



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

PROGRAMAÇÃO OPERATIVA DE 2011

Pauta da reunião

- Abertura
- Contextualização e Informações Gerais
- Concessão de Limites
 - Datas
 - Custeio de Manutenção
 - Custeio Finalístico
 - Mapp Gestão
- Apresentação do WebMapp 2011
- Apresentação do SIAP 2011
- Agenda de Trabalho

Principais Atividades de Planejamento para 2011

- Programação Operativa 2011 / Detalhamento físico/financeiro dos projetos 2011-2014;
- Definição dos Resultados para o Governo 2011-2014;
- Elaboração do PPA 2012-2015;
- Modelo de Gestão do PPA;
- Planejamento Participativo e Regionalizado;
- Elaboração da LDO e LOA 2012;
- Monitoramento e Avaliação de Resultados - GPR;
- Atividades de Gestão do FECOP;
- Consolidação da Rede de Planejamento;
- Monitoramento de Projetos Estratégicos;
- Gestão da Execução Orçamentária;
- Acompanhamento e Avaliação do Mapp;

Principais Desafios do Governo na Área de Planejamento para 2011

- Integração das Ações do Governo;
- Elevação da Eficiência do Gasto;
- Integração dos Instrumentos de Planejamento;
- Elevação da Eficiência da Captação de Recursos;
- Consolidação da Rede Estadual de Planejamento;
 - Disseminação das Metodologias de Monitoramento e de Gerenciamento
 - Implantação/Consolidação dos Escritórios de Monitoramento de Projetos nas Secretarias Finalísticas
- Consolidação do Processo de Monitoramento dos Projetos Estratégicos de Governo;
- Melhoria do Acompanhamento dos Produtos das Ações do Governo.



Agenda de Planejamento

| CALENDÁRIO - PRINCIPAIS EVENTOS | RESPONS. | INÍCIO | TÉRMINO |
|--|-----------------|--------|---------|
| Elaboração do relatório de desempenho setorial do FECOP referente a jan - dez / 2010 | SETORIAL | 2-jan | 31-jan |
| Monitoramento de Projetos Estratégicos | SEPLAG/SETORIAL | 2-jan | 30-dez |
| Consolidação da Rede Estadual de Planejamento | SEPLAG/SETORIAL | 2-jan | 31-dez |
| Elaboração do RDS 2010 | SETORIAL | 14-jan | 4-fev |
| Elaboração da Programação Operativa 2011 | SEPLAG/SETORIAL | 25-jan | 31-dez |
| Elaboração da LDO 2012 | SEPLAG | 1-fev | 2-mai |
| Gestão da Execução Orçamentária | SEPLAG | 9-fev | 15-dez |
| Elaboração do relatório de acompanhamento de programas e produtos - jan-abr | SETORIAL | 25-abr | 14-mai |
| Elaboração do PPA 2012-2015 | SEPLAG/SETORIAL | 27-abr | 15-jun |
| Definição dos Resultados de Governo - Seminários com os Secretários | SEPLAG/SETORIAL | 23-mar | 24-mar |
| Definição do Modelo de Gestão do PPA | SEPLAG | 2-mai | 30-jun |
| Realização de Eventos para o Planejamento Participativo Regionalizado - Encontros Regionais e Fórum Estadual | SEPLAG/SETORIAL | 4-mai | 15-jun |
| Elaboração da LOA 2012 | SETORIAL | 1-jul | 19-ago |
| Elaboração de relatório setorial de desempenho do FECOP referente a jan-jul / 2011 | SETORIAL | 1-jul | 31-jul |
| Elaboração do relatório de acompanhamento de programas e produtos - jan-ago para GPR | SETORIAL | 25-ago | 14-set |
| Elaboração da Mensagem Governamental 2012 | SETORIAL | 1-out | 31-dez |

Concessão de Limites

Grupos de Despesas

- Custeio de Manutenção
- Custeio Finalístico
 - Equipamentos/Serviços Anteriores
 - Mapp Gestão
- Mapp

Datas para Concessão de Limites

- Custeio de Manutenção – 25/01/2011
- Custeio Finalístico – 25/01/2011
- Mapp Gestão – A partir de 25/01/2011
- Mapp – A partir de 31/01/2011

Mapp gestão

- Representa o custeio finalístico dos novos empreendimentos/serviços implantados pelo Mapp;
- Exige a elaboração de uma proposta, que deve ser aprovada pelo Cogerf/Governador;
- A proposta possui as seguintes informações:
 - Descrição do equipamento
 - Modelo de Gestão
 - Plano de Financiamento
 - Planejamento financeiro
 - Cronograma de implantação dos equipamentos
 - Levantamento dos gastos de custeio do empreendimento
- Apresenta a mesma sistemática de controle utilizada nos projetos Mapp.



WebMapp 2011-2014

WebMapp 2011-2014

- Apresenta o planejamento dos investimentos para o período 2011-2014;
- Inclusão do Mapp Gestão;
- Nas consultas, a programação financeira e físico-financeira do período 2007-2010 encontra-se agregada;
- Os projetos com execução físico-financeira concluídos e cancelados somente podem ser visualizados após ativação do marcador;
- Todos os projetos negados e cancelados sem execução foram excluídos;
- As propostas com data de elaboração anterior a junho/2010 foram excluídas.

WebMapp Planejamento
 Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

Gestores do Mapp
 MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELLOS (1 usuário online)

- Planejamento
- Acompanhamento
- Monitoria
- Estágio de Execução
- Mapp Limite
- Mapp Consulta
- Empreendimentos
- GPR
- Sair

Mapp Planejamento

Secretaria: 19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ) Ordenar por Código

Órgão: Todos os Órgãos Ordenar por Código

Programa: ▼

Status: Todos Tipo Mapp: Todos Fonte: Todas as Fontes Visualizar Projetos Concluídos/Cancelados

Buscar

| Código | Órgão | Qtde Mapp | Subtotal (2011-2014) | Total (2007-2014) |
|--------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 19200004 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - JUCEC | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 19000000 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 26 | 132.667.491,25 | 239.757.030,96 |
| TOTAL GERAL | | 29 | 132.667.491,25 | 239.757.030,96 |

RESUMO FINANCEIRO GERAL - POR SECRETARIA

| | Valor 2007-2010 | Valor 2011 | Valor 2012 | Valor 2013 | Valor 2014 | Subtotal (2011-2014) | Total (2007-2014) |
|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| TOTAL GERAL | 112.978.905,29 | 132.667.491,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.667.491,25 | 245.646.396,54 |

Incluir Projeto

WebMapp Acompanhamento

MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELLOS
 Gestores do Mapp (1 usuários online)

- Planejamento
- Acompanhamento
- Monitoria
- Estágio de Execução
- Mapp Limite
- Mapp Consulta
- Empreendimentos
- GPR
- Sair

Secretaria: 30000000 - CASA CIVIL (CASA CIVIL) Ordenar por Código

Órgão: Todos os Órgãos Ordenar por Código

Programa: Todos os Programas

Mapp: Visualizar Projetos Concluídos/Cancelados

Fonte: Todas as Fontes

Grupo: Todos

Projeto:

Filtro:

Programação Financeira por Fonte [\(Por Órgão\)](#)

| Fonte | Valor 2007-2010 | Valor 2011 (A) | Valor 2012 (B) | Valor 2013 (C) | Valor 2014 (D) | Valor Total (A+B+C+D) |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| (00)-(01) Tesouro | 367.485.653,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (70) Recursos Próprios | 1.036.541,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 368.522.195,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução Financeira do Ano por Fonte [\(Por Órgão\)](#)

Anos: 2007-2010 2011 2012 2013 2014

| Fonte | Programado (F) | Limite | Solicitado | Fixado | Empenhado (G) | Pago | % (G/F) |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| (00)-(01) Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (70) Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Execução Financeira Anual por Fonte [\(Por Órgão\)](#)

| Fonte | 2007-2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | Acumulado 2011-2014 | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Programado | Empenhado | Programado | Empenhado | Programado | Empenhado | Programado | Empenhado | Programado | Empenhado | Programado | Empenhado | % | |
| (00)-(01) Tesouro | 367.485.653,96 | 360.918.744,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| (70) Recursos Próprios | 1.036.541,15 | 802.066,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 368.522.195,11 | 361.720.810,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



SIAP 2011

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SIAP - Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas

SEPLAG - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELLOS (1 online)

- Movimentos
- Relatórios
- Consultas/Manutenção
- Administração
- Análises

- Notícias
 - Mapp
 - Detalhamento Físico Mapp
 - Programa de Governo
 - Projeto Finalístico
 - Parcelas
 - Programação Financeira Mensal
 - Transferência / Vinculação de PFs
 - Acompanhamento de Projeto Mapp
 - Acompanhamento de PFs (Somente Consulta)
 - Monitoramento de Projeto Mapp
 - Mapps Não Validados
 - Parcelas Não Validadas

Secretaria do Planejamento e Gestão
2011 - Todos os direitos reservados

Processos do SIAP

- **Elaboração de propostas**
 - **Detalhamento físico dos projetos e atividades**
 - **Criação dos PF**
 - Ajustes dos programas
 - Solicitação de parcelas
 - Priorização de parcelas
 - Acompanhamento de projetos
 - Monitoramento de projetos
- Sofreram alteração
- Não sofreram alteração

Alterações no SIAP

- Inclusão de novos itens no cadastro dos projetos na:
 - Elaboração da proposta
 - Detalhamento físico do projeto
- Alteração no período de planejamento – de 2007-2010 para 2011-2014;
- Detalhamento da programação físico-financeira para o período 2011-2014;
- Redução de informações de cadastro do PF.



Elaboração de propostas

- Para solicitar uma proposta era necessário preencher as seguintes informações:

- Título do projeto
- Descrição resumida do projeto
- Observações – informações relevantes
- Quadro financeiro

Em 2011, passa a ser necessário também:

Nome, telefone e e-mail do responsável

- Objetivo
- Justificativa
- Prazo de execução do projeto
- Escopo
- Estratégia de execução
- Partes Interessadas
- Exclusões
- Premissas
- Restrições

CADASTRO

Número do Projeto:

Título do Projeto:

Status: **Proposta**

Descrição do Projeto:

Escopo:

Responsável:

Telefones:

E-mail:

CARACTERIZAÇÃO

Objetivos:

Justificativa:

Exclusões:

Restrições:

Premissas:

Estratégia de Execução:

Observação:

Partes Interessadas:

Gravar Proposta Listagem

Detalhamento físico

O cadastro do projeto, realizado na fase de elaboração da proposta, migra para o detalhamento físico.

Os campos correspondentes aos dados cadastrais ficam abertos para atualização ao longo da execução do projeto. Os campos listados abaixo não podem ser alterados:

- Título do projeto
- Descrição resumida dos projetos
- Observações – informações relevantes
- Quadro financeiro

Detalhes:
Secretaria: 18000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Orgão: 18000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Programa: 010 - Infra-Estrutura do Sistema Penitenciário do Ceará - INFRAPEN

Número Projeto: 92

Título do Projeto:

Tipo: Investimento

Descrição do Projeto:

Nome Responsável:

Fone Responsável:

Email Responsável:

Objetivo:

Justificativa:

Observação:

* A informação cadastrada nesse campo é apenas um informativo adicional sobre o Projeto Mapp, não é considerada Estágio Financeiro e com isso não é refletida no MAPP Acompanhamento.

Prioridade:

Grupo do Projeto:

STATUS

- Pendente
- Aprovado
- Proposta
- Negado

PRIORIDADE DE GOVERNO

- Estratégico de Governo
- Estratégico de Setorial
- Complementar

DATAS

Data de Aprovação: 01/10/2007
Data Última Atualização: 18/01/2011
Data Início:
Data Término:
Data de Conclusão Projetada:
Data de Conclusão Revisada:

VER FINANCEIRO 2007 - 2010

FINANCEIRO 2011 - 2014

Detalhamento físico

Para realizar o detalhamento da programação físico-financeira (quadro produto/município) do período 2011-2014, o usuário deverá informar:

- as quantidades e valores dos produtos e subprodutos;
- o local de realização das despesa (município).

Objetivando facilitar esse trabalho, o quadro de detalhamento da programação físico-financeira apresenta diferentes formatos para os **projetos Mapp** e para a **Manutenção e o Custeio Finalístico**



Detalhamento físico

Para os **projetos Mapp**, o sistema mostra, além das colunas correspondentes aos anos de 2011 a 2014, colunas com informações agregadas sobre a programação e execução de 2007-2010. Na **Manutenção e no Custeio Finalístico**, tem-se informações sobre a programação e execução de 2010.

| Fonte | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Subtotal (2011-2014) | Total (2007-2014) |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| (00)-(01) Tesouro | 4.819.210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.819.210,22 | 14.087.711,38 |
| TOTAL GERAL | 4.819.210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.819.210,22 | 14.087.711,38 |

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

Filtrar Produto:

Todos os Produtos

Filtrar Município:

Todos os Municípios

| | Produto | Unid. | Município | QTDE 2007-2010 | REAL 2007-2010 | QTDE 2011 | VALOR 2011 | QTDE 2012 | VALOR 2012 | QTDE 2013 | VALOR 2013 | QTDE 2014 | VALOR 2014 | TOTAL | |
|-------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------|---|
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0214600 - AMONTADA | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0214300 - CRUZ | 0 | 0 | 1 | 470.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470.000,00 |   |
| Subprodutos | 689 - CASA DO ALBERGADO EQUIPADA | und | 0100200 - FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |
| | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0718400 - FORTIM | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0808700 - JATI | 0 | 0 | 1 | 470.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470.000,00 |   |
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0514900 - MILHÃ | 0 | 0 | 1 | 940.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 940.000,00 |   |
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0817000 - OCARA | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0215100 - UMIRIM | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |
| | | TOTAL GERAL | | | | | 1.880.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.880.000,00 | |

Incluir Produto / Município

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

Filtrar Produto:

Todos os Produtos

Filtrar Município:

Todos os Municípios

| | Produto | Unid. | Município | QTDE 2007-2010 | REAL 2007-2010 | QTDE 2011 | VALOR 2011 | QTDE 2012 | VALOR 2012 | QTDE 2013 | VALOR 2013 | QTDE 2014 | VALOR 2014 | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------|
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0214600 - AMONTADA | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0214300 - CRUZ | 0 | 0 | 1 | 470.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470.000,00 |
| Subprodutos | 689 - CASA DO ALBERGADO EQUIPADA | und | 0100200 - FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0718400 - FORTIM | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0808700 - JATI | 0 | 0 | 1 | 470.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470.000,00 |
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0514900 - MILHÃ | 0 | 0 | 1 | 940.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 940.000,00 |
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0817000 - OCARA | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Subprodutos | 93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA | und | 0215100 - UMIRIM | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL | | | | | 1.880.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.880.000,00 |

Incluir Produto / Município

SUBPRODUTOS

| Subproduto | Início | Término | Unid. | Qtde 2007-2010 | Real 2007-2010 | Valor 2007-2010 | Real 2007-2010 | Qtde 2011 | Valor 2011 | Qtde 2012 | Valor 2012 | Qtde 2013 | Valor 2013 | Qtde 2014 | Valor 2014 |
|-------------------------------|------------|------------|-------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 1175 - OBRAS CIVIS REALIZADAS | 30/10/2008 | 31/12/2010 | % | 82 | 0 | 2153548,02 | 0 | 18 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 2.153.548,02 | 0,00 | | 470.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Incluir Subproduto

Detalhamento físico

No detalhamento físico, o sistema permitirá a alteração dos produtos, subprodutos e municípios, constantes no período 2007-2010.

Nos produtos e subprodutos, será possível também alterar as quantidades programadas e realizadas.

O propósito dessa medida é melhorar o detalhamento dos produtos e subprodutos, no período 2007-2010, tendo em vista que, em alguns casos, tem-se como produtos, **insumos** (Ex. mobiliário adquirido) ou **forma de execução** (Ex. repasse concedido ou convênio realizado)

Regra de consistência do detalhamento da programação físico-financeira:

Todo o recurso previsto no quadro da programação financeira, nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, deve ser especificado na forma de produto, subproduto e município, na programação físico-financeira. O sistema somente deverá liberar o projeto para análise da Seplag, se os valores coincidirem nos respectivos anos.

Detalhamento físico

Para os **projetos Mapp**, é necessário detalhar todos os anos previstos na programação financeira.

No caso da **Manutenção e do Custeio Finalístico**, o usuário deverá informar apenas os produtos, subprodutos e municípios a serem utilizados em 2011.



Detalhamento físico

Como o intuito de aprimorar a tabela de produtos, a Seplag realizará, no período de 25 de janeiro a 10 de fevereiro, uma série de reuniões cujo objetivo é discutir os produtos cadastrados no sistema, por secretaria, e, ao final, obter uma listagem atualizada dos produtos a serem utilizados na programação operativa de 2011, na elaboração do PPA 2012-2015 e Matriz de GPR.

Projeto Finalístico

Para o cadastrar o Projeto Finalístico, é necessário informar:

- Descrição do projeto
- Gestor financeiro
- Observação
- Responder:
 - Contrapartida
 - Descentralização orçamentaria
 - Execução extra-SIC
- **Nota complementar – utilizado pela COETI**
- Quadro de financiadores
 - Valor realizado em anos anteriores
 - Valor previsto para o ano corrente – valor ano
 - Valor contratado para outros anos

Principal :: Projeto Finalístico

Detalhes:

Secretaria: 24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE
 Programa: 535 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO
 Mapp: 1109 - PCF/2010 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS.
 Ação: 10421 - REFORÇO À ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO, FÍSICA E TECNOLÓGICA DA ATENÇÃO NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO

Nº Projeto: 2403472010

Descrição: PCF/2010 - Reforma e Ampliação de Hospital no Município de QUITERIANÓPOLIS. MAPP 1109.

Gestor: 240401 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Observações Importantes: Conforme Ofício Casa Civil Nº 040, de 05 de Fevereiro de 2010.

Contrapartida: NÃO

Execução Descentralizada: NÃO

Execução Extra SIC: NÃO

Nota Complementar:

Gravar Excluir Listagem

Financiadores

| Código | Fonte - Financiador | Valor Total | Valor Realizado | Valor Ano | Valor Próximos Anos |
|--------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|---------------------|
| 1 | 00 - TESOURO ESTADUAL | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |

Novo

Projeto Finalístico

Não é mais necessário informar:

- Datas do projeto
- Obras S/N
- Paga divida S/N
- Valor a ser utilizado para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, no ano corrente (valor divida)
- Valor a ser utilizado no pagamento de despesas, no ano corrente (valor não divida)

| | |
|---|--|
| Fonte/Financiador: | <input type="text" value="00 - TESOURO ESTADUAL"/> |
| Valor Realizado até 2010: | <input type="text" value="0"/> |
| Valor Ano: | <input type="text" value="400000"/> |
| Valor Próximos Anos: | <input type="text" value="0"/> |
| Valor Total: | <input type="text" value="400000"/> (Vir Realizado até 2010 + Vir Ano + Vir Próximos Anos) |
| <input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | |

Roteiro para execução da Manutenção e do Custeio Finalístico

- Verificar a existência de limites financeiros – consulta limite geral;
- Preencher o quadro da programação financeira – no detalhamento físico;
- Detalhar os produtos, subprodutos e municípios – no detalhamento físico;
- Revisar o programa – incluir/ajustar contrato e convênio de receita - programa;
- Ajustar os contratos de despesas (SACC);
- Atualizar as informações física e financeiras do PF,
- Realizar acompanhamento do projeto, caso do Custeio Finalístico;
- Cadastrar a parcela.

Roteiro para execução do projeto Mapp

- Detalhar os produtos, subprodutos e municípios – no detalhamento físico;
- Solicitar limite financeiro ao COGERF – fontes do grupo Tesouro;
- Verificar a existência de limites financeiros para outras fontes – consulta limite geral;
- Revisar o programa – incluir/ajustar os contratos e convênios de receita;
- Ajustar os contratos de despesas (SACC);
- Atualizar as informações física e financeiras do PF;
- Realizar o acompanhamento do projeto Mapp;
- Cadastrar a parcela.



Agenda de trabalho

- Reunião de apresentação da Programação Operativa
- Lançamento dos Limites
- Treinamentos no SIAP 2011
- Discussão dos Produtos
- Detalhamento da programação físico-financeira
- Execução financeira dos projetos

Agenda das reuniões para revisão dos produtos

Período: 25 de janeiro a 10 de fevereiro de 2011

Objetivo: pactuar a relação de produtos a serem utilizados no PPA, GPR e MAPP

Local: Sala de Reuniões 2º Andar

Participantes:

- Seplag

- Ana Ribeiro,
- Marcos,
- Annuzia, Neuman ou Daniele,
- Orientadores de Célula,
- APO integrante da Rede de Planejamento

- Setorial

- (4) pessoas da área de planejamento das secretarias ou de alguma de suas vinculadas

| SECRETARIA | DIA | HORARIO |
|------------|--------|------------------|
| SEDUC | 25/jan | 9:00 às 11:30h |
| ESPORTE | 26/jan | 9:00 às 11:30h |
| SSPDS | 27/jan | 9:00 às 11:30h |
| SEJUS | 27/jan | 14:00 às 16:30h |
| SECITECE | 28/jan | 9:00 às 11:30h |
| SEINFRA | 28/jan | 14:00 às 16:30h |
| SDA | 31/jan | 9:00 às 11:30h |
| SEPLAG | 31/jan | 14:00 às 16:30h |
| SETUR | 01/fev | 9:00 às 11:30h |
| SESA | 01/fev | 14:00 às 16:30h |
| SRH | 02/fev | 9:00 às 11:30h |
| SECULT | 02/fev | 14:00 às 16:30h |
| CIDADES | 03/fev | 9:00 às 11:30h |
| DPGE | 04/fev | 9:00 às 11:30h |
| SEFAZ | 04/fev | 14:00 às 16:30h |
| CGE | 07/fev | 9:00 às 11:30h |
| STDS | 07/fev | 14:00 às 16:30h |
| CEDE | 08/fev | 9:00 às 11:30h |
| CONPAM | 08/fev | 14:00 às 16:30h |
| GG | 09/fev | 9:00 às 11:30h |
| GVG | 09/fev | 14:00 às 15:00 h |
| PGE | 09/fev | 15:00 às 16:30 h |
| CC | 10/fev | 9:00 às 11:30h |
| CM | 10/fev | 14:00 às 16:30h |

Agenda de Treinamento no SIAP 2011

Período: 25 a 28 de janeiro
de 2011

Objetivo: apresentar as
mudanças no SIAP 2011
e apresentar o sistema
SIOF- créditos adicionais

Público alvo: usuários do
sistemas SIAP,
WebMapp e SIOF-
créditos adicionais

Horário: 13:30h às 16:30h

Local: Auditório SEPLAG

| DIAS | SECRETARIA | Nº DE PARTICIPANTES |
|----------|--------------|---------------------|
| 25/01/11 | GABGOV | 3 |
| | GABVICE | 3 |
| | CASA MILITAR | 3 |
| | CASA CIVIL | 3 |
| | CGE | 3 |
| | SEFAZ | 4 |
| | SEPLAG | 12 |
| | SEJUS | 4 |
| | PGE | 3 |
| | DPGE | 3 |
| 26/01/11 | CIDADES | 12 |
| | SRH | 9 |
| | SETUR | 4 |
| | SEINFRA | 12 |
| | CEDE | 3 |
| 27/01/11 | SDA | 12 |
| | SESA | 20 |
| | SEDUC | 12 |
| 28/01/11 | SECITECE | 14 |
| | SECULT | 3 |
| | SSPDS | 9 |
| | STDS | 6 |
| | CONPAM | 3 |
| | ESPORTE | 4 |