

# Metodologia de Gerenciamento de Projetos para alcance de resultados na administração pública

Msc. Cássio Germano, PMP





## Projetos de Turismo

#### Centro de Eventos do Ceará







## Projetos de Saúde

#### **Hospital Regional do Cariri**







### Projetos de Melhoria da Economia

**Projetos relacionados com a Copa de 2014** 








#### Cenário

"Uma boa idéia terá sucesso ou não dependendo do modelo de gestão que usaremos para colocá-la em prática"

Peter Drucker







#### **Fato**

Há uma correlação entre a efetividade de políticas públicas e a capacidade das organizações públicas em gerenciar seus projetos e programas.









## Modelo de governança









#### O que é projeto?

Um <u>empreendimento temporário</u> para atingir um <u>objetivo único</u> dentro de restrições de escopo, tempo e custo.








### O que é projeto?

Um <u>empreendimento temporário</u> para atingir um <u>objetivo único</u> dentro de restrições de escopo, tempo e custo.









# Indicativo da Falta de Maturidade em Gerenciamento de Projetos


Escopo mutante

Cronograma furado

Orçamento estourado

Incêndios constantes

Muita reza para dar certo









## ESTADO DO CEARÁ OUtros indicativos, falta de resposta a...


■ Qual a situação de cada projeto em relação a escopo, prazo e custo?







# A organização costuma ter problema no cumprimentos de prazos nos projetos







## GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria do Planejamento e Gestão

# Benefícios obtidos com gerenciamento de projetos em Governo

17%	Aumento da disponibilidade de informação para a tomada de decisão
16%	Aumento do comprometimento com objetivos e resultados
16%	Aumento da integração entre as áreas
10%	Melhoria de qualidade nos resultados dos projetos
9%	Minimização dos riscos em projetos
9%	Otimização na utilização de recursos humanos
9%	Outros
6%	Aumento de produtividade
4%	Redução nos prazos de entrega
2%	Redução nos custos relacionados a projetos
2%	Não estamos obtendo benefícios claros
0%	Aumento da satisfação do cliente (interno/externo)

Fonte: Estudo de Benchmark em Gerenciamento de Projetos 2009







## Metodologia de Gerenciamento de Projetos





## Metodologia de Gerenciamento de Projetos




**Apoio Organizacional** 





### Nível de Resistência da Organização em Relação ao Gerenciamento de Projetos













## Aspectos considerados na implementação da metodologia





## Metodologia de gerenciamento de projetos





## Habilidades Consideradas mais Deficientes no Governo

22%	Conhecimento em Gerenciamento de Projetos
13%	Comunicação
11%	Gerenciamento de conflitos
11%	Capacidade de integrar as partes
10%	Iniciativa
7%	Política
7%	Atitude
7%	Organização
4%	Liderança
4%	Trabalho em equipe
2%	Conhecimento técnico
1%	Negociação

Fonte: Estudo de Benchmark em Gerenciamento de

Projetos 2009





# Papel do Gerente do projeto





# Papel do Gerente do projeto

- Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto e todos os planos componentes relacionados;
- manter o projeto na direção correta em relação ao escopo, cronograma e orçamento;
- Identificar, monitorar e controlar os riscos;
- ≡ fornecer informações precisas e oportunas das métricas do projeto; e
- Responsabilizar-se pelos resultados dos projetos de seu órgão/entidade, sob sua responsabilidade.







# Papel do escritório de projetos

#### Painel de controle



#### Escola







### Fontes de pesquisa

Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de projetos
 2009 - Uma realização dos Chapters Brasileiros do PMI -Project
 Management Institute: <a href="www.pmi.org.br">www.pmi.org.br</a>

■Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará (SEPLAG-CE) - www.seplag.ce.gov.br





### Obrigado e Sucesso

#### **Contatos:**

• E-mail: <a href="mailto:cassio@portfoliogc.com.br">cassio@portfoliogc.com.br</a>

• Site: www.portfoliogc.com.br



