



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria do Planejamento e Gestão*

# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

# 2019

# APRESENTAÇÃO







Este calendário sistematiza os momentos de realização das principais atividades e marcos dos processos de Planejamento, Orçamento e Monitoramento, bem como os relativos à Pactuação de Compromissos, mais especificamente aos trabalhos de formulação e assinatura dos Acordos de Resultados.

No âmbito dos processos de Planejamento, Orçamento e Monitoramento, estão aqui contempladas os momentos em que as equipes setoriais são envolvidas e os principais marcos referentes à/ao:




- elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023;
- elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2020;
- elaboração do projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2020;
- monitoramento trimestral dos programas do PPA 2016-2019 e elaboração dos relatórios correspondentes; e
- elaboração da Mensagem do Governador à Assembleia Legislativa.

E no âmbito do processo de Pactuação de Compromissos, são apresentadas as atividades e respectivas prazos, visando à formulação dos Acordos de Resultados, a serem assinados pelo Governador e por todos os secretários de estado.

Para melhor entendimento, dividimos os processos por cores, sendo:

-  para o Monitoramento trimestral do PPA
-  para a elaboração da Mensagem do Governador
-  para a formulação dos Acordos de Resultados
-  para a elaboração do PPA 2020-2023
-  para a elaboração da LDO 2020
-  para a elaboração da LOA 2020

Além disso, diferenciaremos as atividades dos marcos intermediários e finais, ficando o símbolo:

-  para caracterizar o desenvolvimento de alguma atividade com a equipe setorial
-  para caracterizar algum marco intermediário do processo
-  para caracterizar o marco final (deadline) do processo.

Este calendário será disponibilizado no sítio eletrônico da Seplag e suas versões serão atualizadas e novamente disponibilizadas a cada dois meses.

Para maiores informações, contatar a equipe da Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Cplog), por meio dos ramais 3101.4521 / 4513 / 3804 ou pelo e-mail [planejamento@seplag.ce.gov.br](mailto:planejamento@seplag.ce.gov.br).

# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO













JANEIRO

| Seg  | Ter                                       | Qua   | Qui  | Sex   |
|--|---|---|--|---|
| 31   | 1<br>FERIADO - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL | 2   | 3<br>Acompanhamento de iniciativas - 2018.4                | 4   |
| 7<br>Acompanhamento da base programática - 2018.4  | 8   | 9   | 10   | 11<br>Consolidação do documento da Mensagem à Assembleia 2019 |
| 14<br>Acompanhamento da base programática - 2018.4 | 15  | 16  | 17   | 18  |
| 21<br>Acompanhamento da base programática - 2018.4 | 22  | 23  | 24<br>Monitoramento da base programática - 2018.4          | 25  |
| 28   | 29  | 30<br>Diagramação e impressão da Mensagem à Assembleia 2019 | 31<br>Comunicação do início dos trabalhos da GpR (Acordos) | 1   |

Cronograma atualizado em 29 de janeiro

# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

FEVEREIRO

| Seg   | Ter  | Qua | Qui | Sex   |
|---|--|-----|-----|---|
| 28  | 29   | 30  | 31  | 1<br> Monitoramento da base programática - 2018.4  |
| 4<br> Monitoramento da base programática - 2018.4  | 5<br> Capacitação dos líderes das GpR   | 6   | 7   | 8<br> Entrega da Mensagem 2019 da Assembleia   |
| 11<br> Monitoramento da base programática - 2018.4 | 12<br> Capacitação dos líderes das GpR  | 13  | 14  | 15<br> Consolidação do diagnóstico setorial<br> Reuniões estratégicas com a Alta Gestão |
| 18<br> Capacitação dos líderes das GpR           | 19<br> Reuniões estratégicas com a Alta Gestão para definição dos desafios prioritários | 20  | 21  | 22  |
| 25<br> Capacitação dos líderes das GpR           | 26<br> Reuniões estratégicas com a Alta Gestão para definição dos desafios prioritários | 27  | 28  | 1   |

Cronograma atualizado em 29 de janeiro



# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Planejamento e Gestão

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| 25  | 26   | 27  | 28                                     | 1<br>Capacitação das equipes setoriais              |
| 4<br>FERIADO - CARNAVAL   | 5<br>FERIADO - CARNAVAL                          | 6<br>FERIADO (1 TURNO) - CINZAS   | 7<br>Capacitação das equipes setoriais | 8<br>Relatório trimestral de Monitoramento - 2018.4 |
| 11<br>Capacitação das equipes setoriais<br>Nivelamento técnico para definição dos desafios prioritários | 12   | 13  | 14                                     | 15  |
|   |  |   |  | Reunião de partida do PPA/LDO/LOA com todo governo  |
| 18<br>Nivelamento técnico para definição dos desafios prioritários                                      | 19<br>FERIADO - SÃO JOSÉ                         | 20<br>Nivelamento técnico para definição dos desafios prioritários<br>Reunião de partida com a rede de planejamento<br>Validação da proposta de previsão dos gastos finalísticos do custeio | 21<br>Capacitação - Base estratégica   | 22  |
| 25<br>Validação dos desafios prioritários<br>Definição de indicadores, notas metodológicas e metas      | 26<br>Capacitação - Promoção Participação Cidadã | 27<br>Capacitação no processo de Monitoramento do PPA - metodologia e sistema   | 28                                     | 29  |

MARÇO

Cronograma atualizado em 29 de janeiro


















# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

ABRIL

| Seg   | Ter   | Qua  | Qui  | Sex  |
|---|---|--|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  |
| Definição de indicadores, notas metodológicas e metas   |   |  |  | Validação dos indicadores, notas metodológicas e metas |
| Acompanhamento da base estratégica - 2019.1   |   |  |  |  |
| Acompanhamento da base programática - 2019.1  |   |  |  |  |
| 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
| Definição das iniciativas, produtos e metas prioritários  |   |  |  |  |
| Oficinas de discussão e validação da proposta de resultados e indicadores estratégicos e de temas |   | Validação do texto de lei com impacto fiscal             |  | Validação de metas fiscais                             |
| Acompanhamento da base estratégica - 2019.1   |   |  |  |  |
|   | Elaboração notas metodológicas e metas dos indicadores estratégicos |  |  | Validação do Anexo de Riscos Fiscais                   |
| 15  | 16  | 17   | 18   | 19   |
| Definição das iniciativas, produtos e metas prioritários  |   |  | FERIADO - SEXTA-FEIRA SANTA                      | FERIADO - SEXTA-FEIRA SANTA                            |
| Elaboração das notas metodológicas e metas dos indicadores estratégicos                           |   | Reunião de validação da PLDO com Governador              |  |  |
| Acompanhamento da base estratégica - 2019.1   |   |  |  |  |
| Acompanhamento da base programática - 2019.1  |   | Monitoramento da base programática - 2019.1              |  |  |
| 22  | 23  | 24   | 25   | 26   |
| Definição das iniciativas, produtos e metas prioritários  |   |  | Validação das metas dos indicadores estratégicos |  |
| Acompanhamento da base estratégica - 2019.1   |   |  |  |  |
| Monitoramento da base programática - 2019.1   |   |  |  |  |
|   |   | Validação das iniciativas, produtos e metas prioritários | Seminário de planejamento                        |  |
| 29  | 30  | 1  | 2  | 3  |
| Oficinas de discussão e validação da proposta de resultados e indicadores temáticos               |   |  |  |  |
| Monitoramento da base programática - 2019.1   | Elaboração das notas metod. e metas dos indicadores temáticos       |  |  |  |
|   | Panorama socioeconômico e perspectivas                              |  |  |  |
|   | Assinatura do projeto de LDO à Assembleia Legislativa               |  |  |  |
|   | Assinatura dos acordos de resultados                                |  |  |  |

# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

MAIO

| Seg   | Ter   | Qua   | Qui  | Sex   |
|---|---|---|--|---|
| 29  | 30  | 1<br>FERIADO - DIA DO TRABALHO  | 2<br> Oficinas de discussão e validação da proposta de resultados e indicadores temáticos<br> Elaboração das notas metodológicas e metas dos indicadores temáticos<br> Oficinas regionais<br> Protocolização do PLDO na Assembleia Legislativa | 3   |
| 6<br> Elaboração das notas metodológicas e metas dos indicadores temáticos<br> Oficinas regionais | 7   | 8   | 9  | 10  |
| 13<br> Oficinas regionais  | 14  | 15  | 16<br> Validação das metas dos indicadores temáticos  | 17<br> Relatório trimestral de Monitoramento - 2019.1  |
| 20<br> Oficinas regionais  | 21  | 22<br> Consolidação das sugestões da população via meio digital | 23<br> Consolidação dos Compromissos Regionais do Governador   | 24<br> Consolidação da Base Estratégica<br> Consolidação das Diretrizes Estratégicas do Governo                  |
| 27  | 28<br> Capacitação - Base Programática / Operacional | 29  | 30   | 31<br> Condicionantes do contexto global e nacional<br> Reunião de validação da Base Estratégica com Governador |



# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO
















JUNHO

|    | Seg   | Ter                                 | Qua                      | Qui  | Sex |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|--|-----|
| 3  | Reunião geral com a Rede de Planejamento                                  | 4                                   | 5                        | 6  | 7   |
|    |   | Oficinas de construção de programas |                          |  |     |
| 10 | 11  | 12                                  | 13                       | 14   |     |
|    | Elaboração de propostas de programas alinhados às Diretrizes Estratégicas |                                     |                          |  |     |
| 17 | 18  | 19                                  | 20                       | 21   |     |
|    | Elaboração de propostas de programas alinhados às Diretrizes Estratégicas |                                     | FERIADO - CORPUS CHRISTI |  |     |
| 24 | 25  | 26                                  | 27                       | 28   |     |
|    |   |                                     |                          | Volume I - Diretrizes Estratégicas e Regionais<br>Validação das propostas de programas |     |
|    |   |                                     |                          |  |     |



# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

JULHO

| Seg   | Ter | Qua  | Qui | Sex   |
|---|-----|--|-----|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   |
|  Cadastro no SIOF da Base Programática                         |     |  |     |   |
|  Acompanhamento da base programática - 2019.2                  |     |  |     |   |
| 8   | 9   | 10   | 11  | 12  |
|  Priorização de iniciativas para o Ano 1 do PPA                |     |  |     |   |
|  Elaboração de proposta de estrutura programática orçamentária |     |  |     |   |
|  Acompanhamento da base programática - 2019.2                  |     |  |     |   |
| 15  | 16  | 17   | 18  | 19  |
|  Elaboração de proposta de estrutura programática orçamentária |     |  |     |   |
|  Acompanhamento da base programática - 2019.2                  |     |  Monitoramento da base programática - 2019.2  |     |  Aprovação da proposta orçamentária para o PPA |
|   |     |  Validação da proposta de priorização<br> Validação das receitas e despesas para os quatro anos do PPA |     |   |
| 22  | 23  | 24   | 25  | 26  |
|  Monitoramento da base programática - 2019.2                 |     |  |     |   |
| 29  | 30  | 31   | 1   | 2   |
|  Reunião geral com a Rede de Planejamento                    |     |  |     |   |
|  Detalhamento das despesas conforme programação orçamentária |     |  |     |   |
|  Monitoramento da base programática - 2019.2                 |     |  |     |   |








# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

AGOSTO

| Seg  | Ter | Qua | Qui   | Sex   |
|--|-----|-----|---|---|
| 29   | 30  | 31  | 1<br>👤👤 Detalhamento das despesas conforme programação orçamentária | 2   |
| 5<br>👤👤 Detalhamento das despesas conforme programação orçamentária  | 6   | 7   | 8   | 9   |
| 12<br>👤👤 Detalhamento das despesas conforme programação orçamentária | 13  | 14  | 15  | 16<br>⚠️ Relatório trimestral de Monitoramento - 2019.2 |
| 19   | 20  | 21  | 22  | 23  |
| 26<br>👤👤 Definição dos valores globais dos três últimos anos do PPA  | 27  | 28  | 29  | 30  |

# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO








**SETEMBRO**

|   | Seg | Ter  | Qua   | Qui | Sex  |
|---|-----|--|---|-----|--|
| 2   |     | 3  | 4   | 5   | 6  |
| 9   |     | 10   | 11  | 12  | 13<br> Validação da peça orçamentária consolidada                     |
| 16  |     | 17<br> Consolidação do volume II do projeto de lei do PPA | 18<br> Consolidação do volume I do projeto de lei do PPA | 19  | 20   |
| 23  |     | 24   | 25  | 26  | 27<br> Assinatura do projeto de lei do PPA à Assembleia Legislativa |
| 30<br> Protocolização do projeto de lei do PPA na Assembleia Legislativa |     | 1  | 2   | 3   | 4  |

Cronograma atualizado em 29 de janeiro

# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

OUTUBRO


|   | Seg  | Ter   | Qua   | Qui | Sex |
|---|--|---|---|-----|-----|
| 30  |  | 1<br> Acompanhamento da base programática - 2019.3 | 2   | 3   | 4   |
| 7   | 8<br> Acompanhamento da base programática - 2019.3      | 9   | 10  | 11  |     |
| 14<br> Assinatura do PLOA à Assembleia Legislativa   | 15<br> Protocolização do PLOA na Assembleia Legislativa | 16  | 17<br> Monitoramento da base programática - 2019.3 | 18  |     |
| 21<br> Monitoramento da base programática - 2019.3 | 22   | 23  | 24  | 25  |     |
| 28<br> Monitoramento da base programática - 2019.3 | 29   | 30  | 31  | 1   |     |



# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Planejamento e Gestão

NOVEMBRO

|   | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex   |
|---|-----|-----|-----|-----|---|
| 28  |     | 29  | 30  | 31  | 1   |
| 4   |     | 5   | 6   | 7   | 8   |
| 11  |     | 12  | 13  | 14  | 15<br>FERIADO - PROCLAMAÇÃO DA<br>REPÚBLICA |
| 18<br> Relatório trimestral de Monitoramento -<br>2019.3 |     | 19  | 20  | 21  | 22  |
| 25  |     | 26  | 27  | 28  | 29  |

Cronograma atualizado em 29 de janeiro

# CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

DEZEMBRO

| Seg   | Ter   | Qua  | Qui | Sex |
|---|---|--|-----|-----|
| 2   | 3<br>⚠ Realizar reunião de partida com a rede de planejamento | 4<br>👤🔧 Elaboração dos capítulos da Mensagem à Assembleia 2020 | 5   | 6   |
| 9<br>👤🔧 Elaboração dos capítulos da Mensagem à Assembleia 2020  | 10  | 11   | 12  | 13  |
| 16<br>👤🔧 Elaboração dos capítulos da Mensagem à Assembleia 2020 | 17  | 18   | 19  | 20  |
| 23<br>👤🔧 Elaboração dos capítulos da Mensagem à Assembleia 2020 | 24  | 25<br>FERIADO - NATAL  | 26  | 27  |
| 30  | 31  | 1  | 2   | 3   |