

EIXO

1 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS

TEMA

1.01 - GESTÃO FISCAL

PROGRAMA

053 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA

GESTOR

19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

OBJETIVO: Garantir a eficiência e eficácia do sistema de fiscalização, arrecadação, tributação e de Gestão Fiscal do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Contribuintes

INICIATIVA

053.1.03 Integração das informações fiscais.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
19000000 SEFAZ	5.396.973,35	1.908.980,04	1.908.980,04	35,37	35,37
Total:	5.396.973,35	1.908.980,04	1.908.980,04	35,37	35,37

1176 CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES FISCAIS IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Dificuldade em virtude da quantidade de mudanças demandadas nas integrações;

Dificuldades devido a baixa maturidade da empresa e aos recursos da empresa estarem alocados no RJ, dificultando comunicação e resolução de problemas;

Mudança do GP do projeto e baixa priorização do projeto pela empresa Módulo;

Indefinição sobre o escopo com a identificação de uma nova alternativa de implementação com a UFC e a SSPDS.

Poucos recursos de TI dedicados ao projeto. Dificuldade em virtude da complexidade do serviço e da rotatividade na alocação de recursos pela empresa (Resposta Anterior).

Resumo para Consulta Pública

Em andamento o Centro Integrado de Operações Fiscais (célula de informações e operações fiscais) e subsistemas de apoio, com fornecimento de componentes tecnológicos e abrangendo hardware, software e serviços de especificação, desenvolvimento, teste, implantação, homologação, documentação, treinamento, manutenção suporte e garantia. Apresentará funcionalidades que possibilitaram o monitoramento em tempo real em um centro de operações (unidade física) de diversas operações remotas sendo realizadas em diversos locais do Estado do Ceará a partir do cruzamento de informações integradas de vários sistemas fazendários e de equipamentos instalados em nossas unidades de fiscalização como: scanners de carga, balanças eletrônicas de pesagem em movimento, câmeras instaladas em desvios nas rodovias.

Etapas de levantamento de requisitos superada. Etapas de desenvolvimento dos sistemas e processos em andamento.

PROGRAMA

060 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

GESTOR

19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

OBJETIVO: Contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado do Ceará, com ampliação das receitas próprias, contenção e melhoria da qualidade dos gastos públicos e aperfeiçoamento da governança na gestão e da transparência, por meio da integração dos fiscos, da transparência e da modernização da gestão fiscal, contábil, financeira e patrimonial, em cumprimento às normas constitucionais e legais brasileiras.

PÚBLICO ALVO: Contribuintes

INICIATIVA

060.1.02 Atendimento de excelência ao cidadão buscando o aperfeiçoamento dos processos e serviços fazendários.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
19000000 SEFAZ	7.983.000,00	2.961.028,92	2.812.573,67	37,09	35,23
Total:	7.983.000,00	2.961.028,92	2.812.573,67	37,09	35,23

1098 UNIDADE FISCAL MODERNIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Foi redefinido o escopo e conclusão do detalhamento do projeto, porém ocorrerá atualizações, em virtude dos ajustes da contextualização e justificativa do Tdr em fase de conclusão.

Resumo para Consulta Pública

A Sefaz vem investindo em novas tecnologias e cursos de qualificação buscando melhorias nos processos e serviços fazendários a fim de aprimorar seu atendimento ao cidadão acrescido da modernização de unidades fazendárias, tudo com foco na melhoria do atendimento aos contribuintes. Em definição um novo modelo de atendimento virtual a ser implementado, de forma a disponibilizar canais de atendimento ao contribuinte, melhorando a qualidade e dando celeridade aos serviços da Sefaz.

Não houve entregas efetivas no período, projeto em fase inicial. Recurso utilizados em capacitação e treinamento de servidores e em projetos de relevância para a Sefaz. Finalizado e entregue o documento de detalhamento do projeto e diagnóstica da necessidade desta solução tecnológica para modernizar e melhorar o atendimento e relacionamento da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará com o cidadão contribuinte, buscando desburocratizar os processos e padronizar um atendimento com qualidade.

TEMA

1.02 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA

065 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO

GESTOR

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO: Promover o aperfeiçoamento da Gestão Pública do Estado do Ceará orientada para o alcance de resultados.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades públicos, instituições privadas e sociedade civil organizada.

INICIATIVA

065.1.04 Promoção da participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos e projetos públicos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
46000000 SEPLAG	165.000,00	159.756,88	159.756,88	96,82	96,82
Total:	165.000,00	159.756,88	159.756,88	96,82	96,82

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
02 CENTRO SUL	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
04 LITORAL LESTE	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
05 LITORAL NORTE	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
08 SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
09 SERTÃO CENTRAL	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
Total:	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não há dificuldades a serem registradas, dado que as entregas foram concluídas.

Resumo para Consulta Pública

O Governo do Ceará realizou 14 encontros regionais de planejamento participativo e regionalizado, para a identificação de diretrizes regionais apontadas pela sociedade, que serviram de base para a formulação dos programas do PPA 2020-2023.

INICIATIVA

065.1.05 Gestão do Planejamento Estadual orientado para resultados.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
46000000 SEPLAG	3.773.705,30	2.590.007,84	2.590.007,84	68,63	68,63
Total:	3.773.705,30	2.590.007,84	2.590.007,84	68,63	68,63

1460 INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ELABORADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	4,00	4,00	1,00	2,00	3,00	0,00	75,00
Total:	4,00	4,00	1,00	2,00	3,00	0,00	75,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não se observa nenhuma dificuldade no período de referência.

Resumo para Consulta Pública

O Governo entregou no dia 1º de fevereiro a Mensagem à Assembleia 2019; no dia 02 de maio de 2019, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2020; e, no dia 30 de setembro de 2019, o projeto de Lei do Plano Plurianual 2020-2023.

PROGRAMA

069 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL

GESTOR

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO: Promover a eficiência na utilização dos recursos públicos e a otimização de processos governamentais.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual

INICIATIVA

069.1.01 Gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
46000000 SEPLAG	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1451 SISTEMA DE GESTÃO CORPORATIVA MODERNIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não há registro de dificuldades no período.

Resumo para Consulta Pública

O SISTEMA DE GESTÃO DE BENS IMÓVEIS - SGBI

O SISTEMA DE GESTÃO DE BENS MÓVEIS - SGBM

As melhorias nos dois sistemas acima foram realizadas em 2018.

PROGRAMA

070 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

GESTOR

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO: Alcançar o perfil desejado do servidor público para o atendimento ao cidadão, de forma motivada e eficiente, em um modelo de gestão baseado em resultados.

PÚBLICO ALVO: Servidores públicos estaduais e seus dependentes, servidores públicos de outros entes e colaboradores

INICIATIVA

070.1.04 Formação e qualificação profissional de servidores públicos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
46100003 EGPCE	2.033.988,00	1.015.852,56	1.002.446,16	49,94	49,28
Total:	2.033.988,00	1.015.852,56	1.002.446,16	49,94	49,28

1046 SERVIDOR CAPACITADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	16.206,00	10.500,00	1.338,00	6.655,00	13.621,00	0,00	129,72
Total:	16.206,00	10.500,00	1.338,00	6.655,00	13.621,00	0,00	129,72

Principais dificuldades enfrentadas no período

Até o presente momento não ocorreram dificuldades que prejudicassem a execução das entregas.

Resumo para Consulta Pública

O produto refere-se à capacitação por meio de formações na área de gestão pública para servidores e empregados públicos, buscando, assim, a melhoria da prestação dos serviços ao cidadão. Até setembro, do corrente ano, foram aproveitadas 13.621 oportunidades de capacitação, por estes colaboradores, na modalidade presencial e a distância. Os eventos de formação da Escola de Gestão Pública são realizados periodicamente durante o ano de 2019, resultando no atingimento da meta. Até o momento não houve dificuldade na execução.

INICIATIVA

070.1.07 Gestão estratégica do dimensionamento e da alocação da força de trabalho no serviço público estadual.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
46000000 SEPLAG	520.367,00	488.852,00	0,00	93,94	0,00
Total:	520.367,00	488.852,00	0,00	93,94	0,00

425 PLANO ELABORADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Nada a registrar no período.

Resumo para Consulta Pública

- O produto se refere ao planejamento da força do trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará, alinhado ao Planejamento Estratégico do Governo do Estado e de seus respectivos Órgãos/ Entidades.
- O produto foi entregue em 2018.

PROGRAMA

081 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

GESTOR

30000000 - CASA CIVIL

OBJETIVO: Contribuir para agilidade e qualidade na formulação e execução das políticas públicas, programas, projetos e atividades que venham ao encontro das aspirações do cearense.

PÚBLICO ALVO: Instituições Governamentais e Sociedade

INICIATIVA

081.1.02 Realização de campanhas, informativos e divulgação em mídias diversas.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
30000000 CASA CIVIL	29.505.563,18	29.504.286,01	26.963.636,83	99,99	91,38
Total:	29.505.563,18	29.504.286,01	26.963.636,83	99,99	91,38

1437 AÇÃO PUBLICITÁRIA REALIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	30,00	60,00	30,00	11,00	17,00	0,00	28,33
Total:	30,00	60,00	30,00	11,00	17,00	0,00	28,33

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não houve dificuldades ou entraves que prejudicassem a execução das entregas, elas estão sendo executadas dentro do planejado.

Resumo para Consulta Pública

No período de janeiro a setembro de 2019, foram realizadas 17 (dezessete) ações publicitárias referente a temas como saúde, meio ambiente, infância, agropecuária, esporte e juventude, proteção social, segurança, turismo e educação:

- Campanha Prova de Vida dos Servidores do Estado;
- Campanha de Combate ao Aedes Aegypt;
- Campanha de prestação de contas do Programa Mais Infância;
- Campanha educativa de prevenção do meio ambiente;
- Campanha para Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) para combate ao trabalho ilegal;
- Campanha para divulgação da vacinação contra a febre aftosa nos bovinos e bubalinos;
- Campanha de prestação de contas das Areninhas - equipamento da Secretaria de Esporte e Juventude;
- Campanha de lançamento do programa Mais Nutrição - Ação que faz parte do Programa Mais Infância;
- Campanha de prestação de contas das ações de Segurança - RAI0 e Videomonitoramento;
- Campanha de Promoção do Ceará como destino turístico - anúncios em revistas especializadas em turismo para promover o Estado;
- Prêmio Escola Nota Dez - Divulgação dos resultados da Secretaria de Educação no Sistema Permanente de Avaliação para Educação Básica do Ceará (SPAECE);
- Campanha de Segurança Pública - Raio e Videomonitoramento;
- Campanha de Segurança Pública - NESP (nova Estratégia de Segurança Pública);
- Campanha de Prestação de Contas - Emprego e Renda;
- Campanha Atração de Novos Talentos - para contratação de novos profissionais na área de Saúde;
- Campanha de prestação de contas das Areninhas - equipamento da Secretaria de Esporte e Juventude;
- Nova identidade para Ceart - Programa de Artesanato do Ceará.

Atualmente, encontram-se em planejamento:

- Planejamento de campanha online para prestação de contas de novas entregas do Mais Infância;
- Campanha Proares III - Secretaria da Proteção Social;
- Campanha institucional para divulgar as ações da Secretaria de Cultura;
- Campanha institucional vinculada a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho para lançamento de pacote de ações do novo plano econômico do Estado;

INICIATIVA

081.1.04 Organização, promoção e mobilidade de eventos e viagens governamentais.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
30000000 CASA CIVIL	14.429.185,53	14.162.275,44	14.033.170,24	98,15	97,25
Total:	14.429.185,53	14.162.275,44	14.033.170,24	98,15	97,25

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	420,00	800,00	182,00	517,00	938,00	0,00	117,25
Total:	420,00	800,00	182,00	517,00	938,00	0,00	117,25

Principais dificuldades enfrentadas no período

As atividades estão sendo executadas dentro do previsto, não apresentando dificuldades significativas para as entregas planejadas.

Resumo para Consulta Pública

No período de janeiro a setembro de 2019, foram atendidas demandas de estruturação de 938 eventos do Governo do Estado do Ceará, destacando-se entre eles:

Primeiro trimestre

Inauguração da Areninha da Vila Betânia em Fortaleza; Entrega de Viaturas em Fortaleza; Lançamento das escolas de Tempo Integral em Fortaleza; Inauguração do Centro de Educação Infantil em Horizonte; Inauguração do Centro Cearense de Idiomas (CCI) em Maranguape; Inauguração de Sistema de Abastecimento de Água em Quixadá; Inauguração da Areninha e Lagoa do Pontal em Quixeré; Entrega de tratores do Projeto São José III, São Luís do Curú; Partiu ensino superior realizado no Palácio da Abolição.

Segundo trimestre

Inauguração da Brinquedo Praça do Município de Jaguaribara; Inauguração do Raio e Videomonitoramento no Município de Trairí; Inauguração do Centro de Educação Infantil no Município de Caucaia; Juntos por Fortaleza - Lançamento do Programa Médico da Família no Município de Fortaleza; Seminário mais Infância no Município de Fortaleza; Inauguração da Escola Aba Katu no Município de Monsenhor Tabosa; Prêmio Escola Nota 10 no Município de Fortaleza; Lançamento do Cartão mais Infância e Brinquedo Praça do Município de Granja; Lançamento do Programa Mais Nutrição no Município de Maracanaú; Inauguração da Upa do Município de Jaguaribe.

Terceiro trimestre

Inauguração da Adutora e Areninha no Município de Palhano; Inauguração da UPA Hugo Mendes parente no Município de Sobral; Lançamento do Programa de Recuperação de Rodovias 2019; Inauguração da Ampliação do Sistema adutor do Município de Ibiapaba no Município de Guaraciaba do Norte; Areninha do Município de Marco; Entrega de Viaturas para a ADM penitenciária; Assinatura da Ordem de Serviço do Centro de Educação Infantil no Município de Juazeiro do Norte; Inauguração da Praça Mais Infância no Município de Camocim; Implantação do Sistema de Raio e Videomonitoramento do Município de Acopiara; Inauguração da Areninha de Camocim; Juntos por Fortaleza- Início das atividades dos médicos do Programa médicos da família; Lançamento do Sistema de Saúde ¿ SES no Município de Fortaleza; Inauguração da Praça mais Infância; Entrega de Sistema de abastecimento de água no Município de Meruoca; Inauguração da Brinquedo praça de Canindé; Inauguração da areninha em Barbalha; Inauguração da quadra poliesportiva ¿ Manoel Gonçalves Leite e da quadra poliesportiva da EEMTI Filgueiras Lima no Município de Lavras da Mangabeira; II Seminário nascer no Ceará ¿ Fortaleza; Inauguração dos Dessalinizadores do programa água doce ¿ Canindé; Assinatura de leis para modernização e melhorias da saúde ¿ Fortaleza.

INICIATIVA

081.1.05 Apoio a instituições e organizações da Sociedade Civil para implementação de políticas públicas.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
30000000 CASA CIVIL	10.272.038,34	5.823.405,20	4.348.484,20	56,69	42,33
Total:	10.272.038,34	5.823.405,20	4.348.484,20	56,69	42,33

1436 INSTITUIÇÃO APOIADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	100,00	85,00	0,00	22,00	69,00	0,00	81,18
Total:	100,00	85,00	0,00	22,00	69,00	0,00	81,18

Principais dificuldades enfrentadas no período

Atividades sendo executadas dentro das expectativas.

Resumo para Consulta Pública

O produto consiste na realização de parcerias para apoio a instituições e organizações da sociedade civil com repasse de recursos financeiros para implementação de políticas públicas.

No período de janeiro a setembro foram formalizadas 69 parcerias.

No primeiro trimestre, não foram formalizadas parcerias para apoio de entidades.

No segundo trimestre foram formalizados 22 parcerias.

No segundo trimestre foram formalizados 47 parcerias.

TEMA

1.03 - TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA

013 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

GESTOR

02000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

OBJETIVO: Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos públicos municipais.

PÚBLICO ALVO: Jurisdicionados e Sociedade Civil

INICIATIVA

013.1.01 Realização de atividade de Controle Externo.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
02000000 TCE	173.511,00	157.763,00	155.875,00	90,92	89,83
Total:	173.511,00	157.763,00	155.875,00	90,92	89,83

1287 INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	10.100,00	8.000,00	2.144,00	4.664,00	6.496,00	0,00	81,20
Total:	10.100,00	8.000,00	2.144,00	4.664,00	6.496,00	0,00	81,20

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não há registro a fazer quanto a este aspecto.

Resumo para Consulta Pública

No período de janeiro a setembro de 2019, foram realizadas 6.496 instruções processuais em processos finalísticos no âmbito dos Municípios. Esse número ultrapassa em 8,26% a meta prevista para o período ($6.496 / 6.000 * 100 = 108,26\%$). Seguem em andamento as instruções processuais que irão compor o quantitativo do próximo período a ser acompanhado/monitorado. Não há registro a fazer quanto a eventuais dificuldades na execução.

PROGRAMA

014 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

GESTOR

02000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

OBJETIVO: Contribuir para o aperfeiçoamento da Administração Pública Estadual.

PÚBLICO ALVO: Sociedade do Estado do Ceará

INICIATIVA

014.1.01 Realização de atividades de Controle Externo.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
02000000 TCE	3.275.393,00	408.925,47	115.290,69	12,48	3,51
Total:	3.275.393,00	408.925,47	115.290,69	12,48	3,51

1287 INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	8.000,00	8.000,00	3.683,00	7.465,00	9.615,00	0,00	120,19
Total:	8.000,00	8.000,00	3.683,00	7.465,00	9.615,00	0,00	120,19

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não há registro a fazer quanto a este aspecto.

Resumo para Consulta Pública

No período de janeiro a setembro de 2019, foram realizadas 9.615 instruções processuais em processos finalísticos no âmbito das entidades e órgãos do Estado. Esse número ultrapassa em 60,25% a meta prevista para o referido período ($9.615 / 6.000 * 100 = 160,25\%$). Seguem em andamento as instruções processuais que irão compor o quantitativo do próximo período a ser acompanhado/monitorado. Não há registro a fazer quanto a eventuais dificuldades na execução.

PROGRAMA

026 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

GESTOR

13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

OBJETIVO: Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos delegados propiciando condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das tarifas, observando a satisfação das necessidades dos usuários.

PÚBLICO ALVO: Poder concedente (União, Estado do Ceará e Municípios), concessionárias e delegatárias, usuários dos serviços públicos delegados e sociedade. Órgãos de controle. Investidores. Financiadores.

INICIATIVA

026.1.04 Avaliação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
13200001 ARCE	187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1311 SERVIÇO AVALIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não identificado durante o período.

Resumo para Consulta Pública

Após as contribuições da audiência pública elaborou-se a minuta da resolução que foi encaminhada ao Conselho Diretor para aprovação. Resolução já publicada no DOE.

INICIATIVA

026.1.08 Controle patrimonial dos concessionários de saneamento básico.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
13200001 ARCE	533.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	533.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1028 ESTUDO ELABORADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Embora já conste no planejamento de médio prazo da Arce, o início do projeto é executado conforme o cronograma do Banco Mundial, de acordo com sua conveniência e oportunidade. Ainda é aguardada a formalização do Acordo de Empréstimo do Programa IPF, que deverá financiar a iniciativa.

Resumo para Consulta Pública

(1) O produto da iniciativa será manual de controle patrimonial do setor de saneamento (água e esgoto), (2) o Termo de Referência para contratação de assistência técnica para execução da iniciativa foi concluído, e (3) aguarda a não objeção do Banco Mundial, além de (4) formalização do Acordo de Empréstimo entre o Governo do Estado e o Banco, com definição do cronograma de execução

PROGRAMA

048 - CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL

GESTOR

41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

OBJETIVO: Elevar o nível de eficiência e de racionalização na utilização dos recursos para a prestação dos serviços públicos e indicar medidas para prevenir a reincidência de ocorrências constatadas quando da realização de atividades por parte do órgão central de controle interno.

PÚBLICO ALVO: COGERF, Governador, Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, Assembleia Legislativa e TCE-CE

INICIATIVA

048.1.01 Apoio à tomada de decisão pelos gestores, com base na atuação do controle interno como suporte à gestão.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
41000000 CGE	461.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	461.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1421 OBSERVATÓRIO IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	-	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
Total:	-	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Disponibilidade no acesso à fonte de dados.

Resumo para Consulta Pública

O produto principal é MODELO DE INFORMAÇÃO ELABORADO. O referido modelo consiste em análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do sistema de informações estratégicas de controle (SIEC) do Poder Executivo do Estado do Ceará, identificando os dados e as informações estratégicas, relacionando os requisitos necessários para permitir a construção de uma ferramenta tecnológica que apóie a atuação da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE/CE), fortalecendo a integridade das informações para a tomada de decisão nas instâncias de governança, auxiliando o Governador do Estado, o comitê de gestão por resultado e gestão fiscal - COGERF, os Secretários de Estado e demais responsáveis pelos órgãos e entidades, em benefício do alcance dos resultados das políticas públicas. Além do MODELO DE INFORMAÇÃO ELABORADO, também consiste em produto da mesma iniciativa o OBSERVATÓRIO IMPLANTADO, o qual consiste em instrumento tecnológico para realização das atividades de monitoramento da despesa pública.

O Observatório da Despesa Pública do Ceará (ODP.Ceará) é um projeto que foi implantado pela CGE no Estado, com o apoio do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), que visa o compartilhamento de experiências, informações e tecnologias entre os órgãos e secretarias, a fim de contribuir para o aprimoramento do controle interno e de servir como ferramenta de gestão pública.

Após a implantação do ODP.Ceará, foi implementado o Sistema de Informações Estratégicas do Ceará - SIEC, que visa fortalecer a integridade das informações utilizadas pelos gestores estaduais na tomada de decisões, para que possam acompanhar informações consolidadas relativas ao planejamento e orçamento, licitações e contratos, patrimônio, convênio e congêneres, pessoas e gestão fiscal. Atualmente, estão sendo trabalhados mais cinco painéis que já foram desenvolvidos e estão em fase de validação pela Gestão Superior.

PROGRAMA

049 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

GESTOR

41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

OBJETIVO: Promover o exercício do direito à cidadania e a transparência dos serviços prestados pelo Poder Executivo Estadual

PÚBLICO ALVO: Sociedade cearense

INICIATIVA

049.1.04 Realização de ações de fomento ao controle social e qualificação dos servidores e da sociedade.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
41000000 CGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102 CAPACITAÇÃO REALIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Desistência de instrutor da área de Gestão por Processos

Resumo para Consulta Pública

O produto principal é CAPACITAÇÃO REALIZADA. Consiste na oferta de eventos de eventos de capacitação e de fomento ao controle social para servidores e para a sociedade.

No período foram realizados 4 módulos dos 7 módulos previstos para o ano, sendo 1 à distância. O último módulo será realizado nos dias 9 e 10 de dezembro.

PROGRAMA

051 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PARLAMENTAR

GESTOR

01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

OBJETIVO: Aprimorar a qualidade do desenvolvimento da atividade parlamentar.

PÚBLICO ALVO: Servidores públicos do poder executivo e judiciário, estudantes das escolas públicas do Ceará e sociedade cearense.

INICIATIVA

051.1.01 Garantia da oferta dos serviços educacionais da Universidade do Parlamento Cearense.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
01000000 AL	160.000,00	110.180,00	88.780,00	68,86	55,48
Total:	160.000,00	110.180,00	88.780,00	68,86	55,48

32 ALUNO ATENDIDO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
Total:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A possibilidade de evasão escolar é o principal entrave para a execução do Projeto Alcance

Resumo para Consulta Pública

A Universidade do Parlamento Cearense realizou no período de janeiro a setembro de 2019 os seguintes cursos:

- 1) Projeto Superação: 157 alunos
 - 2) Cursos de Língua Estrangeira: 523 alunos
 - 3) Especialização em Psicologia das Relações Humanas (parceria com a UVA): 29 alunos
 - 4) Cursos de Graduação (convênio com a Universidade Aberta do Brasil - UAB/UECE): 156 alunos
 - 5) Eventos, reuniões e palestras: 621 participantes
- Com o Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos:
- 6) Projeto Alcance: 1514 alunos

INICIATIVA

051.1.04 Apoio ao desenvolvimento da Ação Parlamentar.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
01000000 AL	402.314.722,00	283.212.782,61	277.432.145,26	70,39	68,95
Total:	402.314.722,00	283.212.782,61	277.432.145,26	70,39	68,95

1222 GABINETE PARLAMENTAR MANTIDO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	100,00
Total:	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Nenhum entrave aconteceu no período

Resumo para Consulta Pública

Gabinetes parlamentares mantidos, de forma continuada durante o exercício, assegurando a infraestrutura necessária para o pleno desenvolvimento do processo legislativo que inclui, além dos trabalhos internos nos gabinetes, as sessões plenárias, as reuniões das Comissões Temáticas, realização de audiências públicas e tudo o mais que se faz necessário para garantir um melhor desempenho das atividades parlamentares e com maior transparência.

EIXO

2 - CEARÁ ACOLHEDOR

TEMA

2.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA

072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

GESTOR

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO: Garantir a oferta de serviços de proteção social especial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social -SUAS para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos e/ou rompimento de vínculos familiares e comunitários.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, idosos, mulheres e pessoas com deficiência com direitos ameaçados ou violados e com vínculos familiares rompidos.

INICIATIVA

072.1.04 Ampliação da oferta de serviços especializados de alta complexidade.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47000000 SPS	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200002 FEAS	1.244.132,43	570.753,21	570.753,21	45,87	45,87
Total:	2.274.132,43	570.753,21	570.753,21	25,09	25,09

1094 ABRIGO IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	200,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	3,00	0,00	1,00	2,00	0,00	66,67

Principais dificuldades enfrentadas no período

Aguardando a regulamentação da Lei de Acolhimento em Família Acolhedora para a implantação e manutenção de 03 Serviços Regionalizados de Família Acolhedora, bem como a definição dos municípios, conforme o Plano de Regionalização. Referidos serviços totalizam 40 vagas para o acolhimento de crianças e adolescentes.

Há limitações de recursos financeiros para a implantação e manutenção dos Abrigos Institucionais Regionalizados, cujos municípios serão definidos conforme a revisão do Plano Estadual de Regionalização.

Não concretização do processo de municipalização dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes de gestão estadual, tendo em vista que muitos municípios apresentam dificuldades para implantação de seus serviços.

Resumo para Consulta Pública

O produto consiste na implantação e manutenção de Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, nas modalidades de Abrigo Institucional e Acolhimento em Família Acolhedora.

As ações de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento de Gestão Estadual visam melhorar a qualidade dos serviços ofertados e adequar às exigências das normas e legislações vigentes e, foram estabelecidas no Plano Estadual dos Serviços Regionalizados de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, que se encontra em fase de revisão pela Câmara Técnica da Comissão Intergestora Bipartite-CIB, cuja proposta prevê a implantação de 08 Abrigos Institucionais Regionalizados e 03 Serviços Regionalizados de Família Acolhedora, destinados ao atendimento de crianças e adolescentes. Os serviços beneficiarão os municípios de Pequeno Porte I e II do Estado do Ceará, com população até 50 mil habitantes, estando em fase de definição dos municípios, conforme a revisão do referido Plano de Regionalização.

Durante o período de janeiro a setembro de 2019, foram implantados e mantidos 02 Abrigos Institucionais para crianças e adolescentes, no município de Fortaleza, referente ao reordenamento do Serviço de Acolhimento da Casa Abrigo. Esses abrigos seguem as recomendações das Orientações Técnicas dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e funcionam em casas alugadas, com características residenciais, localizadas em bairros próximos aos principais serviços e equipamentos públicos. Os serviços têm capacidade para o atendimento de 20 crianças e adolescentes em cada unidade.

O Serviço de Família Acolhedora está em fase de regulamentação da Lei que instituiu o Serviço no Estado do Ceará, para sua implantação e execução.

Destacamos que os processos de municipalização e regionalização dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes estão em andamentos, tendo em vista a complexidade e particularidades dos serviços, que exigem equipes técnicas preparadas, articulações com diversos atores da rede socioassistencial, sistema de justiça entre outros. Além de investimentos financeiros para implantação e manutenção dos serviços, que envolvem ações do poder público estadual e dos municípios.

INICIATIVA

072.1.10 Ampliação da oferta de serviços regionalizados da Proteção Social Especial de média complexidade.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47200002 FEAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1054 UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Foi previsto a ampliação de seis Unidades, porém o primeiro semestre não houve MAPP aprovado.

Resumo para Consulta Pública

Unidade de Atendimento Implantada é uma Unidade pública e estatal de abrangência regional implantada nos municípios, constituindo-se como Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS Regional, visando a ampliação da oferta de serviços regionalizados da PSE de Média Complexidade. No período de janeiro a setembro, não houve implantação das Unidades de Atendimento Regional.

A implantação da Unidade de Atendimento Regional do Vale do Jaguaribe está sendo providenciada e o município de Iracema foi definido como sede do equipamento para atender os municípios de Ererê, Potiretama, Quixeré, São João do Jaguaribe e Palhano. O edital para licitação da construção do equipamento encontra-se em processo de conclusão.

O edital para licitação da construção do equipamento encontra-se em processo de conclusão.

PROGRAMA

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GESTOR

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO: Consolidar o Sistema Único de Assistência Social em todo o Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Municípios cearenses.

INICIATIVA

073.1.01 Assessoramento à gestão municipal na Política de Assistência Social.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47200002 FEAS	540.034,55	283.850,70	156.800,32	52,56	29,03
Total:	540.034,55	283.850,70	156.800,32	52,56	29,03

909 MUNICÍPIO ASSESSORADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	29,00	29,00	17,00	23,00	25,00	0,00	86,21
02 CENTRO SUL	13,00	13,00	10,00	12,00	13,00	0,00	100,00
03 GRANDE FORTALEZA	19,00	19,00	17,00	18,00	18,00	0,00	94,74
04 LITORAL LESTE	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	100,00
05 LITORAL NORTE	13,00	13,00	11,00	11,00	12,00	0,00	92,31
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12,00	12,00	9,00	9,00	10,00	0,00	83,33
07 MACIÇO DO BATURITÉ	13,00	13,00	10,00	10,00	10,00	0,00	76,92
08 SERRA DA IBIAPABA	9,00	9,00	6,00	6,00	8,00	0,00	88,89
09 SERTÃO CENTRAL	13,00	13,00	10,00	10,00	10,00	0,00	76,92
10 SERTÃO DE CANINDÉ	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	0,00	83,33
11 SERTÃO DE SOBRAL	18,00	18,00	14,00	14,00	14,00	0,00	77,78
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	13,00	13,00	9,00	12,00	12,00	0,00	92,31
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	0,00	100,00
14 VALE DO JAGUARIBE	15,00	15,00	13,00	14,00	14,00	0,00	93,33
Total:	184,00	184,00	141,00	155,00	162,00	0,00	88,04

Principais dificuldades enfrentadas no período

Foram convidados representantes dos 184 municípios para o assessoramento dos municípios, através do Seminário sobre as Políticas Públicas, coordenado e executado pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos-SPS, cuja a participação dos municípios foi de 88% . As ausências dos representantes dos 22 municípios (12%), embora o convite tenha sido através de ofício, contato telefônico e pré-inscrição do público-alvo no site da SPS, foram justificadas e algumas decorreram da capacidade de planejamento do município.

Resumo para Consulta Pública

O produto refere-se a assessoria individualizada, oficinas técnicas regionalizadas e seminários para os 184 municípios do Estado, com foco a educação permanente, orientadas pelos princípios e diretrizes da Política de Assistência Social. No período de janeiro a setembro, foram assessorados 162 Municípios no Seminário sobre as Políticas Públicas Coordenadas e Executadas pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos-SPS.

Realização de visitas técnicas aos municípios, Realização de visitas técnicas aos municípios, 01 seminário, 02 oficinas com os secretários municipais de assistência social nas 14 regiões de planejamento, 3 reuniões descentralizadas com os conselhos municipais de assistência social e a publicação do Censo de Mapa de Riscos Pessoal e Social do Estado do Ceará.

PROGRAMA

080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

GESTOR

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO: Assegurar a implementação do Sistema Único de Assistência Social no Ceará, apoiando a gestão municipal e a rede socioassistencial dos serviços, programas, projetos e benefícios da Proteção Social Básica.

PÚBLICO ALVO: Gestores e técnicos dos municípios, crianças, adolescentes, jovens, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

INICIATIVA

080.1.01 Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47000000 SPS	50.000.000,00	37.451.053,66	37.340.446,21	74,90	74,68
47200002 FEAS	9.960.913,45	5.619.144,75	4.939.494,75	56,41	49,58
Total:	59.960.913,45	43.070.198,41	42.279.940,96	71,83	70,51

242 FAMÍLIA ATENDIDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	245.900,00	186.684,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	48,48
02 CENTRO SUL	171.500,00	85.989,00	0,00	0,00	41.750,00	0,00	48,55
03 GRANDE FORTALEZA	435.900,00	302.353,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	49,28
04 LITORAL LESTE	91.300,00	32.700,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	48,17
05 LITORAL NORTE	118.900,00	91.837,00	0,00	0,00	43.750,00	0,00	47,64
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	144.900,00	77.686,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	45,37
07 MACIÇO DO BATURITÉ	98.500,00	69.547,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	48,89
08 SERRA DA IBIAPABA	117.000,00	67.772,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	47,95
09 SERTÃO CENTRAL	114.600,00	81.039,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	48,43
10 SERTÃO DE CANINDÉ	68.400,00	43.592,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	48,17
11 SERTÃO DE SOBRAL	131.100,00	102.940,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00	48,81
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	109.000,00	84.017,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	48,80
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	45.800,00	30.388,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	48,54
14 VALE DO JAGUARIBE	121.800,00	77.456,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	49,38
Total:	2.014.600,00	1.334.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00	48,50

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não foram relatadas dificuldades para entrega do produto.

Resumo para Consulta Pública

O produto refere-se ao atendimento a famílias com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, incluídas no cadastro único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico), por meio de transferência de renda, através do cartão Mais Infância Ceará.

No período, foram repassados recursos para 48.655 famílias, distribuídas nos 184 municípios cearenses e estão sendo realizados os procedimentos necessários para o pagamento do mês de setembro. Foram realizados 19 Encontros Coletivos junto as famílias beneficiadas da Região Metropolitana de Fortaleza, com a participação de 1.800 famílias. O número de famílias do projeto não é acumulativo, ocorrendo apenas inclusão de famílias que estão no perfil do Cartão Mais Infância e tiveram seus dados validados pelos municípios.

INICIATIVA

080.1.04 Apoio ao atendimento a pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47200002 FEAS	1.799.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.799.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00

956 PESSOA ATENDIDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	484,00	1.275,00	474,00	474,00	1.280,00	0,00	100,39
04 LITORAL LESTE	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.953,00	1.275,00	474,00	474,00	1.280,00	0,00	100,39

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não houve relatos de dificuldades.

Resumo para Consulta Pública

O produto refere-se ao atendimento para inserção social e acessibilidade de crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. No período de janeiro a setembro de 2019, foram atendidas 1.280 pessoas nas Estações do Projeto Praia Acessível localizadas nas Praia de Iracema e do Cumbuco, das quais 40 crianças com síndrome, em parceria com a APAE, 991 pessoas atendidas na Estação Praia de Iracema, em Fortaleza e 249 pessoas atendidas na Estação Cumbuco, em Caucaia.

As ações referentes ao produto são de caráter contínuo e os atendimentos são realizados nas Estações do Projeto Praia Acessível, localizadas nas Praia de Iracema e do Cumbuco, de quarta a domingo, das 9 às 13h.

INICIATIVA

080.1.08 Apoio à ampliação do atendimento a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47000000 SPS	37.679.227,00	15.036.967,92	12.307.125,76	39,90	32,66
47200002 FEAS	987.900,00	50.370,00	50.370,00	5,09	5,09
Total:	38.667.127,00	15.087.337,92	12.357.495,76	39,01	31,95

1449 EQUIPAMENTO SOCIAL IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	24,00	2,00	2,00	4,00	0,00	16,67
02 CENTRO SUL	-	6,00	3,00	3,00	4,00	0,00	66,67
03 GRANDE FORTALEZA	-	6,00	5,00	9,00	13,00	0,00	216,67
04 LITORAL LESTE	-	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	16,00	1,00	1,00	6,00	0,00	37,50
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	11,00	1,00	2,00	3,00	0,00	27,27
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	8,00	1,00	1,00	2,00	0,00	25,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	5,00	0,00	1,00	2,00	0,00	40,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	12,00	1,00	2,00	2,00	0,00	16,67
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	12,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,33
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	17,00	0,00	1,00	3,00	0,00	17,65
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	20,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	12,00	0,00	1,00	1,00	0,00	8,33
14 VALE DO JAGUARIBE	-	10,00	2,00	2,00	2,00	0,00	20,00
Total:	-	166,00	16,00	25,00	44,00	0,00	26,51

Principais dificuldades enfrentadas no período

A principal dificuldade foi a falta de aporte de recursos por parte das Prefeituras Municipais para a execução das Praças Mais Infância e Centros esportivo para futebol - Areninha. A dificuldade reportada nas construções das Briquedopraças foram os atrasos nos processos licitatórios das obras, dos gradis e dos brinquedos.

Resumo para Consulta Pública

O produto refere-se a implantação de equipamentos sociais do tipo Centros Esportivos em Praça Mais Infância, Centros Esportivo para futebol - Areninha, Centros de Educação Infantil - CEI, Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, financiados pelo Programa de Reformas Sociais para Crianças e Adolescentes - PROARES e Briquedopraças, voltados ao público infantil, que integra o pilar Tempo de Brincar do Programa Mais Infância.

No período de janeiro a setembro, foram implantados 42 equipamentos sociais, distribuídos em 10 Centros esportivo para futebol - Areninha, localizados nos municípios de Acaraú, Itapipoca, Pacajus, Itapagé, São Benedito, Horizonte, Quixadá, Tauá, Iguatu e Barbalha (PROARES III), beneficiando 15.000 pessoas, em 09 Praças Mais Infância, localizados nos municípios de Maranguape, Aquiraz, Pacatuba, Sobral, Granja, Crato, Camocim, Maracanaú e Canindé (PROARES III), beneficiando 18.000 pessoas e 25 brinquedopraças, das quais 07 em FORTALEZA, localizadas nas praças João XXIII, das Orquideas, da UV -03, de Sapiranga, UV - 06, 1º de Janeiro e Tancredo Neves, 01 em Pacoti, 01 Choró, 01 em Salitre, 01 em Quixeré, 01 em Ipaumirim, 01 Abaiara, 01, em Cariús, 01 Baixo, 01 em Jaguaribara, 01 em Cruz, 01 em Uruoca, 01 em Granja, 01 em General Sampaio, 01 em Mulungu, 01 em Croatá, 01 em Santana do Acaraú, 01 em Senador Sá e 01 em Ararendá, beneficiando um total de 420.448 pessoas.

Até o final do ano serão ainda inaugurados 06 Centros esportivo para futebol - Areninha nos municípios de Icó, Quixeramobim, Mombaça, Paracuru, Guaraciaba do Norte, Granja. Também, estão previstas para serem inauguradas 15 Centros esportivos em Praça Mais Infância nos municípios de Boa Viagem, Caucaia, Cascavel, Itapipoca, Itarema, Quixadá, São Gonçalo do Amarante, Tianguá, Trairi, Icó, Iguatu, Mauriti, Crateús, Acopiara e Juazeiro do Norte. Até o final do ano serão inauguradas 10 brinquedopraças.

TEMA

2.02 - HABITAÇÃO

PROGRAMA

022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

GESTOR

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população de baixa renda para o enfrentamento do déficit habitacional e da inadequação domiciliar.

PÚBLICO ALVO: Famílias de baixa renda aprovadas nos critérios previamente estabelecidos em programas habitacionais no âmbito estadual e federal.

INICIATIVA

022.1.01 Ampliação da oferta de moradia de interesse social na área urbana.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	4.747.584,99	243.232,70	238.432,70	5,12	5,02
Total:	4.747.584,99	243.232,70	238.432,70	5,12	5,02

1318 UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	500,00	4.000,00	1.248,00	1.248,00	1.984,00	0,00	49,60
04 LITORAL LESTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	100,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.800,00	6.000,00	1.248,00	1.248,00	1.984,00	0,00	33,07

Principais dificuldades enfrentadas no período

Nos anos de 2015 e 2016, o repasse dos recursos da União para os empreendimentos em execução teve uma diminuição, impactando, em parte, o ritmo das obras, o que provocou um menor número de entregas de unidades em 2016 e 2017.

Este cenário evoluiu para uma melhora desde janeiro deste ano com a articulação de contratação de novos empreendimentos e entregas de residenciais que vinham em execução, fazendo com o resultado de superar a meta de 2019.

Resumo para Consulta Pública

O Produto Unidade Habitacional Entregue refere-se a casa ou apartamento entregue a família para moradia. As unidades são construídas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV (FAR, SUB-50 e FDS), do Governo Federal, em parceria com o Governo Estadual, mediante subsídio, e entregues às famílias oriundas do Cadastro Único do Governo Federal CADUNICO.

Foram entregues até setembro de 2019, 1.984 Unidades Habitacionais em Fortaleza/PMCMV/FAR, e encontra-se em andamento, 1.760UH do Luiz Gonzaga, 419UH Cidade Jardim I - Módulo II, 1.984UH Cidade Jardim II - Módulo I Etapa II todos em Fortaleza, Visto a situação econômica pela qual o país atravessa, o Governo Federal vem reduzindo desde 2015 as contratações de novos empreendimentos, o que provoca impacto negativo na quantidade de unidades contratadas/entregues até 2019.

INICIATIVA

022.1.02 Oferta de moradia de interesse social - Rio Maranguapinho.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	1.652.000,00	76.706,25	43.506,25	4,64	2,63
Total:	1.652.000,00	76.706,25	43.506,25	4,64	2,63

1318 UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Demora da CAIXA na aprovação dos ajustes realizados no Projeto e atualização do orçamento.

Foi feita uma vistoria pela CAIXA que solicitou a atualização do orçamento, que já foi concluído e enviado para aprovação. Em Maio a Caixa aprovou o orçamento e solicitou documentação complementar que foi encaminhada final de setembro/19

Resumo para Consulta Pública

O Produto Unidade Habitacional Entregue corresponde a 128 unidades habitacionais do Residencial Santo Sátiro, no Bairro Acaracuzinho, no Município de Maracanaú, ligado ao componente de habitação do Projeto Rio Maranguapinho.

Conclusão do Residencial Santo Sátiro no Município de Maracanaú compreendendo 128 aptos. A obra se encontra paralisada com 47% dos serviços.

Será relicitada para conclusão dos serviços, após aprovação do orçamento atualizado e dos ajustes no Projeto junto à CAIXA, com previsão para ocorrer a licitação em 2019.

INICIATIVA

022.1.04 Oferta de moradia de interesse social - Dendê.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	6.931.787,54	3.720.613,72	3.720.613,72	53,67	53,67
Total:	6.931.787,54	3.720.613,72	3.720.613,72	53,67	53,67

1318 UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	480,00	0,00	0,00	270,00	0,00	56,25
Total:	0,00	480,00	0,00	0,00	270,00	0,00	56,25

Principais dificuldades enfrentadas no período

Os atrasos no processo de contratação do terceiro replanejamento do Contrato impossibilitou o andamento normal dos serviços, gerando o adiamento da entrega das 480 unidades restantes que estava prevista inicialmente para o primeiro semestre.

Vale ressaltar também que a dificuldade de adesão das famílias também influenciou no atraso da entrega, bem como o atraso no pagamento das medições da obra.

Para a Quadra 01, com 210 unidades, até o presente momento, só contamos com 72 adesões.

Resumo para Consulta Pública

Trata-se da oferta de 1.080 unidades habitacionais no Residencial Dendê, no bairro Edson Queiroz, para as famílias da Comunidade Dendê que atualmente ocupam de forma irregular a área de preservação do Rio Cocó (área da baixada), bem como para as famílias daquela comunidade que terão suas casas atingidas pela obra de urbanização, com a abertura de vias.

Conclusão da obra do Residencial do Dendê, que está com 99% executado. Já foram entregues 870 unidades habitacionais das Quadras 02, 03, 04 e 05, restando concluir 210 unidades da Quadra 01, com entrega e conclusão do Residencial prevista para outubro/2019.

INICIATIVA

022.1.06 Melhoria das condições físicas das unidades habitacionais - Dendê.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1119 UNIDADE HABITACIONAL REFORMADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

As melhorias habitacionais - construção dos banheiros - não foram iniciadas porque dependem do andamento das obras de Saneamento. As obras foram paralisadas por causa da rescisão do contrato com a Inco, que contemplava a Estação Elevatória de Esgoto. Nova empresa está sendo contratada pela CAGECE através de dispensa de licitação.

As medidas reparatórias das unidades afetadas parcialmente - acessos e calçadas - também ainda não foram iniciadas. Os projetos individuais estão sendo desenvolvidos de acordo com o avanço das obras de Urbanização, que também tiveram atraso porque houve a necessidade de readequação do Projeto de Urbanização, Drenagem e Saneamento, a partir do levantamento topográfico atualizado da área.

Resumo para Consulta Pública

Construção de banheiros em unidades habitacionais na área da Comunidade Dendê e medidas reparatórias em imóveis parcialmente atingidos pela obra de Urbanização/Saneamento Básico (água e esgoto).

Não foram iniciadas as Melhorias e as Medidas reparatórias.

Encontra-se em início de execução os projetos para os acessos dos imóveis parcialmente atingidos. O atraso na obra da Estação Elevatória de Esgoto, a ser executada pela CAGECE, vai atrasar o início das obras das melhorias (banheiros).

INICIATIVA

022.1.11 Ampliação da oferta de moradia de interesse social na área rural.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	2.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00

1318 UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	200,00	100,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.750,00	1.400,00	0,00	0,00	26,00	0,00	1,86

Principais dificuldades enfrentadas no período

Os recursos são empenhados na sua totalidade pelo Governo do Estado, quando da contratação do empreendimento. A prestação de contas é apresentada pelo agente financeiro, a cada movimentação realizada.

Os contratantes das operações são os agentes financeiros (CAIXA e BB). Esses agentes informam em suas prestações de contas os percentuais de execução física e financeira das operações. São raras as prestações de contas que contém informações sobre o número de unidades habitacionais concluídas. Por esse motivo, as unidades são contabilizadas como concluídas, via de regra, quando a prestação de contas física e financeira chega a 100%.

Resumo para Consulta Pública

O produto refere-se a entrega de Unidades Habitacionais de Interesse Social, direcionada às famílias na zona rural, tendo por público alvo os agricultores familiares e trabalhadores rurais com renda anual até R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pela atual Portaria do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV / PNHR) do Governo Federal, executado em parceria com o Governo do Estado do Ceará, por meio de Termo de Cooperação e Parceria - TCP, firmado entre o Agente Financeiro, a Secretaria das Cidades e a Entidade Organizadora proponente. Encontra-se em andamento 562UH nos municípios de Pacujá, Bela Cruz, Crateús, Pentecoste, Paraipaba, Trairi, Tamboril, Potiretama, Baixo, Itapipoca, São Luís do Curu, Amontada, Viçosa do Ceará, Itarema, Monsenhor Tabosa e Croatá.

O cenário estagnado de número de unidades entregues no período se deve principalmente em decorrência da redução do número de contratações das operações em anos pretéritos motivado pelo contingenciamento de recursos federais.

TEMA

2.03 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA

030 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO

GESTOR

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO: Contribuir com a redução das desigualdades regionais e nas formulações de políticas públicas, que atendam as diversidades territoriais, nas dimensões socioeconômicas e de infraestrutura necessária ao desenvolvimento sustentável e solidário.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) Familiares e Povos e Comunidades Tradicionais e suas representações

INICIATIVA

030.1.11 Apoio a ações de desenvolvimento fundiário e agrário.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200003 IDACE	10.126.711,85	5.413.846,29	5.413.631,64	53,46	53,45
Total:	10.126.711,85	5.413.846,29	5.413.631,64	53,46	53,45

244 FAMÍLIA BENEFICIADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	699,00	280,00	17,00	20,00	24,00	0,00	8,57
02 CENTRO SUL	253,00	2.253,00	17,00	23,00	22,00	0,00	0,98
03 GRANDE FORTALEZA	1.331,00	595,00	262,00	87,00	62,00	0,00	10,42
04 LITORAL LESTE	648,00	424,00	29,00	57,00	27,00	0,00	6,37
05 LITORAL NORTE	1.114,00	357,00	86,00	119,00	149,00	0,00	41,74
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.112,00	511,00	55,00	87,00	211,00	0,00	41,29
07 MACIÇO DO BATURITÉ	305,00	305,00	13,00	9,00	32,00	0,00	10,49
08 SERRA DA IBIAPABA	97,00	77,00	0,00	43,00	71,00	0,00	92,21
09 SERTÃO CENTRAL	857,00	429,00	49,00	438,00	425,00	0,00	99,07
10 SERTÃO DE CANINDÉ	247,00	207,00	31,00	326,00	92,00	0,00	44,44
11 SERTÃO DE SOBRAL	293,00	293,00	16,00	516,00	170,00	0,00	58,02
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1.366,00	303,00	213,00	173,00	166,00	0,00	54,79
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	805,00	503,00	2,00	26,00	2,00	0,00	0,40
14 VALE DO JAGUARIBE	567,00	2.884,00	120,00	825,00	276,00	0,00	9,57
Total:	9.694,00	9.421,00	910,00	2.749,00	1.729,00	0,00	18,35

Principais dificuldades enfrentadas no período

- Morosidade na contratação de prestador de serviços de georreferenciamento;
- Redução de equipe técnica;

Resumo para Consulta Pública

Emissão de 1416 Títulos de Domínio de imóveis rurais pelo Programa de Regularização Fundiária distribuídos em 14 regiões administrativas.

PROGRAMA

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

GESTOR

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO: Contribuir para a efetividade das políticas públicas referentes à promoção e defesa dos direitos dos segmentos vulneráveis

PÚBLICO ALVO: Mulheres, povos indígenas, povos de terreiro, comunidades quilombolas, comunidade africana no Ceará, população negra, população cigana, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, jovens, segmento LGBTI, pessoas com deficiência e idosas.

INICIATIVA

054.1.01 Melhoria do atendimento dos agentes públicos aos grupos vulneráveis.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
42000000 SEJUV	28.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000 SPS	486.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	514.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1046 SERVIDOR CAPACITADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	162,00	0,00	226,00	226,00	0,00	139,51
02 CENTRO SUL	-	85,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,71
03 GRANDE FORTALEZA	-	406,00	50,00	866,00	1.326,00	0,00	326,60
04 LITORAL LESTE	-	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	102,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,94
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	102,00	0,00	120,00	120,00	0,00	117,65
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	89,00	0,00	150,00	150,00	0,00	168,54
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	105,00	0,00	0,00	16,00	0,00	15,24
15 ESTADO DO CEARÁ	-	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	3.070,00	50,00	1.369,00	1.845,00	0,00	60,10

Principais dificuldades enfrentadas no período

A Coordenadoria de Políticas Públicas voltada para a Pessoa com Deficiência não possui projetos aprovados que garantam recursos para capacitar servidores sobre a política.

A Coordenadoria de Políticas Públicas do Idoso encontra-se em fase de elaboração de projetos que garantam a disponibilidade de recursos.

A CEPPIR relatou que não há dificuldades ou entraves na realização.

A COELGBT destaca o intenso calendário interno de datas e ações específicas da coordenadoria, o processo de diálogo contínuo na perspectiva da ampliação da formação nas áreas da segurança pública, Educação e a própria Secretaria da proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres, Cidadania e Direitos Humanos.

Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres não executou as ações por limitação de recursos financeiros e de pessoal.

Resumo para Consulta Pública

O produto refere-se ao quantitativo de servidores capacitados nas diferentes regiões do Estado do Ceará, no combate ao racismo institucional e o desenvolvimento da promoção da Igualdade Racial; o servidor capacitado sobre a política de mulheres e sobre a conduta em situações eminentes na sua prática profissional ou no ambiente de trabalho; capacitação de servidores para o enfrentamento da LGBTfobia Institucional; a capacitação de servidores na política de idosos e das pessoas com deficiência compreende os direitos e melhor atendimento aos segmentos.

No período de Janeiro a setembro de 2019, foram capacitados no total 1.845 servidores, distribuídos entre as seguintes Coordenadorias:

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial (CEPPIR), que capacitou 1.232, nas regiões 02, 03, 05 e 12, dos quais 906 foi no período de janeiro a junho e 326 no período de julho a setembro, distribuídos da seguinte forma: 46 profissionais do município de Fortaleza - "Desafios das Mulheres Negras na Contemporaneidade", no dia 30 de julho de 2019, 140 servidores da Assistência Social na temática de igualdade social e combate ao racismo na X Conferência de Assistência Social de Capistrano, no dia 20 de agosto de 2019, 40 servidores na Semana sobre os Direitos Humanos do IFCE, sobre Racismo Estrutural, Combate ao Racismo e Direitos Humanos, no dia 22 de agosto de 2019 e 100 servidores na X Conferência Municipal da Assistência Social, em Aquiraz, no dia 04 de setembro de 2019.

Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, de janeiro a junho, capacitou o 219 servidores, sendo 50 servidores no curso "Como o machismo afeta os homens", através da Casa da Mulher Brasileira, 93 servidores com o tema Mulher, Lute pelo Seu Direito: Diga não à Violência para os profissionais que atuam na Região da Grande Fortaleza (Aquiraz, Fortaleza, Maracanaú, Caucaia) e 76 servidores que atuarão na Patrulha da Maria da Penha, no Município de Juazeiro do Norte; no período julho a setembro nenhuma capacitação foi realizada, somente uma ação realizada em parceria com a COELGBT, que registrou o dado.

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - COELGBT, capacitou 372 servidores, dos quais 247 do período de janeiro a junho e 125 no trimestre de julho a setembro, dos quais: 29 profissionais do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF sobre o enfrentamento à violência de Gênero e Leptosfobia, no dia 27 de agosto, em Maracanaú, 80 profissionais da proteção Social Básica: Sexualidade e Atendimento ao Público LGBT, no dia 29 de agosto, em Maracanaú e 16 profissionais da equipe e rede de acolhimento à mulher, em parceria com a Secretaria Executiva de Política para Mulheres, nos dias 30 e 31 de julho em Limoeiro do Norte.

Coordenadoria Especial das Pessoas com Deficiência capacitou 25 servidores das Coordenadorias da CEPPIR, da COELGBT e das Coordenadorias Especiais das Pessoas Idosas e com Deficiência, com a Oficina de Libras com o objetivo de formar os referidos servidores para o atendimento a pessoa surda utilizando a linguagem de sinais.

Não houve entrega realizada pela Coordenadoria de Políticas Públicas do Idoso.

A Coordenadoria da Política voltada para a Pessoa com Deficiência informou que se encontra em fase de planejamento a capacitação de agentes públicos da Defensoria Pública, dos servidores e colaboradores da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres, Cidadania e Direitos Humanos-SPS e do Município de Paracuru com a realização da Oficina de Libras para o Acolhimento de Pessoas Surda, prevista para novembro de 2019. Para os servidores da Casa da Mulher Brasileira está prevista para o dia 27 de novembro, a formação sobre a Participação Social das Mulheres com Deficiência.

INICIATIVA

054.1.02 Ampliação do controle social e participação democrática e popular nas políticas transversais.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47000000 SPS	226.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	226.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1369 EVENTO DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	22,00	0,00	0,00	3,00	0,00	13,64
02 CENTRO SUL	-	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	35,00	0,00	7,00	22,00	0,00	62,86
04 LITORAL LESTE	-	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	20,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	6,00	0,00	1,00	1,00	0,00	16,67
09 SERTÃO CENTRAL	-	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	14,00	0,00	0,00	2,00	0,00	14,29
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16,67
15 ESTADO DO CEARÁ	-	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	166,00	0,00	8,00	32,00	0,00	19,28

Principais dificuldades enfrentadas no período

A Coordenadoria Especial de Políticas para Pessoa Idosa e Pessoas com Deficiência informou que não dispõe de projetos aprovados que garantam a disponibilização de recursos para executar esta iniciativa.

A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT relata o desafio de consolidar a transversalidade e a intersetorialidade das políticas Públicas para LGBT, cujas maiores dificuldades e desafios são intensificar o diálogo e consolidar ações junto ao primeiro, segundo e terceiro setor, na perspectiva de consolidar o Ceará de Todos.

A Coordenadoria dos Direitos Humanos não relatou dificuldades.

A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres encontra-se em fase de rearticulação com Conselho Cearense de Mulheres

Resumo para Consulta Pública

O produto refere-se ao quantitativo de eventos de participação cidadã realizados no Estado do Ceará, na perspectiva de garantir a participação de mulheres, LGBT, pessoas com deficiência, idosos, quilombolas, ciganos, povos de terreiro, indígenas e afrodescendentes no controle social dentro das políticas públicas desses segmentos e dos Direitos Humanos. No Período de janeiro a setembro de 2019, foram realizados 32 eventos de Participação Cidadã, dos quais 22 eventos foram realizados pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT, 02 pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, beneficiando 4.725 pessoas e 08 pela Coordenadoria dos Direitos Humanos.

A Coordenadoria Especial de Políticas para Pessoa Idosa e Pessoas com Deficiência não realizou entrega no período, porém a Coordenadoria da Pessoa Idosa apoiou e participou da V Conferência Estadual do Idoso e das reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e a Coordenadoria da Pessoa com deficiência participou das 05 reuniões do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência - CEDEF, 01 Reunião no Conselho Municipal de Aquiraz, 03 Audiências Públicas e 02 Reuniões do Coletivo de Mulheres Cegas. A Secretaria Executiva da Política das Mulheres não realizou nenhum evento.

A Coordenadoria da Política para a Pessoa Idosa planeja para o próximo trimestre a realização do Seminário sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT informou o calendário de atividades para o próximo trimestre: Continuação da Formação nas Escolas do Campo, nos meses - outubro - Jaguaratama (21 e 22), Monsenhor Tabosa (23 e 24) e Ocara (25 e 26) - novembro - Madalena (27 e 28) e dezembro- Quixeramobim (02 e 03) e Mombaça (04 e 05). Formação nos Centros Comunitários - São Vicente, na Aldeota, nos dias 22 e 23 de outubro, Espaço Viva Gente, no Passaré, dias 05 e 06.11. . Participação na III semana da Administração com palestra sobre os desafios do mercado de trabalho para o público LGBT. Formação dos Servidores e usuários dos CITS, no dia 25.10. Além da Construção de ações para os 16 dias de Ativismo dos Direitos Humanos e da programação em alusão a 01.12 - Dia Mundial da Luta Contra a AIDS. A Coordenadoria dos Direitos Humanos acompanha e monitora as Políticas Públicas de Direitos Humanos com a participação cidadã da sociedade civil do Estado do Ceará. A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres está rearticulando com a gestão do Conselho Cearense de Mulheres eventos de participação cidadã a partir de outubro .

INICIATIVA

054.1.03 Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47000000 SPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33,33
02 CENTRO SUL	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	40,00	0,00	7,00	19,00	0,00	47,50
04 LITORAL LESTE	-	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,00
05 LITORAL NORTE	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	7,00	0,00	0,00	1,00	0,00	14,29
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	166,00	0,00	7,00	23,00	0,00	13,86

Principais dificuldades enfrentadas no período

A Coordenadoria Especial de Políticas para Pessoa Idosa e Pessoas com Deficiência informou que não dispõe de projetos aprovados que garantam a disponibilização de recursos para executar esta iniciativa.

A Coordenadoria dos Direitos Humanos não informou dificuldades para realização da iniciativa

A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial e CEPPIR não relatou dificuldades;

A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres informou que não encontrou dificuldades para a realização desta iniciativa.

Resumo para Consulta Pública

O produto refere-se ao quantitativo de eventos realizados para promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis, tais como seminários, campanhas, caminhadas, cine debates, em alusão a datas importantes que representam os aspectos socioculturais da população negra, de povos e comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, ciganos, mulheres, deficientes e idosos. No período de janeiro a setembro de 2019, foram realizados 23 eventos em Fortaleza, dos quais:

05 pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - COELGBT;

08 pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres - COPAM (Aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha, na Casa da Mulher Brasileira e a II Caravana de Combate à Violência contra Mulher, nos Municípios de Fortaleza, nos bairros José Walter e Conjunto Ceará, de Morada Nova, Juazeiro do Norte, Sobral e Paraipaba);

03 pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e CEPPIR (02 Seminários: Mulheres Negras, Afro Latinas, Caribenhas e Africanas e Desafios das Mulheres Negras na Contemporaneidade, beneficiando no total 93 pessoas);

01 pela Coordenadoria Especial de Política para Pessoa com Deficiência (1º INCLUI- CE, com a participação de 200 pessoas, dos quais 140 pessoas com deficiência;

06 pela Coordenadoria dos Direitos Humano em alusão aos 40 anos da anistia, por meio do Agosto da Memória 2019 (Palestra sobre a Igreja e a Redemocratização/Ato Ecumênico em Memória do Frei Tito e dos mortos desaparecidos/ Caminhada do Silêncio com a participação de 38 pessoas, 02 percursos da Memória e Verdade com turmas do Ensino Médio dos Colégios Liceu do Ceará e de Messejana, com 97 participantes, Palestra Anistia Política com Rita Sipahi, com 37 participantes, Lançamento do filme A Torre das Donzelas e debate com a ex-presa política Rita, Sipahi, com a presença de 100 participantes e Aula Atos sobre os 40 anos da Anistia, na Câmara Municipal de Fortaleza, com a presença de 72 pessoas.

Além do evento, a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência informou participação em vários eventos como Visita Guiada ao Teatro, Festival Pôr do Som, Leitura Compartilhada na Biblioteca Pública, 13ª Bienal do Livro, Evento sobre a Lei Maria da Penha, na Casa da Mulher Brasileira, Atividades do Programa Praia Acessível e Fórum sobre a Pessoa com Deficiência Intelectual em Maranguape.

A Coordenadoria da Política para a Pessoa Idosa não realizou entrega no período, porém informou participação na apresentação da plataforma do Banco Itaú de registro socioeconômicos sobre o idoso.

A Coordenadoria da Política para a Pessoa Idosa informou que estão em fase de planejamento os seguintes eventos: Café inclusivo com pessoas idosas no Centro Dia e Ação Idoso Geração Saúde, na Praia de Iracema, no Complexo Praia Acessível.

A Coordenadoria Especial de Política para Pessoa com Deficiência está em fase de planejamento e articulação das ações para o próximo trimestre.

A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres informou a continuidade da II Caravana Combate à Violência contra Mulher em outros municípios do Estado do Ceará.

INICIATIVA

054.1.04 Formação integral para emancipação dos grupos vulneráveis.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	4.782.179,06	1.690.000,00	1.690.000,00	35,33	35,33
47000000 SPS	389.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5.171.763,06	1.690.000,00	1.690.000,00	32,67	32,67

409 PESSOA CAPACITADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	980,00	0,00	0,00	227,00	0,00	23,16
02 CENTRO SUL	-	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	1.440,00	257,00	479,00	1.005,00	0,00	69,79
04 LITORAL LESTE	-	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	430,00	0,00	0,00	71,00	0,00	16,51
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	380,00	0,00	45,00	320,00	0,00	84,21
09 SERTÃO CENTRAL	-	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	630,00	0,00	78,00	78,00	0,00	12,38
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	1.230,00	0,00	97,00	268,00	0,00	21,79
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	630,00	0,00	399,00	468,00	0,00	74,29
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	250,00	0,00	0,00	111,00	0,00	44,40
14 VALE DO JAGUARIBE	-	430,00	0,00	0,00	29,00	0,00	6,74
15 ESTADO DO CEARÁ	-	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	8.930,00	257,00	1.098,00	2.577,00	0,00	28,86

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não foram formadas as 02 turmas previstas para o Município de Tejuçuoca, por falta de alunos.

Resumo para Consulta Pública

O Produto Pessoa Capacitada refere-se ao atendimento de 480 jovens agricultores familiares, entre 18 e 29 anos, em 07 municípios cearenses, para conclusão do nível fundamental por meio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, integrada à qualificação social e profissional e ao desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania.

Estão sendo beneficiadas 480 pessoas, em quatro áreas de conhecimento (Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Agrárias), nos municípios de : Caucaia, Guaiúba, Icapui, Jaguaruana, Pindoretama, Barreira e Palhano. Não houve nenhuma entrega concluída até o momento. Previsão de entrega em outubro de 2020.

INICIATIVA

054.1.07 Ampliação do atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200004 FUNDES	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000 SPS	465.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	533.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00

58 ATENDIMENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	1.250,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1,20
02 CENTRO SUL	-	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	9.200,00	4.267,00	9.764,00	15.982,00	0,00	173,72
04 LITORAL LESTE	-	550,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,18
05 LITORAL NORTE	-	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	550,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,36
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	450,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1,78
09 SERTÃO CENTRAL	-	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	650,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,38
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	450,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,22
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	400,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	31.850,00	4.267,00	9.764,00	16.022,00	0,00	50,30

Principais dificuldades enfrentadas no período

A Coordenadoria Especial de Políticas para Pessoa com Deficiência informou que as dificuldades decorrem do número insuficiente de intérpretes na Central de Libras e estrutura física necessitando de melhoria.

A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres informou que não houve dificuldades para a Casa da Mulher Brasileira, que abrange a demanda do Estado, mas em relação às unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência do campo, da floresta e das águas, há limitações nos atendimentos, pois só há uma equipe para cumprir a demanda. Aguardamos a contratação de uma segunda equipe.

Resumo para Consulta Pública

O Produto refere-se ao quantitativo de atendimentos realizados a pessoas em situação de vulnerabilidade (mulheres e pessoas com deficiência) possibilitando o acesso aos direitos nas instâncias públicas, acessibilidade comunicacional e informativa, em programas, ações e atividades destinadas a esse segmento. No período de janeiro a setembro de 2019, foram realizados 16.022 atendimentos, conforme descrito:

Foram realizados 14.030 atendimentos pelos equipamentos ligados a Coordenadoria de Política para Mulheres, dos quais, 13.979 foram realizados pela Casa da Mulher Brasileira e 51 pela Unidade Móvel de Atendimento à Mulher em Situação de Violência do Campo, da Floresta e das Águas, com atendimentos nas seguintes regiões: 09 mulheres no Sertão de Sobral, 04 no Sertão dos Inhamuns, 11 na Grande Fortaleza, 01 Litoral Leste, 08 na Serra da Ibiapaba, 15 no Cariri, 02 no Litoral Oeste e 01 no Sertão de Crateús.

Foram realizados 1.516 atendimentos pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência (COPID) - 800 atendimentos no período de janeiro a junho e 716 de julho a setembro, divididos em: 69 atendimentos realizados pela Central de Libras (para eventos coletivos e individuais) e 647 atendimentos no Programa Praia Acessível.

476 atendimentos foram realizados pela Ouvidoria de Direitos Humanos que presta atendimento interdisciplinar a população cearense, deste total, 260 atendimentos foram realizados em julho, 57 em agosto e 158 em setembro, dentre os casos de denúncia, registrou-se casos de racismo, violência contra a pessoa idosa, contra crianças e adolescentes, mulher e LGBTfobia.

A Coordenadoria Especial de Política para Pessoa com Deficiência informou que os atendimentos ocorrem de forma contínua em razão da demanda das instituições públicas para interpretação de Libras ou por solicitação do próprio beneficiário da política para prover acesso a benefícios, direitos e garantia de ação aos direitos violados. A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres informou que os serviços são contínuos e que os atendimentos seguem.

PROGRAMA

074 - PROMOÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA

GESTOR

06000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

OBJETIVO: Garantir os direitos da população vulnerável em todos os municípios do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em situação de vulnerabilidade que necessitam de assistência jurídica gratuita no Estado do Ceará

INICIATIVA

074.1.05 Melhoria da estrutura física e tecnológica para a oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
06000000 DPGE	2.222.221,16	1.023.102,01	473.470,10	46,03	21,30
06200001 FAADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.222.221,16	1.023.102,01	473.470,10	46,03	21,30

1183 NÚCLEO / UNIDADE DE ATENDIMENTO JURÍDICO MODERNIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	20,00	10,00	4,00	8,00	14,00	0,00	140,00
Total:	20,00	10,00	4,00	8,00	14,00	0,00	140,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

O baixo número de equipamentos e profissionais de TI impossibilita uma modernização mais célere.

Resumo para Consulta Pública

Os Núcleo de Petição Inicial, do Idoso, do Consumidor, de Solução Extrajudicial de Conflitos, da Saúde, de Resposta ao Réu, de Habitação e Moradia, dos Direitos Humanos e Ações Coletivas, de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, dos Direitos da Infância e do Adolescente, do atendimento ao Jovem e Adolescente em Conflito com a Lei e os Núcleos do Mucuripe e do João XXIII tiveram seu parque tecnológico modernizado e o novo sistema de atendimento SOLAR implantado. O Núcleo de Juazeiro do Norte mudou para um novo prédio. Estão ainda em fase de modernização para o próximo trimestre os núcleos de atendimento jurídico em funcionamento no fórum de Fortaleza. O baixo número de equipamentos e profissionais de TI impossibilita uma modernização mais célere.

INICIATIVA

074.1.06 Ampliação do atendimento por meio de ações itinerantes em locais de difícil acesso.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
06000000 DPGE	300.000,00	156.000,00	156.000,00	52,00	52,00
06200001 FAADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	300.000,00	156.000,00	156.000,00	52,00	52,00

1079 ATENDIMENTO MÓVEL REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	5,00	24,00	1,00	10,00	14,00	0,00	58,33
Total:	5,00	24,00	1,00	10,00	14,00	0,00	58,33

Principais dificuldades enfrentadas no período

No primeiro trimestre do ano é realizado o planejamento dos eventos do projeto Defensoria em Movimento que acontecerão durante o ano. Por este motivo só foi realizado um evento no trimestre, mas nos 2 próximos trimestres foram realizados mais 13 eventos, totalizando 14 eventos do Defensoria em Movimento nos três primeiros trimestres.

Resumo para Consulta Pública

No período foram realizados eventos na Granja Portugal, Barroso II, Barra do Ceará, Feira de Messejana, Vicente Pinzon, Lagamar, Ganibau, Jangurussu e Serviluz em Fortaleza, além dos municípios de Quixeramobim, Iguatu, Beberibe, Tauá e Caucaia. Para o próximo semestre estão previstos pelo menos mais 10 eventos do projeto Defensoria em Movimento espalhados pela grande fortaleza e nas outras regiões do estado. No primeiro trimestre do ano é realizado o planejamento dos eventos do projeto Defensoria em Movimento que acontecerão durante o ano. Por este motivo só foi realizado um evento no trimestre, mas nos 2 próximos trimestres foram realizados mais 13 eventos, totalizando 14 eventos do Defensoria em Movimento nos três primeiros trimestres.

PROGRAMA

075 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

GESTOR

47100004 - SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

OBJETIVO: Prestar atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa privativa/restritiva de liberdade, fortalecendo sua reinserção sociofamiliar e comunitária.

PÚBLICO ALVO: Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.

INICIATIVA

075.1.05 Formação e qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47000000 SPS	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47100004 SEAS	308.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.348.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00

409 PESSOA CAPACITADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	40,00	0,00	127,00	192,00	0,00	480,00
02 CENTRO SUL	-	10,00	0,00	68,00	84,00	0,00	840,00
03 GRANDE FORTALEZA	60,00	300,00	0,00	816,00	1.185,00	0,00	395,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	60,00	0,00	194,00	250,00	0,00	416,67
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	10,00	0,00	43,00	51,00	0,00	510,00
Total:	60,00	420,00	0,00	1.248,00	1.762,00	0,00	419,52

Principais dificuldades enfrentadas no período

Programação em andamento.

Resumo para Consulta Pública

Durante o período de julho a setembro foram realizados cursos profissionalizante nos Centros Socioeducativos de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Crateus e Iguatu, contemplando 514 jovens qualificados.

TEMA

2.04 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PROGRAMA

033 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

GESTOR

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO: Contribuir para a garantia da segurança alimentar e nutricional da população, priorizando os grupos com vulnerabilidade social, com o acesso a alimentos em qualidade e quantidade satisfatória.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) Familiares e Povos e Comunidades Tradicionais e suas representações, beneficiários dos PAA, Leite fome Zero, entidades filantrópicas, consumidores de produtos hortifrutigranjeiros, Estudante das Escolas Públicas.

INICIATIVA

033.1.02 Promoção de acesso à água para produção de alimentos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	13.585.168,55	9.802.443,72	9.120.761,79	72,15	67,13
Total:	13.585.168,55	9.802.443,72	9.120.761,79	72,15	67,13

129 CISTERNA IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	945,00	320,00	41,00	76,00	160,00	0,00	50,00
02 CENTRO SUL	525,00	150,00	22,00	83,00	113,00	0,00	75,33
03 GRANDE FORTALEZA	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	280,00	30,00	0,00	12,00	30,00	0,00	100,00
05 LITORAL NORTE	455,00	70,00	9,00	35,00	70,00	0,00	100,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	560,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	315,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	455,00	200,00	57,00	107,00	163,00	0,00	81,50
10 SERTÃO DE CANINDÉ	210,00	100,00	12,00	36,00	61,00	0,00	61,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	630,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	455,00	211,00	51,00	62,00	79,00	0,00	37,44
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	175,00	326,00	0,00	32,00	85,00	0,00	26,07
14 VALE DO JAGUARIBE	525,00	120,00	31,00	82,00	91,00	0,00	75,83
Total:	6.440,00	2.108,00	223,00	525,00	852,00	0,00	40,42

Principais dificuldades enfrentadas no período

Dificuldades na execução do objeto pactuado provocado pelo sequestro de dinheiro da conta do convênio das cisternas de enxurradas.

Resumo para Consulta Pública

Da meta estipulada para o ano de 2019, foram implementadas apenas 852 cisternas, sendo que as entidades parceiras estão em campo mobilizando e capacitando as famílias que se beneficiarão destas tecnologias sociais. Estas etapas estarão sendo concluídas em outubro, na medida da liberação dos recursos financeiros atrelados aos contratos. 1156 cisternas estão em fase de medição e devem compor os resultados do próximo período.

INICIATIVA

033.1.05 Distribuição de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	1.817.268,00	753.916,67	753.916,67	41,48	41,48
Total:	1.817.268,00	753.916,67	753.916,67	41,48	41,48

407 PESSOA BENEFICIADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	69.691,00	75.416,00	0,00	0,00	61.352,00	0,00	81,35
02 CENTRO SUL	25.622,00	27.357,00	0,00	0,00	14.669,00	0,00	53,62
03 GRANDE FORTALEZA	20.497,00	22.664,00	0,00	0,00	9.124,00	0,00	40,26
04 LITORAL LESTE	25.621,00	27.427,00	0,00	0,00	5.972,00	0,00	21,77
05 LITORAL NORTE	30.746,00	32.430,00	0,00	0,00	2.359,00	0,00	7,27
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	35.358,00	37.294,00	0,00	0,00	13.206,00	0,00	35,41
07 MACIÇO DO BATURITÉ	36.382,00	38.125,00	0,00	0,00	25.490,00	0,00	66,86
08 SERRA DA IBIAPABA	20.497,00	22.118,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	6,32
09 SERTÃO CENTRAL	37.407,00	39.599,00	0,00	0,00	37.171,00	0,00	93,87
10 SERTÃO DE CANINDÉ	10.248,00	11.823,00	0,00	0,00	7.664,00	0,00	64,82
11 SERTÃO DE SOBRAL	40.994,00	50.108,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	43,71
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	32.283,00	34.324,00	0,00	0,00	49.670,00	0,00	144,71
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	16.397,00	22.008,00	0,00	0,00	8.199,00	0,00	37,25
14 VALE DO JAGUARIBE	30.746,00	32.518,00	0,00	0,00	9.237,00	0,00	28,41
Total:	432.489,00	473.211,00	0,00	0,00	267.411,00	0,00	56,51

Principais dificuldades enfrentadas no período

As principais dificuldades na execução são DAP's (Declaração de Aptidão ao Pronaf) em situação irregular e suspensas pela SAF (Secretaria de Agricultura Familiar), fim da quadra chuvosa que diminui a entrega dos alimentos, morosidade do município na entrega da prestação de contas gerando demora no envio das informações para o Ministério da Cidadania para realizar o pagamento da folha dos agricultores familiares.

Resumo para Consulta Pública

Pessoa beneficiadas é aquele que se encontra em situação de insegurança alimentar e nutricional, atendidos pela rede sócio assistencial local, pelos equipamentos de alimentação e nutrição e pela rede pública e filantrópica de ensino, que fornecem refeições prontas, gratuitas e contínuas (CRAS, hospitais, creche). As entregas realizadas no período foram a aquisição e distribuição de 664.194 quilos de alimentos através de 2.582 agricultores familiares beneficiando 267.411 pessoas em situação de vulnerabilidade social, alimentar e nutricional distribuídas em 2.832 entidades em 103 municípios do Estado sendo os pagamentos realizados pelo Ministério conforme a entrega da produção dos agricultores. Além do pagamento aos fornecedores dos alimentos são realizadas visitas de acompanhamento e monitoramento aos agricultores, entidades e as centrais de recebimento e distribuição, bem como oficinas de boas práticas para agricultor familiar e representantes de entidades com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos adquiridos e distribuídos. Com o objetivo de otimizar a execução do programa é promovido nos municípios oficinas com os coordenadores municipais para a utilização do sistema SISPAAMDSA.

INICIATIVA

033.1.03 Aquisição da produção da agricultura familiar no âmbito PAA em suas modalidades.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	25.867.339,18	12.574.259,45	9.124.979,67	48,61	35,27
Total:	25.867.339,18	12.574.259,45	9.124.979,67	48,61	35,27

458 PRODUTOR BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	427,00	356,00	5,00	18,00	25,00	0,00	7,02
02 CENTRO SUL	443,00	369,00	13,00	26,00	50,00	0,00	13,55
03 GRANDE FORTALEZA	56,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	56,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	303,00	253,00	37,00	84,00	114,00	0,00	45,06
09 SERTÃO CENTRAL	1.348,00	1.123,00	178,00	354,00	483,00	0,00	43,01
10 SERTÃO DE CANINDÉ	112,00	94,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,06
11 SERTÃO DE SOBRAL	384,00	320,00	59,00	133,00	179,00	0,00	55,94
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	79,00	66,00	23,00	24,00	27,00	0,00	40,91
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	254,00	22,00	136,00	166,00	179,00	0,00	813,64
14 VALE DO JAGUARIBE	54,00	45,00	7,00	7,00	18,00	0,00	40,00
Total:	3.516,00	2.734,00	458,00	813,00	1.076,00	0,00	39,36

Principais dificuldades enfrentadas no período

Devido a demora da concretização do aditivo ao Convênio junto ao Governo Federal, bem como a definição de disponibilização de reusos, houve atrasos no Processos de Credenciamento de Empresas para a realização de coleta, beneficiamento e entrega do leite pasteurizado, acarretando a descontinuidade das atividades no mês de julho. Se faz necessário de recursos específicos para o acompanhamento e monitoramento da qualidade de leite entregue aos beneficiários participantes do Programa, para garantir a qualidade do leite distribuído.

Resumo para Consulta Pública

Os produtores beneficiados para esta iniciativa, são os participantes do Programa de Aquisição de Alimentos, Modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo do Leite que tem como objetivo fortalecer o setor produtivo local e a agricultura familiar. No período de Janeiro a Setembro de 2019 o PPA-Leite no Ceará alcançou 39,36% de sua meta programada. Levando em consideração que a contratação das Cooperativas e/ou empresas de laticínios só foram de fato efetivados em janeiro de 2019, ocasionando assim um atendimento a quem do esperado para o período analisado. Ressaltamos ainda que devido este fato os dados exposto fazem referência a consolidação dos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. Estamos ajustando os contratos vigentes assim como o Convênio de Receitas no Sistema de pagamento no Governo Estadual.

PROGRAMA

084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

GESTOR

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO: Promover a intersetorialidade das ações da segurança alimentar e nutricional, com base no direito humano à alimentação adequada.

PÚBLICO ALVO: Gestores, técnicos e conselheiros municipais, manipuladores de alimentos, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, famílias e crianças atendidas pelo Centro de Educação Infantil e Pessoas em Situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN).

INICIATIVA

084.1.01 Apoio à implementação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN e seus mecanismos de gestão no Estado.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47000000 SPS	646.680,00	48.040,00	0,00	7,42	0,00
Total:	646.680,00	48.040,00	0,00	7,42	0,00

1373 MUNICÍPIO APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	18,00	0,00	0,00	3,00	0,00	16,67
02 CENTRO SUL	-	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	150,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	12,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8,33
04 LITORAL LESTE	-	6,00	0,00	2,00	3,00	0,00	50,00
05 LITORAL NORTE	-	4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	75,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	12,00	0,00	0,00	3,00	0,00	25,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	2,00	0,00	4,00	7,00	0,00	350,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	66,67
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	5,00	0,00	0,00	4,00	0,00	80,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	15,00	0,00	4,00	6,00	0,00	40,00
Total:	-	98,00	2,00	19,00	38,00	0,00	38,78

Principais dificuldades enfrentadas no período

Um dos maiores entraves para realização do assessoramento são os seguintes: a disponibilização de diárias e transporte para o deslocamento da equipe técnica e aceitação por parte dos municípios, uma vez que, todo esse processo de assessoramento é voltado para o fortalecimento do Sistema e vale ressaltar que a adesão ao Sisan é voluntária, dificultando assim essa disponibilidade por parte dos municípios.

Resumo para Consulta Pública

O produto consiste no número de municípios assessorados para a implementação do SISAN (Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), na perspectiva de elaboração dos Marcos Regulatórios de Segurança Alimentar e Nutricional, de elaboração de plano municipais de SAN com orientações direcionadas para adesão ao sistema e fortalecimento de seus componentes. No período de janeiro a setembro, foram realizados 38 (trinta e oito) assessoramento, através de encontros municipais, realizados em Fortaleza, Paramoti, Russas, Palhano, São João do Jaguaribe, Jaguaribe, Aracati, Itaiçaba, Cariús, Icó, Orós, Viçosa do Ceará, São Benedito, Ibiapina, Tianguá, Quixadá, Quixeramobim, Milhã, Senador Pompeu, Iraporanga, Ararendá, Ipueiras, Catunda, Viçosa do Ceará, Ubajara, Tianguá, Itapipoca, Uruburetama, Pentecoste, Aurora, Mauriti, Missão Velha, Jaguaruana, Alto Santo, Tabuleiro do Norte, Acaraú, Bela Cruz e Cruz. Para o período de outubro a dezembro de 2019, estão planejadas visitas de assessoramento em 20 (vinte) municípios para apoiar na implementação do SISAN para disseminação da Política, prestando as informações para adesão e fortalecimento de seus componentes.

Ressalta-se ainda, que iniciamos as atividades do Projeto de Fortalecimento do SISAN, em parceria com o Ministério da Cidadania, com a realização de 14 encontros territoriais e seminário de compras institucionais, que fortalece as ações do SISAN nos municípios.

Um dos maiores entraves para realização do assessoramento é a aceitação por parte dos municípios, uma vez que, todo esse processo de assessoramento é voltado para o fortalecimento do Sistema e vale ressaltar que a adesão ao Sisan é voluntária.

Reunião com equipe que presta assessoramento aos municípios para reorganização da cobertura municipal, conteúdo do assessoramento, metodologia e elaboração de cronogramas de viagens. Buscou-se também como estratégia o assessoramento não presencial, por meio de telefone e email.

EIXO

3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

TEMA

3.01 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

PROGRAMA

029 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

GESTOR

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO: Incentivar o aumento da produtividade nas atividades econômicas da agropecuária de base familiar, garantindo um desenvolvimento econômico sustentável, solidário e competitivo.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) Familiares e Povos e Comunidades Tradicionais e suas representações

INICIATIVA

029.1.03 Incentivo a produção agropecuária da agricultura familiar

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	22.043.000,57	11.656.155,76	10.795.842,85	52,87	48,97
21200001 EMATERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200013 FEDAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	22.043.000,57	11.656.155,76	10.795.842,85	52,87	48,97

1340 SEMENTE DISTRIBUÍDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1.136,00	1.136,00	863,38	862,17	866,56	0,00	76,28
02 CENTRO SUL	498,00	498,00	345,97	346,17	346,17	0,00	69,51
03 GRANDE FORTALEZA	79,00	79,00	36,72	57,84	59,59	0,00	75,43
04 LITORAL LESTE	88,00	88,00	33,13	37,78	37,79	0,00	42,94
05 LITORAL NORTE	55,00	55,00	30,06	35,15	35,15	0,00	63,91
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	106,00	106,00	59,91	63,22	63,24	0,00	59,66
07 MACIÇO DO BATURITÉ	166,00	166,00	41,08	114,18	114,19	0,00	68,79
08 SERRA DA IBIAPABA	132,00	132,00	76,40	76,60	78,06	0,00	59,14
09 SERTÃO CENTRAL	394,00	394,00	367,46	387,14	387,10	0,00	98,25
10 SERTÃO DE CANINDÉ	186,00	186,00	110,65	123,52	124,13	0,00	66,74
11 SERTÃO DE SOBRAL	109,00	109,00	60,69	66,72	66,73	0,00	61,22
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	492,00	492,00	327,61	351,28	351,30	0,00	71,40
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	355,00	355,00	239,40	239,55	239,55	0,00	67,48
14 VALE DO JAGUARIBE	204,00	204,00	169,36	169,44	169,44	0,00	83,06
Total:	4.000,00	4.000,00	2.761,82	2.930,76	2.939,00	0,00	73,48

Principais dificuldades enfrentadas no período

A quantidade de recursos não é suficiente diante da demanda anual e o momento da disponibilidade do mesmo não é adequado, ou seja, aproximadamente 50% da demanda anual é atendida semestralmente com recursos empenhados no ano anterior.

Resumo para Consulta Pública

A iniciativa tem como objetivo a distribuição de sementes através do projeto hora de plantar, como: Milho Híbrido, Milho Variedade, Feijão Cauipi, Feijão Phaseolus, Sorgo Forrageiro e Mamona, com elevado potencial genético com a finalidade de propiciar o aumento na produção e elevar o nível de renda do agricultor familiar. De Janeiro a Setembro foram distribuídas 2.167t de milho híbrido, 399t de milho variedade, 123t de feijão Vigna e 250 t de sorgo forrageiro totalizando 2.939 toneladas nas 14 regiões de planejamento o que representa 73,47% do previsto. Está em fase de contratação das empresas produtoras de sementes, mudas, manivas e palma forrageira onde estão sendo elaborados os contratos para a safra 2019/2020.

INICIATIVA

029.1.19 Distribuição de equipamentos, utensílios e semoventes para apoio às cadeias produtivas da pecuária.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	6.011.829,24	2.640.615,93	1.587.130,73	43,92	26,40
Total:	6.011.829,24	2.640.615,93	1.587.130,73	43,92	26,40

458 PRODUTOR BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	169,00	169,00	30,00	60,00	60,00	0,00	35,50
02 CENTRO SUL	107,00	107,00	55,00	110,00	165,00	0,00	154,21
03 GRANDE FORTALEZA	6,00	6,00	5,00	10,00	61,00	0,00	1.016,67
04 LITORAL LESTE	5,00	5,00	40,00	80,00	120,00	0,00	2.400,00
05 LITORAL NORTE	-	0,00	13,00	26,00	39,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	19,00	19,00	12,00	24,00	36,00	0,00	189,47
07 MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	45,00	90,00	135,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	275,00	275,00	63,00	126,00	218,00	0,00	79,27
10 SERTÃO DE CANINDÉ	32,00	32,00	18,00	36,00	94,00	0,00	293,75
11 SERTÃO DE SOBRAL	13,00	13,00	12,00	24,00	36,00	0,00	276,92
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	705,00	705,00	60,00	120,00	345,00	0,00	48,94
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	126,00	126,00	63,00	126,00	262,00	0,00	207,94
14 VALE DO JAGUARIBE	105,00	105,00	42,00	84,00	126,00	0,00	120,00
Total:	1.562,00	1.562,00	458,00	916,00	1.697,00	0,00	108,64

Principais dificuldades enfrentadas no período

Dificuldade na aprovação de limites e ajustes financeiros para o início das atividades.

Resumo para Consulta Pública

Projeto de Fortalecimento da Apicultura no Estado do Ceará: Está ocorrendo a entrega de equipamentos e utensílios aos beneficiários, bem como o acompanhamento técnico aos beneficiários.

Projeto de Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura no Estado do Ceará: Foi retomada a implantação do projeto, uma vez que feito o repasse, por parte da Concedente, da parcela financeira. Fortalecimento da apicultura em Parambú está ocorrendo a entrega dos equipamentos e utensílios.

Os Projetos Produtivos em Assentamentos da Reforma Agrária estão em andamento a implantação dos galinheiros para posterior povoamento.

Quanto aos equipamentos que foram cedidos pelo Estado às Associações de Produtores Familiares, como tanques de resfriamento de leite, moto ensiladeiras e kits para inseminação artificial dos rebanhos bovinos leiteiros, permanecem com o acompanhamento sistemático.

O projeto passa por dificuldade na liberação de limite financeiro, porém o mesmo já solicitou as devidas liberações para início das demais atividades.

INICIATIVA

029.1.23 Apoio à implantação de projetos agrícolas para os agricultores familiares.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	19.775.660,69	6.812.708,13	6.400.556,93	34,44	32,36
Total:	19.775.660,69	6.812.708,13	6.400.556,93	34,44	32,36

458 PRODUTOR BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	500,00	0,00	0,00	39,00	0,00	7,80
03 GRANDE FORTALEZA	-	50,00	90,00	90,00	90,00	0,00	180,00
04 LITORAL LESTE	-	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	90,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,22
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	280,00	16,00	16,00	16,00	0,00	5,71
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	70,00	21,00	21,00	21,00	0,00	30,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	180,00	323,00	323,00	323,00	0,00	179,44
Total:	-	2.310,00	452,00	452,00	491,00	0,00	21,26

Principais dificuldades enfrentadas no período

No tocante aos perímetros irrigados do Castanhão têm-se a demora na definição da realização do Cadastro Ambiental Rural e CAR, principalmente em proposta do crédito fundiário que foram individualizados, em que a mesma tem prejudicado famílias para emissão de DAPs e novos financiamentos bancários. O Relatório final e nota técnica da visita do fiscal da DECRED-DF, Tiago Silva Vieira para verificação de imóveis com possíveis irregularidades tem demorado, o que cria insegurança na condução do Projeto Mandacaru. O aditivo solicitado pela empresa ganhadora da licitação para instalação de equipamentos de irrigação foi solucionado, estando em fase de publicação do instrumento para retorno das atividades de instalação dos equipamentos. Nos projetos produtivos, a equipe técnica responsável pelas áreas de caprinocultura de leite, avicultura caipira, apicultura e fruticultura irrigada em assentamentos rurais está realizando as viagens com o objetivo de concluir os projetos produtivos. Não houve previsão financeira para a execução de ações ligadas ao desenvolvimento de oleaginosas e implantação de quintais produtivos até o momento.

Resumo para Consulta Pública

Produtor beneficiado são reassentados dos perímetros irrigados do Mandacaru, Alagamar, Curupati (etapas I e II), que foram atingidas pela construção do açude Castanhão, e/ou produtores beneficiados com material de irrigação, e/ou unidades de produção (quintais produtivos), e/ou com o desenvolvimento de culturas oleaginosas e/ou projetos produtivos nas áreas de caprinocultura de leite, avicultura caipira, apicultura e fruticultura irrigada em assentamentos rurais. Dos 2.310 produtores previstos, 491 (21,26%) foram atendidos conforme segue: 303 foram beneficiados com assessoramento e manutenção de infraestruturas de investimento realizadas em reassentados e atingidos pela construção do Açude Castanhão nos perímetros irrigados do Mandacaru, Alagamar e Curupati; 98 agricultores beneficiados com elaboração de projetos de irrigação, e 90 projetos produtivos nas cadeias da apicultura (45) e avicultura caipira (45). Não houve entrega relacionadas ao desenvolvimento de oleaginosas e quintais produtivos. A falta de recursos para as ações de oleaginosas e quintais produtivos tem dificultado o alcance de resultados.

PROGRAMA

035 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

GESTOR

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

OBJETIVO: Tornar os produtores do Estado competitivos e capazes de conviver com as adversidades, explorando as vantagens competitivas do semiárido cearense, das serras úmidas e da região litorânea.

PÚBLICO ALVO: Pequenos, médios e grandes produtores do segmento agropecuário.

INICIATIVA

035.1.01 Prestação de serviços de Assistência Técnica.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
56000000 SEDET	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

456 PRODUTOR ASSISTIDO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
02 CENTRO SUL	-	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A SEDET está reestruturando suas atividades, motivo pelo qual não teve nenhuma realização.

Resumo para Consulta Pública

A SEDET está reestruturando suas atividades, motivo pelo qual não teve nenhuma realização

INICIATIVA

035.1.02 Apoio à formação de reserva alimentar estratégica para a pecuária.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
56000000 SEDET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1363 ÁREA PLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
05 LITORAL NORTE	-	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A SEDET está reestruturando suas atividades, motivo pelo qual não teve nenhuma realização

Resumo para Consulta Pública

A SEDET está reestruturando suas atividades, motivo pelo qual não teve nenhuma realização

INICIATIVA

035.1.06 Promoção e participação em eventos, feiras, missões e rodadas de negócios, com a divulgação de oportunidades e incentivos estaduais.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
56000000 SEDET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	4,00	8,00	9,00	11,00	18,00	0,00	225,00
04 LITORAL LESTE	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	3,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	116,67
Total:	14,00	28,00	10,00	12,00	26,00	0,00	92,86

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não houve entraves para execução das atividades no período solicitado.

Resumo para Consulta Pública

Elaboração de feiras, missões e rodadas de negócio com a divulgação de oportunidades e incentivos estaduais.

Eventos realizados no período:

Seminário PecNordeste -

O PECNORDESTE apresenta uma ampla programação técnico-científica de capacitação, envolvendo 9 segmentos da cadeia produtiva do agronegócio, através da realização de palestras, cursos, oficinas, seminários, mesas redondas e painéis, com a participação dos segmentos da Apicultura, da Aquicultura e Pesca, da Avicultura, da Bovinocultura de Leite, da Caprinovocultura, da Equinocultura e da Suinocultura, além das atividades não agrícolas no meio rural, como o Artesanato e o Turismo no Espaço Rural e Natural, importantes cadeias produtivas na dinamização da economia rural.

Seminário Brasil Espanha de Agricultura irrigada -

O Seminário contou com palestras de pesquisadores Espanhóis e Brasileiros no âmbito do Fórum de Internacionalização (ForInter-PPGEA). Foram realizadas discussões sobre as novas tecnologias da irrigação com enfoques na expansão de áreas irrigadas, na engenharia da irrigação, na qualidade da água da irrigação, nos impactos da irrigação na saúde ambiental e alternativas de manejo eficiente da irrigação, como também, sobre novos rumos da ciência para melhoria da atividade agrícola, com ênfase na transferência de tecnologia e assessoramento aos irrigantes.

Seminário Água Innovation - Discutir um novo modelo de gestão dos recursos ambientais, planejado, estudado, eficaz e sustentável, é um dos objetivos do 2º Seminário Água Innovation - Soluções e Inovação para a Segurança Hídrica, que foi realizado nos dias 19 e 20 de agosto, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). Além do debate sobre o futuro das águas no Ceará, temas como dessalinização, novas fontes hídricas e saneamento fazem parte da programação do seminário, que, este ano, vai contar com a participação de startups, a apresentarem soluções inovadoras para o enfrentamento ao problema.

INICIATIVA

035.1.07 Apoio ao plantio de mudas de essência florestais sustentável.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
56000000 SEDET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1366 MUDA DISTRIBUÍDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	70.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A Sedet está se reestruturando, motivo pelo houve atraso nas ações no período

Resumo para Consulta Pública

A Sedet já elaborou o seu planejamento estratégico para o período de 2019 a 2022 e estruturou os planos de ação. Todas as áreas da nova secretaria já iniciaram a execução de seus planos de trabalho para o segundo semestre de 2019. As entregas estarão acontecendo a partir de outubro do ano em curso.

A Sedet no período de janeiro a setembro, concluiu a elaboração de um projeto para reflorestamento com espécies florestais de madeira nobre para ser desenvolvido no Estado.

TEMA

3.02 - INDÚSTRIA

PROGRAMA

041 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CEARENSE

GESTOR

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

OBJETIVO: Fortalecer e diversificar a indústria no Ceará, promovendo a elevação da competitividade, em nível nacional e internacional, com consequência no aumento dos empregos gerados pelo Setor.

PÚBLICO ALVO: Setor produtivo industrial.

INICIATIVA

041.1.02 Implantação ou ampliação de empreendimentos de médio e grande porte.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08000000 SEINFRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 SCIDADES	5.500.000,00	1.594.988,87	1.594.988,87	28,99	28,99
56000000 SEDET	1.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200002 FDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200003 ADECE	21.189.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	28.566.756,00	1.594.988,87	1.594.988,87	5,58	5,58

184 EMPREENDIMENTO IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	9,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	150,00
04 LITORAL LESTE	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
05 LITORAL NORTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	30,00	15,00	0,00	0,00	8,00	0,00	53,33

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não existe entraves para o período.

Resumo para Consulta Pública

O produto refere-se ao investimento produtivo beneficiado pela Política de Incentivos do Estado do Ceará e materializado mediante Resolução de Implantação expedida pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial - CEDIN, considerando também, as ações necessárias (serviço ou infraestrutura) para viabilizar a implantação ou modernização de um parque fabril a fim de garantir a instalação de empreendimentos no Estado do Ceará.

Encontram-se em andamento as seguintes obras:

Construção do galpão para abrigar a indústria de calçados no município de Brejo Santo - 65% finalizado.

Construção do galpão para abrigar a indústria de calçados no município de Senador Pompeu - 98% finalizado

TEMA

3.04 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

PROGRAMA

010 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GESTOR

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: Assegurar infraestrutura adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará

PÚBLICO ALVO: População do Estado do Ceará.

INICIATIVA

010.1.01 Melhoria da infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e seu entorno.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08000000 SEINFRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 SCIDADES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1326 COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO ESTRUTURADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Liberação de limite financeiro pelo COGERF.

Resumo para Consulta Pública

O produto ofertado consiste num Complexo Industrial e Portuário Estruturado, porém, não houve entrega no período. Estão em andamento as desapropriações na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, notadamente, os processos remanescentes para a implantação da refinaria, linha de transmissão e dutovia da Petrobrás, linha de transmissão do CIPP, faixa de domínio das correias transportadoras e área de proteção ambiental do entorno do Porto do Pecém.

INICIATIVA

010.1.02 Ampliação da capacidade operativa do Terminal Portuário do Pecém.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08000000 SEINFRA	47.198.227,10	34.222.328,40	32.575.983,20	72,50	69,01
43000000 SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	47.198.227,10	34.222.328,40	32.575.983,20	72,50	69,01

1035 PORTO AMPLIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Disponibilidade de recursos financeiros.

Resumo para Consulta Pública

Nesta iniciativa estão englobados os seguintes serviços: Fornecimento e instalação das Utilidades do Terminal de Múltiplo Uso (TMUT) do Terminal Portuário do Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, Obras da Nova Ponte de Acesso, Ampliação do Terminal de Múltipla Utilidade (TMUT) e Pavimentação com Engorda do Quebra-Mar Existente no Tramo Norte-Sul para Ampliação do Terminal Portuário do Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, Execução dos Serviços de Soldas em Camisas Metálicas da Nova Ponte de Acesso do Terminal de Múltipla Utilidade (TMUT) e Serviços Especializados de Engenharia para Gerenciamento, Fiscalização, Controle Tecnológico e Assessoria Técnica a SEINFRA para Execução das Obras da Nova Ponte de Acesso, Ampliação do Terminal de Múltipla Utilidade - TMUT e Pavimentação com Engorda do Quebra mar Existente no Tramo Norte Sul.

INICIATIVA

010.1.03 Modernização do Terminal Portuário do Pecém.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08000000 SEINFRA	10.604.285,47	0,00	0,00	0,00	0,00
08200008 CEARÁPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200008 CIPP S.A	17.360.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	27.964.964,47	0,00	0,00	0,00	0,00

1327 PORTO MODERNIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Liberação do processo de indenização para pagamento do Fornecimento e Instalação de 1 (um) Descarregador de Minério de Ferro para o Complexo Portuário do Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, pela PGE.

Resumo para Consulta Pública

Nesta iniciativa estão englobados os seguintes serviços: Fornecimento e Instalação de 1 (um) Descarregador de Minério de Ferro para o Complexo Portuário do Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante; Fabricação, Fornecimento, Montagem, Testes e Operação Assistida do Sistema de Correias Transportadoras com capacidade nominal de 2.400 t/h, para transporte de minérios de ferro entre o Berço Externo do Terminal de Granéis Sólidos e Produtos Siderúrgicos - PIER 1 do Terminal Portuário do Pecém e os serviços de Construção de Obras Complementares no Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP. Todos os serviços englobados nesta iniciativa estão concluídos.

INICIATIVA

010.1.05 Promoção de melhorias na infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08200003 DETRAN	129.578.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 SCIDADES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200007 SOP	362.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	129.940.711,03	0,00	0,00	0,00	0,00

517 RODOVIA RESTAURADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	11,20	97,60	0,00	0,00	12,64	0,00	12,95
02 CENTRO SUL	28,80	124,40	0,00	0,00	1,23	0,00	0,99
03 GRANDE FORTALEZA	28,80	302,40	0,00	0,00	7,05	0,00	2,33
04 LITORAL LESTE	16,00	68,00	0,00	0,00	0,98	0,00	1,44
05 LITORAL NORTE	17,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	18,00	92,00	0,00	0,00	4,53	0,00	4,92
07 MACIÇO DO BATURITÉ	20,50	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	14,60	69,80	0,00	0,00	3,76	0,00	5,39
09 SERTÃO CENTRAL	10,00	72,00	0,00	0,00	1,53	0,00	2,13
10 SERTÃO DE CANINDÉ	27,60	96,80	0,00	0,00	1,69	0,00	1,75
11 SERTÃO DE SOBRAL	20,00	100,00	0,00	0,00	8,91	0,00	8,91
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	19,00	95,00	0,00	0,00	16,03	0,00	16,87
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	36,80	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	34,00	134,00	0,00	0,00	10,39	0,00	7,75
15 ESTADO DO CEARÁ	-	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	302,30	1.580,90	0,00	0,00	68,74	0,00	4,35

Principais dificuldades enfrentadas no período

- PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO TRÂNSITO NO ESTADO DO CEARÁ. -
Projeto em fase de estudos e análises.

Resumo para Consulta Pública

PRODUTO - PROGRAMA SINALIZE - PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SEGURANÇA E FLUIDEZ PARA PEDESTRES, CICLISTAS E PARA O TRÂNSITO DE VEÍCULOS EM GERAL, INCLUSIVE NA MELHORIA DO PAVIMENTO, CALÇADAS E CICLOVIAS E DEMAIS ESTRUTURAS DE MOBILIDADE EM GERAL., TANTO NO ÂMBITO DAS RODOVIAS ,COMO DE VIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ.(LEI ESTADUAL 16.230 - DE 27/04/2017 - DOE 03;05.2017)

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO PERÍODO DE JANEIRO/SETEMBRO/2019..-

PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO TRÂNSITO NO ESTADO DO CEARÁ..

Salientamos que não houve execução neste Projeto neste período (Projeto em fase de estudos e análises.).

INICIATIVA

010.1.06 Ampliação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08000000 SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200003 DETRAN	23.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 SCIDADES	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200007 SOP	343.243.517,39	65.899.701,54	61.005.787,36	19,19	17,77
Total:	366.403.519,39	65.899.701,54	61.005.787,36	17,98	16,64

515 RODOVIA PAVIMENTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	6,00	22,00	0,00	0,00	11,10	0,00	50,45
02 CENTRO SUL	15,00	49,00	0,00	0,00	18,09	0,00	36,92
03 GRANDE FORTALEZA	18,40	59,20	0,00	0,00	19,84	0,00	33,51
04 LITORAL LESTE	10,00	34,00	0,00	0,00	21,23	0,00	62,44
05 LITORAL NORTE	25,00	79,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,30
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10,00	34,00	0,00	0,00	4,48	0,00	13,18
07 MACIÇO DO BATURITÉ	20,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	11,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	16,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	6,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	5,20	19,60	0,00	0,00	6,56	0,00	33,47
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	7,80	27,40	0,00	0,00	15,33	0,00	55,95
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	19,00	0,00	0,00	20,40	0,00	107,37
14 VALE DO JAGUARIBE	13,00	43,00	0,00	0,00	10,01	0,00	23,28
15 ESTADO DO CEARÁ	-	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	168,40	591,20	0,00	0,00	127,28	0,00	21,53

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não há previsão de execução.

Resumo para Consulta Pública

Não há previsão de execução de serviços nesta iniciativa.

INICIATIVA

010.1.07 Manutenção da qualidade da infraestrutura do transporte rodoviário estadual.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200007 SOP	57.134.716,96	9.998.589,66	9.069.951,63	17,50	15,87
Total:	57.134.717,96	9.998.589,66	9.069.951,63	17,50	15,87

516 RODOVIA CONSERVADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	640,30	4.125,57	0,00	0,00	1.364,58	0,00	33,08
02 CENTRO SUL	1.332,20	3.357,45	0,00	0,00	627,68	0,00	18,70
03 GRANDE FORTALEZA	1.054,50	1.737,15	0,00	0,00	409,63	0,00	23,58
04 LITORAL LESTE	429,60	1.705,47	0,00	0,00	415,23	0,00	24,35
05 LITORAL NORTE	1.107,40	2.583,87	0,00	0,00	619,59	0,00	23,98
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	603,40	2.488,47	0,00	0,00	721,53	0,00	28,99
07 MACIÇO DO BATURITÉ	869,30	809,28	0,00	0,00	247,78	0,00	30,62
08 SERRA DA IBIAPABA	381,10	1.527,93	0,00	0,00	292,45	0,00	19,14
09 SERTÃO CENTRAL	1.220,00	3.416,19	0,00	0,00	708,39	0,00	20,74
10 SERTÃO DE CANINDÉ	118,20	2.061,60	0,00	0,00	377,74	0,00	18,32
11 SERTÃO DE SOBRAL	936,90	2.391,69	0,00	0,00	504,92	0,00	21,11
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	685,40	3.397,05	0,00	0,00	772,58	0,00	22,74
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1.263,60	2.037,00	0,00	0,00	475,55	0,00	23,35
14 VALE DO JAGUARIBE	727,90	2.912,40	0,00	0,00	769,03	0,00	26,41
Total:	11.369,80	34.551,12	0,00	0,00	8.306,68	0,00	24,04

Principais dificuldades enfrentadas no período

É importante ressaltar a dificuldade de produção no primeiro semestre devido a quadra chuvosa, fator que dificulta a execução dos serviços de conserva rodoviária. No período da análise, ocorreu ainda a rescisão de dois contratos de conserva com a empresa prestadora do serviço, sendo necessário a relicitação dos serviços Conservação Rotineira para tais Distritos.

Resumo para Consulta Pública

No período de análise, foram executados 8.306,68 Km, atingindo 72,2% da meta programada em conserva rodoviária para o ano de 2019. O resultado alcançado nesse período representa, dentre outros, os seguintes serviços de conserva rotineira: - Execução de Tapa Buraco, Remendo Profundo, Roçada Manual e Mecanizada, recomposição e pintura de sarjeta e meio fio, limpeza e pintura de ponte, limpeza de bueiro e caixa coletora e abrangeu diversos municípios do Estado. A conservação das rodovias estaduais do Ceará em 2019 é realizada pelos onze Distritos Operacionais (D.O.'s) situados nas cidades de Maranguape (R.M. de Fortaleza, Aracoiaba, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Santa Quitéria, Quixeramobim, Sobral, Crateús, Iguatu, Crato e Tauá. É importante ressaltar a dificuldade de produção no primeiro semestre devido a quadra chuvosa. No segundo semestre, normalmente ocorre uma maior produção nos serviços.

INICIATIVA

010.1.16 Melhoria da sinalização de trânsito nas rodovias estaduais (vertical, horizontal, semafórica e dispositivos de segurança viária).

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08200003 DETRAN	66.524.433,61	8.488.958,14	8.488.958,14	12,76	12,76
Total:	66.524.433,61	8.488.958,14	8.488.958,14	12,76	12,76

1072 SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	620.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	1.172.410,00	0,00	43,75
Total:	620.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	1.172.410,00	0,00	43,75

Principais dificuldades enfrentadas no período

Salientamos que não foi registrada nenhuma dificuldade para a realização dos serviços de Implantação de Sinalização de Trânsito executados neste período..Todas as demandas programadas foram plenamente realizadas.

Resumo para Consulta Pública

PRODUTO- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (Vertical - horizontal - semafórica e Implantação de dispositivos de segurança viária(Tachinhas). Unidade - (colunas cônicas)unidade. - defensas metálicas)metro. , objetivando otimizar a infraestrutura das vias públicas. - Implantação de dispositivos de segurança viária(Tachinhas). Unidade - (colunas cônicas)unidade. - defensas metálicas)metro. - .

1)DETALHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/SETEMBRO/2019 - .:

Implantação de Sinalização Horizontal(pintura asfáltica - 764.122 - Implantação de sinalização vertical. (Placas) - 12.903. - Implantação de Dispositivos de Segurança Viária(Tachinhas) 395.305 Unidades - Implantação de Colunas Cônicas -80 Unidades - TOTAL IMPLANTADO NO PERÍODO - 1.172.410 US(UNIDADE DE SINALIZAÇÃO.

2) TOTAL DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS:(166 MUNICÍPIOS) .

MUNICÍPIOS (MACRO REGIÃO 01 - 28 MUNICÍPIOS /// MR 02 - 10 MUNICÍPIOS /// MR 03 - 18 MUNICÍPIOS /// MR 04 - 6 MUNICÍPIOS /// MR 05 - 13

MUNICÍPIOS /// MR 06 - 11 MUNICÍPIOS /// MR 07 - 9 MUNICÍPIOS /// MR 08 - 9 MUNICÍPIOS /// MR 09 - 12 MUNICÍPIOS /// MR 10 - 5 MUNICÍPIOS /// MR 11

- 18 MUNICÍPIOS /// MR 12 - 9 MUNICÍPIOS /// MR 13 - 5 MUNICÍPIOS /// MR 14 - 13 MUNICÍPIOS).

PROGRAMA

019 - MOBILIDADE URBANA

GESTOR

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: Implantar e operacionalizar o sistema metroferroviário do Estado e aprimorar as condições de segurança do trânsito em vias públicas visando atender a necessidade de deslocamento da população cearense.

PÚBLICO ALVO: População do Estado do Ceará.

INICIATIVA

019.1.01 Expansão da oferta de serviços de transporte metroviário - Linha Leste.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08000000 SEINFRA	302.475.602,00	32.728.772,40	32.341.028,35	10,82	10,69
08200007 METROFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	302.475.602,00	32.728.772,40	32.341.028,35	10,82	10,69

1186 LINHA LESTE DO METRÔ IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
Total:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Remoção das Interferências e processos de desapropriação de áreas.

Resumo para Consulta Pública

Obras de Implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no município de Fortaleza.

INICIATIVA

019.1.02 Expansão da oferta de serviços de transporte metroviário - Linha Sul.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08000000 SEINFRA	12.559.692,64	1.581.112,88	1.581.112,88	12,58	12,58
08200007 METROFOR	38.255.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	50.815.109,64	1.581.112,88	1.581.112,88	3,11	3,11

344 LINHA SUL DO METRÔ IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Para o período considerado os resultados não foram realizados conforme previsto inicialmente, uma vez que não houve repasse de recursos por parte da União para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos. As principais dificuldades para execução deste produto são retratadas pela falta de repasse de recursos por parte da União para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos.

Resumo para Consulta Pública

Avanço Físico do 1º Estágio do Projeto Metrô de Fortaleza - Linha Sul: 97,83%, Sendo: 99,87% de Obras Civis; 90,05% de Sistemas Fixos; 19,83% de Material Rodante Alstom; 99% de Material Rodante AnsaldoBreda SPA; 51,48% de Integração de Sistemas; 97,24% de desapropriação e 97,57% de estudos e projetos (Realizado Acumulado até setembro/19).

A operação comercial funciona 05h30min às 23h00min, desde 01 de outubro de 2014 e está sendo realizada em toda extensão da linha, entre o Centro de Manutenção em Vila das Flores /Pacatuba e a Estação Chico da Silva no centro de Fortaleza.

Para esta linha estão totalmente implantados os sistemas de Energia, Rede Aérea, Telecomunicações e o Centro de Controle Operacional.

A fabricação do Material rodante foi concluída e entregue ao METROFOR 25 unidades.

As Obras foram concluídas na Estação Juscelino Kubitschek e iniciada a operação.

Em execução as obras da Estação Padre Cícero apresentando um avanço físico de 81,22% e previsão de conclusão em 2019.

Os demais sistemas encontram-se em implantação, quais sejam: fornecimentos, montagem e comissionamentos relativos a Sinalização, Bilhetagem Eletrônica e parte dos equipamentos de Oficinas, além do Sistema de Ventilação e parte dos equipamentos de Oficinas que serão licitados.

Para o período considerado os resultados não foram realizados conforme previsto inicialmente, uma vez que não houve repasse de recursos por parte da União para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos. As principais dificuldades para execução deste produto são retratadas pela falta de repasse de recursos por parte da União para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos.

Foram solicitados os recursos para a continuidade e conclusão da Linha Sul.

INICIATIVA

019.1.04 Expansão da oferta de serviços de transporte ferroviário de passageiros - Linha Parangaba/Mucuripe.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08000000 SEINFRA	87.368.783,00	32.548.151,64	31.892.098,24	37,25	36,50
43000000 SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	87.368.783,00	32.548.151,64	31.892.098,24	37,25	36,50

1316 LINHA DE TREM DE PASSAGEIROS IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A principal dificuldade para execução da entrega dos Veículos leves sobre Trilhos (VLTs) é retratada pelo fato da empresa se encontrar em processo de recuperação judicial desde setembro de 2017, atrasando assim o recebimento do VLT n.º 8 por parte desta Companhia.

Resumo para Consulta Pública

Para a Linha do VLT Parangaba / Mucuripe foram entregues à população 7 dos 8 Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) contratados.

PROGRAMA

037 - GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO

GESTOR

08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

OBJETIVO: Melhorar a segurança e a fluidez do trânsito nas rodovias do Estado do Ceará, reduzindo o número de infrações no trânsito e, consequentemente, os índices de acidentes.

PÚBLICO ALVO: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres e a população em geral.

INICIATIVA

037.1.05 Ampliação da oferta de serviços de fiscalização do trânsito e transporte.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08200003 DETRAN	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

218 UNIDADE OPERACIONAL IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Projeto de Construção do POSTO RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MERUOCA.(projeto em atividades preparatórias)..

Resumo para Consulta Pública

PRODUTO - t18 - UNIDADE OPERACIONAL IMPLANTADA .Produto consiste na Construção de postos de Fiscalização Rodoviária da PRE(POLICIA RODOVIÁRIA ESTADUAL),,visando a redução dos acidentes nas rodovias estaduais(CEs).. Obras de Infra-Estrutura para melhoria das atividades operacionais da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) ..

Observamos que está em andamento projeto de Construção do POSTO RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MERUOCA.(projeto em atividades preparatórias)..

TEMA

3.05 - TURISMO

PROGRAMA

028 - DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ

GESTOR

36000000 - SECRETARIA DO TURISMO

OBJETIVO: Consolidar o Ceará como destino turístico sustentável em nível nacional e internacional.

PÚBLICO ALVO: Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes e professores.

INICIATIVA

028.1.01 Ampliação da infraestrutura de acesso rodoviário a destinos e localidades turísticas.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
36000000 SETUR	14.944.000,00	614.288,22	614.288,22	4,11	4,11
Total:	14.944.000,00	614.288,22	614.288,22	4,11	4,11

513 RODOVIA CONSTRUÍDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
Total:	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

As dificuldades enfrentadas foram:

- 1) Saneamento do Porto das Dunas: Devido aos problemas enfrentados com as desapropriações, a obra de saneamento do Porto das Dunas se encontra em ritmo lento;
- 2) Obras na rodovia que liga Ubajara a São Benedito - CE187 - 33,14 km: Vale ressaltar ainda que as principais razões impeditivas da execução do trecho Variante de Ibiapina, e que ensejam a supressão de quantitativos, dizem respeito: a) dificuldades nas negociações para liberação de áreas, objeto de desapropriações, pelos seus proprietários; b) precipitações pluviométricas acima da média ocorridas no curso da estação chuvosa do ano de 2019; c) o término do Programa PRODETUR Nacional (25/05/2019).

Resumo para Consulta Pública

O Governo do Estado do Ceará vem realizando a duplicação das rodovias do Estado, visando à ampliação da capacidade da via e o melhoramento da qualidade de vida da população, objetivando a redução do tempo de viagem, do índice de acidentes e dos custos de operação, permitindo um maior fluxo de turistas e intercâmbio comercial nas rodovias do Estado.

Principais ações:

Conclusão:

1. Trecho IV entr CE341 (acesso a Paracuru) e entr CE163 (acesso Trairi), pertencente à região Grande Fortaleza - CE085 - Inaugurado 2017;
2. Obra rodoviária: Trecho Pindoretama à Praia do Batoque - CE 454;
3. Duplicação, Adequação e Melhoramento da CE-040, no trecho compreendido de Paripueira à Guajiru, com extensão de 11,7km - Inaugurado em 2018;
4. Obras na rodovia que liga Tianguá à Ubajara, com extensão de 25,7 km - Inaugurado em 2019;
5. Obras na rodovia que liga Ubajara a São Benedito - CE187 - 27,84 km - Inaugurado em 2019;

Encontra-se em execução:

1. Saneamento do Porto das Dunas - (65% executado).

INICIATIVA

028.1.04 Realização de ações de valorização dos destinos turísticos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
08000000 SEINFRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 SETUR	61.861.797,16	11.206.895,96	10.684.237,23	18,11	17,27
Total:	61.911.797,16	11.206.895,96	10.684.237,23	18,10	17,25

45 ÁREA URBANIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	100,00
05 LITORAL NORTE	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	33,33
Total:	0,00	5,00	1,00	3,00	3,00	0,00	60,00

286 INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
Total:	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não há execução prevista por parte da SEINFRA para o período.

Resumo para Consulta Pública

Não há execução prevista por parte da SEINFRA para o período.

INICIATIVA

028.1.05 Promoção de ações de divulgação dos destinos turísticos cearenses.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
36000000 SETUR	28.333.767,98	12.505.473,23	12.505.473,23	44,13	44,13
Total:	28.333.767,98	12.505.473,23	12.505.473,23	44,13	44,13

100 CAMPANHA REALIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	2,00	3,00	5,00	8,00	8,00	0,00	266,67
Total:	2,00	3,00	5,00	8,00	8,00	0,00	266,67

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não foram identificadas dificuldades no período.

Resumo para Consulta Pública

No período de janeiro a setembro de 2019, a SETUR executou ações distintas de 8 (oito) campanhas de promoção e marketing, sendo elas: FEIRAS (17), ROADSHOW (7), AÇÃO DE ENCANTAMENTO (3), RECEPTIVOS A CRUZEIROS (2), FAMPRESS (5), FAMTOUR (1), EVENTOS REGIONAIS (7) e AÇÕES GASTRONÔMICAS (4). Durante o período foram realizadas ações de divulgação do destino que trouxeram o resultado esperado, superando assim a meta anual

TEMA

3.06 - TRABALHO E RENDA

PROGRAMA

031 - INCLUSÃO ECONÔMICA E ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL

GESTOR

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO: Viabilizar o acesso à estrutura básica produtiva para desenvolvimento de negócios rurais e acesso aos mercados, gerando oportunidades de trabalho e renda, buscando a permanência das famílias no campo

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) Familiares e Povos e Comunidades Tradicionais e suas representações

INICIATIVA

031.1.01 Promoção da inserção produtiva de agricultores familiares com financiamento de projetos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	36.472.463,01	24.041.219,75	17.300.461,09	65,91	47,43
Total:	36.472.463,01	24.041.219,75	17.300.461,09	65,91	47,43

1174 PROJETO PRODUTIVO IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	10,00	10,00	2,00	11,00	11,00	0,00	110,00
02 CENTRO SUL	6,00	6,00	1,00	6,00	6,00	0,00	100,00
03 GRANDE FORTALEZA	7,00	7,00	3,00	13,00	13,00	0,00	185,71
04 LITORAL LESTE	7,00	7,00	4,00	19,00	19,00	0,00	271,43
05 LITORAL NORTE	8,00	8,00	2,00	8,00	8,00	0,00	100,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12,00	12,00	6,00	20,00	20,00	0,00	166,67
07 MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	5,00	2,00	8,00	9,00	0,00	180,00
08 SERRA DA IBIAPABA	5,00	5,00	2,00	7,00	7,00	0,00	140,00
09 SERTÃO CENTRAL	7,00	7,00	22,00	43,00	43,00	0,00	614,29
10 SERTÃO DE CANINDÉ	6,00	6,00	2,00	6,00	6,00	0,00	100,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	8,00	8,00	1,00	8,00	8,00	0,00	100,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	6,00	6,00	21,00	44,00	44,00	0,00	733,33
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	5,00	2,00	10,00	10,00	0,00	200,00
14 VALE DO JAGUARIBE	8,00	8,00	4,00	16,00	16,00	0,00	200,00
Total:	100,00	100,00	74,00	219,00	220,00	0,00	220,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A entidade representativa dos beneficiários são agentes fundamentais para a implantação dos projetos pois firmaram termos de fomento com a Secretaria para executar os investimentos. As principais dificuldades foram:

- 1- Demora na entrega e instalação dos equipamentos por parte dos fornecedores;
- 2- Morosidade na Implantação de energia elétrica trifásica pela operadora de energia elétrica do Estado Enel;
- 3- Obras civil em fase de conclusão e outras aguardam aditivo de valor;
- 4- Entidades que esperam recursos do aditivo de valor para finalizar aquisição de equipamentos;
- 5- Necessidade de novas licitações nos contratos cancelados (motivos: demora na entrega dos equipamentos; empresa que desiste de prestar serviço e etc.).
- 6- Empresa vencedora do processo licitatório sem estoque para pronta entrega.

Resumo para Consulta Pública

Projetos produtivos para agricultores e agricultoras familiares organizados em associações e ou cooperativas.

49 de apicultura; 5 de avicultura caipira; 35 de bovinocultura de leite; 20 de cajucultura; 06 de coicoicultura; 22 de fruticultura; 4 de horticultura; 17 de mandiocultura; 44 de ovinocaprinocultura; 3 artesanato; 2 casa de sementes; 1 turismo comunitário; 7 de piscicultura; 4 de produção de alimentos e 1 de comercialização.

Total de famílias beneficiadas: 5.835

Demora na entrega de máquinas e equipamentos pelos fornecedores;

Empoderamento da entidade representativa dos beneficiários junto ao E-PARCERIAS (sistema informatizado).

INICIATIVA

031.1.04 Formação e qualificação técnica, gerencial e organizacional de agricultores familiares.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	16.353.000,00	2.246.873,96	1.748.123,96	13,73	10,68
Total:	16.353.000,00	2.246.873,96	1.748.123,96	13,73	10,68

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	0,00	6,00	14,00	14,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	116,00	116,00	10,00	53,00	54,00	0,00	46,55
04 LITORAL LESTE	-	0,00	3,00	27,00	27,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	0,00	5,00	7,00	7,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	0,00	5,00	9,00	11,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	0,00	3,00	22,00	22,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	0,00	4,00	12,00	13,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	0,00	1,00	9,00	10,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	0,00	3,00	20,00	23,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	0,00	6,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Total:	116,00	116,00	46,00	232,00	240,00	0,00	206,90

Principais dificuldades enfrentadas no período

A dificuldade em marcar local e data apropriada para que todos da comunidade pudessem participar das temáticas, tendo em vista o período da quadra chuvosa onde as famílias necessitam preparar o solo e iniciar os procedimentos de plantio e manejo dos animais. A estação chuvosa também gerou dificuldades de acesso às localidades. Além da diversidade dos temas de interesses do grupo produtivo, desfavorecendo participação de parte de associados que não se identificava com a temática.

Resumo para Consulta Pública

A componente 3 do Projeto São José além de publicações, livros, cartilhas e estudos oferta eventos de capacitação para o público beneficiários do projeto com o intuito de disseminar conhecimento.

O Projeto São José realizou diversas capacitações e treinamentos para o público beneficiário em áreas como: boas práticas de fabricação, agroecologia, gênero e comercialização. Estas temáticas fazem parte da estratégia da fase de operação em que os projetos produtivos se encontram. Total 240 eventos. Está previsto que a meta anual seja superada até o final da execução do Projeto.

INICIATIVA

031.1.05 Apoio à implantação de projetos produtivos sustentáveis.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	17.092.401,00	9.723.055,24	7.894.172,58	56,88	46,18
Total:	17.092.401,00	9.723.055,24	7.894.172,58	56,88	46,18

242 FAMÍLIA ATENDIDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	4.974,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,02
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	0,00	4.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	4.398,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,02
Total:	0,00	17.557,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,01

Principais dificuldades enfrentadas no período

As principais dificuldades no período estão relacionados a falta de recursos financeiros da Contrapartida Financeira do Acordo de Empréstimo por meio da Fundo de Combate à Pobreza (FECOP) para pagamento das convênios firmados com as associações beneficiadas e o não cumprimento do calendário de liberação de recursos. Além da dificuldade na operacionalização do sistema e-Parcerias na execução do convênio, atraso no início dos processos licitatórios pelas associações. A demora no tramite para elaboração e publicação dos aditivos gerou transtornos às associações que ficaram ser poder realizar pagamentos.

Resumo para Consulta Pública

Famílias atendidas com projetos produtivos para o fortalecimento da produção, beneficiamento e comercialização. Até o momento 2 comunidades tiveram implementação de projetos produtivo e 527 comunidades estão em fase de implementação. A principal dificuldade encontrada é a falta de recursos para o aporte integral da parcela prevista, estamos aguardando recursos do FECOP para pagamento de parcelas.

INICIATIVA

031.1.06 Desenvolvimento de capacidades para famílias da agricultura familiar.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	43.062.371,23	24.528.232,43	20.661.822,67	56,95	47,98
Total:	43.062.371,23	24.528.232,43	20.661.822,67	56,95	47,98

244 FAMÍLIA BENEFICIADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	12.640,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00	0,00	51,76
11 SERTÃO DE SOBRAL	0,00	22.920,00	5.574,00	5.574,00	5.574,00	0,00	24,32
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	10.040,00	11.518,00	11.518,00	11.518,00	0,00	114,72
Total:	0,00	45.600,00	23.634,00	23.634,00	23.634,00	0,00	51,83

Principais dificuldades enfrentadas no período

As principais dificuldades no período estão relacionados a falta de recursos financeiros da Contrapartida Financeira do Acordo de Empréstimo por meio da Fundo de Combate à Pobreza para pagamento das entidades executoras da ação de cisternas e o atraso no pagamento das entidades de Assessoria Técnica.

Resumo para Consulta Pública

A iniciativa deste projeto são compostas de ações de fortalecimento e desenvolvimento de capacidades, assessoramento técnico e acesso a água. O assessoramento técnico são atividades contínuas e sistemáticas e suas entregas são realizadas ao longo do ano sendo dadas orientações técnicas as famílias atendidas pelo Projeto Paulo Freire, já as ações de acesso a água são realizadas através da construção de cisternas para consumo humano. Até Setembro foram atendidos 23.634 famílias com ações de assessoramento técnico contínuo em 31 municípios do Estado. Nas ações de gênero, raça e etnia foram realizados processos formativos com 88 mulheres, já na ação de juventude foram capacitados 450 jovens por meio dos festivais de juventudes realizados na área de atuação do Projeto Paulo Freire. No acesso a água foram beneficiadas 782 famílias com cisternas para consumo humano em 3 regiões de planejamento do Estado.

PROGRAMA

078 - INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR

GESTOR

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

OBJETIVO: Viabilizar maiores e melhores oportunidades de qualificação profissional, colocação/recolocação no emprego, inserção produtiva e incremento de renda aos trabalhadores cearenses.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores Desempregados, Jovens em busca do Primeiro Emprego, Pessoas com Deficiência, Trabalhadores Autônomos Prestadores de Serviços, Trabalhadores Requerentes do Seguro-desemprego, População Socialmente Vulnerável.

INICIATIVA

078.1.01 Atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47000000 SPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 SEDET	18.046.860,29	12.728.366,77	12.728.366,77	70,52	70,52
Total:	18.046.860,29	12.728.366,77	12.728.366,77	70,52	70,52

905 TRABALHADOR COLOCADO/RECOLOCADO NO MERCADO DE TRABALHO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	3.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	27.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	-	10.132,00	16.094,00	32.446,00	0,00	
Total:	-	49.257,00	10.132,00	16.094,00	32.446,00	0,00	65,87

Principais dificuldades enfrentadas no período

A Sedet já elaborou o seu planejamento estratégico para o período de 2019 a 2022 e estruturou os planos de ação. Todas as áreas da nova secretaria já iniciaram a execução de seus planos de trabalho para o segundo semestre de 2019. As entregas estarão acontecendo a partir de outubro do ano em curso.

Resumo para Consulta Pública

Trabalhador colocado ou recolocado no mercado de trabalho consistem em pessoas efetivadas com carteira assinada em empresas

A Sedet já elaborou o seu planejamento estratégico para o período de 2019 a 2022 e estruturou os planos de ação. Todas as áreas da nova secretaria já iniciaram a execução de seus planos de trabalho para o segundo semestre de 2019.

A entrega para o primeiro semestre são:

1. Colocação de trabalhadores nas empresas no mês de setembro: estimados 4.088 e foram realizadas 4.430 (108%) o acumulado do período (Jan/Set) foram previstos 33.461 e realizados 32.446 representando 97%.

INICIATIVA

078.1.03 Ampliação das oportunidades de qualificação profissional às pessoas socialmente vulneráveis.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47000000 SPS	21.195.052,24	12.965.398,21	12.940.627,90	61,17	61,05
Total:	21.195.052,24	12.965.398,21	12.940.627,90	61,17	61,05

1412 PESSOA QUALIFICADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	2.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	26.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Relatamos que no período não houve dificuldades na execução, somente um contratempo com relação a uma turma do Projeto Empreendedor Criativo, realizada em uma escola que teve sua estrutura física inviabilizada para realização de aulas.

Resumo para Consulta Pública

Estamos ofertando qualificação profissional com cursos (Criando Oportunidades; EVISA; CITS; Jovem Bolsista; CEPID; Transformando Vidas), aprendizagem (Jovem Aprendiz) e qualificação em serviço (Jovem Estágio), sendo o nosso produto a pessoa qualificada. No período de julho a setembro tivemos o total de 4.202 pessoas qualificadas. Nos Centros de Inclusão Tecnológica e Social - CITS, bem como no CEPID, também são realizadas respectivamente atividades sócio-esportivas e paradesportivas.

PROGRAMA

083 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO

GESTOR

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO: Fomentar o artesanato como atividade econômica sustentável e de inclusão social e produtiva, integrando-o a cadeia produtiva do turismo e da cultura.

PÚBLICO ALVO: Artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

INICIATIVA

083.1.02 Melhoria da qualidade da produção artesanal.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
47000000 SPS	1.752.002,06	500.000,00	500.000,00	28,53	28,53
Total:	1.752.002,06	500.000,00	500.000,00	28,53	28,53

49 ARTESÃO BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	4.980,00	1.195,00	2.345,00	4.569,00	0,00	91,75
02 CENTRO SUL	-	540,00	29,00	258,00	517,00	0,00	95,74
03 GRANDE FORTALEZA	-	4.980,00	2.047,00	3.308,00	5.080,00	0,00	102,01
04 LITORAL LESTE	-	810,00	37,00	346,00	585,00	0,00	72,22
05 LITORAL NORTE	-	460,00	30,00	81,00	168,00	0,00	36,52
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1.350,00	36,00	835,00	1.851,00	0,00	137,11
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	535,00	33,00	219,00	539,00	0,00	100,75
08 SERRA DA IBIAPABA	-	540,00	31,00	169,00	530,00	0,00	98,15
09 SERTÃO CENTRAL	-	450,00	35,00	143,00	277,00	0,00	61,56
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	180,00	2,00	3,00	7,00	0,00	3,89
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	660,00	33,00	65,00	112,00	0,00	16,97
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	450,00	30,00	204,00	567,00	0,00	126,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	1.350,00	15,00	53,00	188,00	0,00	13,93
14 VALE DO JAGUARIBE	-	750,00	35,00	365,00	972,00	0,00	129,60
Total:	-	18.035,00	3.588,00	8.394,00	15.962,00	0,00	88,51

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não houve entraves para execução das entregas.

Resumo para Consulta Pública

Melhoria da qualidade da produção artesanal / Artesão Beneficiado.

No período de Janeiro à Setembro de 2019, foram beneficiados 15.962 (quinze mil, novecentos e sessenta e dois) artesãos, divididos nas 14 regiões de planejamento, com a comercialização de produtos artesanais e obras de arte popular cearense, nas lojas CeArt em Fortaleza (Galeria - Praça Luíza Távora, Loja Dragão do Mar, Loja Shopping Rio Mar), Guaramiranga (Loja de Guaramiranga), e nos Eventos que a mesma participou: XX FENEARTE - Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Centro de Convenções de Olinda) Olinda - PE, Festival EXPOCRATO 2019 (Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante) Crato - CE e Fatura - Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes (Praça Campo das Vertentes) Tiradentes - MG.

A partir do Mês de Outubro/2019, estão previstas aquisições de produtos artesanais nas diversas tipologias. Estão prevista também aquisição de peças artesanais a serem comercializadas, nas feiras que a CeArt estará presente, tais como: FEIRART Fortaleza (Praça Luíza Távora), 13º Salão do Artesanato Raízes Brasileiras - São Paulo - SP, FEIRART Cariri - Juazeiro do Norte - CE, entre outros eventos regionais.

Não houve entraves para execução das entregas.

TEMA

3.07 - EMPREENDEDORISMO

PROGRAMA

043 - EMPREENDEDORISMO E PROTAGONISMO JUVENIL

GESTOR

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

OBJETIVO: Promover e ampliar a educação e a cultura empreendedora no Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores e potenciais empreendedores

INICIATIVA

043.1.01 Disponibilização de infraestrutura para atender empreendimentos produtivos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
56200001 CODECE	8.480.000,00	421.636,53	421.636,53	4,97	4,97
Total:	8.480.000,00	421.636,53	421.636,53	4,97	4,97

847 EMPREENDIMENTO APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33,33
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,00
05 LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	150,00
09 SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	50,00
Total:	0,00	11,00	0,00	0,00	9,00	0,00	81,82

Principais dificuldades enfrentadas no período

Os projetos encontram-se em processos de tramitação.

Resumo para Consulta Pública

A CODECE dispõe de imóveis no Estado do Ceará para cessão através de Contratos de Comodato a empreendimentos produtivos e Termos de Cessão de Uso disponíveis para órgãos do Estado e Prefeituras em atividades voltadas ao desenvolvimento econômico e social. Referidas cessões tem como objetivo a geração de emprego e renda e são renovados normalmente a cada 05 (cinco) anos, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia

PROGRAMA

082 - EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

GESTOR

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

OBJETIVO: Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura empreendedora, da economia formal, que possibilite ao empreendedor criar e alavancar o seu negócio de forma competitiva e com qualidade para enfrentar os desafios do mercado.

PÚBLICO ALVO: Microempresários, empresários de pequeno porte, microempreendedores individuais, cooperativas e grupos produtivos de economia solidária, profissionais autônomos ou liberais e empreendedores em geral.

INICIATIVA

082.1.02 Apoio à formalização de empresas.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
Total:					

1432 EMPRESA FORMALIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A Sedet está em processo de reestruturação e adequação da nova política.

Resumo para Consulta Pública

A Sedet está em processo de reestruturação e adequação da nova política.

TEMA

3.08 - PESCA E AQUICULTURA

PROGRAMA

034 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA

GESTOR

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO: Possibilitar o incremento da produção advinda da pesca extrativa e da aquicultura marinha e continental e, por consequência, contribuir para o aumento do consumo per capita de pescado estadual, além de ensejar a geração de emprego e renda dos pescadores e aquicultores.

PÚBLICO ALVO: Pescadores e Aquicultores de águas marinhas e continentais.

INICIATIVA

034.1.01 Apoio e implantação de projetos de pesca marinha e continental.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	998.333,06	92.200,00	0,00	9,23	0,00
Total:	998.333,06	92.200,00	0,00	9,23	0,00

467 PROJETO APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A equipe encontra-se em fase de planejamento das atividades, onde será realizada a contratação de técnicos de campo para acompanhamento das ações referentes aos projetos, bem como a aquisição dos equipamentos e materiais com o objetivo de apoiar a estruturação das colônias dos pescadores.

Resumo para Consulta Pública

O Projeto Apoiado consiste no quantitativo de projetos que receberam assistência, repasse ou patrocínio do órgão, em que o mesmo tem por objetivo possibilitar o incremento da produção advinda da pesca extrativa marinha e continental e, por consequência, contribuir para o aumento do consumo per capita de pescado estadual, além de ensejar a geração de emprego e renda dos pescadores. Não houveram entregas no período. Os projetos Apoio a Casa do Pescador e Estruturação das Colônias de Pescadores e Apoio a Pesca Artesanal Continental do Ceará, vinculados à iniciativa estão em fase de planejamento das atividades no qual as empresas fornecedoras dos equipamentos a serem entregues para as colônias dos pescadores foram contactadas e a equipe está aguardando o aceite para prosseguimento das ações.

INICIATIVA

034.1.02 Apoio e implantação de projetos de aquicultura marinha e continental.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

467 PROJETO APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A equipe encontra-se em fase de planejamento das atividades, onde será realizada a contratação de técnicos de campo para acompanhamento das ações elencadas no projeto.

Resumo para Consulta Pública

O Projeto Apoiado consiste no quantitativo de projetos que receberam assistência, repasse ou patrocínio do órgão, em que o mesmo tem por objetivo possibilitar o incremento da produção advinda da aquicultura marinha e continental e, por consequência, contribuir para o aumento do consumo per capita de pescado estadual, além de ensejar a geração de emprego e renda dos aquicultores. Essa iniciativa apoia o Programa de Saúde nas Fazendas de Camarão (PSF), que tem por objetivo a identificação de enfermidades no cultivo de camarão, através de análise presuntiva da doença mancha branca. O apoio da SDA contempla a técnica de laboratório que identifica as enfermidades e também com materiais de laboratório e insumos. Não houveram entregas no período. O Programa de Saúde nas Fazendas de Camarão (PSF), vinculados à iniciativa estão em fase de planejamento das atividades no qual serão contratados técnicos de campo durante o mês de outubro para a execução do projeto através de orientações técnicas e identificação de enfermidades no cultivo de camarão.

INICIATIVA

034.1.06 Prestação de serviços de assistência técnica e extensão pesqueira.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

456 PRODUTOR ASSISTIDO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A equipe encontra-se em fase de planejamento das atividades, onde será realizada a contratação de técnicos de campo para acompanhamento das ações de assistência técnica pesqueira e aquícola elencadas no projeto.

Resumo para Consulta Pública

Produtor assistido é aquele que recebe ATEPA (modalidade de Assistência Técnica e Extensão Rural direcionada a pescadores), contínua e sistemática através de visitas "in loco" às comunidades, utilizando-se de metodologias tais como visitas, reuniões, demonstrações práticas e outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor durante o ano em curso, com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva. Não houveram entregas no período. A Atepa vinculado à iniciativa estão em fase de planejamento das atividades no qual serão contratados técnicos de campo durante o mês de outubro para a execução do projeto direcionado a pescadores artesanais e aqüicultores familiares.

EIXO

4 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

TEMA

4.01 - RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA

016 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

GESTOR

29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

PÚBLICO ALVO: População residente nas sedes dos municípios, distritos e localidades rurais em todo estado do Ceará.

INICIATIVA

016.1.01 Ampliação e garantia da capacidade de acumulação hídrica.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
29000000 SRH	33.545.049,58	9.110.099,77	9.096.309,17	27,15	27,11
29200001 SOHIDRA	422.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00
29200004 COGERH	16.105.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	50.073.755,51	9.110.099,77	9.096.309,17	18,19	18,16

72 BARRAGEM CONSTRUÍDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
02 CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Emitida ordem de paralisação no mês de junho por falta de recursos financeiros.

Resumo para Consulta Pública

Barragem em execução: Barragem Amarelas, no município de Beberibe, com 80% da obra concluída.

INICIATIVA

016.1.02 Ampliação e garantia da capacidade de transferência hídrica.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
29000000 SRH	28.441.467,59	2.550.707,56	2.550.707,56	8,96	8,96
29200001 SOHIDRA	16.151,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29200004 COGERH	20.469.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	48.927.288,65	2.550.707,56	2.550.707,56	5,21	5,21

12 ADUTORA CONSTRUÍDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	0,00	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	0,00	0,00	11,16	11,16	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	5,00	3,50	3,50	3,50	0,00	70,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	99,58	36,00	4,35	15,51	15,51	0,00	43,08

Principais dificuldades enfrentadas no período

Sem nada a relatar no período.

Resumo para Consulta Pública

Adutora em execução: Adutora de Palmácia, no município de Palmácia, com 40,78% da obra concluída.

INICIATIVA

016.1.03 Construção do Cinturão das Águas do Ceará - CAC.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
29000000 SRH	203.238.815,47	36.135.785,03	36.135.785,03	17,77	17,77
29200001 SOHIDRA	8.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	203.247.712,61	36.135.785,03	36.135.785,03	17,77	17,77

179 EIXO DE INTEGRAÇÃO CONSTRUÍDO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	12,00	4,54	5,91	5,91	0,00	49,25
Total:	0,00	12,00	4,54	5,91	5,91	0,00	49,25

Principais dificuldades enfrentadas no período

Dois fatores têm contribuído pelo fraco desenvolvimento na condução das obras do CAC, o primeiro está intrinsecamente ligado às precipitações pluviométricas ocorridas na região palco da obra, e o outro, que é mais desolador, se insere na falta de pagamentos das medições, aonde a cada dia a situação vem se deteriorando, pois no ano em curso a União Federal e o Governo do Estado, atrasou os repasses devidos, o que é insuficiente para efetivar os pagamentos correspondentes as medições executadas, o que causou uma paralisação das obras !!!

Resumo para Consulta Pública

O traçado do 1º Trecho do Cinturão de Águas do Ceará - CAC tem uma extensão total de 149,85km, sendo dividido em 05 (cinco) lotes, que no momento encontra-se com 64,26% de suas executadas, onde a execução do Lote 01 e parte dos Lotes 02 e 05 já permite a chegada de águas até o Açude Castanhão, e conseqüentemente à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) por meio do Eixão das Águas, naturalmente necessitando que as águas transportadas pela Transposição do Rio São Francisco (PIRSF) cheguem à Barragem Jati, situada no município homônimo, onde inicialmente fornecerá 12m³/s, o suficiente para absorver o consumo de água da Região Metropolitana de Fortaleza, embora a vazão de projeto seja 30m³/s, quando o CAC teria uma extensão prevista de 1.256,30 km, embora reiteramos que existe projeto para os 149,85 km iniciais, ora em execução.

De Janeiro a setembro de 2019, a execução física do Cinturão das Águas CAC Trecho I foi de 5,91 km, equivalente à 49,25 % do total de 12 Km programado no ano, considerando apenas a extensão de canal, sifão e túnel concluídos.

As maiores dificuldades são o atraso nos repasses do cronograma de desembolso e neste período, as precipitações pluviométricas no local da obra !!

PROGRAMA

018 - CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS

GESTOR

29200007 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: Gerar dados e informações para subsidiar a formulação do planejamento governamental, na definição de políticas e diretrizes de distribuição e gestão de recursos hídricos e energia, de desenvolvimento rural e agrário, na implementação de ações de combate à degradação ambiental e na convivência com as variabilidades climáticas do semiárido.

PÚBLICO ALVO: Entidades governamentais, setor produtivo, em especial os agricultores e a sociedade civil

INICIATIVA

018.1.04 Produção de conhecimento técnico-científico sobre tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
29200007 FUNCEME	3.597.391,10	2.176.243,56	2.077.874,80	60,49	57,76
Total:	3.597.391,10	2.176.243,56	2.077.874,80	60,49	57,76

230 ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	200,00
Total:	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	200,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não houve dificuldades na realização das atividades no período em análise

Resumo para Consulta Pública

As atividades realizadas nesta iniciativa, encontram-se no seguinte estágio: Encontra-se em andamento os seguintes estudos: Elaboração de estudos de suporte ao planejamento e à gestão de sistemas hídricos no Nordeste, com foco no abastecimento urbano e na operação de infraestruturas hídricas de uso múltiplo (70%); Fortalecimento à recepção de dados e à geração de informações hidrometeorológicas (97%);

Malha d'água e o Atendimento às Comunidades Rurais: Análise dos Benefícios Adicionais do Projeto 58% execução física. Vale ressaltar o Monitoramento do Projeto Brum (recuperação de uma área piloto degradada em processo de desertificação - 5ha), que está apresentando resultados positivos. Os espaços que anteriormente o solo era exposto, hoje está coberto por vegetação herbácea, como também já apresenta espécies da caatinga de origem da região.

Concluído dois estudos: estudo do Mapeamento das áreas de risco de incêndios florestais no estado do Ceará e Projeção de vazão natural afluente com base em previsão de tempo e clima e Projeção de vazão natural afluente com base em previsão de tempo e clima.

TEMA

4.02 - MEIO AMBIENTE

PROGRAMA

027 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

GESTOR

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

OBJETIVO: Melhorar as condições socioambientais em áreas de risco e adjacências.

PÚBLICO ALVO: Famílias de baixa renda residentes nas áreas das intervenções.

INICIATIVA

027.1.01 Urbanização das margens do Rio Maranguapinho.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	24.291.041,99	11.992.228,14	11.854.759,80	49,36	48,80
Total:	24.291.041,99	11.992.228,14	11.854.759,80	49,36	48,80

45 ÁREA URBANIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33,33
Total:	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33,33

Principais dificuldades enfrentadas no período

As chuvas do período atrapalharam os serviços de terraplanagem, levando a paralisação das obras, excetuando a do Trecho IV, que já está nos serviços finais.

Além disso a Construtora Ferreira Santos, responsável pela execução do Trecho II e IIIB, depois do período chuvoso não retornou e os contratos serão rescindidos. Nova licitação será realizada.

Resumo para Consulta Pública

O Produto Área urbanizada corresponde a trechos às margens do Rio Maranguapinho, entre segmentos de ruas transversais, com via paisagística, ciclovia, passeios e áreas de lazer e esporte. Existia a previsão de conclusão em 2019 de 2 trechos em Fortaleza, o Trecho II Margem Direita, entre a Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva, com 89,54% dos serviços executados; Trecho III B Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário com 74,43% dos serviços executados e 1 trecho em Maracanaú, o Trecho IV Margem Esquerda, entre o 4º Anel viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho, este concluído em setembro. No entanto a Construtora Ferreira Santos, responsável pela execução do Trecho II e IIIB, depois do período chuvoso não retornou, e os contratos foram rescindidos. Nova licitação está em andamento.

INICIATIVA

027.1.02 Urbanização das margens do Rio Cocó.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	18.192.359,31	6.598.155,92	6.512.000,54	36,26	35,79
Total:	18.192.359,31	6.598.155,92	6.512.000,54	36,26	35,79

45 ÁREA URBANIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

As chuvas do começo do ano que se estenderam até Maio, atrapalharam os serviços de terraplanagem, e drenagem, sendo possível somente a execução da pavimentação da via e passeios.

O Consórcio também vem apresentando um ritmo lento na execução dos serviços.

A não liberação, no início do ano dos recursos financeiros para pagamento das desapropriações já negociadas em 2018, também contribuiu para o atraso da obra. Foram disponibilizados recursos do Fecop, a partir de Agosto e não foram suficientes para o ano de 2019.

Resumo para Consulta Pública

O Produto Área Urbanizada corresponde a trechos às margens do Rio Cocó, entre segmentos de ruas transversais, com via paisagística, ciclovia, passeios e áreas de lazer e esporte: Compreende 6 (seis) áreas: 1. Trecho I Margem Direita (entre Av. Val Paraíso e Av. Costa e Silva) 2. Trecho I Margem Esquerda (entre Av. Val Paraíso e Av. Costa e Silva) 3. Trecho II Margem Direita (entre Av. Costa e Silva e Av. Paulino Rocha) 4. Trecho II Margem Esquerda (entre Av. Costa e Silva e Av. Paulino Rocha) 5. Trecho III - Margem Direita (entre a BR-116 e a Av. Paulino Rocha). Concluído dezembro de 2017. 6. Trecho III- Margem Esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha). Encontra-se em execução o Trecho II, Margem direita e Margem esquerda, com previsão de conclusão da Margem Direita em 2019. As chuvas do começo do ano atrapalharam a execução dos serviços de terraplanagem.

INICIATIVA

027.1.03 Recuperação da faixa de proteção do mangue e urbanização de áreas na comunidade do Dendê.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	8.774.960,29	1.515.968,72	1.515.968,72	17,27	17,27
Total:	8.774.960,29	1.515.968,72	1.515.968,72	17,27	17,27

45 ÁREA URBANIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

As obras de Urbanização das Vias e da CAGECE são interdependentes, executadas por empresas diferentes, o que complica a compatibilização dos serviços.

O Projeto de Urbanização e Sistema Viário está sendo atualizado, revisando as afetações das unidades habitacionais, visando reduzir a quantidade de desapropriações que atrasam sempre o cronograma das obras.

Outra dificuldade é o período chuvoso do início do ano, que também atrasou o andamento das obras.

Resumo para Consulta Pública

Urbanização da Comunidade do Dendê, 1ª. Etapa, entre a Rua do Coqueiro e a Rua Cidade Ecológica (Rua do Comércio). Em execução 15,72%. A obra sofreu atrasos devido ao período chuvoso no início do ano e à necessidade de compatibilização com as obras da CAGECE.

INICIATIVA

027.1.05 Acesso das famílias à educação e saúde, no âmbito dos projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	5.380.000,00	435.483,35	411.811,68	8,09	7,65
Total:	5.380.000,00	435.483,35	411.811,68	8,09	7,65

1337 EQUIPAMENTO SOCIAL CONSTRUÍDO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A demora na elaboração e aprovação nos órgãos competentes dos Projetos dos equipamentos de Residencial Miguel Arraes que iniciou no ano passado e ainda perdura, não permite mais a conclusão desses equipamentos em 2019.

Resumo para Consulta Pública

O Produto Equipamento Social Construído refere-se a Creche, Escola, Unidade Básica de Saúde para atender as famílias reassentadas no Residencial Miguel Arraes; Creche e Escola para as famílias reassentadas no Residencial Aldemir Martins; e Delegacia Ambiental, todos esses na área do Projeto Rio Maranguapinho; e uma Creche para as famílias da Comunidade Dendê, na área do Projeto Dendê. Encontra-se em andamento a obra da Delegacia Ambiental com 97% dos serviços executados. Os demais tem previsão para iniciar as obras em 2019 e conclusão em 2020.

INICIATIVA

027.1.07 Desobstrução das calhas do Rio Maranguapinho e do Rio Cocó para controle de cheias.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	4.010.000,00	1.816.051,13	1.816.051,13	45,28	45,28
Total:	4.010.000,00	1.816.051,13	1.816.051,13	45,28	45,28

175 DRAGAGEM EXECUTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A licitação da Dragagem do Cocó ainda não homologada devido aos recursos apresentados pelas empresas perdedoras do certame, levando a resposta por parte da Secretaria que não acatou os mesmos, e tempo da PGE para dar continuidade ao processo licitatório, está gerando atrasos no início dos serviços.

A empresa responsável pela dragagem do Maranguapinho vem apresentando desempenho abaixo do previsto no cronograma contratual.

Resumo para Consulta Pública

Os serviços de Dragagem do Rio Maranguapinho e do Rio Cocó, consiste na remoção de material do leito dos rios, mantendo-os nas suas calhas e evitando o transbordamento e o conseqüente alagamento das suas margens. A dragagem do Rio Maranguapinho recebeu a Ordem de Serviço em 04/04/2019 e encontra-se em execução com 48,51% executado. A dragagem do Rio Cocó foi licitada em 17/04/2019, e encontra-se em fase de recurso pela segunda vez.

PROGRAMA

064 - RESÍDUOS SÓLIDOS

GESTOR

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Reduzir os impactos negativos da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente.

PÚBLICO ALVO: População urbana e rural.

INICIATIVA

064.1.02 Apoio à implementação da coleta seletiva nos municípios.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	3.761.728,00	913.771,37	913.771,37	24,29	24,29
57000000 SEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.761.728,00	913.771,37	913.771,37	24,29	24,29

360 MUNICÍPIO BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Período de janeiro a setembro/19 - A(s) dificuldade(s) relatada(s) anteriormente foram sanada(s).

Resumo para Consulta Pública

1 - Quanto a oferta: - Plano de Coleta Seletivas Múltiplas para os municípios cearenses

2 - Constituídos 10 (dez) consórcios públicos para a gestão integrada de resíduos sólidos; Entregue aos municípios os projetos executivos para implantação da 1ª etapa da Central Municipal de Resíduos (CMR).

3 - Em andamento: Reuniões com os 103 municípios para validação do diagnóstico, prognóstico e planejamento regional da elaboração do plano de coleta seletiva múltipla.

4 - A(s) dificuldade(s) relatada(s) anteriormente foram sanada(s).

INICIATIVA

064.1.04 Implementação da gestão integrada da política de resíduos sólidos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 SEMA	598.954,00	187.575,44	174.071,57	31,31	29,06
57200001 SEMACE	1.442.877,18	1.000.366,67	402.605,61	69,33	27,90
Total:	2.041.832,18	1.187.942,11	576.677,18	58,18	28,24

545 SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Período de janeiro a setembro/19 - A(s) dificuldade(s) relatada(s) anteriormente foram sanada(s).

Resumo para Consulta Pública

- 1 - Projetos de Implementação das Coletas Seletivas Múltiplas de Resíduos Sólidos
- 2 - Houve pagamento de dois produtos. (Consultar André CODES)
- 3 - Reuniões com os 103 municípios para validação do diagnóstico, prognóstico e planejamento regional da elaboração do plano de coleta seletiva múltipla.
- 4 - A(s) dificuldade(s) relatada(s) anteriormente foram sanada(s).

INICIATIVA

064.1.05 Promoção de ações de destinação adequada de resíduos sólidos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	27.166.707,90	6.483.784,24	6.271.038,24	23,86	23,08
Total:	27.166.707,90	6.483.784,24	6.271.038,24	23,86	23,08

1422 CENTRAL DE TRATAMENTO CONSTRUÍDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
05 LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

CTR Regional Vale do Jaguaribe - CGIRS-VJ (Vale do Jaguaribe):

Embora a previsão de conclusão do contrato fosse 31/07/2020, a execução das obras encontrava-se praticamente parada desde dezembro de 2018 e a empresa vinha demonstrando sinais de incapacidade de cumprimento do cronograma contratado.

Resumo para Consulta Pública

O produto Central de Tratamento Construída refere-se à implantação de infraestrutura necessária para o tratamento e a disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos, contemplando unidade de tratamento de resíduos da construção civil, unidade de compostagem, unidade de tratamento de resíduos de serviços de saúde e aterro sanitário, além das Estações de Transbordo de Resíduos (ETRs).

O conjunto CTR e ETRs atenderá, de forma compartilhada, ao conjunto de municípios que fazem parte de cada um dos consórcios públicos conforme a seguir apresentado:

Região Sertão de Sobral: serão construídas 01 CTR e 06 ETRs para atender aos 17 municípios que fazem parte do Consórcio para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral (CGIRS-RMS);

Região Vale do Jaguaribe: serão construídas 01 CTR e 06 ETRs para atender aos 11 municípios que fazem parte do Consórcio para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Vale do Jaguaribe (CGIRS-VJ).

Atualmente, as obras da CTR Regional Norte estão concluídas e foi entregue ao CGIRS-RMS (Sertão de Sobral) em setembro de 2019. Por outro lado, as obras da CTR Regional Vale do Jaguaribe - CGIRS-VJ (Vale do Jaguaribe) estão paralisadas enquanto aguarda a formalização da rescisão do Contrato N° 005/CIDADES/2018 e o lançamento do novo certame.

PROGRAMA

066 - CEARÁ MAIS VERDE

GESTOR

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Conservar, recuperar, ampliar e proteger a cobertura vegetal e os solos do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará; terceiro setor; gestores municipais; população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral; população difusa.

INICIATIVA

066.1.02 Implementação de ações de florestamento e reflorestamento de áreas degradadas.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
57000000 SEMA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44 ÁREA REFLORESTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Período de janeiro a setembro/19 - Não foram relatadas dificuldades

Resumo para Consulta Pública

- 1 - Florestamento e Reflorestamento de áreas Degradadas das Unidades de Conservação Estaduais;
- 2 - Não houve entrega;
- 3 - Aguardando a impressão dos Planos de Manejo da APA da Lagoa de Jijoca, do Parque Estadual Sítio Fundão e Monumento Natural os Monólitos de Quixadá.
- 4 - Não foram relatadas dificuldades

INICIATIVA

066.1.03 Criação e implementação de Unidades de Conservação.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
57000000 SEMA	4.037.448,57	3.833.161,78	2.980.446,32	94,94	73,82
57200001 SEMACE	7.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4.044.923,31	3.833.161,78	2.980.446,32	94,76	73,68

1450 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLEMENTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
02 CENTRO SUL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
04 LITORAL LESTE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	66,67

Principais dificuldades enfrentadas no período

Período de janeiro a setembro/19 - Não há recursos financeiros suficientes no orçamento anual para atender as demandas.

Resumo para Consulta Pública

1 - Implementação de Unidades de Conservação, em consonância com a Lei nº 14.390, de 07 de julho de 2009 (DOE 09.07.09), que institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC.

2 - Implementadas as Áreas de Proteção Ambiental da Lagoa da Bastiana (Iguatú) e da Praia de Ponta Grossa (Icapuí); Realizada a 2ª Corrida do Cocó, Confeccionado material gráfico e serigráfico para divulgar e apoiar as ações/campanhas de Educação Ambiental nas Unidades de Conservação.

3 - Atividades realizadas: Elaboração do projeto executivo para uma unidade de produção de mudas e uma unidade de compostagem; Diagnóstico da organização social e institucional de moradores das comunidades tradicionais inseridas na poligonal do Parque do Cocó; Atualização de dados cadastrais das comunidades inseridas na poligonal do Parque do Cocó; Levantamento topográfico/planialtimétrico na poligonal do Parque do Cocó; Curso de educação ambiental sob a perspectiva biocêntrica; Curso de improvisação e iniciação teatral para educadores ambientais; Elaboração de projeto de implementação da Campanha de Educação Ambiental Festa Anual das Árvores; Projeto executivo para o Parque do Cocó - Sondagem; Elaboração de projeto e implementação da Campanha de Educação Ambiental - Semana do Meio Ambiente 2019; Relatório de Cadastros Socioeconômicos - Cadastros excedentes; Finalizada a licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação para subsidiar a capacitações, seminários, eventos e reuniões dos Conselhos Gestores, Fóruns, Comissões e Comitês das Unidades de Conservação gerenciadas.

4 - Solicitar suplementação orçamentária proveniente do superávit da Fonte 16 Compensação Ambiental e transferência do saldo do Mapp 45, do ano 2018 para 2019.

INICIATIVA

066.1.09 Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de propriedades e posses rurais.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
57200001 SEMACE	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

280 IMÓVEL CADASTRADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	0,00	2.741,00	5.663,00	7.446,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	0,00	1.714,00	2.867,00	3.159,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	0,00	963,00	963,00	2.294,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	0,00	891,00	1.134,00	1.202,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	0,00	170,00	170,00	971,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	0,00	635,00	1.597,00	3.016,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	0,00	6,00	24,00	80,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	0,00	1.537,00	4.126,00	6.655,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	0,00	428,00	778,00	835,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	0,00	1.068,00	2.040,00	2.686,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	0,00	1.892,00	2.659,00	3.324,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	0,00	822,00	1.516,00	1.986,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	0,00	1.059,00	1.841,00	2.178,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	13.926,00	25.378,00	35.832,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Dificuldade em mobilizar os proprietários rurais das comunidades às sedes dos 109 municípios. Para sanar estas fragilidades a equipe de técnicos da SEMACE-UGP-CAR, cadastradores da empresa contratada e as entidades parceiras, como sindicatos e entidades municipais e estaduais, realizaram atividades nas sedes e de forma itinerantes, em sua maioria de porta a porta, com o objetivo de sensibilizar o público alvo do projeto a realizar o CAR de qualidade e de forma gratuita.

Na realização dos cadastros verifica-se problemas constantes de deslocamento dos agricultores as sedes dos municípios, pelas precárias condições de acesso.

Registra-se também, as constantes oscilação no acesso a internet, o que interfere diretamente no atendimento por se utilizar um sistema de atendimento online.

Outro fator que tem interferido no desempenho do projeto refere-se as aquisições de TI, que constitui o maior percentual de contrapartida e o menor percentual de aquisição.

Resumo para Consulta Pública

O produto estratégico consta da realização de cadastros ambientais rurais (CAR), de forma gratuita, documento obrigatório e necessário a regularização ambiental dos imóveis, com escritura ou posse, sem os quais os agricultores não tem acesso a crédito agrícola e aos benefícios ambientais.

INICIATIVA

066.1.16 Implementação de ações de proteção ambiental nas unidades de conservação.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
57000000 SEMA	27.813.000,00	6.282.072,26	6.227.564,04	22,58	22,39
57200001 SEMACE	11.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	27.824.743,74	6.282.072,26	6.227.564,04	22,57	22,38

360 MUNICÍPIO BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	100,00
04 LITORAL LESTE	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	9,00	0,00	0,00	6,00	0,00	66,67

Principais dificuldades enfrentadas no período

Período de Janeiro a junho/19 - Demora na liberação de limite financeiro pelo COGERF

Resumo para Consulta Pública

- 1- Esse produto consiste na implementação de ações de proteção ambiental nas Unidades de Conservação.
- 2- Foram adquiridas para as Unidades de Conservação: escadas de fibra (10m) tipo cavalete, botijões de gás 13kg, conjunto de equipamentos de combate a incêndio florestal para pickups e equipamentos para as academias ao ar livre.
- 3- Realizadas medições parciais das obras do Teleférico no município de Barbalha, das obras de revitalização do Parque das Carnaúbas no município de Juazeiro do Norte, das obras de urbanização, sistema viário e melhorias habitacionais na comunidade do Dendê, dos serviços de manutenção na via interna do Parque Adahil Barreto, das obras de Urbanização, de recuperação dos passeios, de complemento do gradil, de construção de praças mais infância e de Areninhas no Parque do Cocó, Maranguapinho e Floresta Curió.
- 4- Demora na liberação de limite financeiro pelo COGERF

PROGRAMA

067 - CEARÁ NO CLIMA

GESTOR

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Minimizar os efeitos negativos das mudanças climáticas e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, orientando e disciplinando a utilização racional dos recursos ambientais.

PÚBLICO ALVO: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará;terceiro setor;gestores municipais; população residente no entorno das unidades de conservação do Estado, sociedade civil em geral;população difusa.

INICIATIVA

067.1.02 Promoção de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Ceará.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
57000000 SEMA	1.920.000,00	1.750.000,00	100.000,00	91,14	5,20
Total:	1.920.000,00	1.750.000,00	100.000,00	91,14	5,20

360 MUNICÍPIO BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
11 SERTÃO DE SOBRAL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Período de Janeiro a setembro/19 - Não foram relatadas dificuldades

Resumo para Consulta Pública

- 1 - Certificação dos municípios premiados no Programa Selo Município Verde (PSMV)
- 2 - Não houve entrega
- 3 - Em atividades preparatórias para a realização dos Seminários Prêmio Selo Município Verde
- 4 - Não foram relatadas dificuldades

INICIATIVA

067.1.09 Implementação do monitoramento da qualidade do ar.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
57200001 SEMACE	1.150.000,00	166.380,00	0,00	14,46	0,00
Total:	1.150.000,00	166.380,00	0,00	14,46	0,00

1442 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO IMPLEMENTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
Total:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

- 1 - Garantir acesso de Energia trifásica, para ligar a Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar Móvel.
- 2 - Realização da licitação para Contratação Empresa, para Operação e Manutenção da Estação Fixa e Móvel de Monitoramento do Ar - SPU N° 05176152/2019.

Resumo para Consulta Pública

O Monitoramento da Qualidade do Ar recebeu importante reforço através da Estação Móvel da Qualidade do Ar. Com seus trabalhos iniciados em abril de 2019, a Estação Móvel vem apresentando boletins diários e mensais acerca das condições do ar em Fortaleza, inicialmente, e em seguida migrará para os Distritos Industriais da Região Metropolitana de Fortaleza, Complexo Industrial do Porto do Pecém, Região do Cariri e Região de Sobral. Seu principal objetivo consiste em analisar a concentração de poluentes gerados pela crescente atividade econômica do Estado do Ceará, avaliando os impactos ambientais no âmbito local e regional, os riscos para a sustentabilidade ambiental e para a saúde pública.

PROGRAMA

068 - CEARA CONSCIENTE POR NATUREZA

GESTOR

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Estabelecer um processo contínuo de educação ambiental no Estado do Ceará, propiciando mudanças de atitudes e valores visando uma relação harmoniosa com o meio ambiente.

PÚBLICO ALVO: Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, população ribeirinha e comunidades tradicionais.

INICIATIVA

068.1.01 Promoção de ações de sensibilização da sociedade para preservação e proteção dos recursos ambientais no Ceará.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
57000000 SEMA	1.491.984,74	1.323.551,88	674.759,90	88,71	45,22
Total:	1.491.984,74	1.323.551,88	674.759,90	88,71	45,22

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1,00	1,00	17,00	39,00	44,00	0,00	4.400,00
02 CENTRO SUL	1,00	1,00	5,00	11,00	11,00	0,00	1.100,00
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	58,00	112,00	215,00	0,00	21.500,00
04 LITORAL LESTE	1,00	1,00	3,00	9,00	13,00	0,00	1.300,00
05 LITORAL NORTE	1,00	1,00	8,00	16,00	20,00	0,00	2.000,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	1,00	9,00	17,00	20,00	0,00	2.000,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	1,00	10,00	21,00	25,00	0,00	2.500,00
08 SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	3,00	14,00	16,00	0,00	1.600,00
09 SERTÃO CENTRAL	1,00	1,00	11,00	21,00	27,00	0,00	2.700,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	1,00	3,00	6,00	6,00	0,00	600,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	1,00	1,00	12,00	24,00	29,00	0,00	2.900,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	8,00	14,00	17,00	0,00	1.700,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	200,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	1,00	11,00	18,00	18,00	0,00	1.800,00
Total:	14,00	14,00	160,00	324,00	463,00	0,00	3.307,14

Principais dificuldades enfrentadas no período

Período de Janeiro a Junho/19 - Não foram relatadas dificuldades

Resumo para Consulta Pública

- 1- Realização de eventos de educação ambiental, com ênfase no esporte, arte e lazer, estimulando uma cultura de cuidado e valorização do meio ambiente, da saúde e da coletividade.
- 2- Realizados os eventos: Festa Anual das Árvores, Projetos Viva o Parque e Viva a Natureza, Semana do Meio Ambiente, Festa Anual das Árvores, Limpeza de Praias, rios e lagoas e Semana de Proteção Animal.
- 3- Não foram relatadas atividades preparatórias
- 4- Não foram relatadas dificuldades

INICIATIVA

068.1.05 Promoção de ações específicas de educação ambiental nas Unidades de Conservação.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
57000000 SEMA	40.000,00	33.000,00	33.000,00	82,50	82,50
Total:	40.000,00	33.000,00	33.000,00	82,50	82,50

409 PESSOA CAPACITADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	107,00	107,00	30,00	53,00	477,00	0,00	445,79
04 LITORAL LESTE	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	107,00	107,00	60,00	175,00	189,00	0,00	176,64
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	107,00	107,00	0,00	0,00	18,00	0,00	16,82
08 SERRA DA IBIAPABA	107,00	107,00	0,00	26,00	24,00	0,00	22,43
09 SERTÃO CENTRAL	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.391,00	1.391,00	90,00	254,00	708,00	0,00	50,90

Principais dificuldades enfrentadas no período

Período de Janeiro a setembro/19 - Não foram relatadas dificuldades

Resumo para Consulta Pública

- 1- Capacitação por meio de Cursos de Multiplicadores em Educação Ambiental e Formadores em Educação Ambiental e Gestão Ambiental Municipal.
- 2 - Foram capacitadas 708 pessoas por meio de Oficinas, Cursos e Palestras.
- 3 - Em atividades preparatórias das atividades de capacitações do 4º trimestre.
- 4 - Não foram relatadas dificuldades

EIXO

5 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

TEMA

5.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA

PROGRAMA

006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

GESTOR

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Garantir Escola como espaço educador sustentável, inclusiva, que respeite às diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

PÚBLICO ALVO: Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas e alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas de diversidade.

INICIATIVA

006.1.06 Ampliação da oferta de vagas para comunidades indígenas/ quilombolas e população do campo.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	15.784.322,89	8.242.595,96	8.068.025,82	52,22	51,11
Total:	15.784.322,89	8.242.595,96	8.068.025,82	52,22	51,11

1298 ESCOLA IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
09 SERTÃO CENTRAL	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total:	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Será realizada uma nova licitação para contratação de nova empresa para continuar a obra das escolas EEM de Logradouro, EEM de Conceição e EFA de Caiçara - Cruz, aguardando novo orçamento e posterior nova contratação.

Demora na prestação de serviço em decorrência também das prioridades do setor de engenharia com as chuvas e as reformas emergenciais das escolas.

Resumo para Consulta Pública

No período de janeiro a setembro, foi inaugurada e implantada em maio a Escola Indígena Aba Katu e a EEM de Quixeramobim (Assentamento Canaã) foi concluída aguardando inauguração.

Estão em execução as seguintes obras:

- 1) EEM de Aiuaba - 46,68%
- 2) EEM de Caucaia - 58,10%
- 3) EEM de Beberibe Forquilha - 92,19%
- 4) EEM de Tauá Marruas - 45,47%
- 5) EEM de Icó - 68,96%
- 6) EEM Santa Quitéria Trapiá - 74,31%

PROGRAMA

008 - ACESSO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS E JOVENS NA IDADE ADEQUADA

GESTOR

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Fortalecimento da Educação Infantil e elevação do nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada do Ensino Fundamental.

PÚBLICO ALVO: População de 0 a 16 anos.

INICIATIVA

008.1.01 Desenvolvimento de ações para promoção da aprendizagem na idade adequada.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	15.000.000,00	10.653.056,64	9.374.266,05	71,02	62,49
Total:	15.000.000,00	10.653.056,64	9.374.266,05	71,02	62,49

29 ALUNO BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	52.716,00	153.101,00	153.101,00	153.101,00	153.101,00	0,00	100,00
02 CENTRO SUL	23.559,00	53.389,00	53.389,00	53.389,00	53.389,00	0,00	100,00
03 GRANDE FORTALEZA	134.790,00	447.240,00	447.240,00	447.240,00	447.240,00	0,00	100,00
04 LITORAL LESTE	16.760,00	33.302,00	33.302,00	33.302,00	33.302,00	0,00	100,00
05 LITORAL NORTE	27.524,00	76.548,00	76.548,00	76.548,00	76.548,00	0,00	100,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	34.292,00	72.834,00	72.834,00	72.834,00	72.834,00	0,00	100,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	14.616,00	41.173,00	41.173,00	41.173,00	41.173,00	0,00	100,00
08 SERRA DA IBIAPABA	22.848,00	64.186,00	64.186,00	64.186,00	64.186,00	0,00	100,00
09 SERTÃO CENTRAL	22.638,00	60.193,00	60.193,00	60.193,00	60.193,00	0,00	100,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	13.733,00	34.967,00	34.967,00	34.967,00	34.967,00	0,00	100,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	26.796,00	79.052,00	79.052,00	79.052,00	79.052,00	0,00	100,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	22.627,00	58.687,00	58.687,00	58.687,00	58.687,00	0,00	100,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	8.422,00	21.746,00	21.746,00	21.746,00	21.746,00	0,00	100,00
14 VALE DO JAGUARIBE	21.313,00	57.783,00	57.783,00	57.783,00	57.783,00	0,00	100,00
Total:	442.634,00	1.254.201,00	1.254.201,00	1.254.201,00	1.254.201,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

- Dificuldade de espaço físico para a realização das formações.

Resumo para Consulta Pública

O produto aluno beneficiado refere-se ao beneficiamento dos alunos com: impressão e distribuição de materiais de apoio didático pedagógico para alunos e professores dos 184 municípios cearenses da Educação Infantil ao 9º ano, seleção de textos literários que irão compor a coleção PAIC Prosa e Poesia, coleção MAIS PAIC e MAIS Literatura, como também concessão de bolsas de pesquisa aos professores e extensão tecnológica para acompanhamento e monitoramento do PAIC, formação dos professores com a contratação serviços de apoio logístico (alimentação, equipamentos e espaço físico) para a realização das formações para professores do Ensino Fundamental dos 184 municípios cearenses.

No período de janeiro a setembro foram beneficiados 1.254.201 alunos através da realização de formações para 163 formadores regionais, repassadas para 1.764 formadores municipais de sua região, que farão sua formação com os professores de suas respectivas redes municipais, atendendo o fluxo de formação estadual, regional e municipal e com a entrega de kit's com materiais didáticos estruturados para alunos e professores da rede pública de ensino.

As ações foram realizadas nas seguintes datas:

- Ensino Fundamental I: 1º a 5º ano em Língua Portuguesa e Matemática (26/03)
- Ensino Fundamental II: 6º ao 9º ano em Língua Portuguesa e Matemática (28/03)
- Ensino Fundamental I: 1º a 5º ano em Língua Portuguesa e Matemática (26/05 e 27/05);
- Ensino Fundamental II: 6º a 9º ano em Língua Portuguesa, Matemática e Ciência (28/05 e 29/05); - Educação Infantil (26/06 e 27/06);
- Profissionais dos centros de educação infantil -CEI's (17/06 a 27/06)
- Gestores Municipais (26/06 e 27/06).
- Ensino Fundamental I: 1º a 5º ano em Língua Portuguesa e Matemática (07/08);
- Ensino Fundamental II: 6º a 9º ano em Língua Portuguesa, Matemática e Ciência (08/08);
- Ensino Fundamental I: 1º a 5º ano em Língua Portuguesa e Matemática - SEFOR (14/08 e 03,04/09)
- Ensino Fundamental II: 6º a 9º ano em Língua Portuguesa, Matemática e Ciência - SEFOR (20/08 e 24,25/09)
- Formação Projeto Luz do Saber (28/08 e 27/09)
- Encontro - Fórum CECOM (07/08)
- Formação da Educação Infantil (20 e 21/08);
- Formação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil- PADIN (26/09)
- Formação para os Gestores Municipais (12/09 e 13/09).

Foram entregues no período de janeiro a setembro, os seguintes materiais estruturados:

- 1º ano - Coleção vamos passear na escrita: 92.998 kit's para alunos da rede pública
- 1º ano - Coleção vamos passear na escrita: 7.474 kit's para professores da rede pública
- 2º ano - Coleção Pé de imaginação: 89.380 kit's para alunos da rede pública
- 2º ano - Coleção Pé de imaginação: 5.958 kit's para professores da rede pública
- 6º e 7º ano - Coleção Mais literatura: 5.117 kit's da categoria I
- 8º e 9º ano - Coleção Mais literatura: 4.944 kit's da categoria II
- Ensino Fundamental do 8º e 9º ano - Coleção Mais literatura: 200 kit's da categoria II - SEFOR.

INICIATIVA

008.1.03 Implantação dos Centros de Educação Infantil - CEIs.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	15.120.116,26	10.305.279,45	5.333.613,06	68,15	35,27
Total:	15.120.116,26	10.305.279,45	5.333.613,06	68,15	35,27

632 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	9,00	1,00	2,00	2,00	0,00	22,22
04 LITORAL LESTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	0,00	8,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12,50
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50,00
Total:	0,00	57,00	2,00	3,00	4,00	0,00	7,02

Principais dificuldades enfrentadas no período

- Demora na regularização dos documentos necessários para liberação de recurso, impactando assim a lentidão na obra;
- Demora na formalização do aditivo de prazo e vigência, impacto assim a liberação de recursos.
- Não cumprimento do cronograma da obra por parte das empresas.

Resumo para Consulta Pública

O produto Centro de Educação Infantil implantado refere-se a construção de Centros de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material de consumo, para expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos. O Governo do Estado apoia os municípios cearenses na ampliação da oferta municipal de educação de qualidade para crianças de 0 a 5 anos de idade, visando atender a demanda de crianças fora da escola. No período analisado foram concluídos e inaugurados 04 Centro de Educação Infantil nos municípios de Frecheirinha, Caucaia, Horizonte e Quixeré.

INICIATIVA

008.1.04 Qualificação da oferta municipal de Educação Infantil.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	3.447.380,49	1.274.264,60	1.269.959,88	36,96	36,83
Total:	3.447.380,49	1.274.264,60	1.269.959,88	36,96	36,83

1300 CRIANÇA BENEFICIADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	25.460,00	38.453,00	0,00	38.453,00	38.453,00	0,00	100,00
02 CENTRO SUL	23.639,00	12.301,00	0,00	12.301,00	12.301,00	0,00	100,00
03 GRANDE FORTALEZA	58.390,00	103.293,00	0,00	103.293,00	103.293,00	0,00	100,00
04 LITORAL LESTE	67.134,00	8.356,00	0,00	8.356,00	8.356,00	0,00	100,00
05 LITORAL NORTE	79.421,00	19.612,00	0,00	19.612,00	19.612,00	0,00	100,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10.479,00	17.927,00	0,00	17.927,00	17.927,00	0,00	100,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	4.607,00	10.564,00	0,00	10.564,00	10.564,00	0,00	100,00
08 SERRA DA IBIAPABA	5.278,00	15.711,00	0,00	15.711,00	15.711,00	0,00	100,00
09 SERTÃO CENTRAL	9.744,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	100,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	3.865,00	8.528,00	0,00	8.528,00	8.528,00	0,00	100,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	4.868,00	21.931,00	0,00	21.931,00	21.931,00	0,00	100,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	7.720,00	14.469,00	0,00	14.469,00	14.469,00	0,00	100,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	3.840,00	5.559,00	0,00	5.559,00	5.559,00	0,00	100,00
14 VALE DO JAGUARIBE	8.743,00	14.361,00	0,00	14.361,00	14.361,00	0,00	100,00
Total:	313.188,00	305.265,00	0,00	305.265,00	305.265,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Nenhuma dificuldade encontrada

Resumo para Consulta Pública

O produto criança beneficiada refere-se a beneficiar crianças com melhor qualidade no processo ensino aprendizagem através da formação de professores e gestores em Educação Infantil, utilizando como materiais base as Orientações Curriculares da Educação Infantil, a legislação e estudiosos da área, de forma a possibilitar o seu desenvolvimento integral.

No período de janeiro a setembro foram beneficiadas 305.265 crianças, através da realização de formações de Formadores Regionais (CREDE) e de Professores Formadores(Municípios) da Educação Infantil.

- No período analisado de janeiro a setembro aconteceu as seguintes formações:

Etapa Estadual- De 15 a 17 de abril, foi realizada a 1º Formação para 26 Formadores Regionais/CREDE da Educação Infantil Etapa Regional

Etapa Estadual- De 08 a 26 de maio, foi realizada a 1º Formação para 371 Professores Formadores/Municípios da Educação Infantil Etapa Estadual

Etapa Estadual- De 26 e 27 de junho, foi realizada a 2º Formação para 26 Formadores Regionais/CREDE da Educação Infantil

Etapa Estadual - 20 e 21 de agosto foi realizado o 3º Encontro Estadual de Formação e Planejamento Regional para 26 Formadores Regionais/CREDE da Educação Infantil

Etapa Regional - De 01 a 23 de agosto, foi realizada a 2º Formação para 408 Professores Formadores/Municípios da Educação Infantil

Etapa Estadual - 10 e 11 de setembro foi realizado o 4º Encontro Estadual de Formação e Planejamento Regional para 26 Formadores Regionais/CREDE da Educação Infantil

Etapa Regional - De 03 a 26 de setembro, foi realizada a 3º Formação para 403 Professores Formadores/Municípios da Educação Infantil

Está em fase de planejamento e ação a programação da 4º formação para professores e gestores em Educação Infantil que iniciou em setembro,mas só será finalizada em outubro (regionais e municipais) sendo informada no próximo acompanhamento.

PROGRAMA

023 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTOR

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Garantir as condições para o bom funcionamento da gestão organizacional e pedagógica, focadas na permanência, no fluxo e na aprendizagem dos alunos.

PÚBLICO ALVO: Todos os alunos da educação básica, professores, gestores e profissionais da educação.

INICIATIVA

023.1.01 Articulação curricular do Ensino Médio com as realidades territoriais, a educação científica, a convivência, o lazer, a arte, a pluralidade cultural, o empreendedorismo, o protagonismo e o mundo do trabalho.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	9.683.254,91	6.841.602,19	6.533.839,84	70,65	67,47
Total:	9.683.254,91	6.841.602,19	6.533.839,84	70,65	67,47

211 ESCOLA ATENDIDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	61,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	100,00
02 CENTRO SUL	21,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	100,00
03 GRANDE FORTALEZA	203,00	60,00	66,00	66,00	66,00	0,00	110,00
04 LITORAL LESTE	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00
05 LITORAL NORTE	28,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	100,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	25,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	19,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00
08 SERRA DA IBIAPABA	24,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	100,00
09 SERTÃO CENTRAL	23,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	35,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	26,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	100,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	100,00
14 VALE DO JAGUARIBE	24,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
Total:	515,00	208,00	214,00	214,00	214,00	0,00	102,88

Principais dificuldades enfrentadas no período

Disponibilidade de transporte para o traslado dos alunos até o local do evento.

Resumo para Consulta Pública

O produto escola atendida refere-se a reorganização curricular do ensino médio com diferentes metodologias educacionais, buscando atender as realidades territoriais, a educação científica e a pluralidade artístico-cultural, de forma a desenvolver o empreendedorismo e protagonismo no espaço escolar são iniciativas que a secretaria desenvolve para melhoria da oferta da Educação Básica. Como também, o NTPPS (Núcleo de Trabalho, Pesquisa, Práticas Sociais) que é um componente curricular integrador e indutor de novas práticas que tem como finalidade o desenvolvimento de competências socioemocionais por meio de uma metodologia diferenciada: da pesquisa, da interdisciplinaridade e do protagonismo estudantil, que contribui fortemente para um ambiente escolar mais integrado, motivador e favorável à produção de conhecimentos.

No período de janeiro à setembro foram atendidas 214 escolas nas seguintes ações:

- Projeto "Anônimos Formando Multiplicadores do Saber: foram realizados 8 encontros, contemplando 1.440 alunos das estaduais de Fortaleza.
- Museu da Fotografia de Fortaleza: Na perspectiva da educação integral e de oportunizar aos estudantes das escolas estaduais o acesso às linguagens culturais (audiovisuais e teatrais), foram realizadas 09 visitas ao Museu da Fotografia de Fortaleza, contemplando 768 alunos de escolas estaduais de Fortaleza.
- Projeto Escola vai ao Cinema: foi implantado também o Projeto Escola vai ao Cinema, que se desenvolve através de Mostra Itinerante de Cinema do Ceará e oficinas de Stop-motion/animação, cineclubismo e edição de vídeo neste período foram realizadas 23 oficinas, em escolas estaduais dos municípios Pindoretama, Barreira, Redenção, Guaiúba, Pentecoste, Forquilha, Hidrolândia, Iporanga, Monsenhor Tabosa, Ibicuitinga, Quixadá, Banabuiú, Iguatu, Tarrafas, Potengi, Quixeré, Altaneira, Crato e Caririçu, beneficiando 460 alunos.
- Realizado aporte para formações nas CREDE/SEFOR e aquisição de papel para reprodução de material didático estruturado.
- Realizado formação de multiplicadores - NTPPS (Núcleo de Trabalho, Pesquisa, Práticas Sociais) para 40 professores.
- Foi disponibilizado apoio logístico para estudantes e professores para participação em eventos científicos nacionais e internacionais.
- Para o Projeto Enem Chego Junto, Chego Bem foram entregues às Escolas estaduais do Ceará 115.000 Cadernos de Redação, parte das Coletâneas de provas, 140.000 Guias Enem, parte do Concurso de redação/Correção de redação e realizados 65 aulões, produzidos e realizados pela Fundação Demócrito Rocha (empresa contratada), para os alunos inscritos no Enem 2019.
- Projeto AoGosto do Aluno: foram realizadas visitas culturais e atividades de lazer durante todo o mês de agosto, beneficiando 1.000 participantes entre estudantes e professores das Escolas Públicas Estaduais do Ceará e técnicos das Crede / Sefor / Seduc, bem como o lançamento desse Projeto, com a participação de 1.500 pessoas (estudantes, professores e técnicos).
- III Corrida das Escolas Públicas Estaduais do Estado do Ceará com 5.759 inscritos entre estudantes e servidores das Escolas Públicas Estaduais do Ceará/Crede/Sefor/Seduc.
- IV Festival Alunos Que Inspiram com 10.308 trabalhos inscritos pelos estudantes das Escolas Públicas Estaduais do Ceará, de 171 municípios cearenses, nas 15 Expressões Artísticas das 6 Categorias: 1. Artes Visuais (Pintura, Desenho, Graffiti, Escultura, Fotografia); 2. Criação Literária (Poema, Cordel, Quadrinhos, Conto, Crônica); 3. Dança (Dança); 4. Música (Intérprete, Autoral); 5. Teatro (Esquete Teatral); 6. Vídeo (Curta Metragem).

INICIATIVA

023.1.02 Premiação de alunos, ajuda de custo e bolsas.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	5.170.000,00	1.183.128,65	888.375,45	22,88	17,18
Total:	5.170.000,00	1.183.128,65	888.375,45	22,88	17,18

29 ALUNO BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	25.977,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	100,00
02 CENTRO SUL	8.157,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	100,00
03 GRANDE FORTALEZA	77.725,00	45.021,00	0,00	0,00	41.804,00	0,00	92,85
04 LITORAL LESTE	7.309,00	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00	0,00	100,00
05 LITORAL NORTE	11.156,00	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00	0,00	100,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	16.609,00	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00	0,00	100,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	7.024,00	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	100,00
08 SERRA DA IBIAPABA	9.885,00	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00	100,00
09 SERTÃO CENTRAL	10.026,00	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00	0,00	100,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	5.228,00	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	100,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	15.432,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	100,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	9.384,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	100,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	3.553,00	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00	100,00
14 VALE DO JAGUARIBE	9.577,00	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	100,00
Total:	217.042,00	112.547,00	0,00	0,00	109.330,00	0,00	97,14

Principais dificuldades enfrentadas no período

A retirada dos documentos dos alunos que residem em cidades que não possuem Cartório ou locais apropriados dificultam na inscrição do aluno.

Resumo para Consulta Pública

O produto aluno beneficiado refere-se a premiar alunos com melhor desempenho no SPAECE, mobilizar, motivar e preparar os alunos do 3º ano do ensino médio e os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, para realização do Enem, realização do projeto Jovem de Futuro, concessão de bolsas de Extensão tecnológica para o Programa Aprender pra Valer e para os monitores dos Laboratórios Educacionais de Informática.

No período de janeiro à setembro foram beneficiados 109.330 alunos nas seguintes ações:

- Divulgação do Edital do Enem 2019, no dia 25 de março de 2019, a Coordenadoria de Protagonismo Estudantil fortaleceu o compartilhamento das informações contidas no Edital com as Crede/Sefor.
- 1ª Etapa do Projeto Enem, Chego Junto Chego Bem, denominada documentação, na qual a Seduc, Crede/Sefor e as Escolas auxiliam os alunos a providenciarem os documentos (RG e CPF). Muitos alunos ainda precisam tirar a sua primeira identidade, ou mesmo a segunda via dela, bem como o CPF. Foram lançadas no Sistema SIGE-Enem as quantidades de alunos enturmados nas turmas de 3º ano (99.955 alunos) e Ano II da EJA (8.228 alunos) no período, em um total de alunos 108.183
- 2ª e 3ª Etapas que consistem em isenção da taxa de inscrição e inscrição dos alunos para o Enem, respectivamente.
- 4ª e 5ª Etapas motivação e preparação, através dos aulões e palestras motivacionais, realizadas tanto nas escolas da capital como também no interior do Estado. Até o momento, foram realizados 65 aulões dos 84 previstos.
- Enem Não Tira Férias: foram realizados aportes financeiros para as Escolas realizarem atividades de aulões e redações durante o mês de julho. Essas atividades aconteceram em escolas públicas estaduais, beneficiando os estudantes da 3ª série do Ensino Médio. No mês de agosto a Seduc realizou visitas culturais e atividades de lazer para alunos que tiveram maior frequência e tiraram boa notas nas redações enviadas ao Portal Aluno online do Projeto Enem Não Tira Férias e professores que trabalharam nessa ação que foi desenvolvida nas escolas no mês de julho, beneficiando 1.147 alunos.
- #Fds Curtindo o Enem que consiste na mobilização dos estudantes da 3ª Série do Ensino Médio com aulas direcionadas às disciplinas das diversas áreas do conhecimento, além de atividades lúdicas, com o objetivo de motivar e preparar os estudantes para o Enem. Essas atividades aconteceram em escolas públicas estaduais, beneficiando os estudantes da 3ª série do Ensino Médio.
- Foram entregue para as Sefor 1,2,3 e Crede 1, os notebooks para os alunos do Ensino Médio que atenderam às condições para a premiação estabelecidas na Lei nº 14.483, de 08 de outubro de 2009 e suas alterações constantes na Lei nº 14.691, de 30 de abril de 2010, Lei nº 15.572, de 07 de abril de 2014 e Lei nº 15.702, de 20 de novembro de 2014, e regulamentada pelo Decreto nº 32.584 de 18 de abril de 2018.
- Foi realizado o 2º repasse para escolas referente aos meses de outubro e novembro 2019, no valor total de 687.800,00 para conceder bolsas de monitoria do Programa de Bolsas Monitoria e tutoria para o Projeto Jovem de Futuro.

INICIATIVA

023.1.07 Readequação dos espaços de aprendizagem aos padrões básicos de funcionamento das escolas de Educação Básica.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	76.414.282,50	44.564.223,71	37.798.250,71	58,31	49,46
Total:	76.414.282,50	44.564.223,71	37.798.250,71	58,31	49,46

1299 ESCOLA READEQUADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	75,00	70,00	34,00	54,00	63,00	0,00	90,00
02 CENTRO SUL	34,00	27,00	15,00	15,00	23,00	0,00	85,19
03 GRANDE FORTALEZA	246,00	240,00	165,00	204,00	235,00	0,00	97,92
04 LITORAL LESTE	11,00	11,00	8,00	9,00	10,00	0,00	90,91
05 LITORAL NORTE	51,00	45,00	22,00	22,00	41,00	0,00	91,11
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	36,00	29,00	10,00	15,00	28,00	0,00	96,55
07 MACIÇO DO BATURITÉ	24,00	22,00	9,00	10,00	20,00	0,00	90,91
08 SERRA DA IBIAPABA	30,00	31,00	10,00	24,00	30,00	0,00	96,77
09 SERTÃO CENTRAL	28,00	29,00	13,00	19,00	28,00	0,00	96,55
10 SERTÃO DE CANINDÉ	14,00	16,00	8,00	8,00	14,00	0,00	87,50
11 SERTÃO DE SOBRAL	43,00	36,00	16,00	21,00	36,00	0,00	100,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	37,00	41,00	16,00	26,00	38,00	0,00	92,68
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	23,00	13,00	4,00	5,00	11,00	0,00	84,62
14 VALE DO JAGUARIBE	29,00	27,00	13,00	22,00	27,00	0,00	100,00
Total:	681,00	637,00	343,00	454,00	604,00	0,00	94,82

Principais dificuldades enfrentadas no período

Dificuldades na especificação técnica dos equipamentos.
Processos licitatórios lentos.

Atrasos na entrega de materiais por parte de algumas empresas contratadas.

Atrasos na entrega de materiais às escolas, ocorreram devido ao plano de distribuição do almoxarifado da Seduc, que mesmo sendo semanalmente, encontrou dificuldades que logo foram suprimidas com a revisão do seu plano de distribuição.

Resumo para Consulta Pública

A readequação das escolas consiste em reposição de equipamentos e mobiliários e/ou ações voltadas para construção, reformas, ampliações e acessibilidade à pessoa com deficiência.

Das 637 escolas planejadas para readequação, ou seja, reposição de equipamentos e mobiliários e (ou) ações voltadas para construção, reformas, ampliações e acessibilidade à pessoa com deficiência, 604 receberam algum tipo de equipamento ou mobiliário.

De janeiro a setembro de 2019, 604 escolas receberam materiais de esporte, equipamentos, instrumentos musicais e livros. Foram adquiridos 26.787 itens, sendo (equipamentos, mobiliários, material esportivo, instrumentos musicais e livros didáticos)

Estão em andamento processos de aquisição de 8.689 itens referentes a materiais didático-pedagógicos e de aparelhos que viabilizam a melhoria e o desenvolvimento das ações pedagógicas e de bom funcionamento desses estabelecimentos de ensino.

Dezessete escolas estão sendo construídas para melhor adequar os espaços de aprendizagem. Estão em andamento as reformas das escolas para melhoria da infra estrutura e desenvolvimento de projetos no âmbito do Pacto pelo Ceará Pacífico na área do Bom Jardim em Fortaleza/Ce: EEFM Senador Osires Pontes; EEFM São Francisco de Assis (Bom Jardim); EEFM Santo Amaro; EEFM Poeta Patativa do Assaré; EEFM São Francisco de Assis (Canindezinho); EEFM Michelson Nobre da Silva; EEEP Ícaro Moreira de Sousa; EEFM José Caminha de Menezes e CAIC Maria Alves Carioca.

INICIATIVA

023.1.11 Ampliação da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	13.105.653,92	8.678.740,88	8.305.740,32	66,22	63,37
Total:	13.105.653,92	8.678.740,88	8.305.740,32	66,22	63,37

1298 ESCOLA IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	36,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	36,00	40,00	19,00	19,00	19,00	0,00	47,50

Principais dificuldades enfrentadas no período

Houve algumas dificuldades para execução das atividades no período, referente aos aspectos financeiros.

Resumo para Consulta Pública

1. Foram implantadas 19 escolas de tempo Integral, nos seguintes municípios: Farias Brito (1) Fortaleza (7), Aquiraz (1), Itaitinga(1), Trairi(1), Granja(1), Ipu (1), Quixeramobim (1), Senador Pompeu(1), Sobral (1) , Crateús (1), Iracema (1).
2. Foram entregues para as EEMTIS no período de janeiro a setembro, diversos equipamentos como: armário de aço, cadeiras, bebedouro, central de ar, projetor multimídia, TV led, freezer, entre outros equipamentos para dar suporte as ações da Escolas em Tempo Integral.
3. No período foram realizadas diversas formações para profissionais das Escolas em Tempo Integral;
 - 3.1. Encontro de alinhamento com superintendentes e orientadores CEDEA;
 - 3.2. Encontro de alinhamento com gestores das 130 escolas em tempo integral;
 - 3.3. Formação com os professores referentes as parceiras :Associação Junior Achievement do Ceará; Educação Fiscal -SEFAZ;
 - 3.4. I Imersão na Comunidade de Aprendizagem para os superintendentes Crede/Sefor;
 - 3.5. I Formação da Comunidade de Aprendizagem para coordenadores de escolas e Orientadores CEDEA;
 - 3.6. Formação em Educação Fiscal nos polos de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte;
 - 3.7. Formação de Professores - Referente a Jovem Empreendedor I nos polos de Sobral, Crateús, Maracanaú, Jaguaribe
 - 3.8. II Formação de Coordenadores Escolares em Comunidade de Aprendizagem
 - 3.9. II Imersão na Comunidade de Aprendizagem para superintendentes

PROGRAMA

079 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO

GESTOR

30200002 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Apoiar a implementação de boas práticas de gestão do ensino, contribuindo para a melhoria dos indicadores educacionais

PÚBLICO ALVO: Escolas da rede de ensino do Estado, alunos das escolas públicas municipais de ensino fundamental e usuários e parceiros do sistema de ensino.

INICIATIVA

079.1.04 Apoio ao fortalecimento das relações com usuários e parceiros.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
30200002 CEE	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

467 PROJETO APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	-	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

No período de janeiro a setembro de 2019, não houve a execução da iniciativa em questão, em virtude da indisponibilidade de recursos orçamentários e financeiros..

Resumo para Consulta Pública

o período de janeiro a setembro de 2019, não houve a execução da iniciativa em questão, em virtude da indisponibilidade de recursos orçamentários e financeiros..

TEMA

5.02 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PROGRAMA

020 - ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

GESTOR

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Atender às necessidades do mundo do trabalho, contribuindo para o desenvolvimento do Estado, para a inserção dos estudantes no mercado de trabalho e no Ensino Superior.

PÚBLICO ALVO: População demandante de educação profissional integrada ao Ensino.

INICIATIVA

020.1.01 Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	58.780.848,59	27.018.398,94	18.494.783,06	45,96	31,46
Total:	58.780.848,59	27.018.398,94	18.494.783,06	45,96	31,46

1298 ESCOLA IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	33,33
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
09 SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	16,00	3,00	3,00	3,00	0,00	18,75

Principais dificuldades enfrentadas no período

Atraso no cronograma da entrega das obras pelas empresas.

Resumo para Consulta Pública

Foram entregues até o período 3 novas EEEPs nos municípios: Caririçu; Ocara e Forquilha.

Em andamento as obras nos municípios: Horizonte; Russas; Solonópole; Crateús; Icapuí; Alto Santo; Monsenhor Tabosa; São Luiz do Curu; Jijoca de Jericoacoara; São Benedito; Paraipaba, General Sampaio, Ocara, e Itatira.

INICIATIVA

020.1.02 Readequação dos espaços de aprendizagem aos padrões básicos de funcionamento das Escolas de Ensino Integrado à Educação Profissional.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200007 SOP	2.000.000,00	1.999.841,13	1.999.841,13	99,99	99,99
Total:	5.000.000,00	1.999.841,13	1.999.841,13	39,99	39,99

1299 ESCOLA READEQUADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	23,00	18,00	10,00	15,00	21,00	0,00	116,67
02 CENTRO SUL	8,00	6,00	5,00	5,00	5,00	0,00	83,33
03 GRANDE FORTALEZA	40,00	39,00	6,00	30,00	38,00	0,00	97,44
04 LITORAL LESTE	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00
05 LITORAL NORTE	9,00	7,00	2,00	2,00	7,00	0,00	100,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	7,00	5,00	1,00	2,00	5,00	0,00	100,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	4,00	1,00	1,00	4,00	0,00	100,00
08 SERRA DA IBIAPABA	6,00	6,00	3,00	6,00	6,00	0,00	100,00
09 SERTÃO CENTRAL	6,00	5,00	3,00	5,00	5,00	0,00	100,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	100,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	11,00	8,00	2,00	7,00	9,00	0,00	112,50
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	10,00	8,00	3,00	7,00	8,00	0,00	100,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	100,00
14 VALE DO JAGUARIBE	7,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00
Total:	142,00	119,00	39,00	88,00	121,00	0,00	101,68

Principais dificuldades enfrentadas no período

Liberação da execução do convênio/TC vigente em parceria com FNDE.

Resumo para Consulta Pública

Esse produto refere-se a construção de prédios novos para substituir as escolas existentes que funcionam em espaços inadequados, acrescido das reformas/adaptações dos prédios em funcionamento. Está ainda incorporado ao produto escola readequada a aquisições de bens móveis - equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.

Foram adequadas com equipamentos 121 escolas profissionais que receberam 9.576 itens entre bens móveis (equipamentos diversos e/ou mobiliários e/ou laboratórios e/ou acervo). Além de 5 escolas que receberam autorização para obras em suas estruturas.

INICIATIVA

020.1.05 Qualificação do atendimento dos serviços de Educação Profissional.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	81.943.536,53	61.893.535,53	61.893.535,53	75,53	75,53
Total:	81.943.536,53	61.893.535,53	61.893.535,53	75,53	75,53

461 PROFESSOR CAPACITADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	230,00	67,00	0,00	40,00	40,00	0,00	59,70
02 CENTRO SUL	83,00	22,00	0,00	14,00	14,00	0,00	63,64
03 GRANDE FORTALEZA	427,00	131,00	0,00	93,00	93,00	0,00	70,99
04 LITORAL LESTE	57,00	11,00	0,00	6,00	6,00	0,00	54,55
05 LITORAL NORTE	95,00	28,00	0,00	15,00	15,00	0,00	53,57
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	114,00	21,00	0,00	11,00	11,00	0,00	52,38
07 MACIÇO DO BATURITÉ	57,00	17,00	0,00	9,00	9,00	0,00	52,94
08 SERRA DA IBIAPABA	72,00	20,00	0,00	13,00	13,00	0,00	65,00
09 SERTÃO CENTRAL	71,00	22,00	0,00	12,00	12,00	0,00	54,55
10 SERTÃO DE CANINDÉ	48,00	13,00	0,00	7,00	7,00	0,00	53,85
11 SERTÃO DE SOBRAL	109,00	31,00	0,00	18,00	18,00	0,00	58,06
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	111,00	31,00	0,00	17,00	17,00	0,00	54,84
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	25,00	8,00	0,00	5,00	5,00	0,00	62,50
14 VALE DO JAGUARIBE	83,00	25,00	0,00	12,00	12,00	0,00	48,00
Total:	1.582,00	447,00	0,00	272,00	272,00	0,00	60,85

Principais dificuldades enfrentadas no período

Demora na liberação de recursos em tempo hábil.

Resumo para Consulta Pública

Foram executadas duas formações sendo uma com gestores e a outra com coordenadores de estágio e superintendente. Enfatiza-se que as capacitações/formações são o meio de oportunizar e ressignificar a prática, além de alinhar os processos gerenciais, didáticos e pedagógicos para melhor conduzir as ações nos espaços educacionais da SEDUC e das escolas profissionais.

No trimestre de julho à setembro não foram realizadas formações e ou capacitações.

INICIATIVA

020.1.06 Apoio às atividades de formação profissional dos alunos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	34.000.000,07	11.331.547,08	10.462.761,48	33,32	30,77
31200005 FUNCAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34.000.000,07	11.331.547,08	10.462.761,48	33,32	30,77

32 ALUNO ATENDIDO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	2.661,00	2.600,00	203,00	658,00	2.724,00	0,00	104,77
02 CENTRO SUL	925,00	790,00	112,00	228,00	868,00	0,00	109,87
03 GRANDE FORTALEZA	4.975,00	5.650,00	270,00	1.128,00	5.687,00	0,00	100,65
04 LITORAL LESTE	632,00	480,00	92,00	132,00	555,00	0,00	115,63
05 LITORAL NORTE	1.027,00	867,00	137,00	300,00	976,00	0,00	112,57
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.072,00	706,00	28,00	69,00	712,00	0,00	100,85
07 MACIÇO DO BATURITÉ	405,00	478,00	17,00	59,00	483,00	0,00	101,05
08 SERRA DA IBIAPABA	861,00	797,00	18,00	139,00	786,00	0,00	98,62
09 SERTÃO CENTRAL	712,00	718,00	30,00	190,00	730,00	0,00	101,67
10 SERTÃO DE CANINDÉ	423,00	424,00	36,00	146,00	445,00	0,00	104,95
11 SERTÃO DE SOBRAL	1.370,00	1.106,00	51,00	197,00	1.121,00	0,00	101,36
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1.280,00	1.261,00	219,00	346,00	1.439,00	0,00	114,12
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	311,00	310,00	13,00	57,00	319,00	0,00	102,90
14 VALE DO JAGUARIBE	964,00	703,00	190,00	333,00	851,00	0,00	121,05
Total:	17.618,00	16.890,00	1.416,00	3.982,00	17.696,00	0,00	104,77

Principais dificuldades enfrentadas no período

* Liberação de recursos em tempo hábil;

* Inconsistências e/ou falta de dados pessoais e bancários dos discentes no Sistema Informatizado de Captação e Estágios (SICE), alimentado pela escola, criado para receber informações dos estágios e agilizar o processo de pagamento

* Alunos em progressão.

Resumo para Consulta Pública

O produto aluno atendido refere-se aos alunos regularmente matriculados na terceira série do ensino médio integrado à educação profissional, na rede de escolas profissionais e frequentando o estágio curricular obrigatório.

No período de janeiro a setembro foram atendidos 17.696 alunos (incluindo 1.466 alunos remanescentes do ano de 2018) com as seguintes ações: concessão bolsa estágio, seguro pecuniário, deslocamento e equipamento de proteção individual distribuídos nas seguintes regiões: Região Cariri 2.724 alunos; Região Centro Sul 868; Região Grande Fortaleza 5.687; Região Litoral Leste 555; Região Litoral Norte 976; Região Litoral Oeste/Vale do Curu 712; Região Maciço de Baturité 483; Região Serra da Ibiapaba 786; Região Sertão Central 730; Região Sertão de Canindé 445; Região Sertão de Sobral 1.121; Região Sertão dos Crateús 1.439; região Sertão dos Inhamuns 319; Região Vale do Jaguaribe 851.

PROGRAMA

058 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E TECNOLÓGICO GESTOR

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO: Contribuir para a qualificação de jovens e adultos aumentando suas oportunidades de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Jovens e adultos

INICIATIVA

058.1.03 Melhoria da estrutura das unidades de Educação Profissional.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 SECITECE	7.128.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31200001 FUNECE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7.143.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1196 UNIDADE DE ENSINO MODERNIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Dificuldade nos processos licitatórios e nos processos de aquisição via atas de registro de preço do estado.

Resumo para Consulta Pública

Os processos para aquisição dos equipamentos dos CVT's foram fracassados, atualmente alguns estão na fase de contrato e posterior entrega e outros em processo licitatório.

INICIATIVA

058.1.04 Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
22000000 SEDUC	2.960.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
31000000 SECITECE	9.722.173,00	6.309.570,30	6.309.570,30	64,89	64,89
31200005 FUNCAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	12.682.173,00	6.309.670,30	6.309.670,30	49,75	49,75

84 BOLSA CONCEDIDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
Total:	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

409 PESSOA CAPACITADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	819,00	139,00	412,00	587,00	0,00	71,67
02 CENTRO SUL	-	275,00	38,00	118,00	217,00	0,00	78,91
03 GRANDE FORTALEZA	-	2.967,00	361,00	1.034,00	1.421,00	0,00	47,89
04 LITORAL LESTE	-	443,00	89,00	306,00	432,00	0,00	97,52
05 LITORAL NORTE	-	359,00	62,00	208,00	246,00	0,00	68,52
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	305,00	0,00	31,00	131,00	0,00	42,95
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	172,00	24,00	57,00	57,00	0,00	33,14
08 SERRA DA IBIAPABA	-	796,00	210,00	437,00	662,00	0,00	83,17
09 SERTÃO CENTRAL	-	149,00	0,00	76,00	92,00	0,00	61,74
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	323,00	39,00	138,00	212,00	0,00	65,63
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	236,00	0,00	121,00	137,00	0,00	58,05
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	300,00	48,00	186,00	206,00	0,00	68,67
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	203,00	0,00	49,00	100,00	0,00	49,26
14 VALE DO JAGUARIBE	-	739,00	189,00	393,00	527,00	0,00	71,31
15 ESTADO DO CEARÁ	21.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	21.190,00	8.086,00	1.199,00	3.566,00	5.027,00	0,00	62,17

Principais dificuldades enfrentadas no período

Aprovação da solicitação de novas turmas para o PRONATEC Prisional na SETEC.

Resumo para Consulta Pública

Pessoa capacitada refere-se a Formação Inicial e Continuada - FIC de jovens e adultos, especialmente para trabalhadores em geral e beneficiários dos Programas Federais de transferência de renda;

Neste período tivemos a finalização do PRONATEC PRISIONAL, com 13 pessoas beneficiadas, que realizaram o curso de Operador de Computador;

INICIATIVA

058.1.06 Promoção da qualificação profissional em nível tecnológico.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
31000000 SECITECE	5.144.816,00	3.631.925,77	3.631.925,77	70,59	70,59
Total:	5.144.816,00	3.631.925,77	3.631.925,77	70,59	70,59

409 PESSOA CAPACITADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	577,00	57,00	0,00	12,00	88,00	0,00	154,39
09 SERTÃO CENTRAL	720,00	43,00	0,00	32,00	30,00	0,00	69,77
Total:	1.297,00	100,00	0,00	44,00	118,00	0,00	118,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

As ações estão em andamento seguindo o cronograma de acordo com o contrato de gestão SECITECE/CENTEC.

Resumo para Consulta Pública

Referente a capacitação no âmbito da Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Superior nos níveis básico, técnicos, tecnológicos, TIC, médio e superior, ofertadas pela IES, Escolas Profissionalizantes e Unidades de Formação Profissionais.

Referente aos Cursos Tecnológicos, as entregas são disponibilizadas semestralmente, em função da carga horária. Foram capacitadas 88 pessoas na Região do Cariri e 30 pessoas na Região do Sertão Central.

TEMA

5.03 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

PROGRAMA

071 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

GESTOR

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO: Elevar o nível de escolarização da população cearense estruturando o sistema estadual de educação superior, em condições de ampliar a oferta de projetos de graduação e de pós-graduação, desenvolver pesquisas e atividades de extensão direcionados às demandas sociais.

PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior, comunidades acadêmicas, agências de fomento e organizações de formação tecnológica.

INICIATIVA

071.1.04 Ampliação do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
31000000 SECITECE	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200002 UVA	475.650,00	247.151,96	238.623,14	51,96	50,16
31200003 URCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.288.650,00	247.151,96	238.623,14	19,17	18,51

602 VAGA OFERTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	2.334,00	2.155,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	50,58
02 CENTRO SUL	666,00	553,00	316,00	376,00	532,00	0,00	96,20
03 GRANDE FORTALEZA	2.974,00	2.974,00	1.270,00	1.270,00	2.466,00	0,00	82,92
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	213,00	213,00	150,00	150,00	280,00	0,00	131,46
09 SERTÃO CENTRAL	441,00	441,00	300,00	300,00	340,00	0,00	77,10
11 SERTÃO DE SOBRAL	2.186,00	2.186,00	0,00	973,00	1.848,00	0,00	84,54
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	265,00	265,00	146,00	146,00	292,00	0,00	110,19
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	135,00	135,00	120,00	120,00	120,00	0,00	88,89
14 VALE DO JAGUARIBE	610,00	610,00	332,00	332,00	578,00	0,00	94,75
Total:	9.824,00	9.532,00	3.724,00	4.757,00	7.546,00	0,00	79,16

Principais dificuldades enfrentadas no período

NÃO HOUVE DIFICULDADES.

Resumo para Consulta Pública

No mês de Fevereiro aconteceu o vestibular 2019.1 nos dias 02/02/2019 (Sábado) e 03/02/2019 (Domingo) de 2019, a URCA ofertou no Processo Seletivo Unificado 2019.1 ofertando 1.250 novas vagas, obedecendo a seguinte distribuição: 1.090 vagas na Região do Cariri, sendo 720 vagas no Campus Pimenta/São Miguel/Centro de Artes Violeta Arraes Gervaiseau, 170 no Campus CRAJUBAR, 80 na UD de Missão Velha, 120 na UD de Campos Sales e 160 na UD Iguatu (Região Centro-Sul).

INICIATIVA

071.1.05 Ampliação da titulação de mestres e doutores de professores da Educação Superior.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
31200002 UVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

602 VAGA OFERTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
02 CENTRO SUL	-	3,00	5,00	6,00	6,00	0,00	200,00
03 GRANDE FORTALEZA	166,00	32,00	22,00	23,00	28,00	0,00	87,50
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	5,00	3,00	4,00	4,00	0,00	80,00
09 SERTÃO CENTRAL	8,00	8,00	9,00	10,00	11,00	0,00	137,50
11 SERTÃO DE SOBRAL	82,00	40,00	16,00	25,00	33,00	0,00	82,50
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	3,00	2,00	3,00	4,00	0,00	133,33
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	4,00	2,00	3,00	4,00	0,00	100,00
14 VALE DO JAGUARIBE	3,00	11,00	9,00	10,00	11,00	0,00	100,00
Total:	259,00	106,00	68,00	84,00	101,00	0,00	95,28

Principais dificuldades enfrentadas no período

As entregas aconteceram dentro da normalidade, a partir de um conjunto de ações desenvolvidas pela PROPGPq.

Resumo para Consulta Pública

O produto Vaga Ofertada refere-se à quantidade de professores efetivos assistentes e adjuntos empossados, aprovados em concurso público realizado na Universidade, bem como os docentes afastados para a realização de Pós-Graduação (mestrado e doutorado) e Pós-Doutorado (preenchimento pela DFP/PROPGPq). No período de janeiro a setembro de 2019, os afastamentos tiveram a seguinte disposição: 34 professores afastados para doutorado, 34 professores afastados, num total de 68 vagas ofertadas

INICIATIVA

071.1.06 Ampliação da formação em pós-graduação Stricto Sensu.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
31000000 SECITECE	611.471,25	611.471,25	611.471,25	100,00	100,00
31200002 UVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200005 FUNCAP	22.171.677,00	16.841.080,00	14.994.380,00	75,95	67,62
Total:	22.793.148,25	17.452.551,25	15.605.851,25	76,56	68,46

84 BOLSA CONCEDIDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	1.450,00	1.500,00	1.666,00	1.729,00	1.729,00	0,00	115,27
Total:	1.450,00	1.500,00	1.666,00	1.729,00	1.729,00	0,00	115,27

602 VAGA OFERTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	157,00	200,00	242,00	242,00	294,00	0,00	147,00
03 GRANDE FORTALEZA	664,00	1.950,00	1.858,00	1.907,00	1.915,00	0,00	98,21
09 SERTÃO CENTRAL	31,00	70,00	141,00	141,00	141,00	0,00	201,43
11 SERTÃO DE SOBRAL	131,00	131,00	122,00	122,00	133,00	0,00	101,53
14 VALE DO JAGUARIBE	10,00	55,00	41,00	41,00	41,00	0,00	74,55
Total:	993,00	2.406,00	2.404,00	2.453,00	2.524,00	0,00	104,90

Principais dificuldades enfrentadas no período

Atraso na liberação de recurso dos órgãos de fomento.

Resumo para Consulta Pública

A URCA no período de Janeiro a Setembro de 2019 ofertou 294 vagas, com 79 bolsas concedidas ativas, distribuídas em 3 Doutorados Interinstitucional (DINTER) Enfermagem, História e Economia.

Doutorados - Etnobiologia e Conservação da Natureza e Doutorado em Química Biológica;

Mestrados, sendo 3 acadêmicos - Mestrado em Enfermagem, Bioprospecção Molecular e Química Biológica;

Mestrados Profissionais: Educação, Ensino de Física, Ensino de História, Ensino da Matemática, Saúde da Família (RENASF), Saúde da Criança e do Adolescente e 1 Mestrado Interinstitucional (USP) MINTER em Geografia.

INICIATIVA

071.1.11 Ampliação da atividade de pesquisa científica, com a criação de novos grupos e novos projetos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
31200001 FUNECE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200002 UVA	494.000,00	474.053,08	474.053,08	95,96	95,96
31200003 URCA	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200005 FUNCAP	5.125.000,00	575.200,00	276.400,00	11,22	5,39
Total:	5.839.400,00	1.049.253,08	750.453,08	17,96	12,85

467 PROJETO APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	227,00	254,00	404,00	404,00	349,00	0,00	137,40
02 CENTRO SUL	10,00	111,00	58,00	58,00	29,00	0,00	26,13
03 GRANDE FORTALEZA	726,00	726,00	238,00	341,00	341,00	0,00	46,97
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	15,00	15,00	9,00	9,00	9,00	0,00	60,00
09 SERTÃO CENTRAL	34,00	34,00	193,00	204,00	204,00	0,00	600,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	227,00	227,00	0,00	0,00	239,00	0,00	105,29
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	10,00	10,00	3,00	3,00	3,00	0,00	30,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0,00	40,00
14 VALE DO JAGUARIBE	37,00	37,00	11,00	11,00	11,00	0,00	29,73
Total:	1.296,00	1.424,00	920,00	1.034,00	1.189,00	0,00	83,50

Principais dificuldades enfrentadas no período

Por conta da ampliação da qualificação dos docentes da URCA, a procura pelo fomento a pesquisa e extensão aumentou muito, não sendo possível apoiar todos os projetos e programas apresentados. Assim, na URCA existe uma demanda reprimida de mais projetos aguardando apoio.

Resumo para Consulta Pública

Projetos de Iniciação Científicas - IC Projetos de Iniciação Científicas apoiados por agências de fomento, destaque-se que de junho a setembro houve queda nos números da URCA, tivemos 146 projetos de Iniciação Científica apoiados no Cariri no período de junho a setembro de 2019.

No tocante aos Grupos de Pesquisa CNPq também houve queda, temos 71 grupos da URCA registrados e certificados até o mês de setembro de 2019.

Importante destacar os Projetos e Programas de Extensão da URCA apoiados, no Cariri, tivemos no período de janeiro a setembro 85 projetos apoiados e 17 programas, e em relação ao Centro sul tivemos 24 projetos apoiados e 01 programa.

A justificativa da queda desses números se dá pela conjuntura atual de cortes nas agências de fomento (CAPES e CNPQ).

Necessidade urgente de ampliação de Recursos para atender mais projetos e programas de Pesquisa e de extensão da URCA, para tanto, o magnífico reitor e Pró Reitor de Pesquisa e Pós Graduação têm participado de reuniões e audiências nos órgão de fomentos a pesquisa visando liberação de recursos, a exemplo, podemos destacar solicitação feita no inicio do ano à FUNCAP para liberação das bolsas referente a Chamada Pública PRPGP - 01/2019 IC/FUNCAP , no qual já foi realizada seleção de projetos.

TEMA

5.04 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA

061 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA CULTURA DE INOVAÇÃO

GESTOR

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO: Promover a pesquisa, inovação e difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Estudantes, professores, pesquisadores, incubadoras, empresas, empreendedores, cadeias produtivas, associações e cooperativas.

INICIATIVA

061.1.06 Difusão, popularização e interiorização da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
31000000 SECITECE	1.305.000,00	481.394,30	477.382,30	36,88	36,58
31200005 FUNCAP	3.387.148,00	2.705.700,00	2.498.200,00	79,88	73,75
31200006 NUTEC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4.697.148,00	3.187.094,30	2.975.582,30	67,85	63,34

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	4,00	9,00	2,00	5,00	21,00	0,00	233,33
05 LITORAL NORTE	-	0,00	2,00	6,00	6,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	0,00	2,00	5,00	5,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	80,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	84,00	99,00	8,00	25,00	49,00	0,00	49,49

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não houveram dificuldades até o momento.

Resumo para Consulta Pública

Serão realizados, pelo menos, 13 eventos do Projeto Ciência Itinerante entre outubro e dezembro do projeto Ciência Itinerante.

INICIATIVA

061.1.07 Melhoria da competitividade das empresas, da qualidade de seus produtos e apoio a criação de startup.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
31200006 NUTEC	116.863,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	116.863,01	0,00	0,00	0,00	0,00

186 EMPRESA APOIADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	-	650,00	229,00	369,00	496,00	0,00	76,31
Total:	-	650,00	229,00	369,00	496,00	0,00	76,31

1394 PRODUTO CERTIFICADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Empresa Apoiada/ Produto Certificado: Entregas de acordo com previsto.

Resumo para Consulta Pública

Empresa Apoiada: No período foram apoiadas 465 empresas com 34.409 serviços técnicos e tecnológicos realizados. Com destaque para os setores de Alimentos, Construção Civil, Metal Mecânico e Agronegócio.

Produto Certificado: Foram realizados 8 registros de Marcas no período: Compre barato - Mista de serviço; Marca Bracan ç Mista de serviços; Marca Enxame - Mista de serviço e Marca Enxame ç Mista de produto; Nilcont; Klima Service; Geek Friend; Disconnect Home Desing. Está em andamento 1 registro de Marca junto ao INPI.

Não houve registro de dificuldades, pois as entregas estão de acordo com previsto.

INICIATIVA

061.1.09 Ampliação da assistência tecnológica aos setores produtivos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
31000000 SECITECE	675.000,00	2.089,07	2.089,07	0,30	0,30
Total:	675.000,00	2.089,07	2.089,07	0,30	0,30

407 PESSOA BENEFICIADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
05 LITORAL NORTE	-	752,00	133,00	266,00	399,00	0,00	53,06
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	192,00	33,00	66,00	99,00	0,00	51,56
Total:	-	944,00	166,00	332,00	498,00	0,00	52,75

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não houveram dificuldades até o momento..

Resumo para Consulta Pública

São realizados cursos e oficinas de trabalho e assistência técnica para transferência de tecnologia, voltados à cajucultura para capacitação de pessoas nos municípios das regiões Litoral Norte e Litoral Oeste/Vale do Curu, em municípios que são beneficiadas por ações do projeto INTERCAJU.

São realizados cursos, oficinas de trabalho e assistência técnica para transferência de tecnologia, voltados à mineração, especificamente da Pedra Cariri, para capacitação de pessoas nos municípios da região do Cariri.

PROGRAMA

063 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ

GESTOR

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO: Promover o acesso de qualidade à informação digital, fomentando o desenvolvimento socioeconômico e incrementando a inclusão digital da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades governamentais, instituições privadas e população cearense.

INICIATIVA

063.1.01 Criação e disponibilização de novos serviços de tecnologia da informação e comunicação.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
46200002 ETICE	3.654.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.654.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1405 SERVIÇO DE TIC DISPONIBILIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
Total:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

As dificuldades são decorrentes de tudo que é novo e inovador. A demanda de tempo no processo decorre da necessidade de pesquisa e estudo, de realização de benchmarking, de teste de funcionamento e de troca de experiência com fornecedores que conheçam a tecnologia. Existe também a dificuldade de definir a forma de contratação/disponibilização do serviço, o quantitativo de pessoal é insuficiente, a qualificação é inadequada etc.

Resumo para Consulta Pública

Serviços novos relacionados com TIC que visam fortalecer a gestão pública e o desenvolvimento econômico e social do Ceará.

Serviços em operação: Acesso à Internet (CDC), Transporte de Dados, Nuvem Computacional, VoIP, Videoconferência, Videomonitoramento e Hiperconvergência.

Serviços com oferta em andamento: Suporte em Microinformática e Serviços de Fábrica de Software.

Dificuldades são decorrentes da necessidade de pesquisa e estudo, de realização de benchmarking, de teste de funcionamento e de troca de experiência com fornecedores que conheçam a tecnologia. Existe também a dificuldade de definir a forma de contratação/disponibilização do serviço, o quantitativo de pessoal é insuficiente, a qualificação é inadequada etc, mas as ações continuam em andamento para viabilizar estas ofertas.

INICIATIVA

063.1.05 Ampliação e melhoria da infraestrutura de acesso à tecnologia da informação e comunicação

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
46000000 SEPLAG	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200002 ETICE	4.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1410 MUNICÍPIO CONECTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Alguns municípios demandantes de conexão não dispõem de recursos financeiros suficientes para implementar o serviço após a elaboração do projeto de conexão pela Etice e apresentação da proposta de preços.

Resumo para Consulta Pública

Expansão do CDC, por meio da conexão de novos municípios a rede, utilizando fibra óptica e rádio. A expansão acontece por demanda com recursos financeiros dos municípios, Estado ou por meio da captação de recursos financeiros externos.

No momento temos 94 municípios conectados e no período de Janeiro a Setembro foram ativados (conectados ao CDC) os Fóruns de Icó, de Baturité (mudança de local), Beberibe, Pindoretama, Russas, Morada Nova, Brejo Santo, Boa Viagem, Quixeramobim, Acopiara, Canindé, Camocim, Quixadá, Tiangua, Horizonte, Maranguape, Pacatuba, Acarau, São Benedito e Nova Russas, os Cexats da Sefaz em Iguatu, Aracati, Caucaia, Itapipoca, Canindé, Tauá, Crato e Ipaumirim, o Posto Fiscal da Sefaz em Jati e a ETA da Cagece em Tianguá, TJCE 5ª Vara da Infância, Sejus IPPOO 2, TJCE 15ª Unidade e GPON, CICCUM Eusébio, Sefaz Quixadá, BPMA Batalhão de Polícia do Meio Ambiente e PF Chaval, todos em municípios já conectados, não havendo portanto conexão de novos municípios.

As demandas atuais são apenas de órgãos/entidades ou suas regionais em municípios já conectados.

Alguns municípios demandantes de conexão não dispõem de recursos financeiros suficientes para implementar o serviço após a elaboração do projeto de conexão pela Etice e apresentação da proposta de preços.

TEMA

5.05 - CULTURA

PROGRAMA

044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE

GESTOR

27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

OBJETIVO: Democratizar o acesso aos bens, serviços e o uso de equipamentos e espaços culturais, bem como fomentar os processos de criação, produção, difusão, formação, pesquisa, intercâmbio e fruição das expressões artísticas e culturais cearenses, com ênfase nas políticas afirmativas e de acessibilidade para promoção da cidadania cultural e desenvolvimento da economia da cultura no Estado.

PÚBLICO ALVO: Profissionais, artistas, produtores, grupos, coletivos e realizadores que compõem as cadeias criativa, produtiva e mediadora das diversas linguagens artísticas e dos segmentos do campo cultural; povos e comunidades tradicionais; estudantes e arte-educadores; gestores públicos e privados; investigadores e pesquisadores; e a população em geral.

INICIATIVA

044.1.11 Formação de artistas e produtores nas diversas linguagens culturais.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
27000000 SECULT	7.282.395,00	1.991.873,00	1.991.873,00	27,35	27,35
Total:	7.282.395,00	1.991.873,00	1.991.873,00	27,35	27,35

102 CAPACITAÇÃO REALIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	6,00	20,00	10,00	9,00	9,00	0,00	45,00
02 CENTRO SUL	6,00	2,00	0,00	3,00	4,00	0,00	200,00
03 GRANDE FORTALEZA	96,00	114,00	40,00	86,00	88,00	0,00	77,19
04 LITORAL LESTE	6,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	150,00
05 LITORAL NORTE	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	6,00	2,00	5,00	4,00	11,00	0,00	550,00
08 SERRA DA IBIAPABA	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	6,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	6,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	150,00
14 VALE DO JAGUARIBE	6,00	2,00	6,00	1,00	1,00	0,00	50,00
Total:	168,00	168,00	62,00	112,00	122,00	0,00	72,62

Principais dificuldades enfrentadas no período

Todos os projetos das Escolas da Cultura já tiveram suas ações iniciadas no ano de 2019. A grade maioria já recebeu o repasse da 2ª parcela e aquelas que estavam paralisadas retomaram suas atividades neste trimestre. Uma dificuldade para a realização deste monitoramento continua sendo a ausência/atraso no envio dos relatórios bimestrais de cumprimento do objeto por parte das instituições e a má elaboração dos mesmos (informações incompletas), o que atrasa o levantamento dos dados em tempo hábil.

Resumo para Consulta Pública

Os projetos de formação de organizações da sociedade civil, apoiados por meio do edital Escolas Livres da Cultura, iniciaram seu 2º ano de realização e até o terceiro trimestre de 2019 as ações das escolas já somam um total de 122 capacitações executadas/iniciadas. Municípios de 9 macrorregiões do Ceará estão sendo contemplados com essas ações de formação, onde a maioria consiste em cursos de nível médio e avançado, com duração entre 6 meses a 1 ano de formação, nas diversas linguagens artísticas, principalmente teatro, dança, música, audiovisual e artes visuais.

INICIATIVA

044.1.16 Ampliação da oferta de infraestrutura de acesso às ações culturais nas diversas linguagens.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
27000000 SECULT	17.317.940,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	17.317.940,87	0,00	0,00	0,00	0,00

1211 EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

O " Complexo de Exibição de Cinema" com 20 salas, sendo 02 em cada município encontram-se da seguinte forma; Cinema de Amontada - obra está paralisada desde de maio de 2018; Cinema de Aquiraz - obra está paralisada desde abril de 2018; Cinema de Canindé - obra está paralisada desde de novembro de 2017; Cinema do Cedro - obra está com O.S.Nº 131/2017 cancelado em 24 de janeiro de 2018; Cinema de Crateús - difinição do terreno e em análise técnica da CEF e SOP; Cinema do Crato- confere reinício ordem de reinício nº 290/2019 desde março 2019; Cinema de Itaitinga - obra está paralisada desde de fevereiro de 2018; Cinema de Iguatu - obra está paralisada desde novembro de 2017; Cinema de São Benedito - obra paralisada desde fevereiro de 2018 e Cinema de Tauá - obra licitada e novo terreno a definir.

Resumo para Consulta Pública

Sem entregas, porém está em andamento 20 salas de cinema em cada município: Amontada, Aquiraz, Canindé, Cedro, Crateús, Crato, Itaitinga, Iguatu, São Benedito e Tauá. Com algumas dificuldades contratuais. Está em processo a análise técnica pelo SOP - (Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará) e CEF (Caixa Econômica Federal).

INICIATIVA

044.1.17 Melhoria da infraestrutura de acesso às ações culturais nas diversas linguagens.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
27000000 SECULT	8.525.353,96	2.739.047,86	1.900.962,25	32,12	22,29
Total:	8.525.353,96	2.739.047,86	1.900.962,25	32,12	22,29

1059 EQUIPAMENTO CULTURAL REFORMADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	4,00	1,00	1,00	2,00	0,00	50,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4,00	4,00	1,00	1,00	2,00	0,00	50,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não se aplica.

Resumo para Consulta Pública

Encontra-se em andamento de melhoria de infraestrutura do Cineteatro São Luiz e Museu da Imagem e do Som e seu anexo. Nenhuma dificuldade encontrada no momento, estando o cronograma executado como programado.

INICIATIVA

044.1.26 Ampliação das ações culturais na(o)s diversa(o)s Linguagens Culturais, Gêneros e Etnias.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
27000000 SECULT	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	24,00	0,00	95,00	95,00	0,00	395,83
03 GRANDE FORTALEZA	-	2.700,00	2,00	926,00	1.957,00	0,00	72,48
09 SERTÃO CENTRAL	-	24,00	0,00	4,00	4,00	0,00	16,67
15 ESTADO DO CEARÁ	-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	2.758,00	2,00	1.025,00	2.056,00	0,00	74,55

Principais dificuldades enfrentadas no período

Todos os eventos foram executados e finalizados dentro dos prazos estipulados.

Resumo para Consulta Pública

Realização e apoio de Eventos, Festivais e Projetos da SECULT com parceria da sociedade civil bem como através da cessão dos espaços seguintes, equipamentos da SECULT. Tendo sido realizados 1957 eventos artísticos culturais e institucionais, nos equipamentos culturais da Grande Fortaleza e 95 no Cariri e Certão Central. Sem dificuldades na execução devido ao bom funcionamento dos equipamentos e das políticas culturais.

INICIATIVA

044.1.27 Apoio a projetos culturais na(o)s diversa(o)s Linguagens Culturais, Gêneros e Etnias.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
27000000 SECULT	19.268.415,90	9.323.405,60	8.814.219,74	48,38	45,74
27200004 FEC	22.500.000,00	4.899.871,70	4.875.371,70	21,77	21,66
Total:	41.768.415,90	14.223.277,30	13.689.591,44	34,05	32,77

468 PROJETO CULTURAL APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	30,00	13,00	17,00	17,00	0,00	56,67
02 CENTRO SUL	-	30,00	4,00	4,00	4,00	0,00	13,33
03 GRANDE FORTALEZA	-	356,00	48,00	70,00	70,00	0,00	19,66
04 LITORAL LESTE	-	25,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00
05 LITORAL NORTE	-	30,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,33
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	30,00	1,00	2,00	2,00	0,00	6,67
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	30,00	3,00	4,00	4,00	0,00	13,33
08 SERRA DA IBIAPABA	-	30,00	5,00	5,00	5,00	0,00	16,67
09 SERTÃO CENTRAL	-	30,00	5,00	6,00	6,00	0,00	20,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	30,00	4,00	5,00	5,00	0,00	16,67
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	30,00	8,00	16,00	16,00	0,00	53,33
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	30,00	6,00	7,00	7,00	0,00	23,33
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	30,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,33
14 VALE DO JAGUARIBE	-	30,00	7,00	7,00	7,00	0,00	23,33
Total:	-	741,00	107,00	146,00	146,00	0,00	19,70

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não foi indenficado dificuldade nas realizações.

Resumo para Consulta Pública

Projeto Cultural selecionados e apoiados por meio de editais e demandas espontâneas como previsto na Lei 13.811, Apoio a produção de 64 projetos através do Edital Carnaval do Ceará 2019 contemplando 23 municípios, sendo 32 projetos para Fortaleza e 32 para municípios do Interior do estado respeitando os 50% previsto na Lei; Apoio financeiro 43 projetos através do Edital Premio Pontos de Cultura, contemplando 30 municípios, sendo 11 projetos de fortaleza 32 do interior do estado. Apoio a produção de 39 projetos através do Edital Paixão do Ceará 2019, beneficiando 12 Municípios.

PROGRAMA

045 - PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE

GESTOR

27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

OBJETIVO: Preservar, restaurar, ampliar e difundir a memória e o conjunto dos bens móveis/acervos e imóveis do patrimônio material e imaterial de interesse histórico e artístico-cultural cearense para o fortalecimento de suas expressões e manifestações de identidades e de diversidade cultural.

PÚBLICO ALVO: Mestres da cultura tradicional popular; grupos tradicionais populares; artistas e produtores culturais; gestores municipais e de equipamentos culturais; população em geral.

INICIATIVA

045.1.02 Preservação e restauração dos bens imóveis do patrimônio de interesse histórico, artístico-cultural do Estado.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
27000000 SECULT	1.234.553,08	330.645,55	330.645,55	26,78	26,78
Total:	1.234.553,08	330.645,55	330.645,55	26,78	26,78

1059 EQUIPAMENTO CULTURAL REFORMADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Obra de Restauro e Adaptação da Casa de Antônio Conselheiro voltou ao andamento por conta do limite financeiro liberado.

Resumo para Consulta Pública

Sem entregas no momento, encontrando-se em andamento a Obra de Restauro e Adaptação da Casa de Antônio Conselheiro no município de Quixeramobim. A obra voltou ao seu andamento por conta da liberação do limite financeiro. Sem previsão de conclusão.

INICIATIVA

045.1.04 Preservação e restauração dos bens móveis/acervo do patrimônio de interesse histórico e artístico-cultural do Estado.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
27000000 SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

468 PROJETO CULTURAL APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Destinação de recursos para edital na área do Patrimônio.

Resumo para Consulta Pública

Não há entregas concluídas referentes ao período, entretanto encontra-se em andamento o Edital de Prêmios destinadas as Culturas Indígenas e Expressões Culturais Afro-brasileiras.

INICIATIVA

045.1.19 Promoção de eventos do patrimônio material e imaterial de interesse histórico do Estado do Ceará.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
27000000 SECULT	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	-	0,00	1,00	1,00	0,00	
03 GRANDE FORTALEZA	-	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	33,33
08 SERRA DA IBIAPABA	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	6,00	1,00	2,00	2,00	0,00	33,33

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não se aplica

Resumo para Consulta Pública

Realizado o III Simpósio Nacional sobre Patrimônio e Práticas Culturais: O Cariri como encantamento e território de bens culturais em Barbalha - Crato - Juazeiro do Norte e "Dia do Ceará", em Aquiraz.

PROGRAMA

046 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ

GESTOR

27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

OBJETIVO: Fortalecer institucionalmente o Sistema Estadual da Cultura com vistas à qualificação de sua gestão, implementação, monitoramento e avaliação, bem como o aprimoramento da cooperação com os órgãos municipais de cultura e a interação com os segmentos artísticos e culturais no Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Gestores culturais dos setores público e privado; produtores culturais.

INICIATIVA

046.1.01 Apoio aos processos participativos de discussão e construção da política de cultura.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
27000000 SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	2,00	2,00	5,00	16,00	23,00	0,00	1.150,00
14 VALE DO JAGUARIBE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Total:	2,00	2,00	5,00	18,00	25,00	0,00	1.250,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não se aplica.

Resumo para Consulta Pública

O produto refere-se à discussão da Política Cultural do Estado, com representantes dos fóruns de linguagem, produtores culturais, artistas, articuladores culturais e outros agentes culturais para discussão e articulação da política cultural. As políticas culturais vem sendo amplamente discutidas no Conselho Estadual de Política Cultural, destacando-se o caráter consultivo e deliberativo desse espaço, além da criação de importantes comitês gestores de políticas (afro-brasileiras) e da realização de seminários de avaliação dos editais, no intuito de envolver os agentes culturais na construção e avaliação das políticas. Tendo como resultado a realização de 25 eventos deste cunho.

INICIATIVA

046.1.04 Apoio à formação/capacitação em gestão e política cultural.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
27000000 SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

409 PESSOA CAPACITADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

O Custo de Gestão Cultural que estava prevista com recurso do tesouro estadual foi despriorizado por falta de orçamento e mapp não aprovado.

Resumo para Consulta Pública

Não houveram ações realizadas no período, no entanto encontra-se em fase de finalização a realização do curso de Especialização em Gestão Cultural realizado em Sobral com as parcerias da UVA, Prefeitura de Sobral e Instituto ECOA, com previsão de conclusão para outubro de 2019. Todas as disciplinas já foram encerradas, estando agora os discentes em fase de elaboração de trabalho final.

PROGRAMA

077 - TELEDIFUSÃO CULTURAL E INFORMATIVA

GESTOR

30200001 - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

OBJETIVO: Garantir uma programação diversificada e inclusiva para a sociedade.

PÚBLICO ALVO: Governo Estadual, produtores de TV e sociedade cearense.

INICIATIVA

077.1.01 Ampliação da cobertura do sinal digital.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
30200001 FUNTELC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1392 MUNICÍPIO ATENDIDO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	-	5,00	5,00	5,00	0,00	
03 GRANDE FORTALEZA	-	-	19,00	19,00	19,00	0,00	
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	-	2,00	2,00	2,00	0,00	
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	-	6,00	6,00	6,00	0,00	
15 ESTADO DO CEARÁ	184,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	184,00	29,00	32,00	32,00	32,00	0,00	110,34

Principais dificuldades enfrentadas no período

Essa iniciativa está sem recursos orçamentários e financeiros para os investimentos, tendo em vista a medidas de contenção de despesas implantadas pelo governo estadual. Cita-se os decretos nº 32.906, de 21/12/2018 e nº 32.973, de 18/02/2019.

Resumo para Consulta Pública

O objetivo dessa iniciativa é basicamente a expansão do sinal de radiodifusão de sons e imagens em alta definição (digital) transmitido pela emissora TV Ceará que contempla investimentos de reparos e modernização dos equipamentos de TV, do parque técnico da emissora e das estações de retransmissão.

INICIATIVA

077.1.02 Estruturação e modernização do parque técnico da TV Ceará.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
30200001 FUNTELC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

769 EMISSORA DE TV MODERNIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
Total:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não houve.

Resumo para Consulta Pública

Instalações, reparos e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e software da emissora e suas retransmissoras.

EIXO

6 - CEARÁ SAUDÁVEL

TEMA

6.01 - SAÚDE

PROGRAMA

057 - ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE

GESTOR

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE

OBJETIVO: Promover a integralidade e o aprimoramento da política da atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar.

PÚBLICO ALVO: População usuária do SUS.

INICIATIVA

057.1.07 Ampliação da oferta e melhoria da atenção hospitalar de média e alta complexidade

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
24200004 FUNDES	211.952.276,70	37.936.188,67	37.936.188,67	17,89	17,89
Total:	211.952.276,70	37.936.188,67	37.936.188,67	17,89	17,89

1381 HOSPITAL REGIONAL IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
07 MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Obra do Hospital do Regional do Vale do Jaguaribe em andamento e os processos de aquisições de equipamentos estão seguindo o planejamento.

Resumo para Consulta Pública

Esse produto consiste na implantação do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), no município de Quixeramobim, e do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), no município de Limoeiro do Norte. Onde o HRSC encontra-se em funcionamento e o HRVJ em fase de construção.

INICIATIVA

057.1.09 Melhoria da estrutura das unidades prestadoras de serviços ambulatoriais e hospitalares.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
24200004 FUNDES	92.769.087,27	56.175.601,32	45.199.189,69	60,55	48,72
Total:	92.769.087,27	56.175.601,32	45.199.189,69	60,55	48,72

1426 UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	5,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
02 CENTRO SUL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	35,00	21,00	0,00	0,00	25,00	0,00	119,05
04 LITORAL LESTE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	64,00	24,00	0,00	0,00	28,00	0,00	116,67

Principais dificuldades enfrentadas no período

No primeiro trimestre houve execução de novos produtos, já para o segundo trimestre aguardando liberação de financeiro para execução do MAPP.

Resumo para Consulta Pública

O produto tem como iniciativa a realização de ações estratégicas para a melhoria e desenvolvimento da gestão da saúde nas 28 (vinte e oito) unidades assistenciais da rede SRU/SESA, da rede pre-hospitalar, rede ambulatorial e hospitalar. Não houve implantação de novas unidades para a rede ambulatorial ou hospitalar, porém as mesmas passam por algumas implementações em seus serviços. Como exemplo: Ampliação das vagas de ambulatório do HSM. Implantação de laboratório satélite no HGCC. Ampliação da agencia transfusional do HEMOCE, etc. Todas as unidades foram estruturadas, porém não foram regionalizadas nos períodos anteriores.

INICIATIVA

057.1.10 Ampliação da oferta dos serviços ambulatoriais especializados.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
24200004 FUNDES	40.806.364,96	543.414,00	508.009,68	1,33	1,24
Total:	40.806.364,96	543.414,00	508.009,68	1,33	1,24

1382 POLICLÍNICA IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Os processos de aquisições de equipamentos estão seguindo o planejamento.

Resumo para Consulta Pública

Este produto visa à implantação das Policlínicas de Maracanaú, Canindé e Crato e com isto garantir atenção especializada à população referenciada pelas unidades básicas de saúde e reguladas por uma central de regulação, cobrir os vazios assistenciais que ainda se verificam em alguns municípios do nosso Estado. As obras de adequação física para instalação de equipamentos de alta complexidade das Policlínicas de Canindé e Maracanaú encontram-se com 99,67% e 98,93%, respectivamente, e a obra para construção da Policlínica do Crato encontra-se com 95,90% executado. Os equipamentos destinados às policlínicas estão em processo de aquisição.

INICIATIVA

057.1.11 Realização de ações geridas/coordenadas pela Unidade de Gerenciamento de Projetos

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
24200004 FUNDES	25.789.586,34	2.886.672,17	2.502.427,13	11,19	9,70
Total:	25.789.586,34	2.886.672,17	2.502.427,13	11,19	9,70

681 GERENCIAMENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1239 UNIDADE DE SAÚDE ACREDITADA/CERTIFICADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

As contratações previstas para o período estão em andamento.

Resumo para Consulta Pública

O produto tem como objetivo o Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços pela SESA e suas unidades de saúde, para tanto estão previstos projetos de Acreditação das Unidades de Saúde, Projeto de Reforma do Sistema de Saúde, Melhoria dos Processos Implantados, Gerenciamento e supervisão, e Avaliação do PROEXMAES II.

UNIDADE DE SAÚDE ACREDITADA/CERTIFICADA: Este produto visa a construção de um sistema de excelência para a gestão da SESA e suas unidades, embasados por um diagnóstico que focaliza os eixos da aquisição de insumos, a gestão de pessoas, o planejamento de compras culminando na proposição de uma Agenda Estratégica da SESA-CE. A utilização de ferramentas que apontem com precisão as estratégias mais adequadas para nortear a eleição de prioridades e propostas mais contundentes e capazes de interferir na realidade descrita. Ressalte-se que é por meio da gestão Integrada da Saúde que se alcançará a planificação através de linhas de cuidado, Informatização e melhoria dos processos de gestão e o Fortalecimento dos sistemas de regulação do acesso.

Reforçando o processo de alcançar uma gestão de excelência e implantar medidas voltadas a qualidade da atenção e da segurança do paciente a SESA, em 2015 a SESA iniciou o processo de acreditação das unidades a partir de um Plano Piloto que em 2016 a acreditação de 8 unidades sendo 4 Policlínicas e 4 CEOS em funcionamento nas diversas regiões de saúde, seguindo os critérios de segurança do paciente em todas as áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e assistenciais preconizados pela Organização Nacional de Acreditação - ONA.

GERENCIAMENTO REALIZADO: Refere-se a serviços especializados de assessoria técnica, administrativa-financeira, de gerenciamento, monitoramento e avaliação, bem como de serviços de supervisão de obras para apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), na implementação do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde no Estado do Ceará II (PROEXMAES II).

INICIATIVA

057.1.13 Ampliação da oferta dos serviços ambulatoriais de urgência e emergência.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
24200004 FUNDES	5.298.752,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5.298.752,87	0,00	0,00	0,00	0,00

1383 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
14 VALE DO JAGUARIBE	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
Total:	0,00	9,00	0,00	1,00	2,00	0,00	22,22

Principais dificuldades enfrentadas no período

São 09 Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) a serem implantadas. A citar:

Acaraú
Morada Nova
Quixeramobim
Cascavel
Icó
Tianguá
Limoeiro do Norte
Acopiara
Pacatuba

Os municípios de Barbalha, Boa Viagem, Crato e Juazeiro do Norte, solicitaram alteração da proposta para readequação da rede física UPA 24h, para o funcionamento de outros serviços de saúde, conforme Decreto nº9.380/2018 e Portaria GM/MS nº3.583/2018.

Sobral
Limoeiro do Norte
Pacatuba
Crato

As Unidades de Pronto Atendimento que ainda não foram implantadas são de gestão municipal. Governo do Estado não tem governabilidade quanto a sua inauguração/implantação.

A decisão de início de funcionamento parte da gestão do município, no entanto o Estado apoia os municípios em todas as ações relacionadas a implantação da unidade, com apoio técnico, orientações, normativas, sistemas de informação do MS a serem alimentados, fluxos de atendimento, processos de habilitação, qualificação e requalificação, além de disponibilidade de equipamento médico - hospitalares, mobiliários e tecnologia da informação para apoio e sua implantação.

Resumo para Consulta Pública

As UPAS são estruturas de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, que em conjunto com estas compõem uma rede organizada de atenção às urgências.

Atualmente o Estado do Ceará dispõem de 36 (trinta e seis) Unidades de Pronto Atendimento distribuídas em 23 municípios da seguinte forma:

06 (seis) de gestão estadual e 30 (trinta) de gestão municipal.

No primeiro semestre de 2019 foi realizado 01 inauguração: 01 UPA 24h no Vale do Jaguaribe.

No período de Julho a Setembro foi inaugurada 01 unidade de pronto atendimento (UPA 24horas) de Porte II, opção de custeio VIII, no município de Sobral, No Estado do Ceará.

INICIATIVA

057.1.18 Realização de ações voltadas a linha de cuidado materno e infantil.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
24200004 FUNDES	3.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1027 ORIENTAÇÃO TÉCNICA E NORMATIVA EXPEDIDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1373 MUNICÍPIO APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	29,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	13,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	19,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	13,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	18,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	13,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total:	150,00	63,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,59

Principais dificuldades enfrentadas no período

MUNICÍPIO APOIADO:

Conforme Sistema revisou, não temos produtos MUNICÍPIO APOIADO para 2019.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA E NORMATIVA EXPEDIDA:

Para 2019 temos somente um produto para ser entregue na GRANDE FORTALEZA. Este produto esta em processo de elaboração para validação.

Como ameaça existente, permanece a liberação do orçamento do Programa Nascer no Ceará no qual está pendente a liberação entre SESA e SEPLAG, impactando na execução das ações que tem interface com os projetos Apice On e QualiNeo.

Resumo para Consulta Pública

MUNICÍPIO APOIADO:

jan a junho: Foi realizado 01 evento no período em análise: I Seminário Estadual de Boas Praticas de Planejamento Reprodutivo, Parto e Nascimento. Este evento foi realizado pelo Estado em parceria com MS e contemplou as 15 Regiões: CARIRI - CENTRO SUL - GRANDE FORTALEZA - LITORAL LESTE - LITORAL NORTE - LITORAL OESTE / VALE DO CURU - MACIÇO DO BATURITÉ - SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO CENTRAL - SERTÃO DE CANINDÉ - SERTÃO DE SOBRAL - SERTÃO DOS CRATEÚS - SERTÃO DOS INHAMUNS - VALE DO JAGUARIBE

No período julho a setembro foram realizadas as ações abaixo:

- ¿ Reuniões bimensais do Comitê Estadual de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal monitorando e avaliando as ações dos comitês regionais na vigilância dos óbitos;
- ¿ Reuniões mensais do Grupo Estratégico Local da QualiNeo - GEL;
- ¿ Visita técnica ao Hospital e Maternidade Santa Luzia de Marilac no município de Aracati;
- ¿ Visita técnica aos Comitês Municipais Intersetoriais do Programa Mais Infância;
- ¿ Participação Videoconferência com MS referente aos Hospitais habilitados com CPN - monitoramento de indicadores;
- ¿ Realizado o IV Seminário Estadual de Aleitamento Materno - Encerramento do Agosto Dourado, no dia 27 de agosto;
- ¿ Realizado II Seminário do Programa Nascer no Ceará, no dia 12 de setembro;
- ¿ Realizado a 4ª Oficina da Estratégia QualiNeo - Sobral, dias 24 e 25 de setembro em parceria com o MS;

ORIENTAÇÃO TÉCNICA E NORMATIVA EXPEDIDA:

Para 2019 temos somente um produto para ser entregue na GRANDE FORTALEZA. Este produto esta em processo de elaboração para validação.

Como ameaça existente, permanece a liberação do orçamento do Programa Nascer no Ceará no qual está pendente a liberação entre SESA e SEPLAG, impactando na execução das ações que tem interface com os projetos Apice On e QualiNeo.

INICIATIVA

057.1.28 Realização de ações voltadas à saúde da criança.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
24200004 FUNDES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68 AVALIAÇÃO REALIZADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
Total:	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1373 MUNICÍPIO APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	100,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	3,00	0,00	1,00	4,00	0,00	133,33
04 LITORAL LESTE	-	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	50,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total:	-	11,00	0,00	3,00	14,00	0,00	127,27

Principais dificuldades enfrentadas no período

As atividades estão em andamento.

Resumo para Consulta Pública

Município Apoiado: refere-se a formar tutores e capacitar profissionais das Unidades Básicas de Saúde, para fortalecer a Atenção Humanizada ao Recém - Nascido de Baixo Peso - Método Canguru. No período de janeiro - setembro foram apoiados 14 municípios, através da realização de oficinas, reuniões visitas e seminários. O núcleo elaborou sua programação refere-se a formar tutores e capacitar profissionais das Unidades Básicas de Saúde, para fortalecer a Atenção Humanizada ao Recém - Nascido de Baixo Peso - Método Canguru e esta previsto para realizar em agosto de 2019.

Avaliação Realizada: refere-se à avaliação na iniciativa Hospital Amigo da Criança e verificação dos processos e rotinas dos Hospitais. As atividades programadas para as avaliações estão em andamento.

INICIATIVA

057.1.33 Estruturação, expansão e apoio da rede de unidades e da oferta dos serviços da atenção da saúde básica, especializada, ambulatorial e hospitalar.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
24000000 SESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200004 FUNDES	79.253.864,83	25.262.036,28	21.966.716,66	31,87	27,71
Total:	79.253.864,83	25.262.036,28	21.966.716,66	31,87	27,71

1425 UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Demora na execução física/financeira por parte dos conveniente e repasse por parte da concedente.

Resumo para Consulta Pública

O produto está relacionado diretamente com novas unidades implantadas para garantir o atendimento com qualidade aos usuários dos SUS nos municípios. No período de janeiro a junho foram concluídas a construção e ampliação de unidades de saúde básica no município de Sobral. 5 projetos de obras estão sendo ofertados. 29 (entre obras de reformas, ampliações e construções) estão em andamento.

TEMA

6.02 - ESPORTE E LAZER

PROGRAMA

050 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

GESTOR

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

OBJETIVO: Promover a saúde, a cidadania e a integração da população cearense na convivência social.

PÚBLICO ALVO: População cearense

INICIATIVA

050.1.01 Realização de projetos e eventos esportivos para população.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
42000000 SEJUV	6.505.503,39	2.144.359,00	1.703.239,00	32,96	26,18
42200001 FUNDEJ	6.125.368,81	5.021.324,04	3.642.748,47	81,97	59,46
Total:	12.630.872,20	7.165.683,04	5.345.987,47	56,73	42,32

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	1,00	0,00	0,00	18,00	0,00	1.800,00
02 CENTRO SUL	-	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	500,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	35,00	238,00	266,00	304,00	0,00	868,57
04 LITORAL LESTE	-	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
05 LITORAL NORTE	-	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	400,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1,00	0,00	0,00	9,00	0,00	900,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	1,00	0,00	0,00	19,00	0,00	1.900,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	300,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	1,00	0,00	0,00	9,00	0,00	900,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	1,00	0,00	0,00	9,00	0,00	900,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	1,00	0,00	0,00	9,00	0,00	900,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	400,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	300,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	300,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	50,00	238,00	266,00	400,00	0,00	800,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Sem entraves que estejam prejudicando a execução das entregas planejadas

Resumo para Consulta Pública

O produto Evento Realizado refere-se aos projetos e eventos esportivos para a população cearense, abrangendo todas as regiões do Estado do Ceará. No período de julho a setembro de 2019, a SEJUV realizou 16 jogos em gestão compartilhada com os clubes cearenses na Arena Castelão, os quais tiveram um público geral de 422.310 pessoas. Teve apoio a eventos esportivos por meio de Contrato de Patrocínio com a execução da 16ª Meia Maratona Internacional de Fortaleza e a execução do 21K Terra da Luz - Dragão do Mar 180 anos, assim como por meio de Termo de Fomento para a execução do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub 16. Também teve a execução parcial do Campeonato Intermunicipal de Futebol onde já foram realizados 64 jogos na categoria masculina e 10 jogos na categoria feminina nas suas fases regionais. Os Jogos Escolares foram executados em suas fases Regionais Credes (20 etapas) onde as sedes foram nos municípios de Pacatuba, Itapipoca, Acaraú, Camocim, Guaraciaba do Norte, Sobral, Canindé, Redenção, Cascavel, Aracati, Jaguaribe, Quixadá, Crateús, Senador Pompeu, Tauá, Acopiara, Várzea Alegre, Crato, Juazeiro do Norte e Brejo Santo. Na Macro Regional (07 etapas) que aconteceram nos municípios de Pacatuba, Itapipoca, Sobral, Limoeiro do Norte, Crateús, Mombaça e Juazeiro do Norte e a Fase Estadual das modalidades coletivas (04 etapas) nos municípios de Pacatuba (futsal), Sobral (handebol), Limoeiro do Norte (voleibol) e Itapipoca (basquetebol) e as modalidades individuais aconteceram em Fortaleza. Os selecionados para etapa Regional/Nacional competiram esta fase em Natal/RN no período de 20 a 24 de Setembro de 2019. Na Vila Olímpica de Messejana foram realizadas atividades de Atletismo da Confederação Brasileira de Atletismo e de Basquete do Basquete Cearense, apoiados pela Lei de Incentivo ao Esporte do Estado. Além do Projeto Esporte em 3 Tempos, com um núcleo nas Vilas de Messejana, Conjunto Ceará e Canindezinho em que ocorrem atividades esportivas beneficiando diretamente no total de 720 pessoas por mês e 1.000 pessoas indiretamente. O projeto Ceará Atleta - Bolsa Esporte teve um aumento do quantitativo de bolsas com validação para 4.000 bolsas.

PROGRAMA

086 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO

GESTOR

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

OBJETIVO: Projetar o esporte cearense no cenário regional, nacional e internacional.

PÚBLICO ALVO: Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

INICIATIVA

086.1.03 Apoio a atletas de alto rendimento, entidades e delegações em competições locais, nacionais e internacionais.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
42200001 FUNDEJ	6.151.000,00	5.625.690,74	5.625.690,74	91,45	91,45
Total:	6.151.000,00	5.625.690,74	5.625.690,74	91,45	91,45

36 ATLETA APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	-	110,00	1,00	13,00	68,00	0,00	61,82
Total:	-	110,00	1,00	13,00	68,00	0,00	61,82

Principais dificuldades enfrentadas no período

Trâmites mais burocráticos para a liberação de passagens aéreas que pela demora às vezes compromete a participação do atleta em competições

Resumo para Consulta Pública

Apoio concedido a atletas de rendimento para participação em competições nacionais e internacionais e apoio concedido a entidade esportiva para fomentar o surgimento de novas atletas de rendimento para representar o Estado do Ceará em que foram apoiados 68 atletas através de passagens, 63 nacionais e 5 internacional para representarem o Ceará em competições nacionais e internacionais, como: Torneio Norte/Nordeste Interfederativo Infantil a Sênior de Natação - Troféu Dr. Milton Medeiros, Campeonato Brasileiro de BMX Race 2019, Campeonato Brasileiro de Duathlon 2019, Circuito Brasil Loteria Caixa - 2ª Fase Nacional, Paralimpíadas Universitárias 2019, PWA World Tour Fuerteventura 2019, 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, Campeonato Brasileiro de Judô Sub 15 e Sub 18, 18º Fina World Masters Championship, Hobie World Cat Sailing, Copa Brasil Sul Sudeste II - Maringá - PR - Olímpico, Circuito Brasil Loteria Caixa - 2ª Fase Nacional, Campeonato Panamericano e Sulamericano de Veteranos de Judô 2019, Campeonato Nacional de Surf Adaptado e Campeonato Latino Americano de Surf Adaptado, Campeonato Brasileiro Sprint de Triathlon/Paratriathlon/Infantil - 3ª etapa - Triday Series, Abu Dhabi International Pro Jiu Jitsu Championship, Troféu Brasil Caixa de Atletismo, XI Campeonato Brasileiro Feminino de Handebol em Cadeira de Rodas, Campeonato Brasileiro de Karatê Dô Tradicional, Abu Dhabi International Pro Jiu Jitsu Championship, 3ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub 21, Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo e Campeonato Mundial de Kickboxing 2019. As demais demandas apresentadas estão sendo analisadas para posterior liberação conforme calendário de eventos apresentados

TEMA

6.03 - SANEAMENTO BÁSICO

PROGRAMA

025 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

GESTOR

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

OBJETIVO: Ampliar a cobertura da população urbana do Estado com acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e macrodrenagem.

PÚBLICO ALVO: População do meio urbano.

INICIATIVA

025.1.03 Ampliação do serviço de abastecimento de água.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	44.589.325,92	12.976.360,46	12.976.360,46	29,10	29,10
43200002 CAGECE	33.982.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	78.571.684,92	12.976.360,46	12.976.360,46	16,51	16,51

1073 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	70,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Duas obras paralisadas:

Canoa Quebrada (40,96%) desde outubro de 2017. Para prosseguimento da obra o projeto necessitou passar por readequação de projeto, a qual já foi aprovada pela Caixa sobre aspectos de engenharia, o próximo passo será a finalização da reprogramação contratual.

Russas (10,96%) desde fevereiro de 2016. Para possibilitar a conclusão da obra foi necessária a readequação do projeto. A caixa já aprovou em setembro a readequação sobre os aspectos de engenharia, o próximo passo será a finalização da reprogramação contratual.

Apesar da Ordem de Reinício a obra Cidade Ecológica (89,00%) deverá ter o cronograma comprometido, por dificuldades da Construtora em realizar o serviço em tempo hábil.

Resumo para Consulta Pública

Três obras em execução, com previsão de entrega em 2019: Capuan (79,93%), Aracati (72,22%) e Cidade Ecológica (89,00%), sendo que para esta a Cagece abriu um processo administrativo para empresa responsável visando a aplicação de multa e rescisão contratual. Canoa Quebrada (40,96%) e Russas (10,96%) estão pendentes a finalização da reprogramação contratual, onde já foi solicitado brevidade para a Caixa.

INICIATIVA

025.1.06 Implantação do serviço de esgotamento sanitário.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	16.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200002 CAGECE	2.573.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	19.379.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

542 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
02 CENTRO SUL	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A obra de Fortaleza (71,92%) sofre impacto com a demora no processo de aprovação do projeto de readequação junto a Caixa.

Resumo para Consulta Pública

Encontra-se em funcionamento uma rede coletora de esgoto no município de Juazeiro do Norte, atendendo 2.430 pessoas. Em Fortaleza (71,92%) existe um processo de readequação do projeto, podendo impactar no prazo de entrega.

INICIATIVA

025.1.07 Ampliação do serviço de esgotamento sanitário.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	17.332.533,16	5.243.934,92	5.243.934,92	30,25	30,25
43200002 CAGECE	24.999.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	42.332.280,16	5.243.934,92	5.243.934,92	12,38	12,38

1074 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	19,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

A obra de Fortaleza (21,27%) encontra-se paralisada, pois foi evidenciada a necessidade de readequação para a conclusão da obra, a qual já foi aprovada pela Caixa sobre aspectos de engenharia, o próximo passo será a finalização da reprogramação contratual.

Viçosa do Ceará (87,05%) pode sofrer impacto com a pendência documental, para execução dos serviços de estudos arqueológicos (trechos já liberados pelo IPHAN).

Resumo para Consulta Pública

A obra no município Viçosa do Ceará (87,05%) está com uma ótima execução e previsão de entrega em 2019, mas providenciando a readequação para continuidade e conclusão da obra. Em Fortaleza (21,27%) a obra está paralisada, mas com trabalho de readequação do projeto sendo realizado.

INICIATIVA

025.1.08 Melhoria do serviço de esgotamento sanitário.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200002 CAGECE	84.974.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	89.024.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00

543 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Existem duas obras que estão sendo executadas por demandas da prefeitura de fortaleza, por isso sua execução não pode ser planejada, pois se trata de remanejamento de redes de esgoto. Portanto, não se pode prever que essas obras serão concluídas em 2019.

Existe outra obra referente ao SES de Marco, que ainda não iniciou, com previsão de execução de 10 meses, tendo sua previsão para emissão da Ordem de Serviço apenas em maio/2019. Portanto, não terá tempo hábil a sua conclusão em 2019.

Resumo para Consulta Pública

Não há previsões de entregas, de obras nessa iniciativa, para 2019. Mas todas as oportunidades de brevidade nas mesmas estão sendo avaliadas para que haja entregas de melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário, beneficiando a população atendida.

PROGRAMA

032 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

GESTOR

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio rural.

INICIATIVA

032.1.01 Implementação de solução domiciliar de acesso à água potável.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	14.530.401,49	10.041.047,77	9.393.407,95	69,10	64,64
Total:	14.530.401,49	10.041.047,77	9.393.407,95	69,10	64,64

129 CISTERNA IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	3.699,00	3.699,00	0,00	1,00	63,00	0,00	1,70
02 CENTRO SUL	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	1.781,00	1.413,00	43,00	159,00	673,00	0,00	47,63
04 LITORAL LESTE	1.096,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	1.781,00	1.619,00	94,00	167,00	252,00	0,00	15,57
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.192,00	1.791,00	93,00	206,00	286,00	0,00	15,97
07 MACIÇO DO BATURITÉ	1.781,00	1.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	1.233,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	1.781,00	1.781,00	99,00	199,00	199,00	0,00	11,17
10 SERTÃO DE CANINDÉ	822,00	688,00	18,00	32,00	34,00	0,00	4,94
11 SERTÃO DE SOBRAL	2.466,00	2.416,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,12
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1.781,00	1.780,00	72,00	248,00	266,00	0,00	14,94
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	25.208,00	23.394,00	422,00	1.015,00	1.776,00	0,00	7,59

Principais dificuldades enfrentadas no período

A principal dificuldade nesse período, foi que o Concedente do convênio (Ministério da Cidadania) ainda não realizou o pagamento do aditivo no valor de R\$ 6.329.494,88 milhões

Resumo para Consulta Pública

Da meta estipulada para o ano de 2019, foram implementadas apenas 1.776 cisternas, sendo que as entidades parceiras estão em campo mobilizando e capacitando as famílias que se beneficiarão deste tecnologias social. Estas etapas estarão sendo concluídas em outubro, na medida da liberação dos recursos financeiros atrelados aos contratos. 1668 cisternas estão em fase de medição e devem compor os resultados do próximo período.

INICIATIVA

032.1.02 Implantação do serviço de abastecimento de água.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	4.709.221,74	3.623.573,74	3.444.821,96	76,94	73,15
43000000 SCIDADES	26.529.985,00	2.935.582,95	2.934.267,95	11,06	11,06
Total:	31.239.206,74	6.559.156,69	6.379.089,91	20,99	20,42

537 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	25,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	25,00
02 CENTRO SUL	51,00	19,00	0,00	2,00	3,00	0,00	15,79
03 GRANDE FORTALEZA	5,00	10,00	1,00	4,00	6,00	0,00	60,00
04 LITORAL LESTE	14,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	19,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	47,00	22,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,55
07 MACIÇO DO BATURITÉ	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	30,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	44,00	22,00	0,00	0,00	2,00	0,00	9,09
10 SERTÃO DE CANINDÉ	26,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	23,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	22,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	359,00	158,00	1,00	7,00	13,00	0,00	8,23

Principais dificuldades enfrentadas no período

A principal dificuldade foi a não apresentação das medições das empresas contratadas do que foi realizado, o que impossibilitou a conclusão das obras.

Resumo para Consulta Pública

Consiste na implantação de sistemas de abastecimento de água com ligações domiciliares em comunidades rurais, com acesso à água com qualidade e em quantidade suficiente para o consumo humano. No período tivemos 13 Sistemas de abastecimento implantados nos municípios de Trairi, Acopiara, Cedro, Lavras da Mangabeira, Saboeiro, Quixeramobim, Miraíma e Choró.

INICIATIVA

032.1.07 Implantação do serviço de esgotamento sanitário.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
43000000 SCIDADES	3.115.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200002 CAGECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.115.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

542 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Atualmente, a Secretaria das Cidades está nas atividades iniciais do Programa Águas do Sertão cujo investimento é de 50 milhões de euros.

Resumo para Consulta Pública

O produto sistema de esgotamento sanitário implantado refere-se a um conjunto de obras e instalações executadas com o objetivo de propiciar o transporte, tratamento e disposição final das águas residuárias de uma comunidade, de forma adequada do ponto de vista sanitário. Não houve entregas no período. No entanto, alguns projetos, para licitação, estão sendo preparados, no âmbito do Programa Águas do Sertão, que incluirá a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em diversas regiões do estado. Trata-se um contrato de empréstimo com o Banco Alemão KfW, e refere-se a um investimento de 50 milhões de euros.

INICIATIVA

032.1.08 Implantação dos serviços de abastecimento de água com esgotamento sanitário simplificado.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
21000000 SDA	67.602.470,00	38.942.283,04	35.673.636,10	57,60	52,76
43000000 SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	67.602.470,00	38.942.283,04	35.673.636,10	57,60	52,76

537 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	8,00	8,00	6,00	6,00	8,00	0,00	100,00
02 CENTRO SUL	26,00	26,00	5,00	5,00	6,00	0,00	23,08
03 GRANDE FORTALEZA	2,00	2,00	3,00	3,00	5,00	0,00	250,00
04 LITORAL LESTE	0,00	0,00	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	200,00
08 SERRA DA IBIAPABA	12,00	12,00	5,00	4,00	4,00	0,00	33,33
09 SERTÃO CENTRAL	2,00	2,00	7,00	10,00	11,00	0,00	550,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	8,00	8,00	1,00	4,00	4,00	0,00	50,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	11,00	13,00	15,00	0,00	1.500,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33,33
14 VALE DO JAGUARIBE	12,00	12,00	4,00	4,00	7,00	0,00	58,33
Total:	85,00	85,00	52,00	60,00	73,00	0,00	85,88

Principais dificuldades enfrentadas no período

O cronograma das obras deste trimestre está seguindo conforme o planejado, porém alguns casos de problemas na operacionalização do Sistema estão sendo solucionados para que até o final de abril todo investimento possa ser efetivamente um benefício ao público alvo. Dentre os principais problemas enfrentados pelo Projeto estão a morosidade para ligação do ramal energia elétrica trifásica junto a operadora ENEL (objetivando o funcionamento de alguns sistemas de abastecimento) e casos onde o manancial principal do sistema de abastecimento secou e o Projeto fomentou a perfuração de poço profundo (manancial alternativo) e teve como resultado da análise da água classificada como salina, necessitando do processo de desalinização.

Resumo para Consulta Pública

O Projeto São José III encerrou o contrato com o organismo financiador no final de abril de 2019, as obras que já tinham sido licitadas continuam em atendimento, restando um total de 30 sistemas a serem finalizados.

Neste período foram ofertados 73 Sistemas de Abastecimento de Água e 11.339 famílias/ligações residenciais de água encanada foram realizados.

EIXO

7 - CEARÁ PACÍFICO

TEMA

7.01 - SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA

003 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA

GESTOR

10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

OBJETIVO: Enfrentar a criminalidade e a violência focando na redução de seus indicadores.

PÚBLICO ALVO: Sociedade Cearense.

INICIATIVA

003.1.01 Promoção da melhoria contínua da prestação dos serviços de Segurança Pública Estadual.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10000000 SSPDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100002 PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100003 PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 AESP-CE	8.204.474,74	1.480.820,48	1.458.605,22	18,04	17,77
10200006 FSPDS	524.108,00	343.807,74	343.807,74	65,59	65,59
Total:	8.733.582,74	1.824.628,22	1.802.412,96	20,89	20,63

464 PROFISSIONAL CAPACITADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	3.000,00	3.400,00	14,00	1.008,00	4.002,00	0,00	117,71
Total:	3.000,00	3.400,00	14,00	1.008,00	4.002,00	0,00	117,71

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não foram relatadas dificuldades, pois a formação e capacitação dos Policias Militares são realizadas pela Academia Estadual de Segurança Pública - AESP.

Resumo para Consulta Pública

Não foram executadas ações de capacitação dos servidores militares estaduais, pois a formação e capacitação dos Policias Militares são realizadas pela Academia Estadual de Segurança Pública - AESP.

INICIATIVA

003.1.02 Promoção da formação profissional para novos integrantes da Segurança Pública.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10100002 PC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100003 PM	3.612.773,25	3.480.743,99	3.480.743,99	96,34	96,34
10100004 CBMCE	824.000,00	352.304,64	352.304,64	42,75	42,75
10100008 AESP-CE	8.966.467,00	1.519.239,49	1.439.659,49	16,94	16,05
Total:	13.433.240,25	5.352.288,12	5.272.708,12	39,84	39,25

1289 PROFISSIONAL FORMADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não foram identificados entraves

Resumo para Consulta Pública

Para esta iniciativa o produto é "PROFISSIONAL FORMADO". São os candidatos que ingressam nos cursos de formação ofertados pela Aesp mediante concurso público. Não foram concluídos cursos de formação profissional no período, entretanto, estão em andamento dois cursos de Formação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

INICIATIVA

003.1.06 Melhoria da estrutura para a oferta de serviços de formação e capacitação profissional.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10100003 PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 AESP-CE	430.000,00	45.722,50	0,00	10,63	0,00
Total:	430.000,00	45.722,50	0,00	10,63	0,00

1290 ACADEMIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não foram identificadas dificuldades para as aquisições.

Resumo para Consulta Pública

No período não foram realizadas entregas. Entretanto, foram concluídos 2 (dois) procedimentos licitatórios que visam a aquisição de equipamentos para a academia de musculação e aquisição de mesas e cadeiras para o restaurante, sendo neste último já emitida Nota de Empenho. Tais aquisições visam estruturar melhor os espaços da Aesp.

INICIATIVA

003.1.08 Ampliação da oferta de serviços de policiamento civil.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10000000 SSPDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100002 PC	3.142.758,10	1.913.020,35	618.478,19	60,87	19,67
10100003 PM	1.271,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10200006 FSPDS	4.892,00	4.892,00	4.892,00	100,00	100,00
43200007 SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.148.921,12	1.917.912,35	623.370,19	60,90	19,79

1293 DELEGACIA IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total:	3,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	200,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

R. A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE CASCAVEL: Obra paralisada por Decisão Judicial - Pendência na Doação do Terreno feito pela Prefeitura de Cascavel x Antigo Proprietário, a obra foi embargada.

Pagamentos para a empresa estão impossibilitados tendo em vista dívidas junto ao CADINE - Empresa sem condições de dar continuidade na obra.

A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE HORIZONTE: Pendências de pagamento da 14ª Medição: Período de 01/06/2018 a 30/06/2018 (valor R\$ 9.327,99), 16ª Medição: Período de 01/08/2018 a 31/08/2018 (valor R\$ 67.922,15), TOTAL DEVIDO: R\$ 77.250,14, MOTIVO: em razão da não implantação de limite pelo COGERF. Reajustes das medições: 6ª a 16ª Medição totalizando R\$ 17.074,78. A Empresa paralisou a obra em 29/11/2018 em virtude das pendências de Pagamento.

A REFORMA DO 21º DISTRITO POLICIAL: Obra paralisada pela Empresa em 07/02/2017, sem justificativa a SOP/DAE.

Resumo para Consulta Pública

R. De janeiro a setembro de 2019 foram implantadas duas unidades para atendimento ao público, o Núcleo Avançado de Inteligência de Sobral e a Unidade Policial de Croatá.

INICIATIVA

003.1.09 Modernização das unidades prestadoras de serviços de policiamento civil.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10100002 PC	3.016.878,57	748.030,00	0,00	24,79	0,00
10100003 PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.016.878,57	748.030,00	0,00	24,79	0,00

1291 DELEGACIA ESTRUTURADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	8,00	8,00	0,00	0,00	3,00	0,00	37,50
04 LITORAL LESTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	20,00	20,00	0,00	0,00	3,00	0,00	15,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

R. Aguardando implantação de limite financeiro do COGERF para aquisição de Licença de software de extração de dados, Servidor, Solução IBM I2, Escopetas calibre.12 e coletes balísticos.

Resumo para Consulta Pública

R. De janeiro a setembro de 2019 foram modernizadas as delegacias 1º Distrito Policial, 5º Distrito Policial, 15º Distrito Policial com mobiliários, equipamentos de Tecnologia da Informação e munições para dar suporte aos policiais civis em suas atividades operacionais. Em andamento a compra de armamentos e coletes balísticos.

INICIATIVA

003.1.12 Ampliação da oferta de serviços de perícia forense.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10000000 SSPDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100007 PEFOCE	4.600.163,37	1.375.502,59	1.221.918,85	29,90	26,56
43200007 SOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4.610.163,37	1.375.502,59	1.221.918,85	29,83	26,50

1306 UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Construção dos Núcleos Regionais de Perícia Forense de Itapipoca e Crateús: no aguardo da deliberação do Cogerf para pagamento referente a 14º, 15º e 16º medições parciais e 11º e 12º medições parciais, respectivamente.

Resumo para Consulta Pública

Obras dos Núcleos Regionais de Perícia Forense de Itapipoca e Crateús em andamento.

INICIATIVA

003.1.13 Melhoria da estrutura e da oferta de serviços nas unidades de perícia forense.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10100007 PEFOCE	1.330.513,62	636.696,52	140.040,11	47,85	10,52
Total:	1.330.513,62	636.696,52	140.040,11	47,85	10,52

1305 UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE ESTRUTURADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total:	8,00	11,00	0,00	1,00	1,00	0,00	9,09

Principais dificuldades enfrentadas no período

A reforma do núcleo da Coordenação de Identificação Humana e Perícia Biométrica -CIHPB, localizada na Av da Universidade, teve seu contrato vencido durante aguardo de liberação financeira pelo Cogerf referente pagamento das duas últimas medições.

Resumo para Consulta Pública

Entrega de 29 equipamentos para a Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses- CALF e 01 equipamento para a Coordenadoria de Perícia Criminal- Copec.

INICIATIVA

003.1.14 Ampliação da oferta de serviços bombeirísticos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10100004 CBMCE	553.384,02	378.995,45	175.722,45	68,48	31,75
43200007 SOP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	555.384,02	378.995,45	175.722,45	68,24	31,63

1294 QUARTEL IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

QUANTO AO QUARTEL MARCO, ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO A DOAÇÃO DO TERRENO POR PARTE DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO DO QUARTEL.

CONTRATO EM ELABORAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ESTABELECIMENTO DOS POSTOS DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DE JERICOACOARA.

Resumo para Consulta Pública

IMPLANTAÇÃO DE NOVA UNIDADE OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS, MAPP APROVADO PARA CONSTRUÇÃO DE DESTACAMENTO DE QUARTEL EM MARCO, TODAVIA AINDA NAO INICIADO, ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO A DOAÇÃO DO TERRENO POR PARTE DA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO DO QUARTEL.

IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE GUARDA VIDA DO CBMCE NA PRAIA DE JERICOACOARA. CONTRATO EM ELABORAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ESTABELECIMENTO DOS POSTOS DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DE JERICOACOARA.

INICIATIVA

003.1.15 Melhoria da estrutura das unidades prestadoras de serviços bombeirísticos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10100004 CBMCE	3.813.694,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10200006 FSPDS	5.985.000,00	4.627.291,25	2.863.370,25	77,31	47,84
Total:	9.798.694,47	4.627.291,25	2.863.370,25	47,22	29,22

1288 QUARTEL ESTRUTURADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	6,00	12,00	0,00	0,00	2,00	0,00	16,67
04 LITORAL LESTE	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	16,00	37,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,41

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não existem entraves.

Resumo para Consulta Pública

Está sendo adquirido uma Auto Escada Mecânica, por tratar-se de uma aquisição internacional, foi feito o pagamento através de uma carta de crédito e estamos aguardando o recebimento do item, bem como outros itens que ainda estão em fase licitatória.

INICIATIVA

003.1.17 Melhoria da estrutura das unidades prestadoras de serviços de Segurança Pública.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10000000 SSPDS	30.130.120,86	4.456.483,80	3.290.146,80	14,79	10,91
10100002 PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100003 PM	16.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10100007 PEFOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200006 FSPDS	300.000,00	129.757,14	129.757,14	43,25	43,25
43200007 SOP	1.793.149,60	1.727.508,66	1.727.508,66	96,33	96,33
Total:	32.239.385,30	6.313.749,60	5.147.412,60	19,58	15,96

1491 UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	50,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

- Demora na liberação de limite COGERF;
- Demora na análise da SENASP, para liberação dos recursos na FT 82.

Resumo para Consulta Pública

- No período, foram finalizados parte dos processos licitatórios, no entanto outros processo ainda continuam na fase de licitação com perspectiva de conclusão no decorrer do próximo trimestre.

INICIATIVA

003.1.18 Expansão dos serviços de patrulhamento aéreo.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10000000 SSPDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1296 BASE DE PATRULHAMENTO AÉREO IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

- Inexistência de recursos para execução do projeto.

Resumo para Consulta Pública

- Até o momento não foram liberados recursos para iniciação do projeto de implantação de uma Base da CIOPAER em Crateús.

INICIATIVA

003.1.19 Expansão dos serviços de radiocomunicação de segurança.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10000000 SSPDS	218.000,00	21.774,53	0,00	9,98	0,00
10100003 PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	218.000,00	21.774,53	0,00	9,98	0,00

1297 UNIDADE DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
02 CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

- Estudo realizado com proposta de modernização do sistema de radiocomunicação.

Resumo para Consulta Pública

- Dada a necessidade de priorização de outras iniciativas, até o momento não foram aprovados projetos nesta iniciativa.

INICIATIVA

003.1.20 Ampliação da oferta de serviços de policiamento ostensivo militar.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10000000 SSPDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100003 PM	49.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00
43200007 SOP	195.160,22	150.032,13	150.032,13	76,87	76,87
Total:	244.704,68	150.032,13	150.032,13	61,31	61,31

1294 QUARTEL IMPLANTADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	2,00	7,00	0,00	1,00	1,00	0,00	14,29
04 LITORAL LESTE	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2,00	16,00	1,00	2,00	2,00	0,00	12,50

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não foram relatadas dificuldades na execução da implantação da unidade.

Resumo para Consulta Pública

Até setembro de 2019 foi implantada uma Base do policiamento Ronda de Ações Intensivas Ostensivas - BPRAIO no município de Viçosa do Ceará, na Região da Serra da Ibiapaba, e uma Base BPRAIO no município de Trairi/CE, na Região Grande Fortaleza. Está em andamento a implantação de novas Bases do BPRAIO nos municípios de Itarema, Mauriti e Paracuru. Não foram relatadas dificuldades na execução da implantação da unidade.

INICIATIVA

003.1.21 Melhoria da estrutura das unidades prestadoras de serviços de policiamento ostensivo militar.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10000000 SSPDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100003 PM	13.887.974,12	5.114.984,13	3.838.040,06	36,83	27,63
10200006 FSPDS	2.887.000,00	267.149,00	267.149,00	9,25	9,25
Total:	16.774.974,12	5.382.133,13	4.105.189,06	32,08	24,47

1288 QUARTEL ESTRUTURADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	48,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	100,00
04 LITORAL LESTE	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	70,00	41,00	22,00	22,00	22,00	0,00	53,66

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não foram relatadas dificuldades na execução da ação.

Resumo para Consulta Pública

No período de janeiro a setembro de 2019 foram adquiridas algemas e centrais de ar-condicionado para as unidades da Polícia Militar do Ceará, localizadas em Fortaleza e Região Metropolitana. Também foram adquiridos coletes salva-vidas e materiais de contenção e manejo de animais para o BPMA/PMCE. No terceiro trimestre foram adquiridas 06 viaturas camionetas e camionetes SUV, com cela para detidos, 4x4, 150cv, Chevrolet Trailblazer, modelo 2018; 07 micro-ônibus 16 lugares, 125cv, 05 marchas, marca Mercedes Bens e 07 micro-ônibus tipo VAN (furgão) adaptado para Base Comunitária Móvel, 16 lugares, 125cv, 05 marchas, marca Mercedes Bens; como também foram realizados serviços de manutenção preventiva e corretiva da nova sede do BPRAIO/PMCE. Está em execução a aquisição de Computadores, Notebook, Nobreak, Projetores Multimídia, Armamentos e Equipamentos para as Equipes do Batalhão de Policiamento de Choque, 255 (duzentas e cinquenta e cinco) motocicletas, sendo 201 (duzentas e uma) de 300cc para o POG das UNISEGs de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte e 54 (cinquenta e quatro) para o programa PROERD, Fardamento para a PMCE, Caminhões de transporte de solípedes, Carros reboques com capacidade de conduzir 04 (quatro) equinos e itens diversos para o RPMont.

INICIATIVA

003.1.22 Melhoria dos serviços de videomonitoramento das áreas de segurança integrada.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10000000 SSPDS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100002 PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100003 PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1319 SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

- Demora na decisão de implantação para início do projeto;
- Demora na conclusão do processo licitatório realizado para novas implantações.

Resumo para Consulta Pública

- Até o presente momento, não foi concluído o processo licitatório para realização das novas implantações, bem como não foram liberados recursos para execução desta iniciativa.

PROGRAMA

007 - SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ

GESTOR

10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

OBJETIVO: Aumentar a sensação de segurança e a credibilidade dos órgãos da segurança pública perante a população cearense.

PÚBLICO ALVO: Sociedade Cearense

INICIATIVA

007.1.05 Melhoria da estrutura de oferta de educação básica em colégios militares.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10200006 FSPDS	2.916.999,00	1.584.602,80	1.178.381,70	54,32	40,39
Total:	2.916.999,00	1.584.602,80	1.178.381,70	54,32	40,39

1299 ESCOLA READEQUADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	2,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,00
Total:	3,00	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16,67

Principais dificuldades enfrentadas no período

A execução total será realizada ao longo do ano de 2019, não existem até o momento entraves.

Resumo para Consulta Pública

Foram adquiridos até o momento 35 microcomputadores e 20 projetores multimídia, 05 notebooks, 01 microscópio, material didático pedagógico, instrumentos musicais e mobiliário para o Colégio da Polícia Militar de Juazeiro do Norte. Foram adquiridos instrumentos musicais para a Banda do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. Está em andamento a entrega da quadra Poliesportiva e estacionamento coberto do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, que está em fase de execução e Aquisição de mobiliário para o Colégio da Polícia Militar de Juazeiro do Norte, que está em processo licitatório.

INICIATIVA

007.1.08 Ampliação de ações educacionais de resistência às drogas e projetos sociais.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10000000 SSPDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100003 PM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

360 MUNICÍPIO BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	29,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00
02 CENTRO SUL	13,00	3,00	2,00	2,00	3,00	0,00	100,00
03 GRANDE FORTALEZA	19,00	14,00	11,00	11,00	11,00	0,00	78,57
04 LITORAL LESTE	6,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	33,33
05 LITORAL NORTE	13,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	13,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00
08 SERRA DA IBIAPABA	9,00	2,00	2,00	2,00	3,00	0,00	150,00
09 SERTÃO CENTRAL	13,00	6,00	3,00	3,00	3,00	0,00	50,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	6,00	5,00	4,00	4,00	4,00	0,00	80,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	200,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	13,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	15,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	100,00
Total:	184,00	52,00	40,00	40,00	46,00	0,00	88,46

Principais dificuldades enfrentadas no período

Os instrutores do PROERD têm dificuldades quanto a aquisição de equipamentos como data show e transporte até as unidades de ensino. Também foi relatado as dificuldades adicionais, pois faltam cartilhas.

PROJETO EQUOTERAPIA: No atual momento, as maiores dificuldades são estruturais. A rampa de acesso aos praticantes está em péssimo estado, devido a estrutura estar literalmente "afundando", bem como temos dificuldade em realizar sessões em dias chuvosos, haja vista não possuímos um "local coberto" para proteger os praticantes, equipe de profissionais e animais. A sala de atendimento também necessita de reestruturação, como reparos (paredes mofadas), nova pintura, ajustes nos encanamentos do banheiro, um ar-condicionado novo, pois o atual é antigo e muito barulhento. Dificuldade no tocante à estrutura, do ambiente coberto (picadeiro) e melhores condições da sala de atendimento. Contratação de profissional de fisioterapia. Projeto CAVALEIROS DO FUTURO: Carência de encaminhamento técnico-profissional para os egressos do projeto, quando atingem a maioridade. Falta de convênio com empresas parceiras para ofertas de estágios e primeiro emprego aos alunos egressos. Outra dificuldade é a quantidade de vagas, visto que a lista de espera para acesso ao projeto está maior que o dobro da quantidade de vagas ofertadas.

Resumo para Consulta Pública

Até setembro de 2019, no total foram 43 municípios beneficiados com o PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas). Na Grande Fortaleza existem os Projetos Sociais com aulas de música com utilização de flauta e violão; emprego a arte marcial, Equoterapia, atendimentos de assistência social e psicologia, avaliações física e psíquica de praticantes; e atividades de Equitação, Futebol, Música, Atividades Pedagógicas e Visitas culturais. O PROERD tem dificuldades quanto a aquisição de equipamentos como data show e transporte até as unidades de ensino e falta cartilhas. Estão tentando sanar o problema junto a Casa Civil. O PROJETO EQUOTERAPIA passa dificuldades são estruturais, porém estão buscando a solução junto à equipe de Engenharia do Governo. Também há a necessidade de contratação de profissionais de fisioterapia, o que já foi repassado aos escalões superiores.

O Projeto CAVALEIROS DO FUTURO está com dificuldade no tocante ao encaminhamento técnico-profissional para os egressos do projeto, quando atingem a maioridade, como também falta de convênio com empresas para ofertas de estágios e primeiro emprego aos egressos. Outra dificuldade é a quantidade de vagas, visto que a lista de espera para acesso ao projeto está maior que o dobro da quantidade de vagas ofertadas. Estão em estudo algumas alternativas pelo coordenador do projeto, com o fim de solucionar os problemas apresentados.

INICIATIVA

007.1.11 Realização de atividades esportivas, educativas e culturais para jovens da comunidade e familiares dos profissionais da segurança pública.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
10100008 AESP-CE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	5,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33,33
Total:	5,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33,33

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não estão sendo identificadas entraves no decorrer do processo de planejamento das ações.

Resumo para Consulta Pública

Neste produto estão englobadas ações esportivas, educativas e culturais promovidas pela AESP para jovens da comunidade e familiares dos profissionais da segurança pública. Já foi realizado o Cine Aesp, ação integrante do projeto Aesp Social, que visa promover o acesso à cultura e diversão, além de permitir a integração entre o Órgão e a comunidade do entorno. Cerca de 160 crianças e adolescentes, moradoras do Conjunto Vitória, lotaram o auditório da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE), no dia 12/07/2019, para uma sessão de cinema especial. Ainda, estão sendo planejadas algumas atividades, com previsão de realização apenas no Município de Fortaleza.

PROGRAMA

024 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO

GESTOR

53000000 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

OBJETIVO: Prevenir e inibir transgressões disciplinares dos agentes dos Órgãos de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário.

PÚBLICO ALVO: Agentes dos Órgãos de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário.

INICIATIVA

024.1.02 Promoção do diálogo permanente entre sociedade e Sistemas de Segurança Pública e Penitenciário.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
53000000 CGD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

237 EVENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	2,00	6,00	4,00	4,00	8,00	0,00	133,33
09 SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6,00	6,00	4,00	4,00	8,00	0,00	133,33

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não houve dificuldades no período.

Resumo para Consulta Pública

Diálogo com a sociedade civil, organizada por meio de reuniões com entidades representativas dos trabalhadores dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará. Nos seis primeiros meses de gestão foram recebidas 8 entidades.

INICIATIVA

024.1.04 Promoção da melhoria das atividades de controle disciplinar.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
53000000 CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1046 SERVIDOR CAPACITADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	-	80,00	22,00	68,00	118,00	0,00	147,50
15 ESTADO DO CEARÁ	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	166,00	80,00	22,00	68,00	118,00	0,00	147,50

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não encontramos dificuldade no período.

Resumo para Consulta Pública

O produto que está sendo ofertado é capacitação e qualificação dos servidores da CGD. Até o momento foram realizadas 118 capacitações sem dificuldades na execução.

TEMA

7.02 - JUSTIÇA E CIDADANIA

PROGRAMA

004 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

GESTOR

18000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

OBJETIVO: Garantir a infraestrutura apropriada à gestão das atividades fins do Sistema Penitenciário do Ceará

PÚBLICO ALVO: Servidores, funcionários, presos e egressos do sistema penitenciário

INICIATIVA

004.1.01 Ampliação da oferta de vagas no sistema prisional.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
18000000 SAP	19.144.399,02	3.676.426,32	3.062.140,16	19,20	15,99
18200004 FUNPEN/CE	22.433.513,37	0,00	0,00	0,00	0,00
43200007 SOP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	41.582.912,39	3.676.426,32	3.062.140,16	8,84	7,36

1307 UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

As dificuldades encontradas nas execuções das seguintes obras: Itaitinga (0%) o projeto encontra-se aguardando deliberação do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN no tocante a aprovação para financiamento, UPR de Horizonte (25,76%) existem pendências de pagamento por falta de limite financeiro e liberação de medição pela Caixa Econômica, Tianguá (81,08%) a obra encontra-se paralisada por conta de pendências de pagamentos geradas por falta de limite financeiro e liberação de glosa pela Caixa Econômica..

Resumo para Consulta Pública

Unidade Prisional Implantada: refere-se a construção de um equipamento, seja ele destinado ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados, proporcionando condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

Existem projetos em execução para entregar ainda este ano de 2019, 04 unidades prisionais - 01 em Aquiraz com execução de (94,66%), 01 UPR de Horizonte (43,63%), 01 Semi-aberto em Itaitinga (0%), 01 Tianguá (81,08%).

As dificuldades encontradas nas execuções das seguintes obras: Itaitinga (0%) o projeto encontra-se aguardando deliberação do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN no tocante a aprovação para financiamento, UPR de Horizonte (25,76%) existem pendências de pagamento por falta de limite financeiro e liberação de medição pela Caixa Econômica, Tianguá (81,08%) a obra encontra-se paralisada de por conta de pendências de pagamentos geradas por falta de limite financeiro e liberação de glosa pela Caixa Econômica..

INICIATIVA

004.1.03 Melhoria da estrutura das unidades prestadoras de serviços prisionais.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
18000000 SAP	15.438.186,34	10.339.160,74	5.478.444,23	66,97	35,48
18200004 FUNPEN/CE	19.692.730,35	4.925.521,24	1.067.897,26	25,01	5,42
43200007 SOP	200.299,28	199.781,35	199.781,35	99,74	99,74
Total:	35.331.215,97	15.464.463,33	6.746.122,84	43,76	19,09

1308 UNIDADE PRISIONAL ESTRUTURADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	1,00	5,00	0,00	1,00	3,00	0,00	60,00
04 LITORAL LESTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	27,00	15,00	0,00	1,00	3,00	0,00	20,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Manutenção dos banheiros do Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa (IPF) - foram realizadas 01 medições única, no valor de R\$ 9.728,50, não tendo efetuado nenhum pagamento.

Reforma da CPPL I e CPPL de Caucaia - a SAP esta em busca do empenho global.

PIRC - Encontra em análise de orçamentária.

Resumo para Consulta Pública

Unidade prisional estruturada: refere-se à recuperação da estrutura física das unidades de modo a deixar as mesmas em condições plenas de funcionamento e atendimento ao uso a que se destinam, com funcionalidade e segurança.

Até Setembro de 2019 foram realizadas entregas relacionadas a recuperação dos banheiros do Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa (IPF), porém existem outras obras em andamento.

Encontra-se concluída a manutenção das Alas D, E, F e Pavimento Superior e Térreo da Casa de Privação Provisória de Liberdade - CPPL III.

INICIATIVA

004.1.06 Desenvolvimento de ações voltadas à ressocialização e ao apoio à empregabilidade do preso e egresso.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
18000000 SAP	1.608.732,81	482.555,52	462.534,71	29,99	28,75
18200004 FUNPEN/CE	10.933.208,15	1.490.373,30	364.500,00	13,63	3,33
Total:	12.541.940,96	1.972.928,82	827.034,71	15,73	6,59

453 PRESO/EGRESSO BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	0,00	0,00	0,00	11.777,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	9.650,00	2.673,00	4.449,00	11.833,00	0,00	122,62
Total:	-	9.650,00	2.673,00	4.449,00	23.666,00	0,00	245,24

Principais dificuldades enfrentadas no período

As reformas das alas ainda não foram concluídas para início das oficinas de artesanato do IPF.

Resumo para Consulta Pública

Encontram-se em funcionamento ações beneficiado os apenados com ações voltadas à empregabilidade, a participação em cursos e capacitações e ações de cultura que incentivem a promoção de sua qualificação profissional fomentando assim a reinserção social que na SAP é realizada através da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso - CISPE.

oram beneficiados no período de Janeiro a Setembro total de 11.833 pessoas, sendo 939 - Egresso beneficiados com os projetos de Capacitação (pão de cada dia, sou capaz, mundo melhor, apendi e faz) 533 beneficiadas; Trabalho para o Egresso (Parceria com a SOP para o trabalho de roçagem e capinagem das rodovia estaduais, reserva de vagas estaduais nos contratos públicos de mão de obra, reserva de vagas Federais, Parcerias com Iniciativas Privadas, doação de carrinhos de lanche para abertura do próprio negócio, absorção nos diversos setores da Sap e instituições parceiras como forma de preparar para o mercado de trabalho) 406 beneficiados.

Total de 10.894 Presos beneficiados com: Cultura (Livro Aberto, Coral Vozes da Liberdade) 7.911; Trabalho (Industrialização das Unidades Prisionais, Produção de Artesanato, Implantação de Oficinas tais como :fabricação de material de limpeza, rodos e vassouras, cadeiras de rodas, pastas recicladas, chinelos, tijolos, mini-biblioteca, manutenção de moveis, computadores e condicionadores de ar); Parceria com a Iniciativa Privada; Mão de Obra carcerária -1.302 ; Capacitação (Sou Capaz, Querer, Procap 2015, Mundo Melhor e , Maria Maria) 1.681.

INICIATIVA

004.1.07 Apoio à execução de alternativas penais.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
18000000 SAP	3.423.127,09	512.698,48	428.665,52	14,97	12,52
18200004 FUNPEN/CE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.483.127,09	512.698,48	428.665,52	14,71	12,30

453 PRESO/EGRESSO BENEFICIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	-	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ESTADO DO CEARÁ	-	-	3.587,00	3.863,00	4.159,00	0,00	
Total:	-	3.100,00	3.587,00	3.863,00	4.159,00	0,00	134,16

Principais dificuldades enfrentadas no período

Não estamos identificando dificuldades além do fluxo regular de tempo para estruturação dos serviços.

Resumo para Consulta Pública

O produto Preso/Egresso Beneficiado refere-se aos indivíduos que respondem seus processos em liberdade, com ou sem medidas cautelares, em parceria com outras instituições, beneficiando-os em regime semiaberto, a partir de ações que visam reduzir a população carcerária, como a Audiência de Custódia, e estimulando a adoção das tornozeleiras, duas medidas de alta relevância e impacto na cultura do aprisionamento.

No período de Janeiro a Setembro 4.159 pessoas em acompanhamento com relação ao cumprimento de Medidas Cautelares de Janeiro a Março 2019, na Central de Alternativas Penais de Fortaleza - CAP. Estas medidas tem, atualmente, prazo médio de 9 meses, em razão disso, temos todos meses um número de novas pessoas que iniciam seu acompanhamento e outro número de pessoas que concluem o período determinado. A CAP tem assim, todos meses, um número de pessoas em acompanhamento que varia de acordo com a relação do número de pessoas que chegam e o de pessoas que concluem suas medidas. Ainda não existem estruturas de acompanhamento de Medidas Cautelares fora de Fortaleza, por isto os números foram agrupados na região Grande Fortaleza. As pessoas que chegam à CAP são encaminhadas pelas Varas Criminais de Fortaleza e pelas Audiências de Custódia. É importante esclarecer a quantidade de pessoas que deu entrada na CAP por mês, apenas este ano: Janeiro: 469, Fevereiro: 409, Março: 309, Abril: 382, Maio: 364, Junho: 361, Julho: 429, Agosto: 330, Setembro: 387. A CAP (Central de Alternativas Penais) saiu da informalidade dia 19 de fevereiro conforme publicação no decreto n° 32975.

Em Itapipoca após implantação do Núcleo efetivamos reuniões com juízes e promotores locais, bem como, supervisão e treinamento da equipe técnica cedida pelo município, contando com apoio local.

PROGRAMA

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

GESTOR

15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

OBJETIVO: Viabilizar o resguardo dos interesses sociais e individuais indisponíveis do cidadão.

PÚBLICO ALVO: Sociedade cearense.

INICIATIVA

012.1.02 Ampliação da tutela de defesa do consumidor.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
15000000 PGJ	8.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15200002 FDID	116.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	125.261,02	0,00	0,00	0,00	0,00

1487 UNIDADE DESCENTRALIZADA IMPLANTADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	-	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	100,00
Total:	-	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

As maiores dificuldades são relacionadas à restrição orçamentária, e para tanto o MPCE articula com outras instituições para compartilhar por exemplo suas estruturas e assim reduzir os custos.

Resumo para Consulta Pública

A iniciativa trata do atendimento do DECON à sociedade do interior do Estado, através de unidades próprias, instaladas em promotorias, por meio de delegação de atribuição aos promotores locais. Até o momento já foram instaladas 3 unidades: Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral.

Estão previstas a curto prazo a unidade de Iguatu.

As maiores dificuldades são relacionadas à restrição orçamentária, e para tanto o MPCE articula com outras instituições para compartilhar por exemplo suas estruturas e assim reduzir os custos.

INICIATIVA

012.1.06 Apoio a políticas de proteção e defesa dos direitos difusos.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
15200002 FDID	1.380.000,00	223.418,50	204.454,00	16,18	14,81
Total:	1.380.000,00	223.418,50	204.454,00	16,18	14,81

467 PROJETO APOIADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	4,00	5,00	9,00	9,00	5,00	0,00	100,00
Total:	4,00	5,00	9,00	9,00	5,00	0,00	100,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

As maiores dificuldades são relacionadas à baixa capacitação das OSCs em propor projetos, bem como a própria estrutura administrativa do FDID.

Resumo para Consulta Pública

Neste período foi formalizada a Secretaria Executiva do FDID com intuito de dar mais atenção à gestão de projetos e ao atendimento das entidades do terceiro setor.

Também foi concluído o projeto de capacitação de OSC's, pelo Centro de Apoio Operacional das Organizações da Sociedade Civil, com a capacitação de 88 entidades, abrangendo cerca de 600 pessoas.

Foi realizado mais um edital de chamamento de projetos, para o qual houve inscrição de quase 70 iniciativas. A seleção continua em andamento, devendo finalizar até o final do ano.

PROGRAMA

036 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

GESTOR

04000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

OBJETIVO: Contribuir para o aprimoramento da gestão judiciária, tornando o TJCE uma instituição reconhecida pela confiabilidade e pela celeridade na promoção da Justiça.

PÚBLICO ALVO: Partes nos processos judiciais, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e demais interessados.

INICIATIVA

036.1.01 Melhoria da estrutura para a oferta dos serviços judiciais.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
04000000 TJ	5.870.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04200001 FERMOJU	45.162.482,00	30.856.914,65	19.446.628,74	68,32	43,05
04200003 FUNSEG	10.043.597,00	6.680.678,48	903.186,53	66,51	8,99
Total:	61.076.440,00	37.537.593,13	20.349.815,27	61,46	33,31

1348 UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	2,00	2,00	2,00	42,00	42,00	0,00	2.100,00
02 CENTRO SUL	0,00	0,00	5,00	66,00	66,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	3,00	3,00	13,00	298,00	298,00	0,00	9.933,33
04 LITORAL LESTE	0,00	0,00	9,00	44,00	44,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	-	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	11,00	10,00	10,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	2,00	2,00	8,00	57,00	57,00	0,00	2.850,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	-	8,00	8,00	8,00	0,00	
11 SERTÃO DE SOBRAL	1,00	1,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERTÃO DOS CRATEÚS	3,00	3,00	8,00	23,00	23,00	0,00	766,67
13 SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	0,00	5,00	24,00	24,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	2,00	2,00	18,00	39,00	39,00	0,00	1.950,00
Total:	13,00	13,00	134,00	611,00	611,00	0,00	4.700,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Informação não disponibilizada

Resumo para Consulta Pública

Informação não disponibilizada

PROGRAMA

039 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)

GESTOR

04000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

OBJETIVO: Integrar os órgãos que compõem o sistema de justiça criminal, melhorando a segurança, a qualidade e a celeridade das informações intercambiadas entre o Poder Judiciário do Estado do Ceará, a Secretaria da Justiça e Cidadania e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

PÚBLICO ALVO: Órgãos da administração compartilhada do sistema de Justiça criminal.

INICIATIVA

039.1.01 Melhoria da qualidade dos dados de identificação e histórico criminal.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
04200001 FERMOJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000 SSPDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100007 PEFOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1232 SISTEMA DE INFORMAÇÃO MELHORADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
15 ESTADO DO CEARÁ	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1486 UNIDADE JUDICIÁRIA SANEADA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
Total:	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

O projeto estratégico de saneamento dos dados processuais criminais do 1º grau foi cancelado por impedimentos na execução.

Resumo para Consulta Pública

Não houveram entregas no período. Estão em definição ações que possibilitem o alcance da iniciativa.

INICIATIVA

039.1.05 Melhoria da comunicação entre os órgãos do Sistema de Justiça Criminal.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
04200001 FERMOJU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000 SSPDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1485 SERVIÇO TECNOLÓGICO INTEGRADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
03 GRANDE FORTALEZA	-	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Entraves técnicos para a início dos testes do serviços que serão integrados.

Resumo para Consulta Pública

Está em andamento a integração do mandado de prisão entre o Sistema de Informação Judicial e o Sistema Informação Policial, com expectativa de entrega em 2019.

TEMA

7.03 - POLÍTICA SOBRE DROGAS

PROGRAMA

085 - PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE DROGAS

GESTOR

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE

OBJETIVO: Reduzir as consequências sociais decorrentes do uso prejudicial de drogas para as pessoas, famílias e comunidades.

PÚBLICO ALVO: Usuários, familiares e comunidade em geral.

INICIATIVA

085.1.02 Prestação de serviços de prevenção no âmbito das drogas.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
24200004 FUNDES	2.960.876,68	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000 SPS	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.755.876,68	0,00	0,00	0,00	0,00

956 PESSOA ATENDIDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CENTRO SUL	-	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 LITORAL LESTE	-	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 LITORAL NORTE	-	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SERRA DA IBIAPABA	-	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SERTÃO CENTRAL	-	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SERTÃO DE CANINDÉ	-	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Informação não disponibilizada

Resumo para Consulta Pública

Informação não disponibilizada

INICIATIVA

085.1.03 Prestação de serviços de tratamento e acolhimento no âmbito das drogas.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
24200004 FUNDES	3.806.929,63	522.416,90	499.616,87	13,72	13,12
47000000 SPS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4.506.929,63	522.416,90	499.616,87	11,59	11,08

58 ATENDIMENTO REALIZADO

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	-	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MACIÇO DO BATURITÉ	-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 VALE DO JAGUARIBE	-	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

956 PESSOA ATENDIDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
Total:	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Informação não disponibilizada

Resumo para Consulta Pública

Informação não disponibilizada

INICIATIVA

085.1.04 Prestação de serviços de inserção social e profissional de pessoas envolvidas no uso problemático de drogas.

Execução orçamentária/financeira da Iniciativa

Órgão	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% pago (C/A)
24200004 FUNDES	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000 SPS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	123.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

956 PESSOA ATENDIDA

Execução física total da iniciativa

Região	Programado (A)	Revisado (B)	Jan até Mar (C)	Jan até Jun (D)	Jan até Set (E)	Jan até Dez (F)	% Exec. Acumulado (E)/(B)
01 CARIRI	-	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 GRANDE FORTALEZA	-	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SERTÃO DE SOBRAL	-	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais dificuldades enfrentadas no período

Informação não disponibilizada

Resumo para Consulta Pública

Informação não disponibilizada