

EIXO

1 - CEARÁ ACOLHEDOR

TEMA

1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA

PROGRAMA

111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.

INICIATIVA: 111.1.02 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

Definição: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 38.305.587,86 | 460.568,23 | 340.835,94 | 4,22 | 3,12 |
| TOTAL | 38.305.587,86 | 460.568,23 | 340.835,94 | 1,20 | 0,89 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.941.118,86 | 460.568,23 | 340.835,94 | 23,72 | 17,55 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 27.379.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.305.587,86 | 460.568,23 | 340.835,94 | 1,20 | 0,89 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda. Não houve entregas no período. As atividades já haviam sido afetadas em virtude das contingências de ordem financeira e serão somadas à outras por conta da pandemia.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 111.1.04 - Expansão da regularização fundiária urbana.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TÍTULO ENTREGUE

Definição: Título entregue refere-se ao documento (registrado no cartório de imóveis competente) entregue à família beneficiada com unidade habitacional de interesse social.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 4.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 2.469.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.469.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 512.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 1.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.469.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: COHAB

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: COHAB

Título entregue refere-se a escritura de propriedade dos imóveis construídos pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação), Mutirão Habitacional e IPEC (Carteira Imobiliária), os quais foram devidamente registrados nos cartórios de registro de imóveis para, posteriormente, serem entregues às famílias beneficiadas com unidades de interesse social. Assim, no período de Janeiro a Junho/2020, a COHAB produziu 378 títulos, que aguardam definição de uma data para entrega, no evento "Papel da Casa", o qual é promovido pelo Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Fortaleza e Tribunal de Justiça.

Órgão Responsável: SCIDADES

A expansão da regularização fundiária urbana consiste na regularização dos imóveis urbanos das famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social, garantido-se a propriedade da respectiva moradia à família em questão e o título entregue refere-se ao documento (registrado no cartório de imóveis competente) que é entregue à família beneficiada com unidade habitacional de interesse social.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Contribuir com a promoção e execução da política agrária do estado do Ceará, através do atendimento a políticas de regularização fundiária e políticas de desenvolvimento das áreas de assentamentos e reassentamentos do estado, promovendo desta forma desenvolvimento nos aspectos da sustentabilidade social, ambiental e econômica.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) familiares, assentados (as), reassentados(as) e beneficiários do Crédito Fundiário.

INICIATIVA: 112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TÍTULO ENTREGUE

Definição: Consiste na entrega de título de domínio através do reconhecimento pelo estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 2.000 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2,10 |
| 02 - CENTRO SUL | 800 | 33 | 33 | 33 | 33 | 4,13 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 259 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10,42 |
| 04 - LITORAL LESTE | 700 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3,29 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1.000 | 134 | 134 | 134 | 134 | 13,40 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8,33 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 800 | 130 | 130 | 130 | 130 | 16,25 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 800 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3,75 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 700 | 109 | 109 | 109 | 109 | 15,57 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 500 | 47 | 47 | 47 | 47 | 9,40 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 600 | 67 | 67 | 67 | 67 | 11,17 |
| TOTAL | 9.958 | 692 | 692 | 692 | 692 | 6,95 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| IDACE | 40.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: IDACE

No período de janeiro a junho de 2020 concluiu-se a realização de 692 títulos de domínio distribuídos em 11 territórios atendendo 74 municípios, conforme anexos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: IDACE

No período de janeiro a junho de 2020, a entrega (Títulos entregue) confirmou a execução de 692 títulos em 74 municípios de 14 territórios do Estado do Ceará. No período de abril junho em respeito o Decreto de Calamidade Pública/Isolamento Social o IDACE suspendeu os processos de entrega de título, sendo cancelados os eventos.

Ressalta-se que o IDACE esta realizando via teletrabalho às atividades previstas no Plano de Trabalho e ao retorno das atividades presenciais haverá a emissão dos títulos de domínio para posterior disponibilização aos Detentores. Em andamento tem-se potencialidades para a otimização do processo de impressão das peças técnicas para confecção dos títulos. Há também a preparação de um plano de entregas de títulos agendadas na sede do IDACE em Fortaleza, e em ocasiões especiais alguns escritórios regionais, com ampla divulgação na mídia deste atendimento especificamente. O IDACE está nesse momento avaliando as alternativas para entrega de títulos aos agricultores nas: Comunidades, Sede do município com entrega por Comunidade, Sede dos escritórios regionais - IDACE e por Parceiros Municipais, mas observando a questão da limitação de recursos e as medidas sanitárias. As dificuldades apontadas são as restrições aos recursos de custeio (diárias, combustível) e execução de campo; Execução do trabalho de campo diante da adequação das novas medidas sanitárias; e a interiorização da COVID19 e aumento de casos nas diferentes regiões do Estado do Ceará.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|---|---------|---------|-------|
| IDACE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de serviços diversos | Alta | Alto | |
| IDACE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 112.1.02 - Promoção do acesso a terra e moradia na área rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

Definição: A entrega consiste disponibilização de unidades habitacionais por meio das linhas de financiamento de acesso ao PNCF, bem como através do PNHR/ PMCMV onde é realizado a construção ou reforma de habitações em comunidades rurais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Não houve entregas efetivadas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste disponibilização de unidades habitacionais por meio das linhas de financiamento de acesso ao PNCF, bem como através do PNHR/ PMCMV onde é realizado a construção ou reforma de habitações em comunidades rurais. No período não houve entregas pois a construções das habitações rurais se dá através do Programa Nacional de Habitação Rural-PNHR, que hoje é conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica, no entanto o Programa encontra-se paralisado desde o início do ano de 2019. Estamos aguardando definições do novo Formato do Programa e disponibilidade de recursos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Repasse de recursos pelo agente financiador | Alta | Alto | |

PROGRAMA

113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.

INICIATIVA: 113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

Definição: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde a unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 25.502.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 25.502.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 24.507.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 25.502.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural corresponde à construção de Unidades Habitacionais, para beneficiar famílias de baixa renda do meio rural, através do Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida ou outros Programas que venham a substituí-lo e a entrega Unidade habitacional implantada corresponde a unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|--|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Repasse de recursos pelo agente financiador | Alta | Alto | |

TEMA

1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

INICIATIVA: 122.1.01 - Implantação da oferta regionalizada da prestação de atendimento socioassistencial especializado de média complexidade no âmbito estadual.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Definição: Centro de referência regional construído e equipado para o atendimento socioassistencial especializado, contemplando 31 municípios de pequeno porte do Estado do Ceará, tendo como sede do serviço os seguintes municípios: Umirim, Pacujá, Saboeiro, Milhã, Iracema e Potengi.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| FEAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Entrega em processo de licitação. A Unidade de Atendimento será implantada no município de Iracema.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

- 1- Entrega o que está sendo ofertado - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO - Centro de referência regional construído e equipado para o atendimento socioassistencial especializado, contemplando 31 municípios de pequeno porte do Estado do Ceará, tendo como sede do serviço os seguintes municípios: Umirim, Pacujá, Saboeiro, Milhã, Iracema e Potengi.
- 2 - O que já foi concluído no período - Processo de licitação da construção do equipamento finalizado, aguardando a homologação para o início da construção da obra de implantação da Unidade de Atendimento Regional do Vale do Jaguaribe com sede no município de Iracema para atender os municípios de Ererê, Potiretama, Quixeré, São João do Jaguaribe e Palhano.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 122.1.03 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos no âmbito municipal.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO

Definição: Centro de referência apoiado com cofinanciamento para atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), no que tange as obrigações do Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36,84 |
| 02 - CENTRO SUL | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42,86 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,25 |
| 04 - LITORAL LESTE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55,56 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57,14 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42,86 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,50 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66,67 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50,00 |
| TOTAL | 107 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36,45 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| FEAS | 2.014.000,00 | 862.800,00 | 862.800,00 | 42,84 | 42,84 |
| TOTAL | 2.014.000,00 | 862.800,00 | 862.800,00 | 42,84 | 42,84 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 2.000.000,00 | 862.800,00 | 862.800,00 | 43,14 | 43,14 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.014.000,00 | 862.800,00 | 862.800,00 | 42,84 | 42,84 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

39 Centros de Referência apoiados com cofinanciamento para a prestação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às famílias e Indivíduos (PAEFI)

ACOPIARA, FORTALEZA, BARRO, CRATEÚS, ITAREMA, URUBURETAMA, MISSÃO VELHA, SANTANA DO ACARAÚ, CARNAUBAL, ASSARÉ, BANABUIÚ, MASSAPÊ, SENADOR POMPEU, QUIXADÁ, VÁRZEA ALEGRE, IBIAPINA, IRAUÇUBA, RUSSAS;

LIMOEIRO DO NORTE, MORRINHOS, CARIRIAÇU, TAUÁ.

UMARI, ACARAÚ, PENAFORTE, BATURITÉ, JUCÁS, MARCO, APUJARÉS, SOBRAL, VIÇOSA DO CEARÁ, REDENÇÃO, ARACATI, TABULEIRO DO NORTE, TIANGUÁ, MAURITI, QUITERIANÓPOLES, JIJOCA DE JERICOACOARA, PENTECOSTE;

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

1. Oferta para a sociedade - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO - Centro de referência apoiado com cofinanciamento para atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos.
2. No período de Janeiro a março de 2020, foram apoiados 39 CREAS, assegurando a oferta dos serviços prestados às Famílias e Indivíduos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Liberação de limite financeiro pelo Cogerf | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 122.1.06 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais de média e alta complexidade.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL CAPACITADO

Definição: Profissional da Assistência Social que recebeu capacitações e formações continuadas, contemplando uma metodologia de capacitação conjunta de profissionais de diversos serviços da rede e de atores do Sistema de Garantias de Direitos, de modo a promover conhecimentos, trocas de experiências e fortalecimento das articulações entre esses atores.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 522 | 61 | 61 | 61 | 61 | 11,69 |
| 02 - CENTRO SUL | 234 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5,98 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 399 | 318 | 318 | 318 | 318 | 79,70 |
| 04 - LITORAL LESTE | 108 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15,74 |
| 05 - LITORAL NORTE | 234 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11,97 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 216 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13,43 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 234 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11,11 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 162 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11,73 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 234 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9,83 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,26 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 324 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8,64 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 234 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9,40 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 87 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,79 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 270 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10,37 |
| TOTAL | 3.366 | 635 | 635 | 635 | 635 | 18,87 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FEAS | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

635 (seiscentos e trinta e cinco) profissionais da Assistência social foram capacitados para melhoria da prestação dos Serviços Socioassistencial de Média Complexidade e Alta Complexidade

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Profissional capacitado da Assistência Social que recebeu capacitações e formações continuadas, contemplando uma metodologia de capacitação conjunta de profissionais de diversos serviços da rede e de atores do Sistema de Garantias de Direitos, de modo a promover conhecimentos, trocas de experiências e fortalecimento das articulações entre esses atores. De janeiro a junho, 635 (seiscentos e trinta e cinco) profissionais foram capacitados, porém no período de abril a junho, em obediência ao Decreto Estadual nº 33.510 de 16 de março de 2020, que suspende, no âmbito do Estado do Ceará, eventos, de qualquer natureza, que exijam prévio conhecimento do Poder Público não foram realizadas capacitações e/ou eventos para a Qualificação de profissionais que atuam nos Serviços Socioassistenciais de Média e Alta Complexidade da Proteção Social Especial, conforme o programado devido à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Média | Alto | |

INICIATIVA: 122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ABRIGO IMPLANTADO

Definição: Abrigo regional implantado para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em seis regiões do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FEAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

- 1- Entrega o que está sendo ofertado - Abrigo regional implantado para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em seis regiões do Estado do Ceará.
- 2 - O que está em andamento -De janeiro a junho/2020, o processo de implantação do Abrigo Regional com sede no município de Ararendá, em que foi concluído o processo de chamamento público, com a seleção do Instituto Maria da Hora, que atualmente, está elaborando o Plano de Trabalho para submeter a Coordenadoria da Proteção Social Especial para firmar o Termo de Colaboração. O Termo de Colaboração prevê ações para a execução do Serviço Regionalizado destinado a proteção integral de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares e/ou comunitários rompidos. O total de vagas a serem disponibilizadas no serviço corresponde a 20 acolhidos mensalmente. A Regional de Ararendá possui os seguintes municípios vinculados: Ipueiras, Jucás, Tamboril, Santa Quitéria, Hidrolândia e Iaporanga.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.) | Alta | Alto | |

PROGRAMA

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais.

PÚBLICO ALVO: Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

INICIATIVA: 123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO

Definição: Cartão mais Infância concedido às famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, que estejam com cadastros atualizados nos últimos 24 meses e atendam a critérios de vulnerabilidade definidos pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia do Ceará (Ipece), quais sejam: 1) Domicílios urbanos sem água canalizada em, pelo menos, um cômodo ou 2) Material de construção das paredes do domicílio inapropriado (taipa, palha, madeira, aproveitada ou outro material) ou;3. Não tem banheiro ou sanitário no domicílio ou propriedade, nos 184 municípios do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 7.137 | 7.137 | 7.137 | 7.137 | 7.137 | 100,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 2.873 | 2.873 | 2.873 | 2.873 | 2.873 | 100,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 9.639 | 9.639 | 9.639 | 9.639 | 9.639 | 100,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 100,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 5.291 | 5.291 | 5.291 | 5.291 | 5.291 | 100,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4.396 | 4.396 | 4.396 | 4.396 | 4.396 | 100,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 100,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3.243 | 3.243 | 3.243 | 3.243 | 3.243 | 100,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 3.037 | 3.037 | 3.037 | 3.037 | 3.037 | 100,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 100,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2.915 | 2.915 | 2.915 | 2.915 | 2.915 | 100,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 100,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 100,00 |
| TOTAL | 48.655 | 48.655 | 48.655 | 48.655 | 48.655 | 100,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| SPS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEAS | 41.091.350,00 | 23.605.424,07 | 23.605.424,07 | 57,45 | 57,45 |
| TOTAL | 41.119.350,00 | 23.605.424,07 | 23.605.424,07 | 57,41 | 57,41 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 41.076.350,00 | 23.605.424,07 | 23.605.424,07 | 57,46 | 57,46 |
| TOTAL | 41.119.350,00 | 23.605.424,07 | 23.605.424,07 | 57,41 | 57,41 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

O Projeto Cartão Mais Infância - CMIC realizou repasse de transferência de renda para 48.655 famílias distribuídas nos 184 municípios cearenses.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

O Projeto Cartão Mais Infância - CMIC compõe o Programa Estadual para superação da situação de extrema pobreza infantil e consiste na transferência de renda ou auxílio temporário, para atender as famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, que estejam com cadastros atualizados nos últimos 24 meses e atendam a critérios de vulnerabilidade definidos pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia do Ceará (Ipece):

- 1) Domicílios urbanos sem água canalizada em, pelo menos, um cômodo ou;
- 2) Material de construção das paredes do domicílio inapropriado (taipa, palha, madeira, aproveitada ou outro material) ou;
3. Não tem banheiro ou sanitário no domicílio ou propriedade, nos 184 municípios do Ceará.

No período de janeiro a junho, o cartão realizou repasse de transferência direta para 48.655 famílias, nos meses de janeiro a março, 47.286 famílias nos meses de abril e maio e 44.705 no mês de junho, distribuídas nos 184 municípios cearenses. As entregas são contínuas e as reduções no número de famílias atendidas nos meses abril, maio e junho foram decorrentes do desligamento pelas seguintes razões: a pedido dos municípios, por mudança de endereço de algumas famílias ou mudanças nas condições socioeconômicas que resultaram na modificação do perfil ou pelo próprio sistema que bloqueia o benefício para averiguação caso não haja saque do benefício por um período de 6 meses.

Com a pandemia, famílias do CMIC foram priorizadas no Vale-Gás e em outras ações emergenciais como cestas básicas, entrega de kits de higiene, máscaras.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 123.1.06 - Expansão da oferta de espaços lúdicos para a promoção do desenvolvimento infantil.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BRINQUEDOPRAÇA INSTALADA

Definição: Brinquedopraça corresponde a um espaço lúdico, recreativo e de lazer, viabilizado por meio da reforma de praças e instalação de playground com vistas a contribuir para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 60,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25,00 |
| TOTAL | 63 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12,70 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SPS | 7.429.690,72 | 1.236.626,21 | 845.066,21 | 16,64 | 11,37 |
| TOTAL | 7.429.690,72 | 1.236.626,21 | 845.066,21 | 16,64 | 11,37 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 7.339.690,72 | 1.236.626,21 | 845.066,21 | 16,84 | 11,51 |
| TOTAL | 7.429.690,72 | 1.236.626,21 | 845.066,21 | 16,64 | 11,37 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

08 brinquedopraças instaladas nos municípios de Fortaleza, Itapiúna, Aracoiaba, Limoeiro do Norte, Penaforte, Juazeiro do Norte, Aurora e Aiuaba, beneficiando aproximadamente 94.698 pessoas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A Brinquedopraça é um espaço lúdico, recreativo e de lazer, viabilizado por meio da reforma de praças e instalação de playground com vistas a contribuir para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças. Esse equipamento faz parte do pilar do Programa Mais Infância Tempo de Brincar.

No período de janeiro a junho, 08 brinquedopraças foram instaladas nos municípios de Fortaleza, Itapiúna, Aracoiaba, Limoeiro do Norte, Penaforte, Juazeiro do Norte, Aurora, Aiuaba beneficiando aproximadamente 94.698 pessoas.

Em razão da Pandemia, as obras ficaram paralisadas. Será feito novo cronograma de entrega desses espaços.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 123.1.07 - Expansão da oferta na prestação de serviços socioassistenciais a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO

Definição: Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Planos Participativos Municipais (PPM).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,69 |
| 02 - CENTRO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,67 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,63 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SPS | 21.890.000,00 | 1.870.159,27 | 1.700.850,06 | 8,54 | 7,77 |
| TOTAL | 21.890.000,00 | 1.870.159,27 | 1.700.850,06 | 8,54 | 7,77 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.390.000,00 | 359.559,07 | 359.559,07 | 25,86 | 25,86 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 7.800.000,00 | 860.364,48 | 739.486,53 | 11,03 | 9,48 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.200.000,00 | 650.235,72 | 601.804,46 | 29,55 | 27,35 |
| TOTAL | 21.890.000,00 | 1.870.159,27 | 1.700.850,06 | 8,54 | 7,77 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Implantação de 02 equipamentos socioassistenciais: 1 Centro de Esportes em Praça - Praça Mais Infância, em Juazeiro do Norte e 1 Centro de Esporte para Futebol - Areninha, em Guaraciaba do Norte.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

- Oferta para a sociedade - EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO - corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Planos Participativos Municipais (PPM).
- No período de Janeiro a junho de 2020, foram implantados 02 equipamentos socioassistenciais: 01 Centro de Esportes em Praça - Praça Mais Infância, em Juazeiro do Norte e 01 Centro de Esporte para Futebol - Areninha, em Guaraciaba do Norte.
- Em virtude da Pandemia do COVID 19, as obras de construção e as inaugurações foram suspensas.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

TEMA

1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA

131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica.

PÚBLICO ALVO: Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

INICIATIVA: 131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CASA DA MULHER IMPLANTADA

Definição: A Casas da Mulher Cearense será implantada, mobiliada e mantida, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização, dos serviços que compõem a rede de enfrentamento, implementando de maneira integrada serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, promoção da autonomia econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 1.960.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.960.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 170.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOUREIRO/BID | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.960.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Não houve entrega no período.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação e manutenção da casa da mulher cearense para garantir às regiões do estado uma política de interiorização dos serviços, que compõem a rede de enfrentamento, implementando de maneira integrada serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção da autonomia econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.

No período de janeiro a junho, foi disponibilizado o terreno para a implantação da Casa da Mulher Cearense em Juazeiro do Norte e iniciado o processo de licitação para a construção dessa unidade. .

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 131.1.05 - Promoção da caravana de enfrentamento à violência contra as mulheres.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CAMPANHA REALIZADA

Definição: A campanha realizada é uma campanha de promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência, para as 14 regiões de planejamento.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 24 | 5 | 18 | 18 | 18 | 75,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| TOTAL | 50 | 12 | 25 | 25 | 25 | 50,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

25 campanhas realizadas de janeiro a junho para promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência, para: região 1- municípios de Crato,

Barbalha e Juazeiro do Norte; região 2-município de Icó; região 3-Fortaleza; região 11- município de Sobral e região 14-município de Limoeiro do Norte.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A campanha realizada é uma campanha de promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência, para as 14 regiões de planejamento.

No período de janeiro a junho, foram realizadas 25 (vinte e seis) campanhas, sendo que de janeiro a março foram 12 campanhas e de abril a junho mais 13 campanhas, estas últimas de modo virtual, devido à pandemia do COVID 19.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Expandir a prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.

INICIATIVA: 132.1.02 - Promoções da prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Capacitações em prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas atendidas, beneficiando diretamente a população mais vulnerável ao uso e indiretamente toda a população do município sobre a temática.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2.190 | 0 | 41 | 41 | 41 | 1,87 |
| 05 - LITORAL NORTE | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 9.125 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0,45 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SPS | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

1. Oferta para a sociedade - PESSOA CAPACITADA - capacitações em prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas atendidas, beneficiando diretamente a população mais vulnerável ao uso e indiretamente toda a população do município sobre a temática.
- 2 - O que já foi concluído no período - No período de janeiro a junho de 2020, foram capacitadas 41 pessoas .
- 3 - O que está em andamento - A Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas está iniciando, no mês de julho/2020, a realização de um curso EAD ("Prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas em diversos contextos") e as pessoas serão contabilizadas após a certificação que ocorrerá no final do curso (período do curso: 8 semanas). É importante destacar que o EaD foi uma estratégia criada para esse período de isolamento social.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SPS | Futuro | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Outro | Alta | Alto | |

PROGRAMA

133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos

PÚBLICO ALVO: Pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos; pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

INICIATIVA: 133.1.01 - Promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Profissionais da rede e outros sujeitos sociais contempladas com palestras, oficinas, rodas de conversa sobre tráfico de pessoas e outros temas de mobilidade humana.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3.000 | 672 | 736 | 736 | 736 | 24,53 |
| 05 - LITORAL NORTE | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0,00 |
| TOTAL | 3.000 | 756 | 855 | 855 | 855 | 28,50 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

855 pessoas capacitadas nas temáticas: tráfico de pessoas, mobilidade humana, direitos humanos e sobre os reflexos da pandemia para os refugiados e migrantes, em Fortaleza, Granja e Sobral.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se à capacitação de profissionais da rede de enfrentamento ao tráfico e dos outros sujeitos sociais que tratam da mobilidade urbana, com palestras, oficinas, rodas de conversa sobre tráfico de pessoas e outros temas de mobilidade humana.

No período de janeiro a junho, 855 pessoas foram capacitadas nas temáticas do tráfico de pessoas, de mobilidade humana, dos direitos humanos e dos reflexos da pandemia para os refugiados e migrantes, das quais 736 de Fortaleza, 84 de Granja e 35 de Sobral. Além das capacitações foram realizados encontros virtuais na Semana do Migrante 2020 sobre o tema - O migrante no pós COVID-19, além de assuntos ligados a Migração e Acolhida e o Tráfico Internacional de Mulheres para Fins de Exploração Sexual: Desafios para a saúde pública. Com os Decretos de isolamento social, em razão da pandemia, ficamos impossibilitados de cumprir a meta, mas estamos realizando as adequações para capacitar e buscar capacitações no modelo de EAD, conforme as orientações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, articulador Nacional da Política, que sugere a realização de atividades virtuais, conforme Ofício SEI/MJ 490/2020.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 133.1.02 - Implantação do Serviço de Proteção Provisória a Pessoas Ameaçadas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO IMPLEMENTADO

Definição: Serviço vinculado à SPS que busca proteger, de maneira emergencial e temporária (15d + 15d), pessoas que estejam sob ameaça iminente de morte nos seguintes casos: 1) Não sejam perfil dos Programas de Proteção; 2) Sejam perfil dos Programas de Proteção, preencham os requisitos e estejam aguardando deliberação pela sua inclusão no Programa correspondente; 3) Sejam perfil dos Programas de Proteção, mas que não possuam voluntariedade para aderir às regras do Programa; 4) Para cobrir eventual situação de lapso dos Programas de Proteção.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SPS | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A implementação do serviço de Proteção provisória é uma serviço que busca proteger, de maneira emergencial e temporária, pessoas que estejam sob ameaça iminente de morte.

No período de janeiro a junho de 2020, não foi implementado o Serviço de Proteção Provisória. Entretanto, foi realizada a dispensa de chamamento público em favor da entidade que executará o Programa de Proteção Provisória, conforme prevê a Lei Federal nº 13.019/2014. A entidade que executará o serviço deverá apresentar a proposta, conforme os termos definidos com a SPS, no próximo mês, para dar seguimento à celebração do termo de colaboração. Há receio de que o plano de contingenciamento do estado, decorrente da pandemia, inviabilize a implantação do programa neste momento.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE ATENDIMENTO EXPANDIDA

Definição: A unidade de atendimento expandida consiste na oferta de serviços públicos com emissão de documentos essenciais e básicos com foco na melhoria do acesso do cidadão aos órgãos conveniados nas unidades vapt vupt da capital, Fortaleza.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SPS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A unidade de atendimento expandida consiste na ampliação do número de unidades físicas do Vapt Vupt (parceria Público Privada) em Fortaleza, para maior oferta de serviços públicos, com emissão de documentos essenciais e básicos, com foco na melhoria do acesso do cidadão aos serviços públicos e conveniados nessas unidades.

No período de Janeiro a Junho de 2020, as atividades para a implantação das unidades de atendimento encontram-se em andamento. O estudo de viabilidade foi encaminhado para análise e aguarda-se o posicionamento da PGE e da SEPLAG, para que a Secretaria de proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos -SPS possa se manifestar e iniciar o processo de implantação.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|-----------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | PROCESSOS | Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.) | Alta | Médio | |

PROGRAMA

134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

ÓRGÃO GESTOR: SEJUV

OBJETIVO: Promover o fortalecimento e a institucionalização das políticas públicas voltada à Juventude.

PÚBLICO ALVO: Jovens cearenses de 15 a 29 anos.

INICIATIVA: 134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Eventos realizados, diretamente pela Secretaria, com a finalidade de promover o acesso as informações sobre as políticas públicas voltadas para a juventude com integração e interação social dos jovens, incluindo a formação de mobilizadores de políticas públicas de juventude pelo Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEJUV | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEJ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Situação segue a mesma do período de referência anterior, sem avanço em função da pandemia.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

PÚBLICO ALVO: Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; População Negra; Povos Originários, indígenas; Povos e Comunidades Tradicionais, Quilombolas, Povos de Terreiro e Ciganos; Comunidade Africana; População LGBT (com enfoque nas travestis, mulheres e homens transsexuais); Trabalhadores em situação análoga à escravidão; Demais pessoas com direitos violados.

INICIATIVA: 135.1.02 - Promoção do controle social, participação democrática e visibilidade dos aspectos socioculturais para efetivação da Política de Promoção da Igualdade Racial.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Realização de eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

06 reuniões realizadas de forma presencial dos Conselhos de Promoção da Igualdade Racial - COEPIR, duas delas de conselhos municipais e quatro do conselho estadual.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se à realização de eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais.

No período de janeiro a março, foram realizadas 06 reuniões presenciais, dos Conselhos de Promoção da Igualdade Racial - COEPIR, duas delas de conselhos municipais e quatro do conselho estadual e no período de abril a junho, em virtude da pandemia não foram realizados eventos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 135.1.06 - Implantação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Realização de eventos para promover ações integradas, intersetoriais e regionais, planejadas e executadas pela parceria de órgãos e instituições públicas, privadas e representações da sociedade civil, para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania, considerando os objetivos e diretrizes estabelecidos na Política da Pessoa Idosa e da Política da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

1. Oferta para a sociedade - EVENTO REALIZADO - realização de eventos para promover ações integradas, intersetoriais e regionais, planejadas e executadas pela parceria de órgãos e instituições públicas, privadas e representações da sociedade civil, para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania, considerando os objetivos e diretrizes estabelecidos na Política da Pessoa Idosa e da Política da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

2. No período de janeiro a junho de 2020, não foram realizados eventos. Nesse período, foi elaborada a proposta de cartilha orientadora aos Municípios para implementação das políticas da Pessoa com deficiência e da pessoa idosa, bem como a programação para a realização de eventos à distância, no próximo semestre, distribuídos por Macro Região.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 135.1.07 - Promoção da formação e qualificação socio-político-cultural do Idoso e da Pessoa com Deficiência.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA QUALIFICADA

Definição: Pessoas conscientes do seu papel na sociedade e dos seus direitos e deveres como cidadão.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 590 | 30 | 86 | 86 | 86 | 14,58 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 780 | 30 | 86 | 86 | 86 | 11,03 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

86 pessoas capacitadas em Fortaleza.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

1. Oferta para a sociedade -PESSOA QUALIFICADA - refere-se a formação e qualificação das pessoas idosas e pessoas com deficiência, de todas as regiões do Estado através da realização de cursos, seminários, workshop, oficinas e rodas de conversa, com o objetivo de ampliar a participação e o senso crítico reflexivo sobre os direitos destes segmentos.
2. No período de janeiro a junho de 2020, foi realizado em Fortaleza o II Fórum da Política Estadual para as Pessoas com Deficiência: As Pessoas com Deficiência e a empregabilidade, onde foram qualificadas 30 pessoas e I Café Inclusivo, realizado em junho, cujo objetivo foi discutir formas de enfrentamento a violência sofrida pela mulher idosa, onde foram qualificadas 56 pessoas, totalizando 86 pessoas qualificadas. Ressalta-se que no período foi realizada uma atividade remota com objetivo de discutir sobre os cuidados com a saúde da pessoa idosa e as principais medidas preventivas da covid-19, no instagram @direitos humanos e contou com 133 acessos .

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|---------------------|--|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 135.1.11 - Promoção da qualificação integrada voltada aos direitos da população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) para enfrentamento a LGBTfobia institucional no serviço público do estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Profissionais da rede e outros sujeitos sociais contemplados com seminários, palestras, oficinas e rodas de conversas e sobre promoção e defesa dos direitos da população LGBT, na busca da cidadania plena deste segmento.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 666,67 |
| 02 - CENTRO SUL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 50 | 563 | 828 | 828 | 828 | 1.656,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 250 | 863 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 451,20 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SPS | 243.687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 243.687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 207.687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 243.687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

1. 128 pessoas foram capacitadas sobre a promoção e defesa dos direitos da população LGBT nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Quixeramobim.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na capacitação de profissionais da rede e outros sujeitos sociais com seminários, palestras, oficinas e rodas de conversas e sobre promoção e defesa dos direitos da população LGBT, na busca da cidadania plena deste segmento.

No período de janeiro a junho, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT COELGBT capacitou 1.128 pessoas sobre a promoção e defesa dos direitos da população LGBT, dos quais 265 pessoas foram capacitadas entre abril e junho, por meio de plataformas virtuais, sobre os seguintes temas: Acolhimento à Comunidade LGBTQIA+ e enfrentamento a violência institucional (65 pessoas) e Inclusão do segmento LGBTQIA+ em projetos sociais para a prevenção e enfrentamento da LGTBFOBIA institucional (200 pessoas).

A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT - COELGBT realizou a Semana Especial de Combate a LGTBfobia, através de eventos virtuais, realizados no período de 17 a 23 de maio de 2020, sobre os temas: Tempos de Resistência; Empatia e Cuidados; Saúde Mental da População LGBT em Tempos de Coronavírus; os Desafios das Políticas Públicas para LGBT em Tempos de Pandemia; LGTBfobia no Esporte: Desafios da Inclusão no Futebol; Visibilidade em Saúde dos Homens Trans e Trans Masculinos: inclusão, respeito e protagonismo em tempo de coronavírus; Transfobia e Enfrentamento da Violência Doméstica contra Mulheres Travestis e Transexuais durante a Pandemia; Visibilidade e Cuidado com Mulheres Lésbicas e Bissexuais em Tempo de Pandemia. Essas lives foram promovidas pela Campanha Ceará de Todxs, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT da SPS através do instagram:@diretioshumanosce.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Definição: Trata-se de Centro de Referência LGBT implantado o qual terá um papel central na garantia dos direitos da população LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e proteção desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade, incluindo a família e a população LGBT.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega trata-se de Centro de Referência LGBT o qual terá um papel central na garantia dos direitos da população LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e proteção desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade, incluindo a família e a população LGBT.

No período de janeiro a junho de 2020, o MAPP para implantação do Centro de Referência LGBT, encontra-se no estágio proposta, aguardando aprovação.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 135.1.14 - Qualificação do controle social sobre as Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Pessoas da sociedade civil, movimentos sociais e conselheiros conscientes e com qualificação realizada para o Controle Social.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se a pessoas da sociedade civil, movimentos sociais e conselheiros conscientes e com qualificação realizada para o Controle Social.

Houve planejamento para a execução de fóruns de formação e cursos de capacitação de conselheiros de direitos, mas não houve possibilidade de realizar nenhum dos momentos formativos, no período de janeiro a junho, por ocasião do Decreto Estadual de calamidade pública gerada pela COVID-19 e o distanciamento social, em virtude da Pandemia. A partir do retorno às atividades presenciais, haverá a retomada dos processos de trabalho para executar as capacitações planejadas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária.

PÚBLICO ALVO: Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.

INICIATIVA: 136.1.01 - Qualificação da prestação dos serviços nas unidades do sistema socioeducativo do Estado.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL CAPACITADO

Definição: Capacitação de gestores, equipe técnica, socioeducadores e demais profissionais que atuam na SEAS nos eventos de formação promovidos pela SEAS e a rede de parceiros.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 633 | 183 | 183 | 183 | 183 | 28,91 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 905 | 183 | 183 | 183 | 183 | 20,22 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEAS | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEAS

Capacitados 183 profissionais de diversas categorias do sistema socioeducativo.

Em decorrência da pandemia as ações de capacitação foram reprogramadas para os trimestres seguintes.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEAS

Em decorrência da pandemia, no segundo trimestre foram priorizadas as ações de prevenção e combate à Covid nos centros socioeducativos, o que acarretou a suspensão das ações de capacitação e a consequente reprogramação para os trimestres seguintes. A meta anual prevista será impactada.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------|
| SEAS | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de serviços diversos | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ADOLESCENTE CAPACITADO

Definição: Adolescentes que concluíram e foram certificados em cursos de capacitação profissional.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 160 | 86 | 108 | 108 | 108 | 67,50 |
| 02 - CENTRO SUL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1.200 | 195 | 362 | 362 | 362 | 30,17 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 260 | 37 | 62 | 62 | 62 | 23,85 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1.740 | 318 | 532 | 532 | 532 | 30,57 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEAS | 180.000,00 | 112.656,78 | 112.656,78 | 62,59 | 62,59 |
| TOTAL | 180.000,00 | 112.656,78 | 112.656,78 | 62,59 | 62,59 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 180.000,00 | 112.656,78 | 112.656,78 | 62,58 | 62,58 |
| TOTAL | 180.000,00 | 112.656,78 | 112.656,78 | 62,59 | 62,59 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEAS

Certificados 532 adolescentes, sendo 318 no primeiro trimestre e 214 no segundo trimestre, assim distribuídos: Fortaleza (362); Sobral (62) e Juazeiro (108)

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEAS

Certificados 532 adolescentes, sendo 318 no primeiro trimestre e 214 no segundo trimestre, assim distribuídos: Fortaleza (362); Sobral (62) e Juazeiro (108)

DEVIDO A PANDEMIA, HOUVE UMA REDUÇÃO NO NUMERO DE ADOLESCENTES CAPACITADOS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. AS PARCERIAS DE QUALIFICAÇÃO COM O SENAC, SPS E RELOAD FORAM PARALISADAS, E AS QUALIFICAÇÕES REALIZADAS NO PLANO DE GESTÃO DAS OSCS FORAM REALIZADAS COM NUMERO REDUZIDO DE JOVENS EM ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS DA EQUIPE DE SAÚDE DA SEAS. No período de abril a Junho de 2020 foram ofertadas 235 vagas onde 214 jovens foram certificados. Em abril 54 jovem certificados, em maio 77 jovens certificados, junho 83 jovens certificados, conforme anexos. Na distribuição por região 167 em Fortaleza, 25 em Sobral e 22 em Juazeiro

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PROGRAMA

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional.

PÚBLICO ALVO: População em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional

INICIATIVA: 141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA BENEFICIADA

Definição: A entrega refere-se a pessoas beneficiadas com programas, projetos e ações de acesso a alimentação saudável, na Grande Fortaleza, contribuindo na redução da INSAN.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 6.000 | 14.586 | 14.586 | 14.586 | 14.586 | 243,10 |
| TOTAL | 6.000 | 14.586 | 14.586 | 14.586 | 14.586 | 243,10 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 90.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 90.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 90.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 90.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

14.586 pessoas beneficiadas com o Programa Mais Nutrição, nos municípios de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se a pessoas beneficiadas com programas, projetos e ações de acesso a alimentação saudável, na Grande Fortaleza, contribuindo na redução da INSAN.

No período foram beneficiadas 14.586 pessoas com o Programa Mais Nutrição por meio das Organizações da sociedade civil de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú.

Em virtude da pandemia do COVID 19 foram realizadas ações emergenciais de doações a 4.296 famílias dos municípios de Quiterianópolis, Novo Oriente e Crateús.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.

ENTREGA PRIORITÁRIA: LEITE DISTRIBUÍDO

Definição: Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

Unidade de medida: litro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 556.221,00 | 112.382,00 | 268.798,00 | 268.798,00 | 268.798,00 | 48,33 |
| 02 - CENTRO SUL | 436.376,00 | 67.134,00 | 168.261,00 | 168.261,00 | 168.261,00 | 38,56 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2.154.530,00 | 335.100,00 | 779.811,00 | 779.811,00 | 779.811,00 | 36,19 |
| 04 - LITORAL LESTE | 377.818,00 | 34.440,00 | 82.335,00 | 82.335,00 | 82.335,00 | 21,79 |
| 05 - LITORAL NORTE | 764.751,00 | 112.440,00 | 285.144,00 | 285.144,00 | 285.144,00 | 37,29 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1.494.407,00 | 223.785,00 | 551.315,00 | 551.315,00 | 551.315,00 | 36,89 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 728.155,00 | 139.908,00 | 331.004,00 | 331.004,00 | 331.004,00 | 45,46 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 397.050,00 | 28.500,00 | 77.975,00 | 77.975,00 | 77.975,00 | 19,64 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1.020.754,00 | 79.302,00 | 282.325,00 | 282.325,00 | 282.325,00 | 27,66 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 494.059,00 | 87.680,00 | 246.216,00 | 246.216,00 | 246.216,00 | 49,84 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1.176.994,00 | 269.011,00 | 739.515,00 | 739.515,00 | 739.515,00 | 62,83 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 126.511,00 | 32.414,00 | 84.180,00 | 84.180,00 | 84.180,00 | 66,54 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 516.812,00 | 79.690,00 | 206.597,00 | 206.597,00 | 206.597,00 | 39,98 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 154.050,00 | 20.667,00 | 57.159,00 | 57.159,00 | 57.159,00 | 37,10 |
| TOTAL | 10.398.488,00 | 1.622.453,00 | 4.160.635,00 | 4.160.635,00 | 4.160.635,00 | 40,01 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 24.000.000,00 | 9.823.975,14 | 7.766.983,20 | 40,93 | 32,36 |
| TOTAL | 24.000.000,00 | 9.823.975,14 | 7.766.983,20 | 40,93 | 32,36 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 6.000.000,00 | 1.007.541,19 | 1.007.541,19 | 16,79 | 16,79 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 18.000.000,00 | 8.816.433,95 | 6.759.442,01 | 48,98 | 37,55 |
| TOTAL | 24.000.000,00 | 9.823.975,14 | 7.766.983,20 | 40,93 | 32,36 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram adquiridos e distribuído 4.160.635 litros de leite, oriundos da agricultura familiar e pelo PAA-Leite.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

De janeiro a junho foram adquiridos e distribuído 4.160.635 litros de leite, oriundos da agricultura familiar e comercializado pelo PAA-Leite.

O Convênio está passando por um processo de aditivo de prazo e de valor com Governo Federal e está sendo feita uma nova chamada publica para contratação de serviços de Empresas e/ou Cooperativas para a realização de captação, pauperização e distribuição nos Municípios.

Devido a atual situação da necessidade de isolamento social, o acompanhamento das políticas de segurança alimentar se faz necessário ao tempo que o decreto vigente dificulta essas atividades.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Aporte da contrapartida em tempo hábil | Alta | Alto | |

EIXO

2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

TEMA

2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PROGRAMA

222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Promover o dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos públicos estaduais para uma melhor oferta do serviço público.

PÚBLICO ALVO: Órgãos, Entidades e Servidores Públicos civis e militares do Estado do Ceará.

INICIATIVA: 222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para servidores e empregados públicos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CURSO OFERTADO

Definição: A entrega representa a oferta de cursos e outras ações de capacitação aos servidores e colaboradores públicos, com carga horária mínima de 20 h/a.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 300 | 33 | 108 | 108 | 108 | 36,00 |
| TOTAL | 300 | 33 | 108 | 108 | 108 | 36,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| EGPCE | 1.699.114,00 | 563.765,55 | 563.765,55 | 33,18 | 33,18 |
| TOTAL | 1.699.114,00 | 563.765,55 | 563.765,55 | 33,18 | 33,18 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.699.114,00 | 563.765,55 | 563.765,55 | 33,17 | 33,17 |
| TOTAL | 1.699.114,00 | 563.765,55 | 563.765,55 | 33,18 | 33,18 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: EGPCE

108 cursos foram ofertados para os servidores e empregados públicos da região Grande Fortaleza.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: EGPCE

A entrega representa a oferta de cursos e outras ações de capacitação, com a carga horária mínima de 20 h/a, na área de Gestão Pública para servidores e colaboradores públicos da região Grande Fortaleza, realizada pela Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará - EGPCE.

Deste modo, durante o período de janeiro a junho de 2020, foi possível concluir, apenas, 108 capacitações, sendo 24 na modalidade presencial e 84 na modalidade a distância, pois as demais ainda se encontram em processo de registro, devido a interrupção dos trabalhos presenciais neste período, mediante Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020.

Vale ressaltar que os cursos na modalidade a distância, aqueles já programados, foram ofertados, uma vez que os colaboradores das instituições continuaram a executar as suas ações em home office, conforme recomendado.

Por fim, é notável que mediante a paralisação presencial, decretada pelo Governo do Estado do Ceará em decorrência do novo coronavírus (COVID-19), ocorreram dificuldades para executar as atividades rotineiras da EGPCE, impossibilitando a conclusão de alguns projetos que estavam em construção.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| EGPCE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

TEMA

2.3 - GESTÃO FISCAL

PROGRAMA

231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE

ÓRGÃO GESTOR: SEFAZ

OBJETIVO: Ampliar a aproximação entre a sociedade e o Fisco Estadual, no contexto da importância da gestão fiscal e a responsabilidade no controle social da aplicação dos recursos públicos.

PÚBLICO ALVO: Contribuintes

INICIATIVA: 231.1.01 - Promoção da melhoria do ambiente de negócios no contexto da tributação estadual.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SERVIÇO FISCAL QUALIFICADO

Definição: Essa melhoria pretende fortalecer o diálogo com a sociedade e debater ideias para desburocratizar a cobrança de impostos, melhorando o ambiente de negócios no Ceará. Como exemplo, esta entrega poderá produzir os seguintes resultados: simplificação de regra tributária, mudança de processo ou procedimento adotado pelo Estado, melhoria de serviço informatizado disponibilizado pelo Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 66,67 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| SEFAZ | 3.583.586,00 | 2.155.488,31 | 1.925.564,54 | 60,15 | 53,73 |
| TOTAL | 3.583.586,00 | 2.155.488,31 | 1.925.564,54 | 60,15 | 53,73 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.583.586,00 | 2.155.488,31 | 1.925.564,54 | 60,14 | 53,73 |
| TOTAL | 3.583.586,00 | 2.155.488,31 | 1.925.564,54 | 60,15 | 53,73 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEFAZ

- Aplicativo Mobile IPVA: Aplicativo "Meu IPVA" disponível no Play Store e App Store
- Sistema de Comércio Exterior Siscoex 2.0. A nova versão permite várias funcionalidades , não sendo mais necessário o deslocamento físico à unidades da Sefaz
- Sua Nota Tem Valor: Aplicativo "Sua Nota Tem Valor Ceara" disponível no Play Store e App Store
- Tramita - Nova solução de virtualização de processos em produção e no decorrer do ano substituirá o VIPRO

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEFAZ

Em relação a Ação 10396 (Melhoria das ferramentas e métodos de gestão), as seguintes ferramentas e processos para o melhoria da relação com contribuinte foram implantadas ou estão em andamento:

1. Desenvolvimento interno do Aplicativo Mobile IPVA: Aplicativo "Meu IPVA" disponível no Play Store e App Store;
2. Desenvolvimento interno do RedeSim - Modernização de processo de cadastro de empresas: Novos módulos de alteração e baixa cadastral
3. SITRAM - Abertura de Ação fiscal pelo contribuinte pela internet , melhorias de arquitetura melhorando a performance e disponibilidade da aplicação;
4. Solução de Inteligência para Detecção e Investigação de Fraude Tributária em fase de implantação (Contratos 065/2019-IBM e 064/2019 - Orbit);
5. VIPRO (Virtualização de Processos) - criados 19 assuntos processuais novos nas categorias ;
6. Tramita - Nova solução de virtualização de processos em produção e no decorrer do ano substituirá o VIPRO;
7. Atendimento Virtual: Contratação de plataforma de atendimento integrado multicanal e de gerenciamento do relacionamento com o contribuinte - Situação: Recebido as propostas das empresas;
8. Lançamento do Sua Nota Tem Valor: Aplicativo "Sua Nota Tem Valor Ceara" disponível no Play Store e App Store;
9. Sistema de Comércio Exterior Siscoex 2.0. A nova versão permite o envio virtual da Declaração de Importação (DI) para os postos fiscais, não sendo mais necessário o deslocamento físico à unidade fazendária, além de ser possível emitir DAEs de ICMS e Fecop. Permite a utilização do benefício fiscal e integração com a GLME (Guia para Liberação de Mercadorias Estrangeira);
10. Sistema de Credenciamento de Regime Especial de Tributação - Secret .1º fase (a 2º fase disponibilizará o acesso para o contribuinte);
11. Migração de consultas e serviços em ASP para java, entre eles emissão e validação de Certidão Negativa e Certidão de Regularidade, Certidão Negativa. Certidão de Regularidade

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 231.1.02 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços fazendários.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE FAZENDÁRIA ESTRUTURADA

Definição: Reforma das unidades fazendárias para melhorar as condições estruturais, incorporar condições de acessibilidade e dar maior conforto à sociedade que usa estas unidades.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEFAZ | 618.563,00 | 191.414,00 | 152.734,00 | 30,94 | 24,69 |
| TOTAL | 618.563,00 | 191.414,00 | 152.734,00 | 30,94 | 24,69 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 618.563,00 | 191.414,00 | 152.734,00 | 30,94 | 24,69 |
| TOTAL | 618.563,00 | 191.414,00 | 152.734,00 | 30,94 | 24,69 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEFAZ

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEFAZ

No 1º semestre de 2020, foram executados os serviços referentes ao Contrato nº 019/2018, cujo objeto é REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE II SEFAZ. O Decreto nº 33.521, de 21 de março de 2020, em seu artigo 1º §1º suspendeu temporariamente as obras públicas a partir de 21 de março de 2020.

Ação 10408 - período de abril a junho- não houve aquisição de material permanente devido à RESOLUÇÃO COGERF Nº 07/2020 que instituiu o Plano de Contingenciamento de Gastos.

Desta forma, não tivemos alteração do SIMA anterior em relação a esta ação.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

ÓRGÃO GESTOR: SEFAZ

OBJETIVO: Aperfeiçoar e modernizar a gestão fiscal, contábil, financeira e patrimonial de modo a contribuir para a sustentabilidade fiscal e a integração dos fiscos.

PÚBLICO ALVO: Contribuinte

INICIATIVA: 232.1.01 - Expansão do processo de Governança Fazendária e Transparência Fiscal como instrumento para alcance efetivo dos resultados estratégicos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROCESSO DE GOVERNANÇA QUALIFICADO

Definição: Melhoria, institucionalização e automação de processos de gestão dos riscos institucionais, gestão de projetos, sistema de ética, programa de responsabilidade socioambiental, contratação e gestão de conhecimento.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 200,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| SEFAZ | 8.160.555,00 | 826.317,82 | 578.560,54 | 10,13 | 7,09 |
| TOTAL | 8.160.555,00 | 826.317,82 | 578.560,54 | 10,13 | 7,09 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 8.160.555,00 | 826.317,82 | 578.560,54 | 10,12 | 7,08 |
| TOTAL | 8.160.555,00 | 826.317,82 | 578.560,54 | 10,13 | 7,09 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEFAZ

- 8 processos foram implantados no segundo trimestre

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEFAZ

Ação 10524 - PROFISCO II - Desenvolvimento de ações de logística sustentável:

- Apresentação pela Cedin do fluxo para as aquisições e contratações por meio da modalidade pregão;
- Aprimoramento da virtualização dos processos relacionados às contratações da Secretaria da Fazenda;
- Utilização da ferramenta "Vipro" para virtualização dos processos;
- Assinatura de contratos por meio de plataforma virtual com uso de certificação digital (ferramenta "Vipro").

Em relação à Otimização da gestão de projetos e processos, oito processos foram implantados no segundo trimestre de 2020:

1) Processos da Assessoria Jurídica na Secretaria Executiva de Planejamento e Controle Interno

- 1.1 - Assessorar demandas jurídicas externas
- 1.2 - Assessorar demandas jurídicas internas

2) Processos de Gestão Financeira na Secretaria Executiva do Tesouro

- 2.1 - Gerir a programação financeira
- 2.2 - Gerir as transferências intergovernamentais
- 2.3 - Gerir as contas do Tesouro Estadual

3) Processos de Gestão de Ativos na Secretaria Executiva do Tesouro

- 3.1 - Gerir recuperação de créditos do BEC

4) Processos de Gestão dos Passivos na Secretaria Executiva do Tesouro

- 4.1 - Controlar precatórios
- 4.2 - Gerir encargos gerais do Estado

- Termo de referência em elaboração vinculado à GESTÃO DE CONHECIMENTO. (área de Gestão de pessoas - Cogep)

Em relação à Aperfeiçoamento dos instrumentos de Gestão Fazendária

Dando continuidade ao processo de aperfeiçoamento da modernização da gestão fazendária, os principais avanços alcançados no segundo trimestre de 2020 no período foram:

- 1- Revisão das metas anuais estabelecidas institucionalmente;
- 2- Implantação do Portal de Governança Corporativa que permite dar visibilidade da gestão dos processos, atendimento, planejamento estratégico e sistemas corporativos;

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA

Definição: Adoção do modelo de nuvem, evolução da plataforma de aplicações legadas, desenvolvimento de aplicações de retaguarda e móvel, implantação de metodologia de desenvolvimento e qualidade de software e implantação de big data.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEFAZ | 23.499.739,00 | 8.461.191,07 | 7.545.884,11 | 36,01 | 32,11 |
| TOTAL | 23.499.739,00 | 8.461.191,07 | 7.545.884,11 | 36,01 | 32,11 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 23.299.739,00 | 8.461.191,07 | 7.545.884,11 | 36,31 | 32,38 |
| TOTAL | 23.499.739,00 | 8.461.191,07 | 7.545.884,11 | 36,01 | 32,11 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEFAZ

- Aplicativo Mobile IPVA: Aplicativo "Meu IPVA" disponível no Play Store e App Store
- Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Terceirizados - SGT
- Publicação do Aplicativo Mobile Sua Nota Tem Valor: Aplicativo "Sua Nota Tem Valor Ceara" disponível no Play Store e App Store

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEFAZ

Em relação a Ação 10540 (PROFISCO II- Atualização da plataforma tecnológica), as seguintes ferramentas e/ou processos para atualização tecnológica foram implantadas ou estão em andamento:

1. Publicação do Aplicativo Mobile IPVA: Aplicativo "Meu IPVA" disponível no Play Store e App Store;
2. Contratação em andamento da solução Big Data Sefaz: Elaboração da SDP - Solicitação de Proposta
3. Projeto de Governança de dados em andamento. Algumas entregas:
 - 3.1 Correções de divergências entre NfeCorp e base transacional;
 - 3.2 Correções de divergências entre o CCC e o cadastro de contribuintes da Sefaz;
 - 3.3 Inclusão de notas fiscais do ambiente nacional que não estavam sincronizadas com a base da Sefaz;
 - 3.4 Identificação de Notas ausentes na NFECORP;
 - 3.5 Inclusão na base da Sefaz de notas enviadas pelo Estado do Amazonas;
 - 3.6 Mudanças na chave natural para notas vindas pelo sincronismo.
4. Publicação do Aplicativo Mobile Sua Nota Tem Valor: Aplicativo "Sua Nota Tem Valor Ceara" disponível no Play Store e App Store;
5. Desenvolvimento interno do Sistema de Gestão de Terceirizados - SGT.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

PROGRAMA

241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar a capacidade da gestão dos municípios do Estado do Ceará em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.

PÚBLICO ALVO: Gestões municipais, com ênfase em municípios das Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Cariri e Sobral (RMF, RMC e RMS).

INICIATIVA: 241.1.01 - Promoção do planejamento urbano integrado das regiões metropolitanas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PLANO PUBLICADO

Definição: O plano publicado refere-se ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado elaborado e entregue à Assembleia Legislativa para aprovação em lei.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Plano Publicado refere-se ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado elaborado e entregue à Assembleia Legislativa para aprovação em lei. No período de janeiro a junho/2020 não houve entrega. A Execução encontra-se Paralisada na Região do Cariri, com um percentual de 85%, que foi realizado anteriormente ao término do contrato. Na Região Metropolitana de Fortaleza, as atividades ficaram comprometidas, devido a paralisação e encerramento do contrato, com um percentual de 10% dos trabalhos realizados. As principais dificuldades se referem ao recente problema de disseminação do COVID-19, no Estado, bem como os decretos publicados pelo Governo do Ceará, que restringem a circulação de pessoas e aglomerações, bem como a celebração de novos Contratos, surge como um impedimento para que as atividades sejam realizadas ou retomadas.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 241.1.02 - Promoção do planejamento municipal.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PLANO PUBLICADO

Definição: O plano publicado refere-se à elaboração e/ou revisão dos Planos Diretores Participativos (PDPs) nas regiões do Cariri e Grande Fortaleza e os demais planos urbanísticos ambientais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 326.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 326.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 326.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 326.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Plano Publicado refere-se à elaboração e/ou revisão dos Planos Diretores Participativos (PDPs) nas regiões do Cariri e Grande Fortaleza e os demais planos urbanísticos ambientais. No período de janeiro a junho/2020 não houve entrega. As principais dificuldades se referem à contratação de pessoal e ao recente problema de disseminação do COVID-19, no Estado, bem como os decretos publicados pelo Governo do Ceará, que restringem a circulação de pessoas e aglomerações, bem como a celebração de novos Contratos, surge como um impedimento para que as atividades sejam realizadas ou retomadas.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Outro | Média | Alto | |

PROGRAMA

242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia do planejamento estadual no âmbito das políticas públicas, provendo o Estado de informações relevantes e gerenciais para a tomada de decisões e estabelecendo alianças e cooperações entre o público e o privado, de modo a contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, a melhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos disponibilizados à população cearense.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades públicas, instituições privadas e sociedade civil organizada.

INICIATIVA: 242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO

Definição: Refere-se a cada uma das peças em que se expressa o planejamento ou o modelo de gestão governamental adotado, que pode conter elementos em um nível de detalhamento diferenciado, conforme sua função e alcance, destacando-se como principais instrumentos de planejamento o Plano Plurianual - PPA e sua avaliação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, a Lei Orçamentária Anual - LOA e a Mensagem de Governo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38,46 |
| TOTAL | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38,46 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEPLAG | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEPLAG

Publicada a Mensagem à Assembleia Legislativa 2020

Publicado o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021

Publicado o Relatório de Monitoramento da LDO 2019 (período janeiro a dezembro 2019)

Publicado o Relatório de Monitoramento da LDO 2020 (período janeiro a março de 2020).

Publicado o Relatório de Monitoramento do PPA 2016-2019 (período janeiro a dezembro de 2019)

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Instrumento de Planejamento e Gestão Publicado refere-se a cada uma das peças em que se expressa o planejamento ou o modelo de gestão governamental adotado, destacando-se como principais instrumentos de planejamento o Plano Plurianual - PPA e sua avaliação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, a Lei Orçamentária Anual - LOA e a Mensagem de Governo.

No período de janeiro a junho foram publicados 5 instrumentos de planejamento e gestão: Mensagem à Assembleia Legislativa 2020, Relatório de Monitoramento do PPA 2016-2019 (período janeiro a dezembro de 2019), Relatório de Monitoramento da LDO 2019 (período janeiro a dezembro 2019), o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 e o Relatório de Monitoramento da LDO 2020 (período janeiro a março de 2020), o que corresponde a 38,46% da meta prevista para o ano de 2020 (13 instrumentos de planejamento e gestão).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 242.1.02 - Expansão da adoção do Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ACORDO PUBLICADO

Definição: Refere-se ao instrumento de gestão adotado para formalizar compromissos para o alcance de resultados, sendo assinado entre o Governador do Estado e os secretários, com a interveniência da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e a Secretaria da Fazenda. A pactuação de compromissos engloba a melhoria de indicadores econômicos e sociais, concretização de entregas e utilização racional dos recursos públicos. Considera-se o acordo uma pactuação de primeiro nível, com metas governamentais, podendo se desdobrar em segundo nível, com metas institucionais; e terceiro nível, com metas individuais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEPLAG | 16.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEPLAG

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

A entrega Acordo Publicado refere-se ao instrumento de gestão adotado para formalizar compromissos para o alcance de resultados, sendo assinado entre o Governador do Estado e os secretários, com a interveniência da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e a Secretaria da Fazenda. Neste semestre foram finalizados 16 Acordos de Resultados (SSPDS e vinculadas; Seduc; SAP; CGD; Sedet e vinculadas; SPS e vinculada; Setur; Scidades e vinculadas; SDA e vinculadas; Seinfra e vinculadas; Secitece e vinculadas; Sejuv; Secult; Sema e vinculada; SRH e vinculadas; e Sesa e vinculada) com assinaturas dos secretários, dirigentes das vinculadas e intervenientes (Secretário da Sefaz e da Seplag). Aguarda-se apenas a assinatura do governador para a publicação no site em julho do corrente ano. Com a publicação dos 16 acordos, a meta programada será atingida em 89%.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|------------------|---------|---------|-------|
| SEPLAG | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Recursos humanos | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 242.1.06 - Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ASSESSORIA REALIZADA

Definição: A entrega refere-se ao ato de prestar em determinado tema aconselhamento e assistência sobre a sua área de experiência.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 35 | 7 | 8 | 8 | 8 | 22,86 |
| TOTAL | 35 | 7 | 8 | 8 | 8 | 22,86 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| IPECE | 9.518.113,00 | 176.326,72 | 176.326,72 | 1,85 | 1,85 |
| TOTAL | 9.518.113,00 | 176.326,72 | 176.326,72 | 1,85 | 1,85 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 8.570.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD | 937.492,00 | 176.326,72 | 176.326,72 | 18,80 | 18,80 |
| TOTAL | 9.518.113,00 | 176.326,72 | 176.326,72 | 1,85 | 1,85 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: IPECE

- À CAGECE -Assessoria em geoprocessamento referente ao projeto para utilização de compostagem de lodo gerado nas estações de tratamento de esgoto e ETEs
- À CASA CIVIL - Estudo prospectivo para cursos de nível superior a serem implementados no novo campus da Universidade Estadual do Ceará (UECE) em Maracanaú
- À CASA CIVIL - Plano de liberação das atividades econômicas; cálculo dos impactos da pandemia do Covid-19 sobre a economia cearense; e elaboração de Carta Consulta para empréstimo emergencial junto ao
- À SEDET - Análise e cálculo da participação das atividades econômicas liberadas no período de emergência COVID-19;
- À SEPLAG - Elaboração do Manual de Avaliação de Resultados - Acordo de Resultados 2020;
- À SEPLAG - Elaboração do texto sobre o desempenho da economia do Ceará em 2019 e as perspectivas econômicas para o ano de 2020 para a Mensagem do Governador à Assembleia
- À SEPLAG - PPP de Resíduos Sólidos - Consórcio Comares/FEP-CEF e Análise preliminar dos cenários de investimentos
- À SEPLAG - Previsões do Indicadores Econômicos para a LDO do Ceará 2021-2023

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: IPECE

O Ipece entregou aproximadamente 23% do total previsto no ano de 2020. Até o segundo trimestre, foram realizadas 8(oito) assessorias à diversos órgãos da administração estadual. Receberam o apoio técnico do IPECE a Casa Civil, a Secretaria do Planejamento e Gestão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará e CAGECE e mais recentemente o Ipece prestou assessoria para a comissão de enfrentamento à COVID19. Algumas assessorias já iniciadas sofreram impacto no seu planejamento em decorrência da priorização das ações que contribuem com o enfrentamento à COVID19. Em andamento estão a elaboração de um Plano de Recuperação Econômica do Estado do Ceará e uma Análise do impacto na economia da crise causada pela COVID-19 para a SEDET. E para entrega no decorrer do ano estão a preparação de uma base de dados sobre Saúde Fiscal para entrega ao Ministério Público Estadual; a elaboração do índice para a premiação do Ceará Um Só; elaboração de metodologia de seleção de projeto de PPP; construção de indicadores para o Guia do Investidor e uma proposta de uma nova política fiscal para a SEDET, dentre outras assessorias que são consideradas contínuas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Ampliar a modernização nos processos e serviços compartilhados no tocante a aquisições corporativas, contratações de serviços, gestão patrimonial e logística.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual

INICIATIVA: 243.1.01 - Qualificação da gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

Definição: Refere-se ao modelo de gestão patrimonial corporativo do Estado, implantado por meio das seguintes atividades: definição de uma nova metodologia de gerenciamento e operacionalização dos processos de negócio patrimoniais; redesenho de processos; capacitação das equipes técnicas das áreas de patrimônio de órgãos e entidades; e aquisição, melhoria e implantação de ferramentas tecnológicas, em consonância com as diretrizes estratégicas do Estado. O quantitativo registrado nessa entrega representa o número de órgãos e entidades da Administração pública estadual, no âmbito do poder executivo, a serem beneficiados com o modelo de gestão patrimonial corporativo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20,00 |
| TOTAL | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEPLAG | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEPLAG

Conclusão de três cursos de capacitação para o sistema informatizado de gestão de almoxarifado e bens móveis.

Foi concluída a funcionalidade de manutenção no Sistema de Gestão de Bens Imóveis - SGBI.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEPLAG

No período foi concluída, no Sistema de Gestão de Bens Imóveis-SGBI, uma nova funcionalidade na aba de manutenção, a qual permite: correção de eventuais erros de depreciação de imóveis; migração de imóveis cuja responsabilidade seja de órgão que, porventura, venha a ser extinto e a inativação de bens imóveis, mediante sua comprovação, que não pertençam mais ao patrimônio público estadual. Para este período também foram corrigidos erros no Sistema supramencionado, relatados pelos usuários;

Com relação ao patrimônio mobiliário, especificamente leilão público, a entrega da referida ação enfoca inicialmente a atualização do Decreto nº 32.845, em tramitação na PGE, de forma a regulamentar a realização de mais de um leilão a partir do contrato do leiloeiro, assim como permitir o acréscimo de novos bens a serem alienados por venda além do limite de 25% sobre o total previsto para leilão. A atualização do referido decreto visa também estabelecer novos parâmetros de valoração e revenda de bens arrematados e não pagos na ocasião da prestação de contas do leilão.

Soma-se também à referida ação, a capacitação de servidores públicos das áreas de negócios dos órgãos e entidades nos procedimentos e sistema de gestão de bens móveis, foram realizadas, por intermédio de Escola de Gestão Pública- EGP, três turmas de treinamento na implantação e operação do sistema informatizado de gestão de almoxarifado e bens móveis

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO

ÓRGÃO GESTOR: VICEGOV

OBJETIVO: Construir uma rede de Cultura de Paz no Estado do Ceará, com atuação articulada, integrada e compartilhada dos órgãos entidades públicas e sociedade civil.

PÚBLICO ALVO: Atores governamentais dos três poderes e órgãos autônomos, das esferas federal, estadual e municipal, sociedade civil organizada e grupos informais.

INICIATIVA: 245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Realização de eventos para o fortalecimento dos vínculos com os atores locais, na perspectiva da prevenção social: feiras de empreendedores, festivais de juventudes, ações de arte, cultura e lazer.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7,14 |
| TOTAL | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7,14 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| VICEGOV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: VICEGOV

No período de Jan-Junho foram realizadas 02 Eventos

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: VICEGOV

Durante o primeiro trimestre, houve um impacto ocasionado por Fatores Exógenos no que tange à realização de eventos para o fortalecimento dos vínculos com os atores locais, na perspectiva da prevenção social: feiras de empreendedores, festivais de juventude, ações de arte, cultura e lazer. Houve o cancelamento da Feira Napaz do território do Vicente Pinzón, em virtude da forte chuva. Logo em seguida, todas as ações foram paralisadas conforme orientações para isolamento social. Por esses motivos, não houve viabilidade para execução de entregas. No segundo semestre, permaneceu a orientação a determinação do isolamento social e, conseqüentemente, a impossibilidade de execução das atividades presenciais planejadas.

No entanto, como forma de adaptação ao momento atual, foram realizados dois eventos de forma remota: 01) Oficina sobre enfrentamento Violência Sexual contra crianças e adolescentes em tempos de pandemia com Rede Aquarela, Conselho Tutelar e MPCE 02) Diálogo Virtual sobre os princípios teóricos da mediação comunitária na implementação da mediação para a comunidade participativa, incluindo os processos circulares.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

PROGRAMA

251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO GESTOR: CGE

OBJETIVO: Contribuir para uma gestão administrativa profissional, visando à eficiência na arrecadação e aplicação dos recursos públicos, bem como a regularidade e o aprimoramento da gestão, de forma a propiciar a melhoria contínua dos serviços públicos ofertados.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

INICIATIVA: 251.1.04 - Implantação da gestão de riscos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SERVIDOR CAPACITADO

Definição: Servidor capacitado: responsáveis pelo controle interno dos órgãos e entidades estaduais que receberem a capacitação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| CGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CGE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CGE

O que será ofertado:

Servidores responsáveis pelo controle interno dos órgãos e entidades estaduais que receberem a capacitação serão capacitados com base na metodologia de Gestão de Riscos do Poder Executivo Estadual e no Decreto que Institui a Política de Gestão de Riscos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Executado:

A execução dessa iniciativa depende da entrega 1654 - INSTRUMENTO NORMATIVO PUBLICADO que trata da elaboração da metodologia de Gestão de Riscos do Poder Executivo Estadual e do Decreto que Institui a Política de Gestão de Riscos do Poder Executivo do Estado do Ceará. Portanto, não há execução na entrega 1046 para a iniciativa 251.1.04, devido a não conclusão da entrega 1654.

Em andamento:

A execução dessa iniciativa depende da entrega 1654 - INSTRUMENTO NORMATIVO PUBLICADO que trata da elaboração da metodologia de Gestão de Riscos do Poder Executivo Estadual e do Decreto que Institui a Política de Gestão de Riscos do Poder Executivo do Estado do Ceará. Portanto, não há execução na entrega 1046 para a iniciativa 251.1.04, devido a não conclusão da entrega 1654.

Eventuais dificuldades:

A execução desta entrega tem como principal dificuldade a dependência de uma outra entrega nesta mesma iniciativa.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|-----------|--|---------|---------|-------|
| CGE | Atual | PROCESSOS | Aprovação de lei / decreto / instruções normativas | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 251.1.08 - Promoção do monitoramento dos processos de contratos e parcerias.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO

Definição: Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| CGE | 877.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 877.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD | 877.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 877.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CGE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CGE

Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Executado:

1 ç Elaboração e revisão do Termo de Referência para a contratação da Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Em andamento:

Com o Termo de Referência já elaborado, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará está trabalhando nas demais etapas para a contratação da empresa que prestará o serviço de consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Eventuais dificuldades:

O sistema de contratos para todo o Poder Executivo do Estado do Ceará é muito complexo o que exige uma atenção muito grande na elaboração do Termo de Referência e no momento da seleção para garantir que a empresa contratada de fato possui nohall para a construção do novo sistema.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|--|---------|---------|-------|
| CGE | Futuro | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.) | Média | Alto | |

PROGRAMA

252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

ÓRGÃO GESTOR: ARCE

OBJETIVO: Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos delegados propiciando condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das tarifas, observando a satisfação das necessidades dos usuários.

PÚBLICO ALVO: Poder concedente (União, Estado do Ceará e Municípios), concessionárias e delegatárias, usuários dos serviços públicos delegados e sociedade. Órgãos de controle. Investidores. Financiadores.

INICIATIVA: 252.1.01 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de transporte intermunicipal de passageiros.

ENTREGA PRIORITÁRIA: AVALIAÇÃO REALIZADA

Definição: A avaliação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros levará em consideração aspectos relacionados a qualidade e ao nível de serviço prestado por meio de dados coletados através de pesquisas, dados fornecidos pelas empresas e/ou coletados por meio de equipamentos embarcados. A coleta de dados também identificará os níveis de satisfação dos usuários com relação a vários aspectos dos serviços regulares e as características socioeconômicas dos usuários e das viagens realizadas pelos mesmos. A estimativa do çÍndice de Desempenho Operacional ç será realizada por área de operação no caso do serviço interurbano e por transportadora no caso do serviço metropolitano, sendo inviável o desmembramento da entrega por município. Estima-se a avaliação dos serviço a cada dois anos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| ARCE | 187.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 187.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 187.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 187.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ARCE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ARCE

Não houve entregas no período. Não iniciado em virtude das medidas de contenção de despesas trazidas pela Resolução Cogerf nº 07/2020. Projeto será reprogramado quanto da possibilidade de prosseguimento da contratação.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| ARCE | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Liberação de limite financeiro pelo Cogerf | Média | Médio | |

PROGRAMA

253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE

ÓRGÃO GESTOR: CGE

OBJETIVO: Fomentar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e nos seus parceiros institucionais, zelando pela observância do Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual e de outros normativos que dispõem sobre a conduta do servidor público estadual.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e Entidades do Poder Executivo e Atores com quem se relacionam, fornecedores e parceiros dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

INICIATIVA: 253.1.02 - Qualificação do Fomento à Ética e à Integridade.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SERVIDOR CAPACITADO

Definição: Membros dos Comitê de Integridade do órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| CGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CGE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CGE

Capacitação para os membros do Comitê de Integridade dos Órgãos e Entidades.

Executado:

Quando da Constituição dos Comitês de Integridade, os mesmos serão capacitados na ferramenta e-PASF para que possam desenvolver todas as atividades relacionadas ao Programa de Integridade. Também receberão capacitação sobre o conteúdo material que envolve o Programa de Integridade. No entanto, conforme bem explicado na entrega 1240 da iniciativa 253.1.01 os Comitês de Integridade ainda não foram constituídos, não podendo, assim, haver entregas na demanda 1046 ç çSERVIDOR CAPCITADOç na iniciativa 253.1.02.

Em andamento:

Quando da Constituição dos Comitês de Integridade, os mesmos serão capacitados na ferramenta e-PASF para que possam desenvolver todas as atividades relacionadas ao Programa de Integridade. Também receberão capacitação sobre o conteúdo material que envolve o Programa de Integridade. No entanto, conforme bem explicado na entrega 1240 da iniciativa 253.1.01 os Comitês de Integridade ainda não foram constituídos, não podendo, assim, haver entregas na demanda 1046 ç çSERVIDOR CAPCITADOç na iniciativa 253.1.02.

Eventuais dificuldades:

Por tratar-se da elaboração de algo novo e com impacto considerável em todos os órgãos e entidades do poder executivo estadual, durante a construção da Minuta de Decreto ocorre algumas mudanças nos entendimentos gerando necessidade de ajustes constantes.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|-----------|--|---------|---------|-------|
| CGE | Atual | PROCESSOS | Aprovação de lei / decreto / instruções normativas | Baixa | Alto | |

INICIATIVA: 253.1.04 - Promoção do fomento à Ética Publica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SERVIDOR CAPACITADO

Definição: Divulgação do Código de Ética do Poder Executivo Estadual.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| CGE | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CGE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CGE

A Célula de Gestão da Ética Pública (CEGEP) estava sem nenhum integrante até o dia 06/03/2020, quando a servidora Marília Martins ingressou na Coordenadoria da Ética e Transparência (COTRA) para assumir o cargo de orientadora da CEGEP. O planejamento inicial era que realizar a capacitação no âmbito da Gestão da Ética Pública, conforme o inciso primeiro do art. 31 do decreto Nº 33.276, de 23 de setembro de 2019 que regulamenta a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE): çI - realizar estudos visando à promoção da Ética Públicaç. Em seguida, iniciar-se-ia o processo de capacitação dos servidores. Iniciou o curso Ética e Serviço Público (ENAP) e o curso Ética na administração pública (CGU). Dessa forma, não houve capacitação dos servidores, no âmbito da ética pública, durante os meses de janeiro a julho de 2020, tendo havido autocapacitação da servidora na temática da ética.

- Servidora em capacitação e reestruturação da Célula de Gestão e Ética Pública.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|---|---------|---------|-------|
| CGE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Recursos humanos | Alta | Alto | |
| CGE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

ÓRGÃO GESTOR: TCE

OBJETIVO: Ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade na prestação do Controle Externo, visando promover a melhoria na gestão dos recursos públicos estaduais e municipais

PÚBLICO ALVO: Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, Municipal e Sociedade Civil.

INICIATIVA: 255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Corresponde à quantidade de pessoas capacitadas pela Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, de forma presencial ou à distância, no âmbito do Estado e dos Municípios.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 15.000 | 1.275 | 7.757 | 7.757 | 7.757 | 51,71 |
| TOTAL | 15.000 | 1.275 | 7.757 | 7.757 | 7.757 | 51,71 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| TCE | 1.322.973,00 | 168.551,35 | 120.881,01 | 12,74 | 9,14 |
| TOTAL | 1.322.973,00 | 168.551,35 | 120.881,01 | 12,74 | 9,14 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.322.973,00 | 168.551,35 | 120.881,01 | 12,74 | 9,13 |
| TOTAL | 1.322.973,00 | 168.551,35 | 120.881,01 | 12,74 | 9,14 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: TCE

De abril a junho de 2020, foram realizadas, pela Escola de Contas do TCE-CE: 6.482 capacitações, abrangendo servidores, jurisdicionados e sociedade, nas modalidades presencial e EAD.

De janeiro a março de 2020, foram realizadas, pela Escola de Contas do TCE-CE: 1.275 capacitações, abrangendo servidores, jurisdicionados e sociedade, nas modalidades presencial e EAD.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: TCE

De janeiro a junho de 2020, a Escola de Contas do TCE Ceará disponibilizou um total de 7.757 oportunidades, nas modalidades de ensino presencial e à distância, para servidores, membros da Corte, servidores da Administração Pública e à Sociedade em geral, sendo:

- 1.275 oportunidades no primeiro trimestre;
- 6.482 oportunidades no segundo trimestre;

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| TCE | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Liberação de limite financeiro pelo Cogerf | Alta | Alto | |
| TCE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |
| TCE | Futuro | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Liberação de limite financeiro pelo Cogerf | Alta | Alto | |
| TCE | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO GESTOR: CASA CIVIL

OBJETIVO: Ampliar a aproximação Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes.

PÚBLICO ALVO: Cidadão, instituições governamentais, organizações não governamentais, sociedade civil e órgãos de imprensa

INICIATIVA: 256.1.05 - Promoção do apoio a projetos de interesse público.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO APOIADO

Definição: Projeto Apoiado envolve a realização de parcerias em regime de mútua cooperação, para execução de projetos de interesse público, através de entes públicos ou privados, sem fins lucrativos, voltados ao incentivo da cultura, do crescimento da economia e da geração de emprego e renda.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| CASA CIVIL | 3.210.402,72 | 678.344,35 | 579.344,35 | 21,13 | 18,05 |
| TOTAL | 3.210.402,72 | 678.344,35 | 579.344,35 | 21,13 | 18,05 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.200.402,72 | 678.344,35 | 579.344,35 | 21,19 | 18,10 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.210.402,72 | 678.344,35 | 579.344,35 | 21,13 | 18,05 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CASA CIVIL

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CASA CIVIL

Essa iniciativa consiste no apoio a instituições e organizações da Sociedade Civil para implementação de políticas públicas em todas as 14 macrorregiões de Planejamento.

No período de janeiro a junho, ainda não houve formalização de parcerias devido ao Decreto 31.511, de 16 de março de 2020, que recomenda o isolamento social devido a pandemia do Covid- 19, ficando assim todos os convênios com as Prefeituras suspensos, bem como em razão do Ato ao Edital de Chamamento Público 001/2020, publicado no D.O.E. em 03/04/20, ter determinado a suspensão deste Edital.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| CASA CIVIL | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |
| CASA CIVIL | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Média | Médio | |

PROGRAMA

257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO

ÓRGÃO GESTOR: PGE

OBJETIVO: Aprimorar a representação administrativa e jurídica dos interesses do Estado.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, servidores e gestores públicos estaduais.

INICIATIVA: 257.1.08 - Qualificação profissional voltada à melhoria dos serviços de procuradoria.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SERVIDOR CAPACITADO

Definição: Servidor da Procuradoria Geral do Estado que passa por um processo de qualificação voltada à melhoria do desempenho de suas funções públicas.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,02 |
| TOTAL | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,02 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| FUNPECE PG | 300.000,00 | 44.260,40 | 40.756,20 | 14,75 | 13,59 |
| TOTAL | 300.000,00 | 44.260,40 | 40.756,20 | 14,75 | 13,59 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 300.000,00 | 44.260,40 | 40.756,20 | 14,75 | 13,58 |
| TOTAL | 300.000,00 | 44.260,40 | 40.756,20 | 14,75 | 13,59 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNPECE PG

No período de Janeiro a Março/2020 foram capacitados 05 (cinco) procuradores através de cursos de incentivo de pós-graduação.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNPECE PG

A Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE visando melhoria nos serviços por ela executados, capacitou 05 (cinco) procuradores através de cursos de incentivo de pós-graduação.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

EIXO

3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

TEMA

3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

PROGRAMA

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Melhorar as condições para a ampliação da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos da agropecuária familiar, de modo a aumentar sua participação econômica e contribuir com o desenvolvimento territorial sustentável e a redução das desigualdades regionais.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.

INICIATIVA: 311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO

Definição: A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e sementes.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12,50 |
| 02 - CENTRO SUL | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9,52 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 21 | 7 | 12 | 12 | 12 | 57,14 |
| 04 - LITORAL LESTE | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 140,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14,29 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,67 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21,43 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,09 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 26 | 25 | 51 | 51 | 51 | 196,15 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 61,54 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,76 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,25 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 37 | 21 | 26 | 26 | 26 | 70,27 |
| TOTAL | 276 | 74 | 131 | 131 | 131 | 47,46 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 30.731.127,00 | 2.034.340,14 | 837.884,48 | 6,62 | 2,73 |
| FEDAF | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 33.531.127,00 | 2.034.340,14 | 837.884,48 | 6,07 | 2,50 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.875.625,00 | 2.019.504,48 | 837.884,48 | 41,42 | 17,18 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 4.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 21.735.502,00 | 14.835,66 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| TOTAL | 33.531.127,00 | 2.034.340,14 | 837.884,48 | 6,07 | 2,50 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

- Foram entregues 70 kit's de irrigação para projetos produtivos;
- Foram implantados 17 projetos de apicultura em cascavel e chorozinho;
- Foram implantados 44 projetos de produção através do projeto são José.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e semoventes.

Foram implantados 17 projetos de apicultura em cascavel e chorozinho;

Foram entregues 70 kit's de irrigação para projetos produtivos.

Foram implantados 44 projetos de produção através do projeto são José.

Totalizando 131 projetos de produção implantados no período.

Uma das eventuais dificuldade é a empresa não ter material suficiente para entregar no período determinado por conta da logística no período de pandemia.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|--|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de prazo | Alta | Médio | |
| SDA | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.) | Alta | Médio | |
| SDA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO IMPLANTADO

Definição: A entrega consiste na implantação de projetos de fortalecimento das capacidades dos beneficiários, reforçando as suas organizações para melhorar a gestão dos sistemas de produção e dos recursos naturais, gerindo de forma efetiva os empreendimentos associativos e os processos de desenvolvimento comunitário, acessando as políticas e programas públicos e participação no processo de desenvolvimento no âmbito territorial local.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 28.780.000,00 | 2.776.155,50 | 2.208.860,65 | 9,72 | 7,73 |
| TOTAL | 28.780.000,00 | 2.776.155,50 | 2.208.860,65 | 9,65 | 7,67 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 27.060.000,00 | 2.776.155,50 | 2.208.860,65 | 10,25 | 8,16 |
| 23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BIRD | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 28.780.000,00 | 2.776.155,50 | 2.208.860,65 | 9,65 | 7,67 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Não houve entregas no período

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos de fortalecimento das capacidades dos beneficiários, reforçando as suas organizações para melhorar a gestão dos sistemas de produção e dos recursos naturais, gerindo de forma efetiva os empreendimentos associativos e os processos de desenvolvimento comunitário, acessando as políticas e programas públicos e participação no processo de desenvolvimento no âmbito territorial local.

Não houve projeto de desenvolvimento comunitários Implantados em sua totalidade no período, porém houveram entregas de insumos e conclusão de algumas obras nas três regiões de atuação do Projeto: Sertões de Sobral, Sertões dos Inhamuns e Cariri Oeste.

Insumos: pintos de 1 dia e ração;

Obras finalizadas aviários para galinha caipira, quintais produtivos, reúso de água cinza, apriscos, pocilgas e biodigestor.

Como dificuldade temos o período decretado de pandemia, onde muitas obras não podem ser realizadas tendo em vista não poder haver aglomerações.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|--|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de prazo | Alta | Médio | |
| SDA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 311.1.08 - Expansão da capacidade de obtenção de água para produção de alimentos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA IMPLANTADA

Definição: A entrega consiste na implantação de sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 120 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6,67 |
| 02 - CENTRO SUL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 248 | 73 | 73 | 73 | 73 | 29,44 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 144 | 54 | 54 | 54 | 54 | 37,50 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 828 | 134 | 135 | 135 | 135 | 16,30 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| SDA | 12.215.590,00 | 3.594.547,64 | 3.594.546,64 | 29,43 | 29,43 |
| TOTAL | 12.215.590,00 | 3.594.547,64 | 3.594.546,64 | 29,43 | 29,43 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 2.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 9.659.590,00 | 3.594.547,64 | 3.594.546,64 | 37,21 | 37,21 |
| TOTAL | 12.215.590,00 | 3.594.547,64 | 3.594.546,64 | 29,43 | 29,43 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram entregues 135 tecnologias sociais de acesso a água para produção.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

Consiste em implementar cisternas de enxurrada com capacidade de 52 mil litros com objetivo de armazenar água para produção às famílias de baixa renda da zona rural e sistemas de reúso da águas cinzas.
De janeiro a junho foram implementadas 130 cisternas de enxurradas e 5 sistemas de reúso.
Existem entregas em andamento no total de 693 tecnologias para os próximos períodos.
Como risco temos a decretação de estado de emergência.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR ASSISTIDO

Definição: Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 14.576 | 11.924 | 13.692 | 13.692 | 13.692 | 93,94 |
| 02 - CENTRO SUL | 6.369 | 1.428 | 2.422 | 2.422 | 2.422 | 38,03 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 4.986 | 1.662 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 35,42 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2.550 | 516 | 667 | 667 | 667 | 26,16 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1.869 | 478 | 680 | 680 | 680 | 36,38 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4.384 | 859 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 32,41 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1.806 | 430 | 443 | 443 | 443 | 24,53 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 4.004 | 475 | 525 | 525 | 525 | 13,11 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 3.593 | 546 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 29,61 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1.588 | 263 | 635 | 635 | 635 | 39,99 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 10.934 | 10.361 | 10.557 | 10.557 | 10.557 | 96,55 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 6.867 | 554 | 715 | 715 | 715 | 10,41 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 7.484 | 9.226 | 9.664 | 9.664 | 9.664 | 129,13 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 11.686 | 815 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 16,49 |
| TOTAL | 82.696 | 39.537 | 46.178 | 46.178 | 46.178 | 55,84 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 21.750.157,00 | 8.922.618,60 | 4.949.414,17 | 41,02 | 22,76 |
| EMATERCE | 35.266.694,00 | 4.724.235,03 | 4.667.832,68 | 24,03 | 23,75 |
| TOTAL | 57.016.851,00 | 13.646.853,63 | 9.617.246,85 | 23,93 | 16,87 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.898.592,00 | 493.160,88 | 462.257,18 | 25,97 | 24,34 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 28.744.232,00 | 12.012.841,01 | 8.039.636,58 | 41,79 | 27,96 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 15.609.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOUREIRO/FIDA | 3.705.925,00 | 398.509,59 | 398.509,59 | 10,75 | 10,75 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 432.000,00 | 58.597,02 | 58.597,02 | 13,56 | 13,56 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 100.000,00 | 3.139,08 | 578,25 | 3,13 | 0,57 |
| 88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 6.527.062,00 | 680.606,05 | 657.668,23 | 10,42 | 10,07 |
| TOTAL | 57.016.851,00 | 13.646.853,63 | 9.617.246,85 | 23,93 | 16,87 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de Janeiro a Junho foram assistidos em todo o estado 16.172 produtores rurais.

Órgão Responsável: SDA

2.247 produtores assistido através da Coordenadoria do Desenvolvimento dos Assentamentos e Reassentamento.

26.610 produtores assistidos nas três regiões assistidas pelo Projeto Paulo Freire .

De janeiro a março foram assistidos 1.149 produtores através do Projeto São José.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de Janeiro a Junho foram assistidos em todo o estado 16.172 produtores rurais.

Foram distribuídas sementes à 139.762 produtores rurais, sendo 47.240 orientados sobre o sistema de plantio (preparo do solo, densidade de plantio e tratos culturais).

O grande desafio até o final do ano fica para o recadastramento dos produtores rurais cuja finalidade é de acelerar a implantação de inovações para políticas públicas destinadas aos agricultores assistidos pela Ematerce.

A pandemia, a perda de Agentes Rurais e a redução dos recursos financeiros continuam sendo as dificuldades para a execução do trabalho previsto.

Órgão Responsável: SDA

Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva.

De janeiro a junho foram assistidos 1.149 produtores através do Projeto São José, 26.610 produtores nas três regiões assistidas pelo Projeto Paulo Freire e 2.247 através da Coordenadoria do Desenvolvimento dos Assentamentos e Reassentamento, totalizando 30.006 assistidos no período.

Devido ao estado decretado de pandemia está sendo ofertado assistência técnica remota para o próximo trimestre.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|---------------------|--|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Produtores rurais, estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, comerciantes e sociedade consumidora.

INICIATIVA: 312.1.01 - Promoção do combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedades rurais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Definição: Realização de fiscalizações quanto ao uso correto e adequado de agrotóxicos no campo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 100 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 100 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 100 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 50 | 5 | 9 | 9 | 9 | 18,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 100 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 100 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 100 | 31 | 56 | 56 | 56 | 56,00 |
| TOTAL | 700 | 123 | 187 | 187 | 187 | 26,71 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| ADAGRI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADAGRI

No período de janeiro a junho de 2020 foi realizado 187 fiscalizações no combate do uso indevido de agrotóxico no Estado do Ceará.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADAGRI

Com relação a entrega no controle inadequado de agrotóxicos a Adagri realizou ações de acordo com a sua limitação com isso conseguimos realizar um pequeno controle nos locais de maior insegurança para o Estado, apesar de não ter alcançado a meta para o período, que de 350 ações, foi realizado apenas 187 de janeiro a junho, sendo que apenas 64 ações foram realizadas no segundo trimestre, isso não afetou o controle, pois como a pandemia também afetou os produtores onde houve uma grande redução dessas atividades produtoras e estamos fazendo o controle de forma a evitar a contaminação dos alimentos do nosso Estado.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| ADAGRI | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Média | Médio | |

INICIATIVA: 312.1.03 - Promoção da prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA

Definição: Cobertura vacinal de bovinos e bubalinos contra febre aftosa relacionada a obrigatoriedade de vacinação de 90% do rebanho existente, não sendo possível definir número de animais a serem vacinados, considerando que o número de animais cresce e diminui por fatores externos às ações da Adagri.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| ADAGRI | 200.000,00 | 34.799,75 | 34.799,75 | 17,40 | 17,40 |
| TOTAL | 200.000,00 | 34.799,75 | 34.799,75 | 17,40 | 17,40 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 200.000,00 | 34.799,75 | 34.799,75 | 17,39 | 17,39 |
| TOTAL | 200.000,00 | 34.799,75 | 34.799,75 | 17,40 | 17,40 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADAGRI

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADAGRI

Foi feita a prorrogação até 31 de agosto de 2020 devido a pandemia do Covid-19, estamos dando condições de todos produtores realizar as vacinações e posterior declaração das mesma através do portal do produtor, sistema essa implementado pela Adagri para poder facilitar todos os tramites operacionais mantendo o distanciamento social.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| ADAGRI | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 312.1.05 - Promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BLITZ REALIZADA

Definição: Fiscalização realizada no trânsito de animais e vegetais, produtos e subprodutos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 45 | 9 | 56 | 56 | 56 | 124,44 |
| 02 - CENTRO SUL | 36 | 5 | 43 | 43 | 43 | 119,44 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 27 | 22 | 53 | 53 | 53 | 196,30 |
| 04 - LITORAL LESTE | 18 | 9 | 82 | 82 | 82 | 455,56 |
| 05 - LITORAL NORTE | 18 | 3 | 16 | 16 | 16 | 88,89 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 50,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 9 | 15 | 25 | 25 | 25 | 277,78 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 27 | 8 | 61 | 61 | 61 | 225,93 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 36 | 6 | 13 | 13 | 13 | 36,11 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 18 | 3 | 7 | 7 | 7 | 38,89 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 18 | 4 | 13 | 13 | 13 | 72,22 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 36 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13,89 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 44,44 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 45 | 21 | 64 | 64 | 64 | 142,22 |
| TOTAL | 360 | 116 | 451 | 451 | 451 | 125,28 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| ADAGRI | 62.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 62.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 62.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 62.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADAGRI

No período de janeiro a junho de 2020 foi realizado 451 blitz, com o objetivo de promover a sanidade dos animais e vegetais e seus derivados.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADAGRI

Nesse período de janeiro a junho a Adagri realizou 451 blitz acima do previsto para o ano que era de 360 blitz, sendo que no segundo trimestre foi realizado 335, isso devido a pandemia do Covir-19, que com o distanciamento social esse tipo de fiscalização foi mais utilizado no Estado para poder inibir a entrada de produtos de origem animal e vegetal sem a devida fiscalização dos mesmo, isso manteve o Estado protegido e foi mantido a sanidade dos alimentos aqui consumidos.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território.

PÚBLICO ALVO: Agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva.

INICIATIVA: 313.1.01 - Implantação de Serviços de Assistência Técnica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR BENEFICIADO

Definição: Número de produtores beneficiados com os serviços de assistência técnica.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 50 | 9 | 12 | 12 | 12 | 24,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33,33 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 80 | 21 | 23 | 23 | 23 | 28,75 |
| TOTAL | 425 | 56 | 61 | 61 | 61 | 14,35 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Foram realizadas visitas técnicas e dia de campo com entrega de sementes certificadas de algodão aos produtores da região do Cariri beneficiando 09 produtores.

Orientação técnica e acompanhamento da colheita para 05 produtores sendo 03 do Cariri e 02 da região do Jaguaribe.

Realizadas visitas técnicas e cadastro de 26 produtores de palma forrageira nos Municípios de São Luiz do Curú, Itapajé, Quixeramobim, Senador Pompeu, Itarema, Boa viagem e Pedra Branca.

Realizadas visitas técnicas com entrega de sementes certificadas no município de Limoeiro do Norte beneficiando 21 produtores da Chapada do Apodi.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período de janeiro a junho de 2020 foram realizadas dentro do projeto Modernização da Cultura do Algodão no Estado do Ceará as seguintes ações referentes a entrega: 01) Visitas técnicas e dia de campo com entrega de sementes certificadas aos produtores da região do Cariri para o plantio beneficiando 09 produtores; 02) Visitas técnicas com entrega de sementes certificadas na região da Chapada do Apodi beneficiando 21 produtores com a ação; 03) Orientação técnica e acompanhamento da colheita para 05 produtores sendo 03 do Cariri e 02 da região do Jaguaribe. Um total de 35 produtores beneficiados.

No âmbito do projeto "Reserva Estratégica Alimentar com Palma Forrageira" foram realizadas visitas de campo e cadastro de 26 produtores de palma nos Municípios de São Luiz do Curú, Itapajé, Quixeramobim, Senador Pompeu, Itarema, Boa viagem e Pedra Branca, faltando ainda realizar o cadastro de apenas 04 produtores do município de Pedra Branca para atingir os 30 produtores previstos para receber o serviço de acompanhamento técnica previsto ser realizado no mês abril de 2020.

Foram aprovados recursos para os MAPPS 76, 77, 78 e 79 para viabilizar a realização de novos projetos que contemplam ações que atendem a iniciativa/entrega.

No período foram realizadas 61 entregas no total, sendo: 12 na Região do Cariri / 23 na Região do Jaguaribe / 10 no Sertão Central / 06 na Grande Fortaleza / 04 no Litoral Oeste - V. do Curu / 02 no Sertão de Canindé e 04 no Litoral Norte.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 313.1.05 - Promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR BENEFICIADO

Definição: Irrigantes recebendo informações integradas de manejo de irrigação e modernização de sistemas de irrigação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| NUTEC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEDET | 33.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 38.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período de janeiro a junho de 2020 não foram realizadas entregas. Neste período foram realizadas as ações de planejamento e articulações com parceiros visando viabilizar a operacionalização do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará, doravante denominado, Projeto de Segurança Hídrica e Governança (P165055), com suporte do Banco Mundial e como consequência atingir a meta prevista para a entrega no ano. Além do planejamento também foi dado início a elaboração de documentação necessárias para a contratação dos serviços e aquisição de equipamentos previstos no projeto.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 313.1.08 - Promoção da ampliação da produção sustentável no agronegócio.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO PRODUTIVO IMPLANTADO

Definição: Projetos produtivos sustentáveis implantados após elaboração de estudos/plano de viabilidade/necessidade.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33,33 |
| TOTAL | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 1.748.711,00 | 976.488,74 | 976.488,74 | 55,84 | 55,84 |
| TOTAL | 1.748.711,00 | 976.488,74 | 976.488,74 | 55,84 | 55,84 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.748.711,00 | 976.488,74 | 976.488,74 | 55,84 | 55,84 |
| TOTAL | 1.748.711,00 | 976.488,74 | 976.488,74 | 55,84 | 55,84 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Implantação 05 projetos produtivos para reserva alimentar animal com palma nas regiões da Grande Fortaleza, Litoral Oeste, Litoral Norte, Sertão Central e Sertão de Canindé.

Projeto produtivo para modernização da cultura do algodão na região do Cariri.

Projeto produtivo para modernização da cultura do algodão na região do Vale do Jaguaribe em Limoeiro do Norte.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período de janeiro a junho de 2020 foram realizadas as atividades de planejamento e estudos para implantação dos projetos produtivos além da articulação de parcerias. Também estão em execução os projetos Modernização da Cultura do Algodão e Reserva Estratégica Alimentar com Palma Forrageira através de Contrato de Gestão com o Instituto CENTEC, cujo as ações visam a promoção e a ampliação da produção sustentável através da introdução de melhoria nos processos de produção na cadeia produtiva do algodão e na pecuária cearense. Neste período foram aprovados os MAPPS 76,77,78 e 79 recursos estes que reforçarão a implantação de novos projetos produtivos. No período em questão foram implantados 07 projetos produtivos sendo: 01 no Cariri / 01 na região do Jaguaribe / 01 na Grande Fortaleza / 01 no Litoral Oeste - Vale do Curu / 01 no Litoral Norte / 01 no Sertão Central e 01 no Sertão de Canindé.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROGRAMA

321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda.

PÚBLICO ALVO: Empresários, investidores e setor produtivo

INICIATIVA: 321.1.02 - Promoção da qualidade dos serviços ofertados para investidores dos setores prioritários de cada região.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPREENDIMENTO ATRAÍDO

Definição: Empresas que decidiram vir investir no Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

No segmento de TIC, o datacenter da ELEA S/A foi atraído para o estado.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

Foram realizadas reuniões com empresários, nacionais e internacionais, interessados em investir no estado. As empresas são em grande maioria vinculadas aos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação, Cadeia da Saúde e Logística e estão em processo de atração. O contexto da pandemia altera um pouco as prioridades das empresas, que devem retrair novos investimentos, além do contato com empresários precisar ser em modo virtual, o que tem reduzido a frequência de interações.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.3 - INDÚSTRIA

PROGRAMA

331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, tais como: 1) Energias Renováveis; 2) Calçados, Componentes e Artefatos de Couro; 3) Saúde; 4) Mineral; 5) Recursos Hídricos; 6) Óleo&Gás, entre outros.

INICIATIVA: 331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPREENDIMENTO ATRAÍDO

Definição: Empreendimentos atraídos para potencializar setores estratégicos para o desenvolvimento econômico do Estado, considerados prioritários pela Plataforma Ceará 2050, sendo eles: setor têxtil e de confecções; setor de calçados, componentes e afins; cadeia produtiva da saúde; cadeia produtiva das energias renováveis; cadeia produtiva de mineração; e cadeia produtiva do setor de recursos hídricos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 800,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6 | 5 | 16 | 16 | 16 | 266,67 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FDI | 2.821.150,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.480.150,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.480.150,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.480.150,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Foram atraído 16 investimentos via FDI, sendo 08 na grande fortaleza, 03 no Cariri, 02 no litoral leste, 01 no centro sul, 01 no litoral norte e 01 no litoral oeste.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

O primeiro semestre de 2020 se mostrou bastante difícil para a atração de investimentos industriais para o Ceará. Embora vários contatos com investidores de diversos setores estratégicos estejam sendo desenvolvidos, o ambiente econômico brasileiro ainda influencia negativamente a decisão dos investidores. Além disso, há de considerar que instalação de um empreendimento industrial demanda tempo para sua concretização. Como proxy para sinalizar este movimento, o CEDIN aprovou cinco protocolos de intenções de empresas interessadas em firmar acordo com Ceará, por meio do FDI até o final de junho. Certamente, a crise da COVID-19 despertou receio nos investidores logo no início do ano, bem como provocou o cancelamento de vários eventos importantes. Dessa forma, algumas conversas foram adiadas para momento futuro, pós-crise.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDET | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPREENDIMENTO IMPLANTADO

Definição: O produto refere-se ao investimento produtivo beneficiado pela Política de Incentivos do Estado do Ceará e materializado mediante Resolução de Implantação expedida pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial - CEDIN, considerando também, as ações necessárias (serviço ou infraestrutura) para viabilizar a implantação ou modernização de um parque fabril a fim de garantir a instalação de empreendimentos de médio e grande porte no Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 900,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 7.075.000,00 | 4.546.003,56 | 4.299.333,52 | 64,25 | 60,77 |
| ADECE | 15.198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.273.000,00 | 4.546.003,56 | 4.299.333,52 | 20,41 | 19,30 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 7.075.000,00 | 4.546.003,56 | 4.299.333,52 | 64,25 | 60,76 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 15.198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.273.000,00 | 4.546.003,56 | 4.299.333,52 | 20,41 | 19,30 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADECE

Para o período tivemos 9 resoluções, com R\$ 119.847.435,68 em investimento privado, gerando 1203 empregos diretos. 7 Obras estão em andamento.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADECE

Para o período tivemos 9 resoluções, com R\$ 119.847.435,68 em investimento privado, gerando 1203 empregos diretos.

Obras:

Brejo Santo: 2ª etapa da construção de um galpão para abrigar a empresa Dilly Sports. A empresa irá gerar mais 840 postos de trabalho.

Executado, até julho/2020, 84,90%

Solonópole: Construção de galpão para abrigar a empresa Neorubber Indústria de Sandálias. A empresa irá gerar, aproximadamente, 500 empregos diretos.

Executado, até julho, 32,41%

Boa Viagem: Construção de galpão para abrigar a empresa fábrica de calçados Terra Quente. A empresa prevê a geração de 150 empregos diretos.

Obra iniciada conforme ordem de serviço emitida pela prefeitura.

Pentecoste: Construção de galpão para abrigar a indústria calçadista Becker. A empresa deve gerar 300 empregos diretos.

Obra iniciada conforme ordem de serviço emitida pela prefeitura.

Irauçuba: Construção de galpão para abrigar empresa A.J. Alves Calçado. A indústria prevê a geração de 100 empregos diretos na fase inicial, 450 após 12 meses de funcionamento e 800 oportunidades de trabalho formais depois de 24 meses.

Executado, até julho, 6,05%

Itó: Reforma com o objetivo de ampliar e adequar um galpão expansão da empresa GloboDesc Indústria de Produtos Médicos Hospitalares LTDA

A empresa prevê gerar 65 empregos diretos inicialmente, chegando a 165 postos de trabalho na fase de expansão.

Executado até o momento 13,34%

Umirim: Construção de galpões para abrigar a fabricante de peças e acessórios para veículos Bastos Juntas. Com previsão de 300 empregos diretos.

Obra iniciada conforme ordem de serviço emitida pela prefeitura.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

PROGRAMA

341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

PÚBLICO ALVO: População cearense, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e os municípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos e vias de acesso.

INICIATIVA: 341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO

Definição: O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

Unidade de medida: metro quadrado

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 13.659,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 300,00 | 604,05 | 604,05 | 604,05 | 604,05 | 201,35 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 94.500,00 | 0,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 0,64 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 123.549,89 | 604,05 | 1.206,05 | 1.206,05 | 1.206,05 | 0,98 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEINFRA | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 21.273.820,18 | 1.990.544,84 | 674.727,81 | 9,36 | 3,17 |
| TOTAL | 22.943.820,18 | 1.990.544,84 | 674.727,81 | 8,68 | 2,94 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.073.820,18 | 1.990.544,84 | 674.727,81 | 9,91 | 3,36 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 791.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.943.820,18 | 1.990.544,84 | 674.727,81 | 8,68 | 2,94 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Reforma do mercado público na sede do município de Chaval com área de 604,05m².

Órgão Responsável: SEINFRA

Executados 602m² de lançamento de dutos referentes à obra contemplada pelo Programa de Investimentos Especiais - PIE e executada pela ENEL Distribuição Ceará.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

No período de janeiro a junho/2020 foi concluída a reforma do mercado público na sede do município de Chaval, com área de 604,05m². Encontra-se em andamento a conclusão da Urbanização da Lagoa do Pontal no município de Quixeré, com 80,36% das obras.

A principais dificuldades estão relacionadas ao repasse de recursos e aprovação de projeto ambiental pela Semace. Além do impacto causado pela pandemia de coronavírus que impediu as visitas de fiscalização das obras.

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega 1: Internalização subterrânea das redes telefônica, lógica e elétrica no Sítio Histórico de Sobral.

- Execução no período:

a) A obra referente ao Contrato 23/SEINFRA/2017 está parada. O percentual executado é de aproximadamente 62,37%.

Foi realizado o 6º Termo Aditivo ao Contrato com prazo de término em 17/12/2021.

b) Executados 602m² de lançamento de dutos referentes à obra contemplada pelo Programa de Investimentos Especiais - PIE e executada pela ENEL Distribuição Ceará.

- Entrega 2: Requalificação do edifício do Lord Hotel.

- Execução no período: projeto descontinuado, tendo em vista que o edifício foi cedido por 25 (vinte e cinco) anos, para abrigar a Câmara Municipal de Fortaleza.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de obra | Alta | Médio | |
| SCIDADES | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Fiscalização concomitantemente à execução | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Repasse de recursos pelo agente financiador | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |
| SEINFRA | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de obra | Alta | Alto | |
| SEINFRA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Outro | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VIA PAVIMENTADA

Definição: A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 20.000,00 | 8.841,97 | 8.841,97 | 8.841,97 | 8.841,97 | 44,21 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1.500,00 | 1.552,10 | 1.552,10 | 1.552,10 | 1.552,10 | 103,47 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 85.600,00 | 10.394,07 | 10.394,07 | 10.394,07 | 10.394,07 | 12,14 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 18.087.343,47 | 3.054.549,93 | 293.012,34 | 16,89 | 1,62 |
| TOTAL | 18.087.343,47 | 3.054.549,93 | 293.012,34 | 16,89 | 1,62 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.087.343,47 | 3.054.549,93 | 293.012,34 | 16,88 | 1,61 |
| TOTAL | 18.087.343,47 | 3.054.549,93 | 293.012,34 | 16,89 | 1,62 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Quiterianópolis com área de 1.552,10m².

Pavimentação em pedra tosca na localidade de Pirituba no Município de Graça com área de 6.471,59m².

Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Barro Vermelho no município de Graça com área de 2.370,38m².

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas.

No período de janeiro a junho/2020 foram entregues 10.394,07 m² de via pavimentada, nos municípios de Graça (Região 11) e Quiterianópolis (Região 13).

As principais dificuldades estão relacionadas à liberação de limite financeiro em vista da situação de contingência pela pandemia e a visita de fiscalização das obras em execução.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Fiscalização concomitantemente à execução | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Repasse de recursos pelo agente financiador | Alta | Alto | |

PROGRAMA

342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará

PÚBLICO ALVO: Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos.

INICIATIVA: 342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

ENTREGA PRIORITÁRIA: RODOVIA RESTAURADA

Definição: Conforme Manual de Terminologias Rodoviárias do DNIT, Obras de Restauração é o conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. As obras de restauração são caracterizadas pela adição e/ou substituição total ou parcial de camadas de revestimento, recomposição e/ou substituição de camadas estruturais em pontos localizados, de tal forma que a estrutura resultante restabeleça as condições originais da rodovia como segurança e conforto para o usuário. Dessa forma, o Indicador de Rodovia Restaurada mede, em quilômetros, a quantidade de restaurações realizadas nas estradas estaduais.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 76,96 | 0,00 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 14,11 |
| 02 - CENTRO SUL | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 6,67 | 0,00 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 19,04 |
| 04 - LITORAL LESTE | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 12,58 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 13,51 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 14,43 | 0,00 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 63,83 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 6,91 | 0,00 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 64,25 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 19,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 87,17 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,77 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 22,54 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 2,31 |
| TOTAL | 310,00 | 0,00 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 9,25 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| DETRAN | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETUR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 4.688.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.730.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.698.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.730.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SOP

Foram concluídos no período de análise 28,67 Km.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

A referida entrega se baseia na realização de obras de restauração das rodovias que dão acesso aos destinos turísticos, visando garantir segurança e conforto para o usuário, entretanto temos a informar que não houve execução física/financeira durante o período de janeiro a junho de 2020.

Órgão Responsável: SOP

Obras de Restauração é o conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. Foram concluídos no período de análise 28,67 Km de rodovias restauradas no período é produto da execução, por parte da SOP, de 5 obras de restauração. Os municípios beneficiados com as obras foram: Crateús, Campos Sales, Salitre, Mauriti, Fortaleza, Maranguape, Quixadá, Tururu, Limoeiro do Norte e Canindé.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 342.1.05 - Expansão da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

ENTREGA PRIORITÁRIA: RODOVIA PAVIMENTADA

Definição: Conforme definição do Sistema Rodoviário Estadual - S.R.E da SOP, Rodovia Pavimentada são aquelas que apresentam sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões. A estrutura é constituída de camadas, tais como: sub-base, base e revestimento, destinada a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 41,82 | 5,75 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 35,41 |
| 02 - CENTRO SUL | 15,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 12,06 | 3,53 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 40,80 |
| 04 - LITORAL LESTE | 10,66 | 14,30 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 140,06 |
| 05 - LITORAL NORTE | 26,34 | 1,94 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 20,27 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 39,85 | 2,96 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 8,11 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 6,16 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 5,36 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 13,48 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 8,01 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 18,70 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 11,50 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 17,16 | 2,70 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 25,23 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 19,93 | 5,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 38,18 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 33,28 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 6,07 |
| TOTAL | 272,47 | 41,29 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 22,30 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| SEINFRA | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DETRAN | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 277.530.900,00 | 87.116.495,56 | 84.793.045,37 | 31,39 | 30,55 |
| TOTAL | 277.591.900,00 | 87.116.495,56 | 84.793.045,37 | 31,38 | 30,55 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 20.738.900,00 | 9.087.981,66 | 8.871.353,72 | 43,82 | 42,77 |
| 44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 206.630.000,00 | 77.822.804,24 | 75.921.691,65 | 37,66 | 36,74 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 50.000.000,00 | 205.709,66 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| TOTAL | 277.591.900,00 | 87.116.495,56 | 84.793.045,37 | 31,38 | 30,55 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SOP

Foram concluídos 60,75 Km de rodovias pavimentadas .

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: Rodovias Pavimentadas são aquelas que apresentam sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões.
- Execução no período: não houve execução.

Órgão Responsável: SOP

Essa iniciativa consiste em ações para ampliação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual. Consiste na quantidade de quilômetros pavimentados nas rodovias, isto é, estradas asfaltadas em boas condições. No período, foram concluídos 60,75 Km de rodovias pavimentadas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 342.1.07 - Qualificação da infraestrutura de transporte aeroviário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: AEROPORTO ESTRUTURADO

Definição: Aeroporto Estruturado refere-se àquele que contém as Edificações (ex: pista de pouso/decolagem e terminal de passageiros) construídas e possui todos equipamentos necessários a sua operação, porém ainda não foi homologado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SOP | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOP

CONCLUSÃO DA MANUTENÇÕES NO AEROPORTO DR. LÚCIO LIMA - CRATEÚS-CE

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOP

Aeroporto Estruturado refere-se àquele que contém as Edificações (ex: pista de pouso/decolagem e terminal de passageiros) construídas e possui todos equipamentos necessários a sua operação, porém ainda não foi homologado. Conclusão das manutenções no Aeroporto Dr. Lúcio Lima em Crateús.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 342.1.09 - Expansão da capacidade de transporte aeroviário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: AEROPORTO IMPLANTADO

Definição: Considera-se Aeroporto Implantado, as instalações e infraestrutura (denominadas de Lado "A" e Lado "Terra") finalizadas.

Lado A: Pátio de Estacionamento, Taxiway e pista de pouso/decolagem.

Lado Terra: Terminal de Passageiros e Acessos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEINFRA | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SOP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se ao Novo Aeroporto Regional de Sobral, cujas instalações e infraestrutura compreendem o Pátio de Estacionamento, Taxiway, pista de pouso/decolagem e Terminal de Passageiros.

- Execução no período: Em andamento processo licitatório para contratação dos serviços de Implantação da Pista, Acessos e Serviços Complementares, cuja empresa R Furlani Engenharia Ltda foi declarada vencedora do certame.

Órgão Responsável: SOP

Considera-se Aeroporto Implantado, as instalações e infraestrutura (denominadas de Lado "A" e Lado "Terra") finalizadas.

Lado A: Pátio de Estacionamento, Taxiway e pista de pouso/decolagem. Lado Terra: Terminal de Passageiros e Acessos.

Não houve entrega no período de análise.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Definição: A entrega contempla a implantação de sinalização vertical, horizontal, semaforica e dispositivos de segurança viária (tachinhas, colunas cônicas, defensas metálicas, porticos, semi-pórticos etc.).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 380 | 4,05 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 2,25 |
| TOTAL | 380 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2,25 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| DETRAN | 7.348.000,00 | 760.497,99 | 760.497,99 | 10,35 | 10,35 |
| SOP | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.412.000,00 | 760.497,99 | 760.497,99 | 10,26 | 10,26 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - MULTAS DE TRÂNSITO | 7.348.000,00 | 760.497,99 | 760.497,99 | 10,34 | 10,34 |
| TOTAL | 7.412.000,00 | 760.497,99 | 760.497,99 | 10,26 | 10,26 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DETRAN

DESEMPENHO DO PERÍODO DE JANEIRO/JUNHO/2020. IMPLANTAÇÃO DE 8,55 KM DE DEFENSAS METÁLICAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS DO CEARÁ.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DETRAN

1072 - - SINALIZAÇÃO IMPLANTADA - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL - HORIZONTAL - SEMAFÓRICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA).

DESEMPENHO DO PERÍODO DE JANEIRO/JUNHO/2020.

01) IMPLANTAÇÃO DE 8,55KM DE DEFENSAS METÁLICAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS DO CEARÁ.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.

PÚBLICO ALVO: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

INICIATIVA: 343.1.01 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Leste.

ENTREGA PRIORITÁRIA: LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

Definição: Obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no trecho Chico da Silva - Papicu, no município de Fortaleza.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 36,28 | 2,92 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 14,55 |
| TOTAL | 36 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14,55 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEINFRA | 311.895.265,00 | 5.640.682,21 | 5.640.682,21 | 1,81 | 1,81 |
| TOTAL | 311.895.265,00 | 5.640.682,21 | 5.640.682,21 | 1,81 | 1,81 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.096.745,00 | 2.065.727,03 | 2.065.727,03 | 10,27 | 10,27 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - LINHA LESTE/BNDES | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 91.798.520,00 | 3.574.955,18 | 3.574.955,18 | 3,89 | 3,89 |
| TOTAL | 311.895.265,00 | 5.640.682,21 | 5.640.682,21 | 1,81 | 1,81 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Obras civis com execução de 5,28% no período de janeiro a junho/2020 (10% execução acumulada do projeto).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se às obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza.

- Execução no período:

a) serviços de Implantação das Obras Civis e Sistemas de Alimentação de Energia Elétrica Catenária, Telecomunicações, Sinalização e Controle, Bilhetagem, Ventilação e Equipamentos de Oficina da Linha Leste do Metrô de Fortaleza Fase 1, com 10% executados (execução acumulada).

b) Iniciado processo licitatório visando a contratação dos serviços de Gerenciamento, Supervisão, Apoio Técnico das obras civis e implantação dos sistemas fixos, sistemas auxiliares, material rodante e transferência de tecnologia para execução da Fase 1, encontra suspensa por medida cautelar pelo Tribunal de Contas do Estado.

c) Tuneladoras: 98,00% dos serviços executados. O restante depende do andamento das obras dos shafts para permitir montagem e operação pelo CCA, pois estes eventos estão vinculados na Forma de Pagamento do Contrato. TBM1 - Concluída a pré-montagem com a elaboração do termo de recebimento provisório. A máquina já foi entregue ao Consórcio que executará o Túnel, sendo responsável pela manutenção e operação do equipamento. TBM2 - Concluída a pré-montagem com a elaboração do termo de recebimento provisório. A máquina já foi entregue ao Consórcio que executará o Túnel, sendo responsável pela manutenção e operação do equipamento. Hoje já temos 200 metros de escavação. TBM3 - Concluída a pré-montagem com a elaboração do termo de recebimento provisório. O equipamento está armazenado no galpão coberto e passa por manutenção. TBM4 - Por conta da pandemia os serviços de montagem foram suspensos, desta forma, a previsão de conclusão será alterada e só será informada após a volta aos trabalhos.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 343.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Sul.

ENTREGA PRIORITÁRIA: LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

Definição: O aumento da capacidade de transporte da Linha Sul do Metrô de Fortaleza dar-se-á através do reforço do fornecimento de energia elétrica, dos equipamentos de Oficina da Linha Sul, aumento do número de material rodante em operação - Trens de Unidade Elétrica (TUE) e recursos humanos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEINFRA | 7.553.326,00 | 1.441.633,99 | 1.441.633,99 | 19,09 | 19,09 |
| METROFOR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 17.553.326,00 | 1.441.633,99 | 1.441.633,99 | 8,21 | 8,21 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF | 7.153.326,00 | 1.441.633,99 | 1.441.633,99 | 20,15 | 20,15 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 17.553.326,00 | 1.441.633,99 | 1.441.633,99 | 8,21 | 8,21 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: METROFOR

A operação comercial esteve suspensa no período de 21/03/2020, retornando em 01/06/2020 em Função da Pandemia do COVID -19.

As Obras Civis da Estação Padre Cícero foram concluídas em junho de 2020, restando a execução das Placas Fotovoltaicas e Escadas Rolantes.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: METROFOR

Avanço Físico do 1º Estágio do Projeto Metrô de Fortaleza - Linha Sul: 98,43%, Sendo: 99,95% de Obras Civis; 92,89% de Sistemas Fixos; 19,83% de Material Rodante Alstom; 99% de Material Rodante AnsaldoBreda SPA; 51,48% de Integração de Sistemas; 97,24% de desapropriação e 99,26% de estudos e projetos (Realizado Acumulado até junho/20).

As Obras Civis da Estação Padre Cícero foram concluídas em junho de 2020, restando a execução das Placas Fotovoltaicas e Escadas Rolantes.

Para o período considerado os resultados não foram realizados conforme previsto inicialmente, em função da pandemia de COVID -19 e uma vez que não houve repasse de recursos por parte da União e Estado para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| METROFOR | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Aporte da contrapartida em tempo hábil | Média | Alto | |
| METROFOR | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Repasse de recursos pelo agente financiador | Média | Alto | |

INICIATIVA: 343.1.04 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Linha Parangaba/Mucuripe.

ENTREGA PRIORITÁRIA: LINHA DE TREM DE PASSAGEIROS IMPLANTADA

Definição: Consiste na implantação de 12,7 km de Veículo Leve sobre Trilhos em via duplicada com 10 estações e um Centro de Manutenção. Passa por 22 bairros e possui uma estimativa de demanda a ser transportada de aproximadamente 90 mil passageiros/dia considerando a integração plena entre os modais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEINFRA | 21.588.549,00 | 5.305.697,59 | 4.924.067,89 | 24,58 | 22,81 |
| TOTAL | 21.588.549,00 | 5.305.697,59 | 4.924.067,89 | 24,58 | 22,81 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.118.370,30 | 71,42 | 60,52 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF | 18.088.549,00 | 2.805.697,59 | 2.805.697,59 | 15,51 | 15,51 |
| TOTAL | 21.588.549,00 | 5.305.697,59 | 4.924.067,89 | 24,58 | 22,81 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

As obras de via permanente estão 100% concluídas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se à implantação de 12,7 km de Veículo Leve sobre Trilhos em via duplicada com 10 estações e um Centro de Manutenção.
- Execução no período:
 - 1) Pela Seinfra: as obras de via permanente estão 100% concluídas; passarela Paulo Firmeza na área do São João do Tauape (concluída); passarela Eduardo Garcia (em andamento); passarela Alberto Sá (em andamento); em elaboração projeto de uma nova passarela na Rua Vicente Linhares com Via Expressa, em substituição à passarela que era prevista para Vicente de Castro.
 - 2) Pelo Metrofor: execução acumulada de 89,06% do Contrato nº 007/METROFOR/2013, celebrado junto à empresa BOM SINAL Indústria e Comércio Ltda., para a aquisição de 8 (oito) VLTs. O último VLT foi desembarcado no Centro de Manutenção de Vila das Flores para término e montagem.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|------------------|---------|---------|-------|
| SEINFRA | Futuro | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de prazo | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 343.1.10 - Promoção da integração de sistemas de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PASSAGEIRO DE TRANSPORTE PÚBLICO BENEFICIADO

Definição: Refere-se a pessoa (passageiro) que utiliza, ao menos uma vez, o Serviço Regular de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros na Região Metropolitana de Fortaleza fazendo a integração com o Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano do Município de Fortaleza e, também, a pessoa (passageiro) que utiliza ao menos uma vez o serviço de transporte público Intermunicipal de passageiros da Região Metropolitana do Cariri - RMC, fazendo a integração com o serviço público de transporte urbanos municipais da RMC, por meio da utilização do Bilhete Único Metropolitano - BUM.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 8.235 | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 29,90 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 44.604 | 20.056 | 20.872 | 20.872 | 20.872 | 46,79 |
| TOTAL | 52.839 | 22.518 | 23.334 | 23.334 | 23.334 | 44,16 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 3.233.223,68 | 961.448,05 | 961.448,05 | 29,74 | 29,74 |
| TOTAL | 3.233.223,68 | 961.448,05 | 961.448,05 | 29,74 | 29,74 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.233.223,68 | 961.448,05 | 961.448,05 | 29,73 | 29,73 |
| TOTAL | 3.233.223,68 | 961.448,05 | 961.448,05 | 29,74 | 29,74 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Total de 23.334 passageiros realizaram integração dos sistemas de transporte utilizando o Bilhete Único Metropolitano das Regiões Metropolitanas do Cariri e Região Metropolitana de Fortaleza

Total de 628.863 integrações com subsídio do Governo do Estado

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Passageiro de Transporte Público Beneficiado refere-se pessoa (passageiro) que utiliza, ao menos uma vez, o Serviço Regular de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros na Região Metropolitana de Fortaleza fazendo a integração com o Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano do Município de Fortaleza e, também, do serviço de transporte público Intermunicipal de passageiros da Região Metropolitana do Cariri - RMC, fazendo a integração com o serviço público de transporte urbanos municipais da RMC, por meio da utilização do Bilhete Único Metropolitano - BUM.

No período de janeiro a junho/2020 na Região Metropolitana do Cariri, 2.462 passageiros, e na Região Metropolitana de Fortaleza, 20.872 usuários. Totalizando 23.334 passageiros com pelo menos uma integração. Vale ressaltar que no período houve 628.863 integrações com subsídio do Governo do Estado. Por causa das determinações que foram aprovadas pelo Governo do Estado, por meio de decretos e resoluções nas quais se fundamentam as restrições abordadas: o Decreto 33.519, de 19 de março de 2020, que determinou a situação de emergência em saúde no Estado em função do Covid-19, comprometeu os serviços de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros, regular e complementar, com a paralisação.

A saber, foi anunciado pelo Governo do Estado, no início de junho o Plano de retomada da economia do Ceará, em recuperação aos efeitos da epidemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). A partir do dia 1º de junho até o dia 7, haverá uma fase de transição, seguida por outras quatro, cada uma com 14 dias, com a divisão das atividades liberadas para retomarem por grupos. Baseada em critério de risco sanitário e outro econômico e social. As fases serão especificadas por decretos, incluindo a liberação de transportes rodoviários intermunicipais e metropolitanos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 343.1.20 - Promoção do cadastramento e habilitação de condutores de veículos automotores do Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: HABILITAÇÃO CONCEDIDA

Definição: Cadastramento nos sistemas da Instituição da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) concedida aos condutores de veículos automotores do Estado do Ceará. (Implantação de novos condutores habilitados - Renovação de condutores habilitados - Expedição de 2a.vias/outros serviços - carteiras (Emissão de 2a.vias e Outros serviços de Habilitação / Reabilitação de motoristas - Registro de habilitações estrangeiras Registros de CNHs com adições de categorias A/B).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 620.000 | 118.147 | 141.908 | 141.908 | 141.908 | 22,89 |
| TOTAL | 620.000 | 118.147 | 141.908 | 141.908 | 141.908 | 22,89 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| DETRAN | 96.352.000,00 | 25.104.647,25 | 24.912.550,47 | 26,06 | 25,86 |
| TOTAL | 96.352.000,00 | 25.104.647,25 | 24.912.550,47 | 26,06 | 25,86 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - MULTAS DE TRÂNSITO | 96.352.000,00 | 25.104.647,25 | 24.912.550,47 | 26,05 | 25,85 |
| TOTAL | 96.352.000,00 | 25.104.647,25 | 24.912.550,47 | 26,06 | 25,86 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DETRAN

DESEMPENHO PERÍODO DE JANEIRO/JUNHO/2020 - TOTAL DO PERÍODO 141.908 Habilitações expedidas)(MR 15 - ESTADO DO CEARÁ).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DETRAN

268 - HABILITAÇÃO CONCEDIDA - Consiste no registro e expedição de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cadastradas no sistema do Estado do Ceará.O produto registra o cadastramento de novos condutores habilitados e a renovação da CNH de condutores já habilitados, expedição de 2a.vias de CNHs. PPDsn (Permissão Para Dirigir, no sistema de Habilitação do DETRAN, objetivando a atualização do cadastro do número de habilitados no Estado do Ceará.

DESEMPENHO PERÍODO DE JANEIRO/JUNHO/2020 - TOTAL DO PERÍODO 141.908 Habilitações expedidas)) 1) Implantação de novos habilitados(PPD) - .17.181 motoristas. - 2) Renovação condutores habilitados - 87.874 CNHs.RENOVADAS 3) Expedição de 2a.vias de CNHs - 11.511 carteiras Expedidas 4) Expedição de CNH DEFINITIVA - 24 .670 CNHS 5) Outros serviços de Habilitação - 6724 Registro (Reabilitação de motoristas - Registro de habilitações estrangeiras Registros de CNHs com adições de categorias A/B).), no sistema de Habilitação do DETRAN, objetivando a atualização do cadastro do número de habilitados no Estado do Ceará..

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Clientes que movimentam mercadorias através do Porto do Pecém e indústrias instaladas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

INICIATIVA: 344.1.01 - Qualificação tecnológica do Terminal Portuário do Pecém.

ENTREGA PRIORITÁRIA: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MODERNIZADA

Definição: É um conjunto de ações necessárias à modernização do Terminal Portuário do Pecém de forma a permitir melhor capacidade tecnológica, visando atingir a máxima eficiência operacional e o maior benefício para seus clientes.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| CIPP S.A | 5.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 5.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CIPP S.A

Não houve entrega no período

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CIPP S.A

Não houve entrega no período

Em fase de preparação dos processos para licitação dos serviços e compras de acordo com o cronograma da Companhia

Não dificuldades na execução

Órgão Responsável: SEDET

O processo encontra-se em fase de licitação e aquisições.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.5 - PESCA E AQUICULTURA

PROGRAMA

351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados.

PÚBLICO ALVO: Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura.

INICIATIVA: 351.1.02 - Promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria pesqueira do Estado.

ENTREGA PRIORITÁRIA: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Definição: Refere-se a fiscalizações efetuadas na indústria com vistas ao controle da qualidade do pescado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3 | 0 | 44 | 44 | 44 | 1.466,67 |
| 04 - LITORAL LESTE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 32 | 0 | 49 | 49 | 49 | 153,13 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 358.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 358.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 358.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 358.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Foram realizadas 05 fiscalizações na Região do Litoral Norte

Foram realizadas 44 fiscalizações na Região da Grande Fortaleza

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período em questão foram realizadas 49 fiscalizações em indústrias de beneficiamento de pescado na região da Grande Fortaleza (Fortaleza, Maracanaú, Cascavel e Pindoretama) e no Litoral Norte (Camocim) e que possuem o Selo de Inspeção Estadual - SIE, haja vista que são as únicas indústrias que o Estado do Ceará pode fiscalizar, pois as indústrias que possuem o Selo de Inspeção Federal (SIF) são de responsabilidade do Ministério da Agricultura (MAPA)

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 351.1.04 - Promoção do incentivo ao aumento consumo de pescados e seus derivados.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Definição: A entrega consiste em realizar capacitações voltadas para o desenvolvimento profissional nos processos de beneficiamentos e culinária de produtos oriundos da pesca e aquicultura.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 186.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 186.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 186.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 186.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Não foram realizadas capacitações durante o período

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

As atividades continuam paralisadas devidos aos Decretos Governamentais diante da pandemia da COVID, pois as regiões alvo dos projetos propostos pelo Programa 351 estão sobre critérios mais severos de isolamentos social do que o município de Fortaleza. A previsão é que a retomada das atividades tenham início para o final do mês de agosto de 2020

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Pescadores (as) artesanais, marisqueiras, aquicultores familiares, (piscicultores, carcinicultores, malacultores, ostreicultores, algicultores), catraieiros, carpinteiros artesanais, confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes, etc), comunidades pesqueiras e tra-dicionais aquícolas litorânea e interiores.

INICIATIVA: 352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE PRODUÇÃO PESQUEIRA E AQUICOLA IMPLANTADO

Definição: A entrega consiste em investimentos produtivos nas atividades da pesca artesanal e aquicultura familiar em comunidades rurais, realizados por meio de uma entidade representativa (associação ou colônias de pescadores e/ou aquicultores) onde a mesma implantará uma parte do processo produtivo por meio de uma obra civil, equipamentos ou materiais básicos necessários tendo por objetivo a melhoria na capacidade de captura, procedimentos de manejo e na produção do pescado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 04 - LITORAL LESTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 935.810,13 | 864.140,13 | 864.140,13 | 92,34 | 92,34 |
| TOTAL | 935.810,13 | 864.140,13 | 864.140,13 | 92,34 | 92,34 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 564.685,95 | 544.685,95 | 544.685,95 | 96,45 | 96,45 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 319.454,18 | 319.454,18 | 319.454,18 | 100,00 | 100,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 51.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 935.810,13 | 864.140,13 | 864.140,13 | 92,34 | 92,34 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Não foi implantado nenhum projeto neste período

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste em implantar 06 Projetos de Produção Pesqueira e Aquícola afim de promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar, contribuindo com o aumento de geração de emprego e renda.

Não foi implantado nenhum projeto neste período.

A situação de calamidade provocada pela Covid-19 provocará consequências na implantação dos projetos pesqueiros e aquícolas.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.) | Alta | Médio | |
| SDA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

TEMA

3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

PROGRAMA

361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.

PÚBLICO ALVO: Artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

INICIATIVA: 361.1.03 - Promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA

Definição: Refere-se a quantidade de peças artesanais adquiridas e vendidas.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 8.500 | 1.723 | 4.007 | 4.007 | 4.007 | 47,14 |
| 02 - CENTRO SUL | 700 | 91 | 127 | 127 | 127 | 18,14 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 40.500 | 4.152 | 7.463 | 7.463 | 7.463 | 18,43 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1.500 | 570 | 2.277 | 2.277 | 2.277 | 151,80 |
| 05 - LITORAL NORTE | 500 | 186 | 267 | 267 | 267 | 53,40 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1.320 | 324 | 417 | 417 | 417 | 31,59 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1.800 | 168 | 275 | 275 | 275 | 15,28 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1.300 | 152 | 152 | 152 | 152 | 11,69 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 500 | 136 | 136 | 136 | 136 | 27,20 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 300 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 3.000 | 657 | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 67,27 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 750 | 186 | 447 | 447 | 447 | 59,60 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 300 | 59 | 309 | 309 | 309 | 103,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1.800 | 413 | 703 | 703 | 703 | 39,06 |
| TOTAL | 62.770 | 8.832 | 18.613 | 18.613 | 18.613 | 29,65 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SPS | 1.560.778,84 | 412.085,27 | 378.454,05 | 26,40 | 24,25 |
| FUNDART | 2.274.000,00 | 489.190,20 | 435.262,28 | 21,51 | 19,14 |
| TOTAL | 3.834.778,84 | 901.275,47 | 813.716,33 | 23,50 | 21,22 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.550.778,84 | 412.085,27 | 378.454,05 | 26,57 | 24,40 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 2.274.000,00 | 489.190,20 | 435.262,28 | 21,51 | 19,14 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.834.778,84 | 901.275,47 | 813.716,33 | 23,50 | 21,22 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

- 126 peças foram comercializadas do município de Icó
- 136 peças artesanais foram comercializadas dos municípios de Ibaretama, Quixeramobim e Senador Pompeu.
- 15 peças artesanais foram comercializadas do município de Caridade
- 152 peças artesanais foram comercializadas dos municípios de Croatá, Ibiapina, Ipú, São Benedito, Ubajara e Viçosa do Ceará
- 2018 peças artesanais foram comercializadas dos municípios de Cariré, Meruoca, Mucambo e Sobral
- 2277 peças artesanais foram comercializadas dos municípios de Aracati, Beberibe, Icapuí e Itaíba
- 267 peças artesanais foram comercializadas dos municípios de Morrinhos, Acaraú, Bela Cruz, Itarema e Martinópolis
- 275 peças artesanais foram comercializadas dos municípios de Aracoia, Aratuba, Baturité, Guaramiranga, Itapiúna, Pacoti e Redenção
- 309 peças artesanais foram comercializadas dos municípios de Aiuaba e Tauá
- 4007 peças foram comercializadas dos municípios de Altaneira, Brejo Santo, Campos Sales, Caririçu, Granjeiro, Juazeiro do Norte, Nova Olinda e Santana do Cariri
- 417 peças artesanais foram comercializadas dos municípios de Amontada, Itapajé, Itapipoca e Tejuçuoca
- 447 peças artesanais foram comercializadas dos municípios de Ararendá, Catunda, Crateús, Independência, Monsenhor Tabosa, Nova Russas e Tamboril
- 703 peças artesanais foram comercializadas dos municípios de Jaguaribe, Jaguaribara, Palhano, Pereiro e Russas
- 7463 peças artesanais foram comercializadas dos municípios de Cascavel, Fortaleza, Maranguape, Trairi, Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Horizonte, Maracanaú, Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, São Luís do

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega Peça Artesanal comercializada refere-se a quantidade de peças artesanais adquiridas e vendidas. No período de janeiro a junho de 2020, o Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato, teve 18.613 (dezoito mil, seiscentos e treze) peças artesanais comercializadas, que foram adquiridas nas 14 regiões de planejamento do estado do Ceará e vendidas nas Lojas CeArt. Com atual conjuntura de isolamento social, para o enfrentamento a Covid-19, as Lojas CeArt estão sem funcionar por determinação de Decreto Governamental, mas estão sendo realizadas ações para o incentivo da comercialização das peças através das redes sociais.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, empreendimentos produtivos e trabalhador autônomo.

INICIATIVA: 362.1.02 - Promoção do apoio ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPREENDIMENTO APOIADO

Definição: Empreendimento apoiado trata-se de empreendimentos alcançados por ações de marketing, capacitação, palestras, articulação com parceiros, inclusive para estimular o aumento da participação das MPE, EPP e MEI nas Compras Públicas do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 192 | 0 | 257 | 257 | 257 | 133,85 |
| TOTAL | 2.012 | 0 | 257 | 257 | 257 | 12,77 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODECE | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FET | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FET | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CODECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SEDET

257 novos cadastros na Plataforma Fique no Lar.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CODECE

As ações e agendas das atividades serão a partir da decisão do Governo do Estado no retorno das atividades empresariais de um modo geral.

Em fase de elaboração de uma Minuta de Acordo de Cooperação Técnica com Instituto Federal do Ceará/ Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte e a Companhia de Desenvolvimento do Ceará-CODECE. Já realizadas reuniões presenciais de trabalho com os parceiros citados no mês de janeiro de 2020.

Em Baturité, foram realizados os primeiros contatos aguardando a decisão do Governo do Estado do Ceará, para retomar os contatos e agenda com os produtores locais.

O projeto da reforma do Galpão, foi elaborado pela engenharia da Codece.

Órgão Responsável: SEDET

No trimestre (Abril à Junho de 2020), foram ao total 257 empreendimentos apoiados, na categoria articulação com parceiros.

Esta entrega, se deu por meio da disponibilização de uma Plataforma Digital (Fique no Lar) criada pelo IFCE para facilitar a divulgação de produtos das MPE, possibilitando a integração dos empreendedores do segmento com os consumidores diretos, a comercialização e a logística em ambiente virtual. Dessa forma, foi firmada uma parceria entre a SEDET e o IFCE para operacionalizar a plataforma Fique no Lar, objetivando viabilizar vendas e conectar os consumidores com os pequenos negócios de cada região. Entre os meses de abril a junho foram cadastrados 257 novos empreendimentos nesta Plataforma.

Esta ferramenta pode ser acessada pelo link: <http://www.fiquenolar.ifce.edu.br/#/>

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDET | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 362.1.05 - Expansão da promoção e da intersetorialidade na política de Empreendedorismo e Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: São exemplos de ação de promoção: eventos, fóruns e feiras. E são exemplos de intersetorialidade: convênios com instituições parceiras, reativar Fórum da MPE, reativar Fundo de Fomento, rever legislação, dentre outros.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 133,33 |
| TOTAL | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 133,33 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Além dos citados, 1ª e 2ª Reuniões Extraordinárias do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;

Durante o período de janeiro a junho de 2020 foi realizado 4 quatro eventos: a 37ª e 38ª Reuniões Ordinárias do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

De abril a junho de 2020, foram realizados 3 (três) eventos (utilizando a ferramenta Cisco Webex). Todos referentes a Reuniões do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

O Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará tem as seguintes atribuições:

Articular e promover, em conjunto com órgãos do Governo Federal, Estadual e Municipal, a regulamentação necessária ao cumprimento dos aspectos do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como acompanhar a sua efetiva implantação, atos e procedimentos dele decorrentes no âmbito do Estado do Ceará; Propor e acompanhar a implementação das políticas governamentais, federais, estaduais e municipais de apoio e fomento às microempresas, empresas de pequeno porte e do empreendedor individual; Integrar o Fórum Permanente Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e encaminhar assuntos e propostas que reflitam a necessidade de políticas públicas orientadas às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e do Empreendedor Individual.

Seguem as Datas e Pautas das Reuniões:

- 07/04/2020 - 1ª Reunião Extraordinária do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Pauta: Enfrentamento da crise econômica trazida pelo Covid-19;
- 17/04/2020 - 2ª Reunião Extraordinária do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Pauta: Socialização e validação as proposições elaboradas pelas entidades representativas do Fórum das MPEs;
- 11/06/2020 - 38ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Pauta: Verificação dos resultados das Proposições de Enfrentamento da Crise Econômica.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores à procura de emprego formal, pessoas com deficiência (PCD), jovens à procura do primeiro emprego, trabalhadores autônomos, empregadores.

INICIATIVA: 363.1.01 - Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TRABALHADOR ATENDIDO COM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Definição: Trabalhadores atendidos pelo Sistema Público de emprego viabilizando oportunidades de colocação/recolocação do trabalhador no mercado de trabalho e assegurando o atendimento na obtenção do Seguro Desemprego.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 84.000 | 38.250 | 57.068 | 57.068 | 57.068 | 67,94 |
| TOTAL | 84.000 | 38.250 | 57.068 | 57.068 | 57.068 | 67,94 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| SEDET | 27.753.857,41 | 15.867.743,24 | 15.867.743,24 | 57,17 | 57,17 |
| FET | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 28.653.857,41 | 15.867.743,24 | 15.867.743,24 | 55,38 | 55,38 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.970.343,00 | 15.867.743,24 | 15.867.743,24 | 83,64 | 83,64 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 8.783.514,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FET | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 28.653.857,41 | 15.867.743,24 | 15.867.743,24 | 55,38 | 55,38 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Atendimento de 23.991 pessoas para a colocação/recolocação no mercado de trabalho.

Encaminhados 33.077 requerimentos de trabalhadores para a obtenção do Seguro-Desemprego.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período de janeiro a junho de 2020, a execução da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda atendeu a 23.991 pessoas para a colocação/recolocação no mercado de trabalho e encaminhou 33.077 requerimentos de trabalhadores para a obtenção do Seguro-Desemprego. A entrega atingiu no período 67,9% da meta anual. Destaca-se que o elevado índice alcançado deveu-se, sobretudo, aos requerimentos de trabalhadores para o Seguro-Desemprego.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Aumentar a competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas startups de inovação do estado e gerando aumento da riqueza nas regiões.

PÚBLICO ALVO: Empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais, Startups, Instituições de Ensino Superior.

INICIATIVA: 364.1.02 - Promoção do desenvolvimento de empresas e negócios nascentes.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BOLSA CONCEDIDA

Definição: Consiste na concessão de bolsas para os membros dos três melhores projetos que foram modelados de cada setor econômico priorizado, bem como o apoio financeiro das empresas dos setores priorizados para as novas empresas.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECITECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se a concessão de bolsas para os membros dos três melhores projetos que foram modelados de cada setor econômico priorizado, bem como o apoio financeiro das empresas dos setores priorizados para as novas empresas. O programa encontra-se em fase de planejamento e aguardando o aporte dos recursos financeiros. Reuniões de preparação dos ecossistemas regionais já foram realizadas em quatro regiões do Estado.

Órgão Responsável: SEDET

O planejamento está prevendo o início dos pagamentos das bolsas no primeiro trimestre de 2021, durante a fase de implantação do projeto, que foi prorrogada diante da crise da Covid-19.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 364.1.03 - Implantação de ambientes regionais de inovação do Sistema de CT&I.

ENTREGA PRIORITÁRIA: AMBIENTE DE INOVAÇÃO IMPLANTADO

Definição: Consiste na formação de equipes regionais de trabalho de inovação para cada setor econômico priorizado com representantes de todo o ecossistema de inovação da região que sejam relevantes àquele setor. Além disso, também é composta pelo aporte financeiro destinado ao fortalecimento dos ambientes de inovação de cada região.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

O planejamento conta com apoio financeiro às infraestruturas regionais de inovação, entretanto, o momento de pandemia da COVID-19 postergou obras e reformas, bem como dificultou a concessão de recursos financeiros alheios ao combate da Pandemia. Com isso, atingimos um período eleitoral dos municípios, o que dificulta os repasses para as regiões. Novas formas de realização dessa entrega estão sendo estruturadas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.7 - TURISMO

PROGRAMA

371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SETUR

OBJETIVO: Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.

PÚBLICO ALVO: Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes, professores, entre outros.

INICIATIVA: 371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: DIVULGAÇÃO TURÍSTICA REALIZADA

Definição: A entrega se refere a realização de ações promocionais com a finalidade de atrair turistas locais, nacionais e internacionais em todos os segmentos de produtos turísticos, por meio da realização de famtour, fampress, workshop, receptivos a cruzeiros, ações em shoppings e aeroportos e etc. No intuito de fortalecer a imagem do Ceará nos mercados, para assim gerar uma maior clareza entre os interesses turísticos e os diferentes mercados.

Unidade de medida: %

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 20,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 35,00 |
| TOTAL | 20,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 35,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SETUR | 2.210.000,00 | 1.803.125,53 | 621.494,57 | 81,59 | 28,12 |
| TOTAL | 2.210.000,00 | 1.803.125,53 | 621.494,57 | 81,59 | 28,12 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.210.000,00 | 1.803.125,53 | 621.494,57 | 81,58 | 28,12 |
| TOTAL | 2.210.000,00 | 1.803.125,53 | 621.494,57 | 81,59 | 28,12 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Realização de sete (7) ações promocionais, como workshop, receptivos a cruzeiros, e ações em shoppings e aeroportos

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

A entrega se refere a realização de ações promocionais com a finalidade de atrair turistas locais, nacionais e internacionais em todos os segmentos de produtos turísticos para assim gerar uma maior clareza entre os interesses turísticos e os diferentes mercados. Tendo sido realizado, no período de janeiro a junho de 2020, 07 entregas, sendo elas:

- workshop;
ESTADOS UNIDOS realizado nas cidades de Miami e Nova Iorque no período de 06 e 11 de fevereiro de 2020 e nas cidades de Orlando e Fort Lauderdale no período de 4 e 5 de fevereiro de 2020.
- Receptivos a cruzeiros;
Temporada de navios realizado no período de 03 e 16 de janeiro, 07 de fevereiro e 01 de março de 2020 - Fortaleza
- Ações em shoppings e aeroportos
Voos inaugurais realizados em Iguatu, Tauá, Crateús, São Benedito e Sobral no período 18, 21 e 25 fevereiro de 2020
Lançamento da Rota do Cariri, realizada no dia 03 de março de 2020.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA

Definição: A entrega consiste na execução de sinalização interpretativa e de localização e direcionamento nas localidades turísticas.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SETUR | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

A entrega consiste na execução de sinalização interpretativa e de localização e direcionamento nas localidades turísticas, não tendo ocorrido entregas realizadas no período, entretanto o contrato foi assinado, e a ordem de serviço emitida, aguardando liberação das localidades para início das atividades que deve ocorrer em meados de julho/20.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 371.1.06 - Qualificação profissional para a melhoria na prestação dos serviços turísticos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL CAPACITADO

Definição: A entrega consiste na qualificação dos profissionais envolvidos nas atividades tipificadas como do segmento turístico, de modo a promover a melhoria na prestação dos serviços visando ampliar a satisfação do turista.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SETUR | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

A entrega consiste na qualificação dos profissionais envolvidos nas atividades tipificadas como do segmento turístico, de modo a promover a melhoria na prestação dos serviços visando ampliar a satisfação do turista, entretendo não ocorreu execução física-financeira durante o período de janeiro a junho de 2020.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SETUR | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 371.1.07 - Promoção do fomento à competitividade e qualidade na prestação dos serviços turísticos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA

Definição: A entrega consiste nos serviços de certificação e concessão do selo de qualidade turística com o intuito de abordar e incentivar uma gestão de qualidade e a competência das empresas envolvidas.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SETUR | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

A entrega consiste nos serviços de certificação e concessão do selo de qualidade turística com o intuito de abordar e incentivar uma gestão de qualidade e a competência das empresas envolvidas. Não tendo ocorrido execução físico-financeira durante o período de janeiro a junho de 2020, uma vez que a ação se encontra em planejamento para posterior licitação.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SETUR | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 371.1.09 - Implantação de atrativos turísticos voltados ao desenvolvimento da cadeia produtiva.

ENTREGA PRIORITÁRIA: DISTRITO TURÍSTICO CRIADO

Definição: A entrega refere-se à área de relevante interesse social e ambiental - Distritos Turísticos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SETUR | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

A entrega refere-se à área de relevante interesse social e ambiental denominada como Distritos Turísticos. Não tendo ocorrido execução físico-financeira durante o período de janeiro a junho de 2020.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 371.1.14 - Expansão da atividade de Turismo Cultural no Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ROTEIRO TURISTICO IMPLANTADO

Definição: A entrega refere-se à criação de roteiros que utilizam a Cultura como potencial de atrativo turístico.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SECULT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETUR | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Criação do roteiro turístico Rota Cariri

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

A entrega refere-se à criação de roteiros que utilizam a Cultura como potencial de atrativo turístico. No período de janeiro a junho foi criado o roteiro turístico "Rota Cariri". Um roteiro para impulsionar o fluxo turístico na região, incluindo mais de 50 pontos turísticos em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Nova Olinda, Santana do Cariri e Assaré. Lançada nesta terça-feira, a Rota Cariri. O projeto é da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado (Secult) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

EIXO

4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

TEMA

4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA

411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto alcançando o interior do Estado.

PÚBLICO ALVO: Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas.

INICIATIVA: 411.1.01 - Promoção da difusão, popularização e interiorização da Ciência e Tecnologia no Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Refere-se a eventos científicos e de popularização da Ciência realizados pelo Sistema Secitece nas macrorregiões administrativas do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 27 | 15 | 35 | 35 | 35 | 129,63 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 300,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 133,33 |
| TOTAL | 70 | 25 | 45 | 45 | 45 | 64,29 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SECITECE | 1.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNECE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCAP | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NUTEC | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT | 556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

Durante o período de janeiro a junho/2020, o NIT realizou 3 eventos e a INCUBADORA realizou 27 eventos.

Órgão Responsável: NUTEC

Realização de 7 eventos científicos de popularização da Ciência realizados na área de Meio Ambiente (Resíduos Sólidos);

Órgão Responsável: SECITECE

8(OITO) EVENTOS REALIZADOS

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Durante os meses de janeiro a junho, o NIT promoveu no campus Fortaleza(itaperi) palestra sobre propriedade intelectual junto aos alunos da turma V do Mestrado Profissional em Gestão em Saúde da UECE, realizou o evento “proteja a sua patente e transforme em negócio” para os alunos matriculados na disciplina de biotecnologia, do curso de ciências biológicas, e também, promoveu evento online gratuito sobre inovação, direito autoral, propriedade intelectual e empreendedorismo acadêmico para a disciplina de tópicos avançados em nutrição no programa de pós-graduação em nutrição e saúde da UECE. Continua com a prospecção da inovação nos cursos de graduação, latu sensu e stricto sensu, e com a disciplina de Empreendedorismo e Inovação, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Administração.

A Incubadora de Empresas da UECE (INCUBAUECE) realizou 27 eventos para estudantes, professores e pesquisadores universitários de instituições públicas e privadas, empreendedores e potenciais empreendedores e interessados na temática de empreendedorismo e inovação.

Dentre eles foram realizadas 03 Apresentações da INCUBAUECE e do Programa de Empreendedorismo e Inovação da Prefeitura de Fortaleza em Parceria com a UECE e 02 Oficinas de Ideação nos seguintes ambientes: Unifametro; NUPEISC/UECE e Curso de Administração/UECE, esses eventos com foco nos estudantes, professores e pesquisadores. Além de 04 eventos presenciais voltados a empreendedores e potenciais empreendedores, tais como: Workshop “Transforme seu projeto de pesquisa em negócio”. Case de Sucesso AgendaEdu; Workshop Como Tirar a Ideia do Papel e Palestra “Proteja a sua patente e transforme em negócio”.

Com o isolamento social os eventos passaram a ser realizados online na internet. Foram realizados 08 eventos com os seguintes títulos: Evento de Boas-vindas ao Projeto da Prefeitura já mencionado, Workshop Análise de Mercado; Palestra sobre Pitch; Workshop de Modelo de Negócio; Pitch Day; Minicurso Propriedade Intelectual; Palestra -Transforme seu projeto de pesquisa em negócio e Workshop de Elaboração de Projetos.

Neste último mês foram realizados 10 Webinar com as temáticas: Validação da Ideia; Um cisne negro e agora?; Como monetizar seu negócio; Master Pitch; Governança Corporativa para startups; Principais Aspectos Jurídicos para Startups; User Experience Design (Parte 1); Oportunidades para Captação de Recursos; User Experience Design (Parte 2) e Design Sprint (Parte 1). Continuação das capacitações e mentorias para 10 projetos de startups selecionadas para fazerem parte do Ambiente de Empreendedorismo e Inovação da UECE; palestras para os alunos da UECE, visando a disseminação do conhecimento empreendedor, divulgação contínua das atividades da INCUBAUECE; Webinar ou Workshop semanal com temas relacionados à empreendedorismo, governança, apoio logístico, gerencial e tecnológico às equipes. Como ações projetadas foi estabelecida uma jornada de capacitação para disseminar o conhecimento empreendedor.

Órgão Responsável: NUTEC

A entrega refere-se a eventos científicos e de popularização da Ciência realizados pelo Sistema Secitece. O Nutec realizou 7 eventos científicos na área de Meio Ambiente (Resíduos Sólidos): Evento de compostagem para os gestores ambientais dos municípios do Consórcio de resíduos Sólidos de Sobral; Evento sobre coleta seletiva no mercado de Sobral; Sendo 2 eventos online: Organização da Webinar dia Mundial do Meio Ambiente: “Impactos da pandemia da Covid-19 no meio ambiente”; Introdução ao Software livre R Project; Além de um evento na área de Química e um evento na área de alimentos.

Outros eventos estão previstos para acontecer nos demais períodos.

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se a eventos científicos e de popularização da Ciência realizados pelo Sistema Secitece nas macrorregiões administrativas do Ceará. Ocorreram 8 eventos de Popularização da Ciência em 8 cidades(Icapuí, São Benedito, Viçosa do Ceará, Carnaubal, Pereiro, Alto Santo, Morada Nova e Limoeiro do Norte) no período de janeiro a março de 2020. Em abril não houve evento, devido a pandemia. Maio ocorreu planejamento de 6 vídeos para a popularização da ciência e em junho ocorreu a execução dos vídeos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------|
| SECITECE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de serviços diversos | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 411.1.02 - Expansão da oferta de serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE CT&I IMPLANTADA

Definição: Refere-se à implantação de unidades de Ciência, Tecnologia e Parques Tecnológicos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECITECE | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCAP | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECITECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECITECE

Finalizada Licitação para execução do projeto arquitetônico do Parque Tecnológico do Ceará. A empresa contratada iniciará os serviços neste segundo semestre de 2020 com previsão de entrega de até 3 meses.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BOLSA CONCEDIDA

Definição: Refere-se à concessão de bolsas para fixação de pesquisadores (mestres e doutores) que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 307 | 438 | 438 | 438 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 250 | 307 | 438 | 438 | 438 | 175,20 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| FUNCAP | 22.132.843,00 | 8.077.395,59 | 7.950.895,59 | 61,40 | 60,44 |
| TOTAL | 22.132.843,00 | 8.077.395,59 | 7.950.895,59 | 36,50 | 35,92 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.069.576,00 | 7.618.605,59 | 7.541.605,59 | 68,82 | 68,12 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 8.976.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT | 1.464.300,00 | 237.790,00 | 237.790,00 | 16,23 | 16,23 |
| 86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 622.000,00 | 221.000,00 | 171.500,00 | 35,53 | 27,57 |
| TOTAL | 22.132.843,00 | 8.077.395,59 | 7.950.895,59 | 36,50 | 35,92 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNCAP

Foram entregues 438 bolsas de fomento à pesquisa.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNCAP

No período de janeiro a junho de 2020 foram 438 bolsas concedidas para pesquisa científica e tecnológica. Destacamos nessa entrega os projetos do Cientista Chefe em diversas áreas de governo que tem aproximado a academia às demandas do setor público em áreas que vão da escassez hídrica à segurança pública, passando por educação, saúde, economia e planejamento. Temos ainda, 85 bolsas dos projetos emergenciais de combate ao Covid-19, em parceria com a Secretaria e Saúde do Estado.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

412 - INOVA CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica.

PÚBLICO ALVO: Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores, empresários, empresas públicas e privadas; ambientes de inovação, incubadoras e startups.

INICIATIVA: 412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: STARTUP APOIADA

Definição: Refere-se ao apoio técnico e de gestão para o surgimento de novos negócios (startups).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16,67 |
| 02 - CENTRO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 68 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19,12 |
| 04 - LITORAL LESTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37,50 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,67 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33,33 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32,00 |
| TOTAL | 230 | 56 | 56 | 56 | 56 | 24,35 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECITECE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECITECE

Foram apoiadas 56 startups

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se ao apoio técnico e de gestão para o surgimento de novos negócios (startups). No período janeiro-junho foram apoiadas 56 startups e está em andamento o planejamento para o lançamento do novo edital com previsão de acontecer no início de agosto, selecionando até 250 startups.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 412.1.02 - Promoção do ambiente de inovação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação.

ENTREGA PRIORITÁRIA: AMBIENTE DE INOVAÇÃO IMPLANTADO

Definição: Refere-se à implantação de novos ambientes de inovação para o desenvolvimento das empresas e melhoria de seus produtos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECITECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: URCA

No período de janeiro a junho de 2020 não houve implantação de novos ambientes de inovação. O atual Instituto Tecnológico do Cariri (ITEC) passa por administrativa, para tornar-se na Pró Reitoria de E

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se à implantação de novos ambientes de inovação para o desenvolvimento das empresas e melhoria de seus produtos. Atualmente encontra-se suspensa a implantação do ambiente "Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu" por força da Resolução nº 07 do COGERF, Inc. 10: "fica suspenso o início de novas obras e reformas, visando a economia para o Estado.

Órgão Responsável: URCA

No período de janeiro a junho de 2020 não houve implantação de novos ambientes de inovação. O atual Instituto Tecnológico do Cariri (ITEC) passa por administrativa, para tornar-se na Pró Reitoria de Empreendedorismo e Inovação (PROEI). Atualmente o ITEC. responde pelas ações voltadas ao Empreendedorismo e Inovação, com o planejamento dessas, como quais foram prejudicadas pela pandemia do COVID-19.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| URCA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 412.1.03 - Promoção da inovação no segmento empresarial.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPRESA APOIADA

Definição: Refere-se ao apoio técnico, financeiro e de gestão às empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 150,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| FUNCAP | 3.076.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.076.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT | 2.976.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.076.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNCAP

Foram 45 empresas atendidas com Inovação.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNCAP

Os recursos disponibilizados nessa iniciativa são direcionados às empresas inovadoras do Estado do Ceará. De janeiro a junho de 2020 foram contempladas 45 empresas atendidas com Inovação. Há ainda, uma certa dificuldade das empresas em entregarem documentação correta no prazo para contratação em editais. O Edital do Centelha encontra-se em fase de seleção. O Programa Tecnova ainda não foi lançado Edital.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Ampliar o acesso de qualidade à informação e aos serviços digitais, utilizando novas tecnologias e fomentando o desenvolvimento socioeconômico por meio da TIC nas diversas regiões do Estado.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades governamentais e instituições privadas.

INICIATIVA: 413.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO

Definição: Um ponto de fibra ótica instalado consiste em disponibilizar um ponto de conexão ao Cinturão Digital do Ceará - CDC permitindo que um ou vários clientes tenham acesso aos serviços providos por meio do CDC. A ampliação pode decorrer de necessidades dos clientes que precisam disponibilizar seus serviços ou acessar serviços em locais ainda sem pontos de acesso, ou por determinação do Governo que deseja investir em determinada região do Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 0 | 8 | 18 | 18 | 18 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 24 | 29 | 29 | 29 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 6 | 15 | 15 | 15 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 0 | 38 | 42 | 42 | 42 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 0 | 10 | 13 | 13 | 13 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 310 | 123 | 169 | 169 | 169 | 54,52 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| ETICE | 5.675.122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.675.122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 425.122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 5.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.675.122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ETICE

Foram instalados neste 1º semestre de 2020, 169 novos pontos de fibra ótica atendendo as 14 regiões do Estado.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ETICE

A entrega consiste na disponibilização de novos pontos de fibra ótica instalados no Cinturão Digital do Ceará - CDC que permitem que um ou vários clientes tenham acesso aos serviços providos por meio do CDC. A ampliação pode decorrer de necessidades dos clientes que precisam disponibilizar seus serviços ou acessar serviços em locais ainda sem pontos de acesso, ou por determinação do Governo que deseja investir em determinada região do Estado.

Este serviço é realizado sob demanda e no 1º semestre/2020 foram instalados 169 novos pontos nas 14 regiões do Estado.

No momento as dificuldades são os receios de exposição ao Covid 19 durante a realização dos trabalhos pelos parceiros e o contrato com o fornecedor para expansão de pontos de fibra pela Etice que se encontrar com saldo insuficiente para atender novas demandas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 413.1.04 - Expansão do portfólio de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SERVIÇO DE TIC DESENVOLVIDO

Definição: Estes serviços não eram disponibilizados antes pela Etice aos clientes, ou seja, não existiam em seu portfólio, mas que ficaram prontos e aptos para serem comercializados. São priorizados serviços diferenciados que utilizem tecnologia inovadora e sustentável para entregar valor e trazer mudanças concretas para o Governo e o Cidadão. Os principais serviços já disponibilizados são: Acesso à Internet e Transporte de Dados utilizando o Cinturão Digital do Ceará (CDC) por meio de link de dados ou de banda; Nuvem Computacional (IaaS - Infraestrutura como Serviço); Voice over Internet Protocol (VoIP); Videoconferência e Videomonitoramento.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 208 | 208 | 208 | 20.800,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 208 | 208 | 208 | 20.800,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| ETICE | 7.393.597,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.393.597,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 539.422,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 6.854.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.393.597,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ETICE

Foram entregues 208 novos serviços.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ETICE

Esta entrega consiste em serviços que não eram disponibilizados antes pela Etice aos clientes, ou seja, não existiam em seu portfólio, mas que quando ficam prontos e aptos para serem comercializados são disponibilizados no portfólio da empresa. São priorizados serviços diferenciados que utilizem tecnologia inovadora e sustentável para entregar valor e trazer mudanças concretas para o Governo e o Cidadão. Os principais grupos de serviços já disponibilizados são: 1 - Acesso à Internet e Transporte de Dados (10 tipos de serviços); 2 - Nuvem Computacional (IaaS - Infraestrutura como Serviço) (73 tipos de serviços); 3 - Nuvem Computacional (PaaS - Plataforma como Serviço) (119 tipos de serviços); 4 - Nuvem Computacional (SaaS/Analytics - Software como Serviço) (2 tipos de serviços); 5 - Serviços especializados em nuvem por demanda (5 tipos de serviços); 6 - Serviços Técnicos para Projetos para Uso de Nuvem (Pequeno e Grande Porte); 7 - Voice over Internet Protocol (VoIP); 8 - Videoconferência e 9 - Videomonitoramento. Estes 9 grupos contemplam 213 tipos de serviços.

Estão em andamento serviços como Pontos de Função, UST, Suporte e Gerenciamento de Projetos, Unidades de Licença de Software, BI da Saúde, Serviços de Block Chain e Serviço de Controle de Acesso e Ponto Eletrônico.

As dificuldades para realização dos trabalhos são decorrentes da operacionalização das atividades que exigem equipes capacitadas em prospecção, em especificação técnica, em operação dos serviços etc.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

4.2 - CULTURA E ARTE

PROGRAMA

421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural em todas as regiões do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Artistas, produtores, agentes culturais, jovens, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica (LGBTs, Crianças, Pessoas com Deficiência e Idosos), professores, alunos e empreendedores culturais.

INICIATIVA: 421.1.01 - Implantação da política estadual de Economia da Cultura.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO

Definição: Refere-se à implantação de equipamento cultural voltado ao desenvolvimento do Ecossistema das artes, à fruição cultural, formação técnica e inovação, na economia criativa do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 438.571,00 | 428.571,42 | 428.571,42 | 97,72 | 97,72 |
| TOTAL | 438.571,00 | 428.571,42 | 428.571,42 | 97,72 | 97,72 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 438.571,00 | 428.571,42 | 428.571,42 | 97,71 | 97,71 |
| TOTAL | 438.571,00 | 428.571,42 | 428.571,42 | 97,72 | 97,72 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Equipamento cultural implantado

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Hub Criativo/Porto Dragão implantado em sua totalidade, porém funcionando sob as restrições do isolamento físico.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCRITÓRIO REGIONAL IMPLANTADO

Definição: Refere-se à implantação dos Escritórios Regionais da SECULT nas macrorregiões do Ceará, que contribuirá para o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura, promovendo a descentralização da estrutura administrativa da secretaria, possibilitando maior proximidade com as gestões municipais e maior capilaridade nos diversos territórios do estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

A Secult planejou a entrega de 04 escritórios regionais para o ano de 2020. Os escritórios instalados no Sertão Central e o no Cariri estão funcionando conforme os decretos de isolamento. No entanto, os outros dois escritórios previstos na meta de 2020 ainda não foram instalados, um em Sobral para atender os municípios da região Norte e o outro na região do Vale do Jaguaribe com candidaturas de 3 prefeituras para sediar o escritório regional (Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Jaguaribe). As propostas encontram-se em reanálise para definição do município sede, após o cronograma e os termos de parceria terem sido prejudicados pelo contexto de pandemia do coronavírus. Decreto estadual 33.510, de 16 de março de 2020, instituiu o estado de emergência em saúde e o isolamento social, adotando medidas sanitárias de restrição a abertura e o funcionamento de equipamentos. Ademais, o Governo do Estado, por meio do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf) adotou o Plano de Contingenciamento de Gastos do Poder Executivo, por meio da Resolução do 007/2020, como medida necessária para mitigar o impacto financeiro da pandemia na arrecadação do estado. A medida implicou na redução de custeio, no bloqueio de viagens e vedação de novas contratações e repasse de recursos, dentre outras medidas que inviabilizam a implantação e funcionamento dos referidos escritórios no ano em curso. Nesse sentido, durante os meses de abril, maio e junho o replanejamento e as articulações foram iniciadas virtualmente com as prefeituras para estabelecer um novo cronograma de implantação para 2021.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SECULT | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Refere-se à realização de eventos estruturantes consolidados no Calendário Cultural do Governo do Estado, como: Bienal Internacional do Livro; Festival Mi - Música na Ibiapaba, Encontro Mestres e Mestras do Mundo, Festival Cordas Ágio, Festa Patativa do Assaré em Arte e Cultura no Cariri, Bienal Circula Ceará, Festival Maloca Dragão, Festival Solar Fotografia, Orquestra no Parque e outros.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 4.646.532,00 | 69.207,60 | 7.726,81 | 1,49 | 0,17 |
| TOTAL | 4.646.532,00 | 69.207,60 | 7.726,81 | 1,49 | 0,17 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.865.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.725.000,00 | 69.207,60 | 7.726,81 | 4,01 | 0,44 |
| TOTAL | 4.646.532,00 | 69.207,60 | 7.726,81 | 1,49 | 0,17 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Em razão do coronavírus a realização dos eventos estruturantes consolidados no Calendário Cultural do Governo do Estado estão impossibilitados de acontecer. No entanto, durante os meses de abril, maio e junho foram realizadas atividades de planejamento para construir medidas de adaptação dos eventos ao cenário pandêmico.

A Coordenadoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (CLLLB) procedeu com a elaboração de uma nova proposta para a Bienal Internacional do Livro de 2021 e deu andamento no processo de prestação de contas da Bienal de 2019 no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic).

A Coordenadoria de Artes e Cidadania Cultural (CODAC) iniciou o replanejamento do Festival de Música na Ibiapaba, estudando uma nova data e a possibilidade do evento acontecer no formato virtual.

Além disso, no mês de junho a CODAC divulgou os resultados finais do Edital Circula Ceará 2019, projeto que visa ocupar os equipamentos culturais com uma programação de eventos nas mais variadas linguagens. No dia 16/06/2020 foi disponibilizado no site da Secult os projetos selecionados nas áreas da Música, Literatura e Acessibilidade Atitudinal, bem como no dia 25/06/2020 os da área do Teatro.

Por fim, a Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural (COPAHC) deu continuidade na construção de uma proposta que possibilite a adaptação do Encontro dos Mestres do Mundo ao formato virtual, considerando que o público alvo do evento, Mestres e Mestras da Cultura Popular, fazem parte do grupo de risco à Covid-19.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO CULTURAL APOIADO

Definição: Apoio a projetos selecionados nos editais de fomento às artes e políticas afirmativas: Incentivo às Artes (Prêmio Alberto Nepomuceno e Prêmio Pedro Boca Rica), Edital Cinema e Vídeo; Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia; Cultura Infância e Cultura LGBT, Toda Banda de Música é uma Escola, Edital Cultura Acessível e projetos apoiados nos editais dos Ciclos de Tradição Popular: Carnaval do Ceará; Ceará da Paixão; Festejos Ceará Junino e Ciclo Natalino, Prêmio Coletivos de Arte e Cultura das Periferias do Ceará, assim como pagamento das despesas administrativas dos referidos editais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 54 | 7 | 65 | 65 | 65 | 120,37 |
| 02 - CENTRO SUL | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 30,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 344 | 30 | 291 | 291 | 291 | 84,59 |
| 04 - LITORAL LESTE | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 40,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 20 | 1 | 8 | 8 | 8 | 40,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | 35,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 42 | 1 | 19 | 19 | 19 | 45,24 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 20 | 4 | 28 | 28 | 28 | 140,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 20 | 6 | 18 | 18 | 18 | 90,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 70,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 30 | 4 | 25 | 25 | 25 | 83,33 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0,00 |
| TOTAL | 670 | 124 | 547 | 547 | 547 | 81,64 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 2.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEC | 21.800.260,00 | 2.043.298,40 | 1.788.298,40 | 9,37 | 8,20 |
| TOTAL | 23.810.260,00 | 2.043.298,40 | 1.788.298,40 | 8,58 | 7,51 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 21.800.260,00 | 2.043.298,40 | 1.788.298,40 | 9,37 | 8,20 |
| TOTAL | 23.810.260,00 | 2.043.298,40 | 1.788.298,40 | 8,58 | 7,51 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FEC

400 projetos culturais apoiados pelo I Edital Festival Cultura Dendicasa.

82 projetos culturais apoiados pelo Ceará Ciclo Carnavalesco .

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FEC

Apoio a projetos culturais selecionados e apoiados nos editais de fomento às artes e políticas afirmativas. Tendo sido realizado 82 projetos do Ceará Ciclo Carnavalesco e 400 do I Edital Festival Cultura Dedicada. A pandemia do Covid-19 que gera isolamento social e contingenciamento financeiro vem impedindo realização de eventos, viabilizando apenas realizações de eventos onlines.

Órgão Responsável: SECULT

Em função da pandemia e dos Decretos do Governo do Estado que impõem o isolamento físico e o contingenciamento dos recursos, a maioria dos editais estão suspensos e outras iniciativas estão sendo realizadas de acordo com as demandas sociais advindas do coronavírus, à exemplo do I Edital Festival Cultura Dedicada.

Neste sentido, nos meses de maio e junho a Coordenadoria do Patrimônio Cultural e Memória (COPAM) se reuniu ao Comitê Gestor Junino para discutir a possibilidade de publicar um edital de fomento para apoiar as quadrilhas juninas que estão em situação atípica de vulnerabilidade socioeconômica. Em razão do coronavírus, o Edital XVII Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino estava previsto para acontecer de 16 à 19 de julho, porém as atividades referentes à sua execução foram adiada para o exercício de 2021. Somado a isso, XXII Edital Ceará Junino foi cancelado para o exercício de 2020, não tendo qualquer eficácia as inscrições realizadas até o dia 15/04/2020.

Contudo, o edital Prêmio de Fotografia Chico Albuquerque permanece previsto para ser lançado no segundo semestre e o edital Cultura Infância está em andamento, as inscrições foram abertas no começo do mês de abril e atualmente a Coordenadoria de Artes e Cidadania Cultural (CODAC) está realizando a fase de análise para habilitação documental. Ademais, a Secult vem adotando ações de replanejamento para realização de editais como o Toda Banda de Música é uma Escola; Edital de Apoio a Projetos Culturais com Temática LGBT; Edital Cultura do Acesso e da Periferia.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| FEC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 421.1.05 - Promoção da Política Estadual de Acessibilidade Cultural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Refere-se a eventos realizados com o objetivo estimular e valorizar o protagonismo de pessoas com deficiência (PcDs), por meio de palestras, vivências, compartilhamento de experiências, tecnologias acessíveis e processos criativos voltados para pessoa com deficiência (PcDs), no âmbito das políticas culturais do Governo do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Nos meses de janeiro a maio estavam sendo realizados encontros com os membros do GT da Acessibilidade para definir detalhes do evento. Como ainda era início do ano, não foram definidas as atividades que seriam realizadas. O início dos ciclos formativos para a execução da lei Aldir Blanc inviabilizou reuniões da CODAC com o GT de Acessibilidade para continuidade das conversas para definições do evento. No momento, estão sendo agendadas reuniões a partir do mês de julho para definição das articulações relacionadas ao Seminário, tais como tema, data e local de execução, permanecendo prevista a realização da 3ª Edição do Seminário Cultura do Acesso para o mês de dezembro de 2020.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico.

PÚBLICO ALVO: Profissional da cultura, professores, estudantes de artes, artistas, agentes culturais, técnicos, gestores e demais atores do campo artístico-cultural.

INICIATIVA: 422.1.01 - Implantação da política formativa para a juventude.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA BENEFICIADA

Definição: A entrega refere-se à oferta de cursos de caráter técnico e artístico voltados para distintas funções do fazer artístico-cultural para jovens de 15 a 29 anos, em vários territórios de Fortaleza, com a finalidade de gerar oportunidade de geração de renda e desenvolvimento pessoal.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 8.337.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.337.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 8.337.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.337.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

0 entregas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Esse projeto, envolvendo em sua realização tanto a CCFOR quanto o Instituto Dragão do Mar, estava planejado para ter início no segundo semestre do ano. Em março deveríamos dar início ao processo preparatório de sua implementação, desde que se confirmasse a disponibilidade de recursos. Devido à situação gerada pela pandemia da COVID-19, é provável que a implementação do projeto venha a ser adiada para o primeiro semestre de 2021, desde que haja disponibilidade de recursos para tal. No momento, temos um indicativo de possibilidade de utilização de recursos provenientes da recém aprovada Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural para realização de ações que venham a gerar forte impacto de geração de renda no setor cultural. Esta entrega poderá estar sendo contemplada com a realização de parte de sua iniciativa. Porém, as discussões sobre a aplicação estratégica deste recurso ainda estão em curso.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino do Estado.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR BENEFICIADO

Definição: Refere-se aos artistas credenciados pelo Governo do Estado para ministrar disciplinas eletivas voltadas para Arte e Cultura, no contexto do projeto Artista, Presente!, e os Mestres e Mestras da Cultura, no âmbito da Escola com Mestres e Mestras da Cultura, projetos voltados à formação artística e vivência e produção cultural no cotidiano das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

As ações do Projeto Artista Presente e Escola com Mestres e Mestras da Cultura estavam em planejamento para sua execução no segundo semestre de 2020, com aulas presenciais, nas escolas de tempo integral do Ceará. Com a Pandemia do COVID-19 e os sequentes decretos de isolamento social que paralisaram o funcionamento das escolas, a realização do projeto também foi suspensa. As Escolas de Tempo Integral retomaram atividades com aulas remotas (aulas online) ainda neste trimestre de isolamento social, porém com foco nas disciplinas da base comum, a fim de recuperar todo o conteúdo atrasado e prejudicado devido a paralisação repentina das aulas. Com isso, as disciplinas eletivas. Há um planejamento em curso, por parte da SEDUC, para a retomada das aulas de forma semipresencial, na qual o aluno apenas terá aulas presencialmente na escola durante 1 semana de cada mês exclusivamente das disciplinas de base comum, permanecendo as eletivas sendo dadas em salas online. A CCFOR permanece com seu banco de artistas credenciados para ministrar as eletivas de arte e cultura, porém depende de um acerto com a SEDUC sobre essa retomada das eletivas de arte, pois, por hora, a preferência está sendo dada para eletivas que complementem os conteúdos da base comum, já bastante prejudicados durante esta Pandemia.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 422.1.03 - Expansão da formação em arte e cultura promovida por organizações da sociedade civil.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO CULTURAL APOIADO

Definição: Apoio a projetos de formação em arte e cultura desenvolvidos por instituições da sociedade civil por meio dos seguintes modalidades do Projeto Escolas da Cultura: Escolas Livres de Formação Artística e Cultural e Espaços Híbridos de Mediação Cultural e de Formação de Público.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 38 | 19 | 19 | 19 | 19 | 50,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| TOTAL | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 | 50,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEC | 3.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 3.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FEC

28 projetos culturais apoiados pelo Projeto Escolas da Cultura.

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FEC

Refere-se a apoio cultural do Projeto Escolas da Cultura, destinado a formação em arte e cultura desenvolvidos por instituições da sociedade civil. Os projetos são regularmente apoiados por três anos e todos projetos encontram-se em vigência e devidamente apoiados. No período entre janeiro e junho 28 projetos estão em apoio. Não recebem apoio mensal, mas anual, recebem o montante total de uma vez. Entretanto, devido aos decretos de isolamento social, as atividades estão paralisadas nos últimos três meses.

Órgão Responsável: SECULT

As atividades dos 28 projetos que estão sendo executados por meio do Edital Escolas Livres da Cultura de 2016 permaneceram por todo o trimestre paralisadas devido aos decretos de isolamento social que impede aglomerações em salas de aulas, teatros, etc. Alguns projetos permaneceram ativos com atividades online, porém são atividades que não constam no convênio celebrado com a Secult.

O lançamento do edital de continuidade do projeto Escolas Livres de Formação Artística e Cultural estava inicialmente previsto para o primeiro semestre de 2021. É possível que, em razão da pandemia da COVID-2019, a conclusão dos projetos atualmente em execução, relativos ao primeiro edital Escolas Livres de Formação Artística e Cultural, iniciados em 2017, sofra um atraso, ocasionando a postergação do lançamento da segunda edição do referido edital. O lançamento do edital de apoio aos Espaços Híbridos de Mediação Cultural e de Formação de Público está previsto para 2021.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SECULT | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrimônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais.

PÚBLICO ALVO: Mestres da Cultura diplomados pelo Estado (Tesouros Vivos); Mestres de Tradição, pesquisadores, professores, estudantes, agentes culturais, gestores públicos, produtores culturais, instituições ligadas a política de patrimônio, povos e comunidades tradicionais.

INICIATIVA: 423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PREMIAÇÃO CONCEDIDA

Definição: Premiação concedida através de editais com lançamento bienal para o reconhecimento contínuo e o fomento às iniciativas culturais dos povos indígenas e das expressões afro-brasileiras em todo o território estadual.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

I Prêmio Expressões Culturais Afro-Brasileiras do Ceará, não entrega concluída das 32 premiações, no entanto, durante o trimestre abril-junho foi realizado procedimentos referente a entrega, tais como: realização da habilitação documental e avaliação e seleção dos projetos, encerramento do processo seletivo, publicação do resultado preliminar, período recursal, avaliação dos pedidos de recurso pela comissão documental e técnica, resultado após recurso e publicação do Resultado Final no dia 26 de junho de 2020 dos 32 Premiados, sendo 15 coletivos culturais negros, 07 comunidades quilombolas e 10 comunidades tradicionais de matriz africana e afro-brasileira. Ressalta-se que após trâmite interno da Secult, os prêmios serão concedidos aos premiados.

I Prêmio Cultural Indígenas do Ceará, não entrega concluída das 25 premiações, no entanto, durante o trimestre abril-junho foi realizado procedimentos referente a entrega, tais como: realização da habilitação documental e avaliação e seleção dos projetos, encerramento do processo seletivo, publicação do resultado preliminar, período recursal, avaliação dos pedidos de recurso pela comissão documental e técnica. Com essa premiação serão contempladas 25 organizações indígenas, representantes das aldeias de 14 etnias do Estado do Ceará.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 423.1.05 - Promoção do reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TÍTULO ENTREGUE

Definição: Título de reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural material do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Tombo, conforme estabelece a Lei nº 13.465; e reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural imaterial do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Registro conforme estabelece a Lei nº. 13.427, de forma que os bens reconhecidos venham a ser inseridos nas políticas de preservação e salvaguarda do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Não há entregas concluídas, no entanto, é importante ressaltar o andamento dos procedimentos referente a entrega do Tombamento de Patrimônio Material Cultural, período de abril a junho de 2020.

Ainda em andamento a revisão do conteúdo do estudo de tombamento do Sítio Bebida Nova, no Crato, esta revisão foi uma solicitação do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará (COEPA). A finalização da revisão depende do serviço topográfico para estudo da área. Há necessidade de aporte de recursos financeiros para realizar ambas solicitações.

No que se refere as entregas sobre o Reconhecimento, Valorização e Preservação da Chapada do Araripe - Cariri, como Patrimônio da Humanidade, ainda tramita na FUNCAP um projeto de pesquisa sobre esse reconhecimento da Chapada, em parceria com a URCA, a Fundação Casa Grande, o Geopark Araripe, além de outras instituições parceiras. Aguardamos a avaliação pela FUNCAP.

Quanto ao Registro de Patrimônio Imaterial Cultural; Publicação de Estudo de Tombamento e Registro e Realização e Apoio a Eventos do Patrimônio Cultural Cearense, foi aprimorado no período de abril a junho, o plano de ação interna referente as iniciativas, considerando a identificação dos objetivos, fases de realização, prazos, identificação de riscos e resultados esperados. O plano de ação prevê a realização de revisão dos processos dos bens tombados, revisão de documentação dos bens registrados, das pessoas naturais, grupos e coletividades sob a lei dos Tesouros Vivos, criação de uma lista de prioridades para os processos de tombamento abertos, dentre outras ações. Estes ainda não foram executadas devido o cenário do novo coronavírus (COVID-19).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA

ÓRGÃO GESTOR: FUNTELC

OBJETIVO: Ampliar a promoção da oferta dos serviços televisivos com uma programação de qualidade, diversificada e inclusiva.

PÚBLICO ALVO: População usuária de serviços televisivos.

INICIATIVA: 424.1.01 - Expansão da cobertura de sinal digital na transmissão da programação televisiva.

ENTREGA PRIORITÁRIA: MUNICÍPIO CONECTADO

Definição: Município alcançado pelo sinal de radiodifusão de sons e imagens em alta definição (digital) transmitido pela emissora TV Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71,43 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 126,67 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 45 | 29 | 29 | 29 | 29 | 64,44 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FUNTELC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNTELC

No período estão conectados o total de vinte e nove (29) municípios.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNTELC

Objetiva implantar o sinal digital televisivo em todos os municípios do Estado do Ceará. Atualmente estão vinte e nove municípios do total de cento e oitenta e quatro (184).

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|-----------------|---------|---------|-------|
| FUNTELC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Crise econômica | Alta | Alto | |

TEMA

4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA

PROGRAMA

431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

PÚBLICO ALVO: Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e profissionais da Educação.

INICIATIVA: 431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com transtorno com hiperatividade e pessoas surdas nas escolas da rede estadual de ensino.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO ATENDIDO

Definição: Refere-se ao atendimento dos alunos, público-alvo da educação especial, em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), Atendimento Educacional Especializado (AEE), localizadas em unidades escolares da rede estadual de ensino matriculados na rede pública de ensino, atendidos com os serviços de apoio à inclusão.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 880 | 879 | 879 | 879 | 879 | 99,89 |
| 02 - CENTRO SUL | 397 | 390 | 390 | 390 | 390 | 98,24 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3.062 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 97,91 |
| 04 - LITORAL LESTE | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92,59 |
| 05 - LITORAL NORTE | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 93,33 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 100,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 240 | 239 | 239 | 239 | 239 | 99,58 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 100,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 100,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 578 | 570 | 570 | 570 | 570 | 98,62 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 367 | 360 | 360 | 360 | 360 | 98,09 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 100,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| TOTAL | 7.846 | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 98,52 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

O serviço do AEE foi iniciado em 176 SRM, em 8 Napes, 01 Creaece e em 33 ONG, contemplado o atendimento a 7.730 estudantes, o que equivale a 98,5% do total programado.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

O aluno atendido com serviços de Atendimento Educacional especializado (AEE), refere-se a matrícula de pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com transtorno com hiperatividade e pessoas surdas matriculadas na rede pública de ensino para o AEE.

Na perspectiva de implementação de serviços que qualifiquem a inclusão das pessoas público-alvo da Educação Especial, ariculados em salas comuns, salas especiais e em escolas especializadas, a Seduc disponibiliza o serviço de Atendimento Educacional especializado (AEE), um serviço que complementa e/ou suplementa a formação dos alunos no intuito de promover a autonomia e

independência dentro e fora da escola. Até junho do ano em curso, o serviço contemplou a 7.730 estudantes, sendo atendido em uma das 176 Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), em um dos 8 Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), em uma das 33 Organizações Não Governamentais (ONGs) conveniadas com a Seduc ou no Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece).

Antes do período do distanciamento social provocado pela pandemia da Covid 19, as atividades foram desenvolvidas presencialmente, conforme planejado, a partir da suspensão das atividades presenciais, por meio do decreto Nº 33.510, de 16 de março de 2020, foram empreendidos muitos esforços para realização de estudos domiciliares. Foram usadas estratégias de ensino e acompanhamento da aprendizagem de forma remota, as quais foram utilizados o livro didático como principal ferramenta de estudo, suportes de tecnologias, atividades impressas entre várias outras formas de desenvolvimento das aulas remotas. Além desses esforços no período das atividades domiciliares outros esforços vêm sendo efetuados para a construção do plano de retomada das atividades presenciais. Mesmo assim, é provável que do total dos matriculados, nem todos retornem às atividades presenciais, seja pelo motivo de suas deficiências e comorbidades associadas, seja pelo fato do estudante ou seus familiares ter sido afetados pela Covid 19, dentre outros fatores.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 431.1.04 - Expansão da oferta de vagas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino construída e equipada para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 21.522.000,00 | 845.639,69 | 831.173,07 | 3,93 | 3,86 |
| TOTAL | 21.522.000,00 | 845.639,69 | 831.173,07 | 3,93 | 3,86 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000.000,00 | 642.488,54 | 628.021,92 | 64,24 | 62,80 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 20.500.000,00 | 203.151,15 | 203.151,15 | 0,99 | 0,99 |
| TOTAL | 21.522.000,00 | 845.639,69 | 831.173,07 | 3,93 | 3,86 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a junho, não houve implantação de escolas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Para ampliação de vagas e acessibilidade dos espaços de aprendizagem das escolas da rede pública de ensino, bem como dos espaços pedagógicos diferenciados para os alunos das comunidades indígenas, do campo e quilombola, a Secretaria da Educação, constroeu novas escolas, amplia o número de salas de aulas em escolas existentes, constroeu quadras e adquire equipamentos, mobiliários e utensílios para aparelhamento das escolas, a meta prevista para 2020 é de construção de 6 escolas.

No período de Janeiro a junho, não houve implantação de escola. Contudo, encontram-se em construção 4 escolas nos seguintes municípios: Canindé - assentamento logradouro(68,91%), Canindé - assentamento Conceição(73,78%), EFA Cruz(60,0%) e Santa Quitéria - Santa Rita(78,74%).

A maior dificuldade é a execução das obras, pois elas continuam paralisadas.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso, permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

PÚBLICO ALVO: População de 0 a 17 anos e profissionais da educação

INICIATIVA: 432.1.01 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na oferta municipal de educação infantil.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL QUALIFICADO

Definição: Profissionais da educação que receberão formações com objetivo de melhorar o desempenho e contribuir para a elevação da qualidade do ensino das crianças das redes municipais dos 184 municípios.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 218 | 0 | 172 | 172 | 172 | 78,90 |
| 02 - CENTRO SUL | 76 | 0 | 67 | 67 | 67 | 88,16 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 78 | 0 | 140 | 140 | 140 | 179,49 |
| 04 - LITORAL LESTE | 80 | 0 | 22 | 22 | 22 | 27,50 |
| 05 - LITORAL NORTE | 82 | 0 | 134 | 134 | 134 | 163,41 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 84 | 0 | 91 | 91 | 91 | 108,33 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 86 | 0 | 55 | 55 | 55 | 63,95 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 88 | 0 | 61 | 61 | 61 | 69,32 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 90 | 0 | 84 | 84 | 84 | 93,33 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 92 | 0 | 40 | 40 | 40 | 43,48 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 94 | 0 | 114 | 114 | 114 | 121,28 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 96 | 0 | 104 | 104 | 104 | 108,33 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 98 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30,61 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 100 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70,00 |
| TOTAL | 1.362 | 0 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 86,93 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 3.382.000,00 | 596.700,00 | 596.700,00 | 17,64 | 17,64 |
| TOTAL | 3.382.000,00 | 596.700,00 | 596.700,00 | 17,64 | 17,64 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 3.200.000,00 | 596.700,00 | 596.700,00 | 18,64 | 18,64 |
| TOTAL | 3.382.000,00 | 596.700,00 | 596.700,00 | 17,64 | 17,64 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a junho foram qualificados 730 profissionais da educação

No período de janeiro a junho foram concedidas 454 bolsas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Para o desenvolvimento integral da Educação Infantil, em apoio as redes municipais dos 184 municípios, são desenvolvidas ações que visam melhorar o desempenho e contribuir para a elevação da qualidade do ensino através de formação dos profissionais da educação, acompanhamento técnico pedagógico, concessão de bolsas, produção e impressão de materiais. No período de janeiro a junho foram qualificados 730 profissionais da Educação Infantil e foram concedidas 454 bolsas, totalizando 1.184 profissionais da educação qualificados. No período foram desenvolvidas várias ações, como o planejamento e a proposição de calendário das formações de gestores e professores da Educação Infantil em EaD 2020, a articulação para a elaboração do projeto de cooperação com a Nova Escola para a produção de material estruturado da educação infantil para orientar os professores no trabalho com as famílias da educação infantil, como também desenvolver materiais orientadores para a construção de cards, podcasts, brinquedos, jogos e cartilhas que orientem as famílias sobre o passo a passo das atividades, conforme a faixa etária das crianças. Foram realizadas reuniões de alinhamento com os 49 Supervisores dos municípios atendidos pelo PADIN, para que os mesmos orientassem os ADIs (Agente de Desenvolvimento Infantil) quanto a utilização do material postado quinzenalmente no site da SEDUC, composto de 05 (cinco) kits de materiais (5 cartilhas e 33 CARDS), desenvolvendo atividades de forma lúdica através das mídias junto as famílias. Cabe salientar que devido a pandemia e obedecendo o decreto estadual de isolamento social, as formações sofreram a alteração na metodologia, adotando assim, a modalidade de Educação a Distancia e EaD.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 432.1.02 - Expansão da oferta de vagas de educação infantil na rede pública municipal.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO

Definição: Refere-se à construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo para expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 11.069.660,35 | 5.541.635,98 | 3.073.680,38 | 50,06 | 27,77 |
| TOTAL | 11.069.660,35 | 5.541.635,98 | 3.073.680,38 | 50,06 | 27,77 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.032.000,00 | 3.601.462,94 | 1.392.033,82 | 44,83 | 17,33 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/BNDES | 1.937.660,35 | 1.273.883,85 | 1.180.777,70 | 65,74 | 60,93 |
| 86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.100.000,00 | 666.289,19 | 500.868,86 | 60,57 | 45,53 |
| TOTAL | 11.069.660,35 | 5.541.635,98 | 3.073.680,38 | 50,06 | 27,77 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de Janeiro a junho, não houve implantação de Centro de Educação Infantil .

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A implantação de Centros de Educação Infantil - CEI visa a expansão do atendimento das crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, essa expansão de vagas municipal da Educação Infantil está focada no apoio aos 184 municípios, na promoção da qualidade do atendimento oferecido às crianças e suas famílias, inclusive, em situações de vulnerabilidade, assim como, as instituições de educação infantil dos municípios, a partir do Programa de Ampliação da Oferta Municipal da Educação Infantil que contempla ações como: construções dos CEI, aquisição de equipamentos, formação dos profissionais da educação, acompanhamento técnico pedagógico, produção e impressão de materiais. A meta prevista para 2020 é a implantação de 16 Centros de Educação Infantil.

No período de Janeiro a junho de 2020 não houve implantação de Centro de Educação Infantil, devido a paralisação das obras .

Estão em andamento a execução dos seguintes Centro de Educação Infantil: Missão Velha Jamacarú(99,56%), Trairi (93,01%), Nova Russas(93,60%), Quixadá Renascer(94,41%), Mauriti Senhora Santana(94,81%), Sobral José Euclides(78,93%), Senador Pompeu Caracará (77,74%), Coreaú Ubaúna (71,04%), Orós Bom Jesus (69,56%), Santa Quitéria Bairro Flores (80,56%), Guaraciaba do Norte Sussuanha (65,84%), Cedro Açude Novo (65,69%), Alcântaras centro (65,77%), Uruoca(79,69%), Croatá - Distrito Betânia (63,88%), Horizonte Manoel Luis (57,74%).

A principal dificuldade é a execução das obras, devido a paralisação dos serviços, em conformidade com o plano de retomada da economia estabelecida pelo Governo e autoridades médicas, assim que as atividades forem restabelecidas, a execução das obras serão retomadas.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|------------------|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de prazo | Alta | Alto | |

PROGRAMA

433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino Médio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho.

PÚBLICO ALVO: Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.

INICIATIVA: 433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO

Definição: Aluno do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logístico, impressão de material, passagens, concessão de bolsas e premiação visando a participação no Enem, em eventos científico-artístico-culturais, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 100,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 8.501 | 8.501 | 8.501 | 8.501 | 8.501 | 100,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 93.582 | 82.432 | 82.432 | 82.432 | 82.432 | 88,09 |
| 04 - LITORAL LESTE | 4.761 | 4.761 | 4.761 | 4.761 | 4.761 | 100,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 12.235 | 12.235 | 12.235 | 12.235 | 12.235 | 100,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 11.924 | 11.924 | 11.924 | 11.924 | 11.924 | 100,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 6.896 | 6.896 | 6.896 | 6.896 | 6.896 | 100,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 10.444 | 100,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 10.049 | 10.049 | 10.049 | 10.049 | 10.049 | 100,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 5.247 | 5.247 | 5.247 | 5.247 | 5.247 | 100,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 14.384 | 14.384 | 14.384 | 14.384 | 14.384 | 100,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 9.690 | 969 | 969 | 969 | 969 | 10,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 3.629 | 3.629 | 3.629 | 3.629 | 3.629 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 9.566 | 9.566 | 9.566 | 9.566 | 9.566 | 100,00 |
| TOTAL | 228.644 | 208.773 | 208.773 | 208.773 | 208.773 | 91,31 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 11.698.458,00 | 598.964,90 | 583.301,60 | 5,12 | 4,99 |
| TOTAL | 11.698.458,00 | 598.964,90 | 583.301,60 | 5,12 | 4,99 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.798.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.900.000,00 | 598.964,90 | 583.301,60 | 20,65 | 20,11 |
| TOTAL | 11.698.458,00 | 598.964,90 | 583.301,60 | 5,12 | 4,99 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a março foram beneficiados 208.773 alunos do ensino médio das escolas estaduais.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

- O desenvolvimento do ensino médio no Estado do Ceará se dá através da qualificação do ensino ofertado aos alunos com programas e projetos de fortalecimento de ações curriculares partindo do princípio da equidade com foco na aprendizagem e da intensificação de ações de preparação para o ingresso no ensino superior. Todos esses programas e projetos visam à diversificação de práticas pedagógicas, à flexibilização curricular, à avaliação contínua da aprendizagem e ao desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos 208.773 alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino. No período de Abril a Junho alguns projetos e ações foram implantadas visando a qualificação curricular desses alunos:
- Atendimento de 2.263 alunos matriculados na 1a. série do Ensino Médio Noturno + Qualificação Profissional na disciplina Preparação para o Trabalho e Prática Social (PTPS);
 - Redes de Apoio Remoto: foram construídas as redes de apoio remoto, que é o contato dos alunos do grêmio estudantil e líderes de sala. Foram realizados encontros semanais para o apoio e acompanhamento na realização das atividades domiciliares propostas pelas escolas. Por essa iniciativa construiu-se um documento chamado de relatos de experiências, neste documento conseguimos identificar os sentimentos dos alunos sobre o período de isolamento social e através desses relatos foram promovidas web conferências com psicólogos das CREDE/SEFOR com assuntos sobre: Criação e Administração de Rotinas, Saúde Mental, Liderança e Protagonismo, Ansiedade, etc.
 - Enem Chego Junto, Chego Bem: foi realizado o acompanhamento das etapas: Documentação, Isenção da Taxa, Inscrição. Houve reuniões de alinhamento pra realização de aulas on line voltados para o Enem.
 - Parlamento Jovem Brasileiro: Programa anual que tem por objetivo possibilitar aos alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático, mediante à participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, na qual tomam posse e atuam como deputados jovens. No período foi feita a divulgação para inscrição e envio dos projetos.
 - Círculo de Leitura: Resultante de convênio firmado entre o Instituto Fernand Braudel de Economia e a SEDUC e visa apoiar a formação de leitores reflexivos por meio da leitura grupal de obras. Busca apoiar o jovem no desenvolvimento de sua identidade, cidadania e relacionamento com a comunidade. Através das redes de apoio remoto, buscou-se a manutenção e ampliação do programa por web conferência, a fim de proporcionar aos alunos experiências da leitura grupal, desenvolvimento de materiais e produção textuais como: textos, poemas e cordéis que foram divulgados através das redes sociais.
 - Sarau Literário Virtual: Visando Identificar, valorizar e dar visibilidade à criação artística e cultural dos estudantes matriculados na rede pública estadual de ensino, o objetivo é incentivar e valorizar a capacidade artística e literária através da criação de poesias, foi elaborado um documento norteador para realização do evento.
 - Alunos que Inspiram: foram realizadas reuniões na busca de alternativas para realização do Festival.

Neste período, não houve dificuldades na execução .

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 433.1.02 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO

Definição: Jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades rurais, e os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, beneficiados com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 5.602 | 5.602 | 5.602 | 5.602 | 5.602 | 100,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 100,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 20.435 | 20.435 | 20.435 | 20.435 | 20.435 | 100,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 100,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 100,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 100,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 100,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 100,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 100,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 100,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2.181 | 2.181 | 2.181 | 2.181 | 2.181 | 100,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 100,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 100,00 |
| TOTAL | 41.032 | 41.032 | 41.032 | 41.032 | 41.032 | 100,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Estão sendo beneficiados 41.032 alunos com escolarização na Educação de Jovens e Adultos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Para o desenvolvimento das pessoas que não concluíram a Educação Básica na idade própria, o estado do Ceará, beneficia os alunos com oferta de escolarização em cursos na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), curso de nível médio nas escolas regulares da rede estadual de ensino - formatos presencial dentro do ano letivo e nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), cursos de nível fundamental - anos finais e de médio no formato semipresencial em qualquer período do ano, para jovens e adultos a partir de 18 anos de idade; escolarização para os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais. Estão sendo beneficiados 41.032 educandos com as ações que foram realizadas de Janeiro a Junho:

Ações de formação continuada para os professores a fim de fornecer subsídios para os alunos:

- A 1a. Formação para os Professores da EJA + Qualificação Profissional, os quais atendem jovens e adultos matriculados, e fornecer subsídios para que os educadores desenvolvam habilidades que qualificam a prática pedagógica em sala de aula nos cursos de Preparação para o Trabalho e Prática Social (PTPS), Técnicas Administrativas e Vendas (TAV), Informática, Agente de Informações Turísticas e Organizador de Eventos, ocorreu com uma carga horária 60h/a de forma remota, por meio de recursos tecnológicos (Google Meet e Google sala de aula, permitindo ao estudante, com o auxílio virtual dos professores, uma oportunidade de prosseguir os estudos nas áreas específicas. Para os alunos não tiveram acesso às atividades remotas por vias tecnológicas, foram disponibilizados materiais impressos e digitais para que os mesmos continuassem os estudos em domicílio.
- Aos educandos da EJA privados de liberdade, realizou-se formação com os 55 professores e coordenadores dos Centros Socioeducativos de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte com o objetivo de fortalecer o compromisso da escola com a aprendizagem dos educandos.
- Para os jovens e adultos do Projovem Campo beneficia jovens agricultores familiares, entre 18 e 29 anos, as aulas presenciais estão suspensas por prazo determinado (60 dias), solicitado pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho que é responsável pela execução do projeto, nos 07 municípios (Ocara, Pindoretama, Guaiuba, Palhano, Jaguaruana e Icapuí) do Ceará, de acordo com os Decretos Nº 33.510 (16 de março de 2020) e Nº 33.575 (5 de maio de 2020) que tratam de suspensão de aulas presenciais. Em relação ao Projovem Urbano beneficia jovens e adultos em 02 municípios (Icó e Quixadá) do Ceará, concluiu suas atividades pedagógicas no dia 8 de maio de 2020.

Em andamento:

Proposta para os Cejas mediado por uma plataforma on-line da SEDUC com a continuidade da modalidade semipresencial, utilizando materiais didáticos impressos e digitais para atender 80% (32.825) dos alunos matriculados nos Centros.

Ademais, a elaboração do material didático Alfabetização e Letramento (Língua Portuguesa e Matemática) para reinserir jovens entre 14 a 17 anos que estejam com dois anos ou mais de abandono escolar e/ou três anos de defasagem idade série, desses jovens com 15 anos ou mais na Educação de Jovens e Adultos, considerando a etapa adequada.

Dificuldades encontradas para execução das ações: Parcialmente. Para os jovens e adultos do Projovem Campo beneficia 480 jovens agricultores familiares, as aulas foram paralisadas atendendo os Decretos No. 33.510 (16/3/2020) e 33.575 (5/5/2020) que tratam de suspensão de aulas presenciais. Diante disto, o órgão executor Instituto de Desenvolvimento do Trabalho suspendeu das atividades pedagógicas necessitando uma readequação do calendário e curricular.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior.

PÚBLICO ALVO: População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada.

INICIATIVA: 434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se à ampliação de oferta de vagas através da construção de prédios novos e integralização do tempo pedagógico, além de aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 83,33 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 21.320.000,00 | 10.191.315,82 | 497.199,13 | 47,80 | 2,33 |
| TOTAL | 21.320.000,00 | 10.191.315,82 | 497.199,13 | 47,80 | 2,33 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 720.000,00 | 40.680,00 | 40.680,00 | 5,65 | 5,65 |
| 07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS | 19.600.000,00 | 10.150.635,82 | 456.519,13 | 51,78 | 2,32 |
| TOTAL | 21.320.000,00 | 10.191.315,82 | 497.199,13 | 47,80 | 2,33 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a junho foram implantadas 25 escolas, das 25 unid. implantadas, 19 estão com fomento do MEC e 06 com fomento do Estado, atingindo assim 83% da meta estabelecida.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A expansão da oferta de vagas em tempo integral é realizada por meio de implantação de escolas através da integralização do tempo escolar dos alunos em escolas já existentes, em novas escolas construídas, reformadas e aquisição de equipamentos para escolas novas e reposição de equipamentos das escolas em adequação.

Algumas escolas necessitam de readequações para isso estão sendo feitos os orçamentos para início das reformas e estão sendo entregues equipamentos de acordo com a demanda de cada escola para adequação das referidas escolas.

A meta prevista para 2020, é de implantar 30 escolas em tempo integral.

No período de janeiro a junho foram implantadas 25 escolas novas, sendo que, as unidades receberam materiais e equipamentos, conforme a demanda, por necessidades e readequações.

Das 25 unidades implantadas, 19 estão com financiamento do MEC e 06 com financiamento do Estado, atingindo assim 83% da meta estabelecida.

O planejamento das adequações e a aquisição de equipamentos continuam, para que após o retorno das aulas as escolas estejam preparadas.

A dificuldade é a lentidão das reformas devido a demora dos processos que estão sendo realizados em trabalho em casa.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO

Definição: Centro Cearense de Idioma - CCI implantado, que oferta cursos de línguas estrangeiras para alunos matriculados no ensino médio da rede pública estadual de ensino do Ceará como oportunidade de diversificação das experiências curriculares dos alunos. Para implantação é necessário adequar o ambiente através de locação ou reforma/construção e equipar os ambientes, além de aquisição de fardamento e material didático para os alunos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 2.280.000,00 | 66.835,20 | 0,00 | 2,93 | 0,00 |
| TOTAL | 2.280.000,00 | 66.835,20 | 0,00 | 2,93 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.258.000,00 | 66.835,20 | 0,00 | 5,31 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.280.000,00 | 66.835,20 | 0,00 | 2,93 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Com o intuito de promover uma educação complementar aos alunos do ensino médio, visando uma melhoria em sua proficiência e preparação para o enem rumo ao ensino superior, o número de Centro Cearense de Idiomas (CCI) será ampliado. No período de janeiro a junho de 2020 não houve entrega efetiva de nenhuma unidade do Centro Cearense de Idiomas - CCI, devido à situação da pandemia do Covid-19. Todavia, encontram-se em execução os seguintes processos: para a implantação da unidade de Aracati no litoral leste do Ceará, a obra encontra-se acabada, faltando apenas a instalação de alguns equipamentos. Já, em relação à unidade de Camocim, no litoral norte, está na fase de submissão para análise do aluguel do prédio. E acerca da unidade de Quixadá, no sertão central, que também será implantada, está com o status na situação de aguardar o início da reforma do local. Ressalta-se também que em apoio às ações focadas no enfrentamento da pandemia, a RESOLUÇÃO COGERF N° 007/2020 institui Plano de Contingenciamento de Gastos, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Ceará, e dá outras providências. Em seu Art. 1º Institui PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS, no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, com o objetivo de promover ações que reduzam o impacto da pandemia nas finanças do Estado.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: CEE

OBJETIVO: Assegurar a adoção de boas práticas de gestão do ensino, contribuindo para a melhoria dos indicadores educacionais.

PÚBLICO ALVO: Escolas da rede de ensino do estado, alunos das escolas públicas, usuários e parceiros do sistema de ensino, universidades e escola de governo

INICIATIVA: 435.1.01 - Promoção da legalização das instituições de ensino.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA CREDENCIADA

Definição: Escola devidamente legalizada com o seu credenciamento habilitado com vistas ao pleno funcionamento da unidade educacional e a inserção no Sistema de Informatização e Simplificação - SISP/SISPROF dos novos dados e novos documentos, para prestar serviços de qualidade e melhoria nos índices educacionais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 242 | 10 | 19 | 19 | 19 | 7,85 |
| 02 - CENTRO SUL | 110 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8,18 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 520 | 46 | 91 | 91 | 91 | 17,50 |
| 04 - LITORAL LESTE | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7,50 |
| 05 - LITORAL NORTE | 130 | 4 | 15 | 15 | 15 | 11,54 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 162 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6,79 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 69 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5,80 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 110 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3,64 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 140 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9,29 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 70 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5,71 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 142 | 7 | 13 | 13 | 13 | 9,15 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 98 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16,33 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 88 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9,09 |
| TOTAL | 1.973 | 109 | 210 | 210 | 210 | 10,64 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| CEE | 10.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEE

No período de janeiro a junho de 2020, foram entregues à sociedade, 210 (duzentas e dez) escolas devidamente credenciadas, sendo, 171 de educação básica e 39 (trinta e nove) profissionalizantes.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEE

- 1-Ofertada para a sociedade a entrega de 210 (duzentas e dez) escolas credenciadas, no período de janeiro a junho de 2020;
- 2- No período de janeiro a junho de 2020, foram entregues 210 (duzentas e dez) escolas credenciadas, sendo, 171 (cento e setenta e uma) de educação básica e 39 (trinta e nove) profissionais.
- 3- Em andamento o credenciamento de 1.763 escolas.
- 4- Em virtude da não liberação de recursos para a execução da iniciativa em questão, haverá dificuldades na execução da meta, total de 1973 escolas a serem credenciadas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PROGRAMA

441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.

PÚBLICO ALVO: População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.

INICIATIVA: 441.1.01 - Expansão da oferta de vagas de Ensino Integrado à Educação Profissional.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se à construção de escolas, aquisição de equipamentos, mobiliários e material de consumo, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio integrado à educação profissional, com funcionamento em tempo integral.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 43.756.000,00 | 3.629.713,81 | 2.706.597,91 | 8,30 | 6,19 |
| SOP | 574.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 44.330.600,00 | 3.629.713,81 | 2.706.597,91 | 8,19 | 6,11 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.830.600,00 | 2.544.067,98 | 2.514.766,28 | 66,41 | 65,64 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 40.500.000,00 | 1.085.645,83 | 191.831,63 | 2,68 | 0,47 |
| TOTAL | 44.330.600,00 | 3.629.713,81 | 2.706.597,91 | 8,19 | 6,11 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a junho não houve implantação de escola .

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Para ampliar a oferta de cursos técnicos articulados ao ensino médio para todas as regiões do Estado, a Secretaria da Educação materializa a ampliação de número de vagas através da construção de prédios novos e aquisições de bens móveis - equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio integrado à educação profissional, com funcionamento em tempo integral, assim estão em construção 8 escolas previstas para ser entregue em 2020.

No período de janeiro a junho não foi implantada nenhuma escola.

Em andamento há 8 unidades escolares em fase de execução nos municípios de Horizonte(61,94%), Jijoca de Jericoacoara(93,85%), São Luis do Curu(83,85%), Paraipaba(79,54%), Alto Santo(100,00%), Icapuí(77,79%), Crateús(28,79%) e Russas(43,59%).

As referidas obras estiveram paralisadas por determinação do estado de calamidade pública conforme o Decreto 33.519 de 19/03/2020; mas que estão sendo retomadas de acordo com o plano de retomada econômica do Governo do Estado.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|------------------|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de prazo | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO ATENDIDO

Definição: Alunos inseridos em campos de estágio, conforme a natureza dos cursos realizados, possibilitando a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio: bolsa-estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, apoio logístico, deslocamento e roteiro turístico. Além disso, vincula-se a participação dos alunos em eventos científico-tecnológicos, feiras e intercâmbios.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 2.497 | 148 | 148 | 148 | 148 | 5,93 |
| 02 - CENTRO SUL | 731 | 56 | 56 | 56 | 56 | 7,66 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 5.546 | 187 | 187 | 187 | 187 | 3,37 |
| 04 - LITORAL LESTE | 442 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3,39 |
| 05 - LITORAL NORTE | 990 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2,63 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 675 | 45 | 45 | 45 | 45 | 6,67 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 638 | 72 | 72 | 72 | 72 | 11,29 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 862 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,81 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 717 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2,37 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 424 | 33 | 33 | 33 | 33 | 7,78 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1.133 | 39 | 39 | 39 | 39 | 3,44 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1.221 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1,31 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,47 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 708 | 84 | 84 | 84 | 84 | 11,86 |
| TOTAL | 16.796 | 746 | 746 | 746 | 746 | 4,44 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| SEDUC | 31.028.427,00 | 378.660,59 | 368.320,59 | 1,22 | 1,19 |
| TOTAL | 31.028.427,00 | 378.660,59 | 368.320,59 | 1,22 | 1,19 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 30.028.427,00 | 378.660,59 | 368.320,59 | 1,26 | 1,22 |
| TOTAL | 31.028.427,00 | 378.660,59 | 368.320,59 | 1,22 | 1,19 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Foram atendidos 746 alunos com bolsa estágio em 66 municípios de 90 escolas profissionais no Estado do Ceará, remanescentes do estágio de 2019.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

No período em análise os 746 beneficiados, remanescentes do ano de 2019, receberam concessão bolsa estágio, seguro pecuniário, deslocamento e equipamento de proteção individual. Distribuídos pelos municípios: ARARIPE, AURORA, BARBALHA, BARROS, BREJO SANTO, CRATO, JARDIM, JUAZEIRO DO NORTE, MAURITI, MILAGRES NOVA OLINDA, VARZEA ALEGRE, ACOPIARA, CEDRO, ICÓ, IGUATU, AQUIRAZ, CASCAVEL, CAUCAIA, EUSÉBIO, FORTALEZA, HORIZONTE, ITAITINGA, MARACANAÚ, MARANGUAPE, PACAJUS, PACATUBA, PARACURU, PARAIPABA, TRAIRI, ARACATI, BEBERIBE, JAGUARUANA, ACARAÚ, BELA CRUZ, CAMOCIM, GRANJA, AMONTADA, ITAPAJÉ, ITAPIPOCA, PENTECOSTE, URUBURETAMA, PALMÁCIA, REDENÇÃO, SÃO BENEDITO, UBAJARA, VIÇOSA DO CEARÁ, QUIXADÁ, QUIXERAMOBIM, SENADOR POMPEU, BOA VIAGEM, CANINDÉ, CARIDADE, MASSAPÊ, PACUJÁ, SOBRAL, HIDROLÂNDIA, IPUEIRAS, NOVA RUSSAS, NOVO ORIENTE, SANTA QUITÉRIA, TAMBORIL, TAUÁ, JAGUARIBE, MORADA NOVA, PEREIRO.

Para 2020, a meta é atender 16.796 beneficiados, com previsão de início dos beneficiados de 2020, eixo de saúde, no segundo trimestre, porém, por conta da pandemia do COVID-19, que levou o Governador a decretar Situação de Emergência em Saúde, conforme Decreto Nº 33.510, de 16 de março de 2020, que, dentre outras coisas, suspendeu temporariamente as atividades presenciais, não temos como precisar o retorno das atividades de estágio.

Devido a manutenção da suspensão das atividades presenciais, continuamos sem condições de informar com precisão, o retorno das atividades de estágio.

A execução financeira ocorrida no período, no valor de R\$ 290.324,16, refere-se aos 746 beneficiados, remanescentes do ano de 2019, na concessão de bolsa estágio, seguro pecuniário, deslocamento e equipamento de proteção individual.

Foram pagos o valor de R\$ 77.996,43 em apoio aos alunos nas atividades curriculares.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regiões do Ceará.

PÚBLICO ALVO: População economicamente ativa demandante de educação profissional.

INICIATIVA: 442.1.02 - Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1.584 | 150 | 150 | 150 | 150 | 9,47 |
| 02 - CENTRO SUL | 1.509 | 85 | 85 | 85 | 85 | 5,63 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2.481 | 283 | 575 | 575 | 575 | 23,18 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1.063 | 70 | 70 | 70 | 70 | 6,59 |
| 05 - LITORAL NORTE | 767 | 53 | 53 | 53 | 53 | 6,91 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 396 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6,57 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1.063 | 128 | 128 | 128 | 128 | 12,04 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 446 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5,16 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 742 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4,72 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 792 | 58 | 58 | 58 | 58 | 7,32 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 446 | 106 | 106 | 106 | 106 | 23,77 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1.113 | 172 | 172 | 172 | 172 | 15,45 |
| TOTAL | 13.194 | 1.189 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 11,22 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECITECE | 10.824.260,00 | 3.812.205,25 | 3.794.238,82 | 35,22 | 35,05 |
| FUNECE | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.274.260,00 | 3.812.205,25 | 3.794.238,82 | 26,71 | 26,58 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.824.260,00 | 3.812.205,25 | 3.794.238,82 | 35,21 | 35,05 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.274.260,00 | 3.812.205,25 | 3.794.238,82 | 26,71 | 26,58 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a junho, não houve pessoas capacitadas, tendo em vista que estamos aguardando a aprovação das vagas por parte do MEC.

Órgão Responsável: SECITECE

No período janeiro a junho, foram capacitadas 1.481 pessoas nos cursos de Formação Inicial e Continuada ¿ FIC.

No período janeiro a março, foram capacitadas 1.189 pessoas nos cursos de Formação Inicial e Continuada ¿ FIC.

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a junho, não houve pessoas capacitadas, tendo em vista que estamos aguardando a aprovação das vagas por parte do MEC.

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se ao número de pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada - FIC. No período, janeiro a junho, 1.481 capacitações foram realizadas, sendo: 1.181 através dos cursos ofertados nos Centro Vocacionais Tecnológicos - CVTs, 260 pela Universidade do Trabalho Digital - UTD e 32 pelo Centro de Treinamento Técnico do Ceará - CTTC. Atualmente estão matriculadas 1.844 pessoas nessas unidades de ensino profissional e sua execução, devido à pandemia, com a paralisação das aulas em março, encontra-se num ritmo mais lento, com alguns cursos, diante da possibilidade, sendo realizados à distância.

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a Pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada. Esta entrega acontecerá através da pareceria SEDUC e Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC). A previsão é de beneficiar 2650 alunos, distribuídos em 106 turmas, nos cursos: Agricultura Familiar, Agricultor Orgânico, Assistente Administrativo, Assistente de Secretaria Escolar, Assistente de Logística, Montador e Reparador de Computador, Operador de Computador e Representante Comercial. Municípios contemplados: Guaiuba, Maranguape, Itaitinga, Pacatuba, Maracanaú, Eusébio, Caucaia, Aquiraz, Itapajé, Paraipaba, Pentecoste, Uruburetama, São Gonçalo do Amarante, Amontada, Trairi, Paracuru, Itapipoca, Bela Cruz, Acaraú, Itarema, Chaval, Granja, Camocim, Viçosa, Guaraciaba do Norte, Tianguá, Ubajara, Ipu, São Benedito, Pacujá, Sobral, Forquilha, Reriutaba, Hidrolândia, Cariré, Massapê, Santana do Acaraú, Santa Quitéria, Itaira, General Sampaio, Caridade, Canindé, Aracoiaba, Redenção, Palmácia, Baturité, Ocara, Pacajus, Horizonte, Beberibe, Cascavel, Aracati, Russas, Jaguaruana, Tabuleiro do Norte, Morada Nova, Pereiro, Jaguaribe, Jaguaratama, Quixadá, Boa Viagem, Madalena, Quixeramobim, Crateus, Novo Oriente, Ipueiras, Tamboril, Nova Russas, Monsenhor Tabosa, Pedra Branca, Senador Pompeu, Mombaça, Parambú, Tauá, Acopiara, Iguatu, Jucás, Cedro, Varzea Alegre, Icó, Lavras da Mangabeira, Campos Sales, Crato, Assaré, Araripe, Nova Olinda, Juazeiro do Norte, Jardim, Caririçu, Barbalha, Brejo Santo, Milagres, Aurora, Barro, Mauriti e Fortaleza.

No período em questão, não houve execução da atividade, mas ocorreu todo o planejamento para início das aulas:

- Chamada Pública para seleção de professor bolsista;
- Análise da documentação e dos currículos dos professores, pela comissão de seleção;
- Divulgação do resultado final da seleção para professor bolsista;
- Divulgação dos Cursos nas Escolas;
- Publicação das turmas;
- Pré-matricula e matrícula;

Aulas com início previsto para o segundo trimestre de 2020, dependendo da situação da pandemia do COVID-19, e consequentemente, da manutenção do decreto do Governador, Decreto Nº 33.510, de 16 de março de 2020, que suspendeu temporariamente, as atividades educacionais presenciais.

Devido a manutenção da suspensão das atividades educacionais presenciais, o início das aulas previsto para o segundo trimestre de 2020, foi replanejado e as 106 turmas desta pactuação terão início previsto para o terceiro trimestre de 2020. Para tanto, toda a infraestrutura das escolas está sendo preparada, com os protocolos necessários ao recebimento dos alunos com segurança e mantendo o distanciamento. As aulas serão divididas em presenciais e domiciliares: enquanto metade da turma estará em atividade presencial, a outra metade estará em atividades domiciliares, revezando as turmas diariamente.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SECITECE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |
| SECITECE | Futuro | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Outro | Alta | Alto | |

TEMA

4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

PROGRAMA

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior, comunidades acadêmicas, organizações de formação tecnológica .

INICIATIVA: 451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA

Definição: Vagas ofertadas anualmente na graduação pelas IES Estaduais, via concurso vestibular, processo seletivo e programa de primeira e segunda licenciatura.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 2.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 632 | 216 | 216 | 216 | 216 | 34,18 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2.410 | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 52,61 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 260 | 150 | 150 | 150 | 150 | 57,69 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 462 | 302 | 302 | 302 | 302 | 65,37 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2.094 | 916 | 916 | 916 | 916 | 43,74 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 292 | 146 | 146 | 146 | 146 | 50,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 618 | 332 | 332 | 332 | 332 | 53,72 |
| TOTAL | 9.068 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 38,05 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| FUNECE | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UVA | 449.200,00 | 126.222,83 | 103.115,80 | 28,10 | 22,96 |
| URCA | 292.500,00 | 9.823,50 | 7.876,50 | 3,36 | 2,69 |
| TOTAL | 816.700,00 | 136.046,33 | 110.992,30 | 16,66 | 13,59 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 735.500,00 | 136.046,33 | 110.992,30 | 18,49 | 15,09 |
| TOTAL | 816.700,00 | 136.046,33 | 110.992,30 | 16,66 | 13,59 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 2.534 vagas nos cursos de Graduação da UECE, nos Campi da capital e interior.

Órgão Responsável: URCA

Devido a pandemia da Covid - 19 não houve a realização do vestibular neste período.

Órgão Responsável: UVA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 2.534 vagas nos cursos de Graduação da UECE, o quantitativo de vagas ofertadas nos cursos de graduação da UECE capital e interior do estado foi satisfatório.

Órgão Responsável: URCA

A entrega é vagas ofertadas na graduação por meio do vestibular. No período de janeiro a junho não houve vestibular por conta da pandemia da covid - 19. As atividades presenciais foram suspensas.

Órgão Responsável: UVA

916 VAGAS OFERTADAS NA GRADUAÇÃO, DISTRIBUÍDAS DA SEGUINTE FORMA:

- PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR (EDITAL N° 7/2019 - CEPS): 836 VAGAS

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| URCA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |
| UVA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 451.1.02 - Promoção da titulação de Mestre e Doutor a professores da Educação Superior e da Educação Básica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA

Definição: Vagas ofertadas anualmente pelas IES Estaduais, para a titulação de Mestres e Doutores elevando o nível da Educação Superior e da Educação Básica do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41,67 |
| 02 - CENTRO SUL | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 125,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 10 | 0 | 36 | 36 | 36 | 360,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 250,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 10 | 62 | 62 | 62 | 62 | 620,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 125,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 8 | 0 | 17 | 17 | 17 | 212,50 |
| TOTAL | 104 | 87 | 164 | 164 | 164 | 157,69 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FUNECE | 31.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UVA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URCA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.041.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 1.031.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.041.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 77 vagas, no período de janeiro a junho de 2020.

Órgão Responsável: URCA

No período de janeiro a junho foram ofertadas 25 vagas.

No período de janeiro a março foram ofertadas 25 vagas. Por conta da crise econômica do país, houve redução de vagas.

Órgão Responsável: UVA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

A entrega refere-se a Vagas ofertadas anualmente pelas IES Estaduais, para a titulação de Mestres e Doutores elevando o nível da Educação Superior e da Educação Básica do Estado do Ceará. Foram ofertadas 77 vagas, no período de janeiro a junho de 2020. A Diretoria de Formação Permanente - DFP, responsável pela capacitação docente, tem acompanhado de perto os afastamentos dos servidores efetivos e as respectivas renovações. Os relatórios, em caso de doutorado, são enviados anualmente e submetidos à aprovação. As solicitações enviadas no prazo foram diligenciadas para que todos os aspectos legais fossem observados com retidão.

Órgão Responsável: URCA

Vagas ofertadas para professores da educação básica para titulação de mestres e doutores. Foram ofertadas 25 vagas no período.

Órgão Responsável: UVA

Total de 62 vagas ofertadas em editais, para o semestre 2020.1. Especificamos a seguir, o número de vagas ofertadas por edital:

MESTRADO ACADÊMICO EM ZOOTECNIA - MAZ: EDITAL Nº 15/2019 - PRPPG- 8 VAGAS

MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA - MAG: EDITAL Nº 014/2019 - PRPPG- 22 VAGAS

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA - RENASF/MPSF: Seleção Pública nº 1/2019 - RENASF/MPSF- 20 VAGAS

MESTRADO PROFISSIONAL NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA- 12 VAGAS

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA

Definição: Vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7,50 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1.870 | 60 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 105,61 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 87 | 0 | 141 | 141 | 141 | 162,07 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 95 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65,26 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 45 | 0 | 41 | 41 | 41 | 91,11 |
| TOTAL | 2.297 | 137 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 97,26 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECITECE | 314.112,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNECE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UVA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URCA | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.084.112,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT | 314.112,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.084.112,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 2.097 vagas no período de janeiro a junho 2020.

Órgão Responsável: SECITECE

No período de janeiro a março de 2020 foram ofertadas 30 vagas do Mestrado do ITA referente à Turma 3. Concluída a Turma 2, que também ofertou 30 vagas.

Órgão Responsável: URCA

No período não houve processo seletivo, somente a matrícula de 15 alunos do processo anterior.

Órgão Responsável: UVA

MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA - MAG: EDITAL Nº 014/2019 - PRPPG- 22 VAGAS

MESTRADO ACADÊMICO EM ZOOTECNIA - MAZ: EDITAL Nº 15/2019 - PRPPG- 8 VAGAS

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA - RENASF/MPSF: Seleção Pública nº 1/2019 - RENASF/MPSF- 20 VAGAS

MESTRADO PROFISSIONAL NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA- 12 VAGAS

Total de 62 vagas ofertadas em editais, para o semestre 2020.1. Especificamos a seguir, o número de vagas ofertadas por edital:

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

A entrega refere-se a Vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense. Foram ofertadas 2.097 vagas no período de janeiro a junho 2020. Há 2.097 alunos matriculados nos cursos de Pós-graduação stricto sensu, considerando o período de janeiro a junho de 2020, sendo 1.915 matriculados em cursos situados na região 03 (Fortaleza), 141 matriculados na região 09 (Quixadá) e 41 alunos matriculados na região 14 (Limoeiro do Norte). O número de vagas nas regiões 03 e 09 é superior ao programado para o período janeiro a junho de 2020. O número de vagas na região 14 permanece com variação negativa em relação ao programado. No entanto, é preciso considerar que a variação positiva ou negativa do número de alunos se deve à diferença entre o número de ingressantes no sistema e a titulação de alunos veteranos (egressos do sistema). Além disso, é importante salientar que grande número de programas de pós-graduação ainda não registraram as defesas de dissertação/tese acontecidas de janeiro a junho de 2020 na Plataforma Sucupira de onde retiramos os dados para o relatório ora enviado. Em decorrência, o número de alunos pode sofrer alterações após o registro das titulações de mestres/doutores, como também após o registro de novos ingressantes no sistema. Pode haver variação na oferta de vagas para a formação em pós-graduação stricto sensu devido à flutuação entre a entrada e a saída de alunos no sistema de pós-graduação, considerando que as seleções de alunos e a titulação desses podem ocorrer em qualquer período ao longo de todo o ano. No caso da seleção de novos alunos, algumas podem ocorrer no segundo semestre para entrada no ano seguinte, ou, algumas vezes, podem ocorrer no primeiro semestre para ingresso no segundo semestre de cada ano. No caso da titulação de alunos (egressos), podem ocorrer picos ao longo do ano, especialmente nos meses de janeiro, fevereiro, março, agosto, setembro e dezembro. No entanto, o registro dessas titulações na Plataforma Sucupira é realizado gradualmente ao longo do ano ou quando da necessidade de cumprimento dos prazos de avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES.

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se a vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense. No período de janeiro a março de 2020 foram ofertadas 30 vagas do Mestrado do ITA referente à Turma 3 e concluída a Turma 2, que também ofertou 30 vagas.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a junho foram ofertadas 15 vagas de pós - graduação Stricto Sensu.

Órgão Responsável: UVA

TOTAL DE 62 VAGAS OFERTADAS EM EDITAIS, PARA O SEMESTRE 2020.1. ESPECIFICAMOS A SEGUIR, O NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS POR EDITAL:

MESTRADO ACADÊMICO EM ZOOTECNIA - MAZ: EDITAL Nº 15/2019 - PRPPG- 8 VAGAS
MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA - MAG: EDITAL Nº 014/2019 - PRPPG- 22 VAGAS
MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA - RENASF/MPSF: SELEÇÃO PÚBLICA Nº 1/2019 - RENASF/MPSF- 20 VAGAS
MESTRADO PROFISSIONAL NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA- 12 VAGAS

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| UVA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 451.1.13 - Expansão da oferta de Pós-Graduação na Educação à Distância no Ensino Superior.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA

Definição: Vagas na modalidade Educação à Distância ofertadas anualmente na pós-graduação pela Universidade Aberta do Ceará -UACe, via processo seletivo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECITECE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECITECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECITECE

A Secitece, Funece, Uva e Urca são responsáveis pela oferta de Vagas na Pós Graduação a Distância, entretanto, para o período as referidas instituições não apresentaram execução para o período.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 451.1.14 - Expansão da oferta de Pós-Graduação Lato Sensu.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA

Definição: Vagas ofertadas anualmente pelas IES Estaduais, nos programas de especialização e aperfeiçoamento, tendo como objetivo atualizar e qualificar os profissionais para atuar no mercado de trabalho de acordo com suas exigências.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 800 | 120 | 120 | 120 | 120 | 15,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44,44 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1.300 | 269 | 589 | 589 | 589 | 45,31 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1.000 | 160 | 160 | 160 | 160 | 16,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3.280 | 589 | 909 | 909 | 909 | 27,71 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| URCA | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a junho, foram ofertadas 589 vagas nos diversos cursos Lato Sensu.

Órgão Responsável: URCA

Foram ofertadas 160 vagas.

Órgão Responsável: UVA

80 vagas ofertadas em fevereiro de 2020 - ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE: 40 VAGAS - ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL: 40 VAGAS

80 vagas ofertadas em janeiro de 2020 -ESPECIALIZAÇÃO EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA: 40 VAGAS - ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 40 VAGAS

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

A entrega refere-se a vagas ofertadas anualmente pelas IES Estaduais, nos programas de especialização e aperfeiçoamento, tendo como objetivo atualizar e qualificar os profissionais para atuar no mercado de trabalho de acordo com suas exigências. No período de janeiro a junho, foram ofertadas 589 vagas nos diversos cursos Lato Sensu.

No presente momento 16 turmas estão acontecendo, referente aos meses de janeiro a junho de 2020, segue os cursos:

- Especialização em Bioquímica Aplicada a Tecnologia
- Especialização em Engenharia de Software com Ênfase em Padrões de Software
- Especialização em Gestão de Projetos
- Especialização em Semiótica Aplicada a Literatura e Áreas Afins
- Especialização em Saúde Mental
- Especialização em Auditoria
- Especialização em Ensino de Matemática no Ensino Médio
- Especialização em Enfermagem em Nefrologia
- Especialização em Treinamento Esportivo turmas 7 e turma 8
- Especialização em Gestão, Auditoria e Perícias em Sistemas de Saúde
- Especialização em Saúde Pública
- Especialização em Vigilância Sanitária de Alimentos
- Especialização em Semiótica Aplicada a Literatura e Áreas Afins
- Especialização em Controladoria
- Especialização em Ensino de Língua Portuguesa

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a junho foram ofertadas 160 vagas para pós graduação Lato Sensu

Órgão Responsável: UVA

160 VAGAS DISTRIBUÍDAS DA SEGUINTE FORMA:

- ESPECIALIZAÇÃO EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA: 40 VAGAS
- ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 40 VAGAS
- ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE: 40 VAGAS
- ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL: 40 VAGAS

OBS.: NÃO FORAM OFERTADAS NO SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO) DE 2020, OS DADOS INFORMADOS SÃO DADOS CUMULATIVOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO)

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| UVA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

EIXO

5 - CEARÁ PACÍFICO

TEMA

5.1 - JUSTIÇA

PROGRAMA

511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA

ÓRGÃO GESTOR: DPGE

OBJETIVO: Ampliar o acesso gratuito à Justiça como garantia dos direitos da população em todos os municípios cearenses.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica gratuita no Estado do Ceará.

INICIATIVA: 511.1.02 - Ampliação da prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

Definição: Implantação de unidade da Defensoria Pública situada dentro dos fóruns da justiça estadual, onde é prestada assistência jurídica integral e gratuita à população cearense.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| DPGE | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DPGE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DPGE

No Período, não houve inauguração de nenhuma nova unidade de atendimento jurídico. A meta para o ano era de que fossem implantadas 5 novas unidades, mas que diante desta Pandemia e da queda brusca e significativa de arrecadação, essa meta dificilmente será alcançada este ano.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 511.1.03 - Promoção da melhoria contínua na prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL CAPACITADO

Definição: Capacitação profissional dos membros da Defensoria Pública e servidores, através de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado em universidades do estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| FAADEF | 599.508,00 | 273.448,86 | 13.212,40 | 45,61 | 2,20 |
| TOTAL | 599.508,00 | 273.448,86 | 13.212,40 | 45,61 | 2,20 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 599.508,00 | 273.448,86 | 13.212,40 | 45,61 | 2,20 |
| TOTAL | 599.508,00 | 273.448,86 | 13.212,40 | 45,61 | 2,20 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DPGE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DPGE

No período, não houve nenhuma nova capacitação. A meta para o ano é de 2 profissionais capacitados, mas diante desta Pandemia, que exige isolamento social e o fechamento das instituições de ensino, esta meta deverá ficar para o segundo semestre do ano.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

ÓRGÃO GESTOR: TJ

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça.

PÚBLICO ALVO: Partes nos processos judiciais, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e sociedade em geral.

INICIATIVA: 512.1.03 - Qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA

Definição: Unidade judiciária construída, ou reformada, ou que recebeu renovação de equipamentos ou migração de um sistema judicial antigo para um novo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 248 | 94 | 94 | 94 | 94 | 37,90 |
| 04 - LITORAL LESTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 488 | 94 | 94 | 94 | 94 | 19,26 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| TJ | 12.829.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FERMOJU | 12.310.000,00 | 1.360.254,59 | 594.429,70 | 11,05 | 4,83 |
| FUNSEG | 2.955.628,00 | 174.595,76 | 174.595,76 | 5,91 | 5,91 |
| TOTAL | 28.095.119,00 | 1.534.850,35 | 769.025,46 | 5,46 | 2,74 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.829.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 15.265.628,00 | 1.534.850,35 | 769.025,46 | 10,05 | 5,03 |
| TOTAL | 28.095.119,00 | 1.534.850,35 | 769.025,46 | 5,46 | 2,74 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: TJ

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: TJ

Engenharia:

As seguintes obras e serviços estão em andamento:

- CT Nº 96_2019 ç Construção do Fórum de Senador Pompeu
- CT Nº 48_2019 ç Construção do Fórum de Várzea Alegre
- CT Nº 90_2019 ç Reforma do Fórum de Baturité
- CT Nº 91_2019 ç Construção do Fórum de Uruburetama
- CT Nº 101_2019 ç Adaptação da ESMEC ç Climatização e Combate a Incêndio
- CT Nº 04_2020 ç Reforma do Fórum do Crato

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: SAP

OBJETIVO: Promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.

PÚBLICO ALVO: Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.

INICIATIVA: 514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA

Definição: Construção de unidades prisionais regionalizadas, com vistas a redistribuições dos internos de forma a equilibrar a capacidade / ocupação dos espaços prisionais, com o objetivo de reduzir o excedente carcerário, propiciando ambientes seguros e focados na ressocialização dos internos via educação e trabalho.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SAP | 14.183.294,00 | 3.974.729,45 | 3.948.714,74 | 28,02 | 27,84 |
| FUNPEN/CE | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.783.294,00 | 3.974.729,45 | 3.948.714,74 | 20,09 | 19,96 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.783.294,00 | 1.175.320,43 | 1.149.305,72 | 42,22 | 41,29 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 12.000.000,00 | 2.799.409,02 | 2.799.409,02 | 23,32 | 23,32 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.783.294,00 | 3.974.729,45 | 3.948.714,74 | 20,09 | 19,96 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Construção de novas Unidades Prisionais para ampliação do Sistema Penitenciário do Ceará.

A nova Unidade Prisional em construção, localizada no município de Tianguá, encontra-se com 81,08% da obra concluída, em virtude da paralisação da obra ocorrida por motivo de desequilíbrio físico-financeiro do cronograma. A construção da Unidade Prisional de Segurança Máxima, no município de Aquiraz, está com 98,56% de execução da obra, aguardando fiscalização e aprovação pela Superintendência de Obras Públicas. A construção da Unidade Prisional em Horizonte entrou em ritmo lento no segundo trimestre, devido a pendências de medições e pagamentos, portanto, a obra continua com 56,81% dos serviços contratados executados e medidos. A Unidade Prisional do Semiaberto, localizada em Itaitinga, está com 99,36% de execução da obra, porém, a Secretaria identificou a necessidade de um aditivo de valor para aumento de medidas de segurança, recomendado pelos órgãos e especialistas da área. Em fase de Projeto Básico está a construção de uma Unidade Prisional no município de Quixadá, cuja solicitação do Projeto Executivo encontra-se na Superintendência de Obras Públicas.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SAP | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Fiscalização concomitantemente à execução | Alta | Alto | |
| SAP | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Repasse de recursos pelo agente financiador | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 514.1.06 - Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: RÉU E CONDENADO BENEFICIADO

Definição: Através de convênio estabelecido com o Sistema de Justiça, acompanhar os indivíduos que estejam em cumprimento de alternativas penais (1- Penas restritivas de direito, 2- Transação penal e suspensão condicional do processo, 3- Suspensão condicional da pena privativa de liberdade, 4- Conciliação, mediação e técnica de justiça restaurativa, 5- Medidas cautelares diversas da prisão, 6- Medidas protetivas de urgência que obrigam homens autores de violência contra mulheres, 7- monitoramento eletrônico), sejam acompanhados pela Coordenadoria de Alternativas Penais do Estado do Ceará ou mesmo em parceria com outras instituições, cuja finalidade visa a redução da população carcerária através de diversos instrumentos com foco na ressocialização e redução de danos, tendo como referência os princípios e diretrizes apontados pela Coordenadoria de Alternativas Penais do DEPEND/MJ.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 800 | 499 | 499 | 499 | 499 | 62,38 |
| 02 - CENTRO SUL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 9.750 | 5.466 | 5.727 | 5.727 | 5.727 | 58,74 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 135 | 421 | 421 | 421 | 421 | 311,85 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 801 | 34 | 86 | 86 | 86 | 10,74 |
| TOTAL | 11.756 | 6.420 | 6.733 | 6.733 | 6.733 | 57,27 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SAP | 5.960.000,00 | 430.519,45 | 413.379,94 | 7,22 | 6,94 |
| FUNPEN/CE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.020.000,00 | 430.519,45 | 413.379,94 | 7,15 | 6,87 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.160.000,00 | 28.399,96 | 28.399,96 | 0,89 | 0,89 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.800.000,00 | 402.119,49 | 384.979,98 | 14,36 | 13,74 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.020.000,00 | 430.519,45 | 413.379,94 | 7,15 | 6,87 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

6.733 pessoas acompanhadas pela SAP, cumprindo penas alternativas ou presos provisórios cumprindo medidas cautelares, fora do Sistema Penitenciário.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

No primeiro semestre a Secretaria acompanhou 6.733 pessoas em Alternativas Penais, sendo 5.300 pessoas em cumprimento de medidas cautelares (réu, aguardando decisão judicial) e 1.433 pessoas em cumprimento de outras alternativas penais (condenados, cumprindo pena alternativa à reclusão). O resultado do semestre representa 57,27% da meta anual, decorrente das ações de implantação do Posto Avançado de Alternativas Penais no Fórum de Caucaia e do Núcleo em Sobral. Em virtude do isolamento social, as atividades presenciais foram suspensas. A partir de junho, foram desenvolvidas atividades remotas.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SAP | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Outro | Alta | Médio | |

PROGRAMA

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

ÓRGÃO GESTOR: PGJ

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos, contribuindo para o resguardo da ordem jurídica.

PÚBLICO ALVO: Cidadãos cearenses atingidos pelo descumprimento de políticas públicas, da ordem jurídica pelos gestores e dos seus interesses sociais e individuais indisponíveis.

INICIATIVA: 515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROMOTORIA AUTOMATIZADA

Definição: Promotoria automatizada consiste na realização de melhorias em processos e sistemas nas promotorias existentes, em especial na sua automação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 100,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0,00 |
| TOTAL | 242 | 462 | 462 | 462 | 462 | 190,91 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| FRMMP/CE | 10.139.400,00 | 5.671.389,46 | 2.253.214,68 | 55,93 | 22,22 |
| TOTAL | 10.139.400,00 | 5.671.389,46 | 2.253.214,68 | 55,93 | 22,22 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 10.139.400,00 | 5.671.389,46 | 2.253.214,68 | 55,93 | 22,22 |
| TOTAL | 10.139.400,00 | 5.671.389,46 | 2.253.214,68 | 55,93 | 22,22 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PGJ

- 462 promotorias automatizadas
- Automatização do atendimento ao Consumidor - Decon Juazeiro
- Automatização do atendimento ao Consumidor - Decon Sobral
- Implantação processo eleitoral eletrônico
- Melhoria fluxo SAJ - PROCAP
- Melhorias plantões no interior

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PGJ

Atualmente todas as 462 promotorias do MPCE estão utilizando o SAJ-MP, ou seja, realizam suas atividades de forma virtual, sem trâmite de processos físicos e interligadas entre si e com o T.J.O mesmo já ocorre com as procuradorias. A implantação continua em andamento, automatizando e refinando processos ainda feitos de forma manual e física. A duração prevista das automatizações já implantadas é ainda por 2 anos, mas as promotorias já utilizam o sistema normalmente.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA

521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

PÚBLICO ALVO: Sociedade cearense

INICIATIVA: 521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.

ENTREGA PRIORITÁRIA: DELEGACIA IMPLANTADA

Definição: Delegacias de Polícia Civil implantadas em todo território do Estado (Novas unidades distritais, Delegacias 24h, Especializadas de Homicídios, Combate ao Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos, Delegacia de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Combate a Corrupção e Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,56 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| PC | 2.765.000,00 | 77.250,14 | 0,00 | 2,79 | 0,00 |
| FSPDS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.825.000,00 | 77.250,14 | 0,00 | 2,73 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.800.000,00 | 77.250,14 | 0,00 | 2,75 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.825.000,00 | 77.250,14 | 0,00 | 2,73 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PC

No que se refere a novas unidades, no período de janeiro a junho foi implantada apenas a Delegacia Municipal de Marco/CE.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PC

- 1- A entrega refere-se as Delegacias de Polícia Civil implantadas em todo o território do Estado (Novas unidades distritais e municipais, Delegacias 24h, Especializadas em Homicídios, Combate ao Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos, Delegacia de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Combate a Corrupção e Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos).
- 2 - No período de janeiro a junho houve a entrega apenas da Delegacia Municipal de Marco (Imóvel cedido pela Prefeitura com a doação de todos os equipamentos, não correspondendo execução financeira pelo Estado).
- 3 - Demais projetos sem previsão de entrega devido a uma situação de emergência em saúde pública decorrente da COVID-19 (DECRETO Nº 33.510 de 16 de março de 2020) e RESOLUÇÃO COGERF Nº 007/2020 que não art. 1º Instituir PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS.
- 4 - Situação de emergência decorrente do COVID-19.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: QUARTEL IMPLANTADO

Definição: Quartéis da Polícia Militar e Unidades Especializadas implantadas em todo território do Estado, com planejamento de implantação a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de proteção ao cidadão.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 300,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| PM | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PM

Foram criados 03 (três) Batalhões Provisórios de Polícia Militar: o 23º BPM no município de Paracuru, o 24º BPM no município de Maranguape e o 25º BPM no município de Horizonte.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PM

A entrega se refere a Quartéis da Polícia Militar e Unidades Especializadas implantadas em todo território do Estado, com planejamento de implantação a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de proteção ao cidadão. De janeiro a junho de 2020 foram criados no âmbito desta Polícia Militar, os seguintes Batalhões Provisórios de Polícia Militar: o 23º BPM no município de Paracuru, o 24º BPM no município de Maranguape e o 25º BPM no município de Horizonte. Não foram relatadas dificuldades relevantes para as entregas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SEGURANÇA IMPLANTADA

Definição: Implantação de novas células das coordenadorias operacionais da SSPDS no interior do Estado e de unidades operacionais das vinculadas da SSPDS (PMCE, PCCE, CBMCE, PEFOCE), quando se tratar de recursos provenientes de Convênios e repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| SSPDS | 79.000,00 | 8.020,00 | 0,00 | 10,15 | 0,00 |
| FSPDS | 3.004.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 1.044.000,00 | 95.031,90 | 95.031,90 | 9,10 | 9,10 |
| TOTAL | 4.127.250,00 | 103.051,90 | 95.031,90 | 2,50 | 2,30 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.119.000,00 | 103.051,90 | 95.031,90 | 9,20 | 8,49 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNSP | 2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.127.250,00 | 103.051,90 | 95.031,90 | 2,50 | 2,30 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SSPDS

- Sem registro de entregas concluídas no 1º semestre.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SSPDS

Previsão de implantação de uma nova Célula da CIOPAER no Sertão de Crateús. Devido ao contingenciamento de recursos as entregas previstas (aeronaves, reforma da estrutura física), encontram-se atrasadas, de modo que se faz necessários averiguar se ainda será possível a implantação no decorrer do período.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SSPDS | Futuro | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.) | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO

Definição: Sistema de videomonitoramento, composto com câmeras, softwares e hardwares implantado nos municípios para possibilitar atendimento rápido, contínuo, com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, além de ampliar os canais de proteção e fiscalização pelo Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SSPDS | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SSPDS

- Não foram concluídas entr.egas no 1º Trimestre

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SSPDS

O planejamento de ampliação do sistema de videomonitoramento para os municípios do interior do Estado definidos tecnicamente, somente poderá iniciar após a conclusão do processo licitatório que se encontra em andamento. Em virtude das impugnações e questionamentos feitos no processo licitatório, o tempo estima para licitação está acima do previsto, o que poderá impactar na execução do projeto neste exercício.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|-----------|----------------|---------|---------|-------|
| SSPDS | Atual | PROCESSOS | Licitação | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 521.1.04 - Expansão da oferta de serviços voltados à preservação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

ENTREGA PRIORITÁRIA: DELEGACIA IMPLANTADA

Definição: Implantação de novas unidades de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, com enfoque a Delegacias de Defesa da Mulher em municípios com população acima de 60.000 habitantes conforme estabelecido pela Constituição Estadual - Art. 185.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| PC | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FSPDS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PC

No que se refere a implantação de novas unidades, no período de janeiro a março não tivemos entregas concluídas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PC

A entrega refere-se à implantação de novas unidades de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, com enfoque nas Delegacias de Defesa da Mulher em municípios com população acima de 60.000 habitantes com base na Constituição Estadual - art. 185. No período de janeiro a março não houve entregas concluídas.

Projetos sem previsão de entregas devido a situação de emergência em saúde pública decorrente da COVID-19 (DECRETO Nº 33.510 de 16 de março de 2020) e RESOLUÇÃO COGERF Nº 007/2020 que Institui PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.

PÚBLICO ALVO: Profissionais operadores de Segurança Pública

INICIATIVA: 523.1.04 - Promoção da qualificação inicial para a prestação dos serviços de Segurança Pública.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL FORMADO

Definição: Profissional que ingressará nos órgãos de segurança pública formado e pronto para atuar no serviço prestado a sociedade.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| PC | 4.797.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PM | 4.809.000,00 | 1.978.477,88 | 1.978.477,88 | 41,14 | 41,14 |
| CBMCE | 270.000,00 | 41.958,36 | 41.958,36 | 15,54 | 15,54 |
| PEFOCE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESP-CE | 1.005.000,00 | 605.228,65 | 605.228,65 | 60,22 | 60,22 |
| FSPDS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.916.029,00 | 2.625.664,89 | 2.625.664,89 | 24,05 | 24,05 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.891.029,00 | 2.625.664,89 | 2.625.664,89 | 24,10 | 24,10 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.916.029,00 | 2.625.664,89 | 2.625.664,89 | 24,05 | 24,05 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: AESP-CE

Não houve profissionais formados no período.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: AESP-CE

Não houve profissionais formados no período.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| AESP-CE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 523.1.07 - Qualificação da estrutura de oferta de educação básica em colégios militares.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA ESTRUTURADA

Definição: Colégios militares modernizados, equipados e/ou reformados para atender as necessidades dos alunos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| FSPDS | 1.705.000,00 | 99.885,01 | 99.885,01 | 5,86 | 5,86 |
| TOTAL | 1.705.000,00 | 99.885,01 | 99.885,01 | 5,86 | 5,86 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1.705.000,00 | 99.885,01 | 99.885,01 | 5,85 | 5,85 |
| TOTAL | 1.705.000,00 | 99.885,01 | 99.885,01 | 5,86 | 5,86 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SSPDS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SSPDS

Refere-se aos recursos liberados para estruturação dos Colégios vinculados às Instituições Militares Estaduais. Atualmente 4 projetos estão aprovados para estruturação dos Colégios da Polícia Militar (sedes Fortaleza e Juazeiro do Norte) e um projeto para estruturação do Colégio do Corpo de Bombeiros (sede Fortaleza). Os projetos encontram-se em execução com perspectiva de conclusão no decorrer deste exercício, com possíveis atrasos na execução em decorrência da Decretação de Situação de Estado de EMergência em Saúde.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SSPDS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Ampliar a capacidade de resiliência do Estado diante de desastres naturais e tecnológicos.

PÚBLICO ALVO: População cearense vítima de desastres naturais e tecnológicos.

INICIATIVA: 524.1.01 - Qualificação dos serviços de proteção e defesa civil.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE DEFESA CIVIL ESTRUTURADA

Definição: Unidade de Defesa Civil do Estado estruturada com equipamentos e insumos necessários ao atendimento emergencial, à antecipação a ocorrências de desastres, à mitigação dos riscos, o restabelecimento de serviços essenciais e a recuperação de cenários de desastres.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| CBMCE | 5.961.755,00 | 824.736,00 | 423.856,00 | 13,83 | 7,11 |
| TOTAL | 5.961.755,00 | 824.736,00 | 423.856,00 | 13,83 | 7,11 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.161.755,00 | 824.736,00 | 423.856,00 | 19,81 | 10,18 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.961.755,00 | 824.736,00 | 423.856,00 | 13,83 | 7,11 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CBMCE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CBMCE

Ajuda Humanitária/distribuição Ano 2020 p/ Municípios/ONGs:

1. Pentecoste/comdec:
40 colchonetes;
100 cestas de alimentos;
2. Novo Oriente/comdec:
140 cestas de alimentos;
3. Assoc dos moradores projeto Vila Velha/Fortaleza: 50 cestas de alimentos;
4. Assoc beneficente Sta. Lúcia/Fortaleza: 50 cestas de alimentos.
5. Coopitrace-Sobral: 250 cestas de alimentos;
6. CooptransCrat-Crateús: 200 cestas de alimentos.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 524.1.02 - Promoção da assistência a vítimas de desastres.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SERVIÇO ASSISTENCIAL PRESTADO

Definição: Serviço assistencial prestado a cada pessoa afetada por desastres, como o abrigo provisório, a ajuda humanitária por meio de alimentos, roupas e água potável, bem como toda ação que promova a manutenção da dignidade da pessoa humana diante de desastres.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 20.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 6,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 20.000 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 38,80 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 380.000 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 2,36 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| FDCC | 15.700.000,00 | 53.127,41 | 1.451,82 | 0,34 | 0,01 |
| TOTAL | 15.700.000,00 | 53.127,41 | 1.451,82 | 0,34 | 0,01 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 79 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE DEFESA CIVIL | 15.700.000,00 | 53.127,41 | 1.451,82 | 0,33 | 0,00 |
| TOTAL | 15.700.000,00 | 53.127,41 | 1.451,82 | 0,34 | 0,01 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CBMCE

Abastecimento de água potável em comunidades do interior do Estado atendendo 8.960 pessoas nos municípios de Pedra Branca (1.200) e Parambu (7.760)

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CBMCE

Abastecimento de água potável em comunidades do interior do Estado atendendo 8.960 pessoas nos municípios de Pedra Branca (1.200) e Parambu (7.760)

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

EIXO

6 - CEARÁ SAUDÁVEL

TEMA

6.1 - ESPORTE E LAZER

PROGRAMA

611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: SEJUV

OBJETIVO: Promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

INICIATIVA: 611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER IMPLANTADO

Definição: Equipamento de esporte e lazer implantado refere-se à construção de um novo equipamento esportivo que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 200,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| SEJUV | 5.206.000,00 | 400.885,31 | 17.828,83 | 7,88 | 0,35 |
| FUNDEJ | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 10.841.400,00 | 4.300.860,59 | 4.285.600,59 | 39,67 | 39,53 |
| TOTAL | 16.257.400,00 | 4.701.745,90 | 4.303.429,42 | 28,92 | 26,47 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 12.453.400,00 | 4.701.745,90 | 4.303.429,42 | 37,75 | 34,55 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 3.268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.257.400,00 | 4.701.745,90 | 4.303.429,42 | 28,92 | 26,47 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

02 centros de esportes em Praças Mais Infância, em Itapipoca e Cascavel

04 areninhas, sendo 02 em Fortaleza, 01 em Granja e 01 em Pacatuba.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Em virtude da pandemia, execução segue o padrão do período de referência anterior.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO

Definição: Núcleo de Esporte Implantado pela Secretaria nas regiões do Estado do Ceará para promover a realização de atividades regulares de esporte e de lazer com a finalidade de melhorar a qualidade de vida, motivar a inclusão social e a integração da população cearense na convivência social.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEJUV | 2.907.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEJ | 975.000,00 | 321.250,00 | 321.250,00 | 32,95 | 32,95 |
| TOTAL | 3.882.000,00 | 321.250,00 | 321.250,00 | 8,28 | 8,28 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 1.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 975.000,00 | 321.250,00 | 321.250,00 | 32,94 | 32,94 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.882.000,00 | 321.250,00 | 321.250,00 | 8,28 | 8,28 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Os 41 núcleos do projeto Esporte em Três Tempos seguem em atividade, com implantação de novos núcleos transferida para 2021. Ainda aguardando aprovação de Mapp para novos projetos de implantação de núcleos esportivos, tais como Rede de Esporte Comunitário, Rede Estadual de Esporte Comunitário, Mais Esporte e Lazer, Projeto Maranguapinho - Núcleo de Esporte.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO

ÓRGÃO GESTOR: SEJUV

OBJETIVO: Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.

PÚBLICO ALVO: Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

INICIATIVA: 612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ATLETA APOIADO

Definição: Atleta apoiado refere-se tanto ao apoio a atletas e a paratletas que já apresentam performance na sua modalidade esportiva, conferindo-lhes contribuição sob forma de subsídio mensal destinada a promover a regularidade de treinamentos e a melhoria contínua de seus desempenhos nas competições de que participarem quanto a entrega de passagens aéreas que possibilitem o acesso dos atletas e paratletas em competições nacionais e internacionais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEJUV | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEJ | 326.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.946.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 326.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.946.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Situação é a mesma registrada no período de referência anterior, tendo em vista a pandemia. Ainda no aguardo da aprovação do Mapp para concessão de passagens aéreas. A bolsa para atleta de alto rendimento está sendo transferida para 2021.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

6.2 - SANEAMENTO BÁSICO

PROGRAMA

621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio urbano

INICIATIVA: 621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

Definição: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,33 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SETUR | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 46.320.466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAGECE | 5.837.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 54.317.791,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.193.360,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF | 1.930.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 5.937.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 32.256.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 54.317.791,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Grande Fortaleza (03) - MAPP 187 (Capuan-Caucaia), obra concluída em 04/01/2020 com pendência de medição final

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Grande Fortaleza (03)

- MAPP 187 (Capuan-Caucaia), obra concluída fisicamente em 04/01/2020 com execução financeira em 84,05%, mas com pendência de medição final (depende de aprovação de cadastro, aditivo e reprogramação junto a órgão financiador);
- MAPP 195 (Mal Cozinhado-Cascavel), obra concluída fisicamente em jun/2019 com execução financeira em 69,40%, mas com pendência de medição final (depende de aprovação de cadastro, aditivo e reprogramação junto a órgão financiador);
- MAPP 250 (Complexo Penitenciário Itaitinga), obra encontra-se paralisada desde 07/03/2020 motivo da readequação de projeto.

Na Região Litoral Leste (04)

- MAPP 188 (Canoa Quebrada-Aracati), obra com execução financeira acumulada em 70,02%, mas paralisada em 19/03/2020. A obra aguarda a resoluções de pendências, mas se encontra em fase de testes operacionais;
- MAPP 190 (Aracati - localidades), obra com execução financeira acumulada em 79,80%, teve ordem de reinício emitida em 01/06/2020. No período, foram executadas: 0,06% da meta melhorias no reservatório elevado existente de 163m³ (REL-03); 0,16% da meta rede de distribuição, 0,22% da meta ligação predial; 2,79% da meta adutora de água tratada; 0,45% da meta reservatório elevado V=100m³; 0,02% da meta melhorias no reservatório elevado de 50m³ existente (REL-01); 0,06% da meta reservatório elevado V=50m³ (REL-02) e 0,11% da meta administração local, atualmente o empreendimento encontra-se em fase de testes operacionais e aguardando medição final;
- MAPP 307 (Parajuru-Beberibe), obra em andamento com execução financeira acumulada em 32,82%, foram executados 11.141,82 m de rede de distribuição de água, 3.372,85 m de adutora de água tratada, 590,05 m de adutora de água bruta, além de 130 ligações domiciliares e parte da estação de tratamento de água.

Na Região Sertão Central (09)

- MAPP 191, em Quixadá, obra em andamento com execução financeira acumulada em 42,83%, foram executados parte dos serviços da estação de tratamento de água, casa química, leito drenante, interligação e drenagem e casa de cloração.

Na Região Sertão de Canindé (10)

- MAPP 162, em Caridade, obra concluída fisicamente com execução financeira acumulada em 95,32%, realizando as prestações de contas finais.

Na Região Sertão de Sobral (11)

- MAPP 186 (Jaibaras-Sobral), obra com execução financeira acumulada em 85,92%, obra encontra-se paralisada desde 02/01/2020, em virtude da conclusão dos serviços a serem realizados pela concessionária de energia elétrica.

Na Região Sertão dos Inhamuns (13)

- MAPP 194, em Tauá, obra em andamento com execução financeira acumulada em 84,72%, foram executados 240 m da adutora de água bruta e parte da meta estação de tratamento de água.

Na Região Vale do Jaguaribe (14)

- MAPP 193, em Russas, obra em andamento com execução financeira acumulada em 39,76%, foram executados 702,80m de adutora de água tratada, 596m de rede de distribuição de água e parte das metas da estação de tratamento de água e da reservação.

Órgão Responsável: SETUR

A entrega se refere a expansão do sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes, gerando novas ligações. Sendo compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Sendo uma entrega compartilhada entre três secretarias:

SETUR - Sem entregas para o período;

SCIDADES - Sem entregas para o período;

CAGECE - Com entregas em execução se subdividindo como:

Na Região Grande Fortaleza (03)

- MAPP 187, em Caucaia, obra com execução financeira em 84,05%, mas concluída fisicamente;

- MAPP 195, em Cascavel, obra com execução financeira em 69,40%, mas concluída fisicamente;

- MAPP 250, Itaitinga, obra encontra-se paralisada.

Na Região Litoral Leste (04)

- MAPP 188, em Aracati, obra com execução financeira acumulada em 70,02%, mas paralisada em 19/03/2020. A obra aguarda a resoluções de pendências, mas se encontra em fase de testes operacionais;

- MAPP 190, em Aracati, obra com execução financeira acumulada em 79,80%, teve ordem de reinício emitida em 01/06/2020. No período, foram executadas: 0,06% da meta melhorias no reservatório elevado existente de 163m³ (REL-03); 0,16% da meta rede de distribuição, 0,22% da meta ligação predial; 2,79% da meta adutora de água tratada; 0,45% da meta reservatório elevado V=100m³; 0,02% da meta melhorias no reservatório elevado de 50m³ existente (REL-01); 0,06% da meta reservatório elevado V=50m³ (REL-02) e 0,11% da meta administração local, através da 25ª medição. atualmente o empreendimento encontra-se em fase de testes operacionais e aguardando medição final;

- MAPP 307, em Beberibe, obra em execução financeira acumulada em 32,82%, foram executados 11.141,82 m de rede de distribuição de água, 3.372,85 m de adutora de água tratada, 590,05 m de adutora de água bruta, além de 130 ligações domiciliares e parte da estação de tratamento de água através das 2ª, 3ª, 4ª e 5ª medições.

Na Região Sertão Central (09)

- MAPP 191, em Quixadá, obra com execução financeira acumulada em 42,83%, foram executados parte dos serviços da estação de tratamento de água, casa química, leito drenante, interligação e drenagem e casa de cloração, através das 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª medições.

Na Região Sertão de Canindé (10)

- MAPP 162, em Caridade, obra com execução financeira acumulada em 95,32%, mas concluída fisicamente, e realizando as prestações de contas finais.

Na Região Sertão de Sobral (11)

- MAPP 186, em Sobral, obra com execução financeira acumulada em 85,92%, não houve execução no período, obra encontra-se paralisada desde 02/01/2020, em virtude da conclusão dos serviços a serem realizados pela concessionária de energia elétrica.

Na Região Sertão dos Inhamuns (13)

- MAPP 194, em Tauá, obra com execução financeira acumulada em 84,72%, foram executados 240 m da adutora de água bruta e parte da meta estação de tratamento de água, através das 24ª, 25ª e 26ª medições.

Na Região Vale do Jaguaribe (14)

- MAPP 193, em Russas, obra com execução financeira acumulada em 39,76%, foram executados 702,80m de adutora de água tratada, 596m de rede de distribuição de água e parte das metas da estação de tratamento de água e da reservação, através das 13ª, 14ª, 15ª e 16ª medições.

Anexos

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|--|---------|---------|-------|
| CAGECE | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de valor | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de obra | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | PROCESSOS | Prestação de contas | Alta | Alto | |

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

Definição: Sistemas de abastecimento de água que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Sua implantação gera novas ligações.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SETUR | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 1.041.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.421.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 369.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 740.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.421.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na região Grande Fortaleza (03)

O empreendimento previsto para execução nessa iniciativa se refere a Implantação de SIAA nas sedes de Cascavel e Beberibe e o distrito de Guanacés que se encontra em fase de captação de recursos aguardando contratação junto a Caixa Econômica Federal, a meta é de entrega de 01 sistema em 2022.

Órgão Responsável: SETUR

A entrega se refere a sistemas de abastecimento de água, os quais que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Sua implantação gera novas ligações, sendo compartilhado com as seguintes setoriais;

SETUR - Sem entregas para o período;

SCIDADES - Sem entregas para o período;

CAGECE - O empreendimento previsto para execução nessa iniciativa se refere a Implantação de SIAA nas sedes de Cascavel e Beberibe e o distrito de Guanacés que se encontra em fase de captação de recursos aguardando contratação junto a Caixa Econômica Federal.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO

Definição: Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 19.427.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAGECE | 51.065.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 70.693.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - DIVIDENDOS - CAGECE | 197.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES | 36.430.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 14.835.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 19.229.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 70.693.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Serra da Ibiapaba (08)

» MAPP 161 - Obra em execução, com 20,65% de execução financeira do contrato de obra acumulado, foram executadas 20,70% do canteiro de obras, 85,74% do reservatório apoiado 300m³ em São Benedito, 7,19% do trecho da adutora: estação elevatória EE-4A(Ubajara) até estação elevatória EE-5A(Ibiapina), 11,36% do trecho da adutora de água tratada da EE-3A (Caruataí) até EE-4A (Ubajara), através das 32^a, 33^a, 34^a e 35^a medições.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| CAGECE | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de prazo | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | PROCESSOS | Desapropriação; aquisição de terreno/imóvel | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO

Definição: Sistemas de esgotamento sanitário que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. A ampliação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SETUR | 2.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 28.820.368,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAGECE | 35.617.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 67.018.243,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.975.738,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF | 11.789.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 26.728.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 8.474.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 67.018.243,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Grande Fortaleza (03)

- MAPP 26 (Bacia CE-5 em Fortaleza), obra com execução financeira em 39,62%, foram executados 181,70m da meta de rede coletora e 31 unidades de ligação predial. Paralisada no momento, desde 19/03/2020, devido à pandemia;
- MAPP 125, em Horizonte, obra com execução financeira em 74,69%, foram executados 474,73m de rede coletora de esgoto, parte da estação elevatória e parte da estação de tratamento de esgoto. Paralisada no momento;
- MAPP 133 (Conj. Habit. S. Cristovao - Fortaleza), obra em andamento com execução financeira em 52,99%, foram executados 2.228,64m de rede coletora e 464 ligações prediais de esgoto;
- MAPP 183 (Resid. Cidade Jardim em Fortaleza), obra com execução financeira em 76,43%, foram executadas 0,66% de linha de recalque LR-01, 2,01% de linha de recalque LR-02, 8,96% de reatores UASB, 6,16% de poço de percolados, 1,58% de leito de secagem, 47,72% de linha de recalque LR-03 e 3,91% de emissário final, no momento a obra encontra-se paralisada.

Na Região Serra da Ibiapaba (08)

- MAPP 142, em Viçosa do Ceará, obra com execução financeira acumulada em 89,82%, não houve execução no período, obra encontra-se paralisada. A obra de Viçosa está em fase de testes pela unidade que vai receber o sistema. Atualmente aguardamos apenas a medição final (elaboração e aprovação de cadastro e outros serviços).

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Esgotamento Sanitário Ampliado consiste na integração a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. Não há meta prevista para o ano de 2020, apenas para 2022. Ainda não foi dada a Ordem de Serviço das obras dos sistemas de esgotamento sanitário de Milagres e Mauriti. O Projeto Farol Novo (PRO-MORADIA) está paralisado, devido a Pandemia. As principais dificuldades estão relacionadas à formalização do consórcio na JUCEC e à paralisação das atividades devido à pandemia.

Órgão Responsável: SETUR

A entrega se refere a ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos, sendo compartilhado com as seguintes setoriais;

SETUR - Sem entregas para o período;

SCIDADES - Não há meta prevista para o ano de 2020, apenas para 2022. Até junho/2020, ainda não foi dada a Ordem de Serviço das obras dos sistemas de esgotamento sanitário de Milagres e Mauriti. O Projeto Farol Novo (PRO-MORADIA) está paralisado, devido a Pandemia;

CAGECE - No período ocorreram as seguintes execuções:

Na Região Grande Fortaleza (03)

- MAPP 26, em Fortaleza, obra com execução financeira em 39,62%, foram executados 181,70m da meta de rede coletora e 31 unidades de ligação predial. Paralisada no momento, devido à pandemia;
- MAPP 125, em Horizonte, obra com execução financeira em 74,69%, foram executados 474,73m de rede coletora de esgoto, parte da estação elevatória e parte da estação de tratamento de esgoto através da 39ª medição. Paralisada no momento;
- MAPP 133, em Fortaleza, obra com execução financeira em 52,99%, foram executados 2.228,64m de rede coletora e 464 ligações prediais de esgoto, através das 10ª, 11ª e 12ª medições;
- MAPP 183, em Fortaleza, obra com execução financeira em 76,43%, foram executadas 0,66% de linha de recalque LR-01, 2,01% de linha de recalque LR-02, 8,96% de reatores UASB, 6,16% de poço de percolados, 1,58% de leito de secagem, 47,72% de linha de recalque LR-03 e 3,91% de emissário final, através da 25ª medição, no momento a obra encontra-se paralisada.

Na Região Serra da Ibiapaba (08)

- MAPP 142, em Viçosa do Ceará, obra com execução financeira acumulada em 89,82%, não houve execução no período, obra encontra-se paralisada.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| CAGECE | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de prazo | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de valor | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.) | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de obra | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |
| CAGECE | Futuro | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Outro | Alta | Alto | |
| CAGECE | Futuro | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Aporte da contrapartida em tempo hábil | Alta | Médio | |
| SCIDADES | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.) | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |
| SCIDADES | Futuro | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Outro | Alta | Alto | |

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO

Definição: Sistemas de esgotamento sanitário que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. Sua implantação gera novas ligações.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SETUR | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 39.618.437,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAGECE | 4.123.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 45.312.264,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 550.370,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CPAC MCMV - CEF | 32.256.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOIRO/CAF | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 4.223.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 6.881.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 45.312.264,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Sertão de Sobral (11)

MAPP 18 (Massape) - Obra em andamento com 60,87% de execução financeira acumulada do contrato, foram executadas 18,71% de ligações prediais, 32,27% de rede coletora, 96,09% do coletor tronco.

Órgão Responsável: SETUR

A referida entrega se refere a expansão dos sistemas de esgotamento sanitário que não se integram a sistemas já existentes, gerando novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos, sendo compartilhado com as seguintes setoriais;

SETUR - Sem entregas para o período;

SCIDADES - Sem entregas para o período;

CAGECE - Na Região Sertão de Sobral (11)

» MAPP 18 - Obra em execução em Massapê, com 60,87% de execução financeira do contrato de obra acumulado, foram executadas 18,71% de ligações prediais, 32,27% de rede coletora, 96,09% do coletor tronco, através das 7ª e 8ª medições.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|--|---------|---------|-------|
| CAGECE | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de valor | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio rural.

INICIATIVA: 622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CISTERNA INSTALADA

Definição: É um reservatório para captação, armazenamento e conservação de água, comumente utilizado nos processos de captação de águas pluviais. Pode ser construída em placas, pré-moldada ou construída in loco.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 673 | 36 | 36 | 36 | 36 | 5,35 |
| 04 - LITORAL LESTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 298 | 89 | 94 | 94 | 94 | 31,54 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 73 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13,70 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 110 | 16 | 53 | 53 | 53 | 48,18 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 388 | 88 | 191 | 191 | 191 | 49,23 |
| TOTAL | 3.087 | 239 | 384 | 384 | 384 | 12,44 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 26.299.440,00 | 2.270.386,09 | 2.270.386,09 | 8,63 | 8,63 |
| TOTAL | 26.299.440,00 | 2.270.386,09 | 2.270.386,09 | 8,63 | 8,63 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 250.000,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 75,00 | 75,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 10.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 15,00 | 15,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 16.049.440,00 | 582.886,09 | 582.886,09 | 3,63 | 3,63 |
| TOTAL | 26.299.440,00 | 2.270.386,09 | 2.270.386,09 | 8,63 | 8,63 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram entregues 384 cisternas de placa para consumo humano

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

Consiste em implementar cisternas de placas com capacidade de 16 mil litros nas residências e cisternas de placas com capacidade de 52 mil litros nas escolas com o objetivo de armazenar água para consumo humano às famílias de baixa renda da zona rural.

Foram implementadas 384 cisternas de placa.

Existem entregas em andamento no total de 2.703 tecnologias para os próximos períodos.

Como dificuldade pode destacar a Decretação de estado de emergência.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

Definição: São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1.013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,10 |
| 02 - CENTRO SUL | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28,57 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,67 |
| 04 - LITORAL LESTE | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28,57 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 303 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,33 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 116,67 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1.003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,10 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25,00 |
| TOTAL | 4.654 | 15 | 22 | 22 | 22 | 0,47 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 17.518.347,32 | 1.940.448,45 | 1.940.448,45 | 11,08 | 11,08 |
| SCIDADES | 22.543.000,00 | 554.471,67 | 554.471,67 | 2,46 | 2,46 |
| FESB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.161.347,32 | 2.494.920,12 | 2.494.920,12 | 6,21 | 6,21 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.924.735,37 | 773.781,45 | 773.781,45 | 40,20 | 40,20 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 9.793.611,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW | 11.113.000,00 | 1.166.667,00 | 1.166.667,00 | 10,49 | 10,49 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 17.210.000,00 | 554.471,67 | 554.471,67 | 3,22 | 3,22 |
| TOTAL | 40.161.347,32 | 2.494.920,12 | 2.494.920,12 | 6,21 | 6,21 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SDA

Foram implantados 22 sistemas de abastecimento de água

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Implantado são sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. No período de janeiro a junho/2020 não houve entrega. Por meio do Programa Águas do Sertão não haverá nenhuma entrega em 2020 por conta de atrasos na assinatura do Contrato de Empréstimo. Por meio do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), encontram-se em execução os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) de Barra de Santana com execução total de 91,40% (sem alteração no período); SAA Complexo Beleza com execução total de 97,76%(6,98% no período); e SAA de Gentil com execução total de 64,98% (2,5% no período). O percentual de execução da SAA de Gentil foi alterado por conta de aditivo de serviços no período. Os principais problemas que podem afetar a entrega estão relacionados aos processos de licitação, licenciamento ambiental, aditivos, aquisições de material e readequação dos projetos para adequar às exigências do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A chegada da água do Rio São Francisco ao município de Jati no início de julho agilizará os processos que dependiam da mesma.

Órgão Responsável: SDA

São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

Foram implantados 22 sistemas de abastecimento de água: 01 Bela Cruz; 03 Amontada; 01 Quixeramobim e 02 no município de Senador Pompeu; 01 no município de Trairi; 01 no município de Parambu; 01 no município de Várzea Alegre; 02 no município de Russas; 02 no município de Jaguaruana, 02 no município de Quixeramobim; 01 no município de Piquet Carneiro; 01 no município de Guaraciaba do Norte; 01 no município de Saboeiro; 01 no município de Cruz; 01 no município de Icó; 01 no município de Mombaça.

Como risco podemos citar a Decretação de estado de emergência e aporte de recursos pelo agente financiador.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.) | Alta | Médio | |
| SCIDADES | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |
| SCIDADES | Atual | PROCESSOS | Licitação | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Futuro | PROCESSOS | Outro | Média | Médio | |
| SDA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |
| SDA | Futuro | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Repasse de recursos pelo agente financiador | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 622.1.03 - Expansão do acesso a esgotamento sanitário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: MÓDULO SANITÁRIO IMPLANTADO

Definição: Os módulos sanitários (MDS) completos correspondem a sanitários com vaso sanitário com uso de água, tanque de água, lavanderia, lavatório, chuveiro, caixa de inspeção e tratamento, utilizando tanque séptico.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SDA | 1.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW | 985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SDA

Não houve entregas para o período

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Módulo Sanitário Implantado correspondem a sanitários com vaso sanitário com uso de água, tanque de água, lavanderia, lavatório, chuveiro, caixa de inspeção e tratamento, utilizando tanque séptico. No período de janeiro a junho/2020 não houve entrega. Provavelmente não haverá entregas nesse ano, pois os processos licitatórios para a execução dessas obras não foram iniciados, decorrente do atraso na assinatura do contrato de empréstimo. Com isso, estão sendo priorizadas as ações relacionadas ao abastecimento de água.

Órgão Responsável: SDA

Os módulos sanitários (MDS) completos correspondem a sanitários com vaso sanitário com uso de água, tanque de água, lavanderia, lavatório, chuveiro, caixa de inspeção e tratamento, utilizando tanque séptico.

Tendo em vista o atraso para efetivação da 2a Fase do PSJIII, bem como o tempo necessário para identificação dos beneficiários, não será possível a entrega de módulos sanitários para este ano.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

6.3 - SAÚDE

PROGRAMA

631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

PÚBLICO ALVO: População usuária do SUS.

INICIATIVA: 631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SAÚDE AMPLIADA

Definição: Unidades de saúde (ambulatoriais, pré-hospitalares e hospitalares) aptas a desenvolver as ações definidas em seu perfil assistencial, com acessibilidade para a população, Plano Diretor Implantado nas unidades, bem como a segunda parte do Plano Diretor do Hospital Infantil Albert Sabin - HIAS.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25,53 |
| 04 - LITORAL LESTE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,14 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 201 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6,47 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 30.764.374,60 | 7.923.860,34 | 6.485.647,12 | 25,76 | 21,08 |
| TOTAL | 30.764.374,60 | 7.923.860,34 | 6.485.647,12 | 25,76 | 21,08 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.424.393,14 | 5.638.520,16 | 4.679.447,12 | 87,76 | 72,83 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 14.345.144,90 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 11,85 | 11,85 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 4.931.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.007.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS | 3.656.228,56 | 585.340,18 | 106.200,00 | 16,00 | 2,90 |
| TOTAL | 30.764.374,60 | 7.923.860,34 | 6.485.647,12 | 25,76 | 21,08 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, bem como plantas e projetos referente a obras, serviços de manutenção, conservação, reparação do Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes- HM.

Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para o SAMU Ceará 192.

Aquisição de equipamentos para as unidades Hospital Maternidade José Martiniano de Alencar, Hospital Geral da Polícia Militar e Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira

Aquisição de equipamentos para os Centros de Convivência Antônio Diogo e Antônio Justa

Aquisição de equipamentos, materiais permanentes para a Hemorrede do Estado do Ceará, Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira e Hospital São José

Construção de clínica de retaguarda (posto IV) para o Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes- HM.

Modernização do Parque Tecnológico da Rede LACEN e implantação do Laboratório de Imunohistoquímica para Arbovíroses.

Realização de obras civis e aquisição de equipamentos e materiais permanente nas unidades Hospital Geral de Fortaleza e Hospital Infantil Albert Sabin

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

Unidades de saúde (ambulatoriais, pré-hospitalares e hospitalares) aptas a desenvolver as ações definidas em seu perfil assistencial, com acessibilidade para a população. No período foi realizado a construção da clínica de retaguarda (posto IV) para o Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes- HM, além da modernização do Parque Tecnológico da Rede LACEN e implantação do Laboratório de Imunohistoquímica para Arbovíroses.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EXPANDIDA

Definição: Ampliar o acesso da população através dos serviços de saúde, pela estruturação física e tecnológica com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informação e comunicação das Rede de Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência, atenção psicossocial e redes assistenciais. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 60,00 |
| TOTAL | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 60,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 2.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 2.666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Ampliação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência e a Rede Assistencial.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega consiste em ampliar o acesso da população através dos serviços de saúde, pela estruturação física e tecnológica com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informação e comunicação das Rede de Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência, atenção psicossocial e redes assistenciais. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado. No período de janeiro a junho houve a ampliação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência e a Rede Assistencial.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 631.1.03 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de saúde na Atenção Primária.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

Definição: Unidades básicas de saúde informatizadas com registro eletrônico implantado, protocolos estabelecidos, estrutura física, tecnológica, equipamentos, mobiliários e transporte, garantindo a assistência mais perto do cidadão.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35,71 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Implantação de prontuario eletrônico nos Centros Especializados em Odontologia dos municípios de Tauá e Aracati.

Implantação de prontuario eletrônico nas Policlínicas dos Municípios de Tauá e Aracati.

Implantação de prontuario eletrônico no Hospital Leonardo da Vinci.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

Estruturação física e tecnológica das unidades com registro eletrônicos para garantir assistência ao cidadão. No período em análise ocorreu a implantação de prontuário eletrônico nas Policlínicas e Centros Especialidades em Odontológicas dos Municípios de Tauá e Aracati e no Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza, hospital esse exclusivo para o tratamento do COVID-19.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SESA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

PROGRAMA

632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

INICIATIVA: 632.1.06 - Promoção do incentivo ao autocuidado do cidadão.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA

Definição: Refere-se a certificação concedida a municípios chamada Selo Município Saudável, por promover ações intersetoriais que fortalece a cultura de paz, os direitos humanos e a cidadania, numa perspectiva comunitária de forma participativa e sustentável.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega corresponde a certificação concedida a municípios chamada Selo Município Saudável, por promover ações intersetoriais que fortalece a cultura de paz, os direitos humanos e a cidadania. Está em fase de elaboração o projeto seleção de indicadores e estudos operacionais para certificar os municípios - Selo Município Saudável, vale lembrar que devido o impacto da COVID 19 o cronograma de execução/estudos foram comprometidos.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.

PÚBLICO ALVO: Gestores, técnicos, conselheiros de saúde, lideranças dos movimentos sociais e usuários do SUS.

INICIATIVA: 633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA

Definição: Implementar nas unidades de saúde os sistemas VITAE-Almox 2019, VITAE-Paciente 2019, Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES, Registro Eletrônico de Saúde -RES, Picture Archiving and Communication System - PACS(Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), novo sistema de regulação e software de acompanhamento orçamentário/financeiro. Os quais permitirão uma modernização, automação, integração e melhoria na gestão de todos os serviços ofertados pela secretaria da saúde, otimização do planejamento e execução financeira/orçamentaria, bem como, reestruturar a infraestrutura física/tecnológica das seguintes unidades hospitalares: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Hospital Geral César Cals de Oliveira (HGCC), Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) e Hospital, Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), Hospital Geral Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital Regional do Cariri (HRC), Hospital Regional Norte (HRN) e Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 30.907.398,43 | 9.911.698,15 | 2.708.301,75 | 32,07 | 8,76 |
| TOTAL | 30.907.398,43 | 9.911.698,15 | 2.708.301,75 | 32,07 | 8,76 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 1.990.672,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 4.344.695,00 | 998.038,85 | 992.301,75 | 22,97 | 22,83 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 24.572.031,00 | 8.913.659,30 | 1.716.000,00 | 36,27 | 6,98 |
| TOTAL | 30.907.398,43 | 9.911.698,15 | 2.708.301,75 | 32,07 | 8,76 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Implantação do sistema INTEGRASH - Paciente no Hospital Leonardo da Vinci, onde temos o controle dos prontuários dos pacientes com COVID-19.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega consiste em implementar nas unidades de saúde os sistemas VITAE-Almox 2019, VITAE-Paciente 2019, Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES, Registro Eletrônico de Saúde -RES, Picture Archiving and Communication System - PACS(Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), novo sistema de regulação e software de acompanhamento orçamentário/financeiro. Os quais permitirão uma modernização, automação, integração e melhoria na gestão de todos os serviços ofertados pela secretaria da saúde, otimização do planejamento e execução financeira/orçamentaria, bem como, reestruturar a infraestrutura física/tecnológica das seguintes unidades hospitalares. No Período em análise foi Implantação do sistema INTEGRASH - Paciente no Hospital Leonardo da Vinci, onde temos o controle dos prontuários dos pacientes com COVID-19.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|---------------------|--|---------|---------|-------|
| SESA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 633.1.03 - Promoção da participação e controle social na política pública de saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE DE OUVIDORIA IMPLEMENTADA

Definição: Fortalecimento das ouvidorias do SUS por meio dos instrumentos; oficinas de qualificação da rede, oficinas de qualificação específica, cursos básicos em ouvidoria, oficinas de implantação e implementação, fóruns de ouvidoria do SUS, curso Sistema Ouvidor SUS e visitas técnicas no âmbito do estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se fortalecimento das ouvidorias do SUS por meio dos instrumentos; oficinas de qualificação da rede, oficinas de qualificação específica, cursos básicos em ouvidoria, oficinas de implantação e implementação, fóruns de ouvidoria do SUS, curso Sistema Ouvidor SUS e visitas técnicas no âmbito do estado do Ceará. Foi realizada avaliação virtual a Ouvidora da Policlínica de Pacajus, No entanto, em virtude da pandemia COVID 19, a ouvidoria do Estado não conseguiu realizar a implementação de ouvidoria, participando apenas de algumas ações junto as ouvidorias da rede SESA.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 633.1.06 - Implantação do Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

Definição: Execução de obras e instalações para implantação do Portal do Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu, para atendimento a pessoa física e jurídica interessados em ingressar no empreendimento.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 128.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 128.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 128.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 128.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

O que está sendo ofertado é a execução de obras e instalações para implantação do Portal do Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu, para atendimento a pessoa física e jurídica interessados em ingressar no empreendimento. Foi concluído no período elaboração do Termo de Referência para contratação de Equipe Técnica para elaboração de projetos, dos quais serão licitadas a obra.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SESA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

INICIATIVA: 634.1.02 - Promoção do conhecimento técnico-científico alinhado às políticas de saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE DE PESQUISA IMPLANTADA

Definição: A Rede engloba os Centros de Pesquisa e Inovação em TIC, universidades, outras instituições de ensino e empresas, buscando impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico do setor de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC, tendo como principal finalidade a elaboração de projetos que atendam a demanda do trabalho na saúde e usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, com objetivo de congregar Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) e empresas brasileiras CRIAÇÃO DE PARCERIAS E REDE - PRODUÇÃO CIENTÍFICA na prática em produtos e processos, por meio da estruturação de uma rede nacional de Centros de Inovação, no âmbito do SUS, e apoiar projetos cooperativos de inovação tecnológica em parceria com empresas, visando impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico do setor de tecnologias da Informação e Comunicação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ESP

"A Rede engloba os Centros de Pesquisa e Inovação em TIC, universidades, outras instituições de ensino e empresas, buscando impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico do setor de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC, tendo como principal relevante a elaboração de projetos que atendem à demanda do trabalho na saúde e usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, com objetivo de congregar Instituições de Ciência e Tecnologia (TIC) e empresas brasileiras CRIAÇÃO DE PARCERIAS E REDE - PRODUÇÃO CIENTÍFICA na prática em produtos e processos, por meio da estruturação de uma rede nacional de Centros de Inovação, no âmbito do SUS, e apoiar projetos cooperativos de inovação tecnológica em parceria com empresas, impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico do setor de tecnologias da Informação e Comunicação.

No período de janeiro a junho: Projeto elaborado e aprovado pela superintendência e em fase de captação de recursos para sua execução.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 634.1.03 - Expansão da integração ensino - serviço na implementação das políticas de saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se a estruturação de Centros de Ensino e Serviço e Hospitais Escolas, potencializando os campos de práticas, a execução de ações necessárias ao planejamento, desenvolvimento e disseminação das estratégias de implantação da Rede Saúde Escola, qualificando a formação na área da saúde, com abrangência estadual.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 4.682.423,33 | 15.600,00 | 13.000,00 | 0,33 | 0,28 |
| TOTAL | 4.682.423,33 | 15.600,00 | 13.000,00 | 0,33 | 0,28 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS | 39.333,33 | 15.600,00 | 13.000,00 | 39,66 | 33,05 |
| TOTAL | 4.682.423,33 | 15.600,00 | 13.000,00 | 0,33 | 0,28 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ESP

Nesse período estamos elaborando , para aprovação da superintendência, o projeto de implantação da Rede Saúde Escola Estadual, que definirá estratégias para viabilizar e capilarizar as ações de educação permanente em saúde para todo estado. O modelo proposto prevê a implantação de Núcleos de Educação Permanente nas regiões de saúde, municípios e unidades de saúde. Em discussão também, a programação financeira do projeto.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

EIXO

7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

TEMA

7.1 - ENERGIAS

PROGRAMA

711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.

PÚBLICO ALVO: Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

INICIATIVA: 711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em prédios públicos estaduais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PAINEL SOLAR INSTALADO

Definição: O painel solar é o principal componente de um sistema de energia solar e é formado por um conjunto de células fotovoltaicas que geram energia através da luz do sol.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEINFRA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIEE | 3.866.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEASA | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.016.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 3.966.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.016.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEASA

No período de Janeiro a Julho não foram instalados painéis solares

No período de Janeiro a Março não foram instalados painéis solares

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEASA

O painel solar é o principal componente de um sistema de energia solar e é formado por um conjunto de células fotovoltaicas que geram energia através da luz do sol.

No período de Janeiro a Julho não foram instalados painéis solares

Processo está sendo analisado pela Procuradoria Jurídica (PROJUR)

Observa-se como risco o período de pandemia que impossibilita a circulação, podendo ocasionar demora na instalação do mesmo.

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se à implantação de painéis de energia solar fotovoltaica instalados em prédios públicos estaduais.

- Execução no período:

a) Contratação para instalação de duas centrais de geração solar fotovoltaica distribuídas em duas estações do Metrô de Fortaleza;

b) Em andamento processo licitatório para a instalação de painéis em escolas da rede pública estadual.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 711.1.04 - Implantação de tecnologias de energias renováveis no meio rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL IMPLANTADO

Definição: Consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis (solar, eólicas, etc) tendo por objetivo promover a geração e aumento da renda da população rural.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,11 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SDA

Foi implantado 01 projeto de energia renovável no município de aracati, litoral leste através do projeto são josé.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Projeto de Energia Renovável instalado consiste na implantação de placas solares nos Estações de Tratamento de Água no meio rural para fornecer a energia para o funcionamento da mesma, barateando os custos, por meio do Projeto Águas do Sertão. Não há meta prevista para o ano de 2020, apenas para 2021.

Órgão Responsável: SDA

Consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis (solar, eólicas, etc) tendo por objetivo promover a geração e aumento da renda da população rural.

Foi implantado 01 projeto de energia renovável no município de aracati, litoral leste através do projeto são josé.

Não tem previsão de captação dessa nova operação face ao limite financiamentos, que é controlado pela União.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais) | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 711.1.05 - Expansão da rede de distribuição de gás natural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA

Definição: Rede de gás natural se refere à infraestrutura de gasodutos destinados à distribuição de gás natural aos usuários finais.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 62,90 | 2,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 16,85 |
| TOTAL | 62,90 | 2,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 16,85 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| CEGÁS | 38.144.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.144.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 38.144.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.144.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEGÁS

Durante o primeiro semestre, a CEGÁS ampliou sua rede de distribuição em 10,6 km para atender novos usuários localizados no município de Fortaleza e Grande Fortaleza.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEGÁS

- 1 - No ano de 2020 estava prevista inicialmente, conforme o PPA, a construção de 62,9 km de rede de gasoduto de distribuição.
- 2 - De janeiro a junho foi concluído a construção de 10,6 km de rede na região da Grande Fortaleza.
- 3 - Está em andamento a execução de obras para ligação de clientes em vários bairros de Fortaleza e da indústria Fresenius, localizada no município do Aquiraz.
- 4 - Com o atual cenário da Covid - 19, houve atraso na emissão das licenças ambientais.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

7.2 - MEIO AMBIENTE

PROGRAMA

721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal.

PÚBLICO ALVO: Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada.

INICIATIVA: 721.1.01 - Promoção da Educação Ambiental nos municípios cearenses.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Definição: Curso, palestras, oficinas na área de educação ambiental realizadas pela SEMA.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,50 |
| 02 - CENTRO SUL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,41 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEMA | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

- ESTA ENTREGA SE REFERE À CAPACITAÇÕES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS CEARENSES;
- NO TRIMESTRE DE JANEIRO À MARÇO DE 2020 FORAM REALIZADAS UM TOTAL DE QUATRO CAPACITAÇÕES, SENDO UMA NA REGIÃO DO CARIRI, UMA NO SERTÃO CENTRAL, UMA NO SERTÃO DE SOBRAL E UMA NO CENTRO SUL.;
- A EQUIPE DA SEMA COLOCARÁ EM PRÁTICA, A PARTIR DE AGOSTO, ESTRATÉGIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES NA MODALIDADE EAD
- A PARTIR DE MARÇO/2020 AS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS FORAM SUSPENSAS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

PÚBLICO ALVO: População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

INICIATIVA: 722.1.01 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ÁREA URBANIZADA

Definição: Área Urbanizada do Rio Maranguapinho compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos : Trecho II (Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva) , Trecho III A, margem direita (Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense), Trecho IIIB - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário, Trecho IV, margem direita (4º Anel viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho e Trecho Zero , margem direita (Av. Mister Hull à Av. independência).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 10.700.000,00 | 3.520.438,86 | 3.354.159,35 | 32,90 | 31,35 |
| TOTAL | 10.700.000,00 | 3.520.438,86 | 3.354.159,35 | 32,90 | 31,35 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500.000,00 | 850.584,42 | 767.916,35 | 56,70 | 51,19 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 3.400.000,00 | 2.165.201,86 | 2.081.590,42 | 63,68 | 61,22 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CPAC MARANGUAPINHO | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 5.000.000,00 | 504.652,58 | 504.652,58 | 10,09 | 10,09 |
| TOTAL | 10.700.000,00 | 3.520.438,86 | 3.354.159,35 | 32,90 | 31,35 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A Área Urbanizada do Rio Maranguapinho compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos : Trecho II (Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva), Trecho III A, margem direita (Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense), Trecho IIIB - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário, Trecho IV, margem direita (4º Anel viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho e Trecho Zero , margem direita (Av. Mister Hull à Av. independência).

Situação das obras de urbanização que estão com previsão para entrega em 2020:

1. TRECHO II - AV. SENADOR FERNANDES TÁVORA À AV. OSÓRIO DE PAIVA, com 89,30%, porém paralisada. Contrato rescindido em Maio/20. Contratada segunda colocada em 08/06/2020, Construtora PIO Contrato 008/2020, aguardando autorização para início de obra;
2. TRECHO IIIA - AV. OSÓRIO DE PAIVA À AV. JARDIM FLUMINENSE , com 55% dos serviços executados;
3. TRECHO IIIB - AV. JARDIM FLUMINENSE AO 4º ANEL VIÁRIO, com 72,12% dos serviços executados, porém paralisada. Contrato rescindido em Maio/20. Contratada segunda colocada em 08/06/2020, Construtora PIO Contrato 008/2020, aguardando autorização para início de obra
4. TRECHO ZERO - AV. MISTER HULL À AV. INDEPENDÊNCIA, com 5% dos serviços executados .Paralisou em Março devido a pandemia, retornou em junho mas sem alteração ainda no percentual de execução

Eventuais dificuldades na execução:

- Empresas apresentarem desempenho abaixo do esperado, não cumprindo o cronograma de obra.
- Com o Decreto Estadual as empresas paralisaram as obras.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 722.1.02 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ÁREA URBANIZADA

Definição: Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero, margem Direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III , margem esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 11.032.977,51 | 1.713.665,66 | 1.702.254,91 | 15,53 | 15,43 |
| TOTAL | 11.032.977,51 | 1.713.665,66 | 1.702.254,91 | 15,53 | 15,43 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.895.977,51 | 1.217.278,03 | 1.205.867,28 | 64,20 | 63,60 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 5.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 3.780.000,00 | 496.387,63 | 496.387,63 | 13,13 | 13,13 |
| TOTAL | 11.032.977,51 | 1.713.665,66 | 1.702.254,91 | 15,53 | 15,43 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero, margem Direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III, margem esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha).

A meta do ano corresponde a urbanização das margens do Rio Cocó no trecho entre a Av. Costa e Silva e Av. Paulino Rocha, margem direita, em execução com 63%.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Reduzir as populações de animais domésticos abandonados em condições de maus tratos e o número de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Ceará

PÚBLICO ALVO: Prefeituras municipais, população urbana e rural, ONGs, OSCIPs, instituições de pesquisa e sociedade em geral.

INICIATIVA: 723.1.02 - Implantação da lista vermelha da fauna ameaçada no Estado.

ENTREGA PRIORITÁRIA: LISTA VERMELHA PUBLICADA

Definição: Publicação da lista vermelha da fauna ameaçada no Estado para o conhecimento do status de ameaça das espécies no Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SEMA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

A iniciativa caracteriza-se pela elaboração e publicação da Lista Vermelha da Fauna Ameaçada do Estado.

- 1 - Lista Vermelha da Fauna Ameaçada do Estado;
- 2 - Desenvolvimento do programa Cientista Chefe, responsável pela elaboração da Lista da Fauna Ameaçada;
- 3 - Reuniões para o acompanhamento das atividades;
- 4 - Decretação de estado de calamidade pública.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará, terceiro setor, gestores municipais, população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral.

INICIATIVA: 724.1.01 - Ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA

Definição: Refere-se a criação e/ou regularização de acordo com o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, após a contratação e/ou elaboração de estudos técnicos e consultas públicas e inseridas no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (estadual, municipal e particular).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SEMA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEMACE | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

1 unidade de conservação implantada, denominada Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Fazenda Raposa, no município de Maracanaú

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

1 Unidade de Conservação Implantada, denominada Área de Relevante Interesse Ecológico Fazenda Raposa, localizada no município de Maracanaú, com 136,65ha

Encontra-se em elaboração os estudos técnicos para subsidiar o processo de criação da Unidade de Conservação Área de Relevante Interesse Ecológico do Riacho Matinha, no Crato-CE e processo de divulgação por meio da publicação de convite para a realização de consulta pública na Universidade Regional do Cariri (URCA), bem como a elaboração do plano de trabalho e sugestão de ajustes no cronograma de execução das atividades inerentes ao processo de recategorização e redefinição dos limites do Parque Estadual das Carnaúbas, em Viçosa do Ceará.

Diante da situação atual de pandemia causada pelo COVID 19, as visitas de campo e consultas públicas poderão ter seus cronogramas alterados.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 724.1.02 - Promoção da valorização de espécies vegetais nativas do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: MUDA NATIVA PRODUZIDA

Definição: Produção de mudas de espécies vegetais nativas que serão destinadas a projetos de florestamento, reflorestamento, arborização urbana, educação ambiental e recuperação de áreas degradadas em regiões administrativas distintas do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 110.000 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2,18 |
| 02 - CENTRO SUL | 55.000 | 9.114 | 11.493 | 11.493 | 11.493 | 20,90 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 120.000 | 19.127 | 19.127 | 19.127 | 19.127 | 15,94 |
| 05 - LITORAL NORTE | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 65.000 | 9.744 | 9.744 | 9.744 | 9.744 | 14,99 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 11.000 | 8.380 | 13.648 | 13.648 | 13.648 | 124,07 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 55.000 | 683 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 2,47 |
| TOTAL | 471.000 | 47.048 | 57.768 | 57.768 | 57.768 | 12,26 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SEMA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

Foram produzidas 57.768 mudas nativas, sendo 19.127 mudas produzidas em Caucaia, 9.744 em Pacoti, 1.356 mudas em Tauá, 11.493 em Acopiara, 13.648 mudas em Ubajara e Croatá e 2.400 mudas em Jardim

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

A produção de mudas nativas é contabilizada mediante a soma do que se produz nos dois viveiros de gestão direta da SEMA (Viveiro Parque Estadual Botânico do Ceará e Viveiro do Pacoti, Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité), juntamente à produção dos Viveiros Regionais que estão em atividade (viveiros localizados em diferentes polos do estado, a saber Centro Sul, Sertão dos Inhamuns, Serra da Ibiapaba e Cariri). Têm-se:

- 1) Viveiro Parque Estadual Botânico do Ceará (Grande Fortaleza): 19.127 mudas
- 2) Horto do Pacoti (Maciço de Baturité): 9.744 mudas
- 3) Viveiro Regional de Tauá (Sertão dos Inhamuns): 1.356 mudas
- 4) Viveiro Regional de Acopiara (Centro-Sul): 11.493 mudas
- 5) Viveiros Regionais de Ubajara e Croatá (Serra da Ibiapaba): 13.648 mudas
- 6) Viveiro Regional de Jardim (Cariri): 2.400 mudas

No primeiro semestre, os dois viveiros de gestão direta da SEMA e os Viveiros Regionais ativos produziram um total de 57.768 mudas, logo, da meta total anual acordada, cumpriu-se cerca de 13,72 % da meta anual do PPA.

A produção atualmente encontra-se paralisada pandemia causada pelo COVID 19, sem previsão de retomada. Logo, poderemos ter atrasos na entrega.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PLANTIO REALIZADO

Definição: Consiste no plantio de mudas de espécies vegetais nativas, bem como com a geração de benefícios socioambientais e ecossistêmicos, para melhorar a qualidade do ar, da água, do clima e bem estar da população cearense. A ampliação de ações de florestamento e reflorestamento se dará por meio do estabelecimento de acordos com interessados nessa iniciativa, seja por cumprimento de obrigações como a reposição florestal ou termos de ajustamento de conduta, ou por objetivos de conservação, recuperação de áreas ou para realização de pesquisas no território do Estado do Ceará

Unidade de medida: hectare

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 17,00 | 8,87 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 52,35 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 50,00 |
| TOTAL | 48,00 | 12,07 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 25,21 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SEMA | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

Foram entregues 12,07 hectares plantados

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

Foram 12,10 hectares de áreas plantadas para recuperação de mata ciliar de nascente, recuperação de área incendiada/reflorestamento, bem como plantios em áreas degradadas em Unidades de Conservação, no período de janeiro a março/2020, referente a 25,20 % da meta para o ano de 2020.

Foram plantados:

- 1) 1,5 ha na poligonal do Parque Estadual Botânico do Ceará, bacia hidrográfica Metropolitana, Grande Fortaleza;
- 2) 7,4 ha em áreas do Parque Estadual do Cocó, bem como bacia hidrográfica do Metropolitana, Grande Fortaleza;
- 3) 2,7 ha em ação de reflorestamento em área do município de Barbalha, Bacia Hidrográfica do Salgado, Cariri; e
- 4) 0,5 ha em nascente do Riacho Ipuçaba, no município de Ipu, bacia hidrográfica do Acaraú, Serra da Ibiapaba.

Encontra-se em andamento o acompanhamento dos plantios realizados por meio de contatos telefônicos, e-mails e reuniões virtuais com agentes públicos das áreas citadas. Diante da situação atual de pandemia causada pelo COVID 19, as visitas de campo para acompanhamento e plantios foram suspensos de março a junho.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA

Definição: A brigada de incêndio florestal consiste no agrupamento de técnicos qualificados para desenvolver ações de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em unidades de conservação estaduais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SEMA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

Brigada de incêndio florestal para atuar no controle e combate aos incêndios florestais.

O Termo de Referência para contratação da brigada e minuta do Edital de seleção foi concluído.

Encontra-se em análise a minuta do Edital de Seleção e Termo de Referência por outra setorial, e aguardando a publicação do Decreto de Emergência Ambiental de Incêndios Florestais.

A dificuldade na execução consiste no Fluxo processual junto a outros Órgãos e atual pandemia causada pelo COVID 19.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 724.1.06 - Promoção da melhoria da gestão das Unidades de Conservação Estaduais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PLANO DE MANEJO IMPLANTADO

Definição: O Plano de Manejo é um instrumento técnico que norteia a gestão da Unidade de Conservação, ordenando o uso público.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14,29 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SEMA | 914.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 914.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 900.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 914.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

1 Plano de Manejo Implantado

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

Serão entregues 7 Planos de Manejo de Unidades de Conservação.

- As ações realizadas no período de janeiro a junho de 2020 de 3 Planos de Manejo encontram-se em execução de 70%, e entrega de 1 Plano de Manejo conforme segue:

1. Entrega e análise técnica do produto referente ao zoneamento contido em 2 Planos de Manejo das Unidades de Conservação: a) Área de Proteção Ambiental Lagoa do Uruaú e b) Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará.
2. Revisão Final de 1 Plano de Manejo: Parque Estadual Botânico.

3. Entregue o Plano de Manejo da Unidade de Conservação Monumento Natural das Falésias de Beberibe, disponível no link: <https://www.sema.ce.gov.br/plano-de-manejo-monumento-natural-das-falesias-de-beberibe/>

- As ações realizadas no período de janeiro a junho de 2020 de 1 Plano de Manejo encontra-se em execução de 30%, conforme segue:

1. Entrega e análise técnica do produto Plano de Trabalho e realização de oficina participativa referente ao Plano de Manejo do Parque Estadual do Cocó.

2. Entrega e análise técnica do Diagnóstico Ambiental e realização de uma Oficina Participativa referente à etapa do Diagnóstico e uma Oficina Participativa concernente à etapa do zoneamento.

- As ações executadas no período de janeiro a junho de 2020 de 3 Planos de Manejo das UCs (APA da Lagoa de Jijoca, Estação Ecológica do Pecém e Parque Estadual Sítio Fundão) encontram-se em execução de 20%, pois foram finalizados e estão em implantação durante 2020 a 2023, porém algumas atividades sofreram atraso no cronograma em função da pandemia causada pela Covid 19.

Encontra-se em andamento a análise técnica de produtos de 4 Planos de Manejo e implantação de 3 Planos.

A eventual dificuldade na execução é realização de oficinas participativas com a população com menor poder aquisitivo no formato on line e não presencial em virtude da atual pandemia causada pelo COVID 19.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 724.1.07 - Promoção da regularização ambiental de propriedades e posses rurais no estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO

Definição: A entrega refere-se à realização do cadastro ambiental dos imóveis rurais lançados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| SEMACE | 1.750.000,00 | 91.885,00 | 91.885,00 | 5,25 | 5,25 |
| TOTAL | 1.750.000,00 | 91.885,00 | 91.885,00 | 5,25 | 5,25 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1.550.000,00 | 91.885,00 | 91.885,00 | 5,92 | 5,92 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.750.000,00 | 91.885,00 | 91.885,00 | 5,25 | 5,25 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMACE

Nenhum Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi realizado entre janeiro e junho de 2020.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMACE

O produto dessa iniciativa consiste no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais (dentre elas a Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente e/ou de Uso Restrito), compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico.

Nenhum Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi realizado entre janeiro e junho de 2020.

O CAR dos assentamentos deve ser feito pelo Idace. Para tanto, será assinado um TDCO entre SEMACE e IDACE, para que a SEMACE repasse os recursos financeiros para o IDACE realizar o CAR. Esse TDCO, entretanto, ainda não foi assinado. A SEMACE aguarda a apresentação, pelo IDACE, do plano de trabalho que subsidiará o TDCO. Por conta da pandemia de covid-19, as atividades nos órgãos ficaram comprometidas, o que está atrasando as tratativas desse TDCO.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Reduzir as emissões de gases de efeito estufa no estado do Ceará e minimizar os efeitos negativos das mudanças climáticas

PÚBLICO ALVO: Pequenos e grandes produtores rurais do Ceará, gestores municipais, população residente e turistas em municípios costeiros, atores do segmento de energias renováveis e atividade econômica terciária em zona costeira.

INICIATIVA: 725.1.02 - Promoção da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA

Definição: O Selo Praia Limpa é a certificação que consiste em reconhecer as praias quanto a parâmetros ambientais que proporcionem uma boa qualidade ambiental.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEMA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

A entregue refere-se a avaliação das praias do Estado do Ceará, considerando critérios ambientais, com objetivo de certificá-las.

- 1 - Certificação concedida;
- 2 - Atividades preparatórias;
- 3 - Divulgação do formato de avaliação;
- 4 - Restrição de trabalho presencial.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 725.1.03 - Promoção da fiscalização de fontes poluidoras da qualidade do ar.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BLITZ REALIZADA

Definição: Ações de fiscalização com uso de equipamentos que visam o controle da poluição atmosférica, provocadas por veículos do ciclo diesel.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33,33 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SEMACE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMACE

De janeiro a junho de 2020 foi realizada 01 blitz.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMACE

Esse produto consiste na realização de blitz em rodovias dentro do Estado do Ceará, isto é, fiscalizações programadas realizadas pela SEMACE, em rodovias localizadas dentro do território cearense, com a finalidade de verificar o atendimento à legislação ambiental vigente, no que tange as emissões de fumaça pelos veículos do ciclo diesel.

De janeiro a junho de 2020, foi realizada 01 blitz, na Grande Fortaleza.

A pandemia de covid-19 impossibilitou a continuidade das blitz no primeiro semestre de 2020.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

PÚBLICO ALVO: População urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.

INICIATIVA: 726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRAL DE TRATAMENTO IMPLANTADA

Definição: Entende-se por central de tratamento de resíduos sólidos implantada a estrutura destinada a aterro sanitário, tratamento de resíduos de saúde, resíduos orgânicos, oriundos da construção civil e outras formas de aproveitamento dos resíduos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SCIDADES | 6.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 3.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

O produto Central de Tratamento Construída, no município de Limoeiro do Norte, refere-se à implantação de infraestrutura necessária para o tratamento e a disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos, contemplando unidade de tratamento de resíduos da construção civil, unidade de compostagem, unidade de tratamento de resíduos de serviços de saúde e aterro sanitário, além das Estações de Transbordo de Resíduos (ETRs).

Na Região Vale do Jaguaribe o conjunto CTR e ETRs atenderá, de forma compartilhada, 13 municípios que fazem parte do Consórcio para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Vale do Jaguaribe (CGIRS-VJ) - Erere, Alto Santo, Iracema, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.

A obra encontra-se paralisada, com 38,38 % de execução física. O Contrato Nº 005/CIDADES/2018 foi rescindido e encontra-se em curso novo processo licitatório.

No mês de junho/2020 o referido processo encontrava-se na Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará - SEPLAG, aguardando aprovação do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal - COGERF, visto que esta nova contratação será financiada de forma integral com recursos financeiros da fonte Tesouro Estadual, para que logo em seguida seja enviada à Comissão de Central de Concorrência (CCC) da Procuradoria Geral do Estado - PGE, com vistas à análise do referido processo e posterior publicação do Edital no Diário Oficial do Estado - DOE.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA

Definição: Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 02 - CENTRO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| CEASA | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 13.961.000,00 | 298.339,16 | 298.339,16 | 2,14 | 2,14 |
| FESB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEMA | 40.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 59.961.000,00 | 298.339,16 | 298.339,16 | 0,50 | 0,50 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA | 40.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOIRO/BID | 12.011.000,00 | 298.339,16 | 298.339,16 | 2,48 | 2,48 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 59.961.000,00 | 298.339,16 | 298.339,16 | 0,50 | 0,50 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEASA

No período de janeiro a julho não houve unidade de tratamento implantada

No período de janeiro a março não houve unidade de tratamento implantada

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEASA

A entrega refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos. No período de janeiro a março não houve unidade de tratamento implantada.

Foi elaborado um Projeto em Conjunto com a consultoria Ecoterra Engenharia e Consultoria Ambiental - Elaboração e Desenvolvimento de Projeto de Adequação do Manejo de Resíduos Sólidos da CEASA/Maracanaú.

Andamento do Projeto:

Produto 1 "Diagnóstico da gestão de resíduos sólidos e identificação das principais fragilidades" finalizado - 100% concluído.

Produto 2 "Proposições de ações, controle e planejamento" em execução - 50% concluído - com prazo de entrega até 30 de março de 2020.

2º Projeto: UFC/EMBRAPA: Tratamento dos Resíduos Sólidos gerados na CEASA/Programa Mais Nutrição para Geração de Biogás;

- 1º Etapa - Fase Inicial - Dimensionamento do Projeto - Projeto em andamento - 20% executado;

- 2º Etapa - Construção Biodigestor/Reator: À iniciar - 0% executado;

- 3º Etapa - Operação do Biodigestor: À iniciar - 0% executado.

Órgão Responsável: SCIDADES

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais do Ceará - Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú, serão construídas as Centrais Municipais Reciclagem - CMR (30 unidades em 28 municípios) - A construção das CMRs está dividida em três contratações distintas, as quais serão apresentadas em separado.

1) CMRs Cidades-Polo (6 unidades): Execução de 100% em 2019 da construção de 03 Centrais Municipais de Reciclagem (CMRs) em Sobral (cidade polo da região do Vale do Acaraú). No mês de junho/2020 foram finalizadas as CMRs dos municípios de Russas e Limoeiro do Norte. A vistoria final será agendada para o início do mês de julho/2020. O aditivo de prazo ao contrato foi formalizado, com novo prazo conclusão para setembro/2020. A previsão de início da CMR de Morada Nova é Julho/2020. Para as devidas implantações destas CMRs serão adquiridos equipamentos, no entanto a entrega destes equipamentos somente será efetivada próximo à conclusão das obras.

2) CMRs Vale do Acaraú - 16 unidades nos municípios: Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Massapê, Meruoca, Moraújo, Pacujá, Santana do Acaraú, Senador Sá, Reriutaba, Varjota e Pires Ferreira. Foi executado 8,25% das obras, com serviços iniciados nos municípios de Senador Sá, Forquilha e Cariré; por conta da lentidão identificada, foi formalizada a rescisão contratual em 09/09/2019 (DOE). Em 2020, está em curso novo processo licitatório. No ano de 2019 essa entrega foi pactuada para 13 municípios do Vale do Acaraú, mas foram incluídos no projeto mais 3 municípios posteriormente (Reriutaba, Varjota e Pires Ferreira). No mês de junho/2020, processo licitatório encontrava-se em análise na PGE e aguardando a publicação do Edital no D.O.E. Para as devidas implantações destas CMRs serão adquiridos equipamentos, no entanto a entrega destes equipamentos somente será efetivada próximo à conclusão das obras.

3.3) CMR Vale do Jaguaribe - 08 unidades nos municípios: Alto Santo, Ererê, Iracema, Palhano, Potiretama, Quixeré, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. Contratadas no segundo semestre de 2019, Ordem de Serviço em Março/2020. Os serviços foram iniciados nos municípios de Tabuleiro do Norte, Quixeré, Iracema e Potiretama. Como no mês de junho a contratada ainda não havia protocolado a primeira medição, o percentual de execução permanece 0,00%, mas será atualizado no mês de julho. Para as devidas implantações destas CMRs serão adquiridos equipamentos, no entanto a entrega destes equipamentos somente será efetivada próximo à conclusão das obras.

Órgão Responsável: SEMA

A entrega refere-se ao equipamento recebimento e tratamento, que se destine pelo menos a uma das atividades a seguir: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento, de resíduos sólidos urbanos.

1 - unidade de tratamento implantada;

2 - Formação de consórcios;

3 - Atividades preparatórias para os processos de licitação dos equipamentos;

4 - Restrição de trabalho presencial.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CATADOR BENEFICIADO

Definição: Consiste no assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada, fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 1.486.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEMA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.099.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.240.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.099.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

Consiste no assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada, fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.

Foram analisadas as propostas das associações e homologado o Resultado Final. Esperando entrega de documentação para celebração do Termo de Colaboração.

Órgão Responsável: SEMA

A entrega refere-se ao apoio as associações de catadores por meio incentivo ao associativismo.

- 1 - Catador beneficiado;
- 2 - Edital de chamamento;
- 3 - Consulta à PGE;
- 4 - Restrição de trabalho presencial.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

7.3 - RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA

731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS

ÓRGÃO GESTOR: SRH

OBJETIVO: Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.

PÚBLICO ALVO: População das sedes municipais, dos distritos e das localidades rurais, entidades governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa e setores produtivos do Estado do Ceará.

INICIATIVA: 731.1.01 - Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO IMPLANTADO

Definição: Instalação de hidrômetros na captação dos usuários estratégicos de recursos hídricos distribuídos nas doze bacias hidrográficas, com vistas à quantificação da demanda hídrica, promovendo um maior controle e o uso mais eficiente dos recursos hídricos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| COGERH | 35.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 35.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 35.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 35.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: COGERH

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: COGERH

NÃO INICIADO - ABERTO PROCESSO EM JULHO.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| COGERH | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.) | Alta | Alto | |
| COGERH | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de serviços diversos | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 731.1.02 - Promoção do monitoramento e geração de informações hidrometeorológicas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA PUBLICADA

Definição: Contém as informações dos boletins diários de previsão de tempo, prognóstico mensal de clima, calendário de chuvas, monitoramento anual dos espelhos d'água e mapa mensal de monitoramento de secas disponibilizados na página da FUNCEME (www.funceme.br); Estas informações servem de subsídios para auxiliar na formulação do planejamento governamental, na definição de políticas e diretrizes de planejamento e gestão dos recursos hídricos, na definição de políticas de desenvolvimento rural e agrário, na implementação de ações de combate à degradação ambiental e na organização de atividades da defesa civil e a sociedade em geral.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1.001 | 250 | 499 | 499 | 499 | 49,85 |
| TOTAL | 1.001 | 250 | 499 | 499 | 499 | 49,85 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| FUNCEME | 2.890.869,00 | 594.897,88 | 417.994,26 | 20,58 | 14,46 |
| TOTAL | 2.890.869,00 | 594.897,88 | 417.994,26 | 20,58 | 14,46 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.890.869,00 | 464.897,91 | 417.994,26 | 24,58 | 22,10 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD | 1.000.000,00 | 129.999,97 | 0,00 | 12,99 | 0,00 |
| TOTAL | 2.890.869,00 | 594.897,88 | 417.994,26 | 20,58 | 14,46 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNCEME

499 Informações Publicadas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNCEME

Durante o período analisado a execução física está ocorrendo de forma satisfatória, visto que foi atingida a quantidade prevista de informações Publicadas para o 2º Trimestre/2020, um total de 499, conforme detalhamento a seguir:

1. Boletim diário de previsão de Tempo divulgado - 304;
2. Prognóstico mensal de Clima do primeiro semestre divulgado - 6;
3. Calendário de chuvas divulgado - 182;
4. Monitoramento anual dos espelhos d'água divulgado - 1 e
5. Mapa mensal de monitoramento de secas - 6 .

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

ÓRGÃO GESTOR: SRH

OBJETIVO: Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

PÚBLICO ALVO: População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

INICIATIVA: 732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BARRAGEM CONSTRUÍDA

Definição: Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SRH | 35.395.330,00 | 1.364.251,60 | 1.364.251,60 | 3,86 | 3,86 |
| SOHIDRA | 670.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 36.065.530,00 | 1.364.251,60 | 1.364.251,60 | 3,78 | 3,78 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.122.937,75 | 324.350,41 | 324.350,41 | 4,55 | 4,55 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 199.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA | 62.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 28.600.595,25 | 1.039.901,19 | 1.039.901,19 | 3,63 | 3,63 |
| TOTAL | 36.065.530,00 | 1.364.251,60 | 1.364.251,60 | 3,78 | 3,78 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOHIDRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SRH

Nenhuma entrega efetiva no período

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOHIDRA

Foi executado 34% (do período de abril a junho/2020) da obra de Construção da Barragem Lacerda, no Município de Quixeramobim.

A obra encontra-se com 98% de sua execução total.

Órgão Responsável: SRH

Barragem Amarelas: A obra se encontra com de 80% dos serviços executados, porém está paralisada desde dezembro de 2019 e faltam ainda os serviços principais do Sangradouro sendo os reaterros, diques laterais e concretos;

Barragem Quinqueleré: A obra encontra-se em fase de conclusão com cerca de 99, 95% dos serviços executados , restando alguns serviços de fundação e na tomada d'água;

Barragem Bom Princípio: A obra encontra-se em fase de com cerca de 99, 15% dos serviços executados. faltando apenas a conclusão dos muros de proteções do sangradouro/fundações e estruturas;

Barragem Poço do Bento: A obra encontra-se com 85,4% dos serviços executados, faltam ainda a execução da drenagem superficial, a finalização das caixas de entrada e saída da Tomada d'água, os muros de proteção do Sangradouro.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 732.1.02 - Expansão da capacidade de transferência hídrica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ADUTORA CONSTRUÍDA

Definição: Construção de adutoras com o objetivo de transportar água de mananciais para proporcionar um maior alcance dos recursos hídricos à população do Estado do Ceará.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 19,61 | 4,58 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 26,21 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 26,61 | 4,58 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 19,32 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| SRH | 7.261.550,00 | 1.491.375,08 | 1.417.931,82 | 21,09 | 20,05 |
| SOHIDRA | 109.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.371.350,00 | 1.491.375,08 | 1.417.931,82 | 20,23 | 19,24 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 947.371,00 | 404.037,85 | 404.037,85 | 42,64 | 42,64 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 79.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 6.149.179,00 | 1.087.337,23 | 1.013.893,97 | 17,68 | 16,48 |
| TOTAL | 7.371.350,00 | 1.491.375,08 | 1.417.931,82 | 20,23 | 19,24 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOHIDRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SRH

Adutora de Palmácia: no período foram assentados 5,14 km de adutora, nos Distritos de Volta do Rio I e II, Sta. Maria, Gados dos Ferros e Boqueirão, totalizado 19,78 km de tubos assentados, o que c

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOHIDRA

NÃO HOUVE EXECUÇÃO NO PERÍODO.

Órgão Responsável: SRH

Adutora de Palmácia: no período foram assentados 5,14 km de adutora, nos Distritos de Volta do Rio I e II, Sta. Maria, Gados dos Ferros e Boqueirão, totalizado 19,78 km de tubos assentados, o que corresponde a 98,72% de execução. Ressalta-se também a continuidade na execução das obras dos Reservatórios Elevados e Apoiados.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 732.1.03 - Expansão da capacidade de transferência hídrica - Cinturão das Águas do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CANAL CONSTRUÍDO

Definição: Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do PISF.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| SRH | 171.870.205,64 | 9.330.383,16 | 9.330.383,16 | 5,43 | 5,43 |
| TOTAL | 171.870.205,64 | 9.330.383,16 | 9.330.383,16 | 5,43 | 5,43 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.648.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 157.221.728,64 | 9.330.383,16 | 9.330.383,16 | 5,93 | 5,93 |
| TOTAL | 171.870.205,64 | 9.330.383,16 | 9.330.383,16 | 5,43 | 5,43 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SRH

Nenhum km do canal foi construído no período

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SRH

No período foram executados somente serviços complementares, sendo estes referentes à reaterro e tratamento nas juntas de concretagem em estruturas de concordância de sifões, descidas d'água e canaletas, estradas de manutenção dos sifões, , instalação dos atuadores das comportas dos sifões, limpeza da seção hidráulica, energização da rede elétrica, execução de mata-burro, instalação das guias de stop-logs nos sifões e passagens molhadas, abrangendo os municípios de: Brejo Santo, Abaiara e Missão Velha.

Informamos que se têm priorizado os serviços referentes ao Trecho Emergencial, momentaneamente com 98% (noventa e oito por cento) executado.

Ressaltamos que as seções hidráulicas dos Lotes 01 e 02 do CAC representando 75,32km, compostas por trechos de canais revestidos e linhas de sifões, se encontram em sua totalidade plenamente concluídos, permanecendo somente um percentual de serviços suplementares referentes à micro drenagens, fornecimento de hidromecânicos, estradas de manutenção, proteção de taludes, inspeção, recuperação e acabamentos pontuais.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 732.1.06 - Expansão da captação e do aproveitamento de água subterrânea.

ENTREGA PRIORITÁRIA: POÇO INSTALADO

Definição: A instalação de poços é uma obra que gera uma oferta de água subterrânea e o seu aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 51 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25,49 |
| 02 - CENTRO SUL | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,36 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 100 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9,84 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 679 | 48 | 48 | 48 | 48 | 7,07 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SRH | 2.166.000,00 | 20.646,76 | 20.646,76 | 0,95 | 0,95 |
| SOHIDRA | 4.642.500,00 | 489.344,16 | 420.109,77 | 10,54 | 9,05 |
| TOTAL | 6.808.500,00 | 509.990,92 | 440.756,53 | 7,49 | 6,47 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 482.001,00 | 108.305,66 | 39.071,27 | 22,47 | 8,10 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 3.754.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.500.000,00 | 20.646,76 | 20.646,76 | 1,37 | 1,37 |
| 88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.000.000,00 | 381.038,50 | 381.038,50 | 38,10 | 38,10 |
| TOTAL | 6.808.500,00 | 509.990,92 | 440.756,53 | 7,49 | 6,47 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOHIDRA

INSTALAÇÃO DE 48 SISTEMAS, BENEFICIANDO 2.937 FAMÍLIAS.

Órgão Responsável: SRH

não houve execução no período

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOHIDRA

FORAM INSTALADOS 48 SISTEMAS NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2020, BENEFICIANDO 2.937 FAMÍLIAS.
NÃO HOUE EXECUÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL À JUNHO.

TOTAL DE ENTREGAS NO PERÍODO: INSTALAÇÃO DE 48 SISTEMAS, BENEFICIANDO 2.937 FAMÍLIAS.

Órgão Responsável: SRH

Não houve execução no período.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.