

EIXO

1 - CEARÁ ACOLHEDOR

TEMA

1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA

PROGRAMA

111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.

INICIATIVA: 111.1.02 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

Definição: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	100	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	710	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	10	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	40	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	96	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	50	0	0	0	0,00
TOTAL	1.006,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	5.846.000,00	1.440.483,86	1.156.083,86	24,64	19,78
TOTAL	5.846.000,00	1.440.483,86	1.156.083,86	24,64	19,78

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.974.000,00	1.250.836,90	966.436,90	31,47	24,31
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000.000,00	189.646,96	189.646,96	18,96	18,96
TOTAL	5.846.000,00	1.440.483,86	1.156.083,86	24,64	19,78

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda. A entrega pode ser realizada pela Coordenadoria de Desenvolvimento do Habitação de Interesse Social - CDHIS e Coordenadoria de Revitalização de Áreas Degradadas e Drenagem - RMF - COREV.

No período de janeiro a abril/2022 não houve entrega. Continua a obra de Conclusão do Residencial Santo Sátiro no âmbito do Projeto Rio Maranguapinho, com 128 UH., estando com 78,86% dos serviços executados. Só serão entregues as unidades quando todo o residencial ficar concluído. Previsão para Outubro/22. O residencial Alto da Paz II está com obras concluídas e demora na legalização por dificuldades junto ao Cartório de Imóveis, o que alterou a previsão de entrega para junho/julho de 2022. Não houve aporte financeiro pelo Estado.

Houve execução financeira de 24,64% dos recursos para pagamento da obra do Residencial Santo Sátiro e aluguel social para as famílias que serão reassentadas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 111.1.04 - Expansão da regularização fundiária urbana.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CADASTRO DE IMÓVEL GEORREFERENCIADO

Definição: O processo de regularização fundiária do imóvel começa no cadastro dos imóveis a ser regularizados, em seguida passa pelo georreferenciamento dos imóveis, a composição das peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório. O georreferenciamento é o esforço da Secretaria das Cidades e é realizado através de contrato de gestão.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1.000	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1.853	338	338	338	18,24
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.000	0	0	0	0,00
TOTAL	3.853,00	338	338	338	8,77

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	7.137.877,21	60.248,06	0,00	0,84	0,00
TOTAL	7.137.877,21	60.248,06	0,00	0,84	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.831.500,00	60.248,06	0,00	3,28	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.789.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.137.877,21	60.248,06	0,00	0,84	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Realização de 338 cadastro de imóveis georreferenciados no Residencial Ademir Martins referente ao Projeto Rio Maranguapinho em Fortaleza

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

O processo de regularização fundiária do imóvel começa no cadastro dos imóveis a ser regularizados, em seguida passa pelo georreferenciamento dos imóveis, a composição das peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório. O georreferenciamento é o esforço da Secretaria das Cidades e é realizado através de contrato de gestão.

De janeiro à abril de 2022, foram realizados 338 cadastros referente ao Residencial Aldemir Martins do Projeto Rio Maranguapinho. Foram realizadas também atividades preparatórias como mobilização e audiências públicas junto às comunidades que serão atendidas, concomitantemente, estava em elaboração o novo Contrato de Gestão 2022, que prever a continuidade do Projeto de Regularização Fundiária no Estado do Ceará.

Quanto à execução financeira foi realizada apenas 0,84% do recurso planejado. Foi utilizado para pagamentos das empresas que realizam os cadastros.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Contribuir com a promoção e execução da política agrária do estado do Ceará, através do atendimento a políticas de regularização fundiária e políticas de desenvolvimento das áreas de assentamentos e reassentamentos do estado, promovendo desta forma desenvolvimento nos aspectos da sustentabilidade social, ambiental e econômica.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) familiares, assentados (as), reassentados(as) e beneficiários do Crédito Fundiário.

INICIATIVA: 112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TÍTULO ENTREGUE

Definição: Consiste na entrega de título de domínio através do reconhecimento pelo estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	755	11	11	11	1,46
02 - CENTRO SUL	1.540	340	340	340	22,08
03 - GRANDE FORTALEZA	698	42	42	42	6,02
04 - LITORAL LESTE	75	35	35	35	46,67
05 - LITORAL NORTE	168	135	135	135	80,36
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	936	217	217	217	23,18
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	30	30	30	3.000,00
09 - SERTÃO CENTRAL	632	33	33	33	5,22
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	12	141	141	141	1.175,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	194	50	50	50	25,77
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	26	65	65	65	250,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	45	4	4	4	8,89
14 - VALE DO JAGUARIBE	859	309	309	309	35,97
TOTAL	5.941,00	1.412	1.412	1.412	23,77

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: IDACE

Foram 1.412 títulos de domínio emitidos no período, distribuídos em 13 regiões, atendendo 93 municípios, com destaque para os municípios: Itapipoca; Acopiara; Canindé e Saboeiro.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: IDACE

- Foram 1.412 títulos de domínio emitidos no período de Janeiro a Abril de 2022, distribuídos em 13 regiões, atendendo 93 municípios.
- O percentual de execução com 23,77% da meta prevista para 2022.
- Destaque para Regiões: Centro Sul com 24,08%; Vale do Jaguaribe com 21,89%; e Litoral Oeste / Vale do Curu com 15,37%
- Com 93 municípios atendidos com a disponibilidade de Títulos de Domínio aos agricultores. Destaque para os municípios: Itapipoca com 179 títulos; Acopiara com 161 títulos; Canindé com 129 títulos; e Saboeiro com 99 títulos.

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
IDACE	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Média	Alto	

PROGRAMA

113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.

INICIATIVA: 113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

Definição: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde a unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	22	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	22	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	22	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	22	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	22	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	22	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	22	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	22	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	21	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	21	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	21	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	21	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	20	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	20	0	0	0	0,00
TOTAL	300,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

Em janeiro de 2022 foi publicada a lei que institui o Programa Moradia Ceará, que será utilizado na política de moradia no estado. O decreto e as instruções normativas que regulamentarão o funcionamento do programa se encontram em processo de definição. Além disso, o Governo Federal ainda não lançou modalidade no Programa Casa Verde e Amarela que substitua o PNHR. A secretaria inscreveu em uma seleção da FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, no mês de maio de 2020, um projeto para a construção de 1.000 casas populares, distribuídas em 10 municípios do estado para substituição de casas de taipa. O resultado da seleção ainda não foi divulgado. Não existem novas contratações nem previsão financeira.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 113.1.02 - Promoção da melhoria das condições ambientais nas unidades habitacionais no meio rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: FOGÃO SUSTENTÁVEL INSTALADO

Definição: A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	472	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	372	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	70	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	470	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	72	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	72	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	371	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	171	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	422	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	121	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	372	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	172	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	372	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	471	0	0	0	0,00
TOTAL	4.000,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	3.970.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.970.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	3.870.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.970.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários.

No período de janeiro a abril/2022 não houve entrega. Está sendo realizada a análise e a seleção das famílias que serão beneficiadas com o recebimento dos fogões.

Quanto à execução financeira, o projeto está aguardando aprovação do Fundo Estadual de Combate à pobreza-FECOP para repasse.

Órgão Responsável: SDA

A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários.

No período de janeiro a abril não foram instalados fogões sustentáveis.

O processo encontra-se em fase de licitação e adequação dos sistemas de demanda, execução e acompanhamento.

A dificuldade para execução do projeto é a tipologia da tecnologia que será utilizada, a mesma ainda encontra-se em fase diálogo com os envolvidos.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

INICIATIVA: 122.1.03 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos no âmbito municipal.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO

Definição: Centro de referência apoiado com cofinanciamento para atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), no que tange as obrigações do Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	7	7	7	7	100,00
02 - CENTRO SUL	3	3	3	3	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	1	1	1	100,00
04 - LITORAL LESTE	1	1	1	1	100,00
05 - LITORAL NORTE	5	5	5	5	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4	4	4	4	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2	2	2	2	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	4	4	4	4	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	3	3	3	3	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3	3	3	3	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	1	1	1	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2	2	2	2	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	3	3	3	3	100,00
TOTAL	39,00	39	39	39	100,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	1.827.534,00	431.400,00	431.400,00	23,61	23,61
TOTAL	1.827.534,00	431.400,00	431.400,00	23,61	23,61

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.720.390,00	431.400,00	431.400,00	25,07	25,07
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNAS	107.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.827.534,00	431.400,00	431.400,00	23,61	23,61

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Cofinanciamento de 39 Centros de Referência para a prestação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) em 39 municípios.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Centro de Referência Apoiado são as unidades cofinanciadas para o atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determinações da Política Nacional de Assistência Social - PNAS com a Norma Operacional - NOB/SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), no que diz respeito aos parâmetros e diretrizes para sua implementação pelo Estado.

No primeiro quadrimestre de 2022, foram repassados os recursos financeiros destinados ao Cofinanciamento de 39 Centros de Referência para a prestação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), em 39 municípios, conforme programado.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ABRIGO IMPLANTADO

Definição: Abrigo regional implantado para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em seis regiões do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0,00
TOTAL	2,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação de Abrigo Regional para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados em determinadas regiões do estado.

No primeiro quadrimestre de 2022, não foi implantado abrigo regional. Será necessário articular recursos financeiros junto ao governador necessário aprovação de recursos.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 122.1.10 - Ampliação da oferta de prestação de atendimento socioassistencial de média complexidade no Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Definição: Centro de referência construído e equipado para atendimento socioassistencial no município de Iracema.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	1,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	825.000,00	160.040,56	160.040,56	19,40	19,40
TOTAL	825.000,00	160.040,56	160.040,56	19,40	19,40

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00	105.619,95	105.619,95	64,01	64,01
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	660.000,00	54.420,61	54.420,61	8,24	8,24
TOTAL	825.000,00	160.040,56	160.040,56	19,40	19,40

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consta da implantação de Centro de Referência Regional construído e equipado para o atendimento socioassistencial especializado no município de Iracema, contemplando também os municípios de Ererê, Potiretama, Quixerê, São João do Jaguaribe e Palhano.

A obra de construção da Unidade de Atendimento Regional do Vale do Jaguaribe (CREAS Regional III), localizada no município de Iracema, foi finalizada no 1º quadrimestre de 2022, entretanto, o equipamento encontra-se em fase de implantação, com previsão de entrega a comunidade em junho de 2022. Serão atendidos os municípios de Ererê, Potiretama, Quixerê, São João do Jaguaribe e Palhano, além do município sede.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais.

PÚBLICO ALVO: Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

INICIATIVA: 123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO

Definição: Benefício de transferência de renda concedido a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, cadastradas no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses e renda per capita familiar de até R\$ 89,00.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	21.947	22.393	22.393	22.393	102,03
02 - CENTRO SUL	6.208	6.309	6.309	6.309	101,63
03 - GRANDE FORTALEZA	29.732	30.386	30.386	30.386	102,20
04 - LITORAL LESTE	2.850	3.273	3.273	3.273	114,84
05 - LITORAL NORTE	11.483	11.780	11.780	11.780	102,59
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	13.517	13.514	13.514	13.514	99,98
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5.999	5.992	5.992	5.992	99,88
08 - SERRA DA IBIAPABA	9.275	9.402	9.402	9.402	101,37
09 - SERTÃO CENTRAL	12.544	11.981	11.981	11.981	95,51
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4.255	4.291	4.291	4.291	100,85
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10.868	10.034	10.034	10.034	92,33
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8.027	8.058	8.058	8.058	100,39
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3.280	3.087	3.087	3.087	94,12
14 - VALE DO JAGUARIBE	10.015	9.500	9.500	9.500	94,86
TOTAL	150.000,00	150.000	150.000	150.000	100,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	108.016.493,80	61.316.840,00	61.316.840,00	56,77	56,77
TOTAL	108.016.493,80	61.316.840,00	61.316.840,00	56,77	56,77

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	108.016.493,80	61.316.840,00	61.316.840,00	56,76	56,76
TOTAL	108.016.493,80	61.316.840,00	61.316.840,00	56,77	56,77

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Cartão Mais Infância Concedido a 150.000 a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega Cartão Mais Infância é um benefício de transferência de renda concedido a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, cadastradas no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses e renda per capita familiar de até R\$ 89,00.

Nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022, foi realizado repasse para 150.000 famílias, distribuídas nos 184 municípios cearenses. O número de famílias do projeto não é acumulativo.

A partir de abril de 2021, foram feitas modificações nos critérios de acesso das famílias ao Programa, considerando o agravamento da situação de pobreza e vulnerabilidades das famílias em decorrência da pandemia pelo coronavírus.

A entrega foi executada conforme o programado para o período, estando compatível com os recursos financeiros-orçamentários. Não foram relatados problemas/riscos.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 123.1.06 - Expansão da oferta de espaços lúdicos para a promoção do desenvolvimento infantil.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESPAÇO LÚDICO IMPLANTADO

Definição: A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocreches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	8	16	16	16	200,00
02 - CENTRO SUL	5	7	7	7	140,00
03 - GRANDE FORTALEZA	7	12	12	12	171,43
04 - LITORAL LESTE	5	3	3	3	60,00
05 - LITORAL NORTE	5	8	8	8	160,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5	3	3	3	60,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5	7	7	7	140,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	5	3	3	3	60,00
09 - SERTÃO CENTRAL	5	6	6	6	120,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4	1	1	1	25,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4	5	5	5	125,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4	4	4	4	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4	2	2	2	50,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	4	6	6	6	150,00
TOTAL	70,00	83	83	83	118,57

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SOP	6.852.173,00	995.240,41	995.240,41	14,52	14,52
SPS	4.732.173,00	520.000,00	520.000,00	10,99	10,99
TOTAL	11.584.346,00	1.515.240,41	1.515.240,41	13,08	13,08

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.010.000,00	1.515.240,41	1.515.240,41	13,76	13,76
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	574.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.584.346,00	1.515.240,41	1.515.240,41	13,08	13,08

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

19 Brinquedopraças nos municípios Beberibe, Ipaporanga, Frecheirinha, Jijoca de Jericoacoara, Fortaleza (Praças do Polo de Lazer S.J do Tauape, da Caixa Econômica Conj. Ceará e Prq. Estadual Cocó);

64 Brinquedocreches nos municípios de Fortaleza (Creche do Poder Judiciário e Parque Urbano Dom Aloísio Lorscheider), Nova Olinda, Porteiras, Aurora, Guaiúba, Viçosa do Ceará, São Benedito, Acaraú,

Barroquinha, Pentecoste, Irauçuba, Camocim, Orós, Acarape (2 E 3), Iguatu, Barreira, Jijoca de Jericoacoara, Quixadá, Quixeramobim, Banabuiú, Canindé, Monsenhor Tabosa, Crateús, Cariré, Jaguaribe;

Fortaleza (Praça do Parque Urbano Dom Aloísio Lorscheider, Complexo Gastronômico da Sabiaguaba e Centro Integrado de Segurança - CISP), Ibaretama, Morada Nova, Iguatu, Barreira, Meruoca, Milhã, Icó;

Granjeiro, Jati, Crato (1,2 e 3), Guaraciaba do Norte, Mauriti, Arneiroz, Araripe, Potengi, Campos Sales, Baixio, Catarina, Trairi, Itaiçaba, Capistrano, Massapê, Redenção(2), Acopiara e Ibicuitinga

Instalação de 83 espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil, distribuídos entre 19 Brinquedopraças e 64 Brinquedocreches.

Itarema, Tururu, Palmácia, Pacatuba, Ererê, Iracema, São João Do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Parambu, Groaíras, Farias Brito, Caririáçu, Hidrolândia, Granja, Beberibe, Horizonte, Bela Cruz;

São Gonçalo do Amarante e Crato (Centro Cultural Sérvulo Esmeraldo).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocreches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil.

No período de janeiro a abril, foram implantados 83 espaços lúdicos, dos quais 19 são brinquedopraças e 64, brinquedocreches, beneficiando 317.494 pessoas.

A execução financeira do MAPP 484 - Implantação de Espaços Lúdicos para o Desenvolvimento Infantil - Brinquedocreche e Brinquedopraça (FEAS 249) foi de 25,40%, enquanto que a execução física superou a meta para 2022 em 18,57%. Isso deve-se as obras iniciadas em 2021 e finalizadas nesse período.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 123.1.07 - Expansão da oferta na prestação de serviços socioassistenciais a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO

Definição: Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Planos Participativos Municipais (PPM).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	34	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	5	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	5	3	3	3	60,00
04 - LITORAL LESTE	1	1	1	1	100,00
05 - LITORAL NORTE	10	1	1	1	10,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	6	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	4	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	6	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	6	2	2	2	33,33
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10	3	3	3	30,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	19	1	1	1	5,26
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5	1	1	1	20,00
TOTAL	123,00	12	12	12	9,76

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	27.740.000,00	12.054.094,80	10.939.354,06	43,45	39,44
TOTAL	27.740.000,00	12.054.094,80	10.939.354,06	43,45	39,44

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.840.000,00	3.297.588,63	2.974.129,55	42,06	37,93
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	17.780.000,00	7.829.265,84	7.037.984,18	44,03	39,58
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.100.000,00	927.240,33	927.240,33	44,15	44,15
TOTAL	27.740.000,00	12.054.094,80	10.939.354,06	43,45	39,44

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

01 Praças Mais Infância, no município de Trairi e;

05 Centros de Esporte para Futebol - Areninhas, nos municípios de: Beberibe, Paracuru, Santa Quitéria, Quixeramobim e Caucaia;

06 Centros de Educação Infantil, nos municípios de: Uruoca, Choró, Madalena (2), Quiterianópolis e Santana do Cariri.

Implantação de 12 Equipamentos Sociais: 05 Centros de Esporte para Futebol - Areninhas, 01 Praças Mais Infância e 06 Centros de Educação Infantil, nos municípios de:

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Planos Participativos Municipais (PPM).

No período de janeiro a abril de 2022, foram implantados 12 equipamentos sociais: 05 Centros de Esporte para Futebol - Areninhas, nos municípios de: Beberibe, Paracuru, Santa Quitéria, Quixeramobim e Caucaia; 01 Praças Mais Infância, no município de Trairi e 06 Centros de Educação Infantil, nos municípios de: Uruoca, Choró, Madalena (2), Quiterianópolis e Santana do Cariri.

A diferença entre a execução física (9,76%) e a financeira (43,45%) deve-se as obras em execução que demandam recursos. Importante destacar, que essas entregas provavelmente foram iniciadas em 2021.

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SPS	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alta	Alto	

TEMA

1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA

131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica.

PÚBLICO ALVO: Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

INICIATIVA: 131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CASA DA MULHER IMPLANTADA

Definição: A Casa da Mulher Cearense será implantada, mobiliada e mantida, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização, dos serviços que compõem a rede de enfrentamento, implementando de maneira integrada serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, promoção da autonomia econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	1	1	1	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0,00
TOTAL	2,00	1	1	1	50,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SOP	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPS	7.662.173,00	2.962.624,91	2.815.734,91	38,67	36,75
TOTAL	8.034.173,00	2.962.624,91	2.815.734,91	36,88	35,05

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.560.000,00	1.164.992,02	1.120.925,02	32,72	31,48
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	44.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOIRO/BID	4.430.000,00	1.797.632,89	1.694.809,89	40,57	38,25
TOTAL	8.034.173,00	2.962.624,91	2.815.734,91	36,88	35,05

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Implantação da Casa da Mulher Cearense no município de Juazeiro do Norte.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação de unidades da Casa da Mulher Cearense, equipamento mobiliado e mantido, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização dos serviços que compõem a rede de enfrentamento a violência contra as mulheres. As unidades contam com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, além de alojamentos de passagem e serviços de promoção da autonomia econômica. No período de janeiro a abril de 2022, foi implantada a Casa da Mulher Cearense no município de Juazeiro do Norte, com inauguração no dia 08 de março. Houve redefinição da meta para 03 unidades, das quais 02 encontram-se com obras em andamento: A casa da Mulher Cearense de Quixadá, com 78,48% e a de Sobral, com 37,95%. No referido período, a execução física foi de 33,33% e o desempenho financeiro-orçamentário foi de 38,80%.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Expandir a prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.

INICIATIVA: 132.1.03 - Promoção da oferta de atendimento especializado na política sobre drogas

ENTREGA PRIORITÁRIA: ATENDIMENTO REALIZADO

Definição: A entrega consiste no atendimento realizado a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas e a seus familiares, nos serviços do centro de referência sobre drogas e da unidade móvel, com atendimentos individuais ou em grupo, com orientações, encaminhamentos, articulações com a Rede de Atenção Psicossocial (Caps, Postos de Saúde, Hospitais, Creas, Cras), com grupo de apoio e roda de conversas, dentre outros.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	200	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	200	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2.400	3.409	3.409	3.409	142,04
04 - LITORAL LESTE	200	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	200	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	200	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	200	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	200	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	200	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	200	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	200	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	200	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	200	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	200	0	0	0	0,00
TOTAL	5.000,00	3.409	3.409	3.409	68,18

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	1.128.000,00	25.355,54	19.332,80	2,25	1,71
TOTAL	1.128.000,00	25.355,54	19.332,80	2,25	1,71

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.128.000,00	25.355,54	19.332,80	2,24	1,71
TOTAL	1.128.000,00	25.355,54	19.332,80	2,25	1,71

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Atendimentos realizados a 3.409 pessoas em vulnerabilidade ou com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, nas instalações do CRD e nas ações da Estação Móvel.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste no atendimento realizado a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas e a seus familiares, nos serviços do centro de referência sobre drogas e da unidade móvel, com atendimentos individuais ou em grupo, com orientações, encaminhamentos, articulações com a Rede de Atenção Psicossocial (Caps, Postos de Saúde, Hospitais, Creas, Cras), com grupo de apoio e roda de conversas, dentre outros. De janeiro a abril, foram realizados 3.409 atendimentos realizados nas instalações do CRD e ações da Estação Móvel - Políticas sobre Drogas a pessoas em vulnerabilidade ou com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, e seus familiares.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos

PÚBLICO ALVO: Pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos; pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

INICIATIVA: 133.1.01 - Promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA BENEFICIADA

Definição: Refere-se a migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientação jurídica de modo a contribuir com a superação das vulnerabilidades no contexto da mobilidade humana.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	2	2	2	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	600	398	398	398	66,33
04 - LITORAL LESTE	0	1	1	1	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0	5	5	5	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	15	15	15	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	0	1	1	1	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0	1	1	1	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	18	18	18	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0	1	1	1	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	0	1	1	1	0,00
TOTAL	600,00	443	443	443	73,83

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Atendimento a 443 pessoas, dentre migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico beneficiados com atendimentos psicossociais e orientação jurídica para a superação das vulnerabilidades.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste em beneficiar com atendimentos psicossociais e orientação jurídica a migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico, de modo a contribuir com a superação das vulnerabilidades no contexto da mobilidade humana. Nos meses de janeiro a abril, 443 pessoas, dentre migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico beneficiados com atendimentos psicossociais e orientação jurídica para a superação das vulnerabilidades.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 133.1.04 - Qualificação do atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Definição: Capacitações que proporcionem análise das metodologias vigentes e o desenvolvimento de novas abordagens, com intuito de melhorar a prestação do atendimento as vítimas de violência.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	8	4	4	4	50,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0	1	1	1	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	1	1	1	0,00
TOTAL	8,00	6	6	6	75,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Proteção à Pessoa (SEPP) no atendimento às vítimas de violência no Estado do Ceará, nos municípios de Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Trairi, Pentecoste e Sobral.

Realização de 06 capacitações sobre o atendimento humanizado às Vítimas de Violência no Estado do Ceará: A Importância do Primeiro Atendimento e, a atuação do Sistema Estadual de

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se à realização de capacitações que proporcionem análise das metodologias vigentes e o desenvolvimento de novas abordagens, com intuito de melhorar a prestação do atendimento as vítimas de violência.

No período de janeiro a abril, foram realizadas 06 capacitações sobre o atendimento humanizado às vítimas de violência no Estado do Ceará: A Importância do Primeiro Atendimento e a atuação do Sistema Estadual de Proteção à Pessoa - SEPP, no atendimento às vítimas de violência no Estado do Ceará.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ATENDIMENTO REALIZADO

Definição: Refere-se ao atendimento realizado por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão e Casas do Cidadão na oferta de serviços de emissão de documentos conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	424.235	161.294	161.294	161.294	38,02
02 - CENTRO SUL	200	193	193	193	96,50
03 - GRANDE FORTALEZA	2.203.247	628.982	628.982	628.982	28,55
04 - LITORAL LESTE	1.000	192	192	192	19,20
05 - LITORAL NORTE	1.000	1.306	1.306	1.306	130,60
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.500	263	263	263	17,53
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	500	1.234	1.234	1.234	246,80
08 - SERRA DA IBIAPABA	500	1.237	1.237	1.237	247,40
09 - SERTÃO CENTRAL	500	984	984	984	196,80
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	200	591	591	591	295,50
11 - SERTÃO DE SOBRAL	365.401	126.139	126.139	126.139	34,52
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.300	191	191	191	14,69
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1.000	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.800	805	805	805	44,72
TOTAL	3.002.383,00	923.411	923.411	923.411	30,76

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	68.454.891,00	16.812.928,10	16.785.535,60	24,56	24,52
TOTAL	68.454.891,00	16.812.928,10	16.785.535,60	24,56	24,52

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.454.891,00	16.812.928,10	16.785.535,60	24,56	24,52
TOTAL	68.454.891,00	16.812.928,10	16.785.535,60	24,56	24,52

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Realização de 923.411 atendimentos ao cidadão nas unidades Vapt Vupt, nas Casas do Cidadão, na Central da Cidadania, no Projeto Caminhão do Cidadão e pelo Chat de atendimento do Cidadão.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Refere-se ao atendimento realizado por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão e Casas do Cidadão na oferta de serviços de emissão de documentos conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis.

De janeiro a abril de 2022, foram realizados 923.411 atendimentos ao cidadão nas unidades Vapt Vupt, nas Casas do Cidadão, na Central da Cidadania, no Projeto Caminhão do Cidadão e pelo Chat de atendimento do Cidadão. A execução física foi de 30,76% da execução física prevista, com desempenho orçamentário/financeiro de 24,56% dos recursos, o que demonstra equilíbrio entre as matrizes.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

PÚBLICO ALVO: Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; População Negra; Povos Originários, indígenas; Povos e Comunidades Tradicionais, Quilombolas, Povos de Terreiro e Ciganos; Comunidade Africana; População LGBT (com enfoque nas travestis, mulheres e homens transsexuais); Trabalhadores em situação análoga à escravidão; Demais pessoas com direitos violados.

INICIATIVA: 135.1.01 - Qualificação do atendimento dos agentes públicos para superação do racismo institucional.

ENTREGA PRIORITÁRIA: AGENTE PÚBLICO CAPACITADO

Definição: A entrega consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcançarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos serviços públicos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	200	192	192	192	96,00
02 - CENTRO SUL	50	9	9	9	18,00
03 - GRANDE FORTALEZA	600	22	22	22	3,67
04 - LITORAL LESTE	100	3	3	3	3,00
05 - LITORAL NORTE	100	13	13	13	13,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	100	12	12	12	12,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	150	9	9	9	6,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	100	2	2	2	2,00
09 - SERTÃO CENTRAL	100	9	9	9	9,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	100	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	150	20	20	20	13,33
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	100	10	10	10	10,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	100	2	2	2	2,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	50	15	15	15	30,00
TOTAL	2.000,00	318	318	318	15,90

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	176.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	176.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	176.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	176.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 318 agentes públicos com os seguintes temas: formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega AGENTE PÚBLICO CAPACITADO consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcançarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos serviços públicos.

No período de janeiro a abril foram capacitados 318 agentes públicos, contemplando as 13 regiões de planejamento.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Definição: Trata-se de Centro de Referência LGBT implantado o qual terá um papel central na garantia dos direitos da população LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e proteção desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade, incluindo a família e a população LGBT.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	0	1	1	1	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0,00
TOTAL	1,00	1	1	1	100,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	748.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	748.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	633.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	748.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Trata-se de Centro de Referência LGBT implantado o qual terá um papel central na garantia dos direitos da população LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e proteção desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade, incluindo a família e a população LGBT.

O Centro de Estadual de Referência LGBT foi implantado em 2021.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária.

PÚBLICO ALVO: Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.

INICIATIVA: 136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ADOLESCENTE CAPACITADO

Definição: Adolescentes que concluíram e foram certificados em cursos de capacitação profissional.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	480	24	24	24	5,00
02 - CENTRO SUL	180	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	3.600	247	247	247	6,86
11 - SERTÃO DE SOBRAL	780	48	48	48	6,15
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	180	5	5	5	2,78
TOTAL	5.220,00	324	324	324	6,21

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEAS	1.213.585,00	49.840,00	49.840,00	4,11	4,11
TOTAL	1.213.585,00	49.840,00	49.840,00	4,11	4,11

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	544.710,00	49.840,00	49.840,00	9,14	9,14
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	668.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.213.585,00	49.840,00	49.840,00	4,11	4,11

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEAS

Certificados 324 adolescentes em cursos de capacitação profissional, sendo 247 em Fortaleza, 48 em Sobral, 24 em Juazeiro do Norte e 5 em Crateús.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEAS

No período de janeiro a abril de 2022 foram certificados 324 jovens, sendo 247 em Fortaleza, 48 em Sobral, 24 em Juazeiro do Norte e 5 Crateús.

A Qualificação Profissional nos Centros Socioeducativos, tem como objetivo oportunizar os adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, formação profissional, através de cursos, palestras e vivências, visando seu aprendizado técnica profissional e integral, facilitando assim as possibilidades de inserção no mundo do trabalho. Os cursos são ofertados para atender à demanda dos socieducandos nos Centros Socioeducativos, mediante convênios de parceria técnica e/ou financeira tanto com instituições públicas quanto privadas, agregando valor aos cursos ofertados, oportunizando ao aluno o contato com recursos e equipamentos tecnológicos compatíveis com o mercado de trabalho e prezando pela qualidade dos serviços. As parcerias com as OSCS que fazem a cogestão nos Centros, a SPS, e o SENAC, qualificam os jovens em diversas áreas, em aulas presenciais. Os cursos são ofertados em todos os Centros socioeducativos da SEAS, com ações de iniciação Profissional em diversas áreas como gastronomia, informática, higiene e beleza, construção civil dentre outras como segue nas estatísticas em anexo.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PROGRAMA

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional.

PÚBLICO ALVO: População em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional

INICIATIVA: 141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALIMENTO DISTRIBUÍDO

Definição: A entrega refere-se a quantidade de alimentos distribuídos pelo Programa Mais Nutrição, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa-CE, em Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, como forma de contribuir para a redução da Insegurança Alimentar, das pessoas das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), projetos e ações que participam desse programa de acesso a alimentação saudável.

Unidade de medida: quilograma

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	82.800,00	42.866,50	42.866,50	42.866,50	51,77
03 - GRANDE FORTALEZA	277.200,00	130.377,80	130.377,80	130.377,80	47,03
TOTAL	360.000,00	173.244,30	173.244,30	173.244,30	48,12

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	49.531,78	20.512,50	0,00	41,41	0,00
TOTAL	49.531,78	20.512,50	0,00	41,41	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.531,78	20.512,50	0,00	41,41	0,00
TOTAL	49.531,78	20.512,50	0,00	41,41	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Distribuição de 173.244,30 kg de alimentos, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa-CE, em Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, para 134 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) participantes do programa de acesso a alimentação saudável, beneficiando 29.932 pessoas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A iniciativa consiste na expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade, como forma de contribuir para a redução de pessoas em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN), no Ceará. Foram distribuídos 173.244,30 kg de alimentos, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa-CE, em Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, para 134 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) participantes do programa de acesso a alimentação saudável, beneficiando 29.932 pessoas. Nesse período, a execução financeira foi de 41,41%, mostrando-se compatível com a execução física de 48,12% da meta programada. Não foi identificado nenhum problema/risco.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALIMENTO DISTRIBUÍDO

Definição: Distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

Unidade de medida: quilograma

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	438.328,00	26.632,10	26.632,10	26.632,10	6,08
02 - CENTRO SUL	78.835,00	18.522,06	18.522,06	18.522,06	23,49
03 - GRANDE FORTALEZA	43.666,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	21,66
04 - LITORAL LESTE	22.534,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	7,27
05 - LITORAL NORTE	63.769,00	6.594,20	6.594,20	6.594,20	10,34
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	121.743,00	14.331,90	14.331,90	14.331,90	11,77
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	122.323,00	10.199,71	10.199,71	10.199,71	8,34
08 - SERRA DA IBIAPABA	43.330,00	8.079,40	8.079,40	8.079,40	18,65
09 - SERTÃO CENTRAL	120.002,00	12.724,85	12.724,85	12.724,85	10,60
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	38.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	127.856,00	19.060,86	19.060,86	19.060,86	14,91
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	90.792,00	15.355,63	15.355,63	15.355,63	16,91
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	40.067,00	2.191,71	2.191,71	2.191,71	5,47
14 - VALE DO JAGUARIBE	29.762,00	10.745,26	10.745,26	10.745,26	36,10
TOTAL	1.381.410,00	155.531,68	155.531,68	155.531,68	11,26

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	6.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.564.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.100.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Distribuição de 155.321,68 quilos de alimentos, beneficiando 43.369 famílias em 288 entidades e 204 agricultores familiares em 39 municípios.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

Distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

De janeiro a abril foram distribuídos 155.321,68 quilos de alimentos, beneficiando 43.369 famílias em 288 entidades e 204 agricultores familiares em 39 municípios.

As entregas executadas durante o primeiro quadrimestre são decorrentes de recursos empenhados em 2021.

Estão em andamento a distribuição 1.225.878,32 kg de alimentos em 127 municípios com previsão de conclusão em 9 meses.

Encontra-se em andamento a entrega de 1.225.878 kg de alimentos.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: LEITE DISTRIBUÍDO

Definição: Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

Unidade de medida: litro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	500.875,00	200.947,00	200.947,00	200.947,00	40,12
02 - CENTRO SUL	456.925,00	146.842,00	146.842,00	146.842,00	32,14
03 - GRANDE FORTALEZA	2.255.987,00	258.868,00	258.868,00	258.868,00	11,47
04 - LITORAL LESTE	395.609,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00	14,58
05 - LITORAL NORTE	800.764,00	144.090,00	144.090,00	144.090,00	17,99
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.564.778,00	210.292,00	210.292,00	210.292,00	13,44
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	713.487,00	112.131,00	112.131,00	112.131,00	15,72
08 - SERRA DA IBIAPABA	497.901,00	74.707,00	74.707,00	74.707,00	15,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1.068.821,00	57.120,00	57.120,00	57.120,00	5,34
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	478.661,00	60.036,00	60.036,00	60.036,00	12,54
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.232.419,00	300.122,00	300.122,00	300.122,00	24,35
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	123.405,00	144.284,00	144.284,00	144.284,00	116,92
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	541.149,00	138.245,00	138.245,00	138.245,00	25,55
14 - VALE DO JAGUARIBE	158.706,00	125.467,00	125.467,00	125.467,00	79,06
TOTAL	10.789.487,00	2.030.831,00	2.030.831,00	2.030.831,00	18,82

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	25.999.999,00	6.166.230,98	5.861.835,50	23,72	22,55
TOTAL	25.999.999,00	6.166.230,98	5.861.835,50	23,72	22,55

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	7.999.999,00	1.303.572,94	1.288.832,75	16,29	16,11
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.000.000,00	4.862.658,04	4.573.002,75	27,01	25,40
TOTAL	25.999.999,00	6.166.230,98	5.861.835,50	23,72	22,55

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Distribuição de 2.030.831 Litros de leite em 149 municípios beneficiando 55.945 pessoas em 1.901 entidades.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

Entre os meses de janeiro a abril foram distribuídos 2.030.831 Litros de leite em 149 municípios beneficiando 55.945 pessoas em 1.901 entidades.

As entregas foram suspensas por falta de previsão de repasse de recurso do Governo Federal. O MAPP foi ajustado para um possível aditivo de valor ao convênio e foi solicitado aditivo em 13 de abril de 2022.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

EIXO

2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

TEMA

2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

PROGRAMA

221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais ativos e inativos.

PÚBLICO ALVO: Servidores públicos civis e militares, ativos e inativos, e seus dependentes.

INICIATIVA: 221.1.06 - Promoção de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ATENDIMENTO REALIZADO

Definição: Consiste no número total de procedimentos em assistência à saúde, realizados pela rede de atendimento credenciada ao NOVO ISSEC, compreendendo diversas modalidades(assistências hospitalar, médica, em exames, odontológica, em fisioterapia, em psicologia e em fonoaudiologia).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	32.370	15.350	15.350	15.350	47,42
02 - CENTRO SUL	6.165	3.012	3.012	3.012	48,86
03 - GRANDE FORTALEZA	682.664	285.951	285.951	285.951	41,89
04 - LITORAL LESTE	325	195	195	195	60,00
05 - LITORAL NORTE	1.707	594	594	594	34,80
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.140	508	508	508	44,56
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2.926	1.372	1.372	1.372	46,89
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.144	708	708	708	61,89
09 - SERTÃO CENTRAL	17.515	7.541	7.541	7.541	43,05
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	61	81	81	81	132,79
11 - SERTÃO DE SOBRAL	440	237	237	237	53,86
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2.650	1.168	1.168	1.168	44,08
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	9.280	3.690	3.690	3.690	39,76
14 - VALE DO JAGUARIBE	13.490	5.155	5.155	5.155	38,21
TOTAL	771.877,00	325.562	325.562	325.562	42,18

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
ISSEC	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FASSEC	265.403.400,00	28.615.340,28	25.228.222,18	10,78	9,51
TOTAL	265.559.400,00	28.615.340,28	25.228.222,18	10,78	9,50

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113.640.000,00	17.008.406,21	14.183.548,41	14,96	12,48
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	151.919.400,00	11.606.934,07	11.044.673,77	7,64	7,27
TOTAL	265.559.400,00	28.615.340,28	25.228.222,18	10,78	9,50

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ISSEC

Foram realizados um total de 325.562 atendimentos no período de Janeiro à Abril 2022.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ISSEC

No período de JANEIRO à ABRIL de 2022, foram realizados um total de 325.562 atendimentos em saúde aos usuários do ISSEC, em diversas especialidades, conforme detalhamento. Os atendimentos são realizados pela rede credenciada do ISSEC e custeada com recursos do FASSEC, provenientes de contribuição pecuniária mensal de cada usuário, proporcional à remuneração e idade, e de repasse financeiro do Governo do Estado do Ceará.

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR = 32.819 atendimentos na capital e 1.490 no interior. Totalizando 34.309

ASSISTÊNCIA EM EXAMES = 96.629 atendimentos na capital e 12.191 no interior. Totalizando 108.820

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA = 15.525 atendimentos na capital e 2.709 no interior. Totalizando 18.234

ASSISTÊNCIA EM FISIOTERAPIA = 30.701 atendimentos na capital e 9.457 no interior. Totalizando 40.158

ASSISTÊNCIA EM FONOAUDIOLOGIA = 2.264 atendimentos na capital e 171 no interior. Totalizando 2.435

ASSISTÊNCIA EM PSICOLOGIA = 11.601 atendimentos na capital e 1.898 no interior. Totalizando 13.499

ASSISTÊNCIA EM CONSULTAS MÉDICAS = 96.425 atendimentos na capital e 11.682 no interior. Totalizando 108.107.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

PROGRAMA

255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

ÓRGÃO GESTOR: TCE

OBJETIVO: Ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade na prestação do Controle Externo, visando promover a melhoria na gestão dos recursos públicos estaduais e municipais

PÚBLICO ALVO: Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, Municipal e Sociedade Civil.

INICIATIVA: 255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Corresponde à quantidade de pessoas capacitadas pela Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, de forma presencial ou à distância, no âmbito do Estado e dos Municípios.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	12.000	5.448	5.448	5.448	45,40
TOTAL	12.000,00	5.448	5.448	5.448	45,40

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
TCE	733.499,00	147.772,19	65.156,92	20,15	8,88
TOTAL	733.499,00	147.772,19	65.156,92	20,15	8,88

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	733.499,00	147.772,19	65.156,92	20,14	8,88
TOTAL	733.499,00	147.772,19	65.156,92	20,15	8,88

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: TCE

No período de janeiro a abril de 2022 foram disponibilizadas 57 ações educacionais com 5.448 oportunidades nas modalidades de ensino presencial e a distância.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: TCE

O TCE/CE por meio do Instituto Plácido Castelo no período de janeiro a abril de 2022, realizou 57 ações educacionais ofertando 5.448 oportunidades de capacitação nas modalidades de ensino presencial e a distância, para servidores e membros do Tribunal, servidores da administração pública e à sociedade em geral, representando 45,4% da meta anual de 12.000 pessoas capacitadas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

EIXO

3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

TEMA

3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

PROGRAMA

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Melhorar as condições para a ampliação da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos da agropecuária familiar, de modo a aumentar sua participação econômica e contribuir com o desenvolvimento territorial sustentável e a redução das desigualdades regionais.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.

INICIATIVA: 311.1.01 - Promoção do estímulo à produção agrícola sustentável.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR BENEFICIADO

Definição: Refere-se ao produtor rural que possui CPF, beneficiado com distribuição de sementes e mudas das principais culturas cultivadas, tais como: milho híbrido, milho variedade, feijão caupi, feijão Phaseolus, sorgo forrageiro e mamona, e mudas de cajueiro anão precoce e outras frutíferas, manivas de mandioca, raquetes de palma forrageira e mudas de essências florestais nativas e exóticas.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	34.985	36.199	36.199	36.199	103,47
02 - CENTRO SUL	15.071	15.966	15.966	15.966	105,94
03 - GRANDE FORTALEZA	4.695	4.030	4.030	4.030	85,84
04 - LITORAL LESTE	3.034	2.960	2.960	2.960	97,56
05 - LITORAL NORTE	2.263	2.037	2.037	2.037	90,01
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4.618	3.868	3.868	3.868	83,76
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	7.509	6.418	6.418	6.418	85,47
08 - SERRA DA IBIAPABA	6.403	5.891	5.891	5.891	92,00
09 - SERTÃO CENTRAL	23.292	22.324	22.324	22.324	95,84
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10.668	9.765	9.765	9.765	91,54
11 - SERTÃO DE SOBRAL	5.811	5.748	5.748	5.748	98,92
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	20.860	18.507	18.507	18.507	88,72
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8.391	9.558	9.558	9.558	113,91
14 - VALE DO JAGUARIBE	10.996	10.516	10.516	10.516	95,63
TOTAL	158.596,00	153.787	153.787	153.787	96,97

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	32.112.501,00	3.596.591,36	574.098,51	11,20	1,79
TOTAL	32.112.501,00	3.596.591,36	574.098,51	11,20	1,79

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.342.501,00	640.006,22	574.098,51	8,71	7,81
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	23.800.000,00	2.956.585,14	0,00	12,42	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.112.501,00	3.596.591,36	574.098,51	11,20	1,79

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

37.367 essências nativas (aroeira e sabiá) beneficiando 153.787 agricultores.

Distribuição de 2.641,441 kg de sementes de feijão, milho e sorgo, 627m³ de manivas de mandioca, 2.496.609 raquetes de palma forrageira, 249.833 futíferas (caju, cajá, goiaba, manga e umbu cajá) e

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

Refere-se ao produtor rural que possui CPF, beneficiado com distribuição de sementes e mudas das principais culturas cultivadas, tais como: milho híbrido, milho variedade, feijão caupi, feijão Phaseolus, sorgo forrageiro e mamona, e mudas de cajueiro anão precoce e outras frutíferas, manivas de mandioca, raquetes de palma forrageira e mudas de essências florestais nativas e exóticas.

De janeiro a abril foram distribuídas 2.641,441 kg de sementes de feijão, milho e sorgo, 627m³ de manivas de mandioca, 2.496.609 raquetes de palma forrageira, 249.833 futíferas (caju, cajá, goiaba, manga e umbu cajá) e 37.367 essências nativas (aroeira e sabiá) beneficiando 153.787 agricultores, em todas as regiões de planejamento do estado.

Está previsto para os próximos meses beneficiar mais 4 mil produtores.

A beixa execução orçamentária dar-se devido a especificidade do programa, onde é paga metade da safra no ano e a outra metade na safra seguinte.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 311.1.03 - Promoção de garantia em caso de perda da produção em razão de estiagem ou excesso hídrico.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ADESÃO REALIZADA

Definição: A adesão realizada é o processo ao qual passa o agricultor familiar até de fato ser beneficiado com o seguro da sua adesão, que se inicia com a Inscrição ao Garantia Safra - IGS. Na continuação vem à seleção, feita pelo Sistema Garantia Safra e, em seguida, vem à homologação da competência do CMDS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável), responsável pelo controle social do Programa, sendo efetivada a adesão do agricultor quando o mesmo realiza o pagamento do boleto bancário referente à sua contribuição.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	29.620	25.657	25.657	25.657	86,62
02 - CENTRO SUL	20.558	18.196	18.196	18.196	88,51
03 - GRANDE FORTALEZA	6.643	5.165	5.165	5.165	77,75
04 - LITORAL LESTE	6.655	3.589	3.589	3.589	53,93
05 - LITORAL NORTE	7.029	3.938	3.938	3.938	56,03
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	16.234	11.782	11.782	11.782	72,58
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10.201	7.904	7.904	7.904	77,48
08 - SERRA DA IBIAPABA	11.752	10.430	10.430	10.430	88,75
09 - SERTÃO CENTRAL	22.150	20.920	20.920	20.920	94,45
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	13.043	12.460	12.460	12.460	95,53
11 - SERTÃO DE SOBRAL	13.651	11.185	11.185	11.185	81,94
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	18.319	15.717	15.717	15.717	85,80
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8.908	7.341	7.341	7.341	82,41
14 - VALE DO JAGUARIBE	15.237	15.114	15.114	15.114	99,19
TOTAL	200.000,00	169.398	169.398	169.398	84,70

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	20.919.800,00	3.455.719,20	0,00	16,52	0,00
TOTAL	20.919.800,00	3.455.719,20	0,00	16,52	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	509.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	20.400.000,00	3.455.719,20	0,00	16,93	0,00
TOTAL	20.919.800,00	3.455.719,20	0,00	16,52	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Realização de 169.398 adesões, em 180 municípios, beneficiando 169.398 famílias.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A adesão realizada é o processo ao qual passa o agricultor familiar até de fato ser beneficiado com o seguro da sua adesão, que se inicia com a Inscrição ao Garantia Safra - IGS. Na continuação vem à seleção, feita pelo Sistema Garantia Safra e, em seguida, vem à homologação da competência do CMDS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável), responsável pelo controle social do Programa, sendo efetivada a adesão do agricultor quando o mesmo realiza o pagamento do boleto bancário referente à sua contribuição.

De janeiro a abril houve a realização de 169.398 adesões, em 180 municípios, beneficiando 169.398 famílias.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS IMPLANTADO

Definição: A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-					
TOTAL		-	-	-	

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	2.490.000,00	901.498,46	901.498,46	36,20	36,20
TOTAL	2.490.000,00	901.498,46	901.498,46	36,20	36,20

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOIRO/BIRD	2.350.000,00	901.498,46	901.498,46	38,36	38,36
TOTAL	2.490.000,00	901.498,46	901.498,46	36,20	36,20

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos.

Entre os meses de janeiro a abril não houve implantação de projeto de desenvolvimento de negócios, porém o projeto encontra-se em andamento, dos subprojetos produtivos implantados no Projeto São José III - 1ª fase, 46 Organizações da Agricultura Familiar receberam até o momento permissão de uso de microcomputadores com sistema de gerenciamento da agricultura familiar, além de capacitações para os beneficiários, o mesmo está com a conclusão prevista para dezembro de 2023.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO

Definição: A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e semoventes além de incentivo à economia popular solidária, como alternativa de formação e geração de renda na perspectiva do desenvolvimento solidário sustentável e territorial.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	53	77	77	77	145,28
02 - CENTRO SUL	43	40	40	40	93,02
03 - GRANDE FORTALEZA	20	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	12	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	11	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	18	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	17	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	16	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	46	10	10	10	21,74
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	13	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	35	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	14	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	58	0	0	0	0,00
TOTAL	375,00	127	127	127	33,87

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	31.522.697,44	2.073.824,45	1.788.975,31	6,58	5,68
FEDAF	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.622.697,44	2.073.824,45	1.788.975,31	6,17	5,32

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.571.323,75	1.988.975,31	1.788.975,31	20,78	18,69
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	11.632.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.258.798,19	84.849,14	0,00	0,82	0,00
TOTAL	33.622.697,44	2.073.824,45	1.788.975,31	6,17	5,32

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Implantação de 127 com projetos, sendo: 101 PIMP - Projeto Irrigação Minha Propriedade e 26 projetos de captinocultura nos municípios de Itapipoca, Quixeré, Ibaretama, Jucás, Jardim, Mauriti, Quixeló, cedro e Brejo santo.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e semoventes além de incentivo à economia popular solidária, como alternativa de formação e geração de renda na perspectiva do desenvolvimento solidário sustentável e territorial.

Implantação de 127 com projetos, sendo: 101 PIMP - Projeto Irrigação Minha Propriedade e 26 projetos de captinocultura nos municípios de Itapipoca, Quixeré, Ibaretama, Jucás, Jardim, Mauriti, Quixeló, cedro e Brejo santo.

Está prevista a implantação de mais 248 projetos até Dezembro de 2022.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO IMPLANTADO

Definição: A entrega consiste na implantação de projetos de fortalecimento das capacidades dos beneficiários, reforçando as suas organizações para melhorar a gestão dos sistemas de produção e dos recursos naturais, gerindo de forma efetiva os empreendimentos associativos e os processos de desenvolvimento comunitário, acessando as políticas e programas públicos e participação no processo de desenvolvimento no âmbito territorial local.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	5	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	3	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2	0	0	0	0,00
TOTAL	20,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	1.495.155,00	92.326,32	92.326,32	6,18	6,18
TOTAL	1.495.155,00	92.326,32	92.326,32	6,18	6,18

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	313.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BIRD	1.100.000,00	92.326,32	92.326,32	8,39	8,39
TOTAL	1.495.155,00	92.326,32	92.326,32	6,18	6,18

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos de fortalecimento das capacidades dos beneficiários, reforçando as suas organizações para melhorar a gestão dos sistemas de produção e dos recursos naturais, gerindo de forma efetiva os empreendimentos associativos e os processos de desenvolvimento comunitário, acessando as políticas e programas públicos e participação no processo de desenvolvimento no âmbito territorial local.

De janeiro a abril não foram implantados projetos de desenvolvimento comunitários.

Com a finalização do projeto Paulo Freire em 2021 poderá haver comprometimento na meta.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 311.1.08 - Expansão da capacidade de obtenção de água para produção de alimentos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA IMPLANTADA

Definição: A entrega consiste na implantação de sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	10	23	23	23	230,00
02 - CENTRO SUL	15	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	10	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	15	0	0	0	0,00
TOTAL	50,00	23	23	23	46,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	10.939.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.939.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.172.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.767.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.939.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Implantação de 23 tecnologias sociais de acesso a água, beneficiando 103 pessoas nos municípios de Assaré, Crato, Granjeiro e Salitre.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.

Implantação de 23 tecnologias sociais de acesso a água, beneficiando 103 pessoas nos municípios de Assaré, Crato, Granjeiro e Salitre.

As tecnologias em entregas foram oriundas de recursos orçamentários empenhados de anos anteriores.

Estão em andamento a implantação de mais 27 tecnologias.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR ASSISTIDO

Definição: Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	7.339	3.862	3.862	3.862	52,62
02 - CENTRO SUL	3.445	793	793	793	23,02
03 - GRANDE FORTALEZA	2.977	994	994	994	33,39
04 - LITORAL LESTE	1.070	758	758	758	70,84
05 - LITORAL NORTE	913	160	160	160	17,52
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.212	768	768	768	34,72
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.481	524	524	524	35,38
08 - SERRA DA IBIAPABA	2.013	1.743	1.743	1.743	86,59
09 - SERTÃO CENTRAL	3.142	3.485	3.485	3.485	110,92
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.148	928	928	928	80,84
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.723	2.159	2.159	2.159	79,29
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2.348	1.369	1.369	1.369	58,30
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2.081	1.205	1.205	1.205	57,90
14 - VALE DO JAGUARIBE	4.504	1.898	1.898	1.898	42,14
TOTAL	37.396,00	20.646	20.646	20.646	55,21

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	6.625.770,00	566.000,00	566.000,00	8,54	8,54
EMATERCE	21.221.367,50	2.885.084,51	1.188.820,33	13,60	5,60
TOTAL	27.847.137,50	3.451.084,51	1.754.820,33	12,39	6,30

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.875.075,50	1.901.543,54	887.404,45	19,25	8,98
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.100.000,00	1.539.718,57	857.593,48	15,24	8,49
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	350.000,00	9.822,40	9.822,40	2,80	2,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.527.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.847.137,50	3.451.084,51	1.754.820,33	12,39	6,30

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de Janeiro à Abril foram assistidos com ATER(assistência técnica e extensão rural) 15.672 produtores rurais perfazendo um total de 41,91% do previsto em 182 municípios.

Órgão Responsável: SDA

Realização de assistência técnica para 4.974 agricultores em todo o estado.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de Janeiro à Abril foram assistidos 15.672 produtores rurais perfazendo um total de 41,91% do previsto. Neste período a principais atividades orientadas foram a época de plantio, o espaçamento entre as plantas das diversas culturas trabalhadas e prevenção e controle das pragas e doenças. Continua em andamento o recadastramento dos produtores rurais quem tem ainda um longo tempo para sua finalização. A Ematerce atua em 182 municípios sendo esta sua principal dificuldade que é atender à todos em tempo oportuno.

Órgão Responsável: SDA

Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva. Realização de assistência técnica para 4.974 agricultores em todo o estado.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Produtores rurais, estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, comerciantes e sociedade consumidora.

INICIATIVA: 312.1.01 - Promoção do combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedades rurais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Definição: Realização de fiscalizações quanto ao uso correto e adequado de agrotóxicos no campo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	110	20	20	20	18,18
02 - CENTRO SUL	34	27	27	27	79,41
03 - GRANDE FORTALEZA	110	76	76	76	69,09
04 - LITORAL LESTE	110	10	10	10	9,09
05 - LITORAL NORTE	0	28	28	28	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	54	18	18	18	33,33
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	110	10	10	10	9,09
08 - SERRA DA IBIAPABA	110	13	13	13	11,82
09 - SERTÃO CENTRAL	0	3	3	3	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	3	3	3	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	24	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	110	57	57	57	51,82
TOTAL	772,00	265	265	265	34,33

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADAGRI

Foram, realizadas 265 ações de fiscalização no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedades rurais.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADAGRI

No período de janeiro a abril de 2022 foram realizados 265 fiscalizações no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos no estado do ceará, as ações são desenvolvidas também em parcerias com outros órgãos (SEMA, MP, PRF, SEFAZ entre outros) com isso estamos acima da meta para o período que é de 257 ações de fiscalização no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedades rurais.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 312.1.05 - Promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BLITZ REALIZADA

Definição: Fiscalização realizada no trânsito de animais e vegetais, produtos e subprodutos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	135	31	31	31	22,96
02 - CENTRO SUL	108	29	29	29	26,85
03 - GRANDE FORTALEZA	81	38	38	38	46,91
04 - LITORAL LESTE	54	45	45	45	83,33
05 - LITORAL NORTE	54	29	29	29	53,70
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	54	12	12	12	22,22
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	27	14	14	14	51,85
08 - SERRA DA IBIAPABA	81	19	19	19	23,46
09 - SERTÃO CENTRAL	108	38	38	38	35,19
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	54	12	12	12	22,22
11 - SERTÃO DE SOBRAL	54	11	11	11	20,37
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	108	31	31	31	28,70
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	27	7	7	7	25,93
14 - VALE DO JAGUARIBE	135	46	46	46	34,07
TOTAL	1.080,00	362	362	362	33,52

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
ADAGRI	57.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	57.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADAGRI

Foram realizados 362 Blitz para a promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADAGRI

No primeiro quadrimestre do ano foram realizados 362 blitz em ações de fiscalização para a promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário, com isso estamos dentro da meta prevista para o período de 360 ações, o objetivo é manter essa atuação para poder atingir a meta com maior facilidade, gerando maior segurança alimentar para o cidadão Cearense.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território.

PÚBLICO ALVO: Agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva.

INICIATIVA: 313.1.01 - Implantação de Serviços de Consultoria Técnica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR BENEFICIADO

Definição: Número de produtores beneficiados com os serviços de consultoria técnica especializado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	20	28	28	28	140,00
02 - CENTRO SUL	10	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	10	3	3	3	30,00
04 - LITORAL LESTE	10	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	20	3	3	3	15,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	6	6	6	6	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	17	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	40	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	10	40	40	40	400,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0	1	1	1	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	40	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	50	45	45	45	90,00
TOTAL	253,00	126	126	126	49,80

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

- 26 produtores beneficiados com consultoria sobre o cultivo de palma forrageira, sendo: 06 S. Luiz do Curu, 03 Itarema, 03 Itapajé, 01 Quixeramobim, 02 Boa Viagem, 02 Senador Pompeu, e 09 P. Branca
- 30 produtores beneficiados com consultoria técnica e gerencial para laticínios sendo 15 no Vale do Jaguaribe e 15 no Sertão Central.
- 28 produtores beneficiados com capacitação em cultivo em ambiente protegido realizado em março de 2022 no município de Farias Brito/CE.
- 45 produtores beneficiados com consultoria para introdução técnicas para produção de queijos finos, sendo: 08 Limoeiro do Norte, 07 Morada Nova, 15 em Milhã/CE e 15 no Jaguaribe/CE.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período de janeiro a abril de 2022 foram realizadas as seguintes atividades dos projetos dentro do CG 011/2021 ADECE/CENTEC visando à referida entrega:

No projeto Introdução de Culturas Alternativas e Fruticultura: Foram beneficiados 28 produtores com capacitação sobre técnicas de cultivo em ambiente protegido realizado nos municípios de Farias Brito/CE. Já no Projeto Desenvolvimento da atividade leiteira no Estado do Ceará: Foram beneficiados 26 produtores com consultoria técnica, através de visita de campo, em técnicas de cultivo de palma forrageira; 30 produtores com consultoria técnica e gerencial para laticínios sendo 15 no Vale do Jaguaribe e 15 no Sertão Central; E, 45 produtores foram beneficiados com consultoria para introdução de técnicas e melhorias no processo para produção de queijos finos e agregação de valor aos produtos lácteos, sendo, 08 Limoeiro do Norte, 07 Morada Nova, 15 em Milhã/CE e 15 no Jaguaribe/CE. Totalizando 129 produtores beneficiados nesta iniciativa no período desta análise.

As atividades realizadas visando a referida entrega desta iniciativa são financiadas pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), vinculada à SEDET, como braço executor das ações, por este motivo a execução financeira aparece zerada.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 313.1.05 - Promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR BENEFICIADO

Definição: Irrigantes recebendo informações integradas de manejo de irrigação e modernização de sistemas de irrigação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	23	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	12	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	23	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	23	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	23	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	35	290	290	290	828,57
TOTAL	151,00	290	290	290	192,05

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

130 produtores (irrigantes) do perímetro irrigado Mandacaru, foram beneficiados com instalação de 01 estação meteorológica ET0

60 produtores (irrigantes) forma beneficiados com instalação de 01 estação meteorológica SR

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período referente a este acompanhamento e visando à referida entrega em 2022 foram realizadas as seguintes ações: No âmbito dos projetos Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará, denominado, Projeto de Segurança Hídrica e Governança (P165055), com suporte do Banco Mundial: 160 produtores (irrigantes) forma beneficiados com instalação de 01 estação meteorológica SR, que fornece dados de Evapotranspiração da Cultura ç ETC local, informação importante para o manejo e economia de água na irrigação, sendo: 60 no perímetro irrigado Tabuleiro de Russas ç Russas/CE, e 100 perímetro irrigado Jaguaribe Apodi. Outros 130 produtores (irrigantes) do perímetro irrigado Mandacaru, foram beneficiados com instalação de 01 estação meteorológica ET0, que fornece dados de Evapotranspiração de Referência, auxiliando na economia de água para irrigação. Totalizando 290 produtores beneficiados nesta iniciativa até o período desta análise.

As atividades realizadas visando a referida entrega desta iniciativa são financiadas pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), vinculada à SEDET, como braço executor das ações, por este motivo a execução financeira aparece zerada.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROGRAMA

321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda.

PÚBLICO ALVO: Empresários, investidores e setor produtivo

INICIATIVA: 321.1.02 - Promoção da qualidade dos serviços ofertados para investidores dos setores prioritários de cada região.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPREENDIMENTO ATRAÍDO

Definição: Empresas que decidiram vir investir no Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	4	3	3	3	75,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0	1	1	1	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	10,00	4	4	4	40,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	470.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	470.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	424.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	470.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

4 empresas atraídas para o Estado do Ceará

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período de janeiro a abril de 2022, foram atraídas 4 empresas (Lia Mármore, Hidrotintas/CD, Atacarejo Mateus/Itapipoca e Garrido & Guzman) que juntas totalizam aproximadamente R\$ 49.919.271,83 em investimentos previstos. Além do acompanhamento periódico dos pleitos FDI/PCDM, foram realizadas articulações com as empresas prospectadas e municípios, registrando follow ups periódicos e ações específicas. Não foram realizadas execuções orçamentárias para o período. Em relação a ação 11473 - Manutenção do Investimento do Hub Aéreo através de Subvenção Econômica, está sendo elaborado pelo jurídico o Termo de Reconhecimento de Dívida, uma vez que o pagamento é relativo ao exercício do ano anterior. Após a publicação no diário oficial do Estado o pagamento será executado.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.3 - INDÚSTRIA

PROGRAMA

331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, tais como: 1) Energias Renováveis; 2) Calçados, Componentes e Artefatos de Couro; 3) Saúde; 4) Mineral; 5) Recursos Hídricos; 6) Óleo&Gás, entre outros.

INICIATIVA: 331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPREENDIMENTO ATRAÍDO

Definição: Empreendimentos atraídos para potencializar setores estratégicos para o desenvolvimento econômico do Estado, considerados prioritários pela Plataforma Ceará 2050, sendo eles: setor têxtil e de confecções; setor de calçados, componentes e afins; cadeia produtiva da saúde; cadeia produtiva das energias renováveis; cadeia produtiva de mineração; e cadeia produtiva do setor de recursos hídricos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	1	1	1	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	6	6	6	600,00
04 - LITORAL LESTE	0	1	1	1	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0	1	1	1	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	6	0	0	0	0,00
TOTAL	7,00	9	9	9	128,57

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDI	19.010.000,00	3.605.127,99	3.605.127,99	18,96	18,96
TOTAL	19.561.000,00	3.605.127,99	3.605.127,99	18,43	18,43

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.511.000,00	3.605.127,99	3.605.127,99	18,47	18,47
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.561.000,00	3.605.127,99	3.605.127,99	18,43	18,43

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

9 empreendimentos aprovados pelo conselho de desenvolvimento econômico.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

Até o último CONDEC, realizado no dia 11/04, foram aprovados 9 pleitos: ZEFLEX INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA; OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.; FORBRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E PLATICOS LTDA; PLASTSAN EMBALAGENS LTDA; PACATUBA TÊXTEL LTDA; TROPIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA; OUOFERTIL NORDESTE LTDA; OUOFERTIL NORDESTE LTDA. Sendo três deles fora da região metropolitana de Fortaleza (Jaguaruana, Redenção e Barbalha), contemplando 913 empregos no interior, o que atinge 33% de interiorização. Ao todo estima-se a geração de 2.713 empregos diretos em todo o estado. O investimento total foi de R\$ 218.500.768,76 divididos entre implantação (7) e ampliação (2). O investimento fora da região metropolitana foi de R\$ 32.700.000,00.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

PROGRAMA

341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

PÚBLICO ALVO: População cearense, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e os municípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos e vias de acesso.

INICIATIVA: 341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO

Definição: O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria, substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados nos espaços públicos urbanos e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

Unidade de medida: metro quadrado

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	109.674,00	4.062,89	4.062,89	4.062,89	3,70
02 - CENTRO SUL	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	53.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	4.500,00	2.849,04	2.849,04	2.849,04	63,31
11 - SERTÃO DE SOBRAL	68.000,00	23.450,16	23.450,16	23.450,16	34,49
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	263.113,50	30.362,09	30.362,09	30.362,09	11,54

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	17.421.666,27	4.282.863,41	4.091.076,39	24,58	23,48
TOTAL	19.661.666,27	4.282.863,41	4.091.076,39	21,78	20,81

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.244.493,27	4.282.863,41	4.091.076,39	24,83	23,72
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.217.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.661.666,27	4.282.863,41	4.091.076,39	21,78	20,81

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

- Construção de Praça no Distrito de Anil no município de Meruoca com 783,51 m²
- Construção de Praça no Distrito de Boa Vista no município de Meruoca com 1.293,85 m²
- Reforma da Praça da Matriz no município de Granjeiro com 2.898,80 m²
- Reforma da Sede da Prefeitura municipal de Nova Olinda com 1.164,09 m²
- Reforma do Estádio Municipal no município de Pires Ferreira com 18.000,00 m²
- Reforma do Mercado Público e feira de Redenção com 2.849,04 m²

Órgão Responsável: SEINFRA

- Execução de 3.372,8 m² do projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

No período de janeiro a abril foram entregues 6 obras em 5 municípios e 3 regiões de planejamento com um total de 26.989,29 m².

Está sendo executado, por meio do Programa Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais do Estado do Ceará, nos Vale do Jaguaribe e Acaraú, a obra de Urbanização da Lagoa do Pontal no município de Quixeré - Vale do Jaguaribe - com uma extensão total de 97.000 m². A parte de urbanização já se encontra concluída e inaugurada, estando pendente apenas a execução da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. Após vistoria foi visto algumas pendências na conclusão da obra, realização de alguns acabamentos e serviços necessários para a devida finalização do objeto do contrato supracitado. Desta forma, se fez necessário aditivo de vigência para fins jurídicos, emissão de documentos e pagamento da medição final. Percentual de execução do contrato é de 88,57%.

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se ao projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral.
 - Execução no período: o empreendimento apresenta execução acumulada de 29,99% (81.572,8m²) e está sendo executado em duas frentes:
 - a) Pela empresa Eletrind, por meio do contrato 023/SEINFRA/2017: O referido contrato está em processo de renegociação para retomada das atividades; e
 - b) Pela Enel Distribuição Ceará, por meio do Programa de Investimentos Especiais - PIE: Foram executados 0,55% das obras de escavações e lançamentos de dutos referentes à execução da primeira etapa dos serviços, além disso, foram executados, parcialmente, a migração dos clientes do Grupo B e a reposição completa dos objetos furtados.
- A execução no período de janeiro a abril de 2022 corresponde a cerca de 1,24% (3.372,8m²) do projeto de internalização.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VIA PAVIMENTADA

Definição: A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto. Refere-se também à melhoria de vias em espaços urbanos, envolvendo, dentre outras interferências: pavimentação, sinalização, recuperação de passeio, ciclovias e substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados.

Unidade de medida: metro quadrado

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	158.000,00	43.347,06	43.347,06	43.347,06	27,43
02 - CENTRO SUL	15.000,00	16.639,78	16.639,78	16.639,78	110,93
03 - GRANDE FORTALEZA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	1.988,81	1.988,81	1.988,81	1.988,81	100,00
05 - LITORAL NORTE	147.863,52	4.524,00	4.524,00	4.524,00	3,06
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	45.000,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	15,87
08 - SERRA DA IBIAPABA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	180.000,00	41.431,39	41.431,39	41.431,39	23,02
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	15.000,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	61,47
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	15.000,00	23.552,92	23.552,92	23.552,92	157,02
TOTAL	699.852,33	147.843,96	147.843,96	147.843,96	21,13

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	37.221.802,73	6.207.423,66	4.729.936,53	16,68	12,71
SOP	3.423.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.645.148,73	6.207.423,66	4.729.936,53	15,27	11,64

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.521.456,73	6.207.423,66	4.729.936,53	27,56	21,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	18.123.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.645.148,73	6.207.423,66	4.729.936,53	15,27	11,64

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

- Ampliação de pavimentação de acesso ao Bairro Castelo Branco, na sede no município de Antonina do Norte com 302 m²
- Construção do calçadão na localidade de Volta no município de Aracati com 1.988,81 m²
- Pavimentação Asfáltica na Rua Serrinha na localidade denominada Serrinha no município de Granjeiro com 1.740,00 m²
- Pavimentação em diversas ruas do município de Granjeiro com 7.275,00 m²
- Pavimentação em diversas ruas no município de Brejo Santo com 8.970,08 m²
- Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do município de Campos Sales com 2.412,16 m²
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no município de Porteira com 1.634,00 m²
- Pavimentação em Paralelepípedo na Avenida Dr Adolfo Bezerra de Menezes em Jaguaratama com 6.266,80 m²
- Pavimentação em paralelepípedo na comunidade rural Cabeça Preta, município de Limoeiro do Norte com 7.818,12 m²
- Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro Vila Maceno e Comunidade da Pedra Preta em Tabuleiro do Norte com 3.068,00 m²
- Pavimentação em Paralelepípedo no município de Alto Santo com 6.400,00 m²
- Pavimentação em pedra tosca com rejuntamento de cimento em ruas do município de Cariús com 8.220,89 m²
- Pavimentação em pedra tosca com rejuntamento e drenagem superficial, no bairro Jericó, no município de Santana do Acaraú com 2.690,30 m²
- Pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas ruas do município de Groaíras com 4.858,20 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca com rejuntamento em ruas da Localidade de Córrego da Volta no município de Itarema com 4.524,00 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ladeiras do município de Várzea Alegre com 10.997,42 m²
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Reriutaba com 8.224,30 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas nas Localidades de Sabonete, Bom Jardim e Passarinha, no município de Tamboril com 9.220,00 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas ruas no município de Moraújo com 3.320,21 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca na localidade de Barros no município de Pires Ferreira com 9.396,00 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca na localidade de Chora no município de Moraújo com 10.080,00 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca na sede de Nova Olinda com 2.217,80 m²
- Pavimentação em pedra tosca no município de Cariús com 8.418,89 m²
- Pavimentação em pedra tosca no município de Ocara com 7.140,00 m²
- Pavimentação no município de Altaneira com 7.798,60 m²
- Recuperação da pavimentação das ruas do entorno da Praça José Vidal no Município de Meruoca com 2.862,38 m²

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto.

No período de Janeiro a abril foram entregues 26 obras em 23 municípios e 8 regiões de planejamento, perfazendo um total de 147.843,96 m².

As principais dificuldades e riscos estão relacionadas à inadimplências dos convenientes, os quais impedem os repasses financeiros, impactando no atraso dos prazos das obras. E ainda, problemas relacionados ao reflexo da Pandemia da Covid-19.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará

PÚBLICO ALVO: Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos.

INICIATIVA: 342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

ENTREGA PRIORITÁRIA: RODOVIA RESTAURADA

Definição: Conforme Manual de Terminologias Rodoviárias do DNIT, Obras de Restauração é o conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. As obras de restauração são caracterizadas pela adição e/ou substituição total ou parcial de camadas de revestimento, recomposição e/ou substituição de camadas estruturais em pontos localizados, de tal forma que a estrutura resultante restabeleça as condições originais da rodovia como segurança e conforto para o usuário. Dessa forma, o Indicador de Rodovia Restaurada mede, em quilômetros, a quantidade de restaurações realizadas nas estradas estaduais.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	56,56	13,72	13,72	13,72	24,26
02 - CENTRO SUL	50,60	17,78	17,78	17,78	35,14
03 - GRANDE FORTALEZA	7,71	15,30	15,30	15,30	198,44
04 - LITORAL LESTE	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6,36	6,60	6,60	6,60	103,77
08 - SERRA DA IBIAPABA	25,05	6,40	6,40	6,40	25,55
09 - SERTÃO CENTRAL	28,33	20,00	20,00	20,00	70,60
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	53,56	12,62	12,62	12,62	23,56
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	21,79	25,47	25,47	25,47	116,89
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	26,04	15,22	15,22	15,22	58,45
TOTAL	375,22	133,11	133,11	133,11	35,48

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	7.947.346,00	2.144.488,98	1.277.192,42	26,98	16,07
TOTAL	8.787.346,00	2.144.488,98	1.277.192,42	24,40	14,53

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.310.000,00	2.144.488,98	1.277.192,42	33,98	20,24
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.447.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.787.346,00	2.144.488,98	1.277.192,42	24,40	14,53

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SOP

CONCLUSÃO DE 133,11 KM EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a abril de 2022 foram executados percentual físico de 19,47% o que totalizou 86,88% da obra de restauração da rodovia CE-341, trecho Paracuru/Croatá Entr. BR-222 (Croatá), com extensão de 28,57 km.

Órgão Responsável: SOP

A entrega refere-se à conclusão de quilômetros de rodovias em obras de restauração/recuperação. No período, houve a conclusão de 17,93 Km de rodovias restauradas a partir de obras de restaurações e 115,18 Km de rodovias restauradas através do programa de Rec. Funcional.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 342.1.05 - Expansão da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

ENTREGA PRIORITÁRIA: RODOVIA PAVIMENTADA

Definição: Conforme definição do Sistema Rodoviário Estadual - S.R.E da SOP, Rodovia Pavimentada são aquelas que apresentam sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões. A estrutura é constituída de camadas, tais como: sub-base, base e revestimento, destinada a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	43,57	19,44	19,44	19,44	44,62
02 - CENTRO SUL	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	12,57	7,10	7,10	7,10	56,48
04 - LITORAL LESTE	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	41,52	27,63	27,63	27,63	66,55
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	14,05	3,53	3,53	3,53	25,12
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	17,88	9,55	9,55	9,55	53,41
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	34,68	11,94	11,94	11,94	34,43
TOTAL	283,93	79,19	79,19	79,19	27,89

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	7.552.173,00	2.593,12	2.593,12	0,03	0,03
SOP	275.956.660,00	44.236.719,64	43.593.051,23	16,03	15,80
TOTAL	283.508.833,00	44.239.312,76	43.595.644,35	15,60	15,38

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	127.333.514,00	40.101.072,19	39.554.762,29	31,49	31,06
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.526.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	250.000,00	60.258,14	60.258,14	24,10	24,10
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOUREO/BID	111.321.085,00	4.077.982,43	3.980.623,92	3,66	3,57
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	40.077.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	283.508.833,00	44.239.312,76	43.595.644,35	15,60	15,38

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SOP

Conclusão de 79,19 Km de rodovias pavimentadas/duplicadas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: Essa iniciativa consiste em ações para ampliação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual (quantidade de quilômetros pavimentados nas rodovias, isto é, estradas asfaltadas em boas condições).
- Execução no período: No referido período de referência, executou-se o pagamento da taxa de requerimento de licença prévia, referente ao acesso da Avenida Perimetral de Sobral, junto à Agência Municipal do Meio Ambiente.

Órgão Responsável: SOP

A entrega refere-se a conclusão de quilômetros em obras de pavimentação/duplicação. No período, houve a conclusão de 79,19 Km de rodovias pavimentadas/duplicadas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 342.1.09 - Expansão da capacidade de transporte aeroviário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: AEROPORTO IMPLANTADO

Definição: Considera-se Aeroporto Implantado, as instalações e infraestrutura (denominadas de Lado "A" e Lado "Terra") finalizadas.

Lado A: Pátio de Estacionamento, Taxiway e pista de pouso/decolagem.

Lado Terra: Terminal de Passageiros e Acessos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	1	1	1	100,00
TOTAL	1,00	1	1	1	100,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	9.100.000,00	2.885.674,68	0,00	31,71	0,00
SOP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.350.000,00	2.885.674,68	0,00	30,86	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.350.000,00	2.885.674,68	0,00	30,86	0,00
TOTAL	9.350.000,00	2.885.674,68	0,00	30,86	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Aeroporto Implantado - Aeroporto Regional de Sobral - Luciano de Arruda Coelho

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se à construção do Novo Aeroporto Regional de Sobral.
- Execução no período: Entregue a população o novo Aeroporto Regional de Sobral - Luciano de Arruda Coelho.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SINALIZAÇÃO RESTAURADA

Definição: A entrega contempla a restauração da sinalização vertical, horizontal, semaforica e dispositivos de segurança viária (tachinhas, colunas cônicas, defensas metálicas, porticos, semi-pórticos etc).

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	2.630,00	957,92	957,92	957,92	36,42
TOTAL	2.630,00	957,92	957,92	957,92	36,42

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
DETRAN	52.600.000,00	19.153.074,35	9.822.296,03	36,41	18,67
TOTAL	52.600.000,00	19.153.074,35	9.822.296,03	36,41	18,67

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	52.600.000,00	19.153.074,35	9.822.296,03	36,41	18,67
TOTAL	52.600.000,00	19.153.074,35	9.822.296,03	36,41	18,67

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DETRAN

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PERÍODO JANEIRO/ABRIL/2022 - Foram Restaurados 957,92 km de Rodovias Estaduais.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DETRAN

1560 - SINALIZAÇÃO RESTAURADA - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL - HORIZONTAL -SEMAFÓRICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA/ DEFENSAS / TACHAS/PÓRTICOS/COLONAS CÔNICAS).

Ação Orçamentária vinculada ao projeto - 10819-Requalificação e Recuperação de Sinalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais.

DESEMPENHO DO PERÍODO DE JANEIRO/ABRIL/2022 - Neste periodo foram executadas diversas demanda de sinalização de trânsito nas rodovias estaduais do Ceará.

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PERÍODO JANEIRO/ABRIL/2022 - Foram Restaurados 957,92 km de Rodovias Estaduais.

- Observamos que , no período de JANEIRO/ABRIL/2022, foram beneficiadas todas as 14 Macro Regiões do Estado , com RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO nas Rodovias Estaduais.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 342.1.15 - Qualificação da infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e seu entorno.

ENTREGA PRIORITÁRIA: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

Definição: Refere-se a obras de melhoria da infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e seu entorno.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
TOTAL	1,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	627.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	627.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	627.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	627.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ZPECEARÁ

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ZPECEARÁ

Não houveram entregas no período e não há histórico de movimentação. Tal objeto é de atribuição da SEINFRA e deveria ser executada na localidade do Pecém (São Gonçalo do Amarante). Probabilidade do status se manter.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.

PÚBLICO ALVO: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

INICIATIVA: 343.1.01 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Leste.

ENTREGA PRIORITÁRIA: LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

Definição: Obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no trecho Chico da Silva - Papicu, no município de Fortaleza.

Unidade de medida: %

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	22	1,47	1,47	1,47	6,68
TOTAL	22,00	1	1	1	6,68

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	313.500.000,00	4.053.214,42	1.949.299,81	1,29	0,62
TOTAL	313.500.000,00	4.053.214,42	1.949.299,81	1,29	0,62

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.500.000,00	2.508.040,00	1.949.299,81	14,33	11,13
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - LINHA LESTE/BNDES	196.000.000,00	1.545.174,42	0,00	0,78	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	313.500.000,00	4.053.214,42	1.949.299,81	1,29	0,62

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Obras civis com execução de 1,47% no período de janeiro a abril/2022 (24,34% execução acumulada do projeto)

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se às obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza.
- Execução no período: serviços de Implantação das Obras Civis e Sistemas de Alimentação de Energia Elétrica Catenária, Telecomunicações, Sinalização e Controle, Bilhetagem, Ventilação e Equipamentos de Oficina da Linha Leste do Metrô de Fortaleza Fase 1, com 1,47% executados no período de janeiro a abril de 2022 (24,34% execução acumulada).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 343.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Sul.

ENTREGA PRIORITÁRIA: LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

Definição: O aumento da capacidade de transporte da Linha Sul do Metrô de Fortaleza dar-se-á através do reforço do fornecimento de energia elétrica, dos equipamentos de Oficina da Linha Sul, aumento do número de material rodante em operação - Trens de Unidade Elétrica (TUE) e recursos humanos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
TOTAL	1,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	4.800.000,00	1.024.748,67	9.098,67	21,35	0,19
METROFOR	26.495.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.295.414,00	1.024.748,67	9.098,67	3,27	0,03

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF	2.100.000,00	1.024.748,67	9.098,67	48,79	0,43
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	26.495.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.295.414,00	1.024.748,67	9.098,67	3,27	0,03

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: METROFOR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: METROFOR

Avanço Físico do 1º Estágio do Projeto Metrô de Fortaleza - Linha Sul: 98,79%, Sendo: 99,96% de Obras Civis; 94,83% de Sistemas Fixos; (Realizado Acumulado até Abril /22).

A operação comercial funciona 05h30min às 23h00min, desde 01 de outubro de 2014 e está sendo realizada em toda extensão da linha, entre o Centro de Manutenção em Vila das Flores /Pacatuba e a Estação Chico da Silva no centro de Fortaleza.

Para esta linha estão totalmente implantados os sistemas de Energia, Rede Aérea, Telecomunicações e o Centro de Controle Operacional e Bilhetagem Eletrônica.

A fabricação do Material rodante foi concluída e entregue ao METROFOR 25 unidades.

As Obras foram concluídas na Estação Juscelino Kubitschek e iniciada a operação, e implantadas as placas fotovoltaicas e aprovadas pela ENEL.

As Obras Civis da Estação Padre Cícero foram concluídas em junho de 2020, restando a implantação das placas fotovoltaicas, em andamento com previsão de conclusão em maio de 2022.

Os demais sistemas encontram-se em implantação, quais sejam: fornecimentos, montagem e comissionamentos relativos a Sinalização, parte dos equipamentos de Oficinas, além do Sistema de Ventilação que serão licitados.

Para o período considerado os resultados não foram realizados conforme cronograma previsto em função da falta de repasse de recursos por parte da União para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos. As principais dificuldades para execução deste produto são retratadas pela falta de repasse de recursos por parte da União para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos.

Foram solicitados os recursos para a continuidade e conclusão da Linha Sul.

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
METROFOR	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aporte da contrapartida em tempo hábil	Alta	Alto	
METROFOR	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alta	Alto	

PROGRAMA

344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Clientes que movimentam mercadorias através do Porto do Pecém e indústrias instaladas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

INICIATIVA: 344.1.01 - Qualificação tecnológica do Terminal Portuário do Pecém.

ENTREGA PRIORITÁRIA: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MODERNIZADA

Definição: É um conjunto de ações necessárias à modernização do Terminal Portuário do Pecém de forma a permitir melhor capacidade tecnológica, visando atingir a máxima eficiência operacional e o maior benefício para seus clientes.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	1	1	1	100,00
TOTAL	1,00	1	1	1	100,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	766.000,00	720.588,98	720.588,98	94,07	94,07
CIPP S.A	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.436.000,00	720.588,98	720.588,98	13,26	13,26

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	766.000,00	720.588,98	720.588,98	94,07	94,07
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.436.000,00	720.588,98	720.588,98	13,26	13,26

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CIPP S.A

60 certificados digitais foram adquiridos, o parque de TI ampliado para contingência; 02 (duas) licenças dos servidores foram renovadas. Em fase de instalação 100 (cem) office 365.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CIPP S.A

60 certificados digitais foram adquiridos, o parque de TI ampliado para contingência; 02 (duas) licenças dos servidores foram renovadas. Em fase de instalação 100 (cem) office 365.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.5 - PESCA E AQUICULTURA

PROGRAMA

351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados.

PÚBLICO ALVO: Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura.

INICIATIVA: 351.1.02 - Promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria pesqueira do Estado.

ENTREGA PRIORITÁRIA: INSPEÇÃO REALIZADA

Definição: Realizar monitoramentos a estabelecimentos registrados, e em registro, no SIE/ADAGRI e levantamento cadastral e monitoramento das normas legais e documentação necessária para cultivo, pesca e trânsito de animais aquáticos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	45	64	64	64	142,22
04 - LITORAL LESTE	20	8	8	8	40,00
05 - LITORAL NORTE	20	2	2	2	10,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	15	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	0	2	2	2	0,00
TOTAL	100,00	76	76	76	76,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

No período, foram realizadas 76 visitas técnicas aos estabelecimentos de Pescado em processo de registro ou registrado no SIE /ADAGRI.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

As atividades estão sendo desenvolvidas nas unidades de beneficiamento de pescado localizadas no Estado de o Ceará que fazem comércio interestadual e/ou intermunicipal. O Estado possui 15 unidades de beneficiamento de pescado inscritas no Serviço de Inspeção Estadual-SIE/ADAGRI, distribuídas nos municípios de Fortaleza, Camocim, Pindoretama, Cascavel, Beberibe e Jaguaribara. Durante as visitas realizadas nas empresas ocorrerá a verificação da implantação das Boas Práticas de Manipulação, implantação dos Programas de Autocontrole e condições estruturais, com objetivo de adequar as unidades de beneficiamento de pescado as normas sanitárias estabelecidas por legislações estaduais e federais a fim de promover o crescimento da comercialização do pescado e derivados de pescado de forma segura dentro das normas sanitárias sem prejuízo a saúde pública.

No período, foram realizadas 76 visitas técnicas aos estabelecimentos de Pescado em processo de registro ou registrado no SIE /ADAGRI.

Com relação a execução financeira, a mesma encontra-se, e sempre será, zerada devido ao fato de que as entregas citadas são financiadas pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), empresa vinculada a SEDET como braço operacional da execução financeira de todos os projetos e ações

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Pescadores (as) artesanais, marisqueiras, aquicultores familiares, (piscicultores, carcinicultores, malacultores, ostreicultores, algicultores), catraieiros, carpinteiros artesanais, confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes, etc), comunidades pesqueiras e tra-dicionais aquícolas litorânea e interiores.

INICIATIVA: 352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.

ENTREGA PRIORITÁRIA: KIT DE PESCA ARTESANAL ENTREGUE

Definição: A entrega dos Kits de pesca artesanal compreende: rede, anzol, entre outros, para utilização na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas por pescadores artesanais continentais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	8	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	9	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	27	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	7	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	8	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	6	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	4	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	7	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	7	0	0	0	0,00
TOTAL	100,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	15.396.012,86	15.005.350,86	3.484.445,60	97,46	22,63
TOTAL	15.396.012,86	15.005.350,86	3.484.445,60	97,46	22,63

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.396.012,86	15.005.350,86	3.484.445,60	97,46	22,63
TOTAL	15.396.012,86	15.005.350,86	3.484.445,60	97,46	22,63

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega dos Kits de pesca artesanal compreende: rede, anzol, entre outros, para utilização na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas por pescadores artesanais continentais.

De janeiro a abril não foram entregues kit pesca artesanal, porém os kits já foram adquiridos e aguardando evento para distribuição dos mesmos.

Com previsão de conclusão da meta até dezembro de 2022.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 352.1.02 - Promoção do apoio à produção pesqueira.

ENTREGA PRIORITÁRIA: RESERVATÓRIO REPOVOADO

Definição: A entrega Reservatórios Repovoados refere se a cada unidade de lagoa, açude ou barragem os quais foram contemplados com a inserção de peixes alevinos (filhotes) e juvenis, o qual consiste na atividade de repovoamento de coleções d'água ou comumente chamada "peixamento".

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	83	41	41	41	49,40
02 - CENTRO SUL	67	7	7	7	10,45
03 - GRANDE FORTALEZA	90	10	10	10	11,11
04 - LITORAL LESTE	44	27	27	27	61,36
05 - LITORAL NORTE	34	13	13	13	38,24
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	30	9	9	9	30,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	26	24	24	24	92,31
08 - SERRA DA IBIAPABA	22	7	7	7	31,82
09 - SERTÃO CENTRAL	100	12	12	12	12,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	54	23	23	23	42,59
11 - SERTÃO DE SOBRAL	89	47	47	47	52,81
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	82	50	50	50	60,98
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	81	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	48	21	21	21	43,75
TOTAL	850,00	291	291	291	34,24

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Repovoamento de 291 reservatórios em 54 municípios beneficiando 2.000 famílias.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega Reservatórios Repovoados refere se a cada unidade de lagoa, açude ou barragem os quais foram contemplados com a inserção de peixes alevinos (filhotes) e juvenis, o qual consiste na atividade de repovoamento de coleções d'água ou comumente chamada "peixamento".

Entre os meses de janeiro a abril houve o repovoamento de 291 reservatórios em 54 municípios beneficiando 2.000 famílias em 13 regiões de planejamento, CARIRI, CENTRO SUL, GRANDE FORTALEZA, LITORAL LESTE, LITORAL NORTE, LITORAL OESTE / VALE DO CURU, MACIÇO DO BATURITÉ, SERRA DA IBIAPABA, SERTÃO CENTRAL, SERTÃO DE CANINDÉ, SERTÃO DE SOBRAL, SERTÃO DOS CRATEÚS e VALE DO JAGUARIBE.

Os reservatórios repovoados no primeiro quadrimestre são oriundos de recursos financeiro empenhados em 2021.

Estão previstos até o final do ano repovoamento de mais 559 reservatórios.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

PROGRAMA

361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.

PÚBLICO ALVO: Artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

INICIATIVA: 361.1.03 - Promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA

Definição: A entrega consiste na comercialização de peças artesanais através das Lojas CEART, Feiras e Eventos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	7.000	3.469	3.469	3.469	49,56
02 - CENTRO SUL	150	242	242	242	161,33
03 - GRANDE FORTALEZA	15.000	5.468	5.468	5.468	36,45
04 - LITORAL LESTE	2.000	1.660	1.660	1.660	83,00
05 - LITORAL NORTE	300	183	183	183	61,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	700	705	705	705	100,71
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	350	378	378	378	108,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	300	208	208	208	69,33
09 - SERTÃO CENTRAL	100	123	123	123	123,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50	29	29	29	58,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.500	618	618	618	41,20
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	400	180	180	180	45,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	150	153	153	153	102,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.000	965	965	965	96,50
TOTAL	29.000,00	14.381	14.381	14.381	49,59

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	1.435.000,00	326.254,28	321.597,12	22,74	22,41
FUNDART	1.050.000,00	309.095,24	300.817,25	29,44	28,65
TOTAL	2.485.000,00	635.349,52	622.414,37	25,57	25,05

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.435.000,00	326.254,28	321.597,12	22,73	22,41
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.050.000,00	309.095,24	300.817,25	29,43	28,64
TOTAL	2.485.000,00	635.349,52	622.414,37	25,57	25,05

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Comercialização de 14.381 peças dos artesãos das 14 Regiões do Planejamento, nas Lojas CeArt, Feiras e Eventos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na comercialização das peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos.

No período de janeiro a abril de 2022, o Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato, comercializou 14.381 peças dos artesãos das 14 Regiões do Planejamento, nas Lojas CeArt, Feiras e Eventos.

A execução física da entrega encontra-se acima do programado para o período. Credita-se esse fato ao pleno funcionamento dos seis espaços físicos de comercialização do artesanato cearense no Estado, um canal de vendas on-line (lojaceart.online) e a promoção/realização de mais eventos para divulgação do artesanato cearense.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, trabalhador autônomo e potenciais empreendedores.

INICIATIVA: 362.1.02 - Promoção do apoio ao desenvolvimento de potenciais empreendedores, microempreendedores individuais, micro e pequenos empreendimentos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPREENDIMENTO APOIADO

Definição: Empreendimento apoiado trata-se de empreendimentos alcançados por ações de marketing, capacitação, palestras, articulação com parceiros.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	2.385	1.112	1.112	1.112	46,62
TOTAL	2.385,00	1.112	1.112	1.112	46,62

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	67.033.800,00	11.426.257,75	11.426.257,75	17,05	17,05
TOTAL	67.033.800,00	11.426.257,75	11.426.257,75	17,05	17,05

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	67.010.000,00	11.426.257,75	11.426.257,75	17,05	17,05
TOTAL	67.033.800,00	11.426.257,75	11.426.257,75	17,05	17,05

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

130 potenciais empreendedores apoiados através do projeto "Desafio Startup".

982 empreendimentos apoiados por meio da iniciativa "Crédito Orientado" - ADECE/SEBRAE;

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

1.112 empreendimentos foram apoiados no período de janeiro a abril de 2022. As formas de apoio foram por meio das iniciativas a descritas a seguir:

1. Crédito Orientado, programa realizado pelo Sebrae/CE em parceria com a ADECE, com a finalidade de atender por meio de uma trilha, pequenos negócios (microempresas e empresas de pequeno porte), que buscam acessar crédito, realizando intervenções antes, durante e depois da concessão de crédito. No período em análise foram 982 empreendimentos apoiados (38 EPP e 944 ME);
2. Desafio Startup, projeto realizado pelo Sebrae/CE em parceria com a ADECE, com o objetivo de atender potenciais empreendedores, estudantes do ensino superior do Estado do Ceará, através de um processo de formação voltado para o empreendedorismo inovador, integrando o esforço coletivo de parceiros de órgãos públicos (municipais e estaduais), instituições privadas, sociedade civil e parceiros dos setores econômicos, almejando o fortalecimento do empreendedorismo jovem e a criação de startups e projetos de inovação que possam vir a se tornar empresas. Nesta iniciativa, além da elaboração de 9 Planos de Negócio, 130 potenciais empreendedores foram capacitados.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores à procura de emprego formal, pessoas com deficiência (PCD), jovens à procura do primeiro emprego, trabalhadores autônomos, empregadores.

INICIATIVA: 363.1.01 - Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TRABALHADOR ATENDIDO

Definição: Trabalhador atendido pelo Sistema Público de Emprego viabilizando oportunidades de sua colocação/recolocação em vagas de emprego ofertadas pelas empresas cadastradas e encaminhamento do Seguro-Desemprego.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	600.000	232.753	232.753	232.753	38,79
TOTAL	600.000,00	232.753	232.753	232.753	38,79

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	19.537.453,00	5.186.390,86	5.186.390,86	26,55	26,55
FET	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.557.453,00	5.186.390,86	5.186.390,86	26,52	26,52

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.507.453,00	5.186.390,86	5.186.390,86	26,58	26,58
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FET	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.557.453,00	5.186.390,86	5.186.390,86	26,52	26,52

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Atendimento a 232.753 pessoas nas unidades de atendimento do SINE/CE, visando a colocação/recolocação do trabalhador.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período de janeiro e abril de 2022, a execução da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda atendeu a 232.753 pessoas nas unidades de atendimento do SINE/CE, visando a colocação/recolocação do trabalhador nas vagas ofertadas pelas empresas e a obtenção do Seguro-Desemprego no mercado de trabalho. A execução física corresponde a 38,8% da meta anual.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Aumentar a competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas startups de inovação do estado e gerando aumento da riqueza nas regiões.

PÚBLICO ALVO: Empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais, Startups, Instituições de Ensino Superior.

INICIATIVA: 364.1.01 - Expansão do fomento à criação de startups e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPRESA BENEFICIADA

Definição: A entrega se refere à articulação de novos recursos para as empresas inovadoras presentes no estado, a estruturação de uma rede de investidores anjo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	4	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	6	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	6	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	2	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	4	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	6	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	2	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	2	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	6	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	2	0	0	0	0,00
TOTAL	58,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período de referência as empresas inovadoras (startups) ainda não foram selecionadas. No dia 29 de abril foi lançado o edital Clusters + Corredores com o objetivo de selecionar esses empreendimentos.

O resultado final da seleção do Edital lançado será somente em ao final do mês de Junho/2022.

Ainda não houveram entregas no período de referência.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.7 - TURISMO

PROGRAMA

371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SETUR

OBJETIVO: Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.

PÚBLICO ALVO: Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes, professores, entre outros.

INICIATIVA: 371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: DIVULGAÇÃO TURÍSTICA REALIZADA

Definição: A entrega se refere a realização de ações promocionais com a finalidade de atrair turistas locais, nacionais e internacionais em todos os segmentos de produtos turísticos, por meio da realização de famtour, fampress, workshop, receptivos a cruzeiros, ações em shoppings e aeroportos e etc. No intuito de fortalecer a imagem do Ceará nos mercados, para assim gerar uma maior clareza entre os interesses turísticos e os diferentes mercados.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	40,00	14,00	14,00	14,00	35,00
TOTAL	40,00	14,00	14,00	14,00	35,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	5.320.000,00	3.350.379,59	3.350.379,59	62,98	62,98
FUNDETUR	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.550.000,00	3.350.379,59	3.350.379,59	60,37	60,37

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.300.000,00	3.350.379,59	3.350.379,59	63,21	63,21
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.550.000,00	3.350.379,59	3.350.379,59	60,37	60,37

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

- Realização de 01 ação promocional em Aeroportos;
- Realização de 07 ações promocionais em Shoppings;
- Realização de Roadshows Nacionais em 04 etapas;
- Realização do Roadshow Internacional, etapa EUA;
- Realização do Roadshow Travel Market - BTM Internacional ;

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a abril de 2022 foram realizadas ações promocionais com a finalidade de atrair turistas locais, nacionais e internacionais em todos os segmentos de produtos turísticos, por meio da realização de workshop, ações em shoppings e aeroportos e etc. No intuito de fortalecer a imagem do Ceará nos mercados, para assim gerar uma maior clareza entre os interesses turísticos e os diferentes mercados.

1. Ações promocionais em shoppings:

Etapa I - shopping Campo Grande/MS, Rio de Janeiro/RJ, São Bernardo/SP e Vila Velha/ES no período de 01 a 31 de março de 2022;

Etapa I - shopping Campo Grande/MS, Rio de Janeiro/RJ, São Bernardo/SP e Vila Velha/ES no período de 01 a 30 de abril de 2022;

Etapa I - Ação Promocional no shopping Curitiba em Curitiba/PR; Mooca Plaza Shopping em São Paulo/SP e Shopping Estação BH em Belo Horizonte/MG no período de 01/03 a 31/03/2022;

Etapa II - shopping Curitiba em Curitiba/PR; Mooca Plaza Shopping em São Paulo/SP e Shopping Estação BH em Belo Horizonte/MG no período de 01 a 30 de abril de 2022.

2. Ações Promocionais em Aeroporto:

- Aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro/RJ no período de 01 a 31 de março de 2022;

3. Roadshow Nacionais:

- Etapa 01, realizada no Rio de Janeiro/RJ no dia 21/03, Porto Alegre/RS dia 22/03, Florianópolis/SC no dia 23/03, Curitiba/PR dia 24/03 e Londrina/PR dia 25/03/2022;

- Etapa 02, realizada nas cidades de Goiânia/GO no dia 28/03, Belo Horizonte/MG no dia 29/03, São Paulo/SP no dia 30/03, Ribeirão Preto/SP no dia 31/03 e Campinas/SP no dia 01/04;

- Etapa 03, realizada nas cidades de Salvador/BA no dia 04/04, Maceió/AL no dia 05/04, Recife/PE no dia 06/04, João Pessoa no dia 07/04 e Natal/RN no dia 08/04;

- Etapa 04, realizada nas cidades de Brasília/DF dia 11/04; Belém/PA dia 12/04; Manaus/AM dia 13/04; Cuiabá/MT dia 18/04 e Campo Grande/MS dia 19/04/2022

4. Roadshow Internacionais:

- Etapa EUA realizado no período de 19 a 22 de abril de 2022 nas cidades de Miami, Orlando e Nova York e Estados Unidos.

5. Roadshow Travel Market - BTM Internacional

- Participação no B-Travel realizado em Barcelona-Espanha, no período de 01 a 03 de abril de 2022;

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 371.1.14 - Expansão da atividade de Turismo Cultural no Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ROTEIRO TURISTICO IMPLANTADO

Definição: A entrega refere-se à criação de roteiros que utilizam a Cultura como potencial de atrativo turístico.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0,00
TOTAL	2,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETUR	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a abril de 2022, não houve execução para a referida entrega.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

EIXO

4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

TEMA

4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA

411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto alcançando o interior do Estado.

PÚBLICO ALVO: Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas.

INICIATIVA: 411.1.03 - Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE CT&I ESTRUTURADA

Definição: Refere-se a Unidade de CT&I reformada, modernizada e equipada para desenvolver pesquisas inovadoras, soluções tecnológicas e serviços técnicos especializados para a sociedade, governo e indústria.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	3	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	14	2	2	2	14,29
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	23,00	2	2	2	8,70

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECITECE	152.000.000,00	3.517.000,00	3.517.000,00	2,31	2,31
FUNECE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUTEC	1.927.000,00	627.562,92	20.036,62	32,57	1,04
TOTAL	154.127.000,00	4.144.562,92	3.537.036,62	2,69	2,29

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.807.000,00	4.144.562,92	3.537.036,62	42,26	36,06
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/MLW	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.127.000,00	4.144.562,92	3.537.036,62	2,69	2,29

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: NUTEC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SECITECE

Modernizadas 2(duas) unidades de ciência e tecnologia e inovação

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Em 05 de agosto de 2021, época da revisão do PPA 2020-2023 para o Biênio 2022-2023, a UECE solicitou, via e-mail (planejamento@seplag.ce.gov.br) desvinculação de Executor e Responsável, desta entrega devido as ações de empreendedorismo e inovação da UECE serem melhor representadas no Programa 412, momento em que foi feita a solicitação de inclusão no referido Programa.

Órgão Responsável: NUTEC

No período janeiro-abril não há previsão de entrega de CT&I Estruturada, pois os Laboratórios LPCI e Cebiogás estão com previsão de entrega para junho e julho.

Órgão Responsável: SECITECE

No período de janeiro a abril de 2022, foram estruturadas 02(duas) unidades de Ciência e Tecnologia e Inovação, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) com 4(quatro) equipamentos e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM) com 5(cinco) equipamentos, ambos na macrorregião 03 - Grande Fortaleza.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

412 - INOVA CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica.

PÚBLICO ALVO: Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores, empresários, empresas públicas e privadas; ambientes de inovação, incubadoras e startups.

INICIATIVA: 412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: STARTUP APOIADA

Definição: Refere-se ao apoio técnico e de gestão para o surgimento de novos negócios (startups).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	10	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	2	3	3	3	150,00
03 - GRANDE FORTALEZA	123	10	10	10	8,13
04 - LITORAL LESTE	5	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	5	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	5	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	25	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	10	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	5	0	0	0	0,00
TOTAL	242,00	13	13	13	5,37

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
ESP	49.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUTEC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	109.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	79.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	109.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a abril, foram apoiadas 03 startups, no município de Fortaleza.

Órgão Responsável: NUTEC

Neste período, janeiro-abril o Nutec apoiou 10 startups.

Órgão Responsável: SECITECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ESP

A Escola de Saúde Pública do Ceará prevê, por intermédio da Diretoria de Inovação e Tecnologia (DITEC), o início das atividades da Entrega Startup Apoiada no segundo quadrimestre do ano.

Órgão Responsável: FUNECE

A Incubadora de Empresas e Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UECE e INCUBAUECE, promove em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e SDE o Ambiente de Empreendedorismo e Inovação, como resultado dessa parceria, contamos com 03 startups da edição de 2021, que encerraram seus aditivos em março de 2022. Atualmente, está na fase de seleção de equipes pretendentes a participação da etapa de modelagem de negócios para a edição de 2022.

Órgão Responsável: NUTEC

Neste período, janeiro-abril o Nutec apoiou 10 startups através do programa "Você, empreendedor!", representando 83,33% da meta do Nutec, que são 12 startups no ano de 2022.

Da entrega total programada pro ano de 2022, o Nutec representa 4,13% da meta total.

Órgão Responsável: SECITECE

No período de análise foi lançado o edital de seleção das startups que serão apoiadas durante o ano de 2022.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROPRIEDADE INTELECTUAL DEPOSITADA

Definição: Refere-se aos depósitos ou pedidos de propriedade industrial realizados junto ao INPI.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	38	4	4	4	10,53
TOTAL	38,00	4	4	4	10,53

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUTEC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a abril, foram protegidas 03 propriedades intelectuais, no município de Fortaleza.

Órgão Responsável: NUTEC

No período janeiro-abril, houve a solicitação de 1 pedido de propriedade industrial.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Durante os meses de janeiro a abril, foram protegidas 03 propriedades intelectuais no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Tem-se como estimativa a proteção de 05 outras tecnologias que se encontram pendentes, devido à burocracia das instituições cotitulares para liberação da documentação necessária, além disso se faz necessário ajustes nos documentos apresentados pelos inventores.

Órgão Responsável: NUTEC

No período janeiro-abril, houve a solicitação de 1 pedido de propriedade industrial, representando 2,63% da entrega total. Foi solicitado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial um pedido de Registro de marca (Aqua Soluções).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

4.2 - CULTURA E ARTE

PROGRAMA

421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural em todas as regiões do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Artistas, produtores, agentes culturais, jovens, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica (LGBTs, Crianças, Pessoas com Deficiência e Idosos), professores, alunos e empreendedores culturais.

INICIATIVA: 421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCRITÓRIO REGIONAL IMPLANTADO

Definição: Refere-se à implantação dos Escritórios Regionais da SECULT nas macrorregiões do Ceará, que contribuirá para o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura, promovendo a descentralização da estrutura administrativa da secretaria, possibilitando maior proximidade com as gestões municipais e maior capilaridade nos diversos territórios do estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	3,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

A implantação dos Escritórios Regionais da Secretaria de Cultura (SECULT) faz parte dos esforços do Governo do Estado de promover a descentralização da estrutura administrativa do Estado para uma maior aproximação das gestões municipais e expandir o Sistema Estadual de Cultura (Lei 13.811/2006).

Para o ano de 2022, a SECULT planejou a implantação de três Escritórios Regionais. A partir do início dos novos mandatos municipais, a SECULT tem promovido diferentes ações de apresentação das estruturas estaduais e municipais de políticas culturais e desenvolvido estratégias de mapeamento das novas gestões e suas capacidades institucionais junto ao Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura (Pro-SIEC). Outro aspecto importante que está sendo avaliado se refere aos equipamentos culturais existentes e previstos nas regiões para definição das localizações dos Escritórios Regionais no território estadual. Ao mesmo tempo, a SECULT tem realizado estudos para construção de um instrumento jurídico e administrativo para efetivar as parcerias que institucionalizam a existência dos Escritórios Regionais dentro de sua estrutura organizacional.

Destaca-se que embora os Escritórios Regionais das macrorregiões Sertão Central e Cariri não tenham sido implantados essas regiões contam com o funcionamento de equipamentos culturais da SECULT, como a Casa de Saberes Cego Aderaldo em Quixadá e a Vila da Música no Crato. A Região Sertão de Sobral e a Região Vale do Jaguaribe também estavam caminhando favoravelmente para a implantação dos Escritórios até o advento da pandemia e das medidas restritivas. O Escritório da Região Sertão de Sobral estava na fase inicial de construção das propostas de implantação, já o Escritório da Região do Vale do Jaguaribe encontrava-se em fase de análise do município que sediará o Escritório Regional, uma vez que três cidades estão candidatas, Limoeiro do Norte, Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Refere-se à realização de eventos estruturantes consolidados no Calendário Cultural do Governo do Estado, como: Bienal Internacional do Livro; Festival Mi - Música na Ibiapaba, Encontro Mestres e Mestras do Mundo, Festival Cordas Ágio, Festa Patativa do Assaré em Arte e Cultura no Cariri, Bienal Circula Ceará, Festival Maloca Dragão, Festival Solar Fotografia, Orquestra no Parque e outros.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	1	1	1	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0,00
TOTAL	3,00	1	1	1	33,33

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	3.177.391,00	91.098,95	87.090,05	2,87	2,74
TOTAL	3.177.391,00	91.098,95	87.090,05	2,87	2,74

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.303.391,00	90.894,05	87.090,05	3,94	3,78
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854.000,00	204,90	0,00	0,02	0,00
TOTAL	3.177.391,00	91.098,95	87.090,05	2,87	2,74

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Realização da Festa do Patativa do Assaré 2022

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Esta entrega refere-se à realização dos eventos consolidados na programação anual da Secretaria de Cultura (SECULT) como a Festa do Patativa do Assaré, o Festival Mi - Música na Ibiapaba, o Circula Ceará, o Encontro Mestres do Mundo e a Bienal Internacional do Livro:

1. Festa do Patativa do Assaré: aconteceu no dia 05 de março, na quadra da Escola Estadual Raimundo Moacir de Alencar Mota, com programação presencial que teve sua culminância com a presença do poeta Bráulio Bessa. As comendas do ano de 2021 ficaram prontas, mas em razão da maior parte dos agraciados não poderem participar pessoalmente da entrega, ela ficou de ser remarcada para outra solenidade, em Fortaleza. O edital para a seleção dos agraciados de 2022 foi lançado em março..
2. Festival Mi - Música na Ibiapaba: A 17ª edição do Festival MI está prevista pra acontecer de 25 de junho a 09 de julho de 2022 em sintonia com a política de formação e com o patrimônio histórico da Ibiapaba.
3. Circula Ceará: a programação desta edição estava prevista para ocorrer entre 2021 e 2022, em 15 municípios, porém a Fundação Nacional das Artes (FUNART) optou por invalidar o pedido de reequilíbrio financeiro da SECULT. No mês de novembro foi dado início ao evento, sendo realizadas atividades nas cidade de Canindé e Pacoti, contudo a programação foi interrompida pelas condições financeiras do projeto, forçando a suspensão por tempo indeterminado do evento, que provavelmente ocorrerá em apenas duas cidades sem recursos do governo federal. Estão previstas mais de 150 apresentações de grupos de teatro, música, dança, circo e cultura popular tradicional, envolvendo mais de 2.000 agentes culturais em todas as ações. Para além da programação artístico cultural, será realizada uma intensa programação institucional em parceria com o Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura (DiCultura), Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), Fóruns de Cultura e Turismo das Regiões, Projeto Cientista Chefe, entre outros.
4. Encontro Mestres do Mundo: O convênio entre a Assum Preto (proponente selecionada) e a SECULT esteve em processo de finalização no mês de janeiro de 2022. Em fevereiro, a Assum Preto apresentou para a SECULT, em detalhes, a proposta de programação, para execução. Em março e abril, foram promovidas reuniões para fechar detalhes da programação. Também deu-se início à elaboração de oito mini-documentários previstos no Plano de Trabalho. Foi feito um Aditivo alterando período da realização e exibição do XIV Encontro Mestres do Mundo Virtual para os dias 08 de junho a 17 de junho de 2022 com um programação itinerante nos municípios de Fortaleza, Quixadá e Juazeiro do Norte.
5. Bienal Internacional do Livro: não foi possível a realização no formato virtual durante o ano 2021, mas está sendo realizado um planejamento para viabilizar a realização do evento durante o ano de 2022, a depender das medidas de isolamento e distanciamento social no combate à pandemia. A temática da XIV Bienal Internacional do Livro será Diversidade e a curadoria está sendo realizada por Talles Azigon, Tércia Montenegro e Conceição Evaristo. No mês de janeiro de 2022 foi dado início a Pré-Bienal Internacional do Livro do Ceará, um conjunto de ações prévias com o objetivo de dinamizar as políticas e programas voltadas para a difusão da literatura. A pré-Bienal ocorreu entre janeiro e março de 2022 por meio de ações integradas com a Biblioteca Pública do Estado do Ceará.

Dessa forma, não foi possível realizar os 5 eventos previstos na meta, mas foi possível realizar a Festa do Patativa do Assaré e dar prosseguimento à pré-produção do Festival Mi - Música na Ibiapaba, Encontro dos Mestres do Mundo, da Bienal Internacional do Livro e do Circula Ceará.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO CULTURAL APOIADO

Definição: Apoio a projetos selecionados nos editais de fomento às artes e políticas afirmativas: Incentivo às Artes (Prêmio Alberto Nepomuceno e Prêmio Pedro Boca Rica), Edital Cinema e Vídeo; Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia; Cultura Infância e Cultura LGBT, Toda Banda de Música é uma Escola, Edital Cultura Acessível e projetos apoiados nos editais dos Ciclos de Tradição Popular: Carnaval do Ceará; Ceará da Paixão; Festejos Ceará Junino e Ciclo Natalino, Prêmio Coletivos de Arte e Cultura das Periferias do Ceará, assim como pagamento das despesas administrativas dos referidos editais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	29	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	13	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	190	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	13	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	5	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	13	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	13	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	13	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	23	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	13	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	13	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	22	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	13	0	0	0	0,00
TOTAL	378,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	5.158.772,34	0,00	0,00	0,00	0,00
FEC	29.000.000,00	2.785.720,00	2.775.720,00	9,61	9,57
TOTAL	34.158.772,34	2.785.720,00	2.775.720,00	8,16	8,13

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.268.772,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	29.000.000,00	2.785.720,00	2.775.720,00	9,60	9,57
TOTAL	34.158.772,34	2.785.720,00	2.775.720,00	8,16	8,13

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Esta entrega tem o objetivo de apoiar projetos culturais por meio dos instrumentos de fomento, como o Edital de Fomento para Grupos dos Ciclos da Cultura Tradicional Popular do Ceará, o Edital de Cinema e Vídeo, o Edital de Incentivo às Artes e os editais da Lei Aldir Blanc. Atualmente, todos os editais de fomento da Secretaria da Cultura referentes à esta entrega são financiados por meio do Fundo Estadual da Cultura.

Em 2021 os editais Cinema e Vídeo, Incentivo às Artes e Cultura Infância foram revogados em decorrência da Resolução 5305-2020 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) que determinou que todas entidades públicas estaduais se abstenham de utilizar a Lei Complementar 119/2012 para firmar convênios com Pessoas Físicas até que se procedam as alterações legislativas no regimento nacional. Por outro lado, o Governo do Estado lançou no começo de agosto de 2021 o Plano Ceará das Artes e da Cidadania Cultural, estabelecendo o total de R\$ 30.000.000,00 para um conjunto de ações, dentre elas a reformulação dos editais de fomento revogados pela Resolução 5305/2020 do TCE. Tal Plano dispõe também sobre a realização de um edital dividido em categorias estratégicas, que permitirão contemplar ações de fomento interrompidas pela crise da pandemia de acordo com as categorias destacadas no planejamento plurianual do governo.

Dessa forma, em conformidade com o Plano Ceará das Artes, foram lançados em janeiro de 2022 os editais XII Edital Ceará Incentivo às Artes e II Edital Cultura Infância, lançados no dia 25/01/2022 com inscrições abertas até o dia 25/02/2022. Nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2022 foram realizadas lives de tira dúvidas dos dois editais lançados. Iniciou-se o contato com os pareceristas externos que participaram da Comissão de Avaliação e Seleção Técnica. Aos 16 de fevereiro de 2022 foi lançado o Edital Ceará da Cidadania e Diversidade Cultural com a finalidade de contemplar projetos ligados a quatro áreas: Cultura LGBTQIA+; Territórios artísticos e criativos de periferias do Ceará; Museus comunitários: memória e patrimônio; Bibliotecas comunitárias e populares do Ceará. Entre 08/03/2022 a 12/04/2022 VII Prêmio Alberto Nepomuceno de composição musical.

Durante o primeiro quadriênio de 2022, foi possível ainda dar início ao XXII Edital Ceará Junino para os Festivais Regionais e o XVII Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino - 2022, assim como entre 07/03/2022 a 22/03/2022 ficou abertas as inscrições para o Edital Para Apoio E Manutenção Dos Grupos Dos Ciclos Carnavalesco E Paixão De Cristo. Vale destacar que todos o editais lançados em 2022 ainda estão com o processo de seleção em aberto, sendo prevista para efetivação dos apoios somente para o segundo quadriênio de 2022.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 421.1.04 - Expansão do fomento a atividades culturais com a parcerização com o privado.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO CULTURAL APOIADO

Definição: Refere-se ao apoio de projetos por meio do lançamento do Edital Mecenas do Ceará, com o objetivo de incentivar atividades culturais pela conjugação de recursos do Poder Público estadual e de instituições privadas, por meio de renúncia fiscal nas modalidades de doação, patrocínio e investimento.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	5	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	2	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	50	32	32	32	64,00
04 - LITORAL LESTE	2	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	2	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	4	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	2	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	5	0	0	0	0,00
TOTAL	100,00	32	32	32	32,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Apoio a 32 projetos culturais habilitados no XIII Edital Mecenas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

O Mecenato Cultural referente a esta entrega é um mecanismo de fomento que conjuga recursos do poder público estadual e de particulares, por meio de renúncia fiscal, nos termos do Artigo 20 da Lei Estadual nº 13.811/2006. Destaca-se que a XIII edição do Edital Mecenas teve o processo de seleção realizado durante o ano de 2021 e ainda se encontra com prazo aberto para apresentação da documentação relativa a captação, no mesmo passo em que foi lançada a XIV edição do edital que se encontra em fase de habilitação documental.

De acordo com as fases que compõem o Mecenato Cultural cearense, primeiramente, o projeto é habilitado pela Secretaria da Cultura (SECULT) para captação de recursos junto à iniciativa privada e logo em seguida o proponente fica encarregado de entregar à SECULT a declaração de incentivo emitida pelo patrocinador, para que a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) emita o Certificado de Incentivo Fiscal à Cultura (CEFIC), que garante o repasse de até 2% do ICMS do incentivador ao proponente do projeto habilitado no Edital Mecenas. Portanto, para os fins deste monitoramento, a SECULT considera como apoiado os projetos contemplados com o CEFIC.

Neste contexto, constata-se a concomitância da execução das XI, XII, XIII e XIV edições do edital, além de resquícios das edições anteriores. Tratam-se de 59 projetos apoiados durante os primeiros quatro meses de 2022 (com vigência ativa e com recurso em processo de liberação), dos quais 36 se referem à XIII edição do edital, 12 à XII, 03 à XI, 03 à X, 03 à edição IX e 2 à VIII.

No entanto, o monitoramento do Mecenato Cultural requer atenção ao fato de que um mesmo projeto pode ter vários CEFICs emitidos no decorrer do ano, em razão da divisão do valor total em parcelas mensais e em razão de que um mesmo projeto pode ter mais de um incentivador. Portanto, no quantitativo de projetos apoiados no mês, a SECULT considera somente o primeiro CEFIC emitido, tendo em vista que é bastante recorrente que um mesmo projeto tenha vários CEFICs emitidos no decorrer do ano. Dessa forma, durante o primeiro quadrimestre de 2021 foram apoiados 32 projetos que ainda não haviam sido contemplados pelo CEFIC na contagem anterior, projetos estes habilitados pelo XIII Edital Mecenas.

Quanto aos valores incentivados pelo Mecenato, houve renúncia fiscal na ordem de R\$ 17.810.000,00 (dezesete milhões oitocentos e dez mil reais) em 2021 e R\$ 19.200.000,00 (dezenove milhões e duzentos mil reais) em 2020. Em relação aos valores relativos à renúncia fiscal via mecenato estadual até o mês de abril de 2022, o montante foi de R\$ 6.024.500,00 (seis milhões e vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Cumprir destacar que a XII Edição do Mecenas contou com prazo de captação de 01/06/2020 a 27/01/2021. Já a XIII edição teve o mesmo prazo iniciado em 28/10/2021 e permanecerá aberto até 25/06/2022, o que justifica o baixo número de captações até o momento, o que não importa em indício algum de não cumprimento da meta anual.

Deste modo, considera-se que as captações estão compatíveis com o calendário em vigor da XIII edição. Ressalte-se que as tramitações de captação não têm interferência ou gestão alguma da Secult, seguindo a lógica de mercado. Por fim, em face do aqui discutido, a análise de metas por edição apresenta-se como mais adequada do que a por ano.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico.

PÚBLICO ALVO: Profissional da cultura, professores, estudantes de artes, artistas, agentes culturais, técnicos, gestores e demais atores do campo artístico-cultural.

INICIATIVA: 422.1.03 - Expansão da formação em arte e cultura promovida por organizações da sociedade civil.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO CULTURAL APOIADO

Definição: Apoio a projetos de formação em arte e cultura desenvolvidos por instituições da sociedade civil por meio do Projeto Escolas da Cultura: Escolas Livres de Formação Artística e Cultural.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	3	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	1	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	15	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	30,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	220.275,00	113.491,25	113.491,25	51,52	51,52
FEC	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.220.275,00	113.491,25	113.491,25	9,30	9,30

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.275,00	14.975,00	14.975,00	43,69	43,69
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	156.000,00	98.516,25	98.516,25	63,15	63,15
TOTAL	1.220.275,00	113.491,25	113.491,25	9,30	9,30

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Estamos realizando um novo processo seletivo do II Edital Escolas Livres da Cultura, onde 30 organizações da sociedade civil serão selecionadas para executar projetos de formação. O edital foi lançado no início de fevereiro deste ano, e as inscrições permaneceram abertas por 16 dias no mês de março. O resultado da habilitação documental, após recursos, foi publicado dia 11/04, e logo após deu-se início a fase de avaliação técnica das propostas, que durou cerca de 1 mês. O resultado preliminar foi publicado dia 20/05 e no momento estamos em fase de recebimento de recursos.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrimônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais.

PÚBLICO ALVO: Mestres da Cultura diplomados pelo Estado (Tesouros Vivos); Mestres de Tradição, pesquisadores, professores, estudantes, agentes culturais, gestores públicos, produtores culturais, instituições ligadas a política de patrimônio, povos e comunidades tradicionais.

INICIATIVA: 423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PREMIAÇÃO CONCEDIDA

Definição: Premiação concedida através de editais com lançamento bienal para o reconhecimento contínuo e o fomento às iniciativas culturais dos povos indígenas e das expressões afro-brasileiras em todo o território estadual.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	57	57	57	57	100,00
TOTAL	57,00	57	57	57	100,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

57 premiações concedidas a iniciativas culturais dos povos indígenas e das expressões afro-brasileiras em todo o território estadual.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Os pagamentos aos proponentes foram iniciados em março e a entrega foi concluída em abril, tendo sido concedidas 57 premiações por meio de editais com lançamento bienal para o reconhecimento contínuo e o fomento às iniciativas culturais dos povos indígenas e das expressões afro-brasileiras em todo o território estadual. Esses editais foram executados em consonância com o Plano Estadual de Cultura do Ceará, instituído pela Lei nº 16.026/2016, de 01 de junho de 2016. II Prêmio das Culturas Indígenas - 25 premiações concedidas aos 15 povos indígenas, como forma de reconhecimento e valorização das culturas dos povos indígenas em território estadual, com suas formas de expressão e celebrações e saberes. O valor da premiação para cada premiado foi de R\$20.000,00 (vinte mil reais), com desconto de 20% do imposto devido, de acordo com a legislação vigente, o decreto federal nº 9.580/ 2018. Totalizando R\$16.000,00 (dezesesseis mil) pagos para cada premiado/a. As manifestações reconhecidas e valorizadas dos diferentes Povos Indígenas no Estado do Ceará foram nas seguintes áreas: Memória e Patrimônio, Audiovisual, Museologia, Festas Tradicionais, Artes Sagradas, Danças Sagradas, Musicalidade Indígena, Fotografia, Cultura Alimentar, Turismo comunitário no campo cultural, Cartografia, Atividades Educacionais e artísticas indígenas e preservação das brincadeiras antigas.

II Prêmio Expressões Culturais Afro-brasileiras no Ceará - 32 premiações concedidas às iniciativas culturais oriundas dos coletivos negros, comunidades quilombolas e comunidades de matriz africana e afro-brasileira reconhecidas enquanto formas de expressão, no território cearense. O valor da premiação para cada premiado foi de R\$15.625,00 (quinze mil, seiscentos e vinte cinco reais), com desconto de 20% do imposto devido, de acordo com a legislação vigente, o decreto federal nº 9.580/ 2018. Totalizando R\$12.5000,00 (doze mil quinhentos) pagos para cada premiado/a. Foram 16 premiados dos coletivos negros, 04 premiados das comunidades quilombolas e 12 premiados das comunidades tradicionais de matriz africana e afro-brasileiras.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA

PROGRAMA

431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

PÚBLICO ALVO: Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e profissionais da Educação.

INICIATIVA: 431.1.01 - Qualificação das propostas pedagógicas e curriculares específicas e diferenciadas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO

Definição: Refere-se as/aos alunas/os que serão beneficiadas/os com a produção de material didático complementar para atender as especificidades das/os educandos indígenas, quilombolas, afro-brasileiras/os, do campo, LGBT, em situação de privação de liberdade e pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	32	32	32	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	3.049	1.740	1.740	1.740	57,07
05 - LITORAL NORTE	1.101	627	627	627	56,95
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	681	579	579	579	85,02
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	486	250	250	250	51,44
08 - SERRA DA IBIAPABA	384	181	181	181	47,14
09 - SERTÃO CENTRAL	142	1	1	1	0,70
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	641	109	109	109	17,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	134	7	7	7	5,22
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4.572	2.215	2.215	2.215	48,45
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	112	76	76	76	67,86
14 - VALE DO JAGUARIBE	95	526	526	526	553,68
TOTAL	11.397,00	6.343	6.343	6.343	55,65

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	140.000,00	640,00	640,00	0,46	0,46
TOTAL	140.000,00	640,00	640,00	0,46	0,46

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	640,00	640,00	0,64	0,64
TOTAL	140.000,00	640,00	640,00	0,46	0,46

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a abril 6.343 alunos foram beneficiados com produções de materiais didáticos voltados à atender suas especificidades.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Esta entrega refere-se as/aos alunas/os que serão beneficiadas/os com a produção de material didático complementar para atender as especificidades das/os educandos indígenas, quilombolas, afro-brasileiras/os, do campo, LGBT, jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA). Dentre as produções podemos citar:

- * produção de materiais didáticos denominados Sequências Didáticas de Apoio Complementar, para os estudantes em situação de privação de liberdade;
- * produção do livro Mundo social e epidemias na história do Semiárido cearense;
- * produções de cards, folders, vídeos, banners, podcasts, materiais pedagógicos acessíveis (recursos elaborados para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem todos estudantes, com e sem deficiência)

Além das produções, outras ações são desenvolvidas na perspectiva da promoção dos Direitos Humanos, que contribua para a construção social de uma escola acolhedora e que respeite as especificidades dessas populações e demais segmentos que sofrem preconceitos e opressões.

- * oferta de ensino regular para assegurar vagas aos estudantes dos Centros Sócios Educativos (CSs) menores de 15 e 18 anos que não podem cursar a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme estabelecem os incisos I e II, art. 6º, da Resolução CEE 438/2012. Para esse público, também há produção de material específico;
- * disponibilização de aporte financeiro para as escolas com matrícula de estudantes com deficiência, escolas indígenas e escolas do campo, objetivando a aquisição de materiais para atender as especificidades curriculares e de inclusão desses estudantes;
- * realização de webinar para discutir e fomentar a questão da Prevenção à gravidez na adolescência: desafios e perspectivas.

Até o presente momento, as ações planejadas estão fluindo sem nenhuma dificuldade.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas surdas nas escolas da rede estadual de ensino.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA ESTRUTURADA

Definição: Refere-se à estruturação da escola com espaço físico adequado, mobiliários e equipamentos específicos, materiais didáticos, produtos de tecnologia assistiva, recursos pedagógicos e de acessibilidade, destinados à realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE), um serviço que apoia a inclusão educacional das pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA), matriculadas nas escolas da rede estadual de ensino. Essa estruturação ocorre anualmente e conta com a lotação de profissional especializado em Educação Especial, que coordena e realiza o AEE na escola. Refere-se também à estruturação de escolas exclusivas para alunos surdos e alunos cegos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	23	23	23	23	100,00
02 - CENTRO SUL	9	9	9	9	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	71	71	71	71	100,00
04 - LITORAL LESTE	6	6	6	6	100,00
05 - LITORAL NORTE	12	12	12	12	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5	5	5	5	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6	6	6	6	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	6	6	6	6	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	12	12	12	12	100,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4	4	4	4	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20	20	20	20	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10	10	10	10	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	6	6	6	6	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	11	11	11	11	100,00
TOTAL	201,00	201	201	201	100,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a abril, 201 escolas foram estruturadas para realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE) na rede estadual

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se às unidades escolares da rede estadual de ensino atendidas com adequação ou readequação de espaços, de modo a possibilitar a acessibilidade dos estudantes e o desenvolvimento de currículos específicos das escolas com Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) e Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes) e no Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece), na perspectiva de ofertar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os estudantes com deficiência. Além da readequação do espaço para atendimento do AEE, essa entrega também se refere aos profissionais (professores, profissionais de apoio escolar, Intérpretes de Libras e Cuidadores) que são lotados para realização dos serviços educacionais ofertados aos estudantes com deficiência.

No período de janeiro a abril, 201 escolas foram adequadas nas condições citadas, por meio das seguintes estratégias: Disponibilização de aporte financeiro para as escolas com SRM, Nape e para o Creaece, na perspectiva da adequação e readequação dos espaços;

Seleção e lotação dos profissionais necessários à realização do AEE;

Levantamento e análise das solicitações das escolas para contratação de Profissionais de Apoio Escolar (Cuidadores e Intérpretes de Libras) para atender aos estudantes com necessidades de comunicação, locomoção, higienização e alimentação.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO ATENDIDO

Definição: Refere-se ao atendimento dos alunos, público-alvo da educação especial, em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), Atendimento Educacional Especializado (AEE), localizadas em unidades escolares da rede estadual de ensino matriculados na rede pública de ensino, atendidos com os serviços de apoio à inclusão.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	970	458	458	458	47,22
02 - CENTRO SUL	437	372	372	372	85,13
03 - GRANDE FORTALEZA	3.376	2.719	2.719	2.719	80,54
04 - LITORAL LESTE	119	89	89	89	74,79
05 - LITORAL NORTE	330	219	219	219	66,36
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	243	132	132	132	54,32
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	265	122	122	122	46,04
08 - SERRA DA IBIAPABA	187	135	135	135	72,19
09 - SERTÃO CENTRAL	496	152	152	152	30,65
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	176	131	131	131	74,43
11 - SERTÃO DE SOBRAL	636	263	263	263	41,35
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	404	253	253	253	62,62
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	132	88	88	88	66,67
14 - VALE DO JAGUARIBE	323	241	241	241	74,61
TOTAL	8.094,00	5.374	5.374	5.374	66,39

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a abril, 5.374 alunos foram atendidos no AEE, ofertado nas escolas com SRMs, Napes e no Creaece.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se aos alunos atendidos com ações desenvolvidas na perspectiva de promover o acesso e a permanência, na educação básica, dos estudantes público-alvo da educação especial e estudantes com deficiência, com altas habilidades/superdotação, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estudantes surdos e matriculados em salas comuns, salas especiais e em escolas exclusivas (Instituto dos Surdos e Instituto dos Cegos). Dentre as ações desenvolvidas, a Seduc assegura a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), em escolas da própria rede ou por meio de convênio com Organizações Não Governamentais (ONGs). Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela.

No período de janeiro a abril, 5.374 alunos foram atendidos com o AEE ofertado nas escolas que dispõem de Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs), Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes) e no Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece e Decreto nº 34.606/2022). Esse atendimento se estende até dezembro do ano em curso, conforme calendário letivo de cada escola.

Outra ação realizada foi firmar Convênio com 46 ONGs para a oferta do AEE nos municípios que apresentam demandas de Atendimento para além do ofertado nas escolas da rede estadual. Para essas ONG foi dado o prazo até primeira semana de maio para registro das matrículas no Sistema de Gestão da Seduc (SigEscola). Desse modo, até 30 de abril, não foram contabilizadas as matrículas dos estudantes atendidos nessas ONGs.

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alta	Médio	

INICIATIVA: 431.1.04 - Expansão da oferta de vagas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino construída e equipada para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	1	1	1	100,00
TOTAL	4,00	1	1	1	25,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	4.056.507,45	413.297,77	178.601,74	10,19	4,40
TOTAL	4.056.507,45	413.297,77	178.601,74	10,19	4,40

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00	84.659,14	84.659,14	32,56	32,56
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	646.507,45	232.378,27	48.351,77	35,94	7,47
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.150.000,00	96.260,36	45.590,83	3,05	1,44
TOTAL	4.056.507,45	413.297,77	178.601,74	10,19	4,40

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a abril de 2022, foi implantada uma EEM para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola, em Santa Quitéria - Trapiá -na Região Sertão do Crateús.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Essa Iniciativa tem como meta garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

De janeiro a abril de 2022, foi implantada uma Escola de Ensino Médio para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola, em Santa Quitéria - Trapiá -na Região Sertão do Crateús em 23/02/2022. No mesmo período, já está concluída e aguardando sua implantação mais uma Escola de Ensino Médio, no município de Beberibe - Parajuru, na Região Litoral Leste. Há ainda mais 02unds CONCLUÍDA E COM PENDÊNCIA: no município de Icó - Icozinho, na Região Centro Sul, já em funcionamento mas com pendências de obra; e uma no município de Caucaia - Cumbuco, na Região da Grande Fortaleza, no qual encontra-se pendente a ligação da energia, uma vez, que o contrato com o objetivo de executar os serviços da subestação, ainda não foi formalizado. Vale salientar, que estes serviços, não foi possível sua execução no contrato da construção da escola, visto que, no orçamento não foi previsto, e não existia mais margem de acréscimos em aditivos.

EM EXECUÇÃO, COM PREVISÃO ATÉ DEZEMBRO DE 2022: 04 (quatro) EEM, sendo duas no município de Canindé, assentamento do Logradouro e Conceição/Salitre, uma no município de Itatira - Lagoa do Mato, ambos na Região Sertão do Canindé, uma no município de Mauriti - Buritizinho, na Região do Cariri.

PARALISA: 01 (uma) EFA no município de Cruz - Caiçara, na Região do Litoral Norte.

RESCISÃO: 01 (uma) EFA no município de Santa Quitéria-Santa Rita/Barra Velha, na Região Sertão do Crateús.

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alta	Alto	
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alta	Médio	

PROGRAMA

432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso, permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

PÚBLICO ALVO: Crianças e jovens, de 0 a 17 anos, e profissionais da Educação Infantil (formadores estaduais, regionais e municipais, professores, gestores, articuladores regionais Mais Infância, supervisores e agentes de desenvolvimento infantil).

INICIATIVA: 432.1.02 - Expansão da oferta de vagas de educação infantil na rede pública municipal.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO

Definição: Refere-se à construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo para expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	3	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	1	1	1	1	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	0	1	1	1	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0	1	1	1	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	2	2	2	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0	1	1	1	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	1	1	1	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	2	2	2	200,00
TOTAL	6,00	9	9	9	150,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	5.968.736,00	3.651.472,77	3.357.291,95	61,18	56,25
SOP	350.000,00	243.482,69	243.482,69	69,57	69,57
TOTAL	6.318.736,00	3.894.955,46	3.600.774,64	61,64	56,99

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.762.736,00	3.606.328,35	3.519.289,39	75,71	73,89
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000.000,00	288.627,11	81.485,25	28,86	8,14
TOTAL	6.318.736,00	3.894.955,46	3.600.774,64	61,64	56,99

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

De jan a abril de 2022, foram implantados 09 Centros de Educação Infantil nos municípios de: Tamboril, Santa Quitéria, Beberibe, Orós, Coreaú, Pentecoste, Itatira, Tianguá e Ibiapina.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

De jan a abril de 2022, foram implantados 09 Centros de Educação Infantil nas seguintes Regiões Orçamentárias: 02 na Região Sertão do Crateús, nos municípios de: Tamboril(Sucesso) e Santa Quitéria; 01 Região Litoral Leste, no município de Beberibe(Parajuru); 01 na Região Centro Sul, no município de Orós; 01 na Região Sertão de Sobral, no município de Coreaú; 01 na Região Litoral Oeste/Vale do Curu, no município de Pentecoste; 01 na Região Sertão do Canindé, no município de Itaitira(Cachoeira) e 02 na Região Serra da Ibiapaba, nos municípios de: Tianguá(Pindoguaba) e Ibiapina.

No mesmo período, há 14 CEI nas seguintes situações:

CONCLUÍDAS, AGUARDANDO INAUGURAÇÃO (ENTREGA): 06 (seis) CEI, sendo: 02 na Região do Cariri, nos município de Mauriti(Senhora Santana) de Juazeiro do Norte(Betolândia); 01 na Região da Serra da Ibiapaba, no município de Croatá ; 01 na Região Centro Sul, no município de Jucás; 01na Região Sertão do Crateús no município de Independência e 01 na Região Litoral Oeste/Vale do Curu, no município de Tejuçuoca(Retiro).

A CONCLUÍR: 01 (um) CEI no município de São Gonçalo do Amarante na Região da Grande Fortaleza, apresentando um percentual de 95%.

EM EXECUÇÃO: 02 (dois) CEI, sendo um no município de Reriutaba na Região Sertão de Sobral, apresentando um percentual de 55,67% e um CEI no município de Tejuçuoca - Caxitoré na Região Litoral Oeste/Vale do Curu, apresentando um percentual de 59%, ambos com previsão de conclusão para agosto de 2022.

PARADO: 01 (um) CEI, sendo um no município de Mauriti - Buritizinho na Região do Cariri, com 1% de execução física.

EM CONTRATAÇÃO: 01 (um) CEI no município de Barbalha - Santo Antônio na Região do Cariri, uma vez que o MAPP do objeto encontra-se com estágio pendente, o que inviabiliza a contratação.

EM RELICITAÇÃO: 01 (um) CEI no município de Marco na Região Litoral Norte, com 0,00% de execução.

EM RESCISÃO: 01 (um) CEI no município de Ipueiras, na Região do Sertão do Crateús, com 0,00% de execução.

EM EXECUÇÃO VIA SOP: 01 (um) CEI no município de Acopiara na Região do Centro Sul, com 67,90% executado pela SEDUC.

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Baixa	Médio	

INICIATIVA: 432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRÊMIO CONCEDIDO

Definição: Refere se à premiação de até 150 escolas públicas com melhores resultados no IDE Alfa (Índice de Desempenho Escolar no 2º Ano do EF), IDE 5 (Índice de Desempenho Escolar do 5º Ano do EF) e IDE 9 (Índice de Desempenho Escolar do 9º Ano do EF) do Ensino Fundamental nas avaliações do SPAECE, e apoio financeiro às escolas públicas em igual número das premiadas de 5º e 9º anos que obtiverem os menores resultados (escolas apoiadas) que totaliza o máximo de 750.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	677	0	0	0	0,00
TOTAL	677,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se à premiação de até 150 escolas públicas com melhores resultados no IDE Alfa (Índice de Desempenho Escolar no 2º Ano do EF), IDE 5 (Índice de Desempenho Escolar do 5º Ano do EF) e IDE 9 (Índice de Desempenho Escolar do 9º Ano do EF) do Ensino Fundamental nas avaliações do SPAECE, e apoio financeiro às escolas públicas em igual número das premiadas de 5º e 9º anos que obtiverem os menores resultados (escolas apoiadas) que totaliza o máximo de 750.

No período de janeiro a abril de 2022 não houve prêmio concedido, por falta de liberação de limite financeiro pelo COGERF.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 432.1.04 - Expansão da oferta de vagas da rede municipal de Ensino Fundamental.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA AMPLIADA

Definição: Refere-se à ampliação dos espaços escolares da rede escolar municipal para aumentar a oferta de vagas, que consiste em construir salas de aula e outros espaços, adquirir equipamentos e materiais didáticos, visando a equidade dos padrões básicos de funcionamento.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0,00
TOTAL	2,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	37.108.578,62	26.748.869,69	25.501.378,88	72,08	68,72
TOTAL	37.108.578,62	26.748.869,69	25.501.378,88	72,08	68,72

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.098.578,62	26.540.374,69	25.407.378,88	85,34	81,69
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	6.000.000,00	208.495,00	94.000,00	3,47	1,56
TOTAL	37.108.578,62	26.748.869,69	25.501.378,88	72,08	68,72

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Para melhor atender aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal do Ceará, são realizados ao longo do ano nos 184 municípios cearenses, serviços de construção de salas de aula e outros espaços, adquirir equipamentos e materiais didáticos, visando a equidade dos padrões básicos de funcionamento. No período de janeiro a abril de 2022, ainda encontra-se em andamento a ampliação das escolas nos seguintes municípios:

- 3 municípios da Região Orçamentária: Cariri
- 2 municípios Região Orçamentária: Sertão de Sobral
- 1 município Região Orçamentária: Litoral Leste
- 1 município Região Orçamentária: Maciço de Baturité
- 1 município Região Orçamentária: Grande Fortaleza
- 1 município Região Orçamentária: Sertão de Crateús

PACTO PELA APRENDIZAGEM

- 26 municípios Região Orçamentária 01
- 10 municípios Região Orçamentária 02
- 15 municípios Região Orçamentária 03
- 6 municípios Região Orçamentária 04
- 12 municípios Região Orçamentária 05
- 9 municípios Região Orçamentária 06
- 12 municípios Região Orçamentária 07
- 9 municípios Região Orçamentária 08
- 13 municípios Região Orçamentária 09
- 7 municípios Região Orçamentária 1
- 13 municípios Região Orçamentária 11
- 13 municípios Região Orçamentária 12
- 3 municípios Região Orçamentária 13
- 15 municípios Região Orçamentária 14

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino Médio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho.

PÚBLICO ALVO: Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.

INICIATIVA: 433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO

Definição: Aluno do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logístico, impressão de material, passagens, concessão de bolsas e premiação visando a participação no Enem, em eventos científico-artístico-culturais, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	41.604	28.359	28.359	28.359	68,16
02 - CENTRO SUL	12.751	7.650	7.650	7.650	60,00
03 - GRANDE FORTALEZA	140.373	116.977	116.977	116.977	83,33
04 - LITORAL LESTE	7.142	6.611	6.611	6.611	92,57
05 - LITORAL NORTE	18.353	12.174	12.174	12.174	66,33
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	17.886	14.114	14.114	14.114	78,91
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10.344	6.511	6.511	6.511	62,94
08 - SERRA DA IBIAPABA	15.666	13.876	13.876	13.876	88,57
09 - SERTÃO CENTRAL	15.073	9.069	9.069	9.069	60,17
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	7.871	6.479	6.479	6.479	82,31
11 - SERTÃO DE SOBRAL	21.577	12.987	12.987	12.987	60,19
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	14.535	8.779	8.779	8.779	60,40
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5.444	3.601	3.601	3.601	66,15
14 - VALE DO JAGUARIBE	14.350	11.644	11.644	11.644	81,14
TOTAL	342.969,00	258.831	258.831	258.831	75,47

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	5.550.000,00	364.846,12	279.555,07	6,57	5,04
TOTAL	5.550.000,00	364.846,12	279.555,07	6,57	5,04

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.050.000,00	364.846,12	279.555,07	17,79	13,63
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.550.000,00	364.846,12	279.555,07	6,57	5,04

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a abril foram beneficiados 258.831 alunos

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

O desenvolvimento dos alunos do ensino médio regular se dá através de programas e projetos de fortalecimento de ações curriculares partindo do princípio da equidade com foco na aprendizagem e da intensificação de ações de preparação para o ingresso no ensino superior. Todos esses programas e projetos visam à diversificação de práticas pedagógicas, à flexibilização curricular, à avaliação contínua da aprendizagem e ao desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino. No período de janeiro a abril foram beneficiados 258.831 alunos com alguns projetos e ações visando a qualificação curricular. No período foram desenvolvidos as seguintes ações: Programa: Círculos de Leitura, que em parceria com o Instituto Braudel promove leitura e reflexão de obras clássicas e contemporâneas nas escolas públicas e espaços comunitários diversos. No período houveram o envio das obras literárias às escolas participantes; Ampla divulgação para adesão das escolas e formações com os multiplicadores; Projeto: Gaivotas Literárias do Ceará: Planejamento e formação com os educadores sociais; Festival Alunos Que Inspiram e FAQ: Envio do edital para as escolas realizarem a fase regional e Processo de inscrição dos estudantes para a fase escolar; Programa: Jovem Embaixador: Validação da inscrição, prova escrita e publicação do resultado final, pedido de documentação dos estudantes e solicitação de passaporte; Programa: Jovem Senador: Seleção das redações nas escolas e seletiva estadual; Projeto: GCAPE - Grupos Cooperativos de Apoio a Escola: Encontro com todos os as regionais para apresentação e adesão ao projeto; Planejamento das ações: Conferência de quantidade de escolas que tem Grêmios Estudantil ativo, envio de documentos norteadores para realização de eleições, solicitação de urna eletrônica para eleições dos Grêmios Estudantis nas escolas e visitas dos técnicos do protagonismo nas escolas e oficinas com as escolas e regionais sobre implantação de Grêmios Estudantil; Planejamento das ações do Projeto: Enem Chego Junto, chego Bem: Mobilização dos estudantes para o processo de isenção de taxa do Enem; Planejamento das ações do Enem Mix que incluem: Material estruturado nas áreas de conhecimento e redação, aulas (presenciais e virtuais) e simulados; Projeto de Monitoria: Aluno Monitor da Busca Ativa Escolar e Nem 1 Aluno Fora da Escola, que ofertará 3 mil bolsas para alunos da rede pública estadual, oportunizando às escolas participantes selecionar estudantes monitoras/es, com o objetivo de fortalecer estratégias de busca ativa, contribuindo assim com a manutenção e/ou aumento das taxas de permanência estudantil, no período houve Início das atividades de monitoria estudantil nas escolas selecionadas. No mesmo período, a Coordenadoria Estadual de Formação Docente e Educação a Distância CODED/SEDUC desenvolveu ações que englobam alunos do ensino médio visando o desenvolvimento das práticas voltadas para a articulação do Ensino Médio contextualizada com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 433.1.02 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO

Definição: Jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades rurais, e os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, beneficiados com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	8.402	12.181	12.181	12.181	144,98
02 - CENTRO SUL	1.825	1.523	1.523	1.523	83,45
03 - GRANDE FORTALEZA	30.652	33.865	33.865	33.865	110,48
04 - LITORAL LESTE	434	311	311	311	71,66
05 - LITORAL NORTE	3.129	2.065	2.065	2.065	66,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.948	153	153	153	7,85
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.641	947	947	947	57,71
08 - SERRA DA IBIAPABA	2.105	2.511	2.511	2.511	119,29
09 - SERTÃO CENTRAL	2.111	1.081	1.081	1.081	51,21
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.159	1.005	1.005	1.005	86,71
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3.272	3.305	3.305	3.305	101,01
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.827	2.975	2.975	2.975	162,84
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	922	547	547	547	59,33
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.123	3.081	3.081	3.081	145,12
TOTAL	61.550,00	65.550	65.550	65.550	106,50

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a abril foram beneficiados 65.550 alunos com oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

O Estado do Ceará disponibiliza a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos formatos presencial e semipresencial. O primeiro acontece nas escolas convencionais, também no formato de EJA articulada com Qualificação Profissional com carga horária de 400 horas, totalizando ao final do curso, 1.600 horas via de regra, no turno noturno; e o segundo ocorre exclusivamente em unidades escolares denominadas Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA). No formato presencial, a oferta acontece nos níveis fundamental e médio, com cargas horárias estabelecidas na legislação vigente. No período de janeiro a abril foram beneficiados 65.550 alunos com oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância, sendo 49.628 na EJA semipresencial e 15.922 na EJA presencial.

Na modalidade EJA, a oferta para os anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) idade mínima é 15 anos completos e para o ensino médio é exigida idade a partir de 18 anos completos. Convém observar que no CEJA, escola que trabalha com uma metodologia de ensino diferenciada, a matrícula pode ser feita em qualquer época do ano, assim como a certificação da etapa de ensino pode ser obtida em qualquer período do ano. A oferta da Educação de Jovens e Adultos ocorre ainda para os internos nos Centros Socioeducativos e nas Unidades Prisionais, nas comunidades indígenas, quilombolas e do campo.

A SEDUC assegura o acompanhamento sistemático das ações desenvolvidas na EJA da rede estadual pela Coordenadoria de Gestão do Ensino Médio, por meio da equipe da Célula de Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio, em articulação com as Regionais da Educação, objetivando orientar e apoiar as equipes locais, identificar projetos, experiências ou estratégias pedagógicas que possam ser socializadas e/ou aproveitadas na rede como um todo.

No período de Janeiro a Abril de 2022, foram realizados planejamentos para o ano letivo em curso, quando a SEDUC deverá manter a oferta da EJA no formato presencial, articulada com Educação Profissional e no CEJA. Nessas últimas escolas, iniciando pela oferta de curso de qualificação profissional em Empreendedorismo, com um projeto piloto em 3 Cejas em parceria com o SEBRAE.

Além da oferta regular dos cursos em mais de 200 escolas da rede estadual de ensino para estudantes residentes nos diversos municípios cearenses, a Seduc assegura atualmente a matrícula para 3.932 alunos em cursos de qualificação profissional, sendo eles: Preparação para o Trabalho e Prática Social - PTPS, Técnicas Administrativas e Vendas - TAV, Informática e Organizador de Eventos - OE. Ainda nesta perspectiva, a SEDUC elaborou e encaminhou, proposta para uma nova edição do PROJOVEM - Campo e Urbano. A referida proposta deverá beneficiar aproximadamente 5 turmas - EJA fundamental, articulado a Qualificação Profissional - em escolas indígenas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 433.1.06 - Promoção de oportunidades de experiência profissional e preparação prática para o trabalho.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO ATENDIDO

Definição: Inserção em estágio não obrigatório nos órgãos, instituições públicas ou empresas parceiras do Programa Primeiro Passo de jovens estudantes do ensino médio, com idade entre 16 a 21 anos. Beneficiando alunos de todo Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	38	2	2	2	5,26
02 - CENTRO SUL	8	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	280	251	251	251	89,64
04 - LITORAL LESTE	6	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	6	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	8	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	7	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	6	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10	6	6	6	60,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4	2	2	2	50,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	7	0	0	0	0,00
TOTAL	400,00	261	261	261	65,25

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Atendimento a 261 alunos em estágio não obrigatório em órgãos, em instituições públicas ou empresas parceiras do Programa Primeiro Passo de jovens estudantes do ensino médio, com idade entre 16 a 21.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se ao número de alunos encaminhados para realizar estágio não obrigatório nos órgãos, instituições públicas ou empresas parceiras do Programa Primeiro Passo de jovens estudantes do ensino médio, com idade entre 16 a 21 anos. Beneficiando alunos de todo Estado do Ceará.

No período de janeiro a abril, foram inseridos(as) 261 alunos(as) em estágio não obrigatório, dos quais 02 jovens da Região do Cariri, 251 da Grande Fortaleza (251 jovens), 06 da Região do Sertão de Sobral e 02 da Região do Sertão do Crateús. A execução física do período foi de 65,25% da meta anual.

O percentual de execução está dentro da meta planejada para o período e não houve relato de problema/risco.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior.

PÚBLICO ALVO: População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada.

INICIATIVA: 434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se à ampliação de oferta de vagas através da construção de prédios novos e integralização do tempo pedagógico, além de aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	6	6	6	0,00
02 - CENTRO SUL	0	2	2	2	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	0	8	8	8	0,00
04 - LITORAL LESTE	0	2	2	2	0,00
05 - LITORAL NORTE	0	4	4	4	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0	5	5	5	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0	7	7	7	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	6	6	6	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	0	3	3	3	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0	1	1	1	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	7	7	7	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0	5	5	5	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0	1	1	1	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	0	3	3	3	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	20	0	0	0	0,00
TOTAL	20,00	60	60	60	300,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	34.217.700,00	18.832.337,64	358.770,49	55,04	1,05
TOTAL	34.217.700,00	18.832.337,64	358.770,49	55,04	1,05

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.187.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	6.000.000,00	224.410,59	85.733,22	3,74	1,42
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS	21.500.000,00	18.607.927,05	273.037,27	86,54	1,26
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.217.700,00	18.832.337,64	358.770,49	55,04	1,05

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Foram implantadas 60 novas EEMTI em 2022

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega Escola implantada refere-se à ampliação de oferta de vagas por meio da construção de novos prédios e adequação daqueles já existentes à integralização do tempo pedagógico. Contempla ainda a aquisição de equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos, uma vez que para a expansão do número de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral em toda a rede estadual, faz-se necessário equipá-las a fim de garantir uma educação equitativa que seja capaz de possibilitar o acesso e a permanência dos estudantes.

Dessa forma, no sentido de cumprir a meta 6 do Plano Nacional de Educação - PNE, que trata da oferta de educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas até 2024, foram implantadas dentro do período de Janeiro a Abril de 2022, sessenta (60) novas EEMTI. Totalizando assim o previsto para o ano de 2022 neste Entrega.

Esse número bem acima do projetado se deu devido ao incremento de recursos tanto do Tesouro Estadual quanto de Recursos Federais para custeio desta política, sendo possível assim, a ampliação da integralização da rede estadual.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA READEQUADA

Definição: Refere-se a tornar um espaço com condições básicas de funcionamento escolar adequando os espaços existentes, reforma dos prédios em funcionamento e ampliação no número de salas. Está ainda incorporado a entrega escola readequada a aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	10	30	30	30	300,00
02 - CENTRO SUL	3	9	9	9	300,00
03 - GRANDE FORTALEZA	39	86	86	86	220,51
04 - LITORAL LESTE	0	4	4	4	0,00
05 - LITORAL NORTE	3	12	12	12	400,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3	10	10	10	333,33
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	12	12	12	1.200,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	3	7	7	7	233,33
09 - SERTÃO CENTRAL	6	14	14	14	233,33
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1	2	2	2	200,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	6	14	14	14	233,33
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4	14	14	14	350,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3	2	2	2	66,67
14 - VALE DO JAGUARIBE	2	8	8	8	400,00
TOTAL	84,00	224	224	224	266,67

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	9.000.000,00	6.001.639,12	1.003.043,68	66,68	11,14
TOTAL	9.000.000,00	6.001.639,12	1.003.043,68	66,68	11,14

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	9.000.000,00	6.001.639,12	1.003.043,68	66,68	11,14
TOTAL	9.000.000,00	6.001.639,12	1.003.043,68	66,68	11,14

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a abril, foram readequadas 224 escolas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A iniciativa consiste em expandir progressivamente Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) para toda a rede estadual, fazendo-se necessário estruturá-las com condições básicas de funcionamento por meio de construção de novas escolas e adequação das escolas existentes, equipando-as para garantir a educação com equidade e foco no aprendizado dos alunos, conforme as suas necessidades a fim de garantir o acesso e permanência com qualidade dos estudantes. No período de janeiro a abril foram readequadas 224 escolas, sendo, 42 escolas com obras concluídas, 64 em andamento e 186 escolas receberam 74.593 equipamentos (materiais para laboratórios, mobiliários, materiais didáticos e acervos) no valor total de R\$ 6.943.401,80, atendendo 115 municípios nas seguintes regiões: RO1- 23 municípios/ 30 escolas; RO2 7 municípios/ 9 escolas; RO3 11 municípios/ 86 escolas; RO4 3 municípios/ 4 escolas; RO5 7 municípios/ 12 escolas; RO6 8 municípios/ 7 escolas; RO7 10 municípios/ 12 escolas; RO8 - 4 municípios/ 7 escolas; RO9 12 municípios/ 14 escolas/ RO10 2 municípios/ 2 escolas; RO11 8 municípios/ 14 escolas; RO12 10 municípios/ 14 escolas/ RO13 2 municípios/ 2 escolas e RO14 - 8 municípios/ 8 escolas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO

Definição: Centro Cearense de Idioma - CCI implantado, que oferta cursos de línguas estrangeiras para alunos matriculados no ensino médio da rede pública estadual de ensino do Ceará como oportunidade de diversificação das experiências curriculares dos alunos. Para implantação é necessário adequar o ambiente através de locação ou reforma/construção e equipar os ambientes, além de aquisição de fardamento e material didático para os alunos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2	1	1	1	50,00
04 - LITORAL LESTE	0	1	1	1	0,00
05 - LITORAL NORTE	0	1	1	1	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0	1	1	1	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	0	1	1	1	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	0	1	1	1	0,00
TOTAL	3,00	6	6	6	200,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	1.012.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.012.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	12.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.012.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Foram implantados 6 novos CCI em 2022

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega Centro de idiomas implantado refere-se à ampliação de oferta de vagas por meio da construção de novos prédios ou adequação de imóveis já existentes. Assim sendo, com o intuito de promover a educação complementar aos alunos do ensino médio visando melhoria na proficiência de idiomas e preparação rumo ao mundo do trabalho, bem como a abertura de possibilidades ao ensino superior, há um cronograma de ampliação do número de Centro Cearense de Idiomas (CCI) para mais 10 unidades em 2022. Destas, 6 já foram entregues à população e 4 estão em processo de finalização de reformas dos prédios Neste sentido, no período de janeiro a Abril de 2022 foram implantadas seis (6) unidades de CCI. Segue cronograma de execução de obras para outros 4 CCI com entrega prevista ainda para 2022.

RELATÓRIO DE CCI EM ANDAMENTO

MUNICÍPIO	STATUS DA OBRA	PREVISÃO DE ENTREGA DA OBRA
CASCAVEL	EM EXECUÇÃO	AGOSTO 2022
TIANGUÁ	EM EXECUÇÃO	SETEMBRO 2022
PARACURU	EM EXECUÇÃO	SETEMBRO 2022
CRATO	A LICITAR	AGUARDANDO DOAÇÃO DO IMÓVEL

Informamos que o número bastante acima do projetado se deve ao fato de alguns CCI que estavam previstos para serem inaugurados em 2021 foram inaugurados somente em 2022 devido a dificuldades orçamentárias no período da pandemia.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO

Definição: Aluno beneficiado com educação em tempo integral, material didático, intercâmbio (nacional e internacional) e educação complementar.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	4.523	15.907	15.907	15.907	351,69
02 - CENTRO SUL	1.576	5.109	5.109	5.109	324,18
03 - GRANDE FORTALEZA	16.979	41.547	41.547	41.547	244,70
04 - LITORAL LESTE	0	1.231	1.231	1.231	0,00
05 - LITORAL NORTE	991	6.740	6.740	6.740	680,12
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.267	5.044	5.044	5.044	398,11
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	327	3.854	3.854	3.854	1.178,59
08 - SERRA DA IBIAPABA	736	3.221	3.221	3.221	437,64
09 - SERTÃO CENTRAL	1.166	5.621	5.621	5.621	482,08
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	506	1.351	1.351	1.351	267,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.053	7.266	7.266	7.266	690,03
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.041	4.715	4.715	4.715	452,93
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	514	1.178	1.178	1.178	229,18
14 - VALE DO JAGUARIBE	868	3.013	3.013	3.013	347,12
15 - ESTADO DO CEARÁ	10.692	0	0	0	0,00
TOTAL	42.239,00	105.797	105.797	105.797	250,47

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Estão sendo beneficiados 105.797 alunos nas 261 EEMTI de janeiro a abril de 2022

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a aluno beneficiado com educação em tempo integral e educação complementar. Deste modo, no período de janeiro a abril de 2022, 105.797 alunos matriculados nas 261 escolas em tempo integral, distribuídas em 122 municípios são beneficiados com materiais didáticos, refeições, formações contínuas relacionadas tanto com as disciplinas da base comum, quanto com aquelas da parte diversificada e flexível do currículo, que contribuem sobremaneira para a formação cidadã e o fortalecimento das competências socioemocionais. Por conseguinte, como suporte para incrementar tais ações, foram disponibilizados em meio virtual fascículos didáticos referentes a componentes eletivos fundantes.

Sobre a Educação complementar, que compreende os Centros Cearenses de Idiomas (CCI), as 19 unidades distribuídas no estado do Ceará beneficiaram 11.074 alunos no período em análise.

Ressaltamos que o número bastante superior à meta projetada se deve ao fato da ampliação do número de Escolas em Tempo Integral bastante superior ao projetado em 2021 e 2022, o que resultou num incremento bastante considerável na matrícula desta modalidade de ensino.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PROGRAMA

441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.

PÚBLICO ALVO: População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.

INICIATIVA: 441.1.01 - Expansão da oferta de vagas de Ensino Integrado à Educação Profissional.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se à construção de escolas, aquisição de equipamentos, mobiliários e material de consumo, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio integrado à educação profissional, com funcionamento em tempo integral.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	2	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	0	1	1	1	0,00
05 - LITORAL NORTE	0	1	1	1	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	0	1	1	1	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	1	1	1	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	1	1	1	100,00
TOTAL	5,00	5	5	5	100,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	33.300.287,73	11.515.511,32	8.045.391,58	34,58	24,16
SOP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.300.287,73	11.515.511,32	8.045.391,58	33,57	23,46

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.800.000,00	6.422.826,54	6.422.826,54	82,34	82,34
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.769.128,64	5.063.131,86	1.621.012,12	57,73	18,48
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.731.159,09	29.552,92	1.552,92	0,16	0,00
TOTAL	34.300.287,73	11.515.511,32	8.045.391,58	33,57	23,46

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

De jan a abril de 2022, foram implantadas 05 EEEP nos municípios de: Jijoca de Jericoacoara(01);Limoeiro do Norte (01); Icapuí(01); Solonópole(01) e Coreaú(01).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

De jan a abril de 2022, foram implantadas 05 EEEP nos municípios de: Jijoca de Jericoacoara na região Litoral Norte dia 09/03/2022, Limoeiro do Norte da Região do Vale do Jaguaribe no dia 10/03/2022, Icapuí da Região do Litoral Leste no dia 29/03/2022, Solonópole da Região do Sertão Central no dia 05/04/2022 e Coreaú do Sertão de Sobral no dia 22/04/2022.

Está em andamento:

EM CONCLUSÃO: 02 (duas) EEEP, no município de General Sampaio da Região Litoral Oeste/Vale do Curu, e no município de Monsenhor Tabosa na Região Sertão do Crateús, sendo esta, pendente a ligação de energia.

EM CONCLUSÃO COM PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO PARA JUNHO DE 2022: 01 (uma) EEEP, no município de Crateús na Região Sertão do Crateús

EM EXECUÇÃO COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO PARA 2022: 04 (quatro) EEEP, nos respectivos municípios: Paraipaba, Farias Brito, Missão Velha, São Benedito.

EM EXECUÇÃO COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO PARA 2023: 01 (uma) EEEP, no município de Ararendá.

EM EXECUÇÃO COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO PARA 2024: 01 (uma) EEEP, no município de Cedro.

PARADA SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA: 02 (duas) EEEP, sendo no município de São Luís do Curu e Fortaleza.

PARALISADA: 01 (um) objeto, no município de Russas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO ATENDIDO

Definição: Alunos inseridos em campos de estágio, conforme a natureza dos cursos realizados, possibilitando a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio: bolsa-estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, apoio logístico, deslocamento e roteiro turístico. Além disso, vincula-se a participação dos alunos em eventos científico-tecnológicos, feiras e intercâmbios.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	2.757	1.571	1.571	1.571	56,98
02 - CENTRO SUL	772	541	541	541	70,08
03 - GRANDE FORTALEZA	5.659	4.448	4.448	4.448	78,60
04 - LITORAL LESTE	469	402	402	402	85,71
05 - LITORAL NORTE	1.083	299	299	299	27,61
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	880	437	437	437	49,66
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	812	395	395	395	48,65
08 - SERRA DA IBIAPABA	880	304	304	304	34,55
09 - SERTÃO CENTRAL	754	453	453	453	60,08
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	650	265	265	265	40,77
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.507	624	624	624	41,41
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.264	424	424	424	33,54
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	325	127	127	127	39,08
14 - VALE DO JAGUARIBE	740	667	667	667	90,14
TOTAL	18.552,00	10.957	10.957	10.957	59,06

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	18.718.255,28	7.281.870,61	6.940.167,81	38,90	37,08
TOTAL	18.718.255,28	7.281.870,61	6.940.167,81	38,90	37,08

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	5.318.255,28	5.318.255,28	5.318.255,28	100,00	100,00
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	12.900.000,00	1.963.615,33	1.621.912,53	15,22	12,57
TOTAL	18.718.255,28	7.281.870,61	6.940.167,81	38,90	37,08

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a abril foram atendidos 10.957 alunos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se aos alunos em cumprimento do estágio curricular obrigatório da educação profissional e outras atividades que contribuam para o incremento de sua aprendizagem. A Secretaria da Educação oportuniza a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio como: bolsa estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, deslocamento e roteiro turístico. Por meio deste estágio os educandos têm a oportunidade de melhor se preparar para o mundo laboral, tendo por vertentes a associação entre estudo e o trabalho.

No período de janeiro a abril de 2022, foram atendidos 10.957 alunos, nos Municípios das seguintes Regiões Orçamentárias: 1. Cariri (1571); 2. Centro Sul (541); 3. Grande Fortaleza (4448); 4. Litoral Leste (402); 5. Litoral Norte (299); 6. Litoral Oeste/Vale do Curu (437); 7. Baturité (395); 8. Serra da Ibiapaba (304); 9. Sertão Central (453); 10. Sertão do Canindé (265); 11. Sertão de Sobral (624); 12. Sertão do Crateús(424); 13. Sertão dos Inhamus (127) e 14. Vale do Jaguaribe (667), com execução financeira no valor de R\$ 6.446.210,49, referente a concessão de bolsa estágio. Com relação a transporte, 1.049 alunos atendidos, em 24 diferentes Municípios, com execução financeira no valor de R\$ 464.456,92, para pagamento das empresas que realizaram o deslocamento. Ressaltamos que, tanto a concessão de bolsas, quanto o pagamento do transporte, estão beneficiando estudantes remanescentes da matrícula de 2020 e 2021, que, por conta do período pandêmico, iniciaram o estágio em atraso.

A previsão para início do estágio ano letivo 2022 é a partir do segundo semestre de 2022. Apontamos como risco alguns problemas na abertura de contas (atendimento reduzido em algumas agências, deslocamento dos alunos onde não tem agência) e dificuldades em captar vagas por consequência da pandemia.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regiões do Ceará.

PÚBLICO ALVO: População economicamente ativa demandante de educação profissional.

INICIATIVA: 442.1.02 - Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1.391	439	439	439	31,56
02 - CENTRO SUL	1.019	264	264	264	25,91
03 - GRANDE FORTALEZA	1.766	853	853	853	48,30
04 - LITORAL LESTE	1.019	251	251	251	24,63
05 - LITORAL NORTE	744	270	270	270	36,29
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	422	77	77	77	18,25
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	372	110	110	110	29,57
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.069	394	394	394	36,86
09 - SERTÃO CENTRAL	447	80	80	80	17,90
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	669	183	183	183	27,35
11 - SERTÃO DE SOBRAL	447	104	104	104	23,27
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	372	109	109	109	29,30
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	322	103	103	103	31,99
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.391	337	337	337	24,23
TOTAL	11.450,00	3.574	3.574	3.574	31,21

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	1.000.000,00	145.319,48	138.175,48	14,53	13,82
SECITECE	10.233.378,00	2.988.104,17	2.988.104,17	29,20	29,20
FUNECE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.533.378,00	3.133.423,65	3.126.279,65	27,17	27,11

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.233.378,00	2.988.104,17	2.988.104,17	29,19	29,19
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS	1.000.000,00	145.319,48	138.175,48	14,53	13,81
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.533.378,00	3.133.423,65	3.126.279,65	27,17	27,11

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SECITECE

Foram capacitadas 3.433 pessoas em cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC.

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a abril foram capacitadas 141 pessoas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Em abril de 2022 matriculamos 2.025 alunos do Programa PRONATEC na oferta Emprega Mais Qualifica Mais 2022, atendendo 43 municípios com 81 turmas. Entretanto, estamos com previsão de capacitar os alunos em setembro do ano corrente.

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se ao número de pessoas capacitadas nos diversos cursos em nível de Formação Inicial e Continuada e FIC, ofertados pela Secitece, através de contratos de gestão firmados com o Instituto Centec, e o Centro de Treinamento Técnico do Ceará - CTTC/IFCe. No período, janeiro a abril, foram capacitadas 3.433 pessoas e matriculadas 4.503, com turmas ainda em andamento a serem finalizadas no próximo período. Os cursos contemplaram municípios nas 14 macrorregiões do estado e foram ministrados nos Centros Vocacionais Tecnológicos e CVT, na Universidade do Trabalho Digital e UTD e no CTTC/Campus do IFCe, em São Gonçalo do Amarante.

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a qualificar e profissionalizar pessoas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de Formação Inicial e Continuada/FIC. Esta capacitação acontecerá através da parceria Seduc e Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC). O beneficiado recebe material pedagógico, fardamento, material escolar e mensalmente uma bolsa formação para ajudá-lo no deslocamento e alimentação durante o curso. A previsão é capacitar 1150 pessoas, nos diversos municípios cearenses. Serão ofertados cursos de: PADEIRO, PEDREIRO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E OVERLOQUE, PINTOR DE OBRAS IMOBILIÁRIAS, MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES, OPERADOR DE COMPUTADOR e AGRICULTOR ORGÂNICO.

No período de janeiro a abril, foram capacitadas 141 pessoas, sendo: 45 pessoas (trabalhadores em geral) das turmas remanescentes de 2021, finalizadas em janeiro de 2022, e 96 pessoas (público do sistema prisional cearense e internos egressos e familiares) das turmas finalizadas em março e abril de 2022. Estas últimas turmas fazem parte do PRONATEC PRISIONAL, tendo sido executadas, de forma indireta, pelo SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA, empresa contratada através de licitação. Neste período ocorreu o desembolso de R\$ 138.175,48 (cento e trinta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), referentes ao pagamento das bolsas, da empresa contratada e aquisição de material para os cursos.

Apontamos como risco futuro a possibilidade do recrudescimento da situação pandêmica, acarretando a necessidade de novas medidas de isolamento social, decretadas pelos órgãos governamentais, impactando assim o fluxo normal de execução das turmas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 442.1.06 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Esta entrega refere-se às pessoas que cumprem no mínimo 75% da carga horária dos cursos de capacitação e qualificação profissional ou oficinas de inclusão produtiva, ofertadas por meio dos projetos Primeiro Passo, Criando Oportunidades, Virando O Jogo e Superação e nos equipamentos sociais: Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS), realizados em todo o Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1.400	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	640	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	6.612	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	360	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	360	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	700	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	540	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	340	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	580	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	240	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	480	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	460	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	200	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	460	0	0	0	0,00
TOTAL	13.372,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	29.909.680,87	4.819.089,02	4.626.339,02	16,11	15,47
TOTAL	29.909.680,87	4.819.089,02	4.626.339,02	16,11	15,47

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	29.059.680,87	4.469.089,02	4.276.339,02	15,37	14,71
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.909.680,87	4.819.089,02	4.626.339,02	16,11	15,47

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável:

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável:

Informação não registrada pelo Órgão Responsável pela Entrega.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

PROGRAMA

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior e comunidades acadêmicas.

INICIATIVA: 451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA

Definição: Vagas ofertadas anualmente na graduação pelas IES Estaduais, via concurso vestibular, processo seletivo e programa de primeira e segunda licenciatura.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	2.290	1.308	1.308	1.308	57,12
02 - CENTRO SUL	632	325	325	325	51,42
03 - GRANDE FORTALEZA	2.410	1.196	1.196	1.196	49,63
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	260	110	110	110	42,31
09 - SERTÃO CENTRAL	462	80	80	80	17,32
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.177	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	292	146	146	146	50,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	120	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	618	286	286	286	46,28
TOTAL	9.261,00	3.451	3.451	3.451	37,26

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UVA	350.000,00	44.869,66	42.761,71	12,82	12,22
URCA	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	634.000,00	44.869,66	42.761,71	7,08	6,74

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	580.500,00	44.869,66	42.761,71	7,72	7,36
TOTAL	634.000,00	44.869,66	42.761,71	7,08	6,74

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a abril de 2022, foram ofertadas 1.974 vagas nos cursos de graduação da UECE, 1.196 vagas para a capital e 778 vagas para o interior.

Órgão Responsável: URCA

Neste quadrimestre, foram ofertadas 1.477, vagas ao Sistema Estadual de Educação Superior na Urca nas regiões do Cariri e Centro Sul.

Órgão Responsável: UVA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Atualmente, a UECE conta com 17.510 alunos matriculados em seus diversos cursos de graduação, incluindo os cursos presenciais nos campi da capital e do interior, cursos na modalidade a distância oferecidos pela UAB e cursos de oferta especial (PARFOR). A UECE manteve suas 2 unidades de ensino de graduação na capital (Campus do Itaperi e Campus de Fátima) e 8 unidades no interior do estado (Quixadá um Campus), (Iguatu com três Campi, Campus Multi-Institucional, Campus Humberto Teixeira e o novo Campus avançado de Mombaça), (Cratêus um Campus), (Tauá um Campus), (Limoeiro do Norte um Campus), (Itapipoca um Campus), desenvolvendo, além do ensino, atividades de pesquisa e extensão, ofertando 1.974 vagas nos cursos de graduação da UECE, 1.196 vagas para a capital e 778 vagas para o interior.

Órgão Responsável: URCA

Neste quadrimestre foram ofertadas 1.477 vagas, sendo 1.250 no Processo Seletivo Unificado (vestibular 2022.1) no mês de Janeiro e 227 vagas no edital 004/2022 de Graduado e Transferidos. Perfazendo 56,60% da meta anual.

Órgão Responsável: UVA

Não foram ofertadas novas vagas no período janeiro a abril de 2022.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA

Definição: Vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	220	56	56	56	25,45
02 - CENTRO SUL	0	32	32	32	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	861	77	77	77	8,94
09 - SERTÃO CENTRAL	35	20	20	20	57,14
11 - SERTÃO DE SOBRAL	90	12	12	12	13,33
14 - VALE DO JAGUARIBE	20	0	0	0	0,00
TOTAL	1.226,00	197	197	197	16,07

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECITECE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a abril, foram ofertadas 129 vagas nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, nos municípios de Fortaleza, Quixadá e Iguatu.

Órgão Responsável: SECITECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: URCA

Neste quadrimestre, foram ofertadas 56 vagas em nível de pós-graduação stricto sensu na URCA.

Órgão Responsável: UVA

No período de janeiro a abril de 2022, foram ofertadas 12 vagas em Editais. Especificamos a seguir, o número de vagas ofertadas por edital: Mestrado Acadêmico em Zootecnia - MAZ: Edital N° 01/2022 - P

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 129 vagas nos cursos de Pós-graduação stricto sensu para mestrado e doutorado considerando o período de janeiro a abril de 2022, sendo 77 para a região 03 (Fortaleza), 20 para a região 09 (Quixadá), 0 vagas para a região 14 (Limoeiro do Norte) e 32 vagas para a região 02 (Iguatu), não previsto anteriormente. Essas vagas destinadas ao município de Iguatu são oriundas de uma Chamada pública específica do mestrado profissional em Ensino na Saúde (com sede em Fortaleza) para o ano de 2022, com oferta de vagas dessa turma de 2022 em parceria com a FECLI (Iguatu). O número de vagas nas demais regiões é inferior ao programado para o ano de 2022, tendo em vista que as vagas nos PPGs vão sendo ofertadas em períodos dinâmicos e ao longo do ano.

Órgão Responsável: SECITECE

Não foram ofertadas vagas neste período. Encerrada a 3ª turma do Mestrado Profissional do ITA em janeiro de 2022.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a Abril foram ofertadas 56 vagas em nível de pós-graduação stricto sensu, sendo em Fevereiro 11 do Mestrado em Química Biológica e 17 do Doutorado em Química Biológica, e no mês de março foram ofertadas 18 vagas no Mestrado acadêmico de Enfermagem e 10 vagas para o Mestrado Acadêmico em Economia Regional e Urbana, na região do Cariri. Perfazendo 25,45% da meta anual.

Órgão Responsável: UVA

No período de janeiro a abril de 2022, foram ofertadas 12 vagas em Editais.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 451.1.13 - Expansão da oferta de Pós-Graduação na Educação à Distância no Ensino Superior.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA

Definição: Vagas na modalidade Educação à Distância ofertadas na pós-graduação, pela Universidade Aberta do Ceará - UACE, e Universidade Aberta do Brasil - UAB, via processo seletivo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	975	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	88	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	220	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	99	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	88	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	44	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	88	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	44	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	176	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	132	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	88	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	88	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	88	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	132	0	0	0	0,00
TOTAL	2.350,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECITECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: URCA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECITECE

Foi definido em reunião na capes que as vagas para segunda oferta do edital destinados especificamente para pós graduação (especialização), será ofertada somente a partir de 2023. portanto 2022 a UAB ofertará apenas cursos de graduação.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a Abril não foram ofertadas vagas NA Pós-Graduação na Educação à Distância no Ensino Superior na Urca. O edital 09/2022 da CHAMADA PARA ARTICULAÇÃO DE CURSOS SUPERIORES NA MODALIDADE EAD NO ÂMBITO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, prevê a oferta apenas para o mês de agosto de 2022. Portanto 0% da meta alcançada.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

EIXO

5 - CEARÁ PACÍFICO

TEMA

5.1 - JUSTIÇA

PROGRAMA

512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

ÓRGÃO GESTOR: TJ

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça.

PÚBLICO ALVO: Partes nos processos judiciais, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e sociedade em geral.

INICIATIVA: 512.1.01 - Qualificação da prestação jurisdicional.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO

Definição: A entrega refere-se à modernização das metodologias, procedimentos e ferramentas de governança e gestão da instituição, cuja mensuração dar-se-á a partir do percentual de progresso físico dos seguintes produtos relacionados ao Promojud: Governança e gestão estratégica aprimoradas; Gestão orçamentária e financeira modernizada; Gestão de custos implantada; Capital humano aprimorado; e Programa de desenvolvimento de mulheres líderes implementado.

Unidade de medida: %

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	30	0	0	0	0,00
TOTAL	30,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
TJ	10.583.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERMOJU	59.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.643.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	10.583.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	59.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.643.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: TJ

1. Plano de capacitação para o plano estratégico
2. Cursos do Plano de Capacitação

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: TJ

A entrega 1637 - SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO refere-se à modernização das metodologias, procedimentos e ferramentas de governança e gestão da instituição, cuja mensuração dar-se-á a partir do percentual de progresso físico dos seguintes produtos relacionados ao Promojud: Governança e gestão estratégica aprimoradas; Gestão orçamentária e financeira modernizada; Gestão de custos implantada; Capital humano aprimorado; e Programa de desenvolvimento de mulheres líderes implementado. No período de janeiro a abril de 2022, algumas realizações/aquisições vinculadas a estes produtos do Promojud atrelados a esta entrega foram concluídas, tais como: Plano de Capacitação para o Plano Estratégico vinculado ao "Produto - Governança e gestão estratégica aprimoradas", e dos Cursos do Plano de Capacitação vinculados ao "Produto - Capital humano aprimorado". No entanto, destaca-se que o progresso dos produtos do Promojud e consequentemente a execução física da referida entrega passarão a ser devidamente monitorados apenas a partir de mês de maio/2022 para fins de elaboração dos relatórios de progresso demandados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid), os quais deverão ser devidamente informados no próximo período de monitoramento do PPA. Isso se justifica pelo fato de que o levantamento das entregas físicas do Promojud, iniciado no mês de maio, foi motivado pela mudança de status do Promojud que, a partir do último dia 17 de maio, obteve do Bid a elegibilidade total para desembolsos financeiros. Esta condição permitiu que o TJCE realizasse o primeiro pedido de desembolso ao banco, a partir do qual a execução do programa será viabilizada, principalmente, com recursos da fonte do financiamento no Tesouro Estadual, onde estão previstas as ações orçamentárias específicas; e com a utilização de recursos da fonte própria (Fonte: Fermoju), somente quando tratar-se de entregas classificadas como contrapartida. Destaca-se ainda que as realizações de algumas das entregas do citado programa vêm sendo efetivadas desde setembro de 2020 até abril de 2022, devido a possibilidade da execução orçamentária do Promojud ter sido viabilizada neste período pela utilização de recursos próprios do Tribunal de Justiça (Fonte: Fermoju) a título de contrapartida para o programa, ou com vistas ao reembolso de gastos a ser realizado pelo Bid.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 512.1.03 - Qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA

Definição: Unidade judiciária construída, ou reformada, ou que recebeu renovação de equipamentos ou migração de um sistema judicial antigo para um novo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	6	15	15	15	250,00
02 - CENTRO SUL	5	12	12	12	240,00
03 - GRANDE FORTALEZA	128	2	2	2	1,56
04 - LITORAL LESTE	3	2	2	2	66,67
05 - LITORAL NORTE	4	11	11	11	275,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2	6	6	6	300,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3	1	1	1	33,33
08 - SERRA DA IBIAPABA	4	9	9	9	225,00
09 - SERTÃO CENTRAL	5	2	2	2	40,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3	7	7	7	233,33
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4	14	14	14	350,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	1	1	1	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	10	7	7	7	70,00
TOTAL	181,00	89	89	89	49,17

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
TJ	736.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERMOJU	11.860.000,00	2.663.625,70	409.439,16	22,46	3,45
FUNSEG	2.860.610,00	257.000,00	95.401,90	8,98	3,34
TOTAL	15.456.658,00	2.920.625,70	504.841,06	18,90	3,27

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	736.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	14.720.610,00	2.920.625,70	504.841,06	19,84	3,42
TOTAL	15.456.658,00	2.920.625,70	504.841,06	18,90	3,27

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: TJ

1. Substituição de microcomputadores em 22 unidades judiciais
2. Substituição do sistema judicial pelo PJE (sistema padrão do CNJ) em 67 unidades judiciais

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: TJ

A entrega 1348 - UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA que está sendo ofertado refere-se à unidade judiciária construída, ou reformada, ou que recebeu renovação de equipamentos ou migração de um sistema judicial antigo para um novo. No período de janeiro a abril de 2022, houve substituição de microcomputadores em 22 unidades judiciais e substituição de softwares (sistema judicial pelo PJE) em outras 67 unidades judiciais tanto da capital quanto de municípios do interior, totalizando 89 novas unidades judiciárias estruturadas entregues em todo o Estado, o que corresponde ao percentual de realização física da meta anual de 49,17%.

Destaca-se que se encontram em andamento:

- a substituição do sistema judicial na Execução Fiscal e Fazenda Pública;
- a construção do novo fórum de Senador Pompeu;
- a construção do novo fórum de Uruburetama;
- a reforma e ampliação do fórum de Pacatuba;
- a reforma e ampliação do fórum de Morada Nova;
- a reforma e ampliação do fórum de Tauá;

Entre as eventuais dificuldades enfrentadas na execução, estão:

- na construção do novo fórum de Senador Pompeu: empresa alega dificuldades na aquisição de materiais;
- na construção do novo fórum de Uruburetama: empresa alega dificuldades financeiras;
- na reforma e ampliação do fórum de Pacatuba: empresa alega dificuldades na aquisição de materiais.
- na reforma e ampliação do fórum de Tauá: empresa alega dificuldades na aquisição de materiais

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO IMPLANTADO

Definição: A entrega refere-se à implantação de projetos para modernização da infraestrutura tecnológica, cuja mensuração dar-se-á a partir do percentual de progresso físico do seguinte produto relacionado ao Promojud: Infraestrutura tecnológica modernizada.

Unidade de medida: %

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	25	0	0	0	0,00
TOTAL	25,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
TJ	14.358.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.358.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	14.358.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.358.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: TJ

1. Licenças microsoft
2. Solução tecnológica de switches e tranceiver
3. Solução tecnológica de VMWare
4. Aquisição de Caixas de som
5. Solução tecnológica para ampliação da solução de hiper convergência
6. Solução tecnológica de armazenamento - Storage

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: TJ

A entrega 477 - PROJETO IMPLANTADO refere-se à implantação de projetos para modernização da infraestrutura tecnológica, cuja mensuração dar-se-á a partir do percentual de progresso físico do produto "Infraestrutura tecnológica modernizada". No período de janeiro a abril de 2022, algumas realizações/aquisições vinculadas ao produto do Promojud atrelado a esta entrega foram concluídas, tais como: as aquisições de Licenças microsoft, de Caixas de som e de Soluções tecnológicas de witches e tranceiver, VMWare, ampliação da solução de hiper convergência. No entanto, destaca-se que o progresso dos produtos do Promojud e consequentemente a execução física medida em % da referida entrega passarão a ser devidamente monitorados apenas a partir de mês de maio/2022 para fins de elaboração dos relatórios de progresso demandados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid), os quais deverão ser devidamente informados no próximo período de monitoramento do PPA. Isso se justifica pelo fato de que o levantamento das entregas físicas do Promojud, iniciado no mês de maio, foi motivado pela mudança de status do Promojud que, a partir do último dia 17 de maio, obteve do Bid a elegibilidade total para desembolsos financeiros. Esta condição permitiu que o TJCE realizasse o primeiro pedido de desembolso ao banco, a partir do qual a execução do programa será viabilizada, principalmente, com recursos da fonte do financiamento no Tesouro Estadual, onde estão previstas as ações orçamentárias específicas; e com a utilização de recursos da fonte própria (Fonte: Fermoju), somente quando tratar-se de entregas classificadas como contrapartida. Destaca-se ainda que as realizações de algumas das entregas do citado programa vêm sendo efetivadas desde setembro de 2020 até abril de 2022, devido a possibilidade da execução orçamentária do Promojud ter sido viabilizada neste período pela utilização de recursos próprios do Tribunal de Justiça (Fonte: Fermoju) a título de contrapartida para o programa, ou com vistas ao reembolso de gastos a ser realizado pelo Bid.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: SAP

OBJETIVO: Promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.

PÚBLICO ALVO: Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.

INICIATIVA: 514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA

Definição: Construção de unidades prisionais regionalizadas, com vistas a redistribuições dos internos de forma a equilibrar a capacidade / ocupação dos espaços prisionais, com o objetivo de reduzir o excedente carcerário, propiciando ambientes seguros e focados na ressocialização dos internos via educação e trabalho.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
TOTAL	1,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	5.813.958,00	205.646,58	162.479,74	3,54	2,79
FUNPEN/CE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.173.958,00	205.646,58	162.479,74	2,52	1,99

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.249.961,00	205.646,58	162.479,74	4,83	3,82
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.863.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.173.958,00	205.646,58	162.479,74	2,52	1,99

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

1) Em construção, a nova unidade prisional no município de Tianguá, com capacidade para 153 vagas. Em abril, a obra apresentava 88,43% dos serviços concluídos, com execução financeira de R\$ 109.995,18, no primeiro quadrimestre do ano. Foi denominada Unidade Prisional de Tianguá pelo Decreto Nº 34.725 de 12 de maio de 2022.

A obra é executada mediante contrato Nº 073/2014 com a empresa Construtora Concreto LTDA ME, cujo prazo de encerramento está previsto para o dia 27 de setembro de 2022.

2) Em construção, a nova unidade prisional no município de Horizonte, com capacidade para 525 vagas. Em abril, a obra apresentava 94,14% dos serviços concluídos, e foi denominada de Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Horizonte pelo Decreto Nº 34.725 de 12 de maio de 2022.

A obra é executada pela empresa Forteks Engenharia e Serviços Especiais LTDA, mediante contrato Nº 017_2018, e executou financeiramente o valor de R\$ 718.066,00 no primeiro quadrimestre do ano. A previsão de encerramento é dia 10 de março de 2022.

No final de 2021 a obra já apresentava 88,02% dos serviços concluídos.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA

Definição: Ampliação da estrutura física e adequação das unidades prisionais aos novos padrões de segurança e funcionalidades, tornando o ambiente mais humanizado e propício às atividades industriais, educacionais, assistenciais e outras.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0,00
TOTAL	1,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNPEN/CE	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Em andamento, com 16,67% dos serviços concluídos, da Unidade Prisional Regional do Cariri (PIRC), no município de Juazeiro do Norte.

De janeiro a abril foram executados os serviços de demolição de estrutura de concreto armado, execução de combogós, execução de instalação de sanitários, execução de piso em concreto armado polido, fixação de grades, execução de mureta com alvenaria, execução das camas em concreto armado, fixação das bacias turcas com sua base de concreto, solda nos ferrolhos e bate tranca, fixação nos batedores, execução de platibanda com alvenaria, revestimento (chapisco e reboco) na platibanda e demolição de piso existente nas oficinas, emassamento das celas para pintura, escavação de terra para sistema de esgotamento sanitário, execução de pisos das oficinas e construção do contato zero nas salas de aula.

Realizado a ampliação de 276 vagas na Unidade prisional Francisco Hélio Viana de Araújo (IPFHVA-Pacatuba).

No final de 2021 a reforma da UP PIRC, no município de Juazeiro do Norte, encontrava-se com 7,33% dos serviços executados. A reforma está registrada no contrato nº 103_2021, com a empresa SM CONSTRUÇÕES que está sob a responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOPCE).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 514.1.06 - Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: RÉU E CONDENADO BENEFICIADO

Definição: Acompanhar os indivíduos que estejam em cumprimento de alternativas penais (1- Penas restritivas de direito, 2- Transação penal e suspensão condicional do processo, 3- Suspensão condicional da pena privativa de liberdade, 4- Conciliação, mediação e técnica de justiça restaurativa, 5- Medidas cautelares diversas da prisão, 6- Medidas protetivas de urgência que obrigam homens autores de violência contra mulheres, 7- monitoramento eletrônico e outros), cuja finalidade visa a redução da população carcerária por meio de diversos instrumentos com foco na ressocialização e redução de danos a sociedade.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1.094	723	723	723	66,09
02 - CENTRO SUL	498	629	629	629	126,31
03 - GRANDE FORTALEZA	8.827	5.265	5.265	5.265	59,65
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	510	428	428	428	83,92
09 - SERTÃO CENTRAL	209	356	356	356	170,33
11 - SERTÃO DE SOBRAL	659	965	965	965	146,43
TOTAL	11.797,00	8.366	8.366	8.366	70,92

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	1.699.840,00	394.020,88	394.020,88	23,18	23,18
FUNPEN/CE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.719.840,00	394.020,88	394.020,88	22,91	22,91

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.584.000,00	394.020,88	394.020,88	24,87	24,87
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.719.840,00	394.020,88	394.020,88	22,91	22,91

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

foram beneficiadas 8.366 pessoas com políticas de alternativas penais.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Refere-se ao acompanhamento dos indivíduos que estejam em cumprimento de alternativas penais (1- Penas restritivas de direito, 2- Transação penal e suspensão condicional do processo, 3- Suspensão condicional da pena privativa de liberdade, 4- Conciliação, mediação e técnica de justiça restaurativa, 5- Medidas cautelares diversas da prisão, 6- Medidas protetivas de urgência que obrigam homens autores de violência contra mulheres, 7- monitoramento eletrônico e outros), cuja finalidade visa a redução da população carcerária por meio de diversos instrumentos com foco na ressocialização e redução de danos a sociedade.

No primeiro quadrimestre, foram beneficiadas 8.366 pessoas com políticas de alternativas penais. Desde janeiro, foram 6.104 pessoas na condição de réu, que receberam da Justiça medidas cautelares e foram acompanhadas pela equipe da Secretaria da Administração Penitenciária. E ainda, foram acompanhadas 2.262 pessoas condenadas em penas alternativas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA PRESA CAPACITADA

Definição: Capacitar as pessoas privadas de liberdade, que encontram-se intramuros nas unidades prisionais, por meio de cursos profissionalizantes, no intuito de prepará-las para a volta ao convívio social, diruindo a taxa de reincidência. Entendemos que o binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	500	20	20	20	4,00
03 - GRANDE FORTALEZA	4.000	135	135	135	3,38
11 - SERTÃO DE SOBRAL	500	0	0	0	0,00
TOTAL	5.000,00	155	155	155	3,10

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	14.804.864,00	31.728,00	0,00	0,21	0,00
FUNPEN/CE	35.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.840.437,00	31.728,00	0,00	0,21	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.347.859,00	31.728,00	0,00	0,59	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.457.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN	35.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.840.437,00	31.728,00	0,00	0,21	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

155 internos do Sistema Penitenciário concluíram cursos profissionalizantes

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Refere-se capacitar as pessoas privadas de liberdade, que encontram-se intramuros nas unidades prisionais, por meio de cursos profissionalizantes, no intuito de prepará-las para a volta ao convívio social, diruindo a taxa de reincidência. Entendemos que o binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.

De janeiro a abril, 155 internos do Sistema Penitenciário concluíram cursos profissionalizantes, sendo certificados nas áreas de costura industrial, pedreiro de alvenaria, pintor de obras imobiliárias e eletricitista predial. Os cursos aconteceram dentro de 7 (sete) Unidades Prisionais (UP Sobreira Amorim, UP IPPOO II, UP PIRC, UP Itaitinga 5 (antiga CEPIS), UP TOC, UP Itaitinga 4 e UP Caucaia).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

ÓRGÃO GESTOR: PGJ

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos, contribuindo para o resguardo da ordem jurídica.

PÚBLICO ALVO: Cidadãos cearenses atingidos pelo descumprimento de políticas públicas, da ordem jurídica pelos gestores e dos seus interesses sociais e individuais indisponíveis.

INICIATIVA: 515.1.03 - Expansão da atuação ministerial.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROMOTORIA IMPLANTADA

Definição: Instalação de nova sede para promotoria que atua em espaços cedidos, quer seja pelo poder judiciário, quer seja pelas prefeituras.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	10	0	0	0	0,00
TOTAL	10,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FRMMP/CE	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PGJ

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PGJ

A oferta é da implantação de Promotorias de Justiça em espaços próprios do MPCE (próprios ou alugados). No período do 1o. quadrimestre de 2022 não houve nenhum registro de instalação de nova Promotoria de Justiça. Entretanto, existem 3 sedes de novas promotorias em andamento (Tauá, Sobral e Quixadá).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROMOTORIA ESTRUTURADA

Definição: Promotoria existente em prédios do Ministério Público que passam por melhoria e qualificação em sua sede, tanto em termos de estrutura física, quanto tecnológica.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	3	3	3	300,00
02 - CENTRO SUL	1	2	2	2	200,00
03 - GRANDE FORTALEZA	5	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	1	1	1	100,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	17,00	6	6	6	35,29

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FRMMP/CE	2.950.000,00	1.603.529,25	898.194,57	54,36	30,45
TOTAL	2.950.000,00	1.603.529,25	898.194,57	54,36	30,45

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.950.000,00	1.603.529,25	898.194,57	54,35	30,44
TOTAL	2.950.000,00	1.603.529,25	898.194,57	54,36	30,45

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PGJ

Promotorias de Justiça do Crato, Quixeló, Mombaça, Iguatu, Potengi e Barbalha estruturadas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PGJ

A entrega trata de melhorias e reformas realizadas nos prédios de Promotorias de justiça.

No 1o. quadrimestre de 2022, foram realizadas melhorias na área externa da sede das Promotorias de Justiça do Crato.

Em Iguatu, houve melhoria da sala da Promotoria no Fórum, em Mombaça foram realizadas obras de acessibilidade, em

Barbalha foram realizadas melhorias na área externa, em Potengi e Quixeló foram realizadas melhorias na sala do Fórum.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROMOTORIA AUTOMATIZADA

Definição: Promotoria automatizada consiste na realização de melhorias em processos e sistemas nas promotorias existentes, em especial na sua automação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	44	44	44	44	100,00
02 - CENTRO SUL	19	19	19	19	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	250	250	250	250	100,00
04 - LITORAL LESTE	9	9	9	9	100,00
05 - LITORAL NORTE	15	15	15	15	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	13	13	13	13	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	13	13	13	13	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	14	14	14	14	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	14	14	14	14	100,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	8	8	8	8	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	7	7	7	7	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	23	23	23	23	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	17	17	17	17	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	16	16	16	16	100,00
TOTAL	462,00	462	462	462	100,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FRMMP/CE	21.452.318,00	11.630.865,69	3.693.877,33	54,22	17,22
TOTAL	21.452.318,00	11.630.865,69	3.693.877,33	54,22	17,22

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.452.318,00	11.630.865,69	3.693.877,33	54,21	17,21
TOTAL	21.452.318,00	11.630.865,69	3.693.877,33	54,22	17,22

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PGJ

462 Promotorias de Justiça automatizadas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PGJ

A entrega trata de melhorias relacionadas a automatização por meio de tecnologia nas 462 Promotorias de Justiça do MPCE.

Na matéria segurança da informação foram instalados 47 novos firewalls e realizada melhoria de segurança da rede. Foram realizados 6859 atendimentos de suporte técnico de TI permitindo o uso de sistemas e equipamentos pelos usuários do MPCE. Além disso, foram realizadas melhorias no sistema de automação judicial, com o desenvolvimento de novos relatórios (Corregedoria, Plantões, Ações Cíveis Públicas, Notícias de Fatos, audiências Extrajudiciais, dentre outros).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA

521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

PÚBLICO ALVO: Sociedade cearense

INICIATIVA: 521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.

ENTREGA PRIORITÁRIA: DELEGACIA IMPLANTADA

Definição: Delegacias de Polícia Civil implantadas em todo território do Estado (Novas unidades distritais, Delegacias 24h, Especializadas de Homicídios, Combate ao Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos, Delegacia de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Combate a Corrupção e Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
TOTAL	1,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
PC	801.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	851.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	791.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	851.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PC

- 1 - Entrega o que está sendo ofertado:
Novas unidades de Polícia Civil (Delegacias)
- 2 - O que já foi concluído no período:
No período de Janeiro a Abril não houveram entregas realizadas
- 3 - O que está em andamento:
Implantação da Delegacia do Aeroporto em Fortaleza.
- 4 - Eventuais dificuldades na execução:
Estruturação em andamento e próxima de finalização.

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
PC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Média	Médio	

ENTREGA PRIORITÁRIA: QUARTEL IMPLANTADO

Definição: Quartéis da Polícia Militar e Unidades Especializadas implantadas em todo território do Estado, com planejamento de implantação a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de proteção ao cidadão.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	2	1	1	1	50,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	3	3	3	300,00
04 - LITORAL LESTE	1	2	2	2	200,00
05 - LITORAL NORTE	1	1	1	1	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	1	1	1	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	1	1	1	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	0	1	1	1	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2	2	2	2	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	1	1	1	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	11,00	13	13	13	118,18

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
PM	5.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PM

13 (treze) Quarteis Implantados.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PM

No período de janeiro a abril de 2022 foram implantadas os seguintes quarteis: Nova sede do 20º Batalhão, no bairro Jardim Iracema; nova sede da 2ª Companhia do 17º Batalhão, no bairro Bom Jardim. Também foram implantadas novas Bases do Policiamento RAIO nos seguintes municípios: Ipueiras, Jaguaruana, Massapê, Paraipaba, Pedra Branca, Ubajara, Icapuí, Aurora, Santana do Acaraú, Amontada e Bela Cruz. Está em andamento a implantação de futuras Bases do Raio nos municípios de Campo Sales, Jardim, Missão Velha, Nova Russas, Pentecoste e Tabuleiro do Norte. Os contratos de obras são realizados pela Superintendência de Obras Públicas (SOP). Em algumas situações, no caso das implantações de base do Raio no interior do estado, a prefeitura local é quem realiza a reforma do prédio. No que se refere a estruturação (aquisição de mobiliário, materiais permanentes...) ou os itens foram empenhados em 2021 e estavam só aguardando a entrega ou as ações que estão sendo executadas para essas implantações estão vinculadas a outra iniciativa.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE IMPLANTADA

Definição: Unidade de Perícia Forense em todo território do Estado, atendendo territórios com mais de 100.000 habitantes, de acordo com planejamento da Perícia Forense, diminuindo a distância entre periciando e núcleos de perícia, enquadrando na proposta de padronização nacional da SENASP/MJ.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0	1	1	1	0,00
TOTAL	2,00	1	1	1	50,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
PEFOCE	962.000,00	739.806,60	14.800,00	76,90	1,54
SOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	972.000,00	739.806,60	14.800,00	76,11	1,52

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	920.000,00	739.806,60	14.800,00	80,41	1,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	972.000,00	739.806,60	14.800,00	76,11	1,52

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PEFOCE

Implantação do Núcleo Regional da Perícia Forense localizado no Município de Itapipoca, região litoral oeste / Vale do Curu.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PEFOCE

Entrega:

- Implantação do Núcleo Regional da Perícia Forense localizado no Município de Itapipoca, região litoral oeste / Vale do Curu.

Em andamento:

- Adequação do Núcleo de Atendimento ao Custodiado - NUAC, localizado no centro do Município de Fortaleza, anexo a DECAP.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO

Definição: Sistema de videomonitoramento, composto com câmeras, softwares e hardwares implantado nos municípios para possibilitar atendimento rápido, contínuo, com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, além de ampliar os canais de proteção e fiscalização pelo Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	1	1	1	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2	1	1	1	50,00
04 - LITORAL LESTE	1	2	2	2	200,00
05 - LITORAL NORTE	1	1	1	1	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2	1	1	1	50,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	1	1	1	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	0	1	1	1	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	2	2	2	200,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	1	1	1	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	11,00	11	11	11	100,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SSPDS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SSPDS

Implantação do Sistema de videomonitoramento nos municípios de: Amontada, Ubajara, Paraipaba, Massapê, Bela Cruz, Jaguaruana, Pedra Branca, Aurora, Icapuí, Santana do Acaraú e Ipueiras.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SSPDS

Sistema já implantado em 11 municípios: Amontada, Ubajara, Paraipaba, Massapê, Bela Cruz, Jaguaruana, Pedra Branca, Aurora, Icapuí, Santana do Acaraú e Ipueiras.

Ressalte-se que a execução financeira é realizada por meio de MAPP Gestão, considerando que as implantações correspondem a contratação de prestação de serviços.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 521.1.04 - Expansão da oferta de serviços voltados à preservação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

ENTREGA PRIORITÁRIA: DELEGACIA IMPLANTADA

Definição: Implantação de novas unidades de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, com enfoque a Delegacias de Defesa da Mulher em municípios com população acima de 60.000 habitantes conforme estabelecido pela Constituição Estadual - Art. 185.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
TOTAL	1,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
PC	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PC

1 - Entrega o que está sendo ofertado:

Nova unidade de Polícia Civil (Delegacia de Repressão aos Crimes de Intolerância Racial, Religiosa, por Identidade de Gênero ou Orientação) em Fortaleza

2 - O que já foi concluído no período:

No período de Janeiro a Abril não houveram entregas realizadas

3 - O que está em andamento:

Implantação da Delegacia Delegacia de Repressão aos Crimes de Intolerância Racial, Religiosa, por Identidade de Gênero ou Orientação e Implantação das Salas de Depoimento Especial - DECRIN em Fortaleza

4 - Eventuais dificuldades na execução:

Liberação MAPP Proposta 200 - PCCE - DECRIN

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
PC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aprovação de projeto pelo Governador	Alta	Alto	

PROGRAMA

523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.

PÚBLICO ALVO: Profissionais operadores de Segurança Pública

INICIATIVA: 523.1.02 - Promoção da qualificação dos profissionais de Segurança Pública.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL CAPACITADO

Definição: Capacitação continuada para profissionais da Segurança Pública, como Policiais Militares, Policiais Civis, Peritos e Bombeiros Militares, visando o aperfeiçoamento e a especialização do profissional.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	282	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1.491	1.136	1.136	1.136	76,19
09 - SERTÃO CENTRAL	80	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	80	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	84	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	0	1.160	1.160	1.160	0,00
TOTAL	2.017,00	2.296	2.296	2.296	113,83

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SSPDS	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CBMCE	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AESP-CE	3.896.000,00	1.894.919,84	1.881.719,84	48,64	48,30
FSPDS	428.000,00	112.756,40	112.756,40	26,34	26,34
CASA CIVIL	26.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.042.737,00	2.007.676,24	1.994.476,24	39,81	39,55

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.953.237,00	1.894.919,84	1.881.719,84	47,93	47,59
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	210.000,00	112.756,40	112.756,40	53,69	53,69
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNSP	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.042.737,00	2.007.676,24	1.994.476,24	39,81	39,55

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: AESP-CE

1.136 profissionais capacitados no período.

Órgão Responsável: SSPDS

Conclusão de Capacitação da turma do Curso de Atualização Técnica Biturbina para Comandantes iniciada em 2021.

Realização de 1 Turma do Curso de HABILITAÇÃO a Sargento.

Realização de 5 Turmas do Curso Especial de Policiamento com Motocicletas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: AESP-CE

Capacitação continuada ofertada aos profissionais da Segurança Pública das vinculadas: Polícia Militar, Polícia Civil, Pefoce e Corpo de Bombeiros Militar, contribuindo para a ampliação e atualização das competências utilizadas na prática profissional. Foram capacitados no período 1.136 profissionais em diversos cursos: 5 turmas do Curso Especial de Policiamento com Motocicletas, 1 turma do Curso de HABILITAÇÃO a Sargento da PMCE e 1 turma do Curso de Atualização Técnica Biturbina para Comandantes - Turma II, iniciado em 2021 e concluído em 2022.

Órgão Responsável: SSPDS

Esta iniciativa refere-se a realização de capacitação continuada dos profissionais da Segurança Pública. Realizada no período a capacitação de 1.160 profissionais, dentre os cursos de Ascensão Profissional, Curso Especial de Policiamento com Motocicletas e de Atualização de Técnicas Biturbina para Comandante, destacando-se ainda as capacitações realizadas em outros estado da federação, por meio do projeto de capacitação financiado pelo FSPDS. Atualmente as capacitações são realizadas em Fortaleza, com a participação dos profissionais lotadas nas diversas unidades de Segurança Pública do Estado do Ceará.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 523.1.04 - Promoção da qualificação inicial para a prestação dos serviços de Segurança Pública.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL FORMADO

Definição: Profissional que ingressará nos órgãos de segurança pública formado e pronto para atuar no serviço prestado a sociedade.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	2.910	375	375	375	12,89
TOTAL	2.910,00	375	375	375	12,89

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
PC	5.747.410,00	655.109,88	644.948,65	11,40	11,22
PM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CBMCE	250.000,00	245.391,66	245.391,66	98,16	98,16
PEFOCE	1.220.454,49	1.198.904,07	1.195.945,32	98,23	97,99
AESP-CE	3.358.834,00	1.357.677,58	1.357.677,58	40,42	40,42
TOTAL	10.586.698,49	3.457.083,19	3.443.963,21	32,65	32,53

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.586.698,49	3.457.083,19	3.443.963,21	32,65	32,53
TOTAL	10.586.698,49	3.457.083,19	3.443.963,21	32,65	32,53

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: AESP-CE

375 candidatos concluíram o Curso de Formação no primeiro quadrimestre: 163 Soldados do CBMCE e 212 candidatos do Concurso da Pefoce.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: AESP-CE

Em 14 de janeiro de 2022 foi concluído o Curso de Formação Profissional para a carreira de Praças do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará, do qual 163 alunos foram nomeados em 21 de março de 2022. Em 08 de março de 2022 foram concluídos os cursos de formação para os cargos da Perícia Forense do Ceará, quais sejam: Médico Perito Legista, Perito Criminal, Perito Legista e Auxiliar de Perícia, totalizando 212 profissionais nomeados.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

EIXO

6 - CEARÁ SAUDÁVEL

TEMA

6.1 - ESPORTE E LAZER

PROGRAMA

611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: SEJUV

OBJETIVO: Promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

INICIATIVA: 611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER IMPLANTADO

Definição: Equipamento de esporte e lazer implantado refere-se à construção de um novo equipamento esportivo que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1	0	0	0	0,00
TOTAL	3,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	4.383.823,54	2.315.871,49	447.465,51	52,83	10,21
FUNDEJ	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	20.760.000,00	8.874.320,46	8.837.378,80	42,75	42,57
TOTAL	25.573.823,54	11.190.191,95	9.284.844,31	43,76	36,31

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.066.650,54	11.190.191,95	9.284.844,31	48,51	40,25
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.977.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.573.823,54	11.190.191,95	9.284.844,31	43,76	36,31

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

72 Academias o Ar Livre implantadas. 1 Praça da Juventude implantada. Total da entrega: 73 equipamentos de esporte e lazer implantados.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

72 Academias o Ar Livre implantadas.
1 Praça da Juventude implantada.
Total da entrega: 73 equipamentos de esporte e lazer implantados.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO

Definição: Núcleo de Esporte Implantado pela Secretaria nas regiões do Estado do Ceará para promover a realização de atividades regulares de esporte e de lazer com a finalidade de melhorar a qualidade de vida, motivar a inclusão social e a integração da população cearense na convivência social.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	8	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	4	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	45	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	4	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	4	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	2	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	4	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	5	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	6	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	6	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	10	0	0	0	0,00
TOTAL	110,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	9.500.000,00	40.800,00	40.800,00	0,43	0,43
FUNDEJ	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.276.000,00	40.800,00	40.800,00	0,40	0,40

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	9.500.000,00	40.800,00	40.800,00	0,42	0,42
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.276.000,00	40.800,00	40.800,00	0,40	0,40

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Foram implantados 175 núcleos do projeto Esporte em 3 Tempos. Foram implantados 25 núcleos do projeto Rede Estadual de Esporte Comunitário

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Foram implantados 175 núcleos do projeto Esporte em 3 Tempos.
Foram implantados 25 núcleos do projeto Rede Estadual de Esporte Comunitário

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 611.1.03 - Qualificação física dos espaços destinados à prática esportiva.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER ESTRUTURADO

Definição: Equipamento de esporte e lazer estruturado refere-se a melhorias nas estruturas dos equipamentos esportivos já existentes que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	1	1	1	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1	0	0	0	0,00
TOTAL	2,00	1	1	1	50,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEJ	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	13.660.000,00	4.403.642,38	4.403.642,38	32,24	32,24
TOTAL	15.736.000,00	4.403.642,38	4.403.642,38	27,98	27,98

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.600.000,00	4.403.642,38	4.403.642,38	32,37	32,37
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.736.000,00	4.403.642,38	4.403.642,38	27,98	27,98

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Um equipamento de esporte e lazer estruturado: Arena Romeirão.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 611.1.05 - Promoção do acesso à iniciação esportiva.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BOLSA CONCEDIDA

Definição: Bolsa Concedida pela Secretaria em todas as regiões do Estado do Ceará para incentivo financeiro da prática esportiva.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1.012	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	412	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	566	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	62	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	58	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	269	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	258	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	29	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	228	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	135	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	218	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	171	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	74	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	228	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.519	0	0	0	0,00
TOTAL	5.239,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	9.016.274,75	3.166.760,00	3.158.730,00	35,12	35,03
FUNDEJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.116.274,75	3.166.760,00	3.158.730,00	34,74	34,65

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.856.274,75	3.166.760,00	3.158.730,00	35,75	35,66
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.116.274,75	3.166.760,00	3.158.730,00	34,74	34,65

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

No período de referência, foram concedidas 4.000 bolsas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

No período de referência, foram concedidas 4.000 bolsas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO

ÓRGÃO GESTOR: SEJUV

OBJETIVO: Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.

PÚBLICO ALVO: Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

INICIATIVA: 612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ATLETA APOIADO

Definição: Atleta apoiado refere-se tanto ao apoio a atletas e a paratletas que já apresentam performance na sua modalidade esportiva, conferindo-lhes contribuição sob forma de subsídio mensal destinada a promover a regularidade de treinamentos e a melhoria contínua de seus desempenhos nas competições de que participarem quanto a entrega de passagens aéreas que possibilitem o acesso dos atletas e paratletas em competições nacionais e internacionais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	44	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	4	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	85	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	40	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	7	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	42	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	29	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	5	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	28	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	27	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	7	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	21	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	50	0	0	0	0,00
TOTAL	416,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	740.100,00	241.680,00	206.080,00	32,66	27,84
FUNDEJ	865.000,00	31.233,49	31.233,49	3,61	3,61
TOTAL	1.605.100,00	272.913,49	237.313,49	17,00	14,78

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.100,00	241.680,00	206.080,00	75,50	64,37
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	865.000,00	31.233,49	31.233,49	3,61	3,61
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.605.100,00	272.913,49	237.313,49	17,00	14,78

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Em virtude da Lei Eleitoral, está vedada a distribuição gratuita de bens e valores por parte da administração pública, o que inviabiliza a execução da entrega.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

6.2 - SANEAMENTO BÁSICO

PROGRAMA

621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio urbano

INICIATIVA: 621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

Definição: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	5,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	30.879.822,94	11.918.238,17	11.795.744,47	38,60	38,20
CAGECE	141.221.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	172.291.687,94	11.918.238,17	11.795.744,47	6,92	6,85

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.141.986,45	6.571.696,68	6.449.202,98	46,46	45,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES	87.366.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOUREO/CAF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	53.954.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.669.836,49	5.346.541,49	5.346.541,49	32,07	32,07
TOTAL	172.291.687,94	11.918.238,17	11.795.744,47	6,92	6,85

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

A entrega refere-se a Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações.

Execução no período janeiro-abril:

- Sistema de Abastecimento de Água de Umirim, Oiticica e Caxitoré, na Região Litoral Oeste / Vale do Curu: obra com execução financeira global do contrato em 74,08%. No período, foram executados 72 metros de Rede de Distribuição e parte das metas Estação de Tratamento de Água, Estação Elevatória de Água Tratada, Reservatório Apoiado de Água, Reservatório Elevado de Água, Leito Drenante e Administração Local. Obra Paralisada, com ordem emitida em 29/03/2022(Mapp 179).
- Sistema de Abastecimento em Tauá, na Região Sertão dos Inhamuns: obra com execução financeira acumulada em 88,43%. Não houve execução física no período janeiro a abril. Obra paralisada, com ordem emitida em 01/11/2021. Motivo: aguardando entrega de materiais e equipamentos(Mapp 194).
- Sistema de Abastecimento de Água em Russas, na Região Vale do Jaguaribe: obra com execução financeira acumulada em 91,84%. No período de Janeiro a Abril não houve execução financeira. Obra paralisada. Motivo: Aguardando a execução das travessias, que será através de contrato paralelo, para posteriormente realizar a medição final do contrato de obra do Sistema de Abastecimento de Água em Russas, pois a total funcionalidade do SAA de Russas só ocorrerá com a execução das travessias(Mapp 193).

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Ampliado se refere aos Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. A Secretaria das Cidades não programou nenhuma obra dessa entrega para esse PPA. O Sistemas programados se referem à Cagece e à Setur. Os recursos utilizados na entrega são referentes aos termos de cooperação, ou seja, ressarcimento de obras executadas pela Cagece.

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a abril de 2022, não houve execução para a referida entrega.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO

Definição: Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	4	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0,00
TOTAL	6,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE	161.729.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	161.949.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES	121.095.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	40.834.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	161.949.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Grande Fortaleza (03)

» MAPP 127- ACC - Interferência da Cagece nas obras do VLT, em Fortaleza. A execução financeira acumulada do empreendimento é de 26,00%. Não houve execução física no período janeiro a abril, pois, a construtora aguarda a aprovação final do cadastro técnico pela Cagece para elaboração da medição final;

» MAPP 159 - Interferências das obras de ampliação do anel viário com o Sistema de Abastecimento de Água das Região Metropolitana de Fortaleza. A execução financeira acumulada do empreendimento é de 76,31%. Não houve execução física no período janeiro a abril. Obra paralisada, com ordem emitida em 07/07/2021. Motivo: aguardando paralisação do macrosistema para continuidade dos serviços de interferências.

Na Região Litoral Oeste / Vale do Curu (06)

» MAPP 365 - Implantação da Nova Estação de Tratamento de Água de Itapipoca. A execução financeira global acumulada do empreendimento é de 0,00%. Em execução, com ordem emitida em 24/03/2022. No período janeiro a abril não foram executados serviços, pois a ordem de serviço foi emitida em 24/03/2022, não havendo tempo hábil para elaboração da medição.

Na Região Serra da Ibiapaba (08)

» MAPP 161 - Ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba - Ramal Sul, obra em execução, com 88,28% de execução financeira global do empreendimento. Execução no período: foram executadas partes dos serviços da estação elevatória de água tratada EE-3A, estação elevatória de água tratada EE-4A, estação elevatória de água tratada - EE5A, reservatório apoiado 300m³ em são benedito, estação elevatória de água tratada - EE6A, travessias, subestação elétrica e 387,49 metros de adutora de água tratada.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega se refere ao Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais. Não há metas programadas pela Secretaria das Cidades para o PPA 2020-2023, as entregas serão realizadas pela Cagece. O recurso utilizado para execução da entrega foi destinado ao ressarcimento da Cagece, tendo em vista que a Companhia executa as obras com recursos próprios e posteriormente são ressarcidas pelo Governo do Estado por meio da Secretaria das Cidades.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO

Definição: Sistemas de esgotamento sanitário que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. A ampliação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	4	1	1	1	25,00
TOTAL	5,00	1	1	1	20,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	4.114.790,17	464.211,00	464.211,00	11,28	11,28
CAGECE	141.079.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	145.344.183,17	464.211,00	464.211,00	0,32	0,32

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	737.797,55	216.573,14	216.573,14	29,35	29,35
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES	81.389.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	61.031.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.145.229,62	247.637,86	247.637,86	11,54	11,54
TOTAL	145.344.183,17	464.211,00	464.211,00	0,32	0,32

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

MAPP 183 - Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário Residencial Cidade Jardim em Fortaleza. População final de plano beneficiada: 22.144 habitantes.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

A entrega refere-se a Sistemas de esgotamento sanitário que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos.

Execução no período janeiro-abril:

- Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Horizonte 2ª etapa, na Região Grande Fortaleza: obra com execução financeira global do contrato em 70,27%. O empreendimento contempla 02 contratos o CTR 98/2013 e o CTR 152/2021 para execução de travessias. O CTR 98/2013 foi concluído, com emissão de termo de recebimento operacional emitido em 22/03/2021. No período de janeiro a abril foram executados, através do CTR 152/2021, os serviços de instalação da obra, 66 metros da travessia 01, serviços de gerenciamento de resíduos e elaboração de projeto executivo(Mapp125).
- Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Itaitinga, na Região Grande Fortaleza: obra com execução financeira global em 76,68%. No período de janeiro a abril foram executados 66,80 metros de Rede Coletora. O não cumprimento do prazo pactuado se justifica pela elaboração de aditivo de valor e prazo ao contrato 50/2020, ocasionado pela necessidade de adequações em alguns itens da planilha contratual, de forma a otimizar a funcionalidade do sistema. Nova previsão de conclusão da obra é em julho de 2022(Mapp 128).
- Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário Residencial Cidade Jardim, na Região Grande Fortaleza: Obra concluída fisicamente em 26/04/2022, data esta da medição final, até o momento não foi emitido o termo de recebimento de obras. População final de plano beneficiada: 22.144 habitantes. No período de janeiro à abril foram executadas partes dos serviços da instalação de obras, estação elevatória 02, estação de tratamento de esgoto, sistema de biogás, e administração local(Mapp 183).
- Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tinguá (Palmeira Comprida), na Região Serra da Ibiapaba: obra com execução financeira global em 92,98%. Obra concluída fisicamente com TRO (Termo de Recebimento Operacional) emitido em 08/03/2022. No período de Janeiro a Abril não houve realização de medição. Para conclusão financeira está em aprovação o as-built elaborado pela empresa contratada para realização da medição final (Mapp 95).
- Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tauá - 2ª e 3ª etapas, na Região Sertão dos Inhamuns: obra com execução financeira acumulada em 40,90%. No período de janeiro a abril foram executados 3.102,72 metros de Rede Coletora e 0 Ligações Prediais, distribuídas entre as sub-bacias 1 e 9 (Mapp 141).

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Esgotamento Sanitário Ampliado consiste na integração a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. Não há meta prevista para o ano de 2022, apenas para 2023.

Os contratos das obras dos sistemas de esgotamento sanitário de Mauriti e Milagres, foram assinados depois do período em análise, em julho e agosto, respectivamente. O Contrato de Mauriti começou a ser executado e encontra-se com 0,74% de execução financeira. Já o contrato de Milagres não teve execução pois estão aguardando a liberação do órgão financiador.

O Projeto Farol Novo (PRO-MORADIA) teve seu contrato rescindido e está em fase de readequação de projeto pela Cagece.

Os recursos já executados na entrega são utilizados para ressarcimento da Cagece, executora das obras. As principais dificuldades estão relacionadas ao atraso na execução física, rescisão do contrato e readequação do projeto pela Cagece, além da demora no repasse de recursos pelo agente financiador.

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a abril de 2022, não houve execução para a referida entrega.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO

Definição: Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	3	0	0	0	0,00
TOTAL	3,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	2.016.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE	48.002.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.119.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - DIVIDENDOS - CAGECE	79.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES	31.543.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	16.558.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.937.105,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.119.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

A entrega refere-se a Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais.

Execução no período janeiro-abril, na Região Grande Fortaleza:

- Melhorias Operacionais no Sistema de Esgotamento Sanitário de Maracanaú: A execução financeira global do empreendimento é 89,30%. No período de janeiro a abril foram executados 484,62 metros de Rede Coletora(Mapp 331).
- Substituição de parte do Interceptor Oeste - IO, em Fortaleza: A execução financeira global do empreendimento é 15,58%. Ordem de serviço emitida em 04/01/2022. No período de janeiro a abril foram executados o projeto executivo, parte da sinalização viária, da limpeza da tubulação e remoção dos detritos e da instalação de by-pass (Mapp 334).
- Recuperação de Trechos do Interceptor Oeste por Método não Destrutivo, em Fortaleza. A execução financeira acumulada do empreendimento é de 4,51%. No período de Janeiro a Abril foram executados os serviços de Projeto Executivo, parte da Sinalização Viária e parte da Instalação de By-Pass (Mapp 358).

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de esgotamento sanitário melhorado se refere ao Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais. Não há metas previstas para o PPA 2020-2023. A meta será entregue pela Cagece

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio rural.

INICIATIVA: 622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

Definição: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-					
TOTAL		-	-	-	

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Ampliado consiste na ampliação de sistemas existentes com ações que gerem novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

Não há meta prevista para o ano de 2022, apenas para 2023.

Os processos para iniciar as licitações estão em andamento, como preparação de termos de referências, editais, solicitação de licenças, entre outros. Porém, por conta do atraso da assinatura do contrato de empréstimo, prevista para 2018, que ocorreu apenas em jun/2019, todos os processos que dependiam deste ato atrasaram.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CISTERNA INSTALADA

Definição: É um reservatório para captação, armazenamento e conservação de água, comumente utilizado nos processos de captação de águas pluviais. Pode ser construída em placas, pré-moldada ou construída in loco.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	33	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	25	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	403	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	12	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	183	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	207	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	13	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	52	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	74	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	194	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	49	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	390	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	122	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	243	0	0	0	0,00
TOTAL	2.000,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	14.888.515,02	4.736.820,04	4.736.820,04	31,82	31,82
FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.988.515,02	4.736.820,04	4.736.820,04	31,60	31,60

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.023.515,02	4.736.820,04	4.736.820,04	39,39	39,39
TOTAL	14.988.515,02	4.736.820,04	4.736.820,04	31,60	31,60

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

É um reservatório para captação, armazenamento e conservação de água, comumente utilizado nos processos de captação de águas pluviais. Pode ser construída em placas, pré-moldada ou construída in loco.

De janeiro a abril não foram instaladas cisternas.

Devido período chuvoso, houve atraso no início das obras, porém já estão previstas entregas para o próximo trimestre.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

Definição: São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	9	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	11	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	7	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	3	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2	1	1	1	50,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	6	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	9	0	0	0	0,00
TOTAL	86,00	1	1	1	1,16

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	28.594.627,00	19.085.521,85	4.360.365,91	66,75	15,25
SCIDADES	16.924.860,00	2.392.535,33	2.282.010,74	14,14	13,48
FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.619.487,00	21.478.057,18	6.642.376,65	47,08	14,56

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.391.487,00	5.165.610,46	1.688.518,54	35,89	11,73
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW	22.204.000,00	13.921.996,26	2.673.932,24	62,70	12,04
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.909.000,00	2.390.450,46	2.279.925,87	26,83	25,59
TOTAL	45.619.487,00	21.478.057,18	6.642.376,65	47,08	14,56

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SDA

Implantação de 01 sistema de abastecimento de água no município de General Sampaio, beneficiando aproximadamente 112 pessoas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Implantado são sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

No período de janeiro a abril/22 não foi entregue nenhum sistema.

Por meio do Programa Águas do Sertão não haverá nenhuma entrega em 2021 pois os dois sistemas previstos (São José/Palhano e Capim Grosso/Russas) tiveram ordem de serviço em 01/04/2022.

Por meio do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), encontram-se em execução os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) Complexo Beleza com execução total de 97,96%; SAA de Gentil com execução total de 93,37%; SAA de Cipó com execução total de 88,22%; SAA de Malhada, com execução de 18,22%; SAA de Palestina do Cariri com 30,02%; SAA de Quatro Baraúnas com execução de 60,75%; SAA do Sistema Integrado de Pinheiro com execução de 40,47%; SAA do Sistema Integrado de Lagoa Funda com 47,60%. O SAA de Balança em Jati foi entregue no ano de 2019 mas ainda há pendências financeiras.

Os principais problemas que podem afetar a entrega estão relacionados aos processos de licitação, licenciamento ambiental, ligação de energia elétrica por parte da Enel e readequação dos projetos para adequar às exigências do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Houve execução financeira (26,90% do previsto) nas ação orçamentária referente às obras do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e 0,00% de execução do Programa Águas do Sertão - PAS.

Órgão Responsável: SDA

São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

Implantação de 01 sistema de abastecimento de água no município de General Sampaio, beneficiando aproximadamente 112 pessoas.

Devido ao período chuvoso houve atraso no início das obras, porem encontra-se em execução para o próximo quadrimestre.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

6.3 - SAÚDE

PROGRAMA

631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

PÚBLICO ALVO: População usuária do SUS.

INICIATIVA: 631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA

Definição: Unidade de Saúde implantada consiste na implantação, construção e aparelhamento de unidades de saúde localizados voltada à expansão da oferta de serviços nas macrorregiões de saúde.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	5	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	6,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	36.807.311,67	13.004.833,82	0,00	35,33	0,00
SOP	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.947.311,67	13.004.833,82	0,00	35,20	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	620.025,67	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	35.960.619,00	13.004.833,82	0,00	36,16	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	356.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.947.311,67	13.004.833,82	0,00	35,20	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a implantação, construção e aparelhamento de unidades de saúde.

- Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte, foi inaugurado em nov/21, sendo que a sua construção alcançou 99,30% de execução física. As aquisições de equipamentos para o HRVJ, em Limoeiro do Norte, encontram-se em andamento, com empenho de R\$ 30.008.237,09 até abril/22, no período em análise foram empenhados R\$ 3.010.528,98 em equipamentos;

- As aquisições de equipamentos para policlínicas do Estado (Crato, Maracanaú, Canindé e Hzan) encontram-se em andamento, onde foram empenhados R\$ 2.527.201,61 em equipamentos, e desses R\$ 1.182.117,26 em pagamentos liquidados;

- Adequação Física de Unidades de Saúde da Rede Sesa - Hospital Regional Norte está em processo licitatório.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EXPANDIDA

Definição: Estruturação física e tecnológica, com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informação e comunicação, da Rede de Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	5	3	3	3	60,00
TOTAL	5,00	3	3	3	60,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Expansão da Rede de Atenção Psicossocial- RAPS com a implantação 15 unidades Equipes Multiprofissionais Especializada em Saúde Mental (AMENTS) e habilitação de 4 CAPS(Chaval, Croatá, Hidrolândia e Ipu

Expansão da Rede de Urgência e Emergência - RUE: Com a atualização do PAR e inserção de proposta pelos municípios estão no SAIPS 2022

Expansão da Rede materna infantil com a habilitação de novos leitos NEO e habilitação de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) esse no hospital Pólo da Região de Itapipoca

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a expansão das 5 Redes de Atenção em Saúde, são elas:

- 1 - Rede Materno Infantil;
- 2 - Rede de Urgência e Emergência- RUE;
- 3 - Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência- RCPD;
- 4 - Rede da Pessoa com doença Crônicas
- 5 - Rede de Atenção Psicossocial- RAPS.

Houve expansão de 3 Redes

- Expansão da Rede materna infantil com a habilitação de novos leitos NEO e habilitação de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) esse no hospital Pólo da Região de Itapipoca;
- Expansão da Rede de Urgência e Emergência - RUE: Com a atualização do PAR e inserção de proposta pelos municípios estão no SAIPS 2022
- Expansão da Rede de Atenção Psicossocial- RAPS com a implantação 15 unidades Equipes Multiprofissionais Especializada em Saúde Mental (AMENTS) e habilitação de 4 CAPS(Chaval, Croatá, Hidrolândia e Ipu)

Em andamento

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência- RCPD: Centro Especializado de Reabilitação (CER) em processo de expansão/implantação e habilitação (aguardando habilitação pelo MS- SAIPS) - 2022;

Rede de Atenção Psicossocial- RAPS: Expansão de equipamentos da RAPS- (aguardando habilitação pelo MS- SAIPS)

Rede Materno Infantil: Habilitação de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) em hospital Pólo da Região de Itapipoca- 2021."Da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Da expansão da RAPS foram implantadas 15 (quinze) unidades Equipes Multiprofissionais Especializada em Saúde Mental (AMENTS), por meio da Resoluções CIB-CE nº 37, 60 a 65, 68, 83, 87 e 89/2022, nos municípios de: (04) mauriti; (01) Assaré; (01) Missão Velha; (03) Iguatu; (01) Altaneira; (01) Umari; (01) Orós; (01) General Sampaio; (01) Apuiarés; (01) Canindé. Ainda, foram habilitados 04 (quatro) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nos municípios de: Chaval - Resolução CIB nº 77/2022, Croatá - Resolução CIB nº 78/2022, Hidrolândia - Resolução CIB nº 79/2022 e Ipu - Resolução CIB nº 39/2022.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 631.1.03 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

Definição: Refere-se à realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de atenção (atenção primária, secundária e terciária), qualificando, desta forma, o serviço para uma assistência regionalizada e com resolubilidade no cuidado, bem como para o enfrentamento à COVID19.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	6	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	4	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	30	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	2	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	54,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	105.643.390,23	81.637.878,29	60.212.967,38	77,28	57,00
TOTAL	105.643.390,23	81.637.878,29	60.212.967,38	77,28	57,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.369.295,00	17.983.686,96	0,00	97,90	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	65.090.237,33	62.445.537,73	60.210.967,40	95,93	92,50
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	4.119.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.203.349,78	1.058.653,60	1.999,98	87,97	0,16
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.609.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.321.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	12.929.189,00	150.000,00	0,00	1,16	0,00
TOTAL	105.643.390,23	81.637.878,29	60.212.967,38	77,28	57,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se à realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de atenção (atenção primária, secundária e terciária), qualificando, desta forma, o serviço para uma assistência regionalizada e com resolubilidade no cuidado, bem como para o enfrentamento à COVID19.

No período em análise, não foram apresentados ações que envolvam reformas, ampliações, construções e aquisição de equipamentos para esta entrega.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

INICIATIVA: 632.1.07 - Qualificação física e tecnológica nas áreas de Vigilância a Saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

Definição: Abrange a realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de vigilância em saúde, promovendo ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde, bem como o enfreamento à Covid 19.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	3	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3	0	0	0	0,00
TOTAL	8,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	13.002.507,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.002.507,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.899.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	59.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	10.991.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.002.507,92	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

Abrange a realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de vigilância em saúde, promovendo ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde, bem como o enfrentamento à Covid 19.

Nesse trimestre foram realizadas:

Finalização dos processos complementares (hidráulico, elétrico e de climatização) dos Laboratório de entomologia de Fortaleza e Juazeiro do Norte, para encaminhamento ao setor de licitação.

Finalizado a Elaboração do Termo de Referência para para contratação de empresa, para elaboração dos Projetos complementares, por meio deste termo, realizaremos a cotação da empresa que irá elaborar os projetos complementares.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.

PÚBLICO ALVO: Gestores, técnicos, conselheiros de saúde, lideranças dos movimentos sociais e usuários do SUS.

INICIATIVA: 633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCRITÓRIO REGIONAL ESTRUTURADO

Definição: Corresponde às Agências Regionais de Saúde (ARS), unidades de representação da Secretaria Estadual da Saúde nas regiões de Saúde.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0,00
TOTAL	5,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	754.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	754.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	657.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	754.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

Os cinco escritórios regionais estão estruturados fisicamente e com processo de trabalho estabelecido e equipe técnica constituída, no entanto, foi planejado para 2022 a célula financeira para cada escritório Regional.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA

Definição: Implementação nas unidades de saúde dos sistemas VITAE-Almox 2019, VITAE-Paciente 2019, Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES, Registro Eletrônico de Saúde -RES, Picture Archiving and Communication System - PACS(Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), novo sistema de regulação e software de acompanhamento orçamentário/financeiro. Os quais permitirão uma modernização, automação, integração e melhoria na gestão de todos os serviços ofertados pela secretaria da saúde, otimização do planejamento e execução financeira/orçamentaria, bem como, reestruturar a infraestrutura física/tecnológica das seguintes unidades hospitalares: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Hospital Geral César Cals de Oliveira (HGCC), Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) e Hospital, Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), Hospital Geral Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital Regional do Cariri (HRC), Hospital Regional Norte (HRN) e Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	5	0	0	0	0,00
TOTAL	5,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	25.103.455,00	3.214.931,91	2.814.013,00	12,81	11,21
TOTAL	25.103.455,00	3.214.931,91	2.814.013,00	12,81	11,21

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	18.788.243,00	3.214.931,91	2.814.013,00	17,11	14,97
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	6.305.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.103.455,00	3.214.931,91	2.814.013,00	12,81	11,21

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a implementação e modernização das unidades de saúde através das implantações de sistemas. Foi dado início à implantação do IntegraSH no Hemoce em março de 2022 a partir das ações de levantamento de requisitos, mapeamento de fluxos e organização de processos. Atualmente, o projeto encontra-se em espera, visto que há um déficit na equipe de profissionais que desenvolvem o sistema.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

INICIATIVA: 634.1.01 - Qualificação da gestão do conhecimento em saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE INTELIGÊNCIA IMPLANTADO

Definição: Terá a finalidade de viabilizar análises, relatórios e diagnósticos em tempo presente que deem respostas às contínuas necessidades de promoção, proteção e cuidados da saúde, desde a prevenção, passando pelos cuidados, à reabilitação de agravos agudos e crônicos à saúde individual e coletiva. A produção do CISEC deverá subsidiar o planejamento, a gestão, a implementação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas que impactam sobre a saúde individual e coletiva no Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-					
TOTAL		-	-	-	

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	1.779.000,00	596.087,10	525.987,10	33,51	29,57
TOTAL	1.779.000,00	596.087,10	525.987,10	33,51	29,57

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.779.000,00	596.087,10	525.987,10	33,50	29,56
TOTAL	1.779.000,00	596.087,10	525.987,10	33,51	29,57

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ESP

No período de janeiro a abril, A Escola de Saúde Pública realizou as seguintes atividades visando a implantação do Centro de Inteligência: 1) Desenvolvimento de Aplicações, sistemas e interfaces de controle e monitoramento: Desenvolvimento de Controlador do painel de alerta - Visualização nas TVs, Painel de monitoramento de ocupações e fluxo de serviços das unidades hospitalares; 2) Painel de monitoramento de ocupações e fluxo de serviços das unidades de pronto atendimento - UPAS; 3) Desenvolvimento de pesquisas: Câncer do Colo do Útero, Monitoramento dos Esgotos - Concentração Viral - COVID-19, Eventos sentinelas - Distribuição Viral entre outros estudos. 4) Desenvolvimento da Linha de atuação COVID-19: Dashboard de monitoramento de casos e internações por COVID-19 em neonatais, infantis e Gestantes, Dashboard de monitoramento de casos COVID-19/Estado fronteiriços, Painel de alerta situacional Epidemiológico; 5) Desenvolvimento de web site CISEC.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 634.1.03 - Expansão da integração ensino-serviço na implementação das políticas de saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se a estruturação de Centros de Ensino e Serviço e Hospitais Escolas, potencializando os campos de práticas, a execução de ações necessárias ao planejamento, desenvolvimento e disseminação das estratégias de implantação da Rede Saúde Escola, qualificando a formação na área da saúde, com abrangência estadual.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-					
TOTAL		-	-	-	

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
ESP	1.440.000,00	273.719,37	266.519,37	19,01	18,51
FUNDES	1.430.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.870.400,00	273.719,37	266.519,37	9,54	9,29

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.430.000,00	273.719,37	266.519,37	19,14	18,63
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.870.400,00	273.719,37	266.519,37	9,54	9,29

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ESP

No período de janeiro a abril, para a execução da entrega, por intermédio da Gerência de Educação Permanente em Saúde (GEDUC), a ESP implantou de 10 novos Núcleos de Saúde nas seguintes regiões do Estado: 7 Núcleos na região 04 (Litoral Leste); 1 Núcleo na região 05 (Litoral Norte); 2 Núcleos na região 01 (Cariri).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

EIXO

7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

TEMA

7.1 - ENERGIAS

PROGRAMA

711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.

PÚBLICO ALVO: Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

INICIATIVA: 711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em prédios públicos estaduais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PAINEL SOLAR INSTALADO

Definição: O painel solar é o principal componente de um sistema de energia solar e é formado por um conjunto de células fotovoltaicas que geram energia através da luz do sol.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-					
TOTAL		-	-	-	

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
CEASA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEASA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEASA

No período de janeiro a abril/2022 não foram instalados painéis solares.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 711.1.04 - Implantação de tecnologias de energias renováveis no meio rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL IMPLANTADO

Definição: Consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis (solar, eólicas, etc) tendo por objetivo promover a geração e aumento da renda da população rural.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	16	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	2	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	2	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	2	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	5	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	5	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	15	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	5	0	0	0	0,00
TOTAL	81,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	2.847.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.008.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.847.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.008.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Projeto de Energia Renovável implantado consiste na implantação de placas solares nas Estações de Tratamento de Água no meio rural para fornecer energia para o funcionamento da mesma, barateando os custos, por meio do Projeto Águas do Sertão - UGP PAS. Há previsão de implantação como Projeto Piloto na localidade de São Felipe no município de Brejo Santo no ano de 2022. Até Abr/22 o projeto encontra-se em revisão pela UGP PAS visando posterior abertura do processo licitatório.

Órgão Responsável: SDA

Consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis (solar, eólicas, etc) tendo por objetivo promover a geração e aumento da renda da população rural.

Não foram implantados projetos de energia renovável.

O mesmo aguarda captação de recursos, projeto sem financiabilidade até o momento.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 711.1.05 - Expansão da rede de distribuição de gás natural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA

Definição: Rede de gás natural se refere à infraestrutura de gasodutos destinados à distribuição de gás natural aos usuários finais.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	40,85	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
CEGÁS	62.130.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.130.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	62.130.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.130.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEGÁS

No primeiro quadrimestre, foi realizada ligação de ramal de 0,003 km, havendo atraso na expansão da rede em decorrência da não assinatura dos contratos de execução de obras.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEGÁS

No ano de 2022, no PPA, estava projetada, inicialmente, a construção de 62,85 km de gasoduto de distribuição. No primeiro quadrimestre, foi realizada ligação de ramal de 0,003 km, havendo atraso na expansão da rede em decorrência da não assinatura dos contratos de execução de obras. Destacamos que está prevista ainda para este ano a realização de obras em diversos bairros, como Cambeba/Messejana e Aldeota, além da expansão no Polo Industrial do Eusébio e no Condomínio Industrial de Pacajus.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 711.1.06 - Expansão da distribuição de gás natural renovável.

ENTREGA PRIORITÁRIA: GÁS NATURAL RENOVÁVEL DISTRIBUÍDO

Definição: O Gás Natural Renovável (GNR) é produzido a partir do biogás gerado dos resíduos sólidos e orgânicos.

Unidade de medida: Metro Cúbico / Dia

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	83.000,00	80.329,00	80.329,00	80.329,00	96,78
TOTAL	83.000,00	80.329,00	80.329,00	80.329,00	96,78

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEGÁS

Até abril, a CEGÁS comercializou em média 80.329 m³/dia de gás natural renovável, atendendo clientes dos municípios de Fortaleza e Grande Fortaleza.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEGÁS

Em 2022, no PPA, está prevista a comercialização de 83.000 m³/dia de Gás Natural Renovável (GNR), tendo sido distribuídos, de janeiro a abril, em média, 80.329 m³/dia, volume esse injetado na rede de distribuição, atendendo clientes na região da Grande Fortaleza

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

7.2 - MEIO AMBIENTE

PROGRAMA

721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal.

PÚBLICO ALVO: Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada.

INICIATIVA: 721.1.01 - Promoção da Educação Ambiental nos municípios cearenses.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Definição: Curso, palestras, oficinas na área de educação ambiental realizadas pela SEMA.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	10	2	2	2	20,00
02 - CENTRO SUL	6	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	7	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	2	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	5	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4	1	1	1	25,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6	2	2	2	33,33
08 - SERRA DA IBIAPABA	3	1	1	1	33,33
09 - SERTÃO CENTRAL	5	6	6	6	120,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	7	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	8	0	0	0	0,00
TOTAL	74,00	12	12	12	16,22

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEMA	4.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMACE	21.152.848,00	4.869.242,50	4.819.815,50	23,02	22,79
TOTAL	25.476.848,00	4.869.242,50	4.819.815,50	19,11	18,92

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.152.848,00	4.869.242,50	4.819.815,50	23,01	22,78
TOTAL	25.476.848,00	4.869.242,50	4.819.815,50	19,11	18,92

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

No período de JANEIRO a ABRIL de 2022, a SEMA realizou 12 capacitações. Ao final do 1º quadrimestre, o percentual de execução foi de 16,22%.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

No período de JANEIRO a ABRIL de 2022, a SEMA realizou 12 capacitações, conforme detalhamento a seguir:

- Janeiro e Fevereiro: 0 (zero);
- Março: 9 capacitações- Atividades da Festa Anual das Árvores 2022 - Palestra A importância da Preservação das Árvores Nativas. Municipios atendidos: Barreira, Choró, Ocara, Pedra Branca, Senador Pompeu, Dep. Irapuan Pinheiro, Solonópole, Quixeramobim, Ipu.
- Abril: 3 capacitações- Curso de Formação em Educação Ambiental (Brejo Santo); Curso de Multiplicadores em Educação Ambiental (Uruburetama); Curso de Formação de Educadores Ambientais (Várzea Alegre);

Ao final do 1º quadrimestre, o percentual de execução foi de 16,22%.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

PÚBLICO ALVO: População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

INICIATIVA: 722.1.01 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ÁREA URBANIZADA

Definição: Área Urbanizada do Rio Maranguapinho compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos : Trecho II (Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva) , Trecho III A, margem direita (Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense), Trecho IIIB - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário, Trecho IV, margem direita (4º Anel viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho e Trecho Zero , margem direita (Av. Mister Hull à Av. independência).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	3	0	0	0	0,00
TOTAL	3,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	26.427.000,00	8.550.953,91	8.550.953,91	32,36	32,36
TOTAL	26.427.000,00	8.550.953,91	8.550.953,91	32,36	32,36

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.562.000,00	1.020.347,80	1.020.347,80	28,64	28,64
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	5.475.000,00	2.878.829,00	2.878.829,00	52,58	52,58
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CPAC MARANGUAPINHO	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.000.000,00	4.651.777,11	4.651.777,11	27,36	27,36
TOTAL	26.427.000,00	8.550.953,91	8.550.953,91	32,36	32,36

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega se refere a urbanização do Rio Maranguapinho que compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça). Os seguintes trechos estão sendo executados e no período de janeiro a abril/2022 alcançaram os seguintes níveis:

- Trecho Zero - Av. Mister Hull à Av. Independência - com 35,80% dos serviços de urbanização executados;
- Trecho II Margem Direita - Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva - com 99,97% dos serviços de urbanização executados;
- Trecho II Margem Esquerda - Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva - com 39,70% dos serviços de urbanização executados;
- Trecho III B ambas as margens - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário - com 99,61% dos serviços executados;
- Trecho IV Margem Direita - 4º Anel Viário à Barragem do Rio Maranguapinho - com 64,78% do serviços executados.

No período foi dado continuidade às negociações de desapropriação para abrir frente de obra para o Trecho II margem esquerda. A execução financeira correspondeu a pagamento dessas desapropriações pela fonte Fecop e para as obras de urbanização nas fonte Tesouro e OGU.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 722.1.02 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ÁREA URBANIZADA

Definição: Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero, margem Direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III, margem esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
TOTAL	1,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	18.857.000,00	1.891.135,58	1.891.135,04	10,03	10,03
TOTAL	18.857.000,00	1.891.135,58	1.891.135,04	10,03	10,03

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.032.000,00	124.639,64	124.639,64	3,09	3,09
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	5.025.000,00	1.313.530,15	1.313.529,61	26,13	26,13
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.000.000,00	452.965,79	452.965,79	11,32	11,32
TOTAL	18.857.000,00	1.891.135,58	1.891.135,04	10,03	10,03

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega refere-se a urbanização das margens do Rio Cocó, compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II - margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero - margem direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III - margem esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha).

No período de janeiro a abril/2022 não foi concluído nenhum dos trechos. Estão em execução os seguintes trechos:

- Trecho II Margem Esquerda (entre Av. Paulino Rocha até Av. Pompílio Gomes) com 21,32% executados. No período foi dada continuidade as negociações de desapropriação para este Trecho, faltando 67 imóveis a serem desapropriados. A chuva vem atrapalhando os serviços de terraplanagem.;
- O Trecho III margem esquerda está contratado mas não foi emitida Ordem de serviço, devido ao período chuvoso e também aguardando liberação de frente de serviço. As negociações foram iniciadas em Abril/22.

A execução financeira do período corresponde ao pagamento de desapropriações pela fonte Fecop e contrapartida da obra de urbanização trecho II Margem Esquerda(19%)

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Reduzir as populações de animais domésticos abandonados em condições de maus tratos e o número de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Ceará

PÚBLICO ALVO: Prefeituras municipais, população urbana e rural, ONG's, OSCIPs, instituições de pesquisa e sociedade em geral.

INICIATIVA: 723.1.05 - Expansão da oferta de serviços de proteção da fauna silvestre do estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES IMPLANTADO

Definição: Criação do Centro de Triagem de Animais Silvestres. Serão as atividades a ser desenvolvidas no Centro: recepção, triagem, abrigamento, resgate e transferência de animais silvestres no estado do Ceará.

Unidade de medida: %

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	5	0	0	0	0,00
TOTAL	5,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEMACE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMACE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMACE

Esse produto consiste na implantação de um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) na Região do Cariri, mais especificamente na cidade do Crato. Um CETRAS é uma unidade responsável pelo manejo dos animais silvestres que são recebidos de ação fiscalizatória, resgate ou entrega voluntária. Possuem a finalidade de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar esses animais silvestres, com o objetivo maior de devolvê-los à natureza, além de realizar e subsidiar pesquisas científicas, ensino e extensão. A conclusão das obras do CETRAS do Crato estava prevista inicialmente para 2022. Contudo, o contrato para elaboração dos projetos do CETRAS CARIRI (contrato Nº 13/2019) estava previsto para ser finalizado no início de 2020 mas, em decorrência de atrasos na entrega dos produtos, ainda não foi concluído. Diante dessa situação, essa meta foi ajustada para ser mensurada em percentual de execução da obra, uma vez que a execução somente iniciará em 2022 e, certamente, não será concluída no mesmo ano. Foi proposto 5% da obra em 2022 e 10% em 2023. Entre janeiro e abril de 2022, nenhum percentual da obra foi concluído.

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEMACE	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alta	Alto	

PROGRAMA

724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará, terceiro setor, gestores municipais, população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral.

INICIATIVA: 724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA

Definição: A brigada de incêndio florestal consiste no agrupamento de técnicos qualificados para desenvolver ações de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em unidades de conservação estaduais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0,00
TOTAL	1,00	0	0	0	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEMA	300.000,00	3.511,60	3.511,60	1,17	1,17
TOTAL	300.000,00	3.511,60	3.511,60	1,17	1,17

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	90.000,00	3.511,60	3.511,60	3,90	3,90
TOTAL	300.000,00	3.511,60	3.511,60	1,17	1,17

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

A entrega no período de janeiro a abril encontra-se em atividades preparatórias. Na ocasião, foi elaborada a minuta do edital de seleção para brigadistas florestais, o qual se encontra em tramitação por meio do Processo nº. 02413515/2022. Encontra-se também em tramitação o Processo nº. 04668723/2022, referente à publicação da Comissão responsável pela seleção dos brigadistas. A previsão de contratação é para o segundo semestre, período em que faz-se necessário o combate aos incêndios florestais.

Execução: 30%

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

PÚBLICO ALVO: População urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.

INICIATIVA: 726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA

Definição: Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	29	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	10	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	7	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	4	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	11	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	12	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	25	5	5	5	20,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	6	5	5	5	83,33
TOTAL	114,00	10	10	10	8,77

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
CEASA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	2.800.000,00	600.846,16	600.846,16	21,46	21,46
FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.000.000,00	600.846,16	600.846,16	20,03	20,03

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.790.000,00	600.846,16	600.846,16	21,53	21,53
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.000.000,00	600.846,16	600.846,16	20,03	20,03

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEASA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Entrega das CMR de Ererê, Iracema, Potiretama, Quixeré e São João do Jaguaribe (Região 14 - Vale do Jaguaribe) e Meruoca, Pires Ferreira, Graça, Frecheirinha e Groaíras (Região 11 - Sertão de Sobral).

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEASA

A previsão para entrega é em dezembro desse ano (2022) - O projeto será apenas na CEASA/Maracanaú.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Unidade de Tratamento Implantada refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos.

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais do Ceará - Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú, para o ano de 2022, será concluída a construção das Centrais Municipais Reciclagem - CMRs (30 unidades em 28 municípios). Para as devidas implantações dessas CMRs serão adquiridos equipamentos, no entanto a entrega destes equipamentos somente será efetivada próxima à conclusão das obras.

De janeiro a abril de 2022, foram entregues as CMRs de Ererê, Iracema, Potiretama, Quixeré e São João do Jaguaribe (Região 14 - Vale do Jaguaribe) e Meruoca, Pires Ferreira, Graça, Frecheirinha e Groaíras (Região 11 - Sertão de Sobral).

Houve execução financeira de 22% no período. Os valores pendentes de pagamento devem ser direcionadas aos pagamentos pendentes dos contratos das obras concluídas e às CMRs de Santana do Acaraú e Moraújo, ainda em andamento.

Órgão Responsável: SEMA

Nesse período temos 22 unidades de tratamento de resíduos sólidos com pelo menos uma das etapas do processo: Triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

INICIATIVA: 726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CATADOR BENEFICIADO

Definição: Consiste no assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada, fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	319	1.364	1.364	1.364	427,59
02 - CENTRO SUL	95	542	542	542	570,53
03 - GRANDE FORTALEZA	705	2.817	2.817	2.817	399,57
04 - LITORAL LESTE	54	263	263	263	487,04
05 - LITORAL NORTE	131	577	577	577	440,46
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	114	599	599	599	525,44
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0	175	175	175	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	28	142	142	142	507,14
09 - SERTÃO CENTRAL	79	290	290	290	367,09
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	123	527	527	527	428,46
11 - SERTÃO DE SOBRAL	307	1.232	1.232	1.232	401,30
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	95	365	365	365	384,21
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4	52	52	52	1.300,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	432	1.768	1.768	1.768	409,26
TOTAL	2.486,00	10.713	10.713	10.713	430,93

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SEMA

Pagamentos efetuados nos meses em questão : 2.674 em janeiro, 2.726 em fevereiro e 2.681 em março e 2632 em abril perfazendo 10.713 benefícios no período em questão

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Catador Beneficiado refere-se ao assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada e fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.

De janeiro a abril/2022, não houve execução física nem financeira. Preparamos alguns processos de contratação para execução de atividades que podem ser realizadas considerando as restrições de aglomeração em decorrência da pandemia. Estão sendo preparados processos para aquisição de equipamentos para doação às associações e de computadores, já estando alguns deles em licitação.

Também estamos aguardando a assinatura do Acordo de Cooperação com o IFCE para realizar a análise de mercado de recicláveis.

Foi concluído o aditamento de prazo do projeto junto ao Ministério da Cidadania, dando prazo para conclusão das atividades iniciadas antes da pandemia. Vale ressaltar que não há metas previstas no PPA para este ano, apenas para 2023.

Órgão Responsável: SEMA

No período de janeiro a abril de 2022, os pagamentos foram realizados para os catadores das associações habitadas que atingiram produtividade mensal de no mínimo 300kg.

0 número de catadores habilitados para recebimento nos referidos meses de referência foram: 2.674 em janeiro, 2.726 em fevereiro e 2.681 em março e 2632 em abril perfazendo 10.713 benefícios no período em questão.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

7.3 - RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA

731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS

ÓRGÃO GESTOR: SRH

OBJETIVO: Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.

PÚBLICO ALVO: População das sedes municipais, dos distritos e das localidades rurais, entidades governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa e setores produtivos do Estado do Ceará.

INICIATIVA: 731.1.01 - Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO IMPLANTADO

Definição: Instalação de hidrômetros na captação dos usuários estratégicos de recursos hídricos distribuídos nas doze bacias hidrográficas, com vistas à quantificação da demanda hídrica, promovendo um maior controle e o uso mais eficiente dos recursos hídricos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	12	1	1	1	8,33
02 - CENTRO SUL	10	2	2	2	20,00
03 - GRANDE FORTALEZA	28	2	2	2	7,14
05 - LITORAL NORTE	3	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	14	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	4	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	8	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	11	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3	0	0	0	0,00
TOTAL	105,00	5	5	5	4,76

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
COGERH	8.185.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.185.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - OUTRAS FONTES	8.185.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.185.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: COGERH

Foram implantados 05 (cinco) equipamentos de macromedição, sendo 01 (um) no município de Jati, 02 (dois) no município de Jaguaribara e 02 (dois) no município de Caucaia.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: COGERH

De Janeiro a abril de 2022 foram implantados 05 (cinco) equipamentos de macromedição, sendo 01 (um) no município de Jati, 02 (dois) no município de Jaguaribara e 02 (dois) no município de Caucaia.

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) é responsável pelo gerenciamento e disciplinamento de mais de 90% das águas brutas acumuladas no Estado, de forma descentralizada, integrada e participativa. Estão sob a administração da Companhia os mais importantes açudes públicos estaduais e federais, ao todo são monitorados 155 açudes com capacidade de armazenamento de 18,645 bilhões de m³, além de reservatórios, canais e adutoras das 12 bacias hidrográficas do Ceará.

Compromissada com o monitoramento e gestão das bacias hidrográficas de todo o Estado, assim como o fornecimento de água bruta para usuários ao longo do Eixão das Águas nos trechos I, II, III, IV e V, Região Metropolitana de Fortaleza, RMF, Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), demais usuários ao longo de todo o Estado e no Cinturão das Águas do Ceará (CAC). A COGERH necessita realizar monitoramentos e balanços hídricos constantes em seus sistemas de transferências hídricas e assim garantir uma maior qualidade em seus dados operacionais, gerando tomadas de decisões mais confiáveis, para isso, se faz necessário a instalação de estações de medição com equipamentos confiáveis e precisos.

Neste sentido, visando um monitoramento constante e garantindo maior segurança operacional conforme escopos de serviços definidos para a COGERH, faz-se necessária instalação de EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO do tipo medidores de vazão fixos ultrassônicos, medidores de vazão doppler e medidores de vazão eletromagnéticos.

Os equipamentos instalados até o momento ocorreram de acordo com a capacidade operacional da COGERH. No entanto, para cumprir toda a meta proposta, encontra-se em processo de licitação a contratação de serviços de instalação dos medidores já citados.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

ÓRGÃO GESTOR: SRH

OBJETIVO: Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

PÚBLICO ALVO: População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

INICIATIVA: 732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BARRAGEM CONSTRUÍDA

Definição: Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
04 - LITORAL LESTE	0	1	1	1	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1	0	0	0	0,00
TOTAL	2,00	1	1	1	50,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	92.138.781,00	383.468,96	383.468,96	0,42	0,42
SOHIDRA	468.000,00	188.106,32	188.106,32	40,19	40,19
TOTAL	92.606.781,00	571.575,28	571.575,28	0,62	0,62

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	5.350.000,00	571.575,28	571.575,28	10,68	10,68
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	86.798.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.606.781,00	571.575,28	571.575,28	0,62	0,62

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOHIDRA

Passagem Molhada no Município de Jaguaruana concluída.

Órgão Responsável: SRH

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOHIDRA

Entrega refere-se a Construção de Barragem executada pela Sohidra.

Passagem Molhada no Município de Jaguaruana concluída.

Em andamento: Construção de 3 Barragens, nos municípios de Milhã e Tejuçuoca, em fase preparatória (aguardando documentações por parte das Prefeituras) e Capistrano em fase de licitação.

Ampliação de Barragem em Crateús, em fase preparatória (finalização do projeto).

Órgão Responsável: SRH

NÃO HOUVE ENTREGA NO PERÍODO.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 732.1.03 - Expansão da capacidade de transferência hídrica - Cinturão das Águas do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CANAL CONSTRUÍDO

Definição: Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do PISF.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	25,13	0,38	0,38	0,38	1,51
TOTAL	25,13	0,38	0,38	0,38	1,51

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	174.870.903,89	3.348.678,20	2.409.622,78	1,91	1,38
TOTAL	174.870.903,89	3.348.678,20	2.409.622,78	1,91	1,38

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.874.680,98	3.082.192,53	2.143.137,11	11,05	7,68
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	146.996.222,91	266.485,67	266.485,67	0,18	0,18
TOTAL	174.870.903,89	3.348.678,20	2.409.622,78	1,91	1,38

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SRH

No período foram construídos 0,38Km de canais , sifões, tubulação e túneis, tendo sido priorizado o Trecho 3 do CAC.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SRH

No período foram construídos 0,38Km de canais , sifões, tubulação e túneis, tendo sido priorizado o Trecho 3 do CAC. O Cinturão das Águas do Ceará possui 581 pessoas trabalhando e 249 equipamentos na obra. As frentes de serviços continuam concentradas nas obras em concreto (sifões), assentamento e reaterro da tubulação de 2.800mm, visto as possibilidades de chuvas na região.

Execução por Lote: Lote 1: 100% executado; Lote 2: 98,90% executado; Lote 3: 44,83% executado; Lote 4: 20,95% executado; Lote 5: 100%

O Período da quadra invernososa na Região no 1º quadrimestre foi muito grande, dificultando a sua execução. Como Medidas adotadas, estamos alternando as frentes de trabalho para serviços em concreto (Sifões), assentamento e reaterro da tubulação DN, ou locais com pouca incidência de chuvas;

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Desastre natural (como seca, estiagem, enchente e outras)	Alta	Alto	

INICIATIVA: 732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADO

Definição: Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	175.843.630,00	114.274,55	114.274,55	0,06	0,06
TOTAL	175.843.630,00	114.274,55	114.274,55	0,06	0,06

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.724.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD	174.109.603,00	114.274,55	114.274,55	0,06	0,06
TOTAL	175.843.630,00	114.274,55	114.274,55	0,06	0,06

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SRH

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SRH

SEM ENTREGA EFETIVA NO PERÍODO.

FOI DADO A ORDEM DE INÍCIO DOS CONTRATOS PARA INÍCIO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO.

Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SRH	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alta	Alto	

INICIATIVA: 732.1.06 - Expansão da captação e do aproveitamento de água subterrânea.

ENTREGA PRIORITÁRIA: POÇO INSTALADO

Definição: A instalação de poços é uma obra que gera uma oferta de água subterrânea e o seu aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Abril (B)	Jan - Agosto (C)	Jan - Dez (D)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	29	3	3	3	10,34
02 - CENTRO SUL	18	15	15	15	83,33
03 - GRANDE FORTALEZA	21	18	18	18	85,71
04 - LITORAL LESTE	7	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	8	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	20	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	19	5	5	5	26,32
08 - SERRA DA IBIAPABA	6	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	42	28	28	28	66,67
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	22	33	33	33	150,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	19	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	38	99	99	99	260,53
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	9	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	22	11	11	11	50,00
TOTAL	280,00	212	212	212	75,71

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOHIDRA	6.350.000,00	4.712.154,98	2.865.952,10	74,21	45,13
TOTAL	6.400.000,00	4.712.154,98	2.865.952,10	73,63	44,78

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.325.000,00	4.712.154,98	2.865.952,10	88,49	53,82
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.400.000,00	4.712.154,98	2.865.952,10	73,63	44,78

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOHIDRA

Instalados 212 sistemas com chafariz/dessalinizador.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOHIDRA

Entrega refere-se a Instalação de poços pela Sohidra.

Foram instalados no total 212 poços no período de referência.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.