

**EIXO****1 - CEARÁ ACOLHEDOR****TEMA****1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA****PROGRAMA****111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.

**INICIATIVA****111.1.02 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.****ENTREGA: 1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	100,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	710,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	10,00	0,00	0,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	40,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	96,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	50,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>1.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	12.532.000,00	5.755.168,26	5.304.368,26	45.92	42.33
<b>Total</b>	<b>12.532.000,00</b>	<b>5.755.168,26</b>	<b>5.304.368,26</b>	<b>45.92</b>	<b>42.33</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.000.000,00	353.740,92	353.740,92	35.37	35.37
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.300.000,00	700.000,00	700.000,00	30.43	30.43
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.960.000,00	1.786.777,34	1.535.977,34	36.02	30.97
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.272.000,00	2.914.650,00	2.714.650,00	68.23	63.55
<b>Total</b>	<b>12.532.000,00</b>	<b>5.755.168,26</b>	<b>5.304.368,26</b>	<b>45.92</b>	<b>42.33</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda. A entrega pode ser realizada pela Coordenadoria de Desenvolvimento do Habitação de Interesse Social - CDHIS e Coordenadoria de Revitalização de Áreas Degradadas e Drenagem - RMF - COREV. No período de janeiro a agosto/2022 não houve entrega. Continua a obra de Conclusão do Residencial Santo Sátiro no âmbito do Projeto Rio Maranguapinho, com 128 UH., estando com 78,86% dos serviços executados. Só serão entregues as unidades quando todo o residencial ficar concluído. Previsão para Outubro/22. O residencial Alto da Paz II está com obras concluídas e demora na legalização por dificuldades junto ao Cartório de Imóveis, o que alterou a previsão de entrega. Não houve aporte financeiro pelo Estado.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**111.1.04 - Expansão da regularização fundiária urbana.**

**ENTREGA: 1829 - CADASTRO DE IMÓVEL GEORREFERENCIADO**

DEFINIÇÃO: O processo de regularização fundiária do imóvel começa no cadastro dos imóveis a ser regularizados, em seguida passa pelo georreferenciamento dos imóveis, a composição das peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório. O georreferenciamento é o esforço da Secretaria das Cidades e é realizado através de contrato de gestão.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.000,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	1.853,00	338,00	1.097,00	-	59.2
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.000,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>3.853,00</b>	<b>338,00</b>	<b>1.097,00</b>	<b>-</b>	<b>28.47</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	12.864.277,21	3.154.581,59	3.088.312,37	24.52	24.01
<b>Total</b>	<b>12.864.277,21</b>	<b>3.154.581,59</b>	<b>3.088.312,37</b>	<b>24.52</b>	<b>24.01</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	400.000,00	49.622,55	29.923,40	12.41	7.48
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.789.377,21	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.557.900,00	3.104.959,04	3.058.388,97	41.08	40.47
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	17.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>12.864.277,21</b>	<b>3.154.581,59</b>	<b>3.088.312,37</b>	<b>24.52</b>	<b>24.01</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

No período janeiro a agosto, foram realizados 1.097 cadastros referente ao Residencial Aldemir Martins do Projeto Rio Maranguapinho.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

O processo de regularização fundiária do imóvel começa no cadastro dos imóveis a ser regularizados, em seguida passa pelo georreferenciamento dos imóveis, a composição das peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório. O georreferenciamento é o esforço da Secretaria das Cidades e é realizado através de contrato de gestão. De janeiro à agosto de 2022, foram realizados 1097 cadastros referente ao Residencial Aldemir Martins do Projeto Rio Maranguapinho. Foram realizadas também atividades preparatórias como mobilização e audiências públicas junto às comunidades que serão atendidas, concomitantemente, estava em elaboração o novo Contrato de Gestão 2022, que prevê a continuidade do Projeto de Regularização Fundiária no Estado do Ceará.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA****112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL**

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Contribuir com a promoção e execução da política agrária do estado do Ceará, através do atendimento a políticas de regularização fundiária e políticas de desenvolvimento das áreas de assentamentos e reassentamentos do estado, promovendo desta forma desenvolvimento nos aspectos da sustentabilidade social, ambiental e econômica.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) familiares, assentados (as), reassentados(as) e beneficiários do Crédito Fundiário.

**INICIATIVA****112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.****ENTREGA: 1335 - TÍTULO ENTREGUE**

DEFINIÇÃO: Consiste na entrega de título de domínio através do reconhecimento pelo estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	755,00	11,00	33,00	-	4.37
02 - CENTRO SUL	1.540,00	340,00	894,00	-	58.05
03 - GRANDE FORTALEZA	698,00	42,00	202,00	-	28.94
04 - LITORAL LESTE	75,00	35,00	101,00	-	134.67
05 - LITORAL NORTE	168,00	135,00	633,00	-	376.79
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	936,00	217,00	484,00	-	51.71
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	30,00	33,00	-	3300
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	6,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	632,00	33,00	214,00	-	33.86
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	12,00	141,00	184,00	-	1533.33
11 - SERTÃO DE SOBRAL	194,00	50,00	209,00	-	107.73
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	26,00	65,00	179,00	-	688.46
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	45,00	4,00	38,00	-	84.44
14 - VALE DO JAGUARIBE	859,00	309,00	711,00	-	82.77
<b>Total</b>	<b>5.941,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>3.921,00</b>	<b>-</b>	<b>66</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
----------------	-----------------	--------------	---------	-------------------	--------------



IDACE	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: IDACE

- Foram 3.921 títulos de domínio emitidos no período, distribuídos em 14 regiões, atendendo 113 municípios, com destaque para Itapipoca, Acopiara e Cariús.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: IDACE

- Foram 3.921 títulos de domínio emitidos no período de Janeiro a Agosto de 2022, distribuídos em 14 regiões, atendendo 113 municípios. Em processo preparatório de licitação para ação de regularização fundiária em 16 município da região do Cariri, que promoverá a execução para o ano de 2023. Destaque para Regiões: Centro Sul com 22, 800%; Vale do Jaguaribe com 18,133%; Litoral Norte com 14,894% e Litoral Oeste / Vale do Curu com 12,879% dos títulos de domínio. Com 113 municípios atendidos com a disponibilidade de Títulos de Domínio aos agricultores. Destaque para os municípios: Itapipoca com 303 títulos; Acopiara com 254 títulos; Cariús com 175 títulos; Saboeiro com 173 títulos; e Orós com 172 títulos. Merece atenção ao acompanhamento aos prazos do processo de licitação em tramitação do órgão.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.

#### INICIATIVA

##### 113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.

#### ENTREGA: 1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde a unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	22,00	0,00	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	22,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	22,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	22,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	22,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	22,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	22,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	22,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	21,00	0,00	0,00	-	0



10 - SERTÃO DE CANINDÉ	21,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	21,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	21,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	20,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	20,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	2.065.000,00	66.000,00	66.000,00	3.2	3.2
<b>Total</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.615.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00	66.000,00	66.000,00	14.67	14.67
<b>Total</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

Em janeiro de 2022 foi publicada a lei que institui o Programa Moradia Ceará, que será utilizado na política de moradia no estado. O decreto e as instruções normativas que regulamentarão o funcionamento do programa se encontram em processo de definição. Além disso, o Governo Federal ainda não lançou modalidade no Programa Casa Verde e Amarela que substitua o PNHR. A secretaria inscreveu em uma seleção da FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, no mês de maio de 2020, um projeto para a construção de 1.000 casas populares, distribuídas em 10 municípios do estado para substituição de casas de taipa. O resultado da seleção ainda não foi divulgado. Não existem novas contratações nem previsão financeira.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## INICIATIVA

### 113.1.02 - Promoção da melhoria das condições ambientais nas unidades habitacionais no meio rural.

#### ENTREGA: 1334 - FOGÃO SUSTENTÁVEL INSTALADO

DEFINIÇÃO: A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	472,00	0,00	70,00	-	14.83
02 - CENTRO SUL	372,00	0,00	40,00	-	10.75
03 - GRANDE FORTALEZA	70,00	0,00	40,00	-	57.14
04 - LITORAL LESTE	470,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	72,00	0,00	0,00	-	0



06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	72,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	371,00	0,00	70,00	-	18.87
08 - SERRA DA IBIAPABA	171,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	422,00	0,00	30,00	-	7.11
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	121,00	0,00	62,00	-	51.24
11 - SERTÃO DE SOBRAL	372,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	172,00	0,00	40,00	-	23.26
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	372,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	471,00	0,00	40,00	-	8.49
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>	<b>-</b>	<b>9.8</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	0,00	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	3.970.622,79	605.863,74	0,00	15.26	0
<b>Total</b>	<b>3.970.622,79</b>	<b>605.863,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.26</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	48.693,84	0,00	48.69	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	3.870.622,79	557.169,90	0,00	14.39	0
<b>Total</b>	<b>3.970.622,79</b>	<b>605.863,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.26</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Foram instalados 392 fogões sustentáveis.

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários. No período de janeiro a agosto/2022 foram entregues 647 fogões, no entanto foram instalados 392. Quanto à execução financeira, o projeto está aguardando aprovação do Fundo Estadual de Combate à pobreza-FECOP para repasse.

Órgão Responsável: SDA

A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários. No período de janeiro a agosto não foram instalados fogões sustentáveis. O processo encontra-se em fase de licitação e adequação dos sistemas de demanda, execução e acompanhamento. A dificuldade para execução do projeto é a tipologia da tecnologia que será utilizada, a mesma ainda encontra-se em fase diálogo com os envolvidos.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Processos	Licitação	Alto

**TEMA**

**1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA**



## 122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

### INICIATIVA

#### 122.1.03 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos no âmbito municipal.

##### ENTREGA: 1430 - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO

DEFINIÇÃO: Centro de referência apoiado com cofinanciamento para atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), no que tange as obrigações do Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

##### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	7,00	7,00	7,00	-	100
02 - CENTRO SUL	3,00	3,00	3,00	-	100
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	1,00	-	100
04 - LITORAL LESTE	1,00	1,00	1,00	-	100
05 - LITORAL NORTE	5,00	5,00	5,00	-	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4,00	4,00	4,00	-	100
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2,00	2,00	2,00	-	100
08 - SERRA DA IBIAPABA	4,00	4,00	4,00	-	100
09 - SERTÃO CENTRAL	3,00	3,00	3,00	-	100
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3,00	3,00	3,00	-	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	1,00	-	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	2,00	2,00	-	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	3,00	3,00	3,00	-	100
<b>Total</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

##### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	1.827.534,00	1.006.600,00	1.006.600,00	55,08	55,08
<b>Total</b>	<b>1.827.534,00</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>55,08</b>	<b>55,08</b>

##### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	107.144,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.720.390,00	1.006.600,00	1.006.600,00	58,51	58,51
<b>Total</b>	<b>1.827.534,00</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>55,08</b>	<b>55,08</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Cofinanciamento de 39 Centros de Referência para a prestação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) em 39 municípios.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Centro de Referência Apoiado são as unidades cofinanciadas para o atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determinações da Política Nacional de Assistência Social - PNAS com a Norma Operacional - NOB/SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), no que diz respeito aos parâmetros e diretrizes para sua implementação pelo Estado. Até o segundo quadrimestre de 2022, o repasse dos recursos financeiros destinados ao cofinanciamento do PAEFI assegurou que 39 municípios mantenham, de forma contínua e ininterrupta, a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) a famílias e indivíduos com direitos violados ou ameaçados, contemplando os municípios de Umari, Acaraú, Penaforte, Baturité, Jucás, Marco, Apuiarés, Sobral, Viçosa do Ceará, Redenção, Aracati, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Mauriti, Quiterianópolis, Jijoca de Jericoacoara, Pentecoste, Acopiara, Fortaleza, Barro, Crateús, Itarema, Uruburetama, Missão Velha, Santana do Acaraú, Carnaubal, Assaré, Banabuiú, Massapê, Senador Pompeu, Quixadá, Várzea Alegre, Ibiapina, Itrauçuba, Russas, Limoeiro do Norte, Morrinhos, Caririáçu e Tauá. A entrega foi executado conforme o programado.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## INICIATIVA

### 122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.

#### ENTREGA: 1094 - ABRIGO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Abrigo regional implantado para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em seis regiões do Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação de Abrigo Regional para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados em determinadas regiões do estado. De janeiro a agosto de 2022, não foram implantados novos abrigos regionais. Será necessário



articular recursos financeiros para a implantação dessas unidades de abrigamento.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SPS	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto

**INICIATIVA**

**122.1.10 - Ampliação da oferta de prestação de atendimento socioassistencial de média complexidade no Centro de Referência Especializado da Assistência Social e CREAS.**

**ENTREGA: 635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Centro de referência construído e equipado para atendimento socioassistencial no município de Iracema.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	1.125.000,00	224.561,15	194.401,15	19.96	17.28
<b>Total</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>224.561,15</b>	<b>194.401,15</b>	<b>19.96</b>	<b>17.28</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	660.000,00	89.192,61	68.080,61	13.51	10.32
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00	135.368,54	126.320,54	82.04	76.56
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	300.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>224.561,15</b>	<b>194.401,15</b>	<b>19.96</b>	<b>17.28</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consta da implantação de Centro de Referência Regional construído e equipado para o atendimento socioassistencial especializado no município de Iracema, contemplando também os municípios de Ererê, Potiretama, Quixerê, São João do Jaguaribe e Palhano. A obra de construção da Unidade de Atendimento Regional do Vale do Jaguaribe (CREAS Regional III), localizada no município de Iracema, foi finalizada no 1º quadrimestre de 2022, entretanto, o equipamento encontra-se em fase de implantação, pois está em tramitação aditivo para a construção da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), além da aquisição de equipamentos para a unidade. A implantação do Centro de Referência Regional está previsto para o final de 2022.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais.



PÚBLICO ALVO: Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

## INICIATIVA

### 123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.

#### ENTREGA: 1583 - CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO

DEFINIÇÃO: Benefício de transferência de renda concedido a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, cadastradas no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses e renda per capita familiar de até R\$ 89,00.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	21.947,00	22.393,00	22.396,00	-	102.05
02 - CENTRO SUL	6.208,00	6.309,00	6.308,00	-	101.61
03 - GRANDE FORTALEZA	29.732,00	30.386,00	30.380,00	-	102.18
04 - LITORAL LESTE	2.850,00	3.273,00	3.272,00	-	114.81
05 - LITORAL NORTE	11.483,00	11.780,00	11.779,00	-	102.58
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	13.517,00	13.514,00	13.515,00	-	99.99
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5.999,00	5.992,00	5.994,00	-	99.92
08 - SERRA DA IBIAPABA	9.275,00	9.402,00	9.404,00	-	101.39
09 - SERTÃO CENTRAL	12.544,00	11.981,00	11.980,00	-	95.5
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4.255,00	4.291,00	4.288,00	-	100.78
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10.868,00	10.034,00	10.037,00	-	92.35
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8.027,00	8.058,00	8.059,00	-	100.4
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3.280,00	3.087,00	3.087,00	-	94.12
14 - VALE DO JAGUARIBE	10.015,00	9.500,00	9.501,00	-	94.87
<b>Total</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	177.060.698,92	100.570.873,70	100.570.873,70	56.8	56.8
<b>Total</b>	<b>177.060.698,92</b>	<b>100.570.873,70</b>	<b>100.570.873,70</b>	<b>56.8</b>	<b>56.8</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	177.060.698,92	100.570.873,70	100.570.873,70	56.8	56.8
<b>Total</b>	<b>177.060.698,92</b>	<b>100.570.873,70</b>	<b>100.570.873,70</b>	<b>56.8</b>	<b>56.8</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Cartão Mais Infância Concedido a 150.000 a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, nos 184 municípios.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

11 meses, cadastradas no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses e renda per capita familiar de até R\$ 89,00. No período de janeiro a agosto de 2022, foi realizado repasse para 150.000 famílias com crianças até 5 anos e 11 meses, distribuídas nos 184 municípios cearenses. O número de famílias do projeto não é acumulativo. A entrega foi executada conforme o programado para o período, estando compatível com os recursos financeiros-orçamentários. Não foram relatados problemas/risco.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**123.1.06 - Expansão da oferta de espaços lúdicos para a promoção do desenvolvimento infantil.**

**ENTREGA: 1856 - ESPAÇO LÚDICO IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocrecches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	8,00	16,00	15,00	-	187.5
02 - CENTRO SUL	5,00	7,00	7,00	-	140
03 - GRANDE FORTALEZA	7,00	12,00	13,00	-	185.71
04 - LITORAL LESTE	5,00	3,00	3,00	-	60
05 - LITORAL NORTE	5,00	8,00	10,00	-	200
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	3,00	4,00	-	80
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	7,00	7,00	-	140
08 - SERRA DA IBIAPABA	5,00	3,00	3,00	-	60
09 - SERTÃO CENTRAL	5,00	6,00	7,00	-	140
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	1,00	1,00	-	25
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4,00	5,00	7,00	-	175
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4,00	4,00	4,00	-	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4,00	2,00	2,00	-	50
14 - VALE DO JAGUARIBE	4,00	6,00	6,00	-	150
<b>Total</b>	<b>70,00</b>	<b>83,00</b>	<b>89,00</b>	<b>-</b>	<b>127.14</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	2.170.173,00	780.000,00	780.000,00	35.94	35.94
SOP	9.352.173,00	2.964.665,73	2.964.665,73	31.7	31.7
<b>Total</b>	<b>11.522.346,00</b>	<b>3.744.665,73</b>	<b>3.744.665,73</b>	<b>32.5</b>	<b>32.5</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	574.346,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.948.000,00	3.744.665,73	3.744.665,73	34.2	34.2
<b>Total</b>	<b>11.522.346,00</b>	<b>3.744.665,73</b>	<b>3.744.665,73</b>	<b>32.5</b>	<b>32.5</b>



**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Implantação de 89 Espaços Lúdicos, divididos em 64 Brinquedocreches e 25 brinquedopraças, distribuídos em municípios das 14 Regiões do Planejamento.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocreches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil. No período de janeiro a agosto, foram implantados 89 espaços lúdicos, sendo 25 brinquedopraças e 64 brinquedocreches, beneficiando 360.431 pessoas. A execução física foi 27,14% acima do programado para 2022 e isso se deve a obras iniciadas em 2021 e finalizadas entre janeiro e agosto de 2022.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**123.1.07 - Expansão da oferta na prestação de serviços socioassistenciais a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.**

**ENTREGA: 1585 - EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Planos Participativos Municipais (PPM).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	34,00	0,00	3,00	-	8.82
02 - CENTRO SUL	5,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	5,00	3,00	4,00	-	80
04 - LITORAL LESTE	1,00	1,00	1,00	-	100
05 - LITORAL NORTE	10,00	1,00	1,00	-	10
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	6,00	1,00	1,00	-	16.67
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	4,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	6,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	6,00	2,00	4,00	-	66.67
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,00	3,00	3,00	-	30
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	19,00	1,00	4,00	-	21.05
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	1,00	1,00	-	20
<b>Total</b>	<b>123,00</b>	<b>13,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-</b>	<b>17.89</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	41.210.000,00	29.272.237,81	28.194.350,79	71.03	68.42
<b>Total</b>	<b>41.210.000,00</b>	<b>29.272.237,81</b>	<b>28.194.350,79</b>	<b>71.03</b>	<b>68.42</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)

86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	4.100.000,00	2.201.895,39	2.063.575,39	53.7	50.33
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	23.780.000,00	18.881.049,54	18.245.593,17	79.4	76.73
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.310.000,00	6.470.412,14	6.229.650,09	57.21	55.08
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.020.000,00	1.718.880,74	1.655.532,14	85.09	81.96
<b>Total</b>	<b>41.210.000,00</b>	<b>29.272.237,81</b>	<b>28.194.350,79</b>	<b>71.03</b>	<b>68.42</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Implantação de 22 Equipamentos Sociais, em 09 Regiões do Planejamento, distribuídos em:

12 Centros de Educação Infantil nos municípios de Caridade, Catunda, Choró, Ibicuitinga (2), Ipaporanga, Lavras da Mangabeira, Madalena (2), Quiterianópolis, Santana do Cariri, Uruoca.

02 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS nos municípios de Ipaporanga e Santana do Cariri.

06 Centros de Esporte para Futebol - Areninhas nos municípios de Beberibe, Caucaia II, Maracanaú II, Paracuru, Santa Quitéria, Quixeramobim.

01 Praças Mais Infância, no município de Trairi.

01 Programa de Formação Musical em General Sampaio.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega Equipamento Socioassistencial Implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Planos Participativos Municipais (PPM). No período de janeiro a agosto de 2022, foram implantados 22 equipamentos sociais: 12 Centros de Educação Infantil nos municípios de Caridade, Catunda, Choró, Ibicuitinga (2), Ipaporanga, Lavras da Mangabeira, Madalena (2), Quiterianópolis, Santana do Cariri, Uruoca; 02 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS nos municípios de Ipaporanga e Santana do Cariri; 06 Centros de Esporte para Futebol - Areninhas nos municípios de Beberibe, Caucaia II, Maracanaú II, Paracuru, Santa Quitéria, Quixeramobim; 01 Praças Mais Infância, no município de Trairi e 01 Programa de Formação Musical em General Sampaio. Estão sendo construídos Centros de Educação Infantil nos municípios de Aiuaba, Aurora, Barroquinha, Campos Sales, Canindé, Caririáçu, Cascavel, Crateús, Crato (02 CEIs), Coreaú, Cruz, General Sampaio, Independência, Icó, Icapuí, Itapipoca, Ipueiras (02 CEIs), Itatira (02 CEIs), Jardim, Maracanaú, Milagres, Martinópole, Miraima (02 CEIs), Moraújo, Ocara (02 CEIs), Parambu, Paramoti, Pires Ferreira, Poranga (02 CEIs), Salitre (02 CEIs), Redenção, São benedito, Tamboril, Umirim. O Programa de Apoio às Reformas Sociais - PROARES realizará a implantação dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS que estão sendo construídos nos municípios de Aiuaba, Araripe, Caridade, Chaval, Choró, Coreaú, Croatá, General Sampaio, Graça, Ibareta, Independência, Jardim, Lavras da Mangabeira, Martinópole, Moraújo, Morrinhos, Ocara, Parambu, Pires Ferreira, Quiterianópolis, Tamboril, Uruoca. Continua em andamento o Programa de Formação Musical nos municípios de Araripe, Barroquinha, Caridade, Chaval, Coreaú, Croatá, Graça, Ibareta, Independência, Ipueira, Itatira, jardim, Lavras da Magabeira, Miraima, Morrinhos, Parambu, Paramoti, Poranga, Salitre, Santana do Cariri, Tamboril, Uruoca.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

**PROGRAMA**

**131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica.

PÚBLICO ALVO: Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

**INICIATIVA**

**131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.**

**ENTREGA: 1591 - CASA DA MULHER IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: A Casa da Mulher Cearense será implantada, mobiliada e mantida, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização, dos serviços que compõem a rede de enfrentamento, implementando de maneira integrada serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, promoção da autonomia econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.



UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	1,00	1,00	-	100
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	1,00	-	100
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	9.162.173,00	7.160.607,29	6.793.404,29	78.15	74.15
SOP	1.022.000,00	217.301,12	80.423,96	21.26	7.87
<b>Total</b>	<b>10.184.173,00</b>	<b>7.377.908,41</b>	<b>6.873.828,25</b>	<b>72.44</b>	<b>67.5</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	4.430.000,00	3.928.121,67	3.643.475,27	88.67	82.25
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.210.000,00	3.006.189,58	2.786.755,82	57.7	53.49
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	544.173,00	443.597,16	443.597,16	81.52	81.52
<b>Total</b>	<b>10.184.173,00</b>	<b>7.377.908,41</b>	<b>6.873.828,25</b>	<b>72.44</b>	<b>67.5</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Implantação de 02 unidades da Casa da Mulher Cearense, equipamento mobiliado e mantido, para a interiorização dos serviços que compõem a rede de enfrentamento a violência contra as mulheres:

Casa da Mulher Cearense no Cariri, localizada no município de Juazeiro do Norte.

Casa da Mulher Cearense de Sobral, localizada no município de Sobral.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação de unidades da Casa da Mulher Cearense (CMC), equipamento mobiliado e mantido, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização dos serviços que compõem a rede de enfrentamento a violência contra as mulheres. As unidades contam com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, além de alojamentos de passagem e serviços de promoção da autonomia econômica. No período de janeiro a agosto de 2022, foram implantadas 02 unidades CMC: a Casa da Mulher Cearense do Cariri, localizada no município de Juazeiro do Norte, cuja inauguração ocorreu em 08 de março e a Casa da Mulher Cearense de Sobral, com inauguração em 30 de junho. Encontra-se em andamento a construção da Casa da Mulher Cearense de Quixadá, com 82,36% de execução e implantação programada para 2023, com a Casa da Mulher Cearense de Iguatu que se encontra em atividades preparatórias.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Expandir a prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.

#### INICIATIVA

##### 132.1.03 - Promoção da oferta de atendimento especializado na política sobre drogas



## ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: A entrega consiste no atendimento realizado a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas e a seus familiares, nos serviços do centro de referência sobre drogas e da unidade móvel, com atendimentos individuais ou em grupo, com orientações, encaminhamentos, articulações com a Rede de Atenção Psicossocial (Caps, Postos de Saúde, Hospitais, Creas, Cras), com grupo de apoio e roda de conversas, dentre outros.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	200,00	0,00	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	200,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	2.400,00	3.409,00	5.769,00	-	240.37
04 - LITORAL LESTE	200,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	200,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	200,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	200,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	200,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	200,00	0,00	0,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	200,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	200,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	200,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	200,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	200,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.409,00</b>	<b>5.769,00</b>	<b>-</b>	<b>115.38</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	1.128.000,00	82.109,21	58.934,31	7.28	5.22
<b>Total</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>82.109,21</b>	<b>58.934,31</b>	<b>7.28</b>	<b>5.22</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.128.000,00	82.109,21	58.934,31	7.28	5.22
<b>Total</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>82.109,21</b>	<b>58.934,31</b>	<b>7.28</b>	<b>5.22</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Realização de 5.769 atendimentos a pessoas em vulnerabilidade ou com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas nas instalações do CRD e nas Estação Móvel em Fortaleza.

### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste no atendimento realizado a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas e a seus familiares, nos serviços do centro de referência sobre drogas e da unidade móvel, com atendimentos individuais ou em grupo, com orientações, encaminhamentos, articulações com a Rede de Atenção Psicossocial (Caps, Postos de Saúde, Hospitais, Creas, Cras), com grupo de apoio e roda de conversas, dentre outros. De janeiro a agosto de 2022, foram realizados 5.769 atendimentos nas instalações do CRD e nas ações da Estação Móvel -

Políticas sobre Drogas a pessoas em vulnerabilidade ou com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas e seus familiares.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos

PÚBLICO ALVO: Pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos; pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

**INICIATIVA**

**133.1.01 - Promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico.**

**ENTREGA: 407 - PESSOA BENEFICIADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se a migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientação jurídica de modo a contribuir com a superação das vulnerabilidades no contexto da mobilidade humana.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	2,00	4,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	600,00	398,00	650,00	-	108.33
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,00	2,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	4,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	0,00	1,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	5,00	8,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	15,00	16,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	2,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	1,00	1,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	18,00	20,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	1,00	1,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	1,00	1,00	-	0
<b>Total</b>	<b>600,00</b>	<b>443,00</b>	<b>710,00</b>	<b>-</b>	<b>118.33</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	110.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	110.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

¿ Atendimentos psicossociais e orientação jurídica a 710 pessoas, dentre migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráficos para a superação das vulnerabilidades no contexto da mobilidade humana.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste em beneficiar com atendimentos psicossociais e orientação jurídica a migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico, de modo a contribuir com a superação das vulnerabilidades no contexto da mobilidade humana. Nos meses de janeiro a agosto de 2022, 710 pessoas, dentre migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráficos foram beneficiados com atendimentos psicossociais e orientação jurídica para a superação das vulnerabilidades. A meta do período foi superada em 18,33% e isso se deve a ampliação dos canais e locais de atendimentos, além do presencial na Sede do Programa, utilizam-se os seguintes meios: telefone, WhatsApp ou E-mail, além da Pastoral dos Migrantes, da Casa do Migrante, da Polícia Federal, do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado (CREAS) e Assistência Social In Loco, como a Casa Grupo Warao no Centro.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## INICIATIVA

### 133.1.04 - Qualificação do atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana.

#### ENTREGA: 102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA

DEFINIÇÃO: Capacitações que proporcionem análise das metodologias vigentes e o desenvolvimento de novas abordagens, com intuito de melhorar a prestação do atendimento as vítimas de violência.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	8,00	4,00	7,00	-	87.5
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	1,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	1,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	1,00	1,00	-	0
<b>Total</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>125</b>

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Realização de 10 capacitações, com a participação de 376 pessoas, sobre a Importância do Primeiro Atendimento, para a Rede de Atendimento Especializado às vítimas de violência, dos municípios de:

Trairi, São Gonçalo do Amarante, Fortaleza, Pentecoste, Sobral, Baturité e sobre atuação do Sistema Estadual de Proteção à Pessoa - SEPP para o atendimento às vítimas de violência no Estado do Ceará.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se à realização de capacitações que proporcionem análise das metodologias vigentes e o desenvolvimento de novas abordagens, com intuito de melhorar a prestação do atendimento as vítimas de violência. No período de janeiro a agosto, foram realizadas 10 capacitações sobre os seguintes temas: o atendimento humanizado às vítimas de violência no Estado do Ceará - A Importância do Primeiro Atendimento, para a Rede de Atendimento Especializado às vítimas de violência, dos municípios de Trairi, São Gonçalo do Amarante, Fortaleza, Pentecoste, Sobral, Baturité e a atuação do Sistema Estadual de Proteção à Pessoa - SEPP para o atendimento às vítimas de violência no Estado do Ceará, na Assembleia Legislativa do Estado, em Fortaleza, beneficiando no total 376 pessoas.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas



**INICIATIVA**

**133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.**

**ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se ao atendimento realizado por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão e Casas do Cidadão na oferta de serviços de emissão de documentos conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	424.235,00	161.294,00	346.222,00	-	81.61
02 - CENTRO SUL	200,00	193,00	2.350,00	-	1175
03 - GRANDE FORTALEZA	2.203.247,00	606.421,00	1.373.761,00	-	62.35
04 - LITORAL LESTE	1.000,00	192,00	483,00	-	48.3
05 - LITORAL NORTE	1.000,00	1.306,00	3.763,00	-	376.3
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.500,00	263,00	1.403,00	-	93.53
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	500,00	1.234,00	2.788,00	-	557.6
08 - SERRA DA IBIAPABA	500,00	1.237,00	2.003,00	-	400.6
09 - SERTÃO CENTRAL	500,00	984,00	1.871,00	-	374.2
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	200,00	591,00	1.010,00	-	505
11 - SERTÃO DE SOBRAL	365.401,00	126.139,00	256.003,00	-	70.06
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.300,00	191,00	376,00	-	28.92
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1.000,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.800,00	805,00	2.431,00	-	135.06
<b>Total</b>	<b>3.002.383,00</b>	<b>900.850,00</b>	<b>1.994.464,00</b>	<b>-</b>	<b>66.43</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	73.771.173,16	34.412.901,13	34.359.421,62	46.65	46.58
<b>Total</b>	<b>73.771.173,16</b>	<b>34.412.901,13</b>	<b>34.359.421,62</b>	<b>46.65</b>	<b>46.58</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.061.599,96	34.412.901,13	34.359.421,62	47.75	47.68
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.709.573,20	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>73.771.173,16</b>	<b>34.412.901,13</b>	<b>34.359.421,62</b>	<b>46.65</b>	<b>46.58</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Realização de 1.994.464 atendimentos ao cidadão nas 04 unidades do Vapt Vupt, nas 04 Casas do Cidadão, na Central da Cidadania e no Caminhão da Cidadania.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

Refere-se ao atendimento realizado por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão e Casas do Cidadão na oferta de serviços de emissão de documentos conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis. De janeiro a agosto de 2022, foram realizados 1.994.464 atendimentos ao cidadão, dos quais 1.617.883 nas 04 unidades do Vapt Vupt (Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza, nos bairros de Antonio Bezerra e Messejana), 303.023 nas 04 Casas do Cidadão (Maracanaú, Assembleia Legislativa, Shopping Iguatemi e Benfica) e 73.558 na Central da Cidadania e no Projeto Caminhão do Cidadão. A execução física foi de 66,43% da meta, com desempenho orçamentário/financeiro de 46,65% dos recursos, o que demonstra equilíbrio entre as matrizes.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

PÚBLICO ALVO: Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; População Negra; Povos Originários, indígenas; Povos e Comunidades Tradicionais, Quilombolas, Povos de Terreiro e Ciganos; Comunidade Africana; População LGBT (com enfoque nas travestis, mulheres e homens transsexuais); Trabalhadores em situação análoga à escravidão; Demais pessoas com direitos violados.

**INICIATIVA**

**135.1.01 - Qualificação do atendimento dos agentes públicos para superação do racismo institucional.**

**ENTREGA: 1658 - AGENTE PÚBLICO CAPACITADO**

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcançarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos serviços públicos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	200,00	192,00	301,00	-	150.5
02 - CENTRO SUL	50,00	9,00	117,00	-	234
03 - GRANDE FORTALEZA	600,00	22,00	158,00	-	26.33
04 - LITORAL LESTE	100,00	3,00	69,00	-	69
05 - LITORAL NORTE	100,00	13,00	81,00	-	81
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	100,00	12,00	98,00	-	98
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	150,00	9,00	75,00	-	50
08 - SERRA DA IBIAPABA	100,00	2,00	70,00	-	70
09 - SERTÃO CENTRAL	100,00	9,00	64,00	-	64
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	100,00	0,00	65,00	-	65
11 - SERTÃO DE SOBRAL	150,00	20,00	89,00	-	59.33
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	100,00	10,00	103,00	-	103
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	100,00	2,00	137,00	-	137
14 - VALE DO JAGUARIBE	50,00	15,00	59,00	-	118
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>318,00</b>	<b>1.486,00</b>	<b>-</b>	<b>74.3</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	176.248,00	8.095,52	0,00	4.59	0



Total	176.248,00	8.095,52	0,00	4.59	0
-------	------------	----------	------	------	---

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	176.248,00	8.095,52	0,00	4.59	0
<b>Total</b>	<b>176.248,00</b>	<b>8.095,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.59</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 1.486 pessoas sobre questões étnico-raciais e formações educacionais, políticas e profissionais para superação do racismo das vulnerabilidades sociais para fortalecimento identitário.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega AGENTE PÚBLICO CAPACITADO consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcançarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos serviços públicos. Entre os meses de Janeiro a Agosto de 2022, foram capacitados 1486 agentes públicos, por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política de promoção da igualdade racial, para a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos serviços públicos garantindo boa adesão as formações. As ações relativas a superação do racismo institucional e fortalecimento indenitário das juventudes do Ceará serão retomadas com previsão de término em dezembro deste ano.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**135.1.07 - Promoção da formação e qualificação socio-político-cultural do Idoso e da Pessoa com Deficiência.**

**ENTREGA: 1412 - PESSOA QUALIFICADA**

DEFINIÇÃO: Pessoas conscientes do seu papel na sociedade e dos seus direitos e deveres como cidadão.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	590,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	30,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	20,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	40,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	100,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS



ENTREGA DESCONTINUADA NA REVISÃO DO PPA 2020 - 2023.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).**

**ENTREGA: 635 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Trata-se de Centro de Referência LGBT implantado o qual terá um papel central na garantia dos direitos da população LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e proteção desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade, incluindo a família e a população LGBT.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	628.431,00	108.123,62	95.724,98	17.21	15.23
<b>Total</b>	<b>628.431,00</b>	<b>108.123,62</b>	<b>95.724,98</b>	<b>17.21</b>	<b>15.23</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	100.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	513.431,00	108.123,62	95.724,98	21.06	18.64
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>628.431,00</b>	<b>108.123,62</b>	<b>95.724,98</b>	<b>17.21</b>	<b>15.23</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

Trata-se de Centro de Referência LGBT implantado o qual terá um papel central na garantia dos direitos da população LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e proteção desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade, incluindo a família e a população LGBT. O Centro de Estadual de Referência LGBT de Fortaleza foi implantado em 2021 e o que estava programado para 2022, na Região de Sobral, não foi iniciado, pois aguarda a implementação do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PreVio). O MAPP 613 executou 14,90% dos seus recursos com a implementação das ações do Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues, em Fortaleza.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária.



PÚBLICO ALVO: Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.

## INICIATIVA

### 136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

#### ENTREGA: 1701 - ADOLESCENTE CAPACITADO

DEFINIÇÃO: Adolescentes que concluíram e foram certificados em cursos de capacitação profissional.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	480,00	24,00	175,00	-	36.46
02 - CENTRO SUL	180,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	3.600,00	247,00	972,00	-	27
11 - SERTÃO DE SOBRAL	780,00	48,00	187,00	-	23.97
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	180,00	5,00	19,00	-	10.56
<b>Total</b>	<b>5.220,00</b>	<b>324,00</b>	<b>1.353,00</b>	<b>-</b>	<b>25.92</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEAS	1.213.585,00	84.681,00	49.840,00	6.98	4.11
<b>Total</b>	<b>1.213.585,00</b>	<b>84.681,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>6.98</b>	<b>4.11</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	668.875,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	544.710,00	84.681,00	49.840,00	15.55	9.15
<b>Total</b>	<b>1.213.585,00</b>	<b>84.681,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>6.98</b>	<b>4.11</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEAS

Certificados 1.353 adolescentes em cursos de formação profissional e atendidos 191 Jovens até agosto no Programa de Oportunidades e Cidadania sendo deste 56 em acompanhamento intensivo .

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEAS

No período de janeiro a agosto de 2022 foram certificados 1.353 adolescentes em cursos de formação profissional , sendo 972 em Fortaleza, 187 em Sobral, 175 em Juazeiro do Norte e 19 em Crateús. A Qualificação Profissional nos Centros Socioeducativos, tem como objetivo oportunizar os adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, formação profissional, através de cursos, palestras e vivências, visando seu aprendizado técnico profissional e integral, facilitando assim as possibilidades de inserção no mundo do trabalho. Os cursos são ofertados para atender à demanda dos socieducandos nos Centros Socioeducativos, mediante convênios de parceria técnica e/ou financeira tanto com instituições públicas quanto privadas, agregando valor aos cursos ofertados, oportunizando ao aluno o contato com recursos e equipamentos tecnológicos compatíveis com o mercado de trabalho e prezando pela qualidade dos serviços. As parcerias com as OSCS que fazem a cogestão nos Centros, a SPS, e o SENAC, qualificam os jovens em diversas áreas, em aulas presenciais. Os cursos são ofertados em todos os Centros socioeducativos da SEAS , com ações de iniciação Profissional em diversas áreas como gastronomia, informática, higiene e beleza, construção civil dentre outras como segue nas estatísticas em anexo. Atendidos 191 Jovens até agosto no Programa de Oportunidades e Cidadania sendo deste 56 em acompanhamento intensivo .

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## TEMA

### 1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

## PROGRAMA

### 141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional.

PÚBLICO ALVO: População em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional

## INICIATIVA

### 141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.

#### ENTREGA: 1581 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se a quantidade de alimentos distribuídos pelo Programa Mais Nutrição, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa-CE, em Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, como forma de contribuir para a redução da Insegurança Alimentar, das pessoas das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), projetos e ações que participam desse programa de acesso a alimentação saudável.

UNIDADE DE MEDIDA: quilograma

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	82.800,00	42.866,50	85.817,00	-	103.64
03 - GRANDE FORTALEZA	277.200,00	130.377,80	275.059,85	-	99.23
<b>Total</b>	<b>360.000,00</b>	<b>173.244,30</b>	<b>360.876,85</b>	<b>-</b>	<b>100.24</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	164.531,78	20.512,50	20.512,50	12.47	12.47
<b>Total</b>	<b>164.531,78</b>	<b>20.512,50</b>	<b>20.512,50</b>	<b>12.47</b>	<b>12.47</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164.531,78	20.512,50	20.512,50	12.47	12.47
<b>Total</b>	<b>164.531,78</b>	<b>20.512,50</b>	<b>20.512,50</b>	<b>12.47</b>	<b>12.47</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Distribuição de 360.876,85 kg de alimentos pelo Programa Mais Nutrição, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa/CE e Ceasa Cariri/Barbalha.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A iniciativa consiste na expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade, como forma de contribuir para a redução de pessoas em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN), no Ceará. Até agosto de 2022, foram distribuídos 360.876,85 kg de alimentos, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa-CE, em Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, para 134 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) participantes do programa de acesso a alimentação saudável, beneficiando 30.348 pessoas. A entrega ocorre de forma contínua e não foram relatados problemas e riscos no período.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## INICIATIVA

### 141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.



## ENTREGA: 1581 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO

DEFINIÇÃO: Distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

UNIDADE DE MEDIDA: quilograma

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	438.328,00	26.632,10	123.808,46	-	28.25
02 - CENTRO SUL	78.835,00	18.522,06	30.073,06	-	38.15
03 - GRANDE FORTALEZA	43.666,00	9.456,00	36.025,50	-	82.5
04 - LITORAL LESTE	22.534,00	1.638,00	27.839,41	-	123.54
05 - LITORAL NORTE	63.769,00	6.594,20	9.326,00	-	14.62
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	121.743,00	14.331,90	32.741,20	-	26.89
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	122.323,00	10.199,71	43.310,11	-	35.41
08 - SERRA DA IBIAPABA	43.330,00	8.079,40	49.822,84	-	114.98
09 - SERTÃO CENTRAL	120.002,00	12.724,85	38.553,20	-	32.13
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	38.403,00	0,00	13.806,00	-	35.95
11 - SERTÃO DE SOBRAL	127.856,00	19.060,86	65.561,16	-	51.28
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	90.792,00	15.355,63	53.313,09	-	58.72
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	40.067,00	2.191,71	13.726,22	-	34.26
14 - VALE DO JAGUARIBE	29.762,00	10.745,26	33.794,65	-	113.55
<b>Total</b>	<b>1.381.410,00</b>	<b>155.531,68</b>	<b>571.700,90</b>	<b>-</b>	<b>41.39</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	5.884.513,00	1.739.512,24	1.739.512,24	29.56	29.56
<b>Total</b>	<b>5.884.513,00</b>	<b>1.739.512,24</b>	<b>1.739.512,24</b>	<b>29.56</b>	<b>29.56</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.100.489,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.780.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	41.37	41.37
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	704.024,00	403.610,22	403.610,22	57.33	57.33
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	300.000,00	185.902,02	185.902,02	61.97	61.97
<b>Total</b>	<b>5.884.513,00</b>	<b>1.739.512,24</b>	<b>1.739.512,24</b>	<b>29.56</b>	<b>29.56</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram distribuídos 571.700,90 kg de alimentos, 71.753 pessoas em insegurança alimentar e nutricional, em 60 municípios, beneficiando 281 agricultores familiares.

### Resumo para Consulta Pública



Responsável: SDA

Distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais. De janeiro a agosto foram distribuídos 571.700,90 kg de alimentos, 71.753 pessoas em insegurança alimentar e nutricional, em 60 municípios, beneficiando 281 agricultores familiares. A dificuldade para obtenção da meta estimada são as inadimplências dos municípios com documentações vencidas, que precisam ser sanadas para início de execução nos mesmos. Encontra-se em andamento a entrega de 787.992 com previsão de conclusão no período de 06 meses.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Execução Física/ Operacional	Outro	Baixo

**ENTREGA: 1582 - LEITE DISTRIBUÍDO**

DEFINIÇÃO: Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

UNIDADE DE MEDIDA: litro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	500.875,00	200.947,00	200.947,00	-	40.12
02 - CENTRO SUL	456.925,00	146.842,00	146.842,00	-	32.14
03 - GRANDE FORTALEZA	2.255.987,00	258.868,00	258.868,00	-	11.47
04 - LITORAL LESTE	395.609,00	57.680,00	57.680,00	-	14.58
05 - LITORAL NORTE	800.764,00	144.090,00	144.090,00	-	17.99
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.564.778,00	210.292,00	210.292,00	-	13.44
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	713.487,00	112.131,00	112.131,00	-	15.72
08 - SERRA DA IBIAPABA	497.901,00	74.707,00	74.707,00	-	15
09 - SERTÃO CENTRAL	1.068.821,00	57.120,00	57.120,00	-	5.34
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	478.661,00	60.036,00	60.036,00	-	12.54
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.232.419,00	300.122,00	300.122,00	-	24.35
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	123.405,00	144.284,00	144.284,00	-	116.92
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	541.149,00	138.245,00	138.245,00	-	25.55
14 - VALE DO JAGUARIBE	158.706,00	125.467,00	125.467,00	-	79.06
<b>Total</b>	<b>10.789.487,00</b>	<b>2.030.831,00</b>	<b>2.030.831,00</b>	<b>-</b>	<b>18.82</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	23.112.337,92	8.541.677,98	8.540.723,24	36.96	36.95
<b>Total</b>	<b>23.112.337,92</b>	<b>8.541.677,98</b>	<b>8.540.723,24</b>	<b>36.96</b>	<b>36.95</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	18.000.000,00	4.862.658,04	4.861.703,55	27.01	27.01
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	5.112.337,92	3.679.019,94	3.679.019,69	71.96	71.96
<b>Total</b>	<b>23.112.337,92</b>	<b>8.541.677,98</b>	<b>8.540.723,24</b>	<b>36.96</b>	<b>36.95</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Distribuição de 2.030.831 Litros de leite em 149 municípios beneficiando 55.945 pessoas em 1.901 entidades.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais. De janeiro a agosto foram distribuídos 2.030.831 Litros de leite em 149 municípios beneficiando 55.945 pessoas em 1.901 entidades, que representa 18,22% da meta programada. Porém o programa está paralisado por falta de aporte do governo federal.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Execução Orçamentária/ Financeira	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto

**EIXO**

**2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS**

**TEMA**

**2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS**

**PROGRAMA**

**221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL**

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais ativos e inativos.

PÚBLICO ALVO: Servidores públicos civis e militares, ativos e inativos, e seus dependentes.

**INICIATIVA**

**221.1.06 - Promoção de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas.**

**ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO**

DEFINIÇÃO: Consiste no número total de atendimentos em assistência à saúde, realizados pela rede de atendimento credenciada ao NOVO ISSEC, compreendendo diversas modalidades (assistências hospitalar, médica, em exames, odontológica, em fisioterapia, em psicologia e em fonoaudiologia).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	32.370,00	15.350,00	35.049,00	-	108.28
02 - CENTRO SUL	6.165,00	3.012,00	6.427,00	-	104.25
03 - GRANDE FORTALEZA	682.664,00	285.951,00	647.948,00	-	94.91
04 - LITORAL LESTE	325,00	195,00	665,00	-	204.62
05 - LITORAL NORTE	1.707,00	594,00	1.270,00	-	74.4
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.140,00	508,00	1.216,00	-	106.67
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2.926,00	1.372,00	2.830,00	-	96.72
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.144,00	708,00	1.793,00	-	156.73
09 - SERTÃO CENTRAL	17.515,00	7.541,00	18.645,00	-	106.45
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	61,00	81,00	148,00	-	242.62
11 - SERTÃO DE SOBRAL	440,00	237,00	581,00	-	132.05



12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2.650,00	1.168,00	3.064,00	-	115.62
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	9.280,00	3.690,00	7.582,00	-	81.7
14 - VALE DO JAGUARIBE	13.490,00	5.155,00	12.136,00	-	89.96
<b>Total</b>	<b>771.877,00</b>	<b>325.562,00</b>	<b>739.354,00</b>	<b>-</b>	<b>95.79</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
ISSEC	156.000,00	0,00	0,00	0	0
FASSEC	265.403.400,00	103.455.170,06	94.669.194,38	38.98	35.67
<b>Total</b>	<b>265.559.400,00</b>	<b>103.455.170,06</b>	<b>94.669.194,38</b>	<b>38.96</b>	<b>35.65</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	151.919.400,00	48.690.033,98	45.260.016,03	32.05	29.79
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113.640.000,00	54.765.136,08	49.409.178,35	48.19	43.48
<b>Total</b>	<b>265.559.400,00</b>	<b>103.455.170,06</b>	<b>94.669.194,38</b>	<b>38.96</b>	<b>35.65</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ISSEC

FORAM REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022 UM TOTAL DE 739.354 ATENDIMENTOS EM SAÚDE AOS USUÁRIO DO NOVO ISSEC, SENDO 647.941 NA CAPITAL E 91.413 NO INTERIOR DO ESTADO.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ISSEC

FORAM REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022 UM TOTAL DE 739.354 ATENDIMENTOS EM SAÚDE AOS USUÁRIO DO NOVO ISSEC, SENDO 647.941 NA CAPITAL E 91.413 NO INTERIOR DO ESTADO.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE**

**PROGRAMA**

**255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL**

ÓRGÃO GESTOR: TCE

OBJETIVO: Ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade na prestação do Controle Externo, visando promover a melhoria na gestão dos recursos públicos estaduais e municipais

PÚBLICO ALVO: Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, Municipal e Sociedade Civil.

**INICIATIVA**

**255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.**

**ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA**

DEFINIÇÃO: Corresponde à quantidade de pessoas capacitadas pela Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, de forma presencial ou à distância, no âmbito do Estado e dos Municípios.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	12.000,00	5.448,00	14.642,00	-	122.02
<b>Total</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.448,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>-</b>	<b>122.02</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
TCE	733.499,00	306.165,60	221.238,58	41.74	30.16
<b>Total</b>	<b>733.499,00</b>	<b>306.165,60</b>	<b>221.238,58</b>	<b>41.74</b>	<b>30.16</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	733.499,00	306.165,60	221.238,58	41.74	30.16
<b>Total</b>	<b>733.499,00</b>	<b>306.165,60</b>	<b>221.238,58</b>	<b>41.74</b>	<b>30.16</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: TCE

Foram ofertadas 14.642 oportunidades nas modalidades de ensino presencial e a distância, para servidores e membros do Tribunal, servidores da Administração pública e à sociedade em geral.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: TCE

A Escola de Contas do TCE Ceará, no período de janeiro a agosto de 2022 disponibilizou 158 ações educacionais com 14.642 oportunidades nas modalidades de ensino presencial e a distância, para servidores e membros do Tribunal, servidores da Administração pública e à sociedade em geral, o que representou 122,01% da meta anual.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
TCE	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alto
TCE	Execução Física/ Operacional	Logística de suprimentos / abastecimento	Alto
TCE	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto
TCE	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto

## EIXO

### 3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

#### TEMA

#### 3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

#### PROGRAMA

#### 311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Melhorar as condições para a ampliação da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos da agropecuária familiar, de modo a aumentar sua participação econômica e contribuir com o desenvolvimento territorial sustentável e a redução das desigualdades regionais.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.

#### INICIATIVA

#### 311.1.01 - Promoção do estímulo à produção agrícola sustentável.

#### ENTREGA: 1528 - PRODUTOR BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao produtor rural que possui CPF, beneficiado com distribuição de sementes e mudas das principais culturas cultivadas, tais como: milho híbrido, milho variedade, feijão caupi, feijão Phaseolus, sorgo forrageiro e mamona, e mudas de cajueiro anão precoce e outras frutíferas, manivas de



mandioca, raquetes de palma forrageira e mudas de essências florestais nativas e exóticas.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	34.985,00	36.199,00	36.423,00	-	104.11
02 - CENTRO SUL	15.071,00	15.966,00	16.104,00	-	106.85
03 - GRANDE FORTALEZA	4.695,00	4.030,00	4.389,00	-	93.48
04 - LITORAL LESTE	3.034,00	2.960,00	3.058,00	-	100.79
05 - LITORAL NORTE	2.263,00	2.037,00	2.132,00	-	94.21
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4.618,00	3.868,00	3.903,00	-	84.52
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	7.509,00	6.418,00	6.478,00	-	86.27
08 - SERRA DA IBIAPABA	6.403,00	5.891,00	5.927,00	-	92.57
09 - SERTÃO CENTRAL	23.292,00	22.324,00	22.398,00	-	96.16
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10.668,00	9.765,00	9.913,00	-	92.92
11 - SERTÃO DE SOBRAL	5.811,00	5.748,00	5.758,00	-	99.09
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	20.860,00	18.507,00	18.875,00	-	90.48
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8.391,00	9.558,00	9.559,00	-	113.92
14 - VALE DO JAGUARIBE	10.996,00	10.516,00	10.681,00	-	97.14
<b>Total</b>	<b>158.596,00</b>	<b>153.787,00</b>	<b>155.598,00</b>	-	<b>98.11</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	31.782.501,00	12.204.094,62	11.547.290,93	38.4	36.33
<b>Total</b>	<b>31.782.501,00</b>	<b>12.204.094,62</b>	<b>11.547.290,93</b>	<b>38.4</b>	<b>36.33</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	250.000,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	23.800.000,00	8.751.555,09	8.458.230,99	36.77	35.54
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.012.501,00	3.452.539,53	3.089.059,94	49.23	44.05
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	720.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>31.782.501,00</b>	<b>12.204.094,62</b>	<b>11.547.290,93</b>	<b>38.4</b>	<b>36.33</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Distribuição de 2.649.765 kg de sementes de feijão, milho e sorgo 1.388 m³ de manivas de mandioca; 2.625.967 raquetes de palma forrageira; 352.829 fufíferas

(caju, cajá, goiaba, manga e umbu cajá) e 45.278 essências nativas (aroeira e sabiá), beneficiando 155.598 produtores em 183 municípios.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

Refere-se ao produtor rural que possui CPF, beneficiado com distribuição de sementes e mudas das principais culturas cultivadas, tais como: milho híbrido,

milho variedade, feijão caupi, feijão Phaseolus, sorgo forrageiro e mamona, e mudas de cajueiro anão precoce e outras frutíferas, manivas de mandioca, raquetes de palma forrageira e mudas de essências florestais nativas e exóticas. Entre os meses de janeiro a agosto foram distribuídas 2.649.765 kg de sementes de feijão, milho e sorgo 1.388 m³ de manivas de mandioca; 2.625.967 raquetes de palma forrageira; 352.829 futíferas (caju, cajá, goiaba, manga e umbu cajá) e 45.278 essências nativas (aroeira e sabiá), beneficiando 155.598 produtores em 183 municípios o que representa 98,11% da meta.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**311.1.03 - Promoção de garantia em caso de perda da produção em razão de estiagem ou excesso hídrico.**

**ENTREGA: 1447 - ADESÃO REALIZADA**

DEFINIÇÃO: A adesão realizada é o processo ao qual passa o agricultor familiar até de fato ser beneficiado com o seguro da sua adesão, que se inicia com a Inscrição ao Garantia Safra - IGS. Na continuação vem à seleção, feita pelo Sistema Garantia Safra e, em seguida, vem à homologação da competência do CMDS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável), responsável pelo controle social do Programa, sendo efetivada a adesão do agricultor quando o mesmo realiza o pagamento do boleto bancário referente à sua contribuição.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	29.620,00	25.657,00	25.657,00	-	86.62
02 - CENTRO SUL	20.558,00	18.196,00	18.196,00	-	88.51
03 - GRANDE FORTALEZA	6.643,00	5.165,00	5.165,00	-	77.75
04 - LITORAL LESTE	6.655,00	3.589,00	3.589,00	-	53.93
05 - LITORAL NORTE	7.029,00	3.938,00	3.938,00	-	56.03
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	16.234,00	11.782,00	11.782,00	-	72.58
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10.201,00	7.904,00	7.904,00	-	77.48
08 - SERRA DA IBIAPABA	11.752,00	10.430,00	10.430,00	-	88.75
09 - SERTÃO CENTRAL	22.150,00	20.920,00	20.920,00	-	94.45
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	13.043,00	12.460,00	12.460,00	-	95.53
11 - SERTÃO DE SOBRAL	13.651,00	11.185,00	11.185,00	-	81.94
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	18.319,00	15.717,00	15.717,00	-	85.8
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8.908,00	7.341,00	7.341,00	-	82.41
14 - VALE DO JAGUARIBE	15.237,00	15.114,00	15.114,00	-	99.19
<b>Total</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.398,00</b>	<b>169.398,00</b>	<b>-</b>	<b>84.7</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	20.919.800,00	13.392.061,93	13.392.061,93	64.02	64.02
<b>Total</b>	<b>20.919.800,00</b>	<b>13.392.061,93</b>	<b>13.392.061,93</b>	<b>64.02</b>	<b>64.02</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	20.400.000,00	13.142.061,93	13.142.061,93	64.42	64.42
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	509.800,00	250.000,00	250.000,00	49.04	49.04
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE	10.000,00	0,00	0,00	0	0



PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS					
<b>Total</b>	<b>20.919.800,00</b>	<b>13.392.061,93</b>	<b>13.392.061,93</b>	<b>64.02</b>	<b>64.02</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Realização de 169.398 adesões, em 180 municípios, beneficiando 169.398 famílias.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A adesão realizada é o processo ao qual passa o agricultor familiar até de fato ser beneficiado com o seguro da sua adesão, que se inicia com a Inscrição ao Garantia Safra - IGS. Na continuação vem à seleção, feita pelo Sistema Garantia Safra e, em seguida, vem à homologação da competência do CMDS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável), responsável pelo controle social do Programa, sendo efetivada a adesão do agricultor quando o mesmo realiza o pagamento do boleto bancário referente à sua contribuição. De janeiro a abril foram realizadas 169.398 adesões, em 180 municípios, beneficiando 169.398 famílias, no qual representa 84,69% da meta programada para o ano. A meta anual foi concluída ficando a baixo da meta programada para o ano de 200 mil adesões.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.**

**ENTREGA: 1538 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução física regionalizada da entrega**

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	2.113.200,00	1.249.999,99	1.249.999,99	59.15	59.15
<b>Total</b>	<b>2.113.200,00</b>	<b>1.249.999,99</b>	<b>1.249.999,99</b>	<b>59.15</b>	<b>59.15</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.099.200,00	1.249.999,99	1.249.999,99	59.55	59.55
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.113.200,00</b>	<b>1.249.999,99</b>	<b>1.249.999,99</b>	<b>59.15</b>	<b>59.15</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos. Entre os meses de janeiro a agosto não houve implantação de projeto de desenvolvimento de negócios, porém o projeto encontra-se em andamento, dos subprojetos produtivos implantados no Projeto São José III 1ª fase, 48 Organizações da Agricultura Familiar receberam até o momento permissão de uso de microcomputadores com sistema de gerenciamento da agricultura familiar, o mesmo está com a conclusão prevista apenas para dezembro de 2023.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas



## ENTREGA: 1540 - PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e sementes além de incentivo à economia popular solidária, como alternativa de formação e geração de renda na perspectiva do desenvolvimento solidário sustentável e territorial.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	53,00	77,00	107,00	-	201.89
02 - CENTRO SUL	43,00	40,00	64,00	-	148.84
03 - GRANDE FORTALEZA	20,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	12,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	11,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	18,00	0,00	16,00	-	88.89
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	17,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	16,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	46,00	10,00	27,00	-	58.7
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19,00	0,00	59,00	-	310.53
11 - SERTÃO DE SOBRAL	13,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	35,00	0,00	53,00	-	151.43
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	14,00	0,00	4,00	-	28.57
14 - VALE DO JAGUARIBE	58,00	0,00	1,00	-	1.72
<b>Total</b>	<b>375,00</b>	<b>127,00</b>	<b>331,00</b>	<b>-</b>	<b>88.27</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	36.378.437,02	12.781.887,45	9.990.971,43	35.14	27.46
FEDAF	7.980.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>44.358.437,02</b>	<b>12.781.887,45</b>	<b>9.990.971,43</b>	<b>28.82</b>	<b>22.52</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	7.958.798,19	686.737,90	71.978,58	8.63	0.9
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	11.132.575,50	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.173.063,33	9.841.729,55	8.019.697,85	69.44	56.58
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.114.000,00	2.253.420,00	1.899.295,00	72.36	60.99
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.980.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>44.358.437,02</b>	<b>12.781.887,45</b>	<b>9.990.971,43</b>	<b>28.82</b>	<b>22.52</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)



Órgão Responsável: SDA

Implantação de 331 projetos, sendo: 150 PIMP - Projeto Irrigação Minha Propriedade e 42 projetos de captinocultura e 139 mandallas em 23 municípios.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e semoventes além de incentivo à economia popular solidária, como alternativa de formação e geração de renda na perspectiva do desenvolvimento solidário sustentável e territorial. De janeiro a agosto foram implantados 331 projetos, sendo: 150 PIMP - Projeto Irrigação Minha Propriedade e 42 projetos de captinocultura e 139 mandallas. A meta encontra-se no prazo e com previsão de conclusão até dezembro.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1543 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na implantação de projetos de fortalecimento das capacidades dos beneficiários, reforçando as suas organizações para melhorar a gestão dos sistemas de produção e dos recursos naturais, gerindo de forma efetiva os empreendimentos associativos e os processos de desenvolvimento comunitário, acessando as políticas e programas públicos e participação no processo de desenvolvimento no âmbito territorial local.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	5,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	3,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	1.423.155,00	499.999,32	499.999,32	35.13	35.13
<b>Total</b>	<b>1.423.155,00</b>	<b>499.999,32</b>	<b>499.999,32</b>	<b>35.13</b>	<b>35.13</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.100.000,00	499.999,32	499.999,32	45.45	45.45
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	313.155,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.423.155,00</b>	<b>499.999,32</b>	<b>499.999,32</b>	<b>35.13</b>	<b>35.13</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos de fortalecimento das capacidades dos beneficiários, reforçando as suas organizações para melhorar a gestão dos sistemas de produção e dos recursos naturais, gerindo de forma efetiva os empreendimentos associativos e os processos de desenvolvimento comunitário, acessando as políticas e programas públicos e participação no processo de desenvolvimento no âmbito territorial local. Não haverá entregas de projetos de desenvolvimento de negócios em 2022. Os mesmos tiveram sua conclusão em dezembro de 2021 com a conclusão do Projeto Paulo Freire.



**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**311.1.08 - Expansão da capacidade de obtenção de água para produção de alimentos.**

**ENTREGA: 1546 - TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na implantação de sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	10,00	23,00	23,00	-	230
02 - CENTRO SUL	15,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	10,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	15,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>50,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>-</b>	<b>46</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	8.477.562,45	170.000,00	170.000,00	2.01	2.01
<b>Total</b>	<b>8.477.562,45</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.01</b>	<b>2.01</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	7.877.562,45	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	170.000,00	170.000,00	28.33	28.33
<b>Total</b>	<b>8.477.562,45</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.01</b>	<b>2.01</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Implantação de 23 tecnologias sociais de acesso a água para produção, sendo 3 Assaré, 10 em Crato, 5 em Granjeiro, 5 em Salitre beneficiando 23 famílias em 1 região do Estado.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

Foram entregues 23 tecnologias sociais de acesso a água para produção, sendo 3 Assaré, 10 em Crato, 5 em Granjeiro, 5 em Salitre beneficiando 23 famílias em 1 região do Estado. Estão em andamento a entrega de 27 tecnologias para produção. Como desafios temos a necessidade de captar recursos junto ao Ministério da Cidadania, considerando que o convênio foi concluído.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Médio

**INICIATIVA**

**311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.**

**ENTREGA: 456 - PRODUTOR ASSISTIDO**



DEFINIÇÃO: Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	7.339,00	3.862,00	3.666,00	-	49.95
02 - CENTRO SUL	3.445,00	793,00	451,00	-	13.09
03 - GRANDE FORTALEZA	2.977,00	994,00	599,00	-	20.12
04 - LITORAL LESTE	1.070,00	758,00	396,00	-	37.01
05 - LITORAL NORTE	913,00	160,00	530,00	-	58.05
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.212,00	768,00	1.061,00	-	47.97
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.481,00	524,00	1.164,00	-	78.6
08 - SERRA DA IBIAPABA	2.013,00	1.743,00	1.496,00	-	74.32
09 - SERTÃO CENTRAL	3.142,00	3.485,00	2.665,00	-	84.82
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.148,00	928,00	1.316,00	-	114.63
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.723,00	2.159,00	3.512,00	-	128.98
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2.348,00	1.369,00	7.735,00	-	329.43
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2.081,00	1.205,00	1.002,00	-	48.15
14 - VALE DO JAGUARIBE	4.504,00	1.898,00	647,00	-	14.37
<b>Total</b>	<b>37.396,00</b>	<b>20.646,00</b>	<b>26.240,00</b>	-	<b>70.17</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	11.135.196,73	6.523.277,21	6.503.597,21	58.58	58.41
EMATERCE	22.171.367,50	8.976.890,80	7.073.968,11	40.49	31.91
<b>Total</b>	<b>33.306.564,23</b>	<b>15.500.168,01</b>	<b>13.577.565,32</b>	<b>46.54</b>	<b>40.77</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.400.000,00	6.320.981,43	4.905.815,76	60.78	47.17
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.191.075,50	8.260.102,35	7.772.497,00	67.76	63.76
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.893.426,73	669.680,00	650.000,00	23.14	22.46
88 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS PRIVADOS	6.477.062,00	233.967,88	233.967,88	3.61	3.61
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	995.000,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	350.000,00	15.436,35	15.284,68	4.41	4.37
<b>Total</b>	<b>33.306.564,23</b>	<b>15.500.168,01</b>	<b>13.577.565,32</b>	<b>46.54</b>	<b>40.77</b>

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

9.632 agricultores foram atendidos com assistência técnica.

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de Janeiro à Agosto foram assistidos 16.608 produtores rurais perfazendo um total de 58,34% do previsto.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva. Entre os meses de janeiro a agosto 9.632 agricultores foram atendidos com assistência técnica em todo o estado ultrapassando a meta programada para o ano.

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de Janeiro à Agosto foram assistidos 16.608 produtores rurais perfazendo um total de 58,34% do previsto. A Ematerce tem assistido a praticamente todos os municípios do Estado do Ceará com exceção de Fortaleza e Eusébio por não possuírem área rural. Com a elaboração dos cadastrados rurais demandados pela nova reestruturação, a entrada de novos técnicos, o baixo valor da correção dos custeio de manutenção e finalístico e ainda o baixo valor destes impedem no momento em uma maior abrangência na entrega.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
EMATERCE	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto

## PROGRAMA

### 312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Produtores rurais, estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, comerciantes e sociedade consumidora.

#### INICIATIVA

##### 312.1.01 - Promoção do combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedades rurais.

#### ENTREGA: 254 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA

DEFINIÇÃO: Realização de fiscalizações quanto ao uso correto e adequado de agrotóxicos no campo.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	110,00	20,00	60,00	-	54.55
02 - CENTRO SUL	34,00	27,00	49,00	-	144.12
03 - GRANDE FORTALEZA	110,00	76,00	132,00	-	120
04 - LITORAL LESTE	110,00	10,00	28,00	-	25.45
05 - LITORAL NORTE	0,00	28,00	43,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	54,00	18,00	32,00	-	59.26
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	110,00	10,00	25,00	-	22.73
08 - SERRA DA IBIAPABA	110,00	13,00	43,00	-	39.09
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	3,00	24,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	0,00	5,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	3,00	12,00	-	0



13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	24,00	0,00	9,00	-	37.5
14 - VALE DO JAGUARIBE	110,00	57,00	100,00	-	90.91
<b>Total</b>	<b>772,00</b>	<b>265,00</b>	<b>562,00</b>	<b>-</b>	<b>72.8</b>

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ADAGRI

Foram realizadas até agosto 562 ações de fiscalizações no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos no estado do ceará

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ADAGRI

No período de janeiro a agosto de 2022 foram realizados 562 fiscalizações no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos no estado do ceará, as ações são desenvolvidas também em parcerias com outros órgãos (SEMA, MP, PRF, SEFAZ entre outros) com isso estamos acima da meta para o período que é de 515 ações de fiscalização no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedades rurais, correspondente a 72,79% da meta para o ano.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**312.1.05 - Promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário.**

**ENTREGA: 83 - BLITZ REALIZADA**

DEFINIÇÃO: Fiscalização realizada no trânsito de animais e vegetais, produtos e subprodutos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	135,00	31,00	76,00	-	56.3
02 - CENTRO SUL	108,00	29,00	68,00	-	62.96
03 - GRANDE FORTALEZA	81,00	38,00	81,00	-	100
04 - LITORAL LESTE	54,00	45,00	52,00	-	96.3
05 - LITORAL NORTE	54,00	29,00	34,00	-	62.96
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	54,00	12,00	29,00	-	53.7
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	27,00	14,00	22,00	-	81.48
08 - SERRA DA IBIAPABA	81,00	19,00	52,00	-	64.2
09 - SERTÃO CENTRAL	108,00	38,00	74,00	-	68.52
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	54,00	12,00	28,00	-	51.85
11 - SERTÃO DE SOBRAL	54,00	11,00	35,00	-	64.81
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	108,00	31,00	58,00	-	53.7
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	27,00	7,00	17,00	-	62.96
14 - VALE DO JAGUARIBE	135,00	46,00	98,00	-	72.59
<b>Total</b>	<b>1.080,00</b>	<b>362,00</b>	<b>724,00</b>	<b>-</b>	<b>67.04</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
ADAGRI	337.554,50	4.738,30	4.738,30	1.4	1.4
<b>Total</b>	<b>337.554,50</b>	<b>4.738,30</b>	<b>4.738,30</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	337.554,50	4.738,30	4.738,30	1.4	1.4
<b>Total</b>	<b>337.554,50</b>	<b>4.738,30</b>	<b>4.738,30</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ADAGRI

De janeiro a agosto foram realizados 724 blitz em ações de fiscalização para a promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais no Estado do Ceará.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ADAGRI

De janeiro a agosto foram realizados 724 blitz em ações de fiscalização para a promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário, com isso estamos dentro da meta prevista para o período de 720 ações, o objetivo é manter essa atuação para poder atingir a meta com maior facilidade, gerando maior segurança alimentar para o cidadão Cearense.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO**

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território.

PÚBLICO ALVO: Agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva.

**INICIATIVA**

**313.1.01 - Implantação de Serviços de Consultoria Técnica.**

**ENTREGA: 458 - PRODUTOR BENEFICIADO**

DEFINIÇÃO: Número de produtores beneficiados com os serviços de consultoria técnica especializado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	20,00	28,00	28,00	-	140
02 - CENTRO SUL	10,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	10,00	3,00	3,00	-	30
04 - LITORAL LESTE	10,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	20,00	3,00	3,00	-	15
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	6,00	6,00	7,00	-	116.67
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	17,00	0,00	0,00	-	0



08 - SERRA DA IBIAPABA	40,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	10,00	40,00	51,00	-	510
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	1,00	2,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	40,00	0,00	70,00	-	175
14 - VALE DO JAGUARIBE	50,00	45,00	45,00	-	90
<b>Total</b>	<b>253,00</b>	<b>126,00</b>	<b>209,00</b>	<b>-</b>	<b>82.61</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	35.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

Foram beneficiados 28 produtores com capacitação sobre técnicas de cultivo em ambiente protegido no município de Farias Brito/CE.

26 produtores beneficiados com consultoria de campo em cultivo de palma forrageira sendo: 6 São Luiz do Curu, 3 Itarema, 3 Itapajé, 1 Quixeramobim, 2 Boa Viagem, 2 Senador Pompeu, 9 Pedra Branca.

70 produtores beneficiados com consultoria em reserva alimentar animal para ruminantes sendo: 54 Crateús e 16 Nova Russas.

45 produtores beneficiados com visita de consultoria técnica e gerencial para laticínios sendo: 30 no Vale do Jaguaribe e 15 no Sertão Central.

30 produtores beneficiados com consultoria em técnicas e melhorias no processo para produção de queijos finos e agregação de valor aos produtos lácteos, sendo: 15 em Milhã, 15 no Jaguaribe.

10 produtores beneficiados com treinamento para introdução de inovação na produção de lácteos e criação de queijo autoral.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

No período referente a esta análise foram realizadas as seguintes atividades dos projetos dentro do CG 011/2021 ADECE/CENTEC visando à referida entrega: No projeto Introdução de Culturas Alternativas e Fruticultura: Foram beneficiados 28 produtores com capacitação sobre técnicas de cultivo em ambiente protegido realizado no município de Farias Brito/CE. Já no Projeto Desenvolvimento da atividade leiteira no Estado do Ceará: Foram beneficiados 26 produtores com consultoria técnica, através de visita de campo, em técnicas de cultivo de palma forrageira 06 São Luiz do Curu, 03 Itarema, 03 Itapajé, 01 Quixeramobim, 02 Boa Viagem, 02 Senador Pompeu, e 09 Pedra Branca; outros 70 produtores beneficiados com consultoria técnica sobre reserva alimentar animal, cultivo e uso da palma forrageira na alimentação de ruminantes no semiárido, sendo, 54 em Crateús - CE e 16 em Nova Russas - CE. 45 produtores beneficiados com visita de consultoria técnica e gerencial para laticínios sendo: 30 no Vale do Jaguaribe e 15 no Sertão Central; E ainda, 30 produtores foram beneficiados com consultoria técnica para introdução de técnicas e melhorias no processo para produção de queijos finos e agregação de valor aos produtos lácteos, sendo: 15 em Milhã/CE e 15 no Jaguaribe/CE. Ainda neste período, foi realizada capacitação de 10 pessoas, entre técnicos e produtores, visando a inovação no processo produtivo de lácteos, e a criação de um queijo autoral do Estado do Ceará. O treinamento ocorreu no município de Ibareta/CE. Totalizando 209 produtores beneficiados nesta iniciativa no período desta análise. As atividades realizadas visando a referida entrega desta iniciativa são financiadas pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), vinculada à SEDET, como braço executor das ações, por este motivo a execução financeira aparece zerada.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDET	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia, etc.)	Alto

**INICIATIVA**

**313.1.05 - Promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada.**

**ENTREGA: 458 - PRODUTOR BENEFICIADO**

DEFINIÇÃO: Irrigantes recebendo informações integradas de manejo de irrigação e modernização de sistemas de irrigação.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	23,00	0,00	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	12,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	23,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	23,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	23,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	35,00	290,00	290,00	-	828.57
<b>Total</b>	<b>151,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>-</b>	<b>192.05</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	22.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

160 produtores beneficiados com estação meteorológica SR, fornece a evapotranspiração da cultura - ETC local, sendo: 60 no Tabuleiro de Russas e 100 no Jaguaribe Apodi.

130 produtores beneficiados do perímetro irrigado Mandacaru, com instalação de 01 estação meteorológica ETo, que fornece Evapotranspiração de Referência, auxiliando na economia de água.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período referente a este acompanhamento e visando à referida entrega em 2022 foram realizadas as seguintes ações: No âmbito do projeto Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará, denominado, Projeto de Segurança Hídrica e Governança (P165055), com suporte do Banco Mundial: 160 produtores (irrigantes) forma beneficiados com instalação de 01 estação meteorológica SR, que fornece dados de Evapotranspiração da Cultura e ETC local, informação importante para o manejo e economia de água na irrigação, sendo: 60 no perímetro irrigado Tabuleiro de Russas e Russas/CE, e 100 perímetro irrigado Jaguaribe Apodi. Outros 130 produtores (irrigantes) do perímetro irrigado Mandacaru, foram beneficiados com instalação de 01 estação meteorológica ETo, que fornece dados de Evapotranspiração de Referência, auxiliando na economia de água para irrigação. Totalizando 290 produtores beneficiados nesta iniciativa até o período desta análise.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## TEMA

### 3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

#### PROGRAMA

#### 321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

ÓRGÃO GESTOR: SEDET



OBJETIVO: Aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda.

PÚBLICO ALVO: Empresários, investidores e setor produtivo

## INICIATIVA

### 321.1.02 - Promoção da qualidade dos serviços ofertados para investidores dos setores prioritários de cada região.

#### ENTREGA: 182 - EMPREENDIMENTO ATRAÍDO

DEFINIÇÃO: Empresas que decidiram vir investir no Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	1,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	4,00	3,00	8,00	-	200
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	1,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	1,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	1,00	-	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	1,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>10,00</b>	<b>4,00</b>	<b>13,00</b>	<b>-</b>	<b>130</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	470.078,00	353.078,00	353.078,00	75.11	75.11
<b>Total</b>	<b>470.078,00</b>	<b>353.078,00</b>	<b>353.078,00</b>	<b>75.11</b>	<b>75.11</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	424.078,00	353.078,00	353.078,00	83.26	83.26
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	46.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>470.078,00</b>	<b>353.078,00</b>	<b>353.078,00</b>	<b>75.11</b>	<b>75.11</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

13 empresas atraídas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

Durante o período de janeiro a agosto de 2022, foram atraídas 13 empresas (Lia Mármore (Grande Fortaleza), Super Mateus (Litoral Oeste), Hidrotintas (Grande Fortaleza), Garrido & Guzman (Grande Fortaleza), PBK (Sobral), OIW Expansão (Grande Fortaleza), EVC (Grande Fortaleza), Almaviva/ CRC (Grande Fortaleza), VIPEX Icó (Centro Sul), LOG Expansão (Grande Fortaleza), QUALITY (Grande Fortaleza), Mateus (S. Crateús) e Mateus (S. Central)), somando aproximadamente R\$ 721.319.271,83 e com previsão de gerar 9.489 postos de empregos no estado do Ceará. Em relação a ação 11473 -

Manutenção do Investimento do Hub Aéreo através de Subvenção Econômica, o pagamento no valor de R\$ 353.078,00 referente ao período de Maio de 2020 a abril de 2021 ja foi realizado.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**3.3 - INDÚSTRIA**

**PROGRAMA**

**331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, tais como: 1) Energias Renováveis; 2) Calçados, Componentes e Artefatos de Couro; 3) Saúde; 4) Mineral; 5) Recursos Hídricos; 6) Óleo&Gás, entre outros.

**INICIATIVA**

**331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.**

**ENTREGA: 182 - EMPREENDIMENTO ATRAÍDO**

DEFINIÇÃO: Empreendimentos atraídos para potencializar setores estratégicos para o desenvolvimento econômico do Estado, considerados prioritários pela Plataforma Ceará 2050, sendo eles: setor têxtil e de confecções; setor de calçados, componentes e afins; cadeia produtiva da saúde; cadeia produtiva das energias renováveis; cadeia produtiva de mineração; e cadeia produtiva do setor de recursos hídricos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	1,00	2,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	6,00	14,00	-	1400
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,00	1,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	2,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	1,00	1,00	-	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	6,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>	<b>285.71</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FDI	12.186.736,57	7.210.255,98	7.210.255,98	59.16	59.16
SEDET	51.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>12.237.736,57</b>	<b>7.210.255,98</b>	<b>7.210.255,98</b>	<b>58.92</b>	<b>58.92</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.187.736,57	7.210.255,98	7.210.255,98	59.16	59.16
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>12.237.736,57</b>	<b>7.210.255,98</b>	<b>7.210.255,98</b>	<b>58.92</b>	<b>58.92</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

- ZEFLEX INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA
- OK ENERGY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
- FORBRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E PLATICOS LTDA
- PLASTSAN EMBALAGENS LTDA
- PACATUBATÊXTEL LTDA
- TROPIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
- OUROFERTIL NORDESTE LTDA
- INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GOLFINHO LTDA
- ZANATTAINDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
- NEW SOFT COLCHOES LTDA
- LATINOAMÉRICA MEDIDORES
- TECHY COMERCIO E INDÚSTRIA DE QUADROS ELÉTRICOS
- QUIRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE GORDURAS E PROTEINAS
- QUIMICA GUAUIUBA LTDA
- FYBER FABRICACAO DE VEICULOS
- METALCARE INDUSTRIAL LTDA
- SOU TECH
- DEMOCRATACALCADOS E ARTEFATOSDE COURO

### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

Até o último CONDEC, realizado no dia 13/07, foram aprovados 20 pleitos: ZEFLEX INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA; OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.; FORBRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E PLATICOS LTDA; PLASTSAN EMBALAGENS LTDA; PACATUBATÊXTEL LTDA; TROPIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA; OUROFERTIL NORDESTE LTDA; OUROFERTIL NORDESTE LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GOLFINHO LTDA, ZANATTAINDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA, NEW SOFT COLCHOES LTDA, LATINOAMÉRICA MEDIDORES, TECHY COMERCIO E INDÚSTRIA DE QUADROS ELÉTRICOS, QUIRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE GORDURAS E PROTEINAS, QUIMICA GUAUIUBA LTDA, FYBER FABRICACAO DE VEICULOS, METALCARE INDUSTRIAL LTDA, SOU TECH, DEMOCRATACALCADOS E ARTEFATOSDE COURO. Sendo sete deles fora da região metropolitana de Fortaleza (Jaguaruana, Redenção, Barbalha, Juazeiro, Paracuru e 2 em Sobral), contemplando 2.022 empregos no interior, o que atinge 41% de interiorização. Ao todo estima-se a geração de 4.919 empregos diretos em todo o estado. O investimento total foi de R\$ 421.319.918,76 divididos entre implantação (17) e ampliação (3). O investimento fora da região metropolitana foi de R\$ 132.241.000,00.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## TEMA

### 3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

#### PROGRAMA

#### 341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

PÚBLICO ALVO: População cearense, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e os municípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos e vias de acesso.

#### INICIATIVA

#### 341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.

#### ENTREGA: 1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO

DEFINIÇÃO: O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria, substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados nos espaços públicos urbanos e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças,

paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

UNIDADE DE MEDIDA: metro quadrado

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	109.674,00	4.062,89	10.816,32	-	9.86
02 - CENTRO SUL	3.192,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	3.600,00	0,00	8.304,94	-	230.69
04 - LITORAL LESTE	53.147,50	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	1.000,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	4.500,00	2.849,04	2.849,04	-	63.31
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	716,74	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	68.000,00	23.450,16	66.072,58	-	97.17
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	14.500,00	0,00	4.801,88	-	33.12
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3.000,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.500,00	0,00	553,37	-	22.13
<b>Total</b>	<b>263.113,50</b>	<b>30.362,09</b>	<b>94.114,87</b>	<b>-</b>	<b>35.77</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	27.837.835,40	17.206.647,88	16.946.776,94	61.81	60.88
SEINFRA	2.240.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>30.077.835,40</b>	<b>17.206.647,88</b>	<b>16.946.776,94</b>	<b>57.21</b>	<b>56.34</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.115.200,46	2.355.000,00	2.355.000,00	29.02	29.02
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.762.634,94	14.851.647,88	14.591.776,94	68.24	67.05
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	200.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>30.077.835,40</b>	<b>17.206.647,88</b>	<b>16.946.776,94</b>	<b>57.21</b>	<b>56.34</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

- Reforma do Mercado Público e feira no município de Redenção com 2.849,04 m2
- Reforma do Estádio Municipal no município de Pires Ferreira com 18.000,00 m2
- Reforma da Sede da Prefeitura municipal de Nova Olinda com 1.164,09 m2.
- Construção da Praça no Distrito de Boa Vista no município de Meruoca com 1.293,85 m2
- Reforma da Praça da Matriz no município de Granjeiro com 2.898,80 m2
- Construção do Mercado Público no distrito de Betânia no município de Croatá com 716,74 m2
- Reforma de praças na área urbana no município de Crato com 5.743,54 m2
- Urbanização do Parque Ecológico Tabajara no município de Aquiraz com 8.304,94 m2
- Construção de uma praça com quadra poliesportiva descoberta no Distrito de Betânia no município de Hidrolândia com 884,52 m2
- Reforma do Terminal Rodoviário do município de Brejo Santo com 1.009,89 m2



- Construção de quadra poliesportiva no município de Moraújo com 533,75 m2
- Urbanização do Parque Sinhá Saboia no município de Sobral com 8.167,38 m2
- Requalificação urbana do Parque Lagoa da Fazenda com 23.014,09 m2
- Construção do passeio público no município de Monsenhor Tabosa com 3.917,36 m2
- Construção de praça pública na comunidade Aldeia Velha no município de Tabuleiro do Norte com 553,37 m2

Órgão Responsável: SEINFRA

Execução corresponde a cerca de 14.280m² do projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros. No período de janeiro a agosto foram entregues 16 obras em 14 municípios e 7 regiões de planejamento com um total de 79.834,87 m². Está sendo executado, por meio do Programa Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais do Estado do Ceará, nos Vale do Jaguaribe e Acaraú, a obra de Urbanização da Lagoa do Pontal no município de Quixeré - Vale do Jaguaribe - com uma extensão total de 97.000 m². A obra encontra-se com execução física concluída. Em relação a execução financeira, foi emitido Parecer da Cagece o qual aguarda análise e assinatura dos seus gerentes, para então encaminhá-lo a Secretaria das Cidades para que ele seja analisado e liberado o pagamento da medição final.

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se ao projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral. - Execução no período: 5,25% (14.280m²), totalizando execução acumulada de 34% (92.480m²).

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.**

**ENTREGA: 1361 - VIA PAVIMENTADA**

DEFINIÇÃO: A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto. Refere-se também à melhoria de vias em espaços urbanos, envolvendo, dentre outras interferências: pavimentação, sinalização, recuperação de passeio, ciclovias e substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados.

UNIDADE DE MEDIDA: metro quadrado

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	158.000,00	43.347,06	175.009,86	-	110.77
02 - CENTRO SUL	15.000,00	16.639,78	16.639,78	-	110.93
03 - GRANDE FORTALEZA	11.000,00	0,00	30.080,36	-	273.46
04 - LITORAL LESTE	1.988,81	1.988,81	5.529,35	-	278.02
05 - LITORAL NORTE	147.863,52	4.524,00	136.776,35	-	92.5
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	25.000,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	45.000,00	7.140,00	7.140,00	-	15.87
08 - SERRA DA IBIAPABA	75.000,00	0,00	48.766,51	-	65.02
09 - SERTÃO CENTRAL	1.000,00	0,00	12.475,25	-	1247.52
11 - SERTÃO DE SOBRAL	180.000,00	41.431,39	76.623,64	-	42.57
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	15.000,00	9.220,00	42.005,03	-	280.03
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10.000,00	0,00	5.768,65	-	57.69
14 - VALE DO JAGUARIBE	15.000,00	23.552,92	30.895,02	-	205.97



<b>Total</b>	699.852,33	147.843,96	587.709,80	-	83,98
--------------	------------	------------	------------	---	-------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	72.324.065,50	51.611.613,97	48.502.975,80	71,36	67,06
SOP	3.423.346,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>75.747.411,50</b>	<b>51.611.613,97</b>	<b>48.502.975,80</b>	<b>68,14</b>	<b>64,03</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.578.637,40	35.763.906,69	34.052.608,54	86,02	81,9
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	34.168.774,10	15.847.707,28	14.450.367,26	46,38	42,29
<b>Total</b>	<b>75.747.411,50</b>	<b>51.611.613,97</b>	<b>48.502.975,80</b>	<b>68,14</b>	<b>64,03</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

- Pavimentação em Pedra Tosca na sede e no Distrito de São Sebastião no município de Cariús com 8.220,89 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Groaíras com 4.858,20 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas no município de Reriutaba com 8.224,30 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca na localidade de Barros no município de Pires Ferreira com 9.396,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Paralelepípedo no município de Alto Santo com 6.400,00 m<sup>2</sup>
- Construção calçada localidade volta no município de Aracati com 1.988,81 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em paralelepípedo na comunidade rural Cabeça Preta, município de Limoeiro do Norte com 7.818,12 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Paralelepípedo na Avenida Dr Adolfo Bezerra de Menezes no município de Jaguaratama com 6.266,80 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro Vila Maceno e Comunidade da Pedra Preta no município de Tabuleiro do Norte com 3.068,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca no município de Cariús com 8.418,89 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca com rejuntamento e drenagem superficial, no bairro Jericó, no município de Santana do Acaraú 2.690,30 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca no município de Ocara com 7.140,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas no município de Tamboril com 9.220,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca na Localidade de Córrego da Volta no município de Itarema com 4.524,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do município de Campos Sales com 2.412,16 m<sup>2</sup>
- Pavimentação de acesso ao Bairro Castelo Branco, na sede no município de Antonina do Norte com 302 m<sup>2</sup>
- Pavimentação das ruas do entorno da Praça José Vidal no Município de Meruoca com 2.862,38 m<sup>2</sup>
- Pavimentação no município de Altaneira com 7.798,60 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca na localidade de Chora no município de Moraújo com 10.080,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca na sede do município de Nova Olinda com 2.217,80 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas no município de Moraújo com 3.320,21 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas no município de Várzea Alegre com 10.997,42 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em diversas ruas do município de Granjeiro 7.275,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas na Sede do município de Porteiras com 1.634,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação Asfáltica na localidade de Serrinha município de Granjeiro com 1.740,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em diversas ruas no município de Brejo Santo com 8.970,08 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do município de Crato com 23.929,41 m<sup>2</sup>
- Pavimentação da Via de Acesso ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima no município de Crato com 35.024,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca no município do Crato com 28.749,97 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca no município de Crato com 15.468,47 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do município de Crato com 19.524,75 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra tosca em diversas ruas no município de Várzea Alegre com 7.377,14 m<sup>2</sup>

Tosca no município do Eusébio com 14.396,41 m<sup>2</sup>

Pavimentação em paralelepípedo no município de Fortim com 3.540,54 m<sup>2</sup>

Recapamento Asfáltico em Diversas Ruas no Município de Acaraú com 109.968,80 m<sup>2</sup>

Pavimentação em Pedra Tosca na Localidade de Angicos no município de Pires Ferreira com 10.528,98 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca na sede do município de Arneiroz com 4.646,96 m<sup>2</sup>

Melhorias no sistema de Iluminação pública no município de Moraujo com 4.815,00 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca no bairro Jaime Lopes no município de Quixeramobim com 3.469,57 m<sup>2</sup>

Pavimentação em Pedra Tosca no município de Moraújo com 6.685,91 m<sup>2</sup>

Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas no distrito de Amanaiara, no Município de Reriutaba com 2.121,36 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca em diversas no município de Crateús com 8.465,22 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca na localidade de Tiborna no município de São Gonçalo de Amarante com 11.775,14 m<sup>2</sup>

Pavimentação em Paralelepípedo e Urbanização no entorno do Hospital Municipal em Campos Sales com 1.589,06 m<sup>2</sup>

Pavimentação em diversas ruas no município de Ipu com 48.766,51 m<sup>2</sup>

Pavimentação em Pedra Tosca em ruas diversas do Município de Camocim com 20.002,61 m<sup>2</sup>

Urbanização e iluminação pública no município de Parambu com 1.121,69 m<sup>2</sup>

Pavimentação em Pedra Tosca no município de Martinópole com 2.280,94 m<sup>2</sup>

Pavimentação de pedra tosca em diversas ruas no município de São Luis do Curu com 3.908,81 m<sup>2</sup>

Pavimentação no Distrito de Várzea da Volta no município de Moraújo com 10.171,00 m<sup>2</sup>

Construção de 07 (sete) passagens molhadas no Município de Massapê com 870 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no município de Ararendá com 18.855,01 m<sup>2</sup>

Pavimentação em diversas ruas do município de Jaguaratama com 7.342,10 m<sup>2</sup>

Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do município de Ipaoranga com 5.464,80 m<sup>2</sup>

Melhoria do Sistema de Iluminação Pública do Município de Piquet Carneiro com 9.005,68 m<sup>2</sup>

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto. No período de Janeiro a agosto foram entregues 55 obras em 40 municípios e 8 regiões de planejamento, perfazendo um total de 587.709,80 m<sup>2</sup>. As principais dificuldades e riscos estão relacionadas à inadimplências dos convenentes, os quais impedem os repasses financeiros, impactando no atraso dos prazos das obras. E ainda, problemas relacionados ao reflexo da Pandemia da Covid-19.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará

PÚBLICO ALVO: Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos.

#### INICIATIVA

##### 342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

#### ENTREGA: 517 - RODOVIA RESTAURADA

DEFINIÇÃO: Conforme Manual de Terminologias Rodoviárias do DNIT, Obras de Restauração é o conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. As obras de restauração são caracterizadas pela adição e/ou substituição total ou parcial de camadas de revestimento, recomposição e/ou substituição de camadas estruturais em pontos localizados, de tal forma que a estrutura resultante restabeleça as condições originais da rodovia como segurança e conforto para o usuário. Dessa forma, o Indicador de Rodovia Restaurada mede, em quilômetros, a quantidade de restaurações realizadas nas estradas estaduais.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
--------	----------------	---------------	----------------	------------------	-------------



01 - CARIRI	56,56	13,72	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	50,60	17,78	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	7,71	15,30	1,97	-	25.55
04 - LITORAL LESTE	26,06	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	23,31	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	14,53	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6,36	6,60	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	25,05	6,40	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	28,33	20,00	0,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	7,98	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	53,56	12,62	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	21,79	25,47	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	27,34	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	26,04	15,22	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>375,22</b>	<b>133,11</b>	<b>1,97</b>	<b>-</b>	<b>0.53</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	5.340.000,00	2.973.384,89	658.224,89	55.68	12.33
SOP	16.547.345,98	4.354.178,59	4.354.178,59	26.31	26.31
<b>Total</b>	<b>21.887.345,98</b>	<b>7.327.563,48</b>	<b>5.012.403,48</b>	<b>33.48</b>	<b>22.9</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	7.530.000,00	2.787.859,39	628.496,95	37.02	8.35
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.309.999,98	4.169.544,79	4.013.747,23	40.44	38.93
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.047.346,00	370.159,30	370.159,30	9.15	9.15
<b>Total</b>	<b>21.887.345,98</b>	<b>7.327.563,48</b>	<b>5.012.403,48</b>	<b>33.48</b>	<b>22.9</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SOP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SOP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a agosto de 2022 foram executados percentual físico de 32,50% o que totalizou 100% da obra de restauração da rodovia CE-341, trecho Paracuru/Croatá Entr. BR-222 (Croatá), com extensão de 28,57 km.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**



### 342.1.05 - Expansão da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

#### ENTREGA: 515 - RODOVIA PAVIMENTADA

DEFINIÇÃO: Conforme definição do Sistema Rodoviário Estadual - S.R.E da SOP, Rodovia Pavimentada são aquelas que apresentam sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões. A estrutura é constituída de camadas, tais como: sub-base, base e revestimento, destinada a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	43,57	19,44	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	16,60	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	12,57	7,10	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	11,11	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	27,45	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	41,52	27,63	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	7,69	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	6,42	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	14,05	3,53	0,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,13	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	19,49	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	17,88	9,55	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	20,77	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	34,68	11,94	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>283,93</b>	<b>79,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SOP	252.565.788,02	109.143.530,46	107.055.733,28	43.21	42.39
SEINFRA	7.552.173,00	7.364,47	7.364,47	0.1	0.1
<b>Total</b>	<b>260.117.961,02</b>	<b>109.150.894,93</b>	<b>107.063.097,75</b>	<b>41.96</b>	<b>41.16</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	29.526.519,00	16.899.534,72	16.034.138,07	57.24	54.3
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.825.202,02	70.227.428,85	69.863.395,30	81.83	81.4
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40.037.715,00	0,00	0,00	0	0
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	104.478.525,00	21.861.537,72	21.003.170,74	20.92	20.1
44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	250.000,00	162.393,64	162.393,64	64.96	64.96



Total	260.117.961,02	109.150.894,93	107.063.097,75	41.96	41.16
-------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SOP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SOP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: Essa iniciativa consiste em ações para ampliação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual (quantidade de quilômetros pavimentados nas rodovias, isto é, estradas asfaltadas em boas condições). - Execução no período: Fase inicial do processo licitatório, referente aos acessos da Avenida Perimetral de Sobral.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**342.1.09 - Expansão da capacidade de transporte aeroviário.**

**ENTREGA: 1215 - AEROPORTO IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Considera-se Aeroporto Implantado, as instalações e infraestrutura (denominadas de Lado "A" e Lado "Terra") finalizadas. Lado A: Pátio de Estacionamento, Taxiway e pista de pouso/decolagem. Lado Terra: Terminal de Passageiros e Acessos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	1,00	1,00	-	100
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	11.400.000,00	9.496.099,49	9.250.332,82	83.3	81.14
SOP	250.000,00	40.151,84	40.151,84	16.06	16.06
<b>Total</b>	<b>11.650.000,00</b>	<b>9.536.251,33</b>	<b>9.290.484,66</b>	<b>81.86</b>	<b>79.75</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.650.000,00	9.536.251,33	9.290.484,66	81.86	79.75
<b>Total</b>	<b>11.650.000,00</b>	<b>9.536.251,33</b>	<b>9.290.484,66</b>	<b>81.86</b>	<b>79.75</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEINFRA

Entregue a população o novo Aeroporto Regional de Sobral - Luciano de Arruda Coelho no município de Sobral

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se à construção do Novo Aeroporto Regional de Sobral. - Execução no período: Entregue a população o novo Aeroporto Regional de Sobral - Luciano de Arruda Coelho.

**Matriz de Problemas**



Nenhum registro de Problemas

## INICIATIVA

### 342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.

#### ENTREGA: 1560 - SINALIZAÇÃO RESTAURADA

DEFINIÇÃO: A entrega contempla a restauração da sinalização vertical, horizontal, semaforica e dispositivos de segurança viária (tachinhas, colunas cônicas, defensas metálicas, porticos, semi-porticos etc).

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2.630,00	957,92	1.955,63	-	74.36
<b>Total</b>	<b>2.630,00</b>	<b>957,92</b>	<b>1.955,63</b>	<b>-</b>	<b>74.36</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
DETRAN	52.600.000,00	34.946.592,70	33.342.348,71	66.44	63.39
<b>Total</b>	<b>52.600.000,00</b>	<b>34.946.592,70</b>	<b>33.342.348,71</b>	<b>66.44</b>	<b>63.39</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	52.600.000,00	34.946.592,70	33.342.348,71	66.44	63.39
<b>Total</b>	<b>52.600.000,00</b>	<b>34.946.592,70</b>	<b>33.342.348,71</b>	<b>66.44</b>	<b>63.39</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DETRAN

Total realizado no período de janeiro/agosto/2022 - 1.955,63 Km.( RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO nas Rodovias Estaduais)

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DETRAN

1560 - SINALIZAÇÃO RESTAURADA - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ( VERTICAL - HORIZONTAL - SEMAFÓRICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA/ DEFENSAS / TACHAS/PÓRTICOS/COLUNAS CÔNICAS). Ação Orçamentária vinculada ao projeto - 10819-Requalificação e Recuperação de Sinalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais. DESEMPENHO DO PERÍODO DE JANEIRO/AGOSTO/2022 - Neste periodo foram executadas diversas demanda de sinalização de trânsito nas rodovias estaduais do Ceará. DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PERÍODO: 01) Sinalização horizontal(pintura asfáltica) : 1.551,11 km ( Equivalente à 860.123,69 M2) . 02) Sinalização vertical(placas): 12.086.31 M2. 03) Defensas Metálicas : 932 metros de defensas . 04) Colunas Cônicas - 38 Unidades. - Observamos que , no período de JANEIRO/AGOSTO/2022, foram beneficiadas todas as 14 Macro Regiões do Estado , com RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO nas Rodovias Estaduais.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## INICIATIVA

### 342.1.15 - Qualificação da infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e seu entorno.

#### ENTREGA: 286 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se a obras de melhoria da infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e seu entorno.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada



Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	627.903,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>627.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	627.903,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>627.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ZPECEARÁ

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ZPECEARÁ

Não houveram entregas no período e não há histórico de movimentação. Tal objeto é de atribuição da SEINFRA e deveria ser executada na localidade do Pecém (São Gonçalo do Amarante). Probabilidade do status se manter.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
ZPECEARÁ	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto

**PROGRAMA**

**343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE**

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.

PÚBLICO ALVO: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

**INICIATIVA**

**343.1.01 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Leste.**

**ENTREGA: 1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no trecho Chico da Silva - Papicu, no município de Fortaleza.

UNIDADE DE MEDIDA: %

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	22,00	1,47	2,36	-	10.73
<b>Total</b>	<b>22,00</b>	<b>1,47</b>	<b>2,36</b>	<b>-</b>	<b>10.73</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	306.700.000,00	28.237.015,87	24.652.513,57	9.21	8.04



Total	306.700.000,00	28.237.015,87	24.652.513,57	9.21	8.04
-------	----------------	---------------	---------------	------	------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	95.500.000,00	0,00	0,00	0	0
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	196.000.000,00	16.392.283,75	15.136.466,89	8.36	7.72
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.200.000,00	11.844.732,12	9.516.046,68	77.93	62.61
<b>Total</b>	<b>306.700.000,00</b>	<b>28.237.015,87</b>	<b>24.652.513,57</b>	<b>9.21</b>	<b>8.04</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEINFRA

No período de janeiro a agosto de 2022, foram executados 2,36% da implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza Fase 1 (24,84% execução acumulada do projeto)

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se às obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. - Execução no período: serviços de Implantação das Obras Cíveis e Sistemas de Alimentação de Energia Elétrica Catenária, Telecomunicações, Sinalização e Controle, Bilhetagem, Ventilação e Equipamentos de Oficina da Linha Leste do Metrô de Fortaleza Fase 1, com 2,36% executados no período de janeiro a agosto de 2022 (24,82%% execução acumulada).

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**343.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Sul.**

**ENTREGA: 1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: O aumento da capacidade de transporte da Linha Sul do Metrô de Fortaleza dar-se-á através do reforço do fornecimento de energia elétrica, dos equipamentos de Oficina da Linha Sul, aumento do número de material rodante em operação - Trens de Unidade Elétrica (TUE) e recursos humanos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	4.800.000,00	2.636.245,59	2.636.245,59	54.92	54.92
METROFOR	26.495.414,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>31.295.414,00</b>	<b>2.636.245,59</b>	<b>2.636.245,59</b>	<b>8.42</b>	<b>8.42</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.100.000,00	1.816.811,32	1.816.811,32	86.51	86.51
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.700.000,00	819.434,27	819.434,27	30.35	30.35
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	26.495.414,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>31.295.414,00</b>	<b>2.636.245,59</b>	<b>2.636.245,59</b>	<b>8.42</b>	<b>8.42</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: METROFOR

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: METROFOR

Avanço Físico do 1º Estágio do Projeto Metrô de Fortaleza - Linha Sul: 98,82%, Sendo: 99,99% de Obras Civas; 94,9% de Sistemas Fixos; (Realizado Acumulado até agosto/22), Para esta linha estão totalmente implantados os sistemas de Energia, Rede Aérea, Telecomunicações e o Centro de Controle Operacional e Bilhetagem Eletrônica. A fabricação do Material rodante foi concluída e entregue ao METROFOR 25 unidades. Os demais sistemas encontram-se em implantação, quais sejam: fornecimentos, montagem e comissionamentos relativos a Sinalização, parte dos equipamentos de Oficinas, além do Sistema de Ventilação que serão licitados. As Obras Civas das Estação Padre Cícero e Estação Juscelino Kubitschek foram concluídas, bem como a execução do sistema Solar Fotovoltaico, restando a execução da passarela de manutenção para conclusão. A operação comercial funciona 05h30min às 23h00min, desde 01 de outubro de 2014 e está sendo realizada em toda extensão da linha, entre o Centro de Manutenção em Vila das Flores /Pacatuba e a Estação Chico da Silva no centro de Fortaleza, atendendo aos municípios de Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba. As principais dificuldades para execução desta entrega são retratadas pela falta de repasse de recursos por parte da União e do Estado para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos de Sinalização e Ventilação. E, foram solicitados os recursos para a continuidade e conclusão da Linha Sul.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
METROFOR	Execução Orçamentária/ Financeira	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto
METROFOR	Execução Orçamentária/ Financeira	Aporte da contrapartida em tempo hábil	Alto

**PROGRAMA**

**344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM**

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Clientes que movimentam mercadorias através do Porto do Pecém e indústrias instaladas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

**INICIATIVA**

**344.1.01 - Qualificação tecnológica do Terminal Portuário do Pecém.**

**ENTREGA: 1711 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MODERNIZADA**

DEFINIÇÃO: É um conjunto de ações necessárias à modernização do Terminal Portuário do Pecém de forma a permitir melhor capacidade tecnológica, visando atingir a máxima eficiência operacional e o maior benefício para seus clientes.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	1,00	-	100
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CIPP S.A	4.670.000,00	0,00	0,00	0	0
SEDET	892.000,00	720.588,98	720.588,98	80.78	80.78
<b>Total</b>	<b>5.562.000,00</b>	<b>720.588,98</b>	<b>720.588,98</b>	<b>12.96</b>	<b>12.96</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.670.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	892.000,00	720.588,98	720.588,98	80.78	80.78

Total	5.562.000,00	720.588,98	720.588,98	12,96	12,96
-------	--------------	------------	------------	-------	-------

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CIPP S.A

- 1 - Implementação de Gerenciamento de Serviços, documentação dos processos, fluxos e políticas conforme framework ITIL.
- 2 - Revisão do plano de Backup com a redução da gravação em Fita de 30 dias para 7 dias.
- 3 - Implementação de Monitoramento de ativos de Infraestrutura, Rede e Serviços Críticos com suporte 24hs de NOC e SOC.
- 4 - Substituição de equipamentos de rede obsoletos (Switches e Access Point) , com e reestruturação da topologia de rede reduzindo saltos desnecessários, reduzindo a latência, a perda de pacotes e fal

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CIPP S.A

No período de Jan a Ago foram feitos e entregues conforme escrito acima detalhado: 1 - Implementação de Gerenciamento de Serviços, documentação dos processos, fluxos e políticas conforme framework ITIL. 2 - Revisão do plano de Backup com a redução da gravação em Fita de 30 dias para 7 dias. 3 - Implementação de Monitoramento de ativos de Infraestrutura, Rede e Serviços Críticos com suporte 24hs de NOC e SOC. 4 - Substituição de equipamentos de rede obsoletos (Switches e Access Point) , com e reestruturação da topologia de rede reduzindo saltos desnecessários, reduzindo a latência, a perda de pacotes e falhas de rede. Expansão da conectividade à áreas com precariedade de acesso como Câmara Fria, Pátio de Armazenamento / Área de Inspeção Remota, Gate 01 e Gate 02, prédio do TMUT e salas dos órgãos anuentes (RFB, MAPA e Polícia Federal).

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**3.5 - PESCA E AQUICULTURA**

**PROGRAMA**

**351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA**

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados.

PÚBLICO ALVO: Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura.

**INICIATIVA**

**351.1.02 - Promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria pesqueira do Estado.**

**ENTREGA: 1076 - INSPEÇÃO REALIZADA**

DEFINIÇÃO: Realizar monitoramentos a estabelecimentos registrados, e em registro, no SIE/ADAGRI e levantamento cadastral e monitoramento das normas legais e documentação necessária para cultivo, pesca e trânsito de animais aquáticos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	45,00	64,00	66,00	-	146,67
04 - LITORAL LESTE	20,00	8,00	10,00	-	50
05 - LITORAL NORTE	20,00	2,00	14,00	-	70
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	15,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	2,00	4,00	-	0
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>76,00</b>	<b>94,00</b>	<b>-</b>	<b>94</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	41.000,00	0,00	0,00	0	0



<b>Total</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	------------------	-------------	-------------	----------	----------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

Durante o período foram realizados 94 monitoramentos em indústrias de processamento de pescado nos municípios de Fortaleza, Pindoretama, Jaguaribara, Camocim, Beberibe e Cascavel

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR**

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Pescadores (as) artesanais, marisqueiras, aquícultores familiares, (piscicultores, carcinicultores, malacultores, ostreicultores, algicultores), catraieiros, carpinteiros artesanais, confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes, etc), comunidades pesqueiras e tra-dicionais aquícolas litorânea e interiores.

**INICIATIVA**

**352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.**

**ENTREGA: 1660 - KIT DE PESCA ARTESANAL ENTREGUE**

DEFINIÇÃO: A entrega dos Kits de pesca artesanal compreende: rede, anzol, entre outros, para utilização na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas por pescadores artesanais continentais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	8,00	0,00	3,00	-	37.5
02 - CENTRO SUL	9,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	27,00	0,00	8,00	-	29.63
04 - LITORAL LESTE	7,00	0,00	2,00	-	28.57
05 - LITORAL NORTE	8,00	0,00	2,00	-	25
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	6,00	0,00	5,00	-	83.33
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	4,00	0,00	1,00	-	25
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	7,00	0,00	4,00	-	57.14



10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5,00	0,00	2,00	-	40
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5,00	0,00	3,00	-	60
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	7,00	0,00	5,00	-	71.43
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-</b>	<b>35</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	15.379.273,28	15.005.350,86	11.437.313,51	97.57	74.37
<b>Total</b>	<b>15.379.273,28</b>	<b>15.005.350,86</b>	<b>11.437.313,51</b>	<b>97.57</b>	<b>74.37</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.379.273,28	15.005.350,86	11.437.313,51	97.57	74.37
<b>Total</b>	<b>15.379.273,28</b>	<b>15.005.350,86</b>	<b>11.437.313,51</b>	<b>97.57</b>	<b>74.37</b>

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Entrega de 35 kits pesca, beneficiando 6.627 pescadores artesanais em 34 municípios.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega dos Kits de pesca artesanal compreende: rede, anzol, colete, camisa UVA entre outros materiais, para utilização na atividade da pesca, realizadas por pescadores marítimos e continentais e outro kit que fica em posse das Colônia de Pescadores e/ou entidades de pescadores, e é composto por canoas, freezers, balança, mesa inox, serra fita e garrafas térmicas entre outros. De janeiro a agosto foram entregues 35 kits pesca para 35 colônias de pescadores, beneficiando 6.627 pescadores artesanais que são cadastrados nessas colônias em 34 municípios. Com previsão de conclusão da meta até dezembro de 2022.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## INICIATIVA

### 352.1.02 - Promoção do apoio à produção pesqueira.

#### ENTREGA: 1649 - RESERVATÓRIO REPOVOADO

DEFINIÇÃO: A entrega Reservatórios Repovoados refere se a cada unidade de lagoa, açude ou barragem os quais foram contemplados com a inserção de peixes alevinos (filhotes) e juvenis, o qual consiste na atividade de repovoamento de coleções d'água ou comumente chamada "peixamento".

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	83,00	41,00	60,00	-	72.29
02 - CENTRO SUL	67,00	7,00	8,00	-	11.94
03 - GRANDE FORTALEZA	90,00	10,00	36,00	-	40
04 - LITORAL LESTE	44,00	27,00	27,00	-	61.36
05 - LITORAL NORTE	34,00	13,00	29,00	-	85.29
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	30,00	9,00	18,00	-	60
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	26,00	24,00	25,00	-	96.15



08 - SERRA DA IBIAPABA	22,00	7,00	15,00	-	68.18
09 - SERTÃO CENTRAL	100,00	12,00	22,00	-	22
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	54,00	23,00	41,00	-	75.93
11 - SERTÃO DE SOBRAL	89,00	47,00	63,00	-	70.79
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	82,00	50,00	58,00	-	70.73
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	81,00	0,00	9,00	-	11.11
14 - VALE DO JAGUARIBE	48,00	21,00	21,00	-	43.75
<b>Total</b>	<b>850,00</b>	<b>291,00</b>	<b>432,00</b>	<b>-</b>	<b>50.82</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	2.174.633,70	1.449.755,80	1.449.755,80	66.67	66.67
<b>Total</b>	<b>2.174.633,70</b>	<b>1.449.755,80</b>	<b>1.449.755,80</b>	<b>66.67</b>	<b>66.67</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00	1.449.755,80	1.449.755,80	72.49	72.49
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	174.633,70	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.174.633,70</b>	<b>1.449.755,80</b>	<b>1.449.755,80</b>	<b>66.67</b>	<b>66.67</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Repovoamento piscícola de 432 reservatórios.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega Reservatórios Repovoados refere se a cada unidade de lagoa, açude ou barragem os quais foram contemplados com a inserção de peixes alevinos (filhotes) e juvenis, o qual consiste na atividade de repovoamento de coleções d'água ou comumente chamada "peixamento". De janeiro a agosto foram repovoados 432 reservatórios que representa 50,82% da meta programada para o período, 88 municípios foram beneficiados com o repovoamento piscícola e 27.440 famílias de pescadores artesanais. Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão: Busca da melhoria na logística para a devida distribuição dos alevinos. Estão em andamento o repovoamento 418 reservatórios com previsão de conclusão até dezembro de 2022. Estão previstos até o final do ano repovoamento de 850 reservatórios.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## TEMA

### 3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

#### PROGRAMA

#### 361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.

PÚBLICO ALVO: Artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

#### INICIATIVA

#### 361.1.03 - Promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses.

#### ENTREGA: 1428 - PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA



DEFINIÇÃO: A entrega consiste na comercialização de peças artesanais através das Lojas CEART, Feiras e Eventos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	7.000,00	3.469,00	8.000,00	-	114.29
02 - CENTRO SUL	150,00	242,00	460,00	-	306.67
03 - GRANDE FORTALEZA	15.000,00	5.468,00	16.012,00	-	106.75
04 - LITORAL LESTE	2.000,00	1.660,00	4.019,00	-	200.95
05 - LITORAL NORTE	300,00	183,00	342,00	-	114
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	700,00	705,00	1.463,00	-	209
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	350,00	378,00	812,00	-	232
08 - SERRA DA IBIAPABA	300,00	208,00	655,00	-	218.33
09 - SERTÃO CENTRAL	100,00	123,00	227,00	-	227
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50,00	29,00	74,00	-	148
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.500,00	618,00	1.406,00	-	93.73
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	400,00	180,00	374,00	-	93.5
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	150,00	153,00	274,00	-	182.67
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.000,00	965,00	2.544,00	-	254.4
<b>Total</b>	<b>29.000,00</b>	<b>14.381,00</b>	<b>36.662,00</b>	-	<b>126.42</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDART	1.822.612,61	1.304.804,17	1.236.185,57	71.59	67.82
SPS	1.868.376,17	742.704,32	738.674,66	39.75	39.54
<b>Total</b>	<b>3.690.988,78</b>	<b>2.047.508,49</b>	<b>1.974.860,23</b>	<b>55.47</b>	<b>53.5</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.822.612,61	1.304.804,17	1.236.185,57	71.59	67.82
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.868.376,17	742.704,32	738.674,66	39.75	39.54
<b>Total</b>	<b>3.690.988,78</b>	<b>2.047.508,49</b>	<b>1.974.860,23</b>	<b>55.47</b>	<b>53.5</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Comercialização de 36.662 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois) peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na comercialização das peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos. No período de janeiro a agosto de 2022, o Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato, comercializou 36.662 peças dos artesãos das 14 Regiões do Planejamento, nas Lojas CeArt, Feiras e Eventos. A execução física da entrega superou a meta anual em 26,42% e isso deve-se a reabertura total do comércio, ao retorno das feiras e eventos de comercialização, além da participação efetiva em eventos de divulgação e promoção do artesanato. O artesanato desponta como parte efetiva da economia, tendo o Ceará como um dos mais belos e mais procurado do Brasil, além de internacionalmente.

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, trabalhador autônomo e potenciais empreendedores.

## INICIATIVA

### 362.1.02 - Promoção do apoio ao desenvolvimento de potenciais empreendedores, microempreendedores individuais, micro e pequenos empreendimentos.

#### ENTREGA: 847 - EMPREENDIMENTO APOIADO

DEFINIÇÃO: Empreendimento apoiado trata-se de empreendimentos alcançados por ações de marketing, capacitação, palestras, articulação com parceiros.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2.385,00	1.112,00	1.969,00	-	82.56
<b>Total</b>	<b>2.385,00</b>	<b>1.112,00</b>	<b>1.969,00</b>	<b>-</b>	<b>82.56</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	67.033.800,00	14.427.607,75	13.998.057,75	21.52	20.88
<b>Total</b>	<b>67.033.800,00</b>	<b>14.427.607,75</b>	<b>13.998.057,75</b>	<b>21.52</b>	<b>20.88</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	67.010.000,00	14.427.607,75	13.998.057,75	21.53	20.89
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.800,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>67.033.800,00</b>	<b>14.427.607,75</b>	<b>13.998.057,75</b>	<b>21.52</b>	<b>20.88</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

1.715 empreendimentos apoiados (147 EPP e 1.568 ME) pela ação Crédito Orientado;

196 potenciais empreendedores foram capacitados pelo Desafio Startup;

58 empreendedores apoiados por meio da Capacitação "Como vender para a administração pública";

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

1.969 empreendimentos foram apoiados no período de janeiro a agosto de 2022. As formas de apoio foram por meio das iniciativas a descritas a seguir: 1. Crédito Orientado, programa realizado pelo Sebrae/CE em parceria com a ADECE, com a finalidade de atender por meio de uma trilha, pequenos negócios (microempresas e empresas de pequeno porte), que buscam acessar crédito, realizando intervenções antes, durante e depois da concessão de crédito. No período em análise foram 1.715 empreendimentos apoiados (147 EPP e 1.568 ME); 2. Desafio Startup, projeto realizado pelo Sebrae/CE em parceria com a ADECE, com o objetivo de atender potenciais empreendedores, estudantes do ensino superior do Estado do Ceará, através de um processo de formação voltado para o empreendedorismo inovador, integrando o esforço coletivo de parceiros de órgãos públicos (municipais e estaduais),

instituições privadas, sociedade civil e parceiros dos setores econômicos, almejando o fortalecimento do empreendedorismo jovem e a criação de startups e projetos de inovação que possam vir a se tornar empresas. Nesta iniciativa, além da elaboração de 33 Planos de Negócio, 196 potenciais empreendedores foram capacitados. 3. Capacitação "Como vender para a administração pública", realizada com a parceria entre EGP, SEPLAG e SEDET, 58 empreendedores apoiados.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA****363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ**

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores à procura de emprego formal, pessoas com deficiência (PCD), jovens à procura do primeiro emprego, trabalhadores autônomos, empregadores.

**INICIATIVA****363.1.01 - Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.****ENTREGA: 1806 - TRABALHADOR ATENDIDO**

DEFINIÇÃO: Trabalhador atendido pelo Sistema Público de Emprego viabilizando oportunidades de sua colocação/recolocação em vagas de emprego ofertadas pelas empresas cadastradas e encaminhamento do Seguro-Desemprego.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	600.000,00	232.753,00	480.872,00	-	80.15
<b>Total</b>	<b>600.000,00</b>	<b>232.753,00</b>	<b>480.872,00</b>	<b>-</b>	<b>80.15</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FET	740.000,00	0,00	0,00	0	0
SEDET	20.729.024,58	10.322.330,78	10.322.330,78	49.8	49.8
<b>Total</b>	<b>21.469.024,58</b>	<b>10.322.330,78</b>	<b>10.322.330,78</b>	<b>48.08</b>	<b>48.08</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	20.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.419.024,58	10.322.330,78	10.322.330,78	48.19	48.19
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>21.469.024,58</b>	<b>10.322.330,78</b>	<b>10.322.330,78</b>	<b>48.08</b>	<b>48.08</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

Atendimento de 480.872 trabalhadores nas unidades de atendimento do SINE/CE

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

No período de janeiro e agosto de 2022, a execução da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda atendeu a 480.872 pessoas nas unidades de atendimento do SINE/CE, visando a colocação/recolocação do trabalhador nas vagas ofertadas pelas empresas e a obtenção do Seguro-Desemprego no mercado de trabalho, o que corresponde a 80,14% da meta anual.



**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES**

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Aumentar a competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas startups de inovação do estado e gerando aumento da riqueza nas regiões.

PÚBLICO ALVO: Empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais, Startups, Instituições de Ensino Superior.

**INICIATIVA**

**364.1.01 - Expansão do fomento à criação de startups e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.**

**ENTREGA: 1017 - EMPRESA BENEFICIADA**

DEFINIÇÃO: A entrega se refere à articulação de novos recursos para as empresas inovadoras presentes no estado, a estruturação de uma rede de investidores anjo.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	4,00	0,00	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	6,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	6,00	0,00	3,00	-	50
04 - LITORAL LESTE	2,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	4,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	6,00	0,00	1,00	-	16.67
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6,00	0,00	1,00	-	16.67
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	0,00	2,00	-	100
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	2,00	-	100
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4,00	0,00	1,00	-	25
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	0,00	2,00	-	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	6,00	0,00	1,00	-	16.67
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>-</b>	<b>22.41</b>

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

No período de referência, 13 empresas participantes do programa Clusters (ciclo 2021 e 2022) foram beneficiadas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

Uma série de ações estão sendo planejadas e executadas com o intuito de buscar formas de apoiar as startups na busca por investimentos e oportunidades. Essas iniciativas estão mais fortemente direcionadas as startups do ciclo 2021 que já concluíram a jornada de capacitações e possuem um MVP (Produto Mínimo viável) desenvolvido, ou seja, estão com um maior nível de maturidade nas suas soluções. As startups participantes do Programa foram convidadas a participar de Câmaras setoriais, eventos, rodadas de negócios e exposições. Em abril, para o evento de encerramento do Ciclo 2021 (demoday) do projeto Clusters Econômicos de Inovação, convidamos vários potenciais investidores que puderam assistir os pitches das startups e conhecê-las melhor no espaço de exposição. Em eventos, convidamos as startups para expor suas soluções no PEC Nordeste (junho de 2022) - 3 empresas (Intelsust, Ortusolis, Pesse). Promovemos também como oportunidade para as startups 2 eventos em parceria: (1) FAEC, evento focado nas empresas do setor de agronegócio (agosto de 2022) - agrocarnes- litoral oeste, Berroshop - Sertão dos Inhamuns, BS-resíduos - Sertão de Crateús, Gerência Farm - Serra de Ibiapaba, IntelSust - Serra de Ibiapaba, Sharinagro - Sertão Central, Alelo A2 - Maçico de Baturité. (2) Parque Tecnológico da UFC (junho de 2022), dividido por setores, com rodada de negócios para as startups e possíveis investidores. Neste evento foram contemplados os seguintes setores: Agronegócio, mineração e metalmecânica, saúde, energias renováveis, TICs e construção civil. Pesse (Fortaleza), Intelsust (Ibiapaba), Balaio Food (sertão Central), MC consultoria(Fortaleza), Ortusolis (Fortaleza), Idsoft (Sobral), Checkplus (Crateús). Para o mês de outubro, estamos organizando um evento focado na questão de investimentos, créditos e financiamentos para as startups, onde participarão bancos, agências e fundos de investimento.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**3.7 - TURISMO**

**PROGRAMA**

**371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ**

ÓRGÃO GESTOR: SETUR

OBJETIVO: Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.

PÚBLICO ALVO: Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes, professores, entre outros.

**INICIATIVA**

**371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.**

**ENTREGA: 171 - DIVULGAÇÃO TURÍSTICA REALIZADA**

DEFINIÇÃO: A entrega se refere a realização de ações promocionais com a finalidade de atrair turistas locais, nacionais e internacionais em todos os segmentos de produtos turísticos, por meio da realização de famtour, fampress, workshop, receptivos a cruzeiros, ações em shoppings e aeroportos e etc. No intuito de fortalecer a imagem do Ceará nos mercados, para assim gerar uma maior clareza entre os interesses turísticos e os diferentes mercados.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	40,00	11,00	24,00	-	60
<b>Total</b>	<b>40,00</b>	<b>11,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-</b>	<b>60</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	9.320.000,00	7.615.170,04	7.035.027,88	81.71	75.48
FUNDETUR	230.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>7.615.170,04</b>	<b>7.035.027,88</b>	<b>79.74</b>	<b>73.67</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.300.000,00	7.615.170,04	7.035.027,88	81.88	75.65
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0



70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	230.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>7.615.170,04</b>	<b>7.035.027,88</b>	<b>79.74</b>	<b>73.67</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SETUR

- 05 Ações promocionais em shoppings
- 02 Ações Promocionais em Aeroporto
- 01 Ação Promocional com Portais de Turismo
- 04 Roadshows Nacionais
- 01 Ação com Cias Aéreas
- 09 Roadshows Internacionais
- 01 Participação no Roadshow Travel Market - BTM Internacional
- 01 Ação em Aeroportos Internacionais

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a Agosto de 2022 foram realizadas: 1. Ações promocionais em shoppings: Etapa I - shopping Campo Grande/MS, Rio de Janeiro/RJ, São Bernardo/SP e Vila Velha/ES no período de 01 a 31 de março de 2022; Etapa I - shopping Campo Grande/MS, Rio de Janeiro/RJ, São Bernardo/SP e Vila Velha/ES no período de 01 a 30 de abril de 2022; Etapa I - Ação Promocional no shopping Curitiba em Curitiba/PR; Mooca Plaza Shopping em São Paulo/SP e Shopping Estação BH em Belo Horizonte/MG no período de 01/03 a 31/03/2022; Etapa II - shopping Curitiba em Curitiba/PR; Mooca Plaza Shopping em São Paulo/SP e Shopping Estação BH em Belo Horizonte/MG no período de 01 a 30 de abril de 2022; Etapa II - São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR, Campo Grande/MS, Rio de Janeiro/RJ, São Bernardo/SP, Vila Velha/ES e Uberlândia/SP - Maio e Junho/22 2. Ações Promocionais em Aeroporto: - Aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro/RJ no período de 01 a 31 de março de 2022; - Aeroporto de Brasília/DF e Viracopos/SP - Maio e Junho/22 3. -Ação Promocional com Portais de Turismo - São Paulo em 06 de maio de 2022 (Booking, Decolar, Trivago, TripAdvisor, Submarino Viagens) 4. Roadshow Nacionais: - Etapa 01, realizada no Rio de Janeiro/RJ no dia 21/03, Porto Alegre/RS dia 22/03, Florianópolis/SC no dia 23/03, Curitiba/PR dia 24/03 e Londrina/PR dia 25/03/2022; - Etapa 02, realizada nas cidades de Goiânia/GO no dia 28/03, Belo Horizonte/MG no dia 29/03, São Paulo/SP no dia 30/03, Ribeirão Preto/SP no dia 31/03 e Campinas/SP no dia 01/04; - Etapa 03, realizada nas cidades de Salvador/BA no dia 04/04, Maceió/AL no dia 05/04, Recife/PE no dia 06/04, João Pessoa no dia 07/04 e Natal/RN no dia 08/04; - Etapa 04, realizada nas cidades de Brasília/DF dia 11/04; Belém/PA dia 12/04; Manaus/AM dia 13/04; Cuiabá/MT dia 18/04 e Campo Grande/MS dia 19/04/2022 5. Ação com Cias Aéreas - (LATAM, Gol, Azul, Passaredo) em 06 de maio de 2022 em São Paulo/SP 6. Roadshow Internacionais: - Etapa EUA realizado no período de 19 a 22 de abril de 2022 nas cidades de Miami, Orlando e Nova York e Estados Unidos. - Cias Aéreas realizado em Orlando-EUA, Berlim-Alemanha e Buenos Aires-Argentina em 20 de abril, 17 e 24 de maio respectivamente; - Alemanha realizado em Berlim, Hamburgo, Leipzig, e Munique de 16 a 19 de maio de 2022; - América do Sul realizado em Buenos Aires - Argentina e Santiago - Chile em 24 de 25 de maio de 2022; - Espanha realizado em Valência, Salamanca, Toledo e Madri em 03 a 06 de maio e 06 a 09 de junho de 2022; - França realizado em Nice, Marselha, Montpellier, Toulouse, Estrasburgo, Lyon, Bordeaux e Paris em 05 a 11 de maio e 23 a 30 de maio de 2022; - Inglaterra realizado em Londres, Manchester, Leeds e Glasgow em 23 a 26 de junho de 2022; - Itália realizado em Milão, Torino, Roma e Nápoles em 16 a 19 de maio de 2022; - Portugal realizado em Porto, Coimbra, Braga, Aveiro, Lisboa, Cascais, Setúbal e Santarém de 23 de maio a 02 de junho de 2022 7. Roadshow Travel Market - BTM Internacional - Participação no B-Travel realizado em Barcelona-Espanha, no período de 01 a 03 de abril de 2022; 8. Ação em Aeroportos - Frankfurt, Munique, Milão, Lisboa, Porto, Amsterdã, Madri, Salamanca, Paris, Marselha, Lyon e Nice em Maio e Junho de 2022;

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**371.1.14 - Expansão da atividade de Turismo Cultural no Ceará.**

**ENTREGA: 518 - ROTEIRO TURISTICO IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se à criação de roteiros que utilizam a Cultura como potencial de atrativo turístico.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SETUR	320.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a agosto de 2022, não houve execução para a referida entrega.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## EIXO

### 4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

#### TEMA

#### 4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

#### PROGRAMA

#### 411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto alcançando o interior do Estado.

PÚBLICO ALVO: Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas.

#### INICIATIVA

#### 411.1.03 - Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.

#### ENTREGA: 1416 - UNIDADE DE CT&I ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Refere-se a Unidade de CT&I reformada, modernizada e equipada para desenvolver pesquisas inovadoras, soluções tecnológicas e serviços técnicos especializados para a sociedade, governo e indústria.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	3,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	14,00	0,00	2,00	-	14.29
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0



<b>Total</b>	23,00	0,00	2,00	-	8.7
--------------	-------	------	------	---	-----

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECITECE	156.200.000,00	6.644.828,00	6.644.828,00	4.25	4.25
FUNECE	200.000,00	0,00	0,00	0	0
NUTEC	1.777.000,00	932.763,01	573.066,75	52.49	32.25
<b>Total</b>	<b>158.177.000,00</b>	<b>7.577.591,01</b>	<b>7.217.894,75</b>	<b>4.79</b>	<b>4.56</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	144.000.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.857.000,00	7.577.591,01	7.217.894,75	54.68	52.09
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	200.000,00	0,00	0,00	0	0
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	120.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>158.177.000,00</b>	<b>7.577.591,01</b>	<b>7.217.894,75</b>	<b>4.79</b>	<b>4.56</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: NUTEC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SECITECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNECE

Não haverá execução na referida entrega, devido as ações de empreendedorismo e inovação da UECE serem melhor representadas no Programa 412.

Órgão Responsável: NUTEC

A estruturação dos laboratórios LPCI e Cebiogás continua em andamento. Para o LPCI, uma parte dos equipamentos já foi entregue ao Nutec e, para o Laboratório Cebiogás, algumas atividades já foram iniciadas, como os testes com materiais adsorventes para a remoção de contaminantes em biogás. Entretanto, o cronograma previsto para os dois laboratórios precisou ser estendido, devido aos trâmites do processo de aquisição dos insumos.

Órgão Responsável: SECITECE

No período de janeiro a agosto de 2022, foram estruturadas 02(duas) unidades de Ciência e Tecnologia e Inovação, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) com 4(quatro) equipamentos e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM) com 5(cinco) equipamentos, ambos na macrorregião 03 - Grande Fortaleza.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
NUTEC	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto
NUTEC	Execução Física/ Operacional	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto

**PROGRAMA**

**412 - INOVA CEARÁ**

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica.



PÚBLICO ALVO: Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores, empresários, empresas públicas e privadas; ambientes de inovação, incubadoras e startups.

**INICIATIVA**

**412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.**

**ENTREGA: 1479 - STARTUP APOIADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se ao apoio técnico e de gestão para o surgimento de novos negócios (startups).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	10,00	0,00	14,00	-	140
02 - CENTRO SUL	2,00	0,00	9,00	-	450
03 - GRANDE FORTALEZA	123,00	13,00	67,00	-	54.47
04 - LITORAL LESTE	5,00	0,00	3,00	-	60
05 - LITORAL NORTE	5,00	0,00	5,00	-	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	0,00	10,00	-	500
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	0,00	12,00	-	240
08 - SERRA DA IBIAPABA	5,00	0,00	7,00	-	140
09 - SERTÃO CENTRAL	25,00	0,00	9,00	-	36
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5,00	0,00	8,00	-	160
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20,00	0,00	11,00	-	55
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10,00	0,00	6,00	-	60
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10,00	0,00	8,00	-	80
14 - VALE DO JAGUARIBE	10,00	0,00	5,00	-	50
15 - ESTADO DO CEARÁ	5,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>242,00</b>	<b>13,00</b>	<b>174,00</b>	<b>-</b>	<b>71.9</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
ESP	49.368,00	0,00	0,00	0	0
NUTEC	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>109.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	79.368,00	0,00	0,00	0	0
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>109.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: NUTEC

Neste período, janeiro-agosto o Nutec apoiou 12 startups através do programa "Você, empreendedor!", na Grande Fortaleza

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a agosto, a INCUBAUECE apoiou 10 startups.

Órgão Responsável: SECITECE

Foram 152 startups apoiadas.

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: NUTEC

Neste período, janeiro-agosto, o Nutec apoiou 12 startups, através do programa "Você, empreendedor!", representando 100% da meta do Nutec. Da meta total programada para 2022, o Nutec representa 4,96% da realização.

Órgão Responsável: FUNECE

A Incubadora de Empresas e Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UECE - INCUBAUECE, promove em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico - SDE o Ambiente de Empreendedorismo e Inovação. Como resultado dessa parceria, durante o ano de 2022, 07 startups foram selecionadas na edição de 2022 e encontram-se atualmente com o contrato vigente. Além das 07 startups já mencionadas, 03 startups, oriundas da edição de 2021, prorrogaram a sua permanência até março de 2022.

Órgão Responsável: SECITECE

No período de análise foi lançado o edital de seleção das startups que serão apoiadas durante o ano de 2022.

Órgão Responsável: ESP

Até o segundo quadrimestre do ano, a Escola de Saúde Pública através de sua Diretoria de Inovação e Tecnologias (DITEC) participou do Evento Corredores Digitais, no intuito de ampliar conhecimentos técnicos para apoiar startups.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
ESP	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto

**ENTREGA: 1706 - PROPRIEDADE INTELECTUAL DEPOSITADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se aos depósitos ou pedidos de propriedade industrial realizados junto ao INPI.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	38,00	4,00	18,00	-	47.37
<b>Total</b>	<b>38,00</b>	<b>4,00</b>	<b>18,00</b>	<b>-</b>	<b>47.37</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
NUTEC	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: NUTEC

No período janeiro-agosto, houve a solicitação de 6 pedidos de propriedade industrial, representando 24% da entrega total.

Órgão Responsável: FUNECE

Durante os meses de janeiro a agosto, foram protegidos pelo NIT/UECE, 12 propriedades intelectuais.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: NUTEC

No período janeiro-agosto, houve a solicitação de 6 pedidos de propriedade industrial, representando 24% da entrega total.

Órgão Responsável: FUNECE

De janeiro a agosto de 2022, foram protegidas 12 propriedades industriais, a saber: 04 patentes de invenção e 08 programas de computador. Todas as tecnologias foram desenvolvidas por alunos e professores da universidade, por meio de cursos de graduação, mestrado e doutorado.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**4.2 - CULTURA E ARTE**

**PROGRAMA**

**421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE**

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural em todas as regiões do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Artistas, produtores, agentes culturais, jovens, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica (LGBTs, Crianças, Pessoas com Deficiência e Idosos), professores, alunos e empreendedores culturais.

**INICIATIVA**

**421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.**

**ENTREGA: 1504 - ESCRITÓRIO REGIONAL IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à implantação dos Escritórios Regionais da SECULT nas macrorregiões do Ceará, que contribuirá para o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura, promovendo a descentralização da estrutura administrativa da secretaria, possibilitando maior proximidade com as gestões municipais e maior capilaridade nos diversos territórios do estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0
-------	-----------	------	------	---	---

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

A implantação dos Escritórios Regionais da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT) faz parte dos esforços do Governo do Estado de promover a descentralização das políticas públicas de cultura e a aproximação das gestões municipais de modo a expandir o Sistema Estadual de Cultura (SIEC). Os Escritórios Regionais foram instituídos na legislação estadual aos 01 de abril de 2022, quando foi sancionada e publicada a lei 18.012, também chamada de Lei Orgânica da Cultura do Ceará e de Nova Lei do SIEC. Tal lei prevê no artigo 15 que as atividades da Secult serão descentralizadas pelas macrorregiões administrativas do Estado por meio de Escritórios Regionais, que têm como objetivo facilitar a articulação entre o Estado e os municípios com foco no desenvolvimento do SIEC. Neste sentido, foi promovida a Reestruturação Organizacional da SECULT no decreto 34.833/2022, instituindo a Coordenadoria de Território e Articulação Regional, composta pela Célula de Cooperação com os Municípios e por três Escritórios Regionais: Escritório Regional do Sertão Central, Escritório Regional do Cariri e Escritório Regional Norte. Adicionalmente, aos 01 de junho de 2022 foi publicada a portaria 35/2022 designando uma servidora da SECULT-CE para o cargo de provimento em comissão para ter exercício no Escritório Regional Sertão Central, assim como aos 05 de setembro de 2022 foram publicadas as portarias 052/2022 e 040/2022 designando dois servidores para o cargo de provimento em comissão para ter exercício nos Escritórios Regionais do Cariri e da Região Norte. Dessa forma, a implantação dos Escritórios Regionais foi considerada durante o período janeiro-agosto, conforme a meta prevista no Plano Plurianual (PPA) vigente, por meio de ações normativas, contudo a efetivação da entrega ainda não foi atingida devido ao período de transição das atribuições dos servidores e à necessidade de estruturação física dos Escritórios Regionais nas regiões relacionadas. Importante destacar que embora os Escritórios Regionais do Sertão Central e do Cariri não tenham sido efetivamente implantados, essas regiões contam com o funcionamento de equipamentos culturais da SECULT, como a Casa de Saberes Cego Aderaldo em Quixadá, a Casa de Antônio Conselheiro em Quixeramobim e a Vila da Música no Crato. A Região Sertão de Sobral e a Região Vale do Jaguaribe também estavam caminhando favoravelmente para a implantação dos Escritórios até o advento da pandemia e das medidas restritivas. O Escritório da Região Sertão de Sobral estava na fase inicial de construção das propostas de implantação, já o Escritório da Região do Vale do Jaguaribe encontrava-se em fase de análise do município que sediará o Escritório Regional, uma vez que três cidades estão candidatas, Limoeiro do Norte, Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. Diante do exposto, para o fins do presente monitoramento, não é possível considerar esta entrega como efetivada, porém a expectativa é de que até o final do ano os Escritórios Regionais sejam devidamente efetivados conforme a meta prevista.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.**

**ENTREGA: 237 - EVENTO REALIZADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à realização de eventos estruturantes consolidados no Calendário Cultural do Governo do Estado, como: Bienal Internacional do Livro; Festival Mi - Música na Ibiapaba, Encontro Mestres e Mestras do Mundo, Festival Cordas Ágio, Festa Patativa do Assaré em Arte e Cultura no Cariri, Bienal Circula Ceará, Festival Maloca Dragão, Festival Solar Fotografia, Orquestra no Parque e outros.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	1,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	1,00	-	100
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	0,00	2,00	-	0
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	2.777.391,00	1.038.788,20	1.019.883,30	37,4	36,72
<b>Total</b>	<b>2.777.391,00</b>	<b>1.038.788,20</b>	<b>1.019.883,30</b>	<b>37,4</b>	<b>36,72</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

--

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	854.000,00	9.664,90	0,00	1.13	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.903.391,00	1.029.123,30	1.019.883,30	54.07	53.58
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.777.391,00</b>	<b>1.038.788,20</b>	<b>1.019.883,30</b>	<b>37.4</b>	<b>36.72</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Festa do Patativa do Assaré.

XIV Encontro dos Mestres do Mundo (Quixadá, Juazeiro, Fortaleza e Porteiras-CE)

17º Festival Mi - Música na Ibiapaba.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

A entrega refere-se à realização de eventos estruturantes consolidados no Calendário Cultural do Governo do Estado e na programação da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT/CE), como a Festa do Patativa do Assaré, o Encontro Mestres do Mundo, o Festival Mi - Música na Ibiapaba, o Circula Ceará e a Bienal Internacional do Livro, que são os eventos programados para acontecer no presente ano. 1. Festa do Patativa do Assaré: aconteceu no dia 05 de março, na quadra da Escola Estadual Raimundo Moacir de Alencar Mota, com programação presencial que teve sua culminância com a presença do poeta Bráulio Bessa. 2. Encontro Mestres do Mundo: O XIV Encontro Mestres do Mundo ocorreu entre os dias 08 e 17 de junho de 2022 com um programação itinerante nos municípios de Fortaleza, Quixadá e Juazeiro do Norte, assim como contou com ações virtuais nas plataformas oficiais do evento e da SECULT. 3. Festival Mi - Música na Ibiapaba: A 17ª edição do Festival MI aconteceu de 25 de junho a 09 de julho de 2022 de modo híbrido, com programação nas cidades de Visoça, Quixadá e Crato, em sintonia com a política de formação e com o patrimônio histórico da Serra da Ibiapaba. 4. Circula Ceará: a programação desta edição estava prevista para ocorrer entre 2021 e 2022, em 15 municípios, porém a Fundação Nacional das Artes (FUNART) optou por invalidar o pedido de reequilíbrio financeiro da SECULT. No mês de novembro de 2021 foi dado início ao evento, sendo realizadas atividades nas cidade de Canindé, Pacoti, Horizonte e Russas, contudo a programação foi interrompida pelas condições financeiras do projeto, forçando a suspensão por tempo indeterminado do evento, que provavelmente ocorrerá em menos cidades do que as previstas no planejamento inicial. Estão previstas mais de 150 apresentações de grupos de teatro, música, dança, circo e cultura popular tradicional, envolvendo mais de 2.000 agentes culturais em todas as ações. Para além da programação artístico cultural, será realizada uma intensa programação institucional em parceria com o Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura (DiCultura), Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), Fóruns de Cultura e Turismo das Regiões, Projeto Cientista Chefe, entre outros. 5. Bienal Internacional do Livro: não foi possível a realização no formato virtual durante o ano 2021, mas está sendo realizado um planejamento para viabilizar a realização do evento em novembro de 2022. A temática da XIV Bienal Internacional do Livro será Diversidade e a curadoria está sendo realizada por Talles Azigon, Tércia Montenegro e Conceição Evaristo. No mês de janeiro de 2022 foi dado início a Pré-Bienal Internacional do Livro do Ceará, um conjunto de ações prévias com o objetivo de dinamizar as políticas e programas voltadas para a difusão da literatura. A pré-Bienal ocorreu entre janeiro e março de 2022 por meio de ações integradas com a Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Dessa forma, não foi possível realizar os 5 eventos previstos na meta, mas foi possível realizar a Festa do Patativa do Assaré, o XIV Encontro dos Mestres do Mundo e o 17º Festival Mi - Música na Ibiapaba, assim como foi dado continuidade a pré-produção do Circula Ceará e da Bienal Internacional do Livro.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 468 - PROJETO CULTURAL APOIADO**

DEFINIÇÃO: Apoio a projetos selecionados nos editais de fomento às artes e políticas afirmativas: Incentivo às Artes (Prêmio Alberto Nepomuceno e Prêmio Pedro Boca Rica), Edital Cinema e Vídeo; Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia; Cultura Infância e Cultura LGBT; Toda Banda de Música é uma Escola, Edital Cultura Acessível e projetos apoiados nos editais dos Ciclos de Tradição Popular: Carnaval do Ceará; Ceará da Paixão; Festejos Ceará Junino e Ciclo Natalino, Prêmio Coletivos de Arte e Cultura das Periferias do Ceará, assim como pagamento das despesas administrativas dos referidos editais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	29,00	0,00	31,00	-	106.9
02 - CENTRO SUL	13,00	0,00	9,00	-	69.23
03 - GRANDE FORTALEZA	190,00	0,00	112,00	-	58.95
04 - LITORAL LESTE	13,00	0,00	6,00	-	46.15
05 - LITORAL NORTE	5,00	0,00	2,00	-	40
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	13,00	0,00	7,00	-	53.85



07 - MACIÇO DO BATURITÉ	13,00	0,00	7,00	-	53.85
08 - SERRA DA IBIAPABA	13,00	0,00	11,00	-	84.62
09 - SERTÃO CENTRAL	23,00	0,00	5,00	-	21.74
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	13,00	0,00	17,00	-	130.77
11 - SERTÃO DE SOBRAL	13,00	0,00	19,00	-	146.15
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5,00	0,00	13,00	-	260
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	22,00	0,00	4,00	-	18.18
14 - VALE DO JAGUARIBE	13,00	0,00	18,00	-	138.46
<b>Total</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>-</b>	<b>69.05</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEC	29.000.000,00	7.335.800,00	7.251.639,50	25.3	25.01
SECULT	5.158.772,34	35.720,00	17.480,00	0.69	0.34
<b>Total</b>	<b>34.158.772,34</b>	<b>7.371.520,00</b>	<b>7.269.119,50</b>	<b>21.58</b>	<b>21.28</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	29.000.000,00	7.335.800,00	7.251.639,50	25.3	25.01
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	800.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.268.772,34	35.720,00	17.480,00	0.84	0.41
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	90.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>34.158.772,34</b>	<b>7.371.520,00</b>	<b>7.269.119,50</b>	<b>21.58</b>	<b>21.28</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Apoio a 117 projetos do Edital para Apoio e Manutenção dos Grupos dos Ciclos Carnavalesco e Paixão de Cristo

126 projetos do XXII Edital Ceará Junino para Quadrilhas Junina

18 projetos do XVI Campeonato Estadual Festejos Ceará Junino e Festivais Regionais

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

Esta entrega tem o objetivo de apoiar projetos culturais por meio dos instrumentos de fomento, como os seguintes editais: Carnaval do Ceará, Ceará da Paixão, Festejos Ceará Junino, Ciclo Natalino, Cinema e Vídeo, Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia e Cultura LGBT+. No período janeiro-agosto, foi possível efetivar o apoio a 117 projetos do Edital para Apoio e Manutenção dos Grupos dos Ciclos Carnavalesco e Paixão de Cristo; 126 projetos do XXII Edital Ceará Junino para Quadrilhas Junina; e 18 projetos do XVI Campeonato Estadual Festejos Ceará Junino e Festivais Regionais, assim como em setembro foram apoiados 36 projetos do Prêmio Alberto Nepomuceno. Edital para Apoio e Manutenção dos Grupos dos Ciclos Carnavalesco e Paixão de Cristo: O Edital pretende contribuir para a manutenção da dinâmica da produção e sustentabilidade econômica e social dos grupos e festivais regionais de quadrilha junina do Estado do Ceará. O recurso total é de R\$ 2.756.000,00 e até o presente momento foram apoiados 117 projetos. XXII Edital Ceará Junino para Quadrilhas Junina: tem o objetivo de apoiar a realização de iniciativas destinadas à promoção, preservação e difusão das tradições regionais cearenses voltadas para as manifestações próprias do ciclo junino por meio da seleção pública para grupos de quadrilhas juninas representados por meio de pessoas físicas. O recurso total é de R\$ 2.756.000,00 e até o presente momento foi possível apoiar 126 projetos. XVI Campeonato Estadual Festejos Ceará Junino e Festivais Regionais: O Edital pretende contribuir para a manutenção da dinâmica da produção e sustentabilidade econômica e social dos grupos e festivais regionais de quadrilha junina do Estado do Ceará. Recurso disponível: R\$ 3.373.920,00 e até o presente momento foi possível apoiar 18 projetos. O VII PRÊMIO ALBERTO NEPOMUCENO DE COMPOSIÇÃO MUSICAL tem por objeto a concessão de prêmio para reconhecimento a composições e arranjos musicais inéditos criados para solistas, orquestras, bandas de músicas e grupos instrumentais com formações flexíveis. Mobiliza recursos da ordem de R\$ 156.000,00. 36 recursos foram pagos em setembro. Além do mais, a expectativa é de que até o final do ano sejam efetivados o apoio dos seguintes editais: O XII EDITAL CEARÁ DE INCENTIVO ÀS ARTES visa selecionar e apoiar financeiramente projetos de arte e cultura, tanto de iniciativas individuais quanto coletivas. Mobiliza um recurso total de R\$ 9.649.080,00 e deverá selecionar ao todo 433 projetos dentre as 2.220 inscrições.

Coordenadoria está em fase de organização de planilhas e documentações, com análise de processos e contato com os proponentes. O EDITAL CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL trabalha com quatro áreas de atuação, cabendo à COFIAC gerir a área de Cultura LGBTQIA+. Esta possui 24 processos selecionados, todos eles com status de "aberto", em formalização. São 10 termos já assinados pelo Secretário e 00 termos publicados. Ainda não foram repassados recursos. O EDITAL CULTURA VIVA 2022 visa potencializar iniciativas culturais já desenvolvidas em suas comunidades, sejam elas territoriais ou temático-identitárias. Mobiliza um total de R\$ 1.481.760,00 e possui 88 inscrições. A coordenadoria está em fase de organização de planilhas e documentações, com recebimento, análise e contato com os proponentes. os números atuais apontam: 08 processos de pessoa física, todos com documentação finalizada; 46 processos de pessoa jurídica, todos com documentação em fase de ajuste no Plano de Trabalho. Ainda a respeito das Pessoas Jurídicas, há 07 em situação irregular e 02 inadimplentes. O II EDITAL CULTURA INF NCIA objetiva estabelecer uma política voltada ao desenvolvimento de ações culturais para a infância, de acordo com diversas premissas. Há 36 processos selecionados, todos eles aguardando pagamento.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**421.1.04 - Expansão do fomento a atividades culturais com a parcerização com o privado.**

**ENTREGA: 468 - PROJETO CULTURAL APOIADO**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se ao apoio de projetos por meio do lançamento do Edital Mecenas do Ceará, com o objetivo de incentivar atividades culturais pela conjugação de recursos do Poder Público estadual e de instituições privadas, por meio de renúncia fiscal nas modalidades de doação, patrocínio e investimento.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	5,00	0,00	3,00	-	60
02 - CENTRO SUL	2,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	50,00	32,00	73,00	-	146
04 - LITORAL LESTE	2,00	0,00	5,00	-	250
05 - LITORAL NORTE	2,00	0,00	1,00	-	50
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10,00	0,00	5,00	-	50
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	4,00	-	40
08 - SERRA DA IBIAPABA	4,00	0,00	4,00	-	100
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	1,00	-	50
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	0,00	3,00	-	150
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	0,00	2,00	-	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	5,00	0,00	2,00	-	40
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>32,00</b>	<b>103,00</b>	<b>-</b>	<b>103</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	500.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)



00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

103 projetos apoiados em 2022 referentes a Editais Mecenas do Ceará.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

A entrega se refere-se ao apoio de projetos por meio do lançamento do Edital Mecenas do Ceará, com o objetivo de incentivar atividades culturais pela conjugação de recursos do Poder Público estadual e de instituições privadas, por meio de renúncia fiscal nas modalidades de doação, patrocínio e investimento. Do XII Edital, estão sendo apoiados 02 projetos (um em Croatá outro em Fortaleza). A XIII edição do referido edital, teve o processo de seleção durante o ano de 2021 e encerrou o prazo de captação em 25/06/2022 e para apresentação da documentação relativa a captação em 25/07/2022, no total estão sendo incentivados 99 projetos culturais. Foi lançada, ainda, a XIV Edição do Mecenato Estadual em 26/03/2022 e que se encontrou em fase de AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROPOSTA onde até o momento, estão sendo apoiados 02 projetos em Fortaleza. Em relação aos valores relativos à renúncia fiscal via mecenato estadual de janeiro/2022 até o mês de agosto/2022, temos o montante de R\$ 17.781.500,00 (dezesete milhões setecentos e oitenta e um mil e quinhentos reais). Neste contexto, temos 99 projetos apoiados (com vigência ativa) com recurso em processo de liberação que se referem à XIII edição do edital e os demais dizem respeito às edições anteriores e estão em processo de execução e conclusão da execução do projeto. Quanto aos valores incentivados pelo Mecenato, houve renúncia fiscal na ordem de R\$ 17.810.000,00 (dezesete milhões oitocentos e dez mil reais) em 2021 e R\$ 19.200.000,00 (dezenove milhões e duzentos mil reais) em 2020.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA**

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico.

PÚBLICO ALVO: Profissional da cultura, professores, estudantes de artes, artistas, agentes culturais, técnicos, gestores e demais atores do campo artístico-cultural.

**INICIATIVA**

**422.1.03 - Expansão da formação em arte e cultura promovida por organizações da sociedade civil.**

**ENTREGA: 468 - PROJETO CULTURAL APOIADO**

DEFINIÇÃO: Apoio a projetos de formação em arte e cultura desenvolvidos por instituições da sociedade civil por meio do Projeto Escolas da Cultura: Escolas Livres de Formação Artística e Cultural.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	3,00	0,00	5,00	-	166.67
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	15,00	0,00	17,00	-	113.33
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	1,00	-	100
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	2,00	-	200
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	-	0



10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	3,00	-	300
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	1,00	-	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	1,00	-	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEC	1.000.000,00	674.320,00	541.280,50	67.43	54.13
SECULT	220.275,00	113.491,25	113.491,25	51.52	51.52
<b>Total</b>	<b>1.220.275,00</b>	<b>787.811,25</b>	<b>654.771,75</b>	<b>64.56</b>	<b>53.66</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.000.000,00	674.320,00	541.280,50	67.43	54.13
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	156.000,00	98.516,25	98.516,25	63.15	63.15
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.275,00	14.975,00	14.975,00	43.69	43.69
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.220.275,00</b>	<b>787.811,25</b>	<b>654.771,75</b>	<b>64.56</b>	<b>53.66</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

30 projetos culturais apoiados

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

Foi concluído o processo seletivo do II Edital Escolas Livres da Cultura, lançado em fevereiro deste ano, no qual 30 organizações da sociedade civil foram selecionadas para executar projetos de formação. Destes, 25 tiveram os projetos devidamente instruídos e seus termos de fomento assinados, enquanto 5 aguardam a resolução de pendências documentais.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE**

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrimônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais.

PÚBLICO ALVO: Mestres da Cultura diplomados pelo Estado (Tesouros Vivos); Mestres de Tradição, pesquisadores, professores, estudantes, agentes culturais, gestores públicos, produtores culturais, instituições ligadas a política de patrimônio, povos e comunidades tradicionais.

**INICIATIVA**

**423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.**

**ENTREGA: 1506 - PREMIAÇÃO CONCEDIDA**

DEFINIÇÃO: Premiação concedida através de editais com lançamento bienal para o reconhecimento contínuo e o fomento às iniciativas culturais dos povos indígenas e das expressões afro-brasileiras em todo o território estadual.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	57,00	57,00	57,00	-	100
<b>Total</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

32 premiações concedidas às iniciativas culturais oriundas dos coletivos negros, comunidades quilombolas e comunidades de matriz africana e afro-brasileira reconhecidas enquanto formas de expressão.

25 premiações concedidas aos 15 povos indígenas como forma de reconhecimento e valorização das culturas dos povos indígenas em território estadual com suas formas de expressão e celebrações e saberes

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

Entrega concluída - No ano de 2022 foram concedidos 57 premiações por meio de editais com lançamento bienal para o reconhecimento contínuo e o fomento às iniciativas culturais dos povos indígenas e das expressões afro-brasileiras em todo o território estadual. Esses editais foram executados em consonância com o Plano Estadual de Cultura do Ceará, instituído pela Lei nº 16.026/2016, de 01 de junho de 2016. II Prêmio das Culturas Indígenas - 25 premiações concedidas aos 15 povos indígenas, como forma de reconhecimento e valorização das culturas dos povos indígenas em território estadual, com suas formas de expressão e celebrações e saberes. O valor da premiação para cada premiado foi de R\$20.000,00 (vinte mil reais), com desconto de 20% do imposto devido, de acordo com a legislação vigente, o decreto federal nº 9.580/ 2018. Totalizando R\$16.000,00 (dezesesseis mil) pagos para cada premiado/a. As manifestações reconhecidas e valorizadas dos diferentes Povos Indígenas no Estado do Ceará foram nas seguintes áreas: Memória e Patrimônio, Audiovisual, Museologia, Festas Tradicionais, Artes Sagradas, Danças Sagradas, Musicalidade Indígena, Fotografia, Cultura Alimentar, Turismo comunitário no campo cultural, Cartografia, Atividades Educacionais e artísticas indígenas e preservação das brincadeiras antigas. II Prêmio Expressões Culturais Afro-brasileiras no Ceará - 32 premiações concedidas às iniciativas culturais oriundas dos coletivos negros, comunidades quilombolas e comunidades de matriz africana e afro-brasileira reconhecidas enquanto formas de expressão, no território cearense. O valor da premiação para cada premiado foi de R\$15.625,00 (quinze mil, seiscentos e vinte cinco reais), com desconto de 20% do imposto devido, de acordo com a legislação vigente, o decreto federal nº 9.580/ 2018. Totalizando R\$12.5000,00 (doze mil quinhentos) pagos para cada premiado/a. Foram 16 premiados dos coletivos negros, 04 premiados das comunidades quilombolas e 12 premiados das comunidades tradicionais de matriz africana e afro-brasileiras.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA****4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA****PROGRAMA****431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO**

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

PÚBLICO ALVO: Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e profissionais da Educação.

**INICIATIVA**

**431.1.01 - Qualificação das propostas pedagógicas e curriculares específicas e diferenciadas.**

**ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se as/aos alunas/os que serão beneficiadas/os com a produção de material didático complementar para atender as especificidades das/os educandos indígenas, quilombolas, afro-brasileiras/os, do campo, LGBT, em situação de privação de liberdade e pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	32,00	32,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	3.049,00	1.740,00	2.700,00	-	88.55
05 - LITORAL NORTE	1.101,00	627,00	955,00	-	86.74
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	681,00	579,00	656,00	-	96.33
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	486,00	250,00	339,00	-	69.75
08 - SERRA DA IBIAPABA	384,00	181,00	301,00	-	78.39
09 - SERTÃO CENTRAL	142,00	1,00	103,00	-	72.54
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	641,00	109,00	471,00	-	73.48
11 - SERTÃO DE SOBRAL	134,00	7,00	48,00	-	35.82
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4.572,00	2.215,00	3.615,00	-	79.07
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	112,00	76,00	76,00	-	67.86
14 - VALE DO JAGUARIBE	95,00	526,00	526,00	-	553.68
<b>Total</b>	<b>11.397,00</b>	<b>6.343,00</b>	<b>9.822,00</b>	<b>-</b>	<b>86.18</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	510.000,00	294.458,51	160.943,61	57.74	31.56
<b>Total</b>	<b>510.000,00</b>	<b>294.458,51</b>	<b>160.943,61</b>	<b>57.74</b>	<b>31.56</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	470.000,00	294.458,51	160.943,61	62.65	34.24
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>510.000,00</b>	<b>294.458,51</b>	<b>160.943,61</b>	<b>57.74</b>	<b>31.56</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a agosto 9.822 alunas/os foram beneficiadas/os com materiais didáticos complementar produzidos para atender as especificidades curriculares, visando o fortalecimento da inclusão educacional

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

Esta entrega refere-se as/aos alunas/os que são beneficiadas/os com material didático complementar produzidos para atender as especificidades das/os estudantes indígenas, quilombolas, afro-brasileiras/os, do campo, LGBT, jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e pessoas com deficiência,



altas habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA). De janeiro a agosto 9.822 alunas/os foram beneficiadas/os com materiais didático complementar produzidos, tais como: - produção de materiais didáticos denominados Sequências Didáticas de Apoio Complementar, para os estudantes em situação de privação de liberdade; - produção de livros nas áreas da Educação do Campo, Educação Especial, Educação para as Relações Étnico-raciais, Educação em Direitos Humanos, gênero e sexualidade; - produções de cards, folders, vídeos, banners, podcasts, materiais pedagógicos acessíveis (recursos elaborados para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem das/os estudantes, com ou sem deficiência); - produção e Transcrição de material didático para alunos com deficiência visual matriculados nas escolas da rede pública; - Produção de livros digitais em áudio e transcrição de livros didáticos em Braille para alunos cegos; - Produção de material com caracteres ampliados para alunos com baixa visão. Além das produções, outras ações são desenvolvidas na perspectiva da promoção dos Direitos Humanos, que contribuem para a construção social de uma escola acolhedora e que respeite as especificidades das populações que mais sofrem preconceitos e opressões. - oferta de ensino regular para assegurar vagas aos estudantes dos Centros Sócios Educativos (CSs) menores de 15 e 18 anos que não podem cursar a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme estabelecem os incisos I e II, art. 6º, da Resolução CEE 438/2012. Para esse público, também há produção de material específico; - disponibilização de aporte financeiro para as escolas com matrícula de estudantes com deficiência, privados de liberdade, para as escolas indígenas e escolas do campo, objetivando a aquisição de materiais para atender as especificidades curriculares e de inclusão desses estudantes; - realização de webinários, com os estudantes, para discutir e fomentar a questão da Prevenção à gravidez na adolescência: desafios e perspectivas.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas surdas nas escolas da rede estadual de ensino.**

**ENTREGA: 1521 - ESCOLA ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à estruturação da escola com espaço físico adequado, mobiliários e equipamentos específicos, materiais didáticos, produtos de tecnologia assistiva, recursos pedagógicos e de acessibilidade, destinados à realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE), um serviço que apoia a inclusão educacional das pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA), matriculadas nas escolas da rede estadual de ensino. Essa estruturação ocorre anualmente e conta com a lotação de profissional especializado em Educação Especial, que coordena e realiza o AEE na escola. Refere-se também à estruturação de escolas exclusivas para alunos surdos e alunos cegos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	23,00	23,00	25,00	-	108.7
02 - CENTRO SUL	9,00	9,00	11,00	-	122.22
03 - GRANDE FORTALEZA	71,00	71,00	73,00	-	102.82
04 - LITORAL LESTE	6,00	6,00	6,00	-	100
05 - LITORAL NORTE	12,00	12,00	12,00	-	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	5,00	5,00	-	100
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6,00	6,00	9,00	-	150
08 - SERRA DA IBIAPABA	6,00	6,00	6,00	-	100
09 - SERTÃO CENTRAL	12,00	12,00	12,00	-	100
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	4,00	4,00	-	100
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20,00	20,00	20,00	-	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10,00	10,00	10,00	-	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	6,00	6,00	6,00	-	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	11,00	11,00	13,00	-	118.18
<b>Total</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>212,00</b>	<b>-</b>	<b>105.47</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	100.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------	----------	----------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a agosto 212 escolas foram estruturadas para a oferta do Atendimento Educacional Especializado - AEE.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega Escola Estruturada, refere-se às unidades escolares da rede estadual de ensino atendidas com readequação de espaços, de modo a possibilitar a acessibilidade e o desenvolvimento de currículos específicos das escolas com Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs), Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes) e no Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece), na perspectiva de ofertar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os estudantes com deficiência. Além da readequação do espaço para atendimento do AEE, essa entrega também refere-se aos profissionais (professores, profissionais de apoio escolar - Intérpretes de Libras e Cuidadores) que são lotados para realização dos serviços educacionais ofertados aos estudantes com deficiência. No período de janeiro a agosto, 212 escolas foram reestruturadas nas condições citadas, por meio das seguintes estratégias: - Disponibilização de aporte financeiro (recursos federais e recursos estadual) para as escolas com SRM, Nape e para o Creaece, na perspectiva da adequação e readequação dos espaços. Esses espaços são estruturados com mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade, equipamentos específicos; - Seleção e lotação dos professores necessários à realização do AEE; - Contratação de Profissionais de Apoio Escolar (Cuidadores e Intérpretes de Libras) para atender aos estudantes com necessidades de comunicação, locomoção, higienização e alimentação.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 32 - ALUNO ATENDIDO**

DEFINIÇÃO: Refere-se ao atendimento dos alunos, público-alvo da educação especial, em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), Atendimento Educacional Especializado (AEE), localizadas em unidades escolares da rede estadual de ensino matriculados na rede pública de ensino, atendidos com os serviços de apoio à inclusão.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	970,00	458,00	1.003,00	-	103.4
02 - CENTRO SUL	437,00	372,00	471,00	-	107.78
03 - GRANDE FORTALEZA	3.376,00	2.719,00	3.511,00	-	104
04 - LITORAL LESTE	119,00	89,00	148,00	-	124.37
05 - LITORAL NORTE	330,00	219,00	354,00	-	107.27
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	243,00	132,00	271,00	-	111.52
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	265,00	122,00	291,00	-	109.81
08 - SERRA DA IBIAPABA	187,00	135,00	210,00	-	112.3
09 - SERTÃO CENTRAL	496,00	152,00	520,00	-	104.84
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	176,00	131,00	200,00	-	113.64
11 - SERTÃO DE SOBRAL	636,00	263,00	684,00	-	107.55
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	404,00	253,00	436,00	-	107.92
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	132,00	88,00	223,00	-	168.94



14 - VALE DO JAGUARIBE	323,00	241,00	417,00	-	129.1
<b>Total</b>	<b>8.094,00</b>	<b>5.374,00</b>	<b>8.739,00</b>	<b>-</b>	<b>107.97</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	110.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a agosto 8.739 alunos estão sendo atendidos com ações desenvolvidas na perspectiva de promover o acesso e a permanência, na educação básica, dos estudantes público-alvo da educação especial

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se aos alunos atendidos com ações desenvolvidas na perspectiva de promover o acesso e a permanência, na educação básica, dos estudantes público-alvo da educação especial - estudantes com deficiência, com altas habilidades/superdotação, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estudantes surdos, matriculados em salas comuns, salas especiais e em escolas exclusivas (Instituto dos Surdos e Instituto dos Cegos). Dentre as ações desenvolvidas, a Seduc assegura a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE). No período de janeiro a agosto, 8.739 alunos foram atendidos com o AEE ofertado nas escolas que dispõem de Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs), Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes) e no Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece - Decreto nº 34.606/2022) Outra ação realizada pela Seduc, foi firmar Convênio com 46 Organizações Não Governamentais (ONGs) para a oferta do AEE nos municípios que apresentam demandas de Atendimento para além do ofertado nas escolas da rede estadual. Além da oferta do AEE, também foi realizado contratação de Profissionais de Apoio Escolar (Cuidadores e Intérpretes de Libras) para atender os estudantes com necessidades de comunicação, locomoção, higienização e alimentação e ainda, disponibilização de aporte financeiro para as escolas com SRMs, NAPes e para o Creaece, na perspectiva de melhorar o atendimento das/os alunas/os. Até o presente momento, as ações desenvolvidas para o atendimento ao público-alvo da educação especial estão fluindo sem nenhuma dificuldade.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## INICIATIVA

### 431.1.04 - Expansão da oferta de vagas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.

#### ENTREGA: 1298 - ESCOLA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino construída e equipada para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>



Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	4.853.014,90	1.457.050,48	1.166.418,36	30.02	24.03
<b>Total</b>	<b>4.853.014,90</b>	<b>1.457.050,48</b>	<b>1.166.418,36</b>	<b>30.02</b>	<b>24.03</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.150.000,00	425.996,64	135.364,52	13.52	4.3
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00	231.867,69	231.867,69	89.18	89.18
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.243.014,90	799.186,15	799.186,15	64.29	64.29
<b>Total</b>	<b>4.853.014,90</b>	<b>1.457.050,48</b>	<b>1.166.418,36</b>	<b>30.02</b>	<b>24.03</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino construída e equipada para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola. No período de janeiro a agosto de 2022, não houve escola implantada, porém três obras estão em fase de conclusão, uma na Lagoa do Mato (Itaitira), outras duas em Icozinho (Icó) e Cumbuco (Caucaia), com algumas pendências de obra. No referido período estão em andamento mais duas escolas no assentamento do Logradouro e Conceição/Salitre (Canindé); duas obras encontram-se em rescisão e relicitação e, por fim, uma obra paralisada no município de Cruz (Caiçara). Cabe salientar que duas escolas estão previstas para serem concluídas até dezembro de 2022 (EEM Canindé - Conceição e EEM Canindé - Logradouro) e apresentam atraso nos desembolsos pelo agente financiador (FNDE). Informamos que as escolas EEMTI João de Mesquita Braga (EEM DE TRAPIÁ) e EEMTI Raimundo Nonato Carlos dos Santos eram inicialmente planejadas para serem escolas do Campo, mas por mudança na política da secretaria foram inauguradas como escolas em tempo integral. Por isso, foram implantadas no programa 434 - Educação em Tempo Integral e Complementar no Ensino Médio.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto
SEDUC	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto

**PROGRAMA**

**432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES**

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso, permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

PÚBLICO ALVO: Crianças e jovens, de 0 a 17 anos, e profissionais da Educação Infantil (formadores estaduais, regionais e municipais, professores, gestores, articuladores regionais Mais Infância, supervisores e agentes de desenvolvimento infantil).

**INICIATIVA**

**432.1.02 - Expansão da oferta de vagas de educação infantil na rede pública municipal.**

**ENTREGA: 632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo para expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto



**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	3,00	0,00	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	1,00	1,00	1,00	-	100
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,00	1,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	1,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	1,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	2,00	2,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	1,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	1,00	1,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	1,00	3,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	2,00	2,00	-	200
<b>Total</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>13,00</b>	<b>-</b>	<b>216.67</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	7.492.000,00	5.700.399,76	5.672.552,85	76.09	75.71
SOP	11.800.000,00	7.385.397,93	2.595.520,61	62.59	22
<b>Total</b>	<b>19.292.000,00</b>	<b>13.085.797,69</b>	<b>8.268.073,46</b>	<b>67.83</b>	<b>42.86</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.000.000,00	259.828,66	248.920,96	25.98	24.89
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.736.000,00	8.036.091,71	8.019.152,50	74.85	74.69
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	7.556.000,00	4.789.877,32	0,00	63.39	0
<b>Total</b>	<b>19.292.000,00</b>	<b>13.085.797,69</b>	<b>8.268.073,46</b>	<b>67.83</b>	<b>42.86</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram implantados 13 Centros de Educação Infantil

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto de 2022, treze Centros de Educação Infantil foram implantados nos municípios de Tamboril, Santa Quitéria, Beberibe, Orós, Coreaú, Pentecoste, Itaitira, Tianguá e Ibiapina, Uruoca, Guaraciaba do Norte, Senador Pompeu e Alcântaras. No momento, outros seis Centros de Educação Infantil foram concluídos e estão aguardando inauguração, nos seguintes municípios: Mauriti, Juazeiro do Norte, Croatá, Jucás, Independência e Tejuçuoca. No mesmo período encontra-se em execução o CEI Tejuçuoca com previsão para conclusão para dezembro. Outro dois em fase de contratação e rescisão, nos municípios de Barbalha e Ipueiras, respectivamente, uma obra está em relicitação em São Gonçalo do Amarante e um está paralisado, no município de Mauriti - Buritizinho na Região do Cariri.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Alto



**INICIATIVA**

**432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.**

**ENTREGA: 447 - PRÊMIO CONCEDIDO**

DEFINIÇÃO: Refere se à premiação de até 150 escolas públicas com melhores resultados no IDE Alfa (Índice de Desempenho Escolar no 2º Ano do EF), IDE 5 (Índice de Desempenho Escolar do 5º Ano do EF) e IDE 9 (Índice de Desempenho Escolar do 9º Ano do EF) do Ensino Fundamental nas avaliações do SPAECE, e apoio financeiro às escolas públicas em igual número das premiadas de 5º e 9º anos que obtiverem os menores resultados (escolas apoiadas) que totaliza o máximo de 750.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	677,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

Para o desenvolvimento de ações focadas na redução da distorção idade e série dos estudantes municipais cearenses, garantindo a permanência dos alunos e o desenvolvimento de ações de enfrentamento ao abandono escolar, é concedido o prêmio escola nota 10. Esse prêmio é entregue para 150 escolas públicas com os melhores resultados no IDE em cada uma das séries do 2º, 5º e 9º anos, nas avaliações do SPAECE. Além disso, são beneficiadas em igual número as escolas do 5º e também do 9º ano, que apresentarem os piores resultados no IDE. Neste ano de 2022, durante o período de janeiro a agosto, não foram pagos nenhum prêmio por falta de limite orçamentário.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Médio

**INICIATIVA**

**432.1.04 - Expansão da oferta de vagas da rede municipal de Ensino Fundamental.**

**ENTREGA: 210 - ESCOLA AMPLIADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à ampliação dos espaços escolares da rede escolar municipal para aumentar a oferta de vagas, que consiste em construir salas de aula e outros espaços, adquirir equipamentos e materiais didáticos, visando a equidade dos padrões básicos de funcionamento.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**



Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	2,00	-	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	49.580.305,62	41.564.075,31	41.349.579,11	83.83	83.4
<b>Total</b>	<b>49.580.305,62</b>	<b>41.564.075,31</b>	<b>41.349.579,11</b>	<b>83.83</b>	<b>83.4</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.100.305,62	38.092.667,55	37.992.666,35	94.99	94.74
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.480.000,00	2.326.412,76	2.326.412,76	66.85	66.85
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	6.000.000,00	1.144.995,00	1.030.500,00	19.08	17.17
<b>Total</b>	<b>49.580.305,62</b>	<b>41.564.075,31</b>	<b>41.349.579,11</b>	<b>83.83</b>	<b>83.4</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto 2 escolas ampliadas foram entregues.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Para melhor atender aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal do Ceará, são realizados ao longo do ano nos 184 municípios cearenses, serviços de construção de salas de aula e outros espaços, adquirir equipamentos e materiais didáticos, visando a equidade dos padrões básicos de funcionamento. No período de janeiro a agosto de 2022, foram ampliadas 2 escolas na região orçamentária 12. Ainda encontra-se em andamento a ampliação das escolas nas seguintes regiões abaixo: REGIÃO 01: 7 municípios REGIÃO 02: 1 município. REGIÃO 03: 1 município. REGIÃO 06: 1 município. REGIÃO 07: 3 municípios. REGIÃO 08: 1 município. REGIÃO 09: 1 município. REGIÃO 10: 1 município. REGIÃO 12: 2 municípios (100%). REGIÃO 14: 1 município. Outras ações também são realizadas com o mesmo objetivo, como o Pacto pela Aprendizagem instituído no Estado do Ceará como política pública a ser executada nos anos de 2021 e 2022, com foco na rede pública municipal de ensino, objetivando aprimorar a educação municipal e minimizar os impactos na área decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Além de ofertar aos municípios assistência financeira suplementar para execução de ações e projetos destinados a minimizar o déficit de aprendizagem de seus alunos, o Estado também adquiriu e está distribuindo aos municípios equipamentos de tecnologia da informação e comunicação em condições estabelecidas em decreto. Desta forma, vimos informar o que já foi distribuído para as escolas dos kits de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, os quais são compostos por notebooks, webcam, tripés, impressoras e roteadores. Foram distribuídos 691 notebooks, 86 webcam e tripés para a região 01; 324 notebooks, 42 webcam e tripés para a região 02; 1488 notebooks, 211 webcam e tripés para a região 03; 139 notebooks, 14 webcam e tripés para a região 04; 412 notebooks, 76 webcam e tripés para a região 05; 709 notebooks, 102 webcam e tripés para a região 06; 251 notebooks, 20 webcam e tripés para a região 07; 387 notebooks, 42 webcam e tripés para a região 08; 372 notebooks, 34 webcam e tripés para a região 09; 315 notebooks, 32 webcam e tripés para a região 10; 122 notebooks, 18 webcam e tripés para a região 11; 394 notebooks, 32 webcam e tripés para a região 12; 175 notebooks, 16 webcam e tripés para a região 13; 283 notebooks, 26 webcam e tripés para a região 14. Segue anexa planilha com distribuição por região orçamentária e município.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino Médio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho.

PÚBLICO ALVO: Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.



**INICIATIVA**

**433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.**

**ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO**

DEFINIÇÃO: Aluno do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logístico, impressão de material, passagens, concessão de bolsas e premiação visando a participação no Enem, em eventos científico-artístico-culturais, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	41.604,00	28.359,00	28.359,00	-	68.16
02 - CENTRO SUL	12.751,00	7.650,00	7.650,00	-	60
03 - GRANDE FORTALEZA	140.373,00	116.977,00	116.977,00	-	83.33
04 - LITORAL LESTE	7.142,00	6.611,00	6.611,00	-	92.57
05 - LITORAL NORTE	18.353,00	12.174,00	12.174,00	-	66.33
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	17.886,00	14.114,00	14.114,00	-	78.91
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10.344,00	6.511,00	6.511,00	-	62.94
08 - SERRA DA IBIAPABA	15.666,00	13.876,00	13.876,00	-	88.57
09 - SERTÃO CENTRAL	15.073,00	9.069,00	9.069,00	-	60.17
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	7.871,00	6.479,00	6.479,00	-	82.31
11 - SERTÃO DE SOBRAL	21.577,00	12.987,00	12.987,00	-	60.19
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	14.535,00	8.779,00	8.779,00	-	60.4
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5.444,00	3.601,00	3.601,00	-	66.15
14 - VALE DO JAGUARIBE	14.350,00	11.644,00	11.644,00	-	81.14
<b>Total</b>	<b>342.969,00</b>	<b>258.831,00</b>	<b>258.831,00</b>	<b>-</b>	<b>75.47</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	13.900.000,00	6.910.624,45	3.319.508,42	49.72	23.88
<b>Total</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>6.910.624,45</b>	<b>3.319.508,42</b>	<b>49.72</b>	<b>23.88</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00	4.548,00	4.548,00	0.45	0.45
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.900.000,00	5.077.246,79	1.966.554,56	57.05	22.1
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	3.000.000,00	1.828.829,66	1.348.405,86	60.96	44.95
<b>Total</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>6.910.624,45</b>	<b>3.319.508,42</b>	<b>49.72</b>	<b>23.88</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Foram beneficiados 258.831 estudantes da rede estadual de ensino com ações diversas

## Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

O desenvolvimento dos alunos do ensino médio regular se dá através de programas e projetos de fortalecimento de ações curriculares partindo do princípio da equidade com foco na aprendizagem e da intensificação de ações de preparação para o ingresso no ensino superior. Todos esses programas e projetos visam à diversificação de práticas pedagógicas, à flexibilização curricular, à avaliação contínua da aprendizagem e ao desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino. No período de janeiro a agosto alguns projetos e ações foram planejadas e implantadas visando a qualificação curricular dos alunos: COPES: Programa: Círculos de Leitura, que em parceria com o Instituto Braudel promove leitura e reflexão de obras clássicas e contemporâneas nas escolas públicas e espaços comunitários diversos; Projeto: Gaivotas Literárias do Ceará: Visitas dos técnicos nas regionais e escolas; Projeto AoGosto do Aluno com visitas guiadas para os estudantes; Culminância do Festival Alunos Que Inspiram - FAQ; Programa: Jovem Embaixador; Programa: Jovem Senador; Projeto: GCAPE - Grupos Cooperativos de Apoio a Escola; Enem Chego Junto, chego Bem: Mobilização dos estudantes para inscrições; Fóruns Regionais dos Grêmios Estudantis; Projeto de Monitoria: Aluno Monitor da Busca Ativa Escolar - Nem 1 Aluno Fora da Escola; Grêmios Estudantil; CODED: Essa iniciativa engloba alunos do ensino médio visando o desenvolvimento de ações voltadas para a articulação do Ensino Médio contextualizada com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental. No período de janeiro a agosto foram beneficiados 2.490 (dois mil quatrocentos e noventa) alunos referente às formações Relacionadas abaixo: - ENEM NÃO TIRA FÉRIAS - 2022 - EXPERIMENTANDO A BIOLOGIA PARA O ENEM - EXPERIMENTANDO A FÍSICA PARA O ENEM I - FESTIVAL ALUNOS QUE INSPIRAM - FASE REGIONAL SEFOR 1 - FESTIVAL ALUNOS QUE INSPIRAM - FASE REGIONAL SEFOR 2 - FESTIVAL ALUNOS QUE INSPIRAM - FASE REGIONAL SEFOR 3 - FORMAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO - CHSA - FORMAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO - CN - FORMAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO - GESTORES - FORMAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO - LGG - FORMAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO - MAT - III Fórum Estadual dos Grêmios Estudantis - Introdução ao Estudo do Clima - Itinerário Formativo 1- Ciências Humanas - Itinerário Formativo 3 - Laboratório Educacional de Ciências (LEC) - Itinerário Formativo 4 - Centro de Mídias - LAB CED - MINICURSO

## Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## INICIATIVA

### 433.1.02 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos.

#### ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades rurais, e os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, beneficiados com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	8.402,00	12.181,00	12.181,00	-	144.98
02 - CENTRO SUL	1.825,00	1.523,00	1.523,00	-	83.45
03 - GRANDE FORTALEZA	30.652,00	33.865,00	33.865,00	-	110.48
04 - LITORAL LESTE	434,00	311,00	311,00	-	71.66
05 - LITORAL NORTE	3.129,00	2.065,00	2.065,00	-	66
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.948,00	153,00	153,00	-	7.85
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.641,00	947,00	947,00	-	57.71
08 - SERRA DA IBIAPABA	2.105,00	2.511,00	2.511,00	-	119.29
09 - SERTÃO CENTRAL	2.111,00	1.081,00	1.081,00	-	51.21
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.159,00	1.005,00	1.005,00	-	86.71
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3.272,00	3.305,00	3.305,00	-	101.01
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.827,00	2.975,00	2.975,00	-	162.84
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	922,00	547,00	547,00	-	59.33
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.123,00	3.081,00	3.081,00	-	145.12
<b>Total</b>	<b>61.550,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>-</b>	<b>106.5</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram beneficiados 65.550 alunos

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a Jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades rurais, e os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, beneficiados com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância. No período de janeiro a agosto foram beneficiados 65.550 alunos. Ainda no período de referência foram entregues 2.370 livros didáticos e estão em andamento a entrega de mais 12.630 livros didáticos para os alunos. As ações desenvolvidas na EJA realizada no período foram mantidas e intensificadas as ações planejadas para o ano letivo em curso, oportunidade em que a SEDUC manteve e em algumas regionais, expandiu a oferta da EJA no formato presencial (convencional), enquanto que na oferta articulada com Educação Profissional, teve início no CEJA uma ação-piloto, em parceria com o SEBRAE/CE, na oferta do componente de Qualificação Profissional na área do Empreendedorismo. São 3 os Cejas que estão realizando essa "testagem", a saber: CEJA Milton Cunha (Fortaleza), CEJA Profª Ofélia Portela Moita (Tiangüá) e CEJA Mons. Pedro Rocha de Oliveira (Crato). Nessa perspectiva, a Seduc assegura atualmente a matrícula para 4.041 alunos em cursos com componentes de Qualificação Profissional, sendo eles: Preparação para o Trabalho e Prática Social - PTPS, Técnicas Administrativas e Vendas - TAV, Informática e Organizador de Eventos - OE e a pilotagem em parceria com o SEBRA/CE no componente Empreendedorismo.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Execução Física/ Operacional	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Médio

**INICIATIVA**

**433.1.06 - Promoção de oportunidades de experiência profissional e preparação prática para o trabalho.**

**ENTREGA: 32 - ALUNO ATENDIDO**

DEFINIÇÃO: Inserção em estágio não obrigatório nos órgãos, instituições públicas ou empresas parceiras do Programa Primeiro Passo de jovens estudantes do ensino médio, com idade entre 16 a 21 anos. Beneficiando alunos de todo Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	38,00	2,00	17,00	-	44.74
02 - CENTRO SUL	8,00	0,00	5,00	-	62.5
03 - GRANDE FORTALEZA	280,00	251,00	427,00	-	152.5
04 - LITORAL LESTE	6,00	0,00	2,00	-	33.33
05 - LITORAL NORTE	6,00	0,00	1,00	-	16.67
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	8,00	0,00	3,00	-	37.5



07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	3,00	-	30
08 - SERRA DA IBIAPABA	7,00	0,00	4,00	-	57.14
09 - SERTÃO CENTRAL	6,00	0,00	2,00	-	33.33
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6,00	0,00	2,00	-	33.33
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10,00	6,00	12,00	-	120
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4,00	2,00	8,00	-	200
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4,00	0,00	4,00	-	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	7,00	0,00	9,00	-	128.57
<b>Total</b>	<b>400,00</b>	<b>261,00</b>	<b>499,00</b>	<b>-</b>	<b>124.75</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Foram inseridos 499 alunos (as) em estágio não obrigatório na Linha de Ação Jovem Estagiário do Projeto Primeiro Passo, distribuídos nas 14 Regiões do Planejamento.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se ao número de alunos encaminhados para realizar estágio não obrigatório nos órgãos, instituições públicas ou empresas parceiras do Programa Primeiro Passo de jovens estudantes do ensino médio, com idade entre 16 a 21 anos. Beneficiando alunos de todo Estado do Ceará. No período de janeiro a agosto, foram inseridos(as) 499 alunos(as) em estágio não obrigatório, distribuídos nas 14 regiões do Planejamento, na Linha de Ação Jovem Estagiário do Projeto Primeiro Passo, que a partir da Lei 18.037 de 22 de abril de 2022 passou a integrar o Programa Capacita CEARÁ, constituído por ações e Projetos voltados à formação profissional da população em situação de vulnerabilidade social.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior.

PÚBLICO ALVO: População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada.

#### INICIATIVA

##### 434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.

#### ENTREGA: 1298 - ESCOLA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à ampliação de oferta de vagas através da construção de prédios novos e integralização do tempo pedagógico, além de aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto



**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	6,00	6,00	-	0
02 - CENTRO SUL	0,00	2,00	2,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	8,00	8,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	0,00	2,00	2,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	4,00	4,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	5,00	5,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	7,00	7,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	6,00	6,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	3,00	3,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	1,00	1,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	7,00	7,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	5,00	5,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	1,00	1,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	3,00	3,00	-	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	20,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>20,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>	<b>300</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	51.517.700,00	42.212.464,99	17.911.319,42	81.94	34.77
<b>Total</b>	<b>51.517.700,00</b>	<b>42.212.464,99</b>	<b>17.911.319,42</b>	<b>81.94</b>	<b>34.77</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	500.000,00	0,00	0,00	0	0
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	37.500.000,00	30.906.451,76	15.540.896,28	82.42	41.44
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	0	0
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.687.700,00	5.686.812,04	0,00	99.98	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	0	0
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	7.500.000,00	5.619.201,19	2.370.423,14	74.92	31.61
<b>Total</b>	<b>51.517.700,00</b>	<b>42.212.464,99</b>	<b>17.911.319,42</b>	<b>81.94</b>	<b>34.77</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Em fevereiro de 2022 foram integralizadas 60 novas escolas da rede estadual de ensino

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega Escola implantada refere-se à ampliação de oferta de vagas por meio da construção de novos prédios e adequação daqueles já existentes à

integralização do tempo pedagógico. Contempla ainda a aquisição de equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos, uma vez que para a expansão do número de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral em toda a rede estadual, faz-se necessário equipá-las a fim de garantir uma educação equitativa que seja capaz de possibilitar o acesso e a permanência dos estudantes. Dessa forma, no sentido de cumprir a meta 6 do Plano Nacional de Educação - PNE, que trata da oferta de educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas até 2024, foram implantadas dentro do período de Janeiro a agosto de 2022, sessenta (60) novas EEMTI. Totalizando assim o previsto para o ano de 2022 neste Entrega. Esse número bem acima do projetado se deu devido ao incremento de recursos tanto do Tesouro Estadual quanto de Recursos Federais para custeio desta política, sendo possível assim, a ampliação da integralização da rede estadual.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1299 - ESCOLA READEQUADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se a tornar um espaço com condições básicas de funcionamento escolar adequando os espaços existentes, reforma dos prédios em funcionamento e ampliação no número de salas. Está ainda incorporado a entrega escola readequada a aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	10,00	8,00	36,00	-	360
02 - CENTRO SUL	3,00	4,00	13,00	-	433.33
03 - GRANDE FORTALEZA	39,00	21,00	97,00	-	248.72
04 - LITORAL LESTE	0,00	0,00	4,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	3,00	1,00	14,00	-	466.67
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3,00	1,00	10,00	-	333.33
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	3,00	12,00	-	1200
08 - SERRA DA IBIAPABA	3,00	1,00	8,00	-	266.67
09 - SERTÃO CENTRAL	6,00	3,00	14,00	-	233.33
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	3,00	5,00	-	500
11 - SERTÃO DE SOBRAL	6,00	4,00	15,00	-	250
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4,00	0,00	13,00	-	325
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3,00	0,00	4,00	-	133.33
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	8,00	-	400
<b>Total</b>	<b>84,00</b>	<b>49,00</b>	<b>253,00</b>	<b>-</b>	<b>301.19</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	21.790.000,00	19.800.128,96	9.322.646,61	90.87	42.78
<b>Total</b>	<b>21.790.000,00</b>	<b>19.800.128,96</b>	<b>9.322.646,61</b>	<b>90.87</b>	<b>42.78</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0	0
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	21.790.000,00	19.800.128,96	9.322.646,61	90.87	42.78
<b>Total</b>	<b>21.790.000,00</b>	<b>19.800.128,96</b>	<b>9.322.646,61</b>	<b>90.87</b>	<b>42.78</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**



Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram readequadas 253 escolas, sendo, 251 escolas com equipamentos e obras, e 2 somente obra.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A iniciativa consiste em expandir progressivamente Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) para toda a rede estadual, fazendo-se necessário estruturá-las com condições básicas de funcionamento por meio de construção de novas escolas e adequação das escolas existentes, equipando-as para garantir a educação com equidade e foco no aprendizado dos alunos, conforme as suas necessidades a fim de garantir o acesso e permanência com qualidade dos estudantes. No período de janeiro a agosto foram readequadas 253 escolas, sendo, 251 escolas com equipamentos e obras, e 2 somente obra. As escolas receberam 195.173 equipamentos (materiais para laboratórios, mobiliários, materiais didáticos e acervos) . No mesmo período encontram-se 61 obras em execução. O fluxo da execução está dentro do programado.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas.**

**ENTREGA: 1525 - CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Centro Cearense de Idioma - CCI implantado, que oferta cursos de línguas estrangeiras para alunos matriculados no ensino médio da rede pública estadual de ensino do Ceará como oportunidade de diversificação das experiências curriculares dos alunos. Para implantação é necessário adequar o ambiente através de locação ou reforma/construção e equipar os ambientes, além de aquisição de fardamento e material didático para os alunos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	1,00	1,00	-	50
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,00	1,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	1,00	1,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	1,00	1,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	1,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	1,00	1,00	-	0
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>200</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	421.310,85	408.653,55	0,00	97	0
<b>Total</b>	<b>421.310,85</b>	<b>408.653,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	408.815,10	408.653,55	0,00	99.96	0
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	12.495,75	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>421.310,85</b>	<b>408.653,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

No período de janeiro a agosto de 2022 foram implantadas seis (6) unidades de CCI e há a previsão de entrega de mais 4 unidades ainda em 2022.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega Centro de idiomas implantado refere-se à ampliação de oferta de vagas por meio da construção de novos prédios ou adequação de imóveis já existentes. Assim sendo, com o intuito de promover a educação complementar aos alunos do ensino médio visando melhoria na proficiência de idiomas e preparação rumo ao mundo do trabalho, bem como a abertura de possibilidades ao ensino superior, há um cronograma de ampliação do número de Centro Cearense de Idiomas (CCI) para mais 10 unidades em 2022. Destas, 6 já foram entregues à população e 4 estão em processo de finalização de reformas dos prédios. Neste sentido, no período de janeiro a agosto de 2022 foram implantadas seis (6) unidades de CCI nos municípios de Camocim, Aracati, Baturité, Russas, Horizonte e Quixadá. Segue cronograma de execução de obras para outros 4 CCI com entrega prevista ainda para 2022. RELATÓRIO DE CCI EM ANDAMENTO MUNICÍPIO STATUS DA OBRA PREVISÃO DE ENTREGA DA OBRA CASCAVEL EM EXECUÇÃO SETEMBRO TIANGUÁ EM EXECUÇÃO DEZEMBRO 2022 PARACURU EM EXECUÇÃO DEZEMBRO 2022 CRATO A LICITAR AGUARDANDO DOAÇÃO DO IMÓVEL Informamos que o número bastante acima do projetado se deve ao fato de alguns CCI que estavam previstos para serem inaugurados em 2021 foram inaugurados somente em 2022 devido a dificuldades orçamentárias no período da pandemia.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.**

**ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO**

DEFINIÇÃO: Aluno beneficiado com educação em tempo integral, material didático, intercâmbio (nacional e internacional) e educação complementar.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	4.523,00	15.909,00	15.909,00	-	351.74
02 - CENTRO SUL	1.576,00	5.224,00	5.224,00	-	331.47
03 - GRANDE FORTALEZA	16.979,00	42.136,00	42.136,00	-	248.17
04 - LITORAL LESTE	0,00	1.249,00	1.249,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	991,00	6.808,00	6.808,00	-	686.98
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.267,00	5.048,00	5.048,00	-	398.42
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	327,00	3.933,00	3.933,00	-	1202.75
08 - SERRA DA IBIAPABA	736,00	3.276,00	3.276,00	-	445.11
09 - SERTÃO CENTRAL	1.166,00	6.563,00	6.563,00	-	562.86
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	506,00	1.368,00	1.368,00	-	270.36
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.053,00	7.310,00	7.310,00	-	694.21
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.041,00	4.739,00	4.739,00	-	455.24
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	514,00	1.207,00	1.207,00	-	234.82
14 - VALE DO JAGUARIBE	868,00	2.484,00	2.484,00	-	286.18
15 - ESTADO DO CEARÁ	10.692,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>42.239,00</b>	<b>107.254,00</b>	<b>107.254,00</b>	<b>-</b>	<b>253.92</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Foram beneficiados 107.254 alunos com materiais didáticos, refeições, formações contínuas relacionadas tanto com as disciplinas da base comum e da parte diversificada e flexível do currículo.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a aluno beneficiado com educação em tempo integral e educação complementar. Deste modo, no período de janeiro a agosto de 2022, 98.641 alunos matriculados nas 261 escolas em tempo integral, distribuídas em 122 municípios são beneficiados com materiais didáticos, refeições, formações contínuas relacionadas tanto com as disciplinas da base comum, quanto com aquelas da parte diversificada e flexível do currículo, que contribuem sobremaneira para a formação cidadã e o fortalecimento das competências socioemocionais. Por conseguinte, como suporte para incrementar tais ações, foram disponibilizados em meio virtual, fascículos didáticos referentes a componentes eletivos fundantes. Sobre a Educação complementar, que compreende os Centros Cearenses de Idiomas (CCI), as 19 unidades distribuídas no estado do Ceará beneficiaram 8.613 alunos no período em análise. Ressaltamos que o número bastante superior à meta projetada se deve ao fato da ampliação do número de Escolas em Tempo Integral bastante superior ao projetado em 2021 e 2022, o que resultou num incremento bastante considerável na matrícula desta modalidade de ensino. Beneficiando assim, um total de 107.254 alunos nas 261 E.E.M.T.I. e nos 19 C.C.I.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**PROGRAMA**

**441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO**

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.

PÚBLICO ALVO: População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.

**INICIATIVA**

**441.1.01 - Expansão da oferta de vagas de Ensino Integrado à Educação Profissional.**

**ENTREGA: 1298 - ESCOLA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção de escolas, aquisição de equipamentos, mobiliários e material de consumo, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio integrado à educação profissional, com funcionamento em tempo integral.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	2,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,00	1,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	1,00	1,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	1,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	0,00	1,00	-	0



11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	1,00	1,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	1,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	1,00	1,00	-	100
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-</b>	<b>140</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	33.663.719,23	17.684.724,01	16.666.742,47	52.53	49.51
SOP	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>33.663.719,23</b>	<b>17.684.724,01</b>	<b>16.666.742,47</b>	<b>52.53</b>	<b>49.51</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	16.647.114,60	1.064.481,66	46.500,12	6.39	0.28
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.800.000,00	6.486.261,79	6.486.261,79	95.39	95.39
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.216.604,63	10.133.980,56	10.133.980,56	99.19	99.19
<b>Total</b>	<b>33.663.719,23</b>	<b>17.684.724,01</b>	<b>16.666.742,47</b>	<b>52.53</b>	<b>49.51</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram implantadas 07 Escolas Estaduais de Educação Profissional nos municípios Jijoca de Jericoacoara, Limoeiro do Norte, Icapuí, Solonópole, Coreaú, Crateús e Itatira.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram implantadas 07 Escolas Estaduais de Educação Profissional nos municípios Jijoca de Jericoacoara, Limoeiro do Norte, Icapuí, Solonópole, Coreaú, Crateús e Itatira. Encontra-se em fase de andamento duas EEEP's que estão em fase de conclusão nos municípios de General Sampaio e Monsenhor Tabosa; cinco escolas estão em execução nos municípios de Farias Brito, Missão Velha, Fortaleza, Russas e Cedro. E quatro obras estão paralisadas nos municípios de São Luís do Curu, Paraipaba, Ararendá e São Benedito. Apesar da entrega apresentar uma execução superior a meta programada, ainda há quatro escolas paralisadas aguardando repasse pelo agente financiador.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto

**INICIATIVA**

**441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.**

**ENTREGA: 32 - ALUNO ATENDIDO**

DEFINIÇÃO: Alunos inseridos em campos de estágio, conforme a natureza dos cursos realizados, possibilitando a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio: bolsa-estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, apoio logístico, deslocamento e roteiro turístico. Além disso, vincula-se a participação dos alunos em eventos científico-tecnológicos, feiras e intercâmbios.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	2.757,00	1.571,00	2.256,00	-	81.83
02 - CENTRO SUL	772,00	541,00	720,00	-	93.26



03 - GRANDE FORTALEZA	5.659,00	4.448,00	6.232,00	-	110.13
04 - LITORAL LESTE	469,00	402,00	480,00	-	102.35
05 - LITORAL NORTE	1.083,00	299,00	448,00	-	41.37
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	880,00	437,00	635,00	-	72.16
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	812,00	395,00	493,00	-	60.71
08 - SERRA DA IBIAPABA	880,00	304,00	503,00	-	57.16
09 - SERTÃO CENTRAL	754,00	453,00	560,00	-	74.27
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	650,00	265,00	434,00	-	66.77
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.507,00	624,00	841,00	-	55.81
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.264,00	424,00	598,00	-	47.31
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	325,00	127,00	215,00	-	66.15
14 - VALE DO JAGUARIBE	740,00	667,00	971,00	-	131.22
<b>Total</b>	<b>18.552,00</b>	<b>10.957,00</b>	<b>15.386,00</b>	<b>-</b>	<b>82.93</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	18.218.256,28	10.602.190,49	9.795.333,31	58.2	53.77
<b>Total</b>	<b>18.218.256,28</b>	<b>10.602.190,49</b>	<b>9.795.333,31</b>	<b>58.2</b>	<b>53.77</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	5.318.255,28	5.318.255,28	5.318.255,28	100	100
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1,00	0,00	0,00	0	0
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	12.900.000,00	5.283.935,21	4.477.078,03	40.96	34.71
<b>Total</b>	<b>18.218.256,28</b>	<b>10.602.190,49</b>	<b>9.795.333,31</b>	<b>58.2</b>	<b>53.77</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram beneficiados 15.386 alunos

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se aos alunos em cumprimento do estágio curricular, componente obrigatório da educação profissional e outras atividades que contribuem para o incremento de sua aprendizagem. A Secretaria oportuniza a estes a primeira experiência no mundo do trabalho, para que desenvolvam uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística para realização do estágio curricular como: concessão de bolsa estágio, equipamentos de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, deslocamento e roteiro turístico. Por meio do estágio curricular, os alunos têm oportunidade de melhor se prepararem para o mundo laboral, tendo por vertentes a associação entre estudo e o trabalho. No período de janeiro a agosto de 2022, foram beneficiados 15.386 alunos, nos municípios das seguintes Regiões Orçamentárias: 1. CARIRI (2256); 2. CENTRO SUL (720); 3. GRANDE FORTALEZA (6232); 4. LITORAL LESTE (480); 5. LITORAL NORTE (448); 6. LITORAL OESTE/VALE DO CURU (635); 7. BATURITÉ (493); 8. SERRA DA IBIAPABA (503); 9. SERTÃO CENTRAL (560); 10. SERTÃO DO CANINDÉ (434); 11. SERTÃO DE SOBRAL (841); 12. SERTÃO DO CRATEÚS (598); 13. SERTÃO DOS INHAMUNS (215) e 14. VALE DO JAGUARIBE (971). Com relação a transporte, 1.292 estudantes foram beneficiados, em 24 diferentes Municípios.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO**

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regiões do Ceará.

PÚBLICO ALVO: População economicamente ativa demandante de educação profissional.

## INICIATIVA

### 442.1.02 - Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.

#### ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA

DEFINIÇÃO: Pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.391,00	439,00	539,00	-	38.75
02 - CENTRO SUL	1.019,00	264,00	322,00	-	31.6
03 - GRANDE FORTALEZA	1.766,00	1.078,00	1.559,00	-	88.28
04 - LITORAL LESTE	1.019,00	251,00	401,00	-	39.35
05 - LITORAL NORTE	744,00	270,00	428,00	-	57.53
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	422,00	77,00	150,00	-	35.55
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	372,00	110,00	130,00	-	34.95
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.069,00	394,00	503,00	-	47.05
09 - SERTÃO CENTRAL	447,00	80,00	116,00	-	25.95
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	669,00	183,00	371,00	-	55.46
11 - SERTÃO DE SOBRAL	447,00	104,00	124,00	-	27.74
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	372,00	109,00	161,00	-	43.28
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	322,00	103,00	140,00	-	43.48
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.391,00	337,00	373,00	-	26.82
<b>Total</b>	<b>11.450,00</b>	<b>3.799,00</b>	<b>5.317,00</b>	<b>-</b>	<b>46.44</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	1.000.000,00	615.937,08	545.249,08	61.59	54.52
SECITECE	10.125.148,00	6.468.586,46	5.385.586,46	63.89	53.19
FUNECE	300.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>11.425.148,00</b>	<b>7.084.523,54</b>	<b>5.930.835,54</b>	<b>62.01</b>	<b>51.91</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.000.000,00	615.937,08	545.249,08	61.59	54.52
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.125.148,00	6.468.586,46	5.385.586,46	63.89	53.19
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>11.425.148,00</b>	<b>7.084.523,54</b>	<b>5.930.835,54</b>	<b>62.01</b>	<b>51.91</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram capacitadas 489 pessoas.

Órgão Responsável: SECITECE

No período foram capacitadas 4.603

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a agosto, foram capacitadas 225 pessoas.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a qualificar e profissionalizar pessoas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de Formação Inicial e Continuada/FIC. Esta capacitação acontece através da parceria Seduc e Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC). O beneficiado recebe material pedagógico, fardamento, material escolar e mensalmente uma bolsa formação para ajudá-lo no deslocamento e alimentação durante o curso. A previsão é capacitar 1.150 pessoas, nos diversos municípios cearenses. Os cursos ofertados são: PADEIRO, PEDREIRO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E OVERLOQUE, PINTOR DE OBRAS IMOBILIÁRIAS, MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES, OPERADOR DE COMPUTADOR e AGRICULTOR ORGÂNICO. No período de janeiro a agosto foram capacitadas 489 pessoas, sendo: 142 pessoas (trabalhadores em geral) das turmas FIC, finalizadas em julho de 2022 e 347 pessoas (público do sistema prisional cearense) das turmas finalizadas até agosto de 2022. A oferta foi realizada nos municípios de: ITAPAJÉ, SOBRAL, ITATIRA, MADALENA, MOMBAÇA, FORTALEZA, ITAITINGA e AQUIRAZ. Destacamos que as 347 pessoas capacitadas fazem parte do público assistido pelo sistema prisional cearense (internos, egressos e familiares), PRONATEC PRISIONAL, cujas turmas foram executadas de forma indireta, pelo SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ, empresa contratada através de licitação.

Órgão Responsável: SECITECE

No período em análise, janeiro a agosto, foram capacitadas 4.603 pessoas nos cursos de Formação Inicial e Continuada e FIC, ofertados pela Secitece através de contrato de gestão firmado com o Instituto Centec, e do termo de cooperação com o CTTC/IFCe. Os cursos são ministrados nos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT, na Universidade do Trabalho Digital - UTD e no Centro de Treinamento do Trabalhador Cearense e CTTC/IFCe/Campus Avançado do Pecém, beneficiando municípios de todas as macrorregiões do estado. Os cursos vão desde uma formação básica até níveis mais avançados, com carga horária variando de 40h a 160h, disponibilizados de forma presencial e/ou on-line, contemplando os eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão de Negócios, Tecnologia da Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção Cultural e Design, Produção Industrial, Recursos Naturais, Segurança, e Turismo Hospitalidade e Lazer. A execução física/financeira encontra-se dentro do programado.

Órgão Responsável: FUNECE

Certificamos 225 alunos em Março/2022 referente ao programado de 340 alunos matriculados em 2021. No mês de abril de 2022, matriculamos 2.025 alunos do Programa PRONATEC na oferta Emprega Mais Qualifica Mais 2022, atendendo 43 municípios com 81 turmas. Entretanto, estamos com previsão de capacitar os alunos em novembro do ano corrente.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Médio

## INICIATIVA

### 442.1.06 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

#### ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA

**DEFINIÇÃO:** Esta entrega refere-se às pessoas que cumprem no mínimo 75% da carga horária dos cursos de capacitação e qualificação profissional ou oficinas de inclusão produtiva, ofertadas por meio dos projetos Primeiro Passo, Criando Oportunidades, Virando O Jogo e Superação e nos equipamentos sociais: Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS), realizados em todo o Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.400,00	0,00	137,00	-	9.79
02 - CENTRO SUL	640,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	6.612,00	0,00	2.697,00	-	40.79
04 - LITORAL LESTE	360,00	0,00	61,00	-	16.94
05 - LITORAL NORTE	360,00	0,00	55,00	-	15.28



06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	700,00	0,00	158,00	-	22.57
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	540,00	0,00	35,00	-	6.48
08 - SERRA DA IBIAPABA	340,00	0,00	45,00	-	13.24
09 - SERTÃO CENTRAL	580,00	0,00	179,00	-	30.86
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	240,00	0,00	117,00	-	48.75
11 - SERTÃO DE SOBRAL	480,00	0,00	191,00	-	39.79
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	460,00	0,00	166,00	-	36.09
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	200,00	0,00	24,00	-	12
14 - VALE DO JAGUARIBE	460,00	0,00	100,00	-	21.74
<b>Total</b>	<b>13.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,00</b>	<b>-</b>	<b>29.65</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	38.716.547,88	18.456.351,14	14.960.947,62	47.67	38.64
<b>Total</b>	<b>38.716.547,88</b>	<b>18.456.351,14</b>	<b>14.960.947,62</b>	<b>47.67</b>	<b>38.64</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	100.000,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	37.066.547,88	17.206.351,14	13.710.947,62	46.42	36.99
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100	100
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	700.000,00	400.000,00	400.000,00	57.14	57.14
<b>Total</b>	<b>38.716.547,88</b>	<b>18.456.351,14</b>	<b>14.960.947,62</b>	<b>47.67</b>	<b>38.64</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 3.965 pessoas em cursos de Qualificação Profissional e em Oficinas de inclusão e de aperfeiçoamento, distribuídos nos projetos:

1.771 pela a linha de ação Jovem Aprendiz;

252 pela linha Jovem Bolsista;

40 pelo Projeto Criando Oportunidades;

158 pelo Projeto Transformando Vidas;

625 pelo Projeto Virando o Jogo (Superação) e

1.119 pessoas qualificadas nos equipamentos dos CITS e CEPID, sendo 783 pessoas qualificadas nos CITS e 336 no CEPID.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Esta entrega refere-se às pessoas que cumprem no mínimo 75% da carga horária dos cursos de capacitação e qualificação profissional ou oficinas de inclusão produtiva, ofertadas por meio dos projetos Primeiro Passo, Criando Oportunidades, Virando O Jogo - Superação e nos equipamentos sociais: Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS), realizados em todo o Estado do Ceará. No período de janeiro a agosto, foram qualificadas 3.965 pessoas em cursos de Qualificação Profissional e em Oficinas de inclusão e de aperfeiçoamento. O quantitativo corresponde as ações dos seguintes Projetos e linhas de Ação (vinculadas a esta Coordenadoria): 1.771 contempladas com a linha de ação Jovem Aprendiz, 252 pela linha Jovem Bolsista, 40 pessoas qualificadas pelo Projeto Criando Oportunidades, 158 pelo Projeto Transformando Vidas, 625 pelo Projeto Virando o Jogo (Superação) e 1.119 qualificadas nos equipamentos dos CITS e CEPID, equipamentos localizados em Fortaleza, dos quais 783 pessoas qualificadas nos CITS e 336 no CEPID. A execução física encontra-se abaixo de 30% porque houve atraso no início do processo de edital e dos aditivos, entretanto, os cursos já iniciaram no mês de agosto de 2022, com previsão para o final desse ano.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SPS	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Baixo

## TEMA

### 4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

#### PROGRAMA

#### 451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior e comunidades acadêmicas.

#### INICIATIVA

#### 451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.

#### ENTREGA: 602 - VAGA OFERTADA

DEFINIÇÃO: Vagas ofertadas anualmente na graduação pelas IES Estaduais, via concurso vestibular, processo seletivo e programa de primeira e segunda licenciatura.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	2.290,00	1.308,00	2.520,00	-	110.04
02 - CENTRO SUL	632,00	325,00	581,00	-	91.93
03 - GRANDE FORTALEZA	2.410,00	1.196,00	2.400,00	-	99.59
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	260,00	110,00	250,00	-	96.15
09 - SERTÃO CENTRAL	462,00	80,00	380,00	-	82.25
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.177,00	0,00	2.470,00	-	113.46
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	292,00	146,00	292,00	-	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	120,00	0,00	120,00	-	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	618,00	286,00	638,00	-	103.24
<b>Total</b>	<b>9.261,00</b>	<b>3.451,00</b>	<b>9.651,00</b>	<b>-</b>	<b>104.21</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
URCA	234.000,00	15.662,56	12.052,30	6.69	5.15
UVA	350.000,00	95.574,36	93.024,15	27.31	26.58
<b>Total</b>	<b>634.000,00</b>	<b>111.236,92</b>	<b>105.076,45</b>	<b>17.55</b>	<b>16.57</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.000,00	0,00	0,00	0	0
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	580.500,00	111.236,92	105.076,45	19.16	18.1

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>634.000,00</b>	<b>111.236,92</b>	<b>105.076,45</b>	<b>17.55</b>	<b>16.57</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a agosto, foram ofertadas 2.400 vagas na capital e 1.932 vagas no interior, totalizando 4.322 vagas.

Órgão Responsável: URCA

De Janeiro a Agosto foram ofertadas 2.849 vagas no Processo Seletivo Unificado (vestibular e Edital de graduados e Transferidos).

Órgão Responsável: UVA

Foram ofertadas 2.470 vagas na graduação pela UVA

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNECE

O número de vagas ofertadas nos cursos de graduação da UECE na capital e no interior do estado, no período de janeiro a agosto de 2022 foi de 4.322 vagas, entre os campi da UECE, em suas diferentes cidades do Estado do Ceará para ingressantes, através dos Concursos Vestibulares 2022.2 e 2023.1, do total de vagas ofertadas nos cursos de graduação no referido período, para os semestres letivos 2022.2 e 2023.1 foram destinadas 2.400 na capital e 1.932 nos cursos oferecidos pelas unidades da UECE no interior.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a Agosto, foram ofertadas 2.849 vagas, sendo: 1.250 no Processo Seletivo Unificado (vestibular 2022.1) e 227 vagas no edital 004/2022 de Graduado e Transferidos e mais 1.295 no Processo Seletivo Unificado (vestibular 2022.2) e 77 no edital de graduados e transferidos do CRAJUBAR no mês de Maio.

Órgão Responsável: UVA

2.470 vagas ofertadas na graduação, distribuídas da seguinte forma: Edital Nº 22/2022 - PROGRAD/NEaD Processo Seletivo 2022.2. Publicado no dia 01 de julho de 2022. Oferta de 576 (quinhentos e setenta e seis) vagas. Edital Nº 02/2022 Processo Seletivo 2022.2 O Processo Seletivo visa ao preenchimento de vagas em cursos de graduação desta Universidade, ofertados em Sobral e São Benedito, Ceará, para ingresso no segundo semestre letivo de 2022. Publicado no dia 11 de julho de 2022. 950 (novecentas e cinquenta) vagas. Edital Nº 03/2022 Processo Seletivo 2023.1 O Processo Seletivo visa ao preenchimento de vagas em cursos de graduação desta Universidade, ofertados em Sobral e São Benedito, Ceará, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. Publicado no dia 23 de agosto de 2022. 944 (novecentas e quarenta e quatro) vagas.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.**

**ENTREGA: 602 - VAGA OFERTADA**

DEFINIÇÃO: Vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	220,00	56,00	123,00	-	55.91
02 - CENTRO SUL	0,00	32,00	32,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	861,00	77,00	309,00	-	35.89
09 - SERTÃO CENTRAL	35,00	20,00	20,00	-	57.14
11 - SERTÃO DE SOBRAL	90,00	12,00	18,00	-	20
14 - VALE DO JAGUARIBE	20,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>1.226,00</b>	<b>197,00</b>	<b>502,00</b>	<b>-</b>	<b>40.95</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECITECE	116.839,52	106.839,52	106.839,52	91.44	91.44

FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
URCA	10.000,00	0,00	0,00	0	0
UVA	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>186.839,52</b>	<b>106.839,52</b>	<b>106.839,52</b>	<b>57.18</b>	<b>57.18</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	106.839,52	106.839,52	106.839,52	100	100
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>186.839,52</b>	<b>106.839,52</b>	<b>106.839,52</b>	<b>57.18</b>	<b>57.18</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a agosto de 2022, foram ofertadas 361 vagas nos cursos de Pós-graduação stricto sensu para Mestrado e Doutorado.

Órgão Responsável: UVA

Foram ofertadas 18 vagas na pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) pela UVA.

Órgão Responsável: URCA

de janeiro a agosto, 123 vagas ofertadas nos cursos: Mestrado e Doutorado: Enfermagem, Economia regional e Urbana, Química Biológica, Diversidade Biológica e Recursos naturais e Letras.

Órgão Responsável: SECITECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 361 vagas nos cursos de Pós-graduação stricto sensu para mestrado e doutorado considerando o período de janeiro a agosto de 2022, sendo 309 para a região 03 (Fortaleza), 20 para a região 09 (Quixadá) e 32 vagas para a região 02 (Iguatu), não previsto anteriormente. Essas vagas destinadas ao município de Iguatu são oriundas de uma Chamada pública específica do mestrado profissional em Ensino na Saúde (com sede em Fortaleza) para o ano de 2022, com oferta de vagas dessa turma de 2022 em parceria com a FECLI (Iguatu).

Órgão Responsável: UVA

No período de janeiro a agosto de 2022, foram ofertadas 18 vagas em Editais. Especificamos a seguir, o número de vagas ofertadas por edital: Mestrado Acadêmico em Zootecnia - MAZ: Edital Nº 01/2022 - PRPPG- 12 Vagas - PUBLICADO EM 14/01/2022. Mestrado Acadêmico em Zootecnia - MAZ: Edital Nº 24/2022 - PRPPG- 6 Vagas - Publicado no dia 12 de julho de 2022.

Órgão Responsável: URCA

de janeiro a agosto, 123 vagas ofertadas nos cursos: Mestrado e Doutorado: Enfermagem, Economia regional e Urbana, Química Biológica, Diversidade Biológica e Recursos naturais e Letras.

Órgão Responsável: SECITECE

Não há vagas ofertadas na pós graduação stricto sensu para o período pois a Universidade aberta do Ceará ainda não foi implantada para tal finalidade.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**451.1.13 - Expansão da oferta de Pós-Graduação na Educação à Distância no Ensino Superior.**

**ENTREGA: 602 - VAGA OFERTADA**

DEFINIÇÃO: Vagas na modalidade Educação à Distância ofertadas na pós-graduação, pela Universidade Aberta do Ceará - UACE, e Universidade Aberta do Brasil - UAB, via processo seletivo.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	975,00	0,00	150,00	-	15.38
02 - CENTRO SUL	88,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	220,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	99,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	88,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	44,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	88,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	44,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	176,00	0,00	0,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	132,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	88,00	0,00	324,00	-	368.18
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	88,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	88,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	132,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,00</b>	<b>-</b>	<b>20.17</b>

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECITECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: URCA

No mês de julho, a Urca lançou o edital ofertando 150 vagas nos cursos de Especialização Lato Sensu em Direito Administrativo e Gestão Pública, distribuídas em diversos polos.

Órgão Responsável: FUNECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: UVA

Foram ofertadas 324 vagas na pós-graduação lato sensu na modalidade EAD, pela UVA.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECITECE

As vagas na modalidade Educação à Distância ofertadas na pós-graduação (latu sensu), pela Universidade Aberta do Ceará - UACE, estão em análise pelo GabGov, para autorização de início das atividades.

Órgão Responsável: URCA

No mês de julho, a Urca lançou o edital ofertando 150 vagas nos cursos de Especialização Lato Sensu em Direito Administrativo e Gestão Pública, distribuídas nos seguintes polos: Brejo Santo, Campos Sales, Pedra Branca, Mauriti e Cedro referentes aos cursos de pós graduação EAD.

Órgão Responsável: FUNECE

No momento a UECE, não oferta vagas na Pós-Graduação UAB, e não há previsão de celebração de convênio para este ano.

Órgão Responsável: UVA

No período de janeiro a agosto de 2022, foram ofertadas 324 (trezentos e vinte e quatro) vagas em Editais. Especificamos a seguir, o número de vagas ofertadas por edital: Curso de Especialização em Saúde na Educação e Curso de Especialização em Tendências da Educação Matemática / PROCESSO SELETIVO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU A DISTÂNCIA - CONVÊNIO UVA-UAB: Edital Nº 30/2022 - PROED- 324 (trezentos e vinte e quatro) Vagas - PUBLICADO EM 28/07/2022. Professor Rede Pública 165 vagas e para Ampla Concorrência 159 vagas.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

## EIXO

### 5 - CEARÁ PACÍFICO

#### TEMA

#### 5.1 - JUSTIÇA

#### PROGRAMA

#### 512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

ÓRGÃO GESTOR: TJ

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça.

PÚBLICO ALVO: Partes nos processos judiciais, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e sociedade em geral.

#### INICIATIVA

#### 512.1.01 - Qualificação da prestação jurisdicional.

#### ENTREGA: 1637 - SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se à modernização das metodologias, procedimentos e ferramentas de governança e gestão da instituição, cuja mensuração dar-se-á a partir do percentual de progresso físico dos seguintes produtos relacionados ao Promojud: Governança e gestão estratégica aprimoradas; Gestão orçamentária e financeira modernizada; Gestão de custos implantada; Capital humano aprimorado; e Programa de desenvolvimento de mulheres líderes implementado.

UNIDADE DE MEDIDA: %

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	30,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
TJ	10.502.374,00	178.227,20	11.584,78	1.7	0.11
FERMOJU	59.686,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.562.060,00</b>	<b>178.227,20</b>	<b>11.584,78</b>	<b>1.69</b>	<b>0.11</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10.502.374,00	178.227,20	11.584,78	1.7	0.11
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	59.686,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.562.060,00</b>	<b>178.227,20</b>	<b>11.584,78</b>	<b>1.69</b>	<b>0.11</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: TJ

Plano de capacitação em gestão ágil de projetos (2º Quadrimestre 2022)

Workshop "Os 5 Desafios das Equipes" (2º Quadrimestre 2022)

Cursos do Plano de Capacitação (1º Quadrimestre 2022)

Plano de capacitação para o plano estratégico (1º Quadrimestre 2022)

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: TJ

\*O panorama geral do acompanhamento ao referente ao produtos do SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO é o seguinte: No período do 2º quadrimestre 2022 (mai-ago), houve conclusão de 2 realizações (Plano de capacitação em gestão ágil de projetos e Workshop "Os 5 Desafios das Equipes"), uma referente ao Produto 2.1 - Governança e gestão estratégica aprimoradas; e outra referente ao Produto 2.5 - Capital humano aprimorado vinculados à referida entrega, que se somaram às outras 2 concluídas no 1º quadrimestre 2022 (Cursos do Plano de Capacitação e Plano de capacitação para o plano estratégico). Cabe destacar que, devido à mudança na política de exigência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) acerca do acompanhamento da execução física dos produtos do Promojud não ser mais atrelado à mensuração do progresso físico dos produtos, mas na elaboração de relatórios anuais relatando apenas o avanço dos produtos, o que restou prejudicada a mensuração dos resultados obtidos da entrega física 1637 - SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO pela atual metodologia, tendo em vista não mais ser viável realizar a mensuração da referida entrega pelo percentual de progresso físico dos produtos do Promojud a ela relacionada. Dessa forma, está sendo pensada para o próximo ciclo de 2023, quando da abertura do processo de adequação do PPA, uma nova proposta de metodologia de cálculo para estabelecer nova meta e mensurar os resultados obtidos da entrega física 1637 - SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
TJ	Execução Física/ Operacional	Outro	Médio

**INICIATIVA**

**512.1.03 - Qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais.**

**ENTREGA: 1348 - UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Unidade judiciária construída, ou reformada, ou que recebeu renovação de equipamentos ou migração de um sistema judicial antigo para um novo.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	6,00	15,00	17,00	-	283.33
02 - CENTRO SUL	5,00	12,00	14,00	-	280
03 - GRANDE FORTALEZA	128,00	2,00	4,00	-	3.12
04 - LITORAL LESTE	3,00	2,00	4,00	-	133.33
05 - LITORAL NORTE	4,00	11,00	12,00	-	300
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	6,00	8,00	-	400
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3,00	1,00	1,00	-	33.33
08 - SERRA DA IBIAPABA	4,00	9,00	12,00	-	300
09 - SERTÃO CENTRAL	5,00	2,00	3,00	-	60
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3,00	7,00	8,00	-	266.67
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4,00	14,00	17,00	-	425
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	1,00	3,00	-	300
14 - VALE DO JAGUARIBE	10,00	7,00	15,00	-	150
<b>Total</b>	<b>181,00</b>	<b>89,00</b>	<b>118,00</b>	<b>-</b>	<b>65.19</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
TJ	736.048,00	0,00	0,00	0	0
FERMOJU	15.216.072,00	7.530.831,64	2.426.364,48	49.49	15.95
FUNSEG	3.225.610,00	1.304.738,66	389.895,29	40.45	12.09

<b>Total</b>	<b>19.177.730,00</b>	<b>8.835.570,30</b>	<b>2.816.259,77</b>	<b>46.07</b>	<b>14.69</b>
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	736.048,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.441.682,00	8.835.570,30	2.816.259,77	47.91	15.27
<b>Total</b>	<b>19.177.730,00</b>	<b>8.835.570,30</b>	<b>2.816.259,77</b>	<b>46.07</b>	<b>14.69</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: TJ

Substituição de microcomputadores em 22 unidades judiciais (1ª quadrimestre de 2022-jan a abr)

Substituição do sistema judicial pelo PJE (sistema padrão do CNJ) em 67 unidades judiciais (1ª quadrimestre de 2022-jan a abr)

Reforma e ampliação dos fóruns de Morada Nova, Tauá, Aurora e Ibiapina (2ª quadrimestre de 2022-mai a ago)

Substituição de microcomputadores em 24 unidades (Barbalha, Icó, Guaiúba, Itaitinga, Cascavel, Granja, Itapajé, Trairi, Tianguá, Viçosa, Senador Pompeu, etc.) (2ª quadrimestre de 2022-mai a ago)

Substituição de sistema judicial antigo por novo (implantação do PJE) na Comarca de Itaitinga (2ª quadrimestre de 2022-mai a ago)

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: TJ

A entrega 1348 - UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA que está sendo ofertado refere-se à unidade judiciária construída, ou reformada, ou que recebeu renovação de equipamentos ou migração de um sistema judicial antigo para um novo. No período de janeiro a abril de 2022, houve substituição de microcomputadores em 22 unidades judiciais e substituição de softwares (sistema judicial pelo PJE) em outras 67 unidades judiciais tanto da capital quanto de municípios do interior, totalizando 89 novas unidades judiciárias estruturadas entregues em todo o Estado no 1º quadrimestre. Já no período de maio a agosto de 2022 (2º quadrimestre de 2022), além das Reformas e ampliações dos fóruns de Morada Nova, Tauá, Aurora e Ibiapina, houve a substituição de microcomputadores em 24 unidades ( contemplando as comarcas de Barbalha, Icó, Guaiúba, Itaitinga, Cascavel, Granja, Itapajé, Trairi, Tianguá, Viçosa, Senador Pompeu, Sobral, Crateús, Nova Russas, Tamboril, Tauá, Alto Santo, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Pereiro) e a substituição de sistema judicial antigo por novo (implantação do PJE) na Comarca de Itaitinga. Ao todo, totalizaram-se 118 novas unidades judiciárias estruturadas nos 2 primeiros quadrimestres de 2022, o que corresponde ao percentual de realização física da meta anual de 65,19%. Destaca-se que se encontram em andamento: - Construção do novo fórum de Senador Pompeu - Construção do novo fórum de Uruburetama - Reforma e ampliação do fórum de Pacatuba - Reforma e ampliação da ESMEC - Reforma e ampliação do fórum de Crato - Reforma e ampliação do fórum de Beberibe - Reforma e ampliação do fórum de Marco Entre as eventuais dificuldades enfrentadas na execução, estão: - Construção do novo fórum de Senador Pompeu: empresa alega dificuldades financeiras - Construção do novo fórum de Uruburetama: empresa alega dificuldades financeiras - Reforma e ampliação do fórum de Pacatuba: empresa alega dificuldades financeiras

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
TJ	Fatores Exogenos	Outro	Médio

**ENTREGA: 477 - PROJETO IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se à implantação de projetos para modernização da infraestrutura tecnológica, cuja mensuração dar-se-á a partir do percentual de progresso físico do seguinte produto relacionado ao Promojud: Infraestrutura tecnológica modernizada.

UNIDADE DE MEDIDA: %

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	25,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
TJ	14.314.952,00	5.643.160,66	0,00	39.42	0
<b>Total</b>	<b>14.314.952,00</b>	<b>5.643.160,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.42</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	14.314.952,00	5.643.160,66	0,00	39.42	0
<b>Total</b>	<b>14.314.952,00</b>	<b>5.643.160,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.42</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: TJ

- Aquisição de 5.000 webcams (referente ao 2º quadrimestre de 2022)
- Licenças microsoft (concluída no 1º quadrimestre de 2022)
- Solução tecnológica de switches e tranciever (concluída no 1º quadrimestre de 2022)
- Solução tecnológica de VMWare (concluída no 1º quadrimestre de 2022)
- Aquisição de Caixas de som (concluída no 1º quadrimestre de 2022)
- Solução tecnológica para ampliação da solução de hiper convergência (concluída no 1º quadrimestre de 2022)
- Solução tecnológica de armazenamento - Storage (concluída no 1º quadrimestre de 2022)

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: TJ

\*O panorama geral do acompanhamento referente ao Produto 1.2 - Infraestrutura tecnológica modernizada vinculado à entrega PROJETO IMPLANTADO, que se refere à implantação de projetos para modernização da infraestrutura tecnológica, é o seguinte: No período do 2º quadrimestre 2022 (mai-ago), concluiu-se 1 contratação referente à aquisição de 5.000 webcams, que se soma às outras 6 concluídas no 1º quadrimestre 2022 (Solução tecnológica de armazenamento - Storage, Solução tecnológica para ampliação da solução de hiper convergência, Aquisição de Caixas de som, Solução tecnológica de VMWare, Solução tecnológica de switches e tranciever e Licenças microsoft) e seguem na fase de execução 7 novas contratações referentes a aquisições de equipamentos de TI e soluções tecnológicas, enquanto se encontram em andamento na fase de planejamento 5 outras aquisições de sistemas/serviços tecnológicos. Cabe destacar que, devido à mudança na política de exigência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) acerca do acompanhamento da execução física dos produtos do Promojud não ser mais atrelado à mensuração do progresso físico dos produtos, mas na elaboração de relatórios anuais relatando apenas o avanço dos produtos, o que restou prejudicada a mensuração dos resultados obtidos da entrega física 477 - PROJETO IMPLANTADO pela atual metodologia, tendo em vista não mais ser viável realizar a mensuração da referida entrega pelo percentual de progresso físico do produto do Promojud a ela relacionada ( Infraestrutura tecnológica modernizada). Dessa forma, está sendo pensada para o próximo ciclo de 2023, quando da abertura do processo de adequação do PPA, uma nova proposta de metodologia de cálculo para estabelecer nova meta e mensurar os resultados obtidos da entrega física 477 - PROJETO IMPLANTADO.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
TJ	Execução Física/ Operacional	Outro	Médio

**PROGRAMA**

**514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**

ÓRGÃO GESTOR: SAP

OBJETIVO: Promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.

PÚBLICO ALVO: Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.

**INICIATIVA**

**514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.**

**ENTREGA: 1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Construção de unidades prisionais regionalizadas, com vistas a redistribuições dos internos de forma a equilibrar a capacidade / ocupação dos espaços prisionais, com o objetivo de reduzir o excedente carcerário, propiciando ambientes seguros e focados na ressocialização dos internos via educação e trabalho.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0



<b>Total</b>	1,00	0,00	0,00	-	0
--------------	------	------	------	---	---

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	5.313.958,00	1.295.779,99	1.185.784,81	24.38	22.31
FUNPEN/CE	60.000,00	0,00	0,00	0	0
SOP	300.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.673.958,00</b>	<b>1.295.779,99</b>	<b>1.185.784,81</b>	<b>22.84</b>	<b>20.9</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.363.997,00	838.575,51	785.111,83	24.93	23.34
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.249.961,00	457.204,48	400.672,98	20.32	17.81
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	60.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.673.958,00</b>	<b>1.295.779,99</b>	<b>1.185.784,81</b>	<b>22.84</b>	<b>20.9</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SAP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SAP

Refere-se à construção e ampliação de unidades prisionais com o objetivo de proporcionar o cumprimento de pena em ambiente adequado e humanizado, a fim de reduzir o excesso carcerário, e permitir a produção industrial, educação e outras atividades. 1) Em finalização, a nova unidade prisional no município de Tianguá, com capacidade para 153 vagas. 2) Em construção, a nova unidade prisional no município de Horizonte, com capacidade para 525 vagas.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1636 - UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA**

DEFINIÇÃO: Ampliação da estrutura física e adequação das unidades prisionais aos novos padrões de segurança e funcionalidades, tornando o ambiente mais humanizado e propício às atividades industriais, educacionais, assistenciais e outras.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	300.000,00	0,00	0,00	0	0
FUNPEN/CE	2.510.000,00	569.680,26	569.680,26	22.7	22.7
<b>Total</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>569.680,26</b>	<b>569.680,26</b>	<b>20.27</b>	<b>20.27</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	0	0



92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.510.000,00	569.680,26	569.680,26	22.7	22.7
<b>Total</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>569.680,26</b>	<b>569.680,26</b>	<b>20.27</b>	<b>20.27</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SAP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SAP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**514.1.06 - Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará.**

**ENTREGA: 1642 - RÉU E CONDENADO BENEFICIADO**

DEFINIÇÃO: Acompanhar os indivíduos que estejam em cumprimento de alternativas penais (1- Penas restritivas de direito, 2- Transação penal e suspensão condicional do processo, 3- Suspensão condicional da pena privativa de liberdade, 4- Conciliação, mediação e técnica de justiça restaurativa, 5- Medidas cautelares diversas da prisão, 6- Medidas protetivas de urgência que obrigam homens autores de violência contra mulheres, 7- monitoramento eletrônico e outros), cuja finalidade visa a redução da população carcerária por meio de diversos instrumentos com foco na ressocialização e redução de danos a sociedade.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.094,00	723,00	1.003,00	-	91.68
02 - CENTRO SUL	498,00	629,00	860,00	-	172.69
03 - GRANDE FORTALEZA	8.827,00	5.265,00	7.052,00	-	79.89
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	510,00	428,00	506,00	-	99.22
09 - SERTÃO CENTRAL	209,00	356,00	538,00	-	257.42
11 - SERTÃO DE SOBRAL	659,00	965,00	1.171,00	-	177.69
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	9,00	-	0
<b>Total</b>	<b>11.797,00</b>	<b>8.366,00</b>	<b>11.139,00</b>	<b>-</b>	<b>94.42</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	1.699.840,00	686.048,46	686.048,46	40.36	40.36
FUNPEN/CE	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.719.840,00</b>	<b>686.048,46</b>	<b>686.048,46</b>	<b>39.89</b>	<b>39.89</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.840,00	0,00	0,00	0	0
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	20.000,00	0,00	0,00	0	0
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.584.000,00	686.048,46	686.048,46	43.31	43.31
<b>Total</b>	<b>1.719.840,00</b>	<b>686.048,46</b>	<b>686.048,46</b>	<b>39.89</b>	<b>39.89</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SAP

Nos dois primeiros quadrimestres do ano, 11.139 pessoas foram beneficiadas com políticas de alternativas penais.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SAP

Refere-se ao acompanhamento dos réus em cumprimento de alternativas penais e dos condenados às penas alternativas, determinados pelo Sistema de Justiça, com condições adequadas de assistência psicossocial em favor do desenvolvimento pessoal, contribuindo para não reinserção à vida delitiva. Nos dois primeiros quadrimestres do ano, 11.139 pessoas foram beneficiadas com políticas de alternativas penais. Desde janeiro, foram 8.050 pessoas na condição de réu, que receberam da Justiça medidas cautelares e foram acompanhadas pela equipe da Secretaria da Administração Penitenciária. E ainda, foram acompanhadas 3.089 pessoas condenadas em penas alternativas. De forma regionalizada temos os números dos beneficiados: Região 01 - Cariri, 1.003 pessoas acompanhadas ou monitoradas; Região 02 - Centro Sul, 860; Região 03 - Grande Fortaleza, 7.052; Região 06 - Litoral Oeste / Vale do Curu (Itaipoca), 506; Região 09 - Sertão Central (Quixadá), 538; na Região 11 - Sertão de Sobral (Sobral), 1.171; e Região 12 - Sertão dos Crateús, 09 pessoas. Avanços significativos na aplicação de Alternativas Penais no Estado do Ceará com a instalação de Postos Avançados nos Fóruns de Sobral, Crateús, Caucaia e Juazeiro do Norte para apoio aos Núcleos Regionais de Audiências de Custódias. No total, foram executadas despesas correntes no valor de R\$ 686.048,46, para realização do acompanhamento às pessoas beneficiadas.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.**

**ENTREGA: 1643 - PESSOA PRESA CAPACITADA**

DEFINIÇÃO: Capacitar as pessoas privadas de liberdade, que encontram-se intramuros nas unidades prisionais, por meio de cursos profissionalizantes, no intuito de prepará-las para a volta ao convívio social, diruindo a taxa de reincidência. Entendemos que o binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	500,00	20,00	40,00	-	8
03 - GRANDE FORTALEZA	4.000,00	135,00	784,00	-	19.6
11 - SERTÃO DE SOBRAL	500,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>155,00</b>	<b>824,00</b>	<b>-</b>	<b>16.48</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	17.436.121,25	909.285,50	9.728,00	5.21	0.06
FUNPEN/CE	35.573,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>17.471.694,25</b>	<b>909.285,50</b>	<b>9.728,00</b>	<b>5.2</b>	<b>0.06</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	7.277.280,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	7.000.000,00	527.557,50	0,00	7.54	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.158.841,25	381.728,00	9.728,00	12.08	0.31
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	35.573,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>17.471.694,25</b>	<b>909.285,50</b>	<b>9.728,00</b>	<b>5.2</b>	<b>0.06</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**



Órgão Responsável: SAP

De janeiro a agosto, 824 internos do Sistema Penitenciário concluíram cursos profissionalizantes

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SAP

Refere-se à ressocialização do preso e egresso, por meio de ações de inclusão social como cursos profissionalizantes e ofertas de trabalho durante o cumprimento da pena e após a saída do sistema penitenciário. A qualificação da mão-de-obra visa minimizar as dificuldades de inserção ao mercado de trabalho. De janeiro a agosto, 824 internos do Sistema Penitenciário concluíram cursos profissionalizantes, sendo certificados nas áreas de costura industrial, pedreiro de alvenaria, pintor de obras imobiliárias, recepcionista, design de sobrancelha e eletricista predial. Os cursos aconteceram dentro de 12 (doze) Unidades Prisionais (Sobreira Amorim, IPPOO II, PIRC, UP Imelda, IPF, UP Itaitinga 5 (antiga CEPIS), UP-CTOC, UP Itaitinga 2, UP Itaitinga 3, UP Itaitinga 4, UP Caucaia, UP Pacatuba). Os recursos são oriundos do Tesouro do Estado (Recursos Ordinários e Fundo de Combate a Pobreza FECOP) e do Governo Federal, por meio de convênios como o PROCAP (Projeto de Implantação de Oficinas Produtivas Permanentes em estabelecimentos penais). De forma regionalizada, foram 40 internos capacitados na Região do Cariri e 784 na Região da Grande Fortaleza.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS**

ÓRGÃO GESTOR: PGJ

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos, contribuindo para o resguardo da ordem jurídica.

PÚBLICO ALVO: Cidadãos cearenses atingidos pelo descumprimento de políticas públicas, da ordem jurídica pelos gestores e dos seus interesses sociais e individuais indisponíveis.

**INICIATIVA**

**515.1.03 - Expansão da atuação ministerial.**

**ENTREGA: 1571 - PROMOTORIA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Instalação de nova sede para promotoria que atua em espaços cedidos, quer seja pelo poder judiciário, quer seja pelas prefeituras.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	10,00	0,00	6,00	-	60
<b>Total</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>60</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FRMMP/CE	1.140.000,00	116.937,50	0,00	10.26	0
<b>Total</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>116.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.26</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.140.000,00	116.937,50	0,00	10.26	0
<b>Total</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>116.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.26</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PGJ

Sede das Promotorias de Quixadá implantada, contemplando 6 Promotorias de Justiça, no 2. quadrimestre de 2022.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PGJ

A oferta é da implantação de Promotorias de Justiça em espaços próprios do MPCE (próprios ou alugados). No período do 2o. quadrimestre de 2022 foi



implantada a nova sede da Promotoria de Justiça de Quixadá, que abriga 6 promotorias de Justiça.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.**

**ENTREGA: 1572 - PROMOTORIA ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Promotoria existente em prédios do Ministério Público que passam por melhoria e qualificação em sua sede, tanto em termos de estrutura física, quanto tecnológica.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	3,00	3,00	-	300
02 - CENTRO SUL	1,00	2,00	2,00	-	200
03 - GRANDE FORTALEZA	5,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	1,00	1,00	-	100
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	0,00	32,00	-	0
<b>Total</b>	<b>17,00</b>	<b>6,00</b>	<b>38,00</b>	<b>-</b>	<b>223.53</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FRMMP/CE	3.650.000,00	2.815.858,08	1.729.606,43	77.15	47.39
<b>Total</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>2.815.858,08</b>	<b>1.729.606,43</b>	<b>77.15</b>	<b>47.39</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.650.000,00	2.815.858,08	1.729.606,43	77.15	47.39
<b>Total</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>2.815.858,08</b>	<b>1.729.606,43</b>	<b>77.15</b>	<b>47.39</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PGJ

32 Promotorias de Justiça do interior foram estruturadas com ar-condicionados, móveis, computadores e melhorias físicas (pequenas reformas) no 2.º quadrimestre de 2022.



**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PGJ

A entrega trata de melhorias e reformas realizadas nos prédios de Promotorias de justiça. No 2o. quadrimestre de 2022, foram realizadas melhorias nas 32 Promotorias de Justiça do interior que receberam os novos Promotores de Justiça, aprovados no concurso de 2020. As 32 comarcas receberam melhorias em suas sedes visando atender melhor o cidadão e qualificar o trabalho ministerial. As melhorias de estrutura compreendem: ar-condicionados, móveis, computadores e melhorias físicas (pequenas reformas)

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1573 - PROMOTORIA AUTOMATIZADA**

DEFINIÇÃO: Promotoria automatizada consiste na realização de melhorias em processos e sistemas nas promotorias existentes, em especial na sua automação.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	44,00	44,00	44,00	-	100
02 - CENTRO SUL	19,00	19,00	19,00	-	100
03 - GRANDE FORTALEZA	250,00	250,00	250,00	-	100
04 - LITORAL LESTE	9,00	9,00	9,00	-	100
05 - LITORAL NORTE	15,00	15,00	15,00	-	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	13,00	13,00	13,00	-	100
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	13,00	13,00	13,00	-	100
08 - SERRA DA IBIAPABA	14,00	14,00	14,00	-	100
09 - SERTÃO CENTRAL	14,00	14,00	14,00	-	100
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	8,00	8,00	8,00	-	100
11 - SERTÃO DE SOBRAL	7,00	7,00	7,00	-	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	23,00	23,00	23,00	-	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	17,00	17,00	17,00	-	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	16,00	16,00	16,00	-	100
<b>Total</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FRMMP/CE	20.752.318,00	17.112.982,83	8.170.777,09	82.46	39.37
<b>Total</b>	<b>20.752.318,00</b>	<b>17.112.982,83</b>	<b>8.170.777,09</b>	<b>82.46</b>	<b>39.37</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	20.752.318,00	17.112.982,83	8.170.777,09	82.46	39.37
<b>Total</b>	<b>20.752.318,00</b>	<b>17.112.982,83</b>	<b>8.170.777,09</b>	<b>82.46</b>	<b>39.37</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PGJ

462 Promotorias de Justiça automatizadas no 2.º quadrimestre de 2022, em função da realização de melhorias no sistema, equipamentos e sistemas de

segurança de dados e suporte técnico às atividades.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PGJ

Durante o 2.º quadrimestre de 2022, as 462 Promotorias de Justiça do Ceará mantiveram-se automatizadas através da realização de melhorias no sistema de automação judicial, diário oficial, painéis de BI, equipamentos e sistemas de segurança de dados e suporte técnico às atividades. Foram contabilizados 5.304 chamados técnicos para atendimento e manutenção das atividades das promotorias automatizadas.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## TEMA

### 5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA

#### PROGRAMA

#### 521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

PÚBLICO ALVO: Sociedade cearense

#### INICIATIVA

#### 521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.

#### ENTREGA: 1293 - DELEGACIA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Delegacias de Polícia Civil implantadas em todo território do Estado (Novas unidades distritais, Delegacias 24h, Especializadas de Homicídios, Combate ao Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos, Delegacia de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Combate a Corrupção e Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PC	801.370,00	470.010,00	0,00	58.65	0
SOP	50.000,00	0,00	0,00	0	0
FSPDS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>851.370,00</b>	<b>470.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.21</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	791.370,00	470.010,00	0,00	59.39	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>851.370,00</b>	<b>470.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.21</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)



Órgão Responsável: PC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PC

1 - Entrega o que está sendo ofertado: Novas unidades de Polícia Civil (Delegacias) 2 - O que já foi concluído no período: No período de Janeiro a Agosto não foram entregues novas unidades. 3 - O que está em andamento: Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos - DESARME e Delegacia do Aeroporto. 4 - Eventuais dificuldades na execução: Decreto para formalização da Delegacia.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1294 - QUARTEL IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Quartéis da Polícia Militar e Unidades Especializadas implantadas em todo território do Estado, com planejamento de implantação a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de proteção ao cidadão.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	2,00	1,00	3,00	-	150
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	3,00	3,00	-	300
04 - LITORAL LESTE	1,00	2,00	2,00	-	200
05 - LITORAL NORTE	1,00	1,00	1,00	-	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	1,00	2,00	-	200
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	1,00	-	100
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	1,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	2,00	2,00	-	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	1,00	-	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>11,00</b>	<b>13,00</b>	<b>16,00</b>	<b>-</b>	<b>145.45</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PM	3.910.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.900.000,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PM

14 bases do Raio implantadas

02 unidades implantadas: 20º Batalhão e 2ª Companhia do 17º Batalhão

**Resumo para Consulta Pública**



Órgão Responsável: PM

No período de janeiro a agosto de 2022 foram implantadas os seguintes quartéis: Nova sede do 20º Batalhão, no bairro Jardim Iracema; nova sede da 2ª Companhia do 17º Batalhão, no bairro Bom Jardim. Também foram implantadas novas Bases do Policiamento RAI0 nos seguintes municípios: Ipueiras, Jaguaruana, Massapê, Paraipaba, Pedra Branca, Ubajara, Icapuí, Aurora, Santana do Acaraú, Amontada, Bela Cruz, Missão Velha, Jardim e Pentecoste. Está em andamento a implantação de futuras Bases do Raio nos municípios de Campo Sales, Nova Russas, Pentecoste e Tabuleiro do Norte.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1306 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Unidade de Perícia Forense em todo território do Estado, atendendo territórios com mais de 100.000 habitantes, de acordo com planejamento da Perícia Forense, diminuindo a distância entre periciando e núcleos de perícia, enquadrando na proposta de padronização nacional da SENASP/MJ.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	0,00	1,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>50</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PEFOCE	1.012.000,00	807.756,93	102.316,76	79.82	10.11
SOP	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>807.756,93</b>	<b>102.316,76</b>	<b>79.04</b>	<b>10.01</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	970.000,00	807.756,93	102.316,76	83.27	10.55
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	52.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>807.756,93</b>	<b>102.316,76</b>	<b>79.04</b>	<b>10.01</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PEFOCE

Implantação do Núcleo de Perícia Forense localizado no Município de Itapipoca, região litoral oeste/Vale do Curu e Adequação do Núcleo de Atendimento ao Custodiado - NUAC, localizado em Fortaleza.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PEFOCE

Entrega: - Implantação do Núcleo Regional da Perícia Forense localizado no Município de Itapipoca, região litoral oeste / Vale do Curu. Em andamento: - Adequação do Núcleo de Atendimento ao Custodiado - NUAC, localizado no centro do Município de Fortaleza, anexo a DECAP.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
PEFOCE	Execução Física/ Operacional	Outro	Médio
PEFOCE	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Médio

**INICIATIVA**



## 521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.

### ENTREGA: 1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO

DEFINIÇÃO: Sistema de videomonitoramento, composto com câmeras, softwares e hardwares implantado nos municípios para possibilitar atendimento rápido, contínuo, com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, além de ampliar os canais de proteção e fiscalização pelo Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	1,00	3,00	-	300
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	1,00	1,00	-	50
04 - LITORAL LESTE	1,00	2,00	2,00	-	200
05 - LITORAL NORTE	1,00	1,00	1,00	-	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	1,00	2,00	-	100
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	1,00	-	100
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	1,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	2,00	2,00	-	200
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	1,00	-	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>14,00</b>	<b>-</b>	<b>127.27</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SSPDS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SSPDS

- Implantação do Sistema de Videomonitoramento Urbano em 3 municípios da Região do Cariri - Aurora, Jardim e Missão Velha
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento Urbano em 1 município da Grande Fortaleza - Paraipaba
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento Urbano em 2 municípios do Litoral Leste - Icapuí e Jaguaruana
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento Urbano em 1 município do Litoral Norte - Bela Cruz
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento Urbano em 2 municípios do Litoral Oeste - Amontada e Pentecoste
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento Urbano em 1 município da Região da Serra da Ibiapaba - Ubajara
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento Urbano em 1 município da Região da Sertão Central - Pedra Branca
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento Urbano em 2 municípios da Região do Sertão de Sobral - Massapê e Santana do Acarú
- Implantação do Sistema de Videomonitoramento Urbano em 1 município da Região do Sertão de Crateús - Ipueiras

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SSPDS

Sistema já implantado em 14 municípios: Amontada, Aurora, Bela Cruz, Icapuí, Ipueiras, Jaguaruana, Jardim, Massapê, Missão Velha, Paraipaba, Pedra Branca, Pentecoste, Santana do Acarú e Ubajara. Ressalte-se que a execução financeira é realizada por meio de MAPP Gestão, considerando que as

implantações correspondem a contratação de prestação de serviços.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SSPDS	Fatores Exogenos	Outro	Médio

**INICIATIVA**

**521.1.04 - Expansão da oferta de serviços voltados à preservação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.**

**ENTREGA: 1293 - DELEGACIA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Implantação de novas unidades de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, com enfoque a Delegacias de Defesa da Mulher em municípios com população acima de 60.000 habitantes conforme estabelecido pela Constituição Estadual - Art. 185.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PC	869.326,50	0,00	0,00	0	0
FSPDS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>869.326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	865.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.326,50	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>869.326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PC

1 - Entrega o que está sendo ofertado: Nova unidade de Polícia Civil (Delegacia de Repressão aos Crimes de Intolerância Racial, Religiosa, por Identidade de Gênero ou Orientação) em Fortaleza 2 - O que já foi concluído no período: No período de Janeiro a Agosto não houveram entregas realizadas 3 - O que está em andamento: Implantação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Intolerância Racial, Religiosa, por Identidade de Gênero ou Orientação e Implantação das Salas de Depoimento Especial - DECRIN em Fortaleza 4 - Eventuais dificuldades na execução: Criação por meio de Decreto Governamental da Delegacia.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS



OBJETIVO: Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.

PÚBLICO ALVO: Profissionais operadores de Segurança Pública

## INICIATIVA

### 523.1.02 - Promoção da qualificação dos profissionais de Segurança Pública.

#### ENTREGA: 464 - PROFISSIONAL CAPACITADO

DEFINIÇÃO: Capacitação continuada para profissionais da Segurança Pública, como Policiais Militares, Policiais Civis, Peritos e Bombeiros Militares, visando o aperfeiçoamento e a especialização do profissional.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	282,00	0,00	96,00	-	34.04
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	31,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	1.491,00	1.136,00	1.509,00	-	101.21
04 - LITORAL LESTE	0,00	0,00	30,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	19,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	0,00	19,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	558,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	15,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	80,00	0,00	30,00	-	37.5
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	80,00	0,00	15,00	-	18.75
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	80,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	31,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	84,00	0,00	27,00	-	32.14
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	0,00	35,00	-	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	1.160,00	75,00	-	0
<b>Total</b>	<b>2.017,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>-</b>	<b>127.42</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CASA CIVIL	26.237,00	0,00	0,00	0	0
SSPDS	580.000,00	0,00	0,00	0	0
PM	10.000,00	0,00	0,00	0	0
CBMCE	102.500,00	63.681,70	46.332,00	62.13	45.2
AESP-CE	7.896.000,00	3.277.952,35	3.250.232,35	41.51	41.16
FSPDS	428.000,00	283.687,18	281.755,90	66.28	65.83
<b>Total</b>	<b>9.042.737,00</b>	<b>3.625.321,23</b>	<b>3.578.320,25</b>	<b>40.09</b>	<b>39.57</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.953.237,00	3.278.952,35	3.251.232,35	82.94	82.24



82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	661.500,00	62.681,70	45.332,00	9.48	6.85
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0	0
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	18.000,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	410.000,00	283.687,18	281.755,90	69.19	68.72
<b>Total</b>	<b>9.042.737,00</b>	<b>3.625.321,23</b>	<b>3.578.320,25</b>	<b>40.09</b>	<b>39.57</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SSPDS

- Realização de Curso na área finalística realizados por Corporações de outros Estados com a participação de 75 profissionais do Sistema de Segurança Pública.

Órgão Responsável: CE

2.495 profissionais capacitados no período (Policiais Civis, Policiais Militares, Bombeiros Militares, Servidores da Pefoce - Peritos, Médicos Peritos e Auxiliares de Perícia - e Bombeiros Militares).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SSPDS

Iniciativa executada de forma compartilhada com a AESP, tendo ocorrido um total de 75 capacitações realizadas pela SSPDS no período em análise. As capacitações realizadas pela SSPDS se referem ao projeto custeado com recursos do FSPDS, que possibilitam a participação de profissionais do Sistema de Segurança Pública em Cursos realizados fora do Estado. As demais capacitações desta Iniciativa foram realizadas pela AESP.

Órgão Responsável: CE

Foram concluídos até o mês de agosto de 2022 os cursos: Curso de Operações de Inteligência\_COI\_2022\_turma II; Curso de Operações de Prevenção e Apoio às Comunidades \_COPAC 2022\_turma I; Curso de Operações e Interceptação de Sinais\_COIS\_2022\_turma I; Curso de Operações em Atendimento Pré-Hospitalar - COAPH/2022; Curso de Operador de Pistola Sig Sauer P.320 e Espingarda Benelli M3 A1 - TI e TII - 2022; Curso de Policiamento com Motocicletas \_ CPM\_TI e TII \_2022; Curso de Policiamento Turístico\_CPTUR\_2022\_turma I; Curso de Rastreador de Combate TI 2022; Curso de Rastreador de Combate TII 2022; Curso de Segurança de Autoridades Governamentais - CSAG - Nível Operacional - TI - 2022; Curso de Sistema de Comando de Incidentes\_SCI\_2022; Curso de Sobrevivência Policial\_Combate Velado\_CSP\_2022\_TI; Curso Especial de Policiamento com Motocicletas - CEPM - RAI0 - 2022 - TI a TXII; Curso para Condutores de Veículos de Emergência ç CCVE 2022 - TI E TII; Curso Prático de Investigação de Crimes de Lavagem de Dinheiro\_2022\_TI; Curso de Força Tática\_CPE\_PMCE\_2022\_TI; Curso de Intervenções Não Letais 2022; Curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas Nível Básico ç Brec Básico - 2022; Noções de Entradas Táticas\_2022\_TI; Palestra de Procedimentos de Extração e Análise de Dados de Aparelhos Celulares\_TIII\_2022; Palestra de Procedimentos de Extração e Análise de Dados de Aparelhos Celulares - TII; Palestra\_Entrada x Inviolabilidade de Domicílio\_Legislação\_ Doutrina e Jurisprudência voltados para Profissionais de Segurança Pública 2022; Técnicas de Sobrevivência Policial\_2022; Curso Tático Operacional com Motocicletas\_CTOM\_BPPE\_GTR\_2022 e Curso de Patrulhamento Urbano \_2022.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**523.1.04 - Promoção da qualificação inicial para a prestação dos serviços de Segurança Pública.**

**ENTREGA: 1289 - PROFISSIONAL FORMADO**

DEFINIÇÃO: Profissional que ingressará nos órgãos de segurança pública formado e pronto para atuar no serviço prestado a sociedade.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2.910,00	375,00	866,00	-	29.76
<b>Total</b>	<b>2.910,00</b>	<b>375,00</b>	<b>866,00</b>	<b>-</b>	<b>29.76</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PC	4.338.785,02	3.761.810,41	3.748.326,57	86.7	86.39
PM	10.000,00	0,00	0,00	0	0

CBMCE	250.000,00	245.391,66	245.391,66	98.16	98.16
PEFOCE	1.220.454,49	1.198.904,07	1.195.945,32	98.23	97.99
AESP-CE	8.358.834,00	2.788.873,68	2.606.011,66	33.36	31.18
FSPDS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.178.073,51</b>	<b>7.994.979,82</b>	<b>7.795.675,21</b>	<b>56.39</b>	<b>54.98</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.178.073,51	7.994.979,82	7.795.675,21	56.39	54.98
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.178.073,51</b>	<b>7.994.979,82</b>	<b>7.795.675,21</b>	<b>56.39</b>	<b>54.98</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CE

866 novos profissionais de segurança pública formados pela Aesp/CE no período.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CE

Em 14 de janeiro de 2022 foi concluído o Curso de Formação Profissional para a carreira de Praças do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará, do qual 163 alunos foram nomeados em 21 de março de 2022. Em 08 de março de 2022 foram concluídos os cursos de formação para os cargos da Perícia Forense do Ceará, quais sejam: Médico Perito Legista, Perito Criminal, Perito Legista e Auxiliar de Perícia, totalizando 213 profissionais nomeados. Em 09 de junho de 2022 foi concluído o Curso de Formação e Treinamento Profissional para os cargos de Inspetor e Escrivão da Polícia Civil do Ceará, pelo qual 490 novos policiais civis foram nomeados em 23 de junho de 2022. Igualmente em 22 de junho de 2022, foi iniciado o Curso de Formação de Soldados Policiais Militares, com 2.415 alunos soldado, com previsão de conclusão em dezembro de 2022. Desta forma, totalizam 866 novos integrantes da Segurança Pública formados até o segundo quadrimestre de 2022.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**EIXO**

**6 - CEARÁ SAUDÁVEL**

**TEMA**

**6.1 - ESPORTE E LAZER**

**PROGRAMA**

**611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO**

ÓRGÃO GESTOR: SEJUV

OBJETIVO: Promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

**INICIATIVA**

**611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.**

**ENTREGA: 1473 - EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Equipamento de esporte e lazer implantado refere-se à construção de um novo equipamento esportivo que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**



Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	72,00	-	7199.99
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	1,00	-	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>-</b>	<b>2433.33</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SOP	26.260.000,00	18.755.196,80	17.891.288,65	71.42	68.13
SEJUV	6.510.549,70	4.023.032,63	2.105.583,41	61.79	32.34
FUNDEJ	30.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>32.800.549,70</b>	<b>22.778.229,43</b>	<b>19.996.872,06</b>	<b>69.44</b>	<b>60.97</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	9.489.047,52	2.831.651,00	2.143.506,61	29.84	22.59
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.181.502,18	19.946.578,43	17.853.365,45	86.05	77.02
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	30.000,00	0,00	0,00	0	0
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>32.800.549,70</b>	<b>22.778.229,43</b>	<b>19.996.872,06</b>	<b>69.44</b>	<b>60.97</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

72 Academias o Ar Livre implantadas. 1 Praça da Juventude implantada. Total da entrega: 73 equipamentos de esporte e lazer implantados.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 381 - NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Núcleo de Esporte Implantado pela Secretaria nas regiões do Estado do Ceará para promover a realização de atividades regulares de esporte e de lazer com a finalidade de melhorar a qualidade de vida, motivar a inclusão social e a integração da população cearense na convivência social.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	8,00	0,00	27,00	-	337.5
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	11,00	-	275
03 - GRANDE FORTALEZA	45,00	0,00	26,00	-	57.78
04 - LITORAL LESTE	4,00	0,00	7,00	-	175
05 - LITORAL NORTE	4,00	0,00	8,00	-	200



06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	0,00	11,00	-	220
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3,00	0,00	13,00	-	433.33
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	0,00	9,00	-	450
09 - SERTÃO CENTRAL	4,00	0,00	13,00	-	325
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2,00	0,00	5,00	-	250
11 - SERTÃO DE SOBRAL	5,00	0,00	17,00	-	340
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	6,00	0,00	12,00	-	200
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	0,00	3,00	-	150
14 - VALE DO JAGUARIBE	6,00	0,00	13,00	-	216.67
15 - ESTADO DO CEARÁ	10,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>-</b>	<b>159.09</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	426.000,00	0,00	0,00	0	0
SEJUV	9.500.000,00	2.305.628,64	1.207.366,20	24.27	12.71
<b>Total</b>	<b>9.926.000,00</b>	<b>2.305.628,64</b>	<b>1.207.366,20</b>	<b>23.23</b>	<b>12.16</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	426.000,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	9.500.000,00	2.305.628,64	1.207.366,20	24.27	12.71
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>9.926.000,00</b>	<b>2.305.628,64</b>	<b>1.207.366,20</b>	<b>23.23</b>	<b>12.16</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

implantação de Núcleos em todos os municípios do Estado do Ceará a Secretaria do Esporte e Juventude SEJUV entende como importante a execução do Projeto Esporte em 3 tempos que será desenvolvido com objetivo de promover a difusão do esporte em todos os Municípios ,com profissionais capacitados, implemento esportivos de qualidade, que venha a promover a inclusão social através da democratização do esporte e lazer buscando garantir o acesso a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, fortalecendo as competências familiares o empoderamento comunitário e estimulando a escolarização .Além disso, oportunizar as pessoas com deficiências a possibilidade de convivência com os demais, possibilitando a aquisição de hábitos e atitudes saudáveis.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## INICIATIVA

### 611.1.03 - Qualificação física dos espaços destinados à prática esportiva.

#### ENTREGA: 1687 - EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER ESTRUTURADO

DEFINIÇÃO: Equipamento de esporte e lazer estruturado refere-se a melhorias nas estruturas dos equipamentos esportivos já existentes que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.



UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	1,00	1,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	-	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>50</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	750.000,00	0,00	0,00	0	0
SEJUV	826.000,00	0,00	0,00	0	0
SOP	27.460.000,00	16.872.265,93	15.038.015,58	61.44	54.76
<b>Total</b>	<b>29.036.000,00</b>	<b>16.872.265,93</b>	<b>15.038.015,58</b>	<b>58.11</b>	<b>51.79</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	750.000,00	0,00	0,00	0	0
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	800.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.600.000,00	13.282.672,59	13.282.672,59	97.67	97.67
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	13.886.000,00	3.589.593,34	1.755.342,99	25.85	12.64
<b>Total</b>	<b>29.036.000,00</b>	<b>16.872.265,93</b>	<b>15.038.015,58</b>	<b>58.11</b>	<b>51.79</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

Um equipamento estruturado: Arena Romeirão.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**611.1.05 - Promoção do acesso à iniciação esportiva.**

**ENTREGA: 84 - BOLSA CONCEDIDA**

DEFINIÇÃO: Bolsa Concedida pela Secretaria em todas as regiões do Estado do Ceará para incentivo financeiro da prática esportiva.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.012,00	0,00	1.426,00	-	140.91
02 - CENTRO SUL	412,00	0,00	551,00	-	133.74



03 - GRANDE FORTALEZA	566,00	0,00	1.131,00	-	199.82
04 - LITORAL LESTE	62,00	0,00	54,00	-	87.1
05 - LITORAL NORTE	58,00	0,00	131,00	-	225.86
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	269,00	0,00	382,00	-	142.01
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	258,00	0,00	103,00	-	39.92
08 - SERRA DA IBIAPABA	29,00	0,00	350,00	-	1206.9
09 - SERTÃO CENTRAL	228,00	0,00	205,00	-	89.91
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	135,00	0,00	337,00	-	249.63
11 - SERTÃO DE SOBRAL	218,00	0,00	448,00	-	205.5
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	171,00	0,00	119,00	-	69.59
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	74,00	0,00	282,00	-	381.08
14 - VALE DO JAGUARIBE	228,00	0,00	481,00	-	210.96
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.519,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>5.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>114.53</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	100.000,00	0,00	0,00	0	0
SEJUV	8.856.274,75	3.262.760,00	3.210.410,00	36.84	36.25
<b>Total</b>	<b>8.956.274,75</b>	<b>3.262.760,00</b>	<b>3.210.410,00</b>	<b>36.43</b>	<b>35.85</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.856.274,75	3.262.760,00	3.210.410,00	36.84	36.25
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>8.956.274,75</b>	<b>3.262.760,00</b>	<b>3.210.410,00</b>	<b>36.43</b>	<b>35.85</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

As entregas foram realizadas nos 184 municípios, totalizando 6.000,00 Bolsas concedidas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

Conceder 6 000 bolsas a crianças, adolescentes , jovens e adultos ,em forma de incentivo financeiro ao surgimento de novos talentos nos 184 municípios do Ceará.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO**

ÓRGÃO GESTOR: SEJUV

OBJETIVO: Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.



PÚBLICO ALVO: Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

## INICIATIVA

### 612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.

#### ENTREGA: 36 - ATLETA APOIADO

DEFINIÇÃO: Atleta apoiado refere-se tanto ao apoio a atletas e a paratletas que já apresentam performance na sua modalidade esportiva, conferindo-lhes contribuição sob forma de subsídio mensal destinada a promover a regularidade de treinamentos e a melhoria contínua de seus desempenhos nas competições de que participarem quanto a entrega de passagens aéreas que possibilitem o acesso dos atletas e paratletas em competições nacionais e internacionais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	44,00	0,00	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	85,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	40,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	7,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	42,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	29,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	5,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	28,00	0,00	0,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	27,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	7,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	21,00	0,00	0,00	-	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	50,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	365.000,00	73.625,99	73.625,99	20.17	20.17
SEJUV	865.700,00	417.400,00	371.800,00	48.22	42.95
<b>Total</b>	<b>1.230.700,00</b>	<b>491.025,99</b>	<b>445.425,99</b>	<b>39.9</b>	<b>36.19</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	365.000,00	73.625,99	73.625,99	20.17	20.17
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	400.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	445.700,00	417.400,00	371.800,00	93.65	83.42
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0

Total	1.230.700,00	491.025,99	445.425,99	39.9	36.19
-------	--------------	------------	------------	------	-------

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

Em virtude da Lei Eleitoral, está vedada a distribuição gratuita de bens e valores por parte da administração pública, o que inviabiliza a execução da entrega.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**6.2 - SANEAMENTO BÁSICO**

**PROGRAMA**

**621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA**

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio urbano

**INICIATIVA**

**621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.**

**ENTREGA: 1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO**

DEFINIÇÃO: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	90.000,00	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	29.602.254,28	17.403.223,26	17.403.223,26	58.79	58.79
CAGECE	141.221.865,00	0,00	0,00	0	0
FESB	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>170.914.119,28</b>	<b>17.403.223,26</b>	<b>17.403.223,26</b>	<b>10.18</b>	<b>10.18</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	50.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.976.810,69	10.075.704,82	10.075.704,82	67.28	67.28
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.557.443,59	7.327.518,44	7.327.518,44	50.34	50.34
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	108.000,00	0,00	0,00	0	0
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	87.366.869,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	53.854.996,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>170.914.119,28</b>	<b>17.403.223,26</b>	<b>17.403.223,26</b>	<b>10.18</b>	<b>10.18</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

Não há previsão de entrega para sistemas de abastecimento de água ampliado no exercício de 2022.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Ampliado se refere aos Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. A Secretaria das Cidades não programou nenhuma obra dessa entrega para esse PPA. O Sistemas programados se referem à Cagece e à Setur. Os recursos utilizados na entrega são referentes aos termos de cooperação, ou seja, ressarcimento de obras executadas pela Cagece.

Órgão Responsável: CAGECE

» Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Umirim, Oiticica e Caxitoré (MAPP 179), na Região Litoral Oeste / Vale do Curu (06), obra com execução financeira global do contrato em 74,08%. No período, foram executados 72 metros de Rede de Distribuição e parte das metas Estação de Tratamento de Água, Estação Elevatória de Água Tratada, Reservatório Apoiado de Água, Reservatório Elevado de Água, Leito Drenante e Administração Local. Obra Paralisada, com ordem emitida em 29/03/2022. » Sistema de Abastecimento em Tauá (MAPP 194), a Região Sertão dos Inhamuns (13), obra com execução financeira acumulada em 90,29%. No período, foram executados parte dos serviços da captação flutuante, caixa de transição, adutora de água bruta, estação de tratamento de água, reservatório apoiado, leito drenante, adutora de água bruta (MD). Ordem de Reinício emitida em 27/06/2022. » Sistema de Abastecimento de Água em Russas (MAPP 193), na Região Vale do Jaguaribe (14), obra com execução financeira acumulada em 91,82%. No período não houve execução financeira. O empreendimento contempla 02 etapas: execução da obra (CTR 08/2015) e a execução das travessias sobre a BR-116 por método não destrutivo. O CTR 08/2015 encontra-se paralisado, aguardando a conclusão da licitação/contratação das travessias sobre a BR-116, necessária para que a obra tenha completa funcionalidade e possibilite que seja finalizada. Obra Paralisada, com ordem emitida em 01/10/2021.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto
CAGECE	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
CAGECE	Processos	Licitação	Alto

**INICIATIVA**

**621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.**

**ENTREGA: 538 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO**

DEFINIÇÃO: Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais.



UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	4,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0	0
CAGECE	161.729.890,00	0,00	0,00	0	0
FESB	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>161.829.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0	0
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	121.095.189,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	40.734.701,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>161.829.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega se refere ao Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais. Não há metas programadas pela Secretaria das Cidades para o PPA 2020-2023, as entregas serão realizadas pela Cagece.

Órgão Responsável: CAGECE

» Interferência da Cagece nas obras do VLT (MAPP 127), em Fortaleza. A execução financeira acumulada do empreendimento é de 26,00%. Não houve execução física no período, pois a construtora aguarda a aprovação final do cadastro técnico pela Cagece para elaboração da medição final. » Interferências das obras de ampliação do Anel Viário com o Sistema de Abastecimento de Água das Região Metropolitana de Fortaleza (MAPP 159). A execução financeira acumulada do empreendimento é de 76,31%. Não houve execução física no período. Obra paralisada, com ordem emitida em 07/07/2021. Motivo: aguardando parada do microssistema de água e RMF para viabilizar dois injetamentos no sistema da obra do Anel Viário. » Implantação da Nova Estação de Tratamento de Água de Itapipoca (MAPP 365). A execução financeira global acumulada do empreendimento é de 8,78%. Em execução, com ordem emitida em 24/03/2022. No período, foram executados serviços da instalação de obras, estação de tratamento de água, elaboração do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil e administração local. » Ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba - Ramal Sul (MAPP 161), obra paralisada, com 87,33% de execução financeira global do empreendimento (o percentual reduziu em relação ao relatório anterior, pois houve aditivo de valor ao contrato). No período, foram executadas partes dos serviços da estação elevatória de água tratada EE-3A, estação elevatória de água tratada EE-4A, estação elevatória de água tratada - EE5A, reservatório apoiado 300m³ em são benedito , estação elevatória de água tratada - EE6A, travessias, subestação elétrica e adutora de água tratada.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Alto



CAGECE	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
--------	------------------------------	------------------	------

## INICIATIVA

### 621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.

#### ENTREGA: 1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO

DEFINIÇÃO: Sistemas de esgotamento sanitário que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. A ampliação.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	4,00	1,00	1,00	-	25
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	1,00	-	0
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>40</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	50.000,00	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	7.940.838,10	847.696,87	847.696,87	10.68	10.68
CAGECE	141.079.393,00	0,00	0,00	0	0
FESB	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>149.070.231,10</b>	<b>847.696,87</b>	<b>847.696,87</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	30.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.350.424,58	216.573,14	216.573,14	9.21	9.21
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.358.650,52	247.637,86	247.637,86	5.68	5.68
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	81.389.905,00	383.485,87	383.485,87	0.47	0.47
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	60.931.251,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>149.070.231,10</b>	<b>847.696,87</b>	<b>847.696,87</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: CAGECE

Entrega do Sistema de Abastecimento Água e Sistema de Esgotamento Sanitário Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza, beneficiando 22.144 habitantes.

Entrega da Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tianguá - Palmeira Comprida, beneficiando 21.107 habitantes.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

Não há previsão de entrega para sistemas de esgotamento sanitário no exercício de 2022.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Esgotamento Sanitário Ampliado consiste na integração a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. Não há meta prevista para o ano de 2022, apenas para 2023. Os contratos das obras dos sistemas de esgotamento sanitário de Mauriti e Milagres, foram assinados depois do período em análise, em julho e agosto, respectivamente. O Contrato de Mauriti começa a ser executado e encontra-se com 0,74% de execução financeira. Já o contrato de Milagres não teve execução pois estão aguardando a liberação do órgão financiador. O Projeto Farol Novo (PRO-MORADIA) teve seu contrato rescindido e será entregue pela Cagece. Os recursos já executados na entrega são utilizados para ressarcimento da Cagece, executora das obras. As principais dificuldades estão relacionadas ao atraso na execução física, rescisão do contrato e readequação do projeto pela Cagece, além da demora no repasse de recursos pelo agente financiador.

Órgão Responsável: CAGECE

» Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Horizonte 2ª etapa (MAPP 125), obra com execução financeira global do empreendimento é de 95,00%. O empreendimento contempla 02 contratos o CTR 98/2013 e o CTR 152/2021 para execução de travessias. O CTR 98/2013 foi concluído, com emissão de termo de recebimento operacional emitido em 22/03/2021. No período, foram executados, através do CTR 152/2021, os serviços de Instalação da obra, 66 metros da travessia 01, 54,16 metros da travessia 03, 54,34 metros da travessia 05, serviços de gerenciamento de resíduos e elaboração de projeto executivo. » Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Itaitinga (MAPP 128), obra com execução financeira global em 86,12%. No período, foram executados 66,80 metros de Rede Coletora (nas bacias 2 e 4) e 441,25 metros de rede na meta Estação de Tratamento de Esgoto interligação. O empreendimento está como obra concluída, aguardando ligação da Enel apenas para realização de operação assistida. Como já houveram 2 adiamentos por parte da Enel, bem como a demora natural nos prazos originais em que a Enel já dispõe, com margem de segurança nova previsão de conclusão da obra é em dezembro de 2022. » Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário Residencial Cidade Jardim em Fortaleza (MAPP 183). Obra concluída fisicamente em 20/04/2022 (data do Termo de Recebimento Definitivo), data esta da medição final. População final de plano beneficiada: 22.144 habitantes. No período, foram executados partes dos serviços da instalação de obras, estação elevatória 02, estação de tratamento de esgoto, sistema de biogás e administração local. » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tianguá - Palmeira Comprida (MAPP 95), obra com execução financeira global em 99,36%. Obra concluída fisicamente com TRO (Termo de Recebimento Operacional) emitido em 08/03/2022. No período, foram executados partes das metas de Instalação de Obra, Estação de Tratamento de Esgoto, Emissário Final, Rede Coletora, Administração Local e Operação Assistida. » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tauá - 2ª e 3ª etapas (MAPP 141), obra com execução financeira acumulada em 51,90%. No período, foram executados 5.560,44 metros de Rede Coletora, distribuídas entre as sub-bacias 1 e 9.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Rescisão de contrato / convênio / congêneres	Alto
SCIDADES	Processos	Licitação	Alto
CAGECE	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto

**INICIATIVA**

**621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.**

**ENTREGA: 543 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO**

DEFINIÇÃO: Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	3,00	0,00	0,00	-	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)



Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	690.538,80	0,00	0,00	0	0
CAGECE	48.002.705,00	0,00	0,00	0	0
FESB	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>48.693.243,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	611.069,80	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.469,00	0,00	0,00	0	0
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	31.543.725,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	16.458.980,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>48.693.243,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de esgotamento sanitário melhorado se refere ao Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais. Não há metas previstas para o PPA 2020-2023. A meta será entregue pela Cagece

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Grande Fortaleza (03) » Melhorias Operacionais no Sistema de Esgotamento Sanitário de Maracanaú (MAPP 331). A execução financeira global do empreendimento é 92,60%. No período, foram executados 744,98 metros de Rede Coletora; » Substituição de parte do Interceptor Oeste - IO, em Fortaleza (MAPP 334). A execução financeira global do empreendimento é 82,08%. Ordem de serviço emitida em 04/01/2022. No período, foram executados o projeto executivo, parte da sinalização viária, da limpeza da tubulação e remoção dos detritos e da instalação de by-pass; » Recuperação de Trechos do Interceptor Oeste por Método não Destrutivo, em Fortaleza (MAPP 358). A execução financeira acumulada do empreendimento é de 21,18%. No período, foram executados os serviços de Projeto Executivo, Recuperação dos Poços de Visita, parte das metas de Sinalização Viária, Limpeza da Tubulação e Remoção dos Detritos, Instalação de By-Pass e Execução dos Serviços de Recuperação de Interceptor Oeste por MND.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL**

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio rural.

**INICIATIVA**

**622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.**

**ENTREGA: 1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO**

DEFINIÇÃO: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto



**Execução física regionalizada da entrega**

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	103.000,00	0,00	0,00	0	0
FESB	3.663.577,04	2.176.383,08	2.176.383,08	59.41	59.41
<b>Total</b>	<b>3.766.577,04</b>	<b>2.176.383,08</b>	<b>2.176.383,08</b>	<b>57.78</b>	<b>57.78</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101.000,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.663.577,04	2.176.383,08	2.176.383,08	59.41	59.41
<b>Total</b>	<b>3.766.577,04</b>	<b>2.176.383,08</b>	<b>2.176.383,08</b>	<b>57.78</b>	<b>57.78</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Ampliado consiste na ampliação de sistemas existentes com ações que gerem novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Não há meta prevista para o ano de 2022, apenas para 2023. No âmbito do Programa Águas do Sertão, os processos para iniciar as licitações estão em andamento, como preparação de termos de referências, editais, solicitação de licenças, entre outros. Porém, por conta do atraso da assinatura do contrato de empréstimo, prevista para 2018, que ocorreu apenas em jun/2019, todos os processos que dependiam deste ato atrasaram. Por meio de financiamento do FESB, estão sendo executados as seguintes obras em convênio com os municípios: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Passagem dos Francos, Choró e Lagoinha, no município de Cascavel - CE e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Choró Estrada Nova e Choró Pedrinhas, no município de Cascavel - CE, sendo paga a primeira parcela, com entrega prevista para 2023.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1256 - CISTERNA INSTALADA**

DEFINIÇÃO: É um reservatório para captação, armazenamento e conservação de água, comumente utilizado nos processos de captação de águas pluviais. Pode ser construída em placas, pré-moldada ou construída in loco.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	33,00	0,00	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	25,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	403,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	12,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	183,00	0,00	7,00	-	3.83
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	207,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	13,00	0,00	60,00	-	461.54
08 - SERRA DA IBIAPABA	52,00	0,00	0,00	-	0



09 - SERTÃO CENTRAL	74,00	0,00	113,00	-	152.7
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	194,00	0,00	5,00	-	2.58
11 - SERTÃO DE SOBRAL	49,00	0,00	100,00	-	204.08
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	390,00	0,00	78,00	-	20
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	122,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	243,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	<b>-</b>	<b>18.15</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	14.625.511,33	6.226.753,48	6.226.753,48	42.57	42.57
FESB	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.625.511,33</b>	<b>6.226.753,48</b>	<b>6.226.753,48</b>	<b>42.57</b>	<b>42.57</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.023.515,02	4.851.753,48	4.851.753,48	40.35	40.35
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.024.496,31	1.375.000,00	1.375.000,00	67.92	67.92
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	577.500,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.625.511,33</b>	<b>6.226.753,48</b>	<b>6.226.753,48</b>	<b>42.57</b>	<b>42.57</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Instalação de 363 cisternas nos municípios de Quixeramobim, Itarema, Madalena, Capistrano, Aratuba, Canindé, Massapê, Crateús e Santa Quitéria, beneficiando 891 famílias.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

É um reservatório para captação, armazenamento e conservação de água, comumente utilizado nos processos de captação de águas pluviais. Pode ser construída em placas, pré-moldada ou construída in loco. De janeiro a agosto foram instaladas 363 cisternas nos municípios de Quixeramobim, Itarema, Madalena, Capistrano, Aratuba, Canindé, Massapê, Crateús e Santa Quitéria, beneficiando 891 famílias. A entrega apresenta dificuldades na sua execução havendo indisponibilidade dos insumos necessários para a construção das cisternas e a falta de conservação dos telhados das residências.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Médio

**ENTREGA: 537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	9,00	0,00	4,00	-	44.44



02 - CENTRO SUL	11,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	7,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	3,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	1,00	1,00	-	50
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	6,00	0,00	0,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4,00	6,00	6,00	-	150
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	9,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>86,00</b>	<b>7,00</b>	<b>11,00</b>	<b>-</b>	<b>12.79</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	30.068.936,01	24.616.170,30	15.745.467,57	81.87	52.36
SCIDADES	17.914.607,18	8.907.002,80	7.523.470,79	49.72	42
FESB	2.158.185,84	1.510.730,08	1.510.730,08	70	70
<b>Total</b>	<b>50.141.729,03</b>	<b>35.033.903,18</b>	<b>24.779.668,44</b>	<b>69.87</b>	<b>49.42</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13.129.980,50	8.398.613,30	7.420.203,45	63.97	56.51
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	20.824.000,00	16.296.273,54	10.927.726,70	78.26	52.48
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.014.562,69	8.828.286,26	4.921.008,21	62.99	35.11
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.000,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.158.185,84	1.510.730,08	1.510.730,08	70	70
<b>Total</b>	<b>50.141.729,03</b>	<b>35.033.903,18</b>	<b>24.779.668,44</b>	<b>69.87</b>	<b>49.42</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Conclusão de 4 Sistemas de Abastecimentos de Água (SAA de Quatro Baraúnas, Santanas, Lagoa Funda e Pinheiro) na Região do Cariri

Órgão Responsável: SDA

Implantação de 7 sistemas de abastecimento de água, beneficiando 3 municípios, Independência, Crateús e General Sampaio e aproximadamente 610 pessoas.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Implantado são sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. No período de janeiro a agosto/22 foram entregues 4 Sistemas de Abastecimentos de Água (SAA de Quatro Baraúnas, Santanas, Lagoa Funda e Pinheiro) na Região do Cariri. Por meio do Programa Águas do Sertão encontra-se em execução os sistemas de São José/Palhano com execução física de 41,53% dos serviços e Capim Grosso/Russas com execução física de 54,36% dos serviços. Por meio do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), encontram-se em execução os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) Complexo Beleza com execução total de 97,96%; SAA de Gentil com execução total de 93,37%; SAA de Cipó com execução total de 88,22%; SAA de Malhada, com execução de 18,22%; SAA

de Palestina do Cariri com 30,02%; SAA de Quatro Baraúnas com execução de 60,75%; SAA do Sistema Integrado de Pinheiro com execução de 40,47%; SAA do Sistema Integrado de Lagoa Funda com 47,60%. O SAA de Balança em Jati foi entregue no ano de 2019 mas ainda há pendências financeiras. Os principais problemas que podem afetar a entrega estão relacionados aos processos de licitação, licenciamento ambiental, ligação de energia elétrica por parte da Enel e readequação dos projetos para adequar às exigências do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Houve execução financeira na ação orçamentária referente às obras do Projeto de Integração do São Francisco (PISF), do Programa Águas do Sertão - PAS e do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB.

Órgão Responsável: SDA

São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. De janeiro a agosto foram implantados 7 sistemas de abastecimento de água, que representa 9,09% da meta programada, beneficiando 3 municípios, Independência, Crateús e General Sampaio e aproximadamente 610 pessoas. Atraso nas ligações junto a ENEL de rede elétrica nos sistemas impactaram na entrega.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
SCIDADES	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
SCIDADES	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia, etc.)	Alto
SCIDADES	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Médio
SCIDADES	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Médio
SCIDADES	Execução Física/ Operacional	Aquisição de bens móveis, materiais diversos (fornecimento, entrega, distribuição, etc.)	Alto
SDA	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio

**TEMA**

**6.3 - SAÚDE**

**PROGRAMA**

**631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO**

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

PÚBLICO ALVO: População usuária do SUS.

**INICIATIVA**

**631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.**

**ENTREGA: 1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Unidade de Saúde implantada consiste na implantação, construção e aparelhamento de unidades de saúde localizados voltada à expansão da oferta de serviços nas macrorregiões de saúde.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	5,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	55.996.888,22	23.998.829,43	2.397.054,46	42.86	4.28



SOP	140.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>56.136.888,22</b>	<b>23.998.829,43</b>	<b>2.397.054,46</b>	<b>42.75</b>	<b>4.27</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	55.375.664,55	23.998.829,43	2.397.054,46	43.34	4.33
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	193.198,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	558.025,67	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>56.136.888,22</b>	<b>23.998.829,43</b>	<b>2.397.054,46</b>	<b>42.75</b>	<b>4.27</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a implantação, construção e aparelhamento de unidades de saúde. - Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte, foi inaugurado em nov/21, sendo que a sua construção alcançou 99,30% de execução física. As aquisições de equipamentos para o HRVJ, em Limoeiro do Norte, encontram-se em andamento, com empenho de R\$ 30.008.237,09 até abril/22, no período em análise foram empenhados R\$ 3.010.528,98 em equipamentos; - As aquisições de equipamentos para policlínicas do Estado (Crato, Maracanaú, Canindé e Hzan) encontram-se em andamento, onde foram empenhados R\$ 2.527.201,61 em equipamentos, e desses R\$ 1.182.117,26 em pagamentos liquidados; - Adequação Física de Unidades de Saúde da Rede Sesa - Hospital Regional Norte está em processo licitatório.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SESA	Fatores Exogenos	Variação cambial	Alto

**ENTREGA: 1511 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EXPANDIDA**

DEFINIÇÃO: Estruturação física e tecnológica, com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informação e comunicação, da Rede de Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	5,00	3,00	4,00	-	80
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>80</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	145.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	140.000,00	0,00	0,00	0	0



DOS ESTADOS					
<b>Total</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Expansão das 4 redes foram expandidas Urgência e Emergência, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, Rede Materno Infantil e Rede de Atenção Psicossocial

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

4 Redes estão instituídas. Rede de Urgência e Emergência- RUE; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência- RCPD; Rede Materno Infantil; Rede de Atenção Psicossocial- RAPS. As 4 redes foram expandidas no 2 quadrimestre de 2022; Foram estruturadas as Rede de Urgência e Emergência e Materno Infantil e expandidas a Rede Psicossocial.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**631.1.03 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de saúde.**

**ENTREGA: 1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de atenção (atenção primária, secundária e terciária), qualificando, desta forma, o serviço para uma assistência regionalizada e com resolubilidade no cuidado, bem como para o enfrentamento à COVID19.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	6,00	0,00	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	30,00	0,00	9,00	-	30
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	0,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>-</b>	<b>16.67</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	219.862.834,29	160.207.201,04	129.292.435,20	72.87	58.81
<b>Total</b>	<b>219.862.834,29</b>	<b>160.207.201,04</b>	<b>129.292.435,20</b>	<b>72.87</b>	<b>58.81</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	154.245.873,92	130.360.596,07	122.899.946,23	84.51	79.68
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	2.321.513,00	59.530,00	0,00	2.56	0
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.609.985,00	0,00	0,00	0	0
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.797.000,00	4.200,00	0,00	0.15	0
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	11.006.274,00	152.235,00	150.000,00	1.38	1.36
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.803.285,97	28.571.986,37	5.268.467,99	61.05	11.26
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.078.902,40	1.058.653,60	974.020,98	98.12	90.28
<b>Total</b>	<b>219.862.834,29</b>	<b>160.207.201,04</b>	<b>129.292.435,20</b>	<b>72.87</b>	<b>58.81</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Estruturação de 9 Unidades de Saúde com equipamentos e material permanente, são elas: HMJMA, Hemoce, HGF, CEO, CIDH, HIAS, HM e HSJ

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

Foram realizadas as seguintes aquisições para as unidades: HMJMA: Aquisição de Câmara de conservação de vacinas, Escada 06 degraus e Aspirador de pó Enceradeira industrial; Hemoce: Um (1) veículo tipo VAN e SWITCH 48 Portas; HGF: Sistema de sonorização - Alto falante de coluna, Sistema de sonorização - Mesa digital (mixer); CEO Centro: Cinco Ar condicionado; CIDH: Três Ar-condicionado, um Geláguia, um ventilador de parede; HIAS: Um Geláguia; IPC: Um Cabo de Laringoscópio; HM: Um Laserterapia Portátil, um contra ângulo odontológico, uma Caneta alta rotação odontológica, um micro motor odontológico, um Fotopolimerizador de resinas, um Ultrassom odontológico. HSJ: Dois Ar-condicionado.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO**

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

**INICIATIVA**

**632.1.07 - Qualificação física e tecnológica nas áreas de Vigilância a Saúde.**

**ENTREGA: 1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Abrange a realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de vigilância em saúde, promovendo ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde, bem como o enfrentamento à Covid 19.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3,00	0,00	0,00	-	0



<b>Total</b>	8,00	0,00	0,00	-	0
--------------	------	------	------	---	---

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	12.425.296,70	488.090,27	122.196,00	3.93	0.98
<b>Total</b>	<b>12.425.296,70</b>	<b>488.090,27</b>	<b>122.196,00</b>	<b>3.93</b>	<b>0.98</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	59.460,00	0,00	0,00	0	0
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.899.870,00	0,00	0,00	0	0
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	10.368.177,92	472.621,70	119.700,00	4.56	1.15
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	87.788,78	15.468,57	2.496,00	17.62	2.84
<b>Total</b>	<b>12.425.296,70</b>	<b>488.090,27</b>	<b>122.196,00</b>	<b>3.93</b>	<b>0.98</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

COVAT - A cotação eletrônica para contratação da empresa responsável pelos projetos do processo de licitação das obras civis da COVAT foi realizada. No momento estamos aguardando o parecer técnico da CEVET, quanto a escolha da empresa para o início da elaboração dos projetos complementares ((hidráulico, elétrico e climatização) que comporão os Processos: 10927861/2019, 10004305/2019, 04403600/2019 para licitação da obra do Laboratório de Vetores, Reservatórios e Animais Peçonhentos - Laboratório de Entomologia. No despacho de fl. 23 do processo nº 05924640/2021 a Superintendência de Obras Públicas (SOP), sugere a demolição da edificação existente invés da reforma estrutural do Laboratório de Entomologia de Juazeiro do Norte, e envia a COVAT a estimativa de custos para que seja analisada a viabilidade econômica da execução da obra. A COVAT em resposta pautou a urgência da reforma, visto que, a pactuação no Plano Estadual de Saúde (PES) estava prevista para 2021. Em resposta no dia 22/07/2022 a CEMAN, orienta priorizar a reforma do Laboratório de Entomologia de Fortaleza. Quanto ao CEREST, a empresa refez o orçamento de reforma, que resultou em 400 mil, no momento a coordenação não dispõe de recursos orçamentário/financeiro para viabilizar a obra.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SESA	Processos	Licitação	Alto

**PROGRAMA**

**633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE**

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.

PÚBLICO ALVO: Gestores, técnicos, conselheiros de saúde, lideranças dos movimentos sociais e usuários do SUS.

**INICIATIVA**

**633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.**

**ENTREGA: 1604 - ESCRITÓRIO REGIONAL ESTRUTURADO**

DEFINIÇÃO: Corresponde às Agências Regionais de Saúde (ARS), unidades de representação da Secretaria Estadual da Saúde nas regiões de Saúde.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto



**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	832.693,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>832.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	657.893,00	0,00	0,00	0	0
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	66.200,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	108.600,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>832.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

Os cinco escritórios regionais estão estruturados fisicamente e com processo de trabalho estabelecido e equipe técnica constituída, no entanto, foi planejado para 2022 a célula financeira para cada escritório Regional.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1607 - UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA**

DEFINIÇÃO: Implementação nas unidades de saúde dos sistemas VITAE-Almox 2019, VITAE-Paciente 2019, Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES, Registro Eletrônico de Saúde -RES, Picture Archiving and Communication System - PACS(Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), novo sistema de regulação e software de acompanhamento orçamentário/financeiro. Os quais permitirão uma modernização, automação, integração e melhoria na gestão de todos os serviços ofertados pela secretaria da saúde, otimização do planejamento e execução financeira/orçamentaria, bem como, reestruturar a infraestrutura física/tecnológica das seguintes unidades hospitalares: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Hospital Geral César Cals de Oliveira (HGCC), Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) e Hospital, Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), Hospital Geral Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital Regional do Cariri (HRC), Hospital Regional Norte (HRN) e Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	5,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>



Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	24.787.455,00	8.666.140,74	8.333.786,94	34.96	33.62
<b>Total</b>	<b>24.787.455,00</b>	<b>8.666.140,74</b>	<b>8.333.786,94</b>	<b>34.96</b>	<b>33.62</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	18.472.243,00	8.666.140,74	8.333.786,94	46.91	45.12
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.305.212,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>24.787.455,00</b>	<b>8.666.140,74</b>	<b>8.333.786,94</b>	<b>34.96</b>	<b>33.62</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a implementação e modernização das unidades de saúde através das implantações de sistemas. Foi dado início à implantação do IntegraSH no Hemoce, a partir das ações de levantamento de requisitos, mapeamento de fluxos e organização de processos. Atualmente, o projeto encontra-se em espera, visto que há um déficit na equipe de profissionais que desenvolvem o sistema.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE**

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Ampliar a integração e a intersetorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

**INICIATIVA**

**634.1.01 - Qualificação da gestão do conhecimento em saúde.**

**ENTREGA: 1865 - CENTRO DE INTELIGÊNCIA IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Terá a finalidade de viabilizar análises, relatórios e diagnósticos em tempo presente que deem respostas às contínuas necessidades de promoção, proteção e cuidados da saúde, desde a prevenção, passando pelos cuidados, à reabilitação de agravos agudos e crônicos à saúde individual e coletiva. A produção do CISEC deverá subsidiar o planejamento, a gestão, a implementação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas que impactam sobre a saúde individual e coletiva no Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução física regionalizada da entrega**

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	1.779.000,00	1.176.485,24	1.074.384,73	66.13	60.39
<b>Total</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>1.176.485,24</b>	<b>1.074.384,73</b>	<b>66.13</b>	<b>60.39</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.779.000,00	1.176.485,24	1.074.384,73	66.13	60.39
<b>Total</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>1.176.485,24</b>	<b>1.074.384,73</b>	<b>66.13</b>	<b>60.39</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ESP

No período de janeiro a agosto, a Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), realizou as seguintes atividades visando a implantação do Centro de Inteligência: 1) Desenvolvimento de Aplicações, sistemas e interfaces de controle e monitoramento: Desenvolvimento de Controlador do painel de alerta - Visualização nas TVs, Painel de monitoramento de ocupações e fluxo de serviços das unidades hospitalares; 2) Painel de monitoramento de ocupações e fluxo de serviços das unidades de pronto atendimento - UPAS; 3) Desenvolvimento de pesquisas: Câncer do Colo do Útero, Monitoramento dos Esgotos - Concentração Viral - COVID-19, Eventos sentinelas - Distribuição Viral entre outros estudos. 4) Desenvolvimento da Linha de atuação COVID-19: Dashboard de monitoramento de casos e internações por COVID-19 em neonatais, infantis e Gestantes, Dashboard de monitoramento de casos COVID-19/Estado fronteiriços, Painel de alerta situacional Epidemiológico; 5) Desenvolvimento de web site CISEC; 6) Atualização e melhoria do simulador da Covid-19; 7) Automatização de captação de dados sobre os leitos hospitalares de Covid-19 e sobre internação gestante e neonatal por Covid-19; 8) Atualização e desenvolvimento de indicadores para ocupação das UPAs por Covid-19; 9) Desenvolvimento de aplicações, sistemas e interfaces para o Painel Alerta: densidade demográfica do Ceará e estados circunvizinhos, câncer de colo do útero, monkeypox, acompanhamento da Agenda de 2030 da ONU com seus 17 objetivos e atualização periódica dos sistemas já existentes; 10) Site com as informações acerca do Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde do Estado do Ceará, trabalho iniciado com o dimensionamento de médicos e enfermeiros; 11) Produção de boletins sobre a Covid-19 e o Monkeypox; 12) Emissão de alerta sobre a poliomielite.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**634.1.03 - Expansão da integração ensino-serviço na implementação das políticas de saúde.**

**ENTREGA: 1631 - REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se a estruturação de Centros de Ensino e Serviço e Hospitais Escolas, potencializando os campos de práticas, a execução de ações necessárias ao planejamento, desenvolvimento e disseminação das estratégias de implantação da Rede Saúde Escola, qualificando a formação na área da saúde, com abrangência estadual.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução física regionalizada da entrega**

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	1.622.400,00	5.000,00	5.000,00	0.31	0.31
ESP	1.440.000,00	369.719,37	369.719,37	25.67	25.67
<b>Total</b>	<b>3.062.400,00</b>	<b>374.719,37</b>	<b>374.719,37</b>	<b>12.24</b>	<b>12.24</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.360.000,00	0,00	0,00	0	0
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	70.400,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	192.000,00	5.000,00	5.000,00	2.6	2.6
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	1.430.000,00	369.719,37	369.719,37	25.85	25.85
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>3.062.400,00</b>	<b>374.719,37</b>	<b>374.719,37</b>	<b>12.24</b>	<b>12.24</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ESP

Até o segundo quadrimestre do ano, a Escola de Saúde Pública através de sua Gerência de Educação Permanente (GEDUC) realizou diferentes atividades visando entregar a Rede Saúde Escola Implantada, tais como: 1) Preparação de material impresso e manuais de orientação ao núcleos; 02 - Realização de mapeamento de cada região para reunião com os secretários de saúde / Solicitação da participação das reuniões de CIR, câmeras técnicas e CIES para divulgação e pedido de apoio no tocante à implantação/ implementação das ações do RESE; 3) Capacitação de gestores e trabalhadores de saúde em Educação Permanente em Saúde, ampliando atividades para os municípios: Jijoca de Jericoacoara, Independência, Nova Russas, Novo Oriente, Bela Cruz, Reriutaba, Frecheirinha, Chorozinho, Pacajus, Cascavel, Beberibe, Ocara, Pindoretama, Uruburetama, Miraíma, Tururu, Trairi, Maranguape, Euzébio, Umirim, Itapipoca, Redenção, Ererê, Iracema, Jaguaribe, Pereiro, Potiretama, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte e Juazeiro do Norte.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**EIXO**

**7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL**

**TEMA**

**7.1 - ENERGIAS**

**PROGRAMA**

**711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ**

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.

PÚBLICO ALVO: Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

**INICIATIVA**

**711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em prédios públicos estaduais.**

**ENTREGA: 1561 - PAINEL SOLAR INSTALADO**

DEFINIÇÃO: O painel solar é o principal componente de um sistema de energia solar e é formado por um conjunto de células fotovoltaicas que geram energia através da luz do sol.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução física regionalizada da entrega**

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CEASA	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CEASA



Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CEASA

No período de janeiro a abril/2022 não foram instalados painéis solares.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**711.1.04 - Implantação de tecnologias de energias renováveis no meio rural.**

**ENTREGA: 1566 - PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis (solar, eólicas, etc) tendo por objetivo promover a geração e aumento da renda da população rural.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	16,00	0,00	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	2,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	2,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	2,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	5,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	5,00	0,00	0,00	-	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	15,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	5,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	2.847.425,50	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	61.000,00	0,00	0,00	0	0
FESB	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.908.425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.847.425,50	0,00	0,00	0	0
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	51.000,00	0,00	0,00	0	0



01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.908.425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Projeto de Energia Renovável implantado consiste na implantação de placas solares nas Estações de Tratamento de Água no meio rural para fornecer energia para o funcionamento da mesma, barateando os custos, por meio do Projeto Águas do Sertão - UGP PAS. Há previsão de implantação como Projeto Piloto na localidade de São Felipe no município de Brejo Santo no ano de 2022. Até agosto/22 o projeto encontra-se em revisão pela UGP-PAS visando posterior abertura do processo licitatório.

Órgão Responsável: SDA

Consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis (solar, eólicas, etc) tendo por objetivo promover a geração e aumento da renda da população rural. Não foram implantados projetos de energia renovável. O mesmo aguarda captação de recursos, projeto sem financiabilidade até o momento.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Execução Orçamentária/ Financeira	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto

**INICIATIVA**

**711.1.05 - Expansão da rede de distribuição de gás natural.**

**ENTREGA: 1562 - REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Rede de gás natural se refere à infraestrutura de gasodutos destinados à distribuição de gás natural aos usuários finais.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	22,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	40,85	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>62,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CEGÁS	62.130.022,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>62.130.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	62.130.022,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>62.130.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**



Órgão Responsável: CEGÁS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CEGÁS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**711.1.06 - Expansão da distribuição de gás natural renovável.**

**ENTREGA: 1563 - GÁS NATURAL RENOVÁVEL DISTRIBUÍDO**

DEFINIÇÃO: O Gás Natural Renovável (GNR) é produzido a partir do biogás gerado dos resíduos sólidos e orgânicos.

UNIDADE DE MEDIDA: Metro Cúbico / Dia

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	83.000,00	80.329,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	83.000,00	80.329,00	0,00	-	0

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CEGÁS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CEGÁS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**7.2 - MEIO AMBIENTE**

**PROGRAMA**

**721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA**

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal.

PÚBLICO ALVO: Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada.

**INICIATIVA**

**721.1.01 - Promoção da Educação Ambiental nos municípios cearenses.**

**ENTREGA: 102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA**

DEFINIÇÃO: Curso, palestras, oficinas na área de educação ambiental realizadas pela SEMA.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto



**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	10,00	2,00	4,00	-	40
02 - CENTRO SUL	6,00	0,00	1,00	-	16.67
03 - GRANDE FORTALEZA	7,00	0,00	20,00	-	285.71
04 - LITORAL LESTE	2,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	5,00	0,00	6,00	-	120
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4,00	1,00	5,00	-	125
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6,00	2,00	5,00	-	83.33
08 - SERRA DA IBIAPABA	3,00	1,00	1,00	-	33.33
09 - SERTÃO CENTRAL	5,00	6,00	6,00	-	120
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3,00	0,00	0,00	-	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	7,00	0,00	1,00	-	14.29
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5,00	0,00	1,00	-	20
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	8,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>74,00</b>	<b>12,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>67.57</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEMA	5.109.000,00	454.523,96	454.523,96	8.9	8.9
SEMACE	21.152.848,00	9.037.942,50	8.771.336,94	42.73	41.47
FEMA	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>26.361.848,00</b>	<b>9.492.466,46</b>	<b>9.225.860,90</b>	<b>36.01</b>	<b>35</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1.030.000,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.179.000,00	454.523,96	454.523,96	14.3	14.3
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.152.848,00	9.037.942,50	8.771.336,94	42.73	41.47
<b>Total</b>	<b>26.361.848,00</b>	<b>9.492.466,46</b>	<b>9.225.860,90</b>	<b>36.01</b>	<b>35</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEMA

No período de JANEIRO a AGOSTO de 2022, a SEMA realizou 50 capacitações.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEMA

No período de JANEIRO a AGOSTO de 2022, a SEMA realizou 50 capacitações, conforme detalhamento a seguir: - Janeiro e Fevereiro: 0 (zero); - Março: 9 capacitações: a) Atividades da Festa Anual das Árvores 2022 - Palestra A importância da Preservação das Árvores Nativas. Municípios atendidos: Barreira, Choró, Ocara, Pedra Branca, Senador Pompeu, Dep. Irapuan Pinheiro, Solonópole, Quixeramobim, Ipu. - Abril: 3 capacitações: a) Curso de Formação em Educação Ambiental (Brejo Santo); Curso de Multiplicadores em Educação Ambiental (Uruburetama); Curso de Formação de Educadores

Ambientais (Várzea Alegre); - Maio:15 Capacitações: a)12 Oficinas de Fotografia çImagine AJAç: Maranguape, Paracuru, Itaitinga, Cascavel, Paraipaba, Fortaleza, Caucaia, Aquiraz, Horizonte, Pacajus, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante; b)Realização do Curso de Formação de Educadores Ambientais 1ª Etapa: Pindoretama c)Realização do Curso de Formação de Educadores Ambientais 1ª Etapa: Baturité d) Realização da Palestra com o tema " PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL" no I CONGRESSO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE ITAPIÚNA - JUNHO: 11 capacitações: a)8 Palestras çNascentes Preservadas, Água Garantida - Semana do meio Ambiente 2022ç (Itapajé, Uruburetama, Itapipoca, Morrinhos, Bela Cruz, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara, Granja); b)1 palestra Agenda Ambiental na Adm Pública - Metrofor - Fortaleza; c)2 Cursos de Formação de Educadores Ambientais - Pacajus e Brejo Santo. - JULHO: 3 capacitações: a)2 Cursos de Formação de Educadores Ambientais - Alcântaras e Várzea Alegre; b) Curso de Multiplicadores em Educação Ambiental - Uruburetama. - AGOSTO: 9 capacitações: a)1 palestra com o tema "Resíduos Sólidos", em Maranguape; b)1 palestra com o tema "Educação ambiental para o desenvolvimento sustentável", em Guarimiranga; c)2 oficinas de Fotografia çImagine AJAç, em Trairi e São Luis do Curu; d)5 Cursos de Formação de Educadores Ambientais, em Acaraú, Pindoretama, Acopiara, Catunda e Pacajus. Ao final do 2º quadrimestre, o percentual de execução foi de 67,56%.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS**

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

PÚBLICO ALVO: População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

**INICIATIVA**

**722.1.01 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho.**

**ENTREGA: 45 - ÁREA URBANIZADA**

DEFINIÇÃO: Área Urbanizada do Rio Maranguapinho compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos : Trecho II (Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva ) , Trecho III A, margem direita (Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense), Trecho IIIB - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário, Trecho IV, margem direita (4º Anel viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho e Trecho Zero , margem direita (Av. Mister Hull à Av. independência).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	2,00	-	66.67
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>66.67</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	32.952.000,00	18.167.941,79	18.167.941,79	55.13	55.13
<b>Total</b>	<b>32.952.000,00</b>	<b>18.167.941,79</b>	<b>18.167.941,79</b>	<b>55.13</b>	<b>55.13</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17.000.000,00	5.796.636,38	5.796.636,38	34.1	34.1
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	390.000,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.000.000,00	8.513.038,21	8.513.038,21	85.13	85.13
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.562.000,00	3.858.267,20	3.858.267,20	69.37	69.37
<b>Total</b>	<b>32.952.000,00</b>	<b>18.167.941,79</b>	<b>18.167.941,79</b>	<b>55.13</b>	<b>55.13</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Concluído no período a urbanização do Trecho II margem direita (em Junho) e Trecho III B , ambas as margens (em Agosto).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

Concluído no período a urbanização do Trecho II margem direita (em Junho) e Trecho III B , ambas as margens (em Agosto). Foi dado continuidade a urbanização do Trecho II margem esquerda com 46,95% dos serviços executados, urbanização do Trecho IV margem direita com 69,90% e urbanização do Trecho Zero com 35,80% (esta obra teve o contrato com a Lomacon rescindido em maio e será relicitado, estando em aprovação na Caixa o orçamento atualizado) . Dado continuidade as negociações de desapropriação para abrir frente de obra para o Trecho II margem esquerda e Trecho Zero. A execução financeira correspondeu a pagamento dessas desapropriações , fonte Fecop e para as obras de urbanização, fonte Tesouro e OGU.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**722.1.02 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó.**

**ENTREGA: 45 - ÁREA URBANIZADA**

DEFINIÇÃO: Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero, margem Direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III , margem esquerda ( Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	21.357.000,00	4.695.490,61	4.695.490,07	21.99	21.99
<b>Total</b>	<b>21.357.000,00</b>	<b>4.695.490,61</b>	<b>4.695.490,07</b>	<b>21.99</b>	<b>21.99</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.000.000,00	705.311,29	705.311,29	17.63	17.63
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.800.000,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	7.525.000,00	2.409.612,10	2.409.611,56	32.02	32.02
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.032.000,00	1.580.567,22	1.580.567,22	39.2	39.2
<b>Total</b>	<b>21.357.000,00</b>	<b>4.695.490,61</b>	<b>4.695.490,07</b>	<b>21.99</b>	<b>21.99</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega refere-se a urbanização das margens do Rio Cocó, compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II - margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero - margem direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III - margem esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha). Em execução o trecho II ME restante (entre Av. Paulino Rocha até Av. Pompílio Gomes) estando até final de Agosto/22 com 34,25% executados. Foi dado continuidade as negociações de desapropriação para este Trecho, faltando 48 imóveis a serem desapropriados. A chuva atrapalhou os serviços de terraplanagem. O Trecho III margem esquerda que estava contratado , a empresa solicitou em Julho rescisão do Contrato por falta de frente de serviço, será relicitado. As negociações foram iniciadas em Abril/22. A execução financeira do período correspondeu a pagamento de desapropriações , fonte Fecop e contrapartida da obra de urbanização trecho II ME.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL**

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Reduzir as populações de animais domésticos abandonados em condições de maus tratos e o número de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Ceará

PÚBLICO ALVO: Prefeituras municipais, população urbana e rural, ONGs, OSCIPs, instituições de pesquisa e sociedade em geral.

**INICIATIVA**

**723.1.05 - Expansão da oferta de serviços de proteção da fauna silvestre do estado do Ceará.**

**ENTREGA: 1439 - CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Criação do Centro de Triagem de Animais Silvestres. Serão as atividades a ser desenvolvidas no Centro: recepção, triagem, abrigamento, resgate e transferência de animais silvestres no estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: %

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	5,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEMACE	350.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	300.000,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEMACE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEMACE

Esse produto consiste na implantação de um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) na Região do Cariri, mais especificamente na cidade do Crato. Um CETRAS é uma unidade responsável pelo manejo dos animais silvestres que são recebidos de ação fiscalizatória, resgate ou entrega voluntária. Possuem a finalidade de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar esses animais silvestres, com o objetivo maior de devolvê-los à natureza, além de realizar e subsidiar pesquisas científicas, ensino e extensão. A conclusão das obras do CETRAS CARIRI, no Crato, estava prevista inicialmente para 2022, contudo, o contrato para elaboração dos projetos (contrato nº 13/2019), os quais precedem a construção, foi estendido por meio de aditivo. A conclusão deste contrato, prevista para 2020, somente ocorreu no final de 2021. Atualmente, aguardamos a aprovação dos produtos finais do contrato nº 13/2019 pela SOP. Diante dessa situação, essa meta foi ajustada para ser mensurada em percentual de execução da obra, uma vez que a execução está sem previsão para ser iniciada e, certamente, não será concluída no mesmo ano. Foi proposto 5% da obra em 2022 e 10% em 2023. Entre janeiro e setembro de 2022, nenhum percentual da obra foi concluído, nem mesmo houve licitação para contratação deste serviço.



Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEMACE	Processos	Licitação	Alto

**PROGRAMA**

**724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ**

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará, terceiro setor, gestores municipais, população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral.

**INICIATIVA**

**724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais.**

**ENTREGA: 1273 - BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: A brigada de incêndio florestal consiste no agrupamento de técnicos qualificados para desenvolver ações de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em unidades de conservação estaduais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEMA	300.000,00	3.511,60	3.511,60	1.17	1.17
FEMA	250.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>550.000,00</b>	<b>3.511,60</b>	<b>3.511,60</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	340.000,00	3.511,60	3.511,60	1.03	1.03
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	210.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>550.000,00</b>	<b>3.511,60</b>	<b>3.511,60</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEMA

Encontra-se em fase de finalização a admissão de 10 brigadistas que comporão a Brigada de Combate aos Incêndios Florestais para atuação em Fortaleza e Região Metropolitana. Com previsão de início dos trabalhos em setembro de 2022.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

PÚBLICO ALVO: População urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.

## INICIATIVA

### 726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.

#### ENTREGA: 1722 - UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	29,00	0,00	0,00	-	0
02 - CENTRO SUL	10,00	0,00	0,00	-	0
03 - GRANDE FORTALEZA	7,00	0,00	0,00	-	0
04 - LITORAL LESTE	4,00	0,00	0,00	-	0
05 - LITORAL NORTE	11,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	12,00	0,00	1,00	-	8.33
11 - SERTÃO DE SOBRAL	25,00	21,00	26,00	-	104
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5,00	0,00	0,00	-	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	6,00	8,00	8,00	-	133.33
<b>Total</b>	<b>114,00</b>	<b>29,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-</b>	<b>30.7</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	3.400.000,00	1.643.265,82	1.643.265,82	48.33	48.33
CEASA	100.000,00	0,00	0,00	0	0
FESB	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.643.265,82</b>	<b>1.643.265,82</b>	<b>46.95</b>	<b>46.95</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.390.000,00	1.643.265,82	1.643.265,82	48.47	48.47
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.643.265,82</b>	<b>1.643.265,82</b>	<b>46.95</b>	<b>46.95</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Conclusão de 10 Centrais Municipais de Reciclagem - CMR na Região do Sertão de Sobral (Meruoca, Pires Ferreira, Graça, Frecheirinha, Groaíras, Pacujá, Coreau, Varjota, Reriutaba e Santa do Acaraú)

Conclusão de 5 Centrais Municipais de Reciclagem - CMR na Região do Vale do Jaguaribe (Ererê, Iracema, Potiretama, Quixerê e São João do Jaguaribe)

Órgão Responsável: SEMA

No período de janeiro a agosto foram entregues 20 unidades de tratamento de resíduos sólidos- CMRs (Centrais Municipais de Resíduos).

Órgão Responsável: CEASA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Unidade de Tratamento Implantada refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos. No âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais do Ceará - Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú, para o ano de 2022, será concluída a construção das Centrais Municipais Reciclagem - CMRs (30 unidades em 28 municípios). Para as devidas implantações dessas CMRs serão adquiridos equipamentos, no entanto a entrega destes equipamentos somente será efetivada próxima à conclusão das obras. Janeiro: Vale do Jaguaribe (Ererê, Iracema, Potiretama, Quixerê e São João do Jaguaribe). Fevereiro: Sertão de Sobral (Meruoca e Pires Ferreira) Março: Sertão de Sobral (Graça e Frecheirinha) Abril : Sertão de Sobral (Groaíras ) Maio: Sertão de Sobral (Pacujá, Coreau e Varjota) Junho: Sertão de Sobral ( Reriutaba ) Agosto: Sertão de Sobral (Santana do Acaraú) Estando pendente apenas a CMR de Moraújo. Tendo em vista a necessidade da realização de ensaios (topografia e solo) pela Prefeitura do Município, para que a empresa contratada inicie a execução dos serviços.

Órgão Responsável: SEMA

No período de janeiro a agosto foram entregues 20 unidades de tratamento de resíduos sólidos- CMRs (Centrais Municipais de Resíduos).

Órgão Responsável: CEASA

A previsão para entrega é em dezembro desse ano (2022) - O projeto será apenas na CEASA/Maracanaú.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Fatores Exogenos	Outro	Médio

## INICIATIVA

### 726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.

#### ENTREGA: 1725 - CATADOR BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Consiste no assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada, fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	319,00	1.364,00	2.692,00	-	843.89
02 - CENTRO SUL	95,00	542,00	1.070,00	-	1126.32
03 - GRANDE FORTALEZA	705,00	2.817,00	5.512,00	-	781.84
04 - LITORAL LESTE	54,00	263,00	503,00	-	931.48
05 - LITORAL NORTE	131,00	577,00	1.143,00	-	872.52
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	114,00	599,00	1.182,00	-	1036.84
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	175,00	351,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	28,00	142,00	274,00	-	978.57
09 - SERTÃO CENTRAL	79,00	290,00	575,00	-	727.85
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	123,00	527,00	1.050,00	-	853.66
11 - SERTÃO DE SOBRAL	307,00	1.232,00	2.438,00	-	794.14



12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	95,00	365,00	690,00	-	726.32
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4,00	52,00	114,00	-	2850
14 - VALE DO JAGUARIBE	432,00	1.768,00	3.574,00	-	827.31
<b>Total</b>	<b>2.486,00</b>	<b>10.713,00</b>	<b>21.168,00</b>	<b>-</b>	<b>851.49</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	2.550.000,00	0,00	0,00	0	0
FESB	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.250.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	0	0
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

No período de janeiro a agosto de 2022, foram concedidos 21.168 benefícios do Programa Auxílio Catador - PAC, distribuídos em 90 municípios de todas as regiões do Estado.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

No período de janeiro a agosto de 2022, foram concedidos 21.168 benefícios do Programa Auxílio Catador - PAC, distribuídos em 90 municípios de todas as regiões do Estado. O número de catadores habilitados para recebimento nos meses de referência foram: 2.674 em janeiro, 2.726 em fevereiro e 2.681 em março, 2.632 em abril, 2.647 em maio, 2.621 em junho, 2.601 em julho e 2.585 em Agosto.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Catador Beneficiado refere-se ao assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada e fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos. No primeiro semestre de 2022, não houve execução física nem financeira. Preparamos alguns processos de contratação para execução de atividades que podem ser realizadas considerando as restrições de aglomeração em decorrência da pandemia. Foi concluído o aditamento de prazo do projeto junto ao Ministério da Cidadania, dando prazo para conclusão das atividades iniciadas antes da pandemia. Foram aprovados o uso dos rendimentos para aquisição de equipamentos, e os computadores estão em processo de contratação. Vale ressaltar que não há metas previstas no PPA para este ano.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## TEMA

### 7.3 - RECURSOS HÍDRICOS

#### PROGRAMA

### 731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVADOS RECURSOS HÍDRICOS

ÓRGÃO GESTOR: SRH

OBJETIVO: Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.

PÚBLICO ALVO: População das sedes municipais, dos distritos e das localidades rurais, entidades governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa e setores produtivos do Estado do Ceará.



**INICIATIVA**

**731.1.01 - Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.**

**ENTREGA: 1516 - EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Instalação de hidrômetros na captação dos usuários estratégicos de recursos hídricos distribuídos nas doze bacias hidrográficas, com vistas à quantificação da demanda hídrica, promovendo um maior controle e o uso mais eficiente dos recursos hídricos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	12,00	1,00	1,00	-	8.33
02 - CENTRO SUL	10,00	2,00	3,00	-	30
03 - GRANDE FORTALEZA	28,00	2,00	20,00	-	71.43
05 - LITORAL NORTE	3,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4,00	0,00	0,00	-	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	14,00	0,00	0,00	-	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	4,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	8,00	0,00	1,00	-	12.5
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3,00	0,00	1,00	-	33.33
11 - SERTÃO DE SOBRAL	11,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5,00	0,00	0,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>105,00</b>	<b>5,00</b>	<b>26,00</b>	<b>-</b>	<b>24.76</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
COGERH	8.185.850,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>8.185.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	8.185.850,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>8.185.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: COGERH

foram instalados 26 (vinte e seis) equipamentos de macromedição

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: COGERH

De Janeiro a agosto de 2022 foram implantados 26 (vinte e seis) equipamentos de macromedição, sendo 01 (um) no município de Jati, 02 (dois) no município de Jaguaribara, 20 (vinte) no município de Caucaia, 01 (um) no município de Quixeramobim e 01(um) no município de Maracanaú.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

## 732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

ÓRGÃO GESTOR: SRH

OBJETIVO: Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

PÚBLICO ALVO: População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

### INICIATIVA

#### 732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.

##### ENTREGA: 72 - BARRAGEM CONSTRUÍDA

DEFINIÇÃO: Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

##### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,00	1,00	-	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	-	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>50</b>

##### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	92.188.781,00	5.743.582,74	5.743.582,74	6.23	6.23
SOHIDRA	356.106,32	188.106,32	188.106,32	52.82	52.82
<b>Total</b>	<b>92.544.887,32</b>	<b>5.931.689,06</b>	<b>5.931.689,06</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>

##### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	86.798.781,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.76	5.76
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.288.106,32	931.689,06	931.689,06	17.62	17.62
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	358.000,00	0,00	0,00	0	0
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>92.544.887,32</b>	<b>5.931.689,06</b>	<b>5.931.689,06</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>

##### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOHIDRA

Passagem Molhada no Município de Jaguaruana concluída.

Órgão Responsável: SRH

Nenhum registro de Entregas Efetivas

##### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOHIDRA

Entrega refere-se a Construção de Barragem executada pela Sohidra. Passagem Molhada no Município de Jaguaruana concluída. Em andamento: Construção de 3 Barragens, nos municípios de Milhã e Tejuçuoca e Capistrano. Ampliação de Barragem em Crateús.

Órgão Responsável: SRH

\*Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará. Nenhuma barragem iniciou a construção no período, portanto não houve entrega. Porém, a Barragem de



Jucá, teve a LICITAÇÃO FRACASSADA COM A EMPRESA DESCLASSIFICADA EM SUA PROPOSTA. O EIDTAL SERÁ RELANÇADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 01807196/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 20220001. O PROCESSO FOI ENCAMINHADO À PGE EM 08/07/2022 PARA MARCAÇÃO DA DATADA LICITAÇÃO, QUE FOI MARCADA A SESSÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DIA 08/09/2022, ÀS 9h.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SRH	Processos	Licitação	Alto

**INICIATIVA**

**732.1.03 - Expansão da capacidade de transferência hídrica - Cinturão das Águas do Ceará.**

**ENTREGA: 1610 - CANAL CONSTRUÍDO**

DEFINIÇÃO: Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do PISF.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	25,13	0,38	2,37	-	9.43
<b>Total</b>	<b>25,13</b>	<b>0,38</b>	<b>2,37</b>	<b>-</b>	<b>9.43</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	173.873.106,70	10.243.581,47	6.877.728,26	5.89	3.96
<b>Total</b>	<b>173.873.106,70</b>	<b>10.243.581,47</b>	<b>6.877.728,26</b>	<b>5.89</b>	<b>3.96</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	146.996.222,91	6.596.775,26	3.231.032,05	4.49	2.2
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.876.883,79	3.646.806,21	3.646.696,21	13.57	13.57
<b>Total</b>	<b>173.873.106,70</b>	<b>10.243.581,47</b>	<b>6.877.728,26</b>	<b>5.89</b>	<b>3.96</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SRH

NO PERÍODO, FORAM ENTREGUES 2,37 KM DE CANAIS, SIFÕES, TUBULAÇÃO E TÚBEIS

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SRH

Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do Rio São Francisco. No período foram construídos 2,37Km de canais, sifões, tubulação e túneis, tendo sido priorizado o Trecho 3 do CAC. O Cinturão das Águas do Ceará possui 285 pessoas trabalhando e 154 equipamentos na obra. Execução por Lote: Lote 1: 100% executado Lote 2: 99,60% executado Lote 3: 46,48% executado Lote 4: 23,61% executado Lote 5: 100% executado No Período, a quadra invernal na Região, no 1º quadrimestre foi muito grande, dificultando a sua execução. Como Medidas adotadas, estamos alternando as frentes de trabalho para serviços em concreto ( Sifões ), assentamento e reaterro da tubulação DN, ou locais com pouca incidência de chuvas; Outros problemas na execução, são as adversidades causadas pelos aumentos dos preços desproporcionais dos insumos, principalmente diesel e geomembrana PEAD, causados pela pandemia. Informamos que o LOTE 03 paralisou suas atividades construtivas a partir de 01/08/2022. A SRH e SOHIDRA têm se empenhado na busca para a solução destes problemas. No Lote 04 estão sendo desenvolvidas atividades de terraplanagem, obras complementares e assentamento de tubulação dos sifões, porém não estão concluídas e nem aptas para a passagem de água, Portanto, o Lote 04 não possui "Km concluído" até o momento, a obras que estão sendo desenvolvidas são obras que antecedem a aplicação do concreto do canal. Até o período, o Trecho I do CAC está com o percentual total de 73,94% concluído.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SRH	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Médio

## INICIATIVA

### 732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.

#### ENTREGA: 1611 - SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

##### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	60,00	0,00	0,00	-	0
<b>Total</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	175.843.630,00	59.169.309,08	59.169.309,08	33.65	33.65
<b>Total</b>	<b>175.843.630,00</b>	<b>59.169.309,08</b>	<b>59.169.309,08</b>	<b>33.65</b>	<b>33.65</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	174.109.603,00	59.169.309,08	59.169.309,08	33.98	33.98
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.724.027,00	0,00	0,00	0	0
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>175.843.630,00</b>	<b>59.169.309,08</b>	<b>59.169.309,08</b>	<b>33.65</b>	<b>33.65</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SRH

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SRH

Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos. DESIGN BUILD : Contrato assinado em 21/02/22, publicado em 01/03/22, ordem de serviço emitida em 07/03/2022 e ordem de início das Obras dia 21/03/2022. ENGENHEIRO (SUPERVISÃO) : Contrato assinado em 01/03/22, ordem de serviço emitida em 07/03/2022. Execução dos serviços Socioambientais. Finalização dos levantamentos topográficos, geotécnicos e implantação dos marcos. Elaboração do Projeto Executivo.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SRH	Processos	Licitação	Médio

## INICIATIVA

### 732.1.06 - Expansão da captação e do aproveitamento de água subterrânea.

#### ENTREGA: 429 - POÇO INSTALADO

DEFINIÇÃO: A instalação de poços é uma obra que gera uma oferta de água subterrânea e o seu aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto



**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	29,00	3,00	15,00	-	51.72
02 - CENTRO SUL	18,00	15,00	24,00	-	133.33
03 - GRANDE FORTALEZA	21,00	18,00	32,00	-	152.38
04 - LITORAL LESTE	7,00	0,00	5,00	-	71.43
05 - LITORAL NORTE	8,00	0,00	0,00	-	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	20,00	0,00	28,00	-	140
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	19,00	5,00	7,00	-	36.84
08 - SERRA DA IBIAPABA	6,00	0,00	0,00	-	0
09 - SERTÃO CENTRAL	42,00	28,00	80,00	-	190.48
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	22,00	33,00	48,00	-	218.18
11 - SERTÃO DE SOBRAL	19,00	0,00	0,00	-	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	38,00	99,00	192,00	-	505.26
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	9,00	0,00	3,00	-	33.33
14 - VALE DO JAGUARIBE	22,00	11,00	15,00	-	68.18
<b>Total</b>	<b>280,00</b>	<b>212,00</b>	<b>449,00</b>	<b>-</b>	<b>160.36</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SOHIDRA	15.039.524,78	9.916.021,06	9.099.420,52	65.93	60.5
SRH	50.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>15.089.524,78</b>	<b>9.916.021,06</b>	<b>9.099.420,52</b>	<b>65.71</b>	<b>60.3</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	5.693.923,08	903.580,54	271.285,95	15.87	4.76
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	130.000,00	0,00	0,00	0	0
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.265.601,70	9.012.440,52	8.828.134,57	97.27	95.28
<b>Total</b>	<b>15.089.524,78</b>	<b>9.916.021,06</b>	<b>9.099.420,52</b>	<b>65.71</b>	<b>60.3</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SOHIDRA

Instalados 449 sistemas com chafariz/dessalinizador.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SOHIDRA

Entrega refere-se a Instalação de poços com chafariz/dessalinizador pela Sohidra. No período de janeiro a agosto de 2022, foram instalados no total 449 poço com chafariz/dessalinizador.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas