

**EIXO**

**1 - O CEARÁ QUE CUIDA, EDUCA E VALORIZA AS PESSOAS**

**TEMA**

**1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA**

**PROGRAMA**

**112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL**

ÓRGÃO GESTOR: SDA

PÚBLICO ALVO: Agricultores(as) familiares, assentados(as), reassentados(as), beneficiários(as) de programas de crédito fundiário, e povos e comunidades originários e tradicionais.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**112.1 - Reduzir o déficit habitacional rural.**

**ENTREGA:1903 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Consiste na entrega de unidades habitacionais por meio das linhas de financiamento de acesso ao Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF), bem como por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)/Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), em que será realizada a construção e/ou reforma de habitações em comunidades rurais.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	13,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	40,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	4,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	8,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	12,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	6,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	6,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	6,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FEDAF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDACE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

IDACE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

IDACE

IDACE aguardando a definição do INCRA Nacional referente ao aporte de recursos para a Unidades Habitacionais em Assentamento Rurais.

SDA

Entre os meses de janeiro a abril não houve implantação de unidades habitacionais.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
IDACE	Fatores Exogenos	Outro	Alto

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**112.2 - Reduzir a insegurança jurídica no meio rural, assegurando o reconhecimento dos imóveis rurais em situação jurídica de posse e composesse.**

**ENTREGA:1921 - TÍTULO OFERTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à entrega de título de domínio por meio do reconhecimento pelo Estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	1.959,00	1.705,00	87,03
02 - CENTRO SUL	205,00	43,00	20,98
03 - GRANDE FORTALEZA	643,00	57,00	8,86
04 - LITORAL LESTE	228,00	54,00	23,68
05 - LITORAL NORTE	102,00	86,00	84,31
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	582,00	47,00	8,08
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	27,00	3,00	11,11
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.928,00	212,00	11,00
09 - SERTÃO CENTRAL	699,00	42,00	6,01
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	56,00	8,00	14,29
11 - SERTÃO DE SOBRAL	153,00	38,00	24,84
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	110,00	22,00	20,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	170,00	58,00	34,12
14 - VALE DO JAGUARIBE	200,00	102,00	51,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.062,00</b>	<b>2.477,00</b>	<b>35,08</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
IDACE	7.300.000,00	3.053.276,17	3.053.276,17	41,83	41,83
<b>Total</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>3.053.276,17</b>	<b>3.053.276,17</b>	<b>41,83</b>	<b>41,83</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.300.000,00	3.053.276,17	3.053.276,17	41,83	41,83
<b>Total</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>3.053.276,17</b>	<b>3.053.276,17</b>	<b>41,83</b>	<b>41,83</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

IDACE

Foram 2.477 títulos ofertados nos meses de Janeiro a Abril de 2025, com alcance de 35,08% da meta prevista no ano, distribuídos em 14 regiões, atendendo 106 municípios. Com destaque para Salitre, Assaré, Campos Sales, Tarrafas e Ubajara.

## Resumo para Consulta Pública

### IDACE

Foram 2.477 títulos ofertados nos meses de Janeiro a Abril de 2025, com alcance de 35,08% da meta prevista no ano, distribuídos em 14 regiões, atendendo 106 municípios. Com destaque para Salitre com 855 títulos, Assaré com 305 títulos, Campos Sales com 217 títulos, Tarrafas com 129 títulos e Ubajara com 113 títulos.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem Moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade.

### OBJETIVO ESPECÍFICO

**111.1 - Reduzir o déficit habitacional urbano e garantir a segurança jurídica por meio de títulos de propriedade.**

### ENTREGA:1903 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	100,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	100,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	4.510,00	2.450,00	54,32
04 - LITORAL LESTE	50,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	207,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	128,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	60,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	90,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	64,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	60,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	107,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	40,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	20,00	0,00	0,00

<b>Total Geral:</b>	<b>5.536,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>44,26</b>
---------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SCIDADES	81.859.413,68	42.679.877,67	136.160,00	52,14	0,17
<b>Total</b>	<b>81.859.413,68</b>	<b>42.679.877,67</b>	<b>136.160,00</b>	<b>52,14</b>	<b>0,17</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.176.692,35	42.679.877,67	136.160,00	59,13	0,19
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.682.721,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>81.859.413,68</b>	<b>42.679.877,67</b>	<b>136.160,00</b>	<b>52,14</b>	<b>0,17</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SCIDADES

No período de Janeiro a Abril houve a liberação do Subsídio Entrada Moradia de 2.400 subsídios concedidos.

No período de Janeiro a Abril houve o pagamento do Aluguel Social a 50 beneficiários da localidade Campos dos Cariocas.

**Resumo para Consulta Pública**

SCIDADES

Refere-se à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda.

No âmbito dos Projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê não existe previsão para entrega de unidades habitacionais em 2025. A execução financeira que ocorreu refere-se a pagamento de benefício de aluguel social em casos que a justiça mandou pagar e em casos que a desapropriação está ocorrendo na esfera judicial, e o desapropriado aceitou receber o benefício para desocupar o imóvel, enquanto o processo tramitar na justiça, conforme previsto em Lei.

No âmbito do programa Minha casa Minha vida, no período de Janeiro a Abril houve a liberação do Subsídio Entrada Moradia de 2.400 subsídios concedidos. E o pagamento do Aluguel Social a 50 beneficiários da localidade Campo dos Cariocas .

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**111.2 - Garantir o acesso aos serviços públicos, por meio do trabalho social e da construção de equipamentos.**

**ENTREGA:2208 - EQUIPAMENTO PÚBLICO IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção de equipamentos públicos, sejam de assistência social, como os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Crea) e Centros de Referência da Assistência Social (Cras); educação, como creches e escolas; de saúde, com construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS); e/ou de segurança pública, como postos policiais no entorno dos residenciais. Os equipamentos serão construídos no âmbito dos Projetos Rio Maranguapinho, Projeto Dendê, do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outros programas que venham a substituí-los, a serem disponibilizados às famílias atendidas com habitação no meio urbano.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	7,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SCIDADES	7.474.000,00	1.054.444,15	1.035.172,59	14,11	13,85
<b>Total</b>	<b>7.474.000,00</b>	<b>1.054.444,15</b>	<b>1.035.172,59</b>	<b>14,11</b>	<b>13,85</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	7.340.000,00	1.054.444,15	1.035.172,59	14,37	14,10
<b>Total</b>	<b>7.474.000,00</b>	<b>1.054.444,15</b>	<b>1.035.172,59</b>	<b>14,11</b>	<b>13,85</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

## Resumo para Consulta Pública

### SCIDADES

Refere-se à construção de equipamentos públicos, sejam de assistência social, como os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Crea) e Centros de Referência da Assistência Social (Cras); educação, como creches e escolas; de saúde, com construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS); e/ou de segurança pública, como postos policiais no entorno dos residenciais. Os equipamentos serão construídos no âmbito dos Projetos Rio Maranguapinho, Projeto Dendê, do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outros programas que venham a substituí-los, a serem disponibilizados às famílias atendidas com habitação no meio urbano.

No período de Janeiro a Abril de 2025 foi dada continuidade à obra da Escola do Res. Miguel Arraes no âmbito do Projeto Rio Maranguapinho, alcançando 87,93% dos serviços executados, com previsão para conclusão em 2025.

De janeiro a Abril de 2025 não houve nenhuma entrega no período.

No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida ou outros Programas que venham a substituí-lo não houve nenhum equipamento construído ou entregue no período de Janeiro a Abril de 2025, e nenhum projeto aprovado para essa execução.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem Moradia na área rural.

### OBJETIVO ESPECÍFICO

#### 113.1 - Reduzir o déficit habitacional rural, quantitativo e qualitativo.

#### ENTREGA:1903 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se às unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	450,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	320,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	400,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	100,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	400,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	600,00	0,00	0,00

**SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Relatório de Acompanhamento das Entregas Prioritárias - LDO

Órgão: Todos

Período de referência: Janeiro - Abril de 2025

07 - MACIÇO DO BATURITÉ	261,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	236,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	325,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	150,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	400,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	150,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	35,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	100,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SCIDADES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

SCIDADES

Refere-se às unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.

De Janeiro à Abril de 2025 não houve continuidade do programa Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), teve a mudança no nome para o Minha casa minha vida Rural, ainda aguardando liberações de decretos e Leis por parte do Governo federal para dar início as etapas de Elaboração dos Projetos para a zona rural.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto

**TEMA**

**1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA**

**122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência, em situação de risco pessoal e social, com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**122.1 - Proteger indivíduos e famílias em situação de risco pessoal ou social, por ameaça ou violação de direitos.**

**ENTREGA:2209 - SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à implantação e estruturação do Serviço Socioassistencial da Proteção Social Especial de Média Complexidade do Suas, com a instalação de Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Regionais, para o atendimento de famílias e indivíduos com direitos violados, contemplando municípios de pequeno porte I (população até 20 mil habitantes), com maior incidência de riscos sociais conforme registro no Censo e Mapa de Riscos Pessoal e Social do Estado do Ceará (Cemaris).

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FEAS	4.404.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.424.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.904.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.424.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

SPS

A implantação e estruturação do Serviço Socioassistencial da Proteção Social Especial de Média Complexidade do Suas tem como objetivo o atendimento de famílias e indivíduos com direitos violados e terão como sede os municípios de Milhã, Potengi, Pacujá, Umirim e Saboeiro.

A definição dos municípios tem como referência a incidência de riscos sociais, conforme registro no Censo e Mapa de Riscos Pessoal e Social do Estado do Ceará (Cemaris).

A Construção dos CREAS será para estruturar a Rede de Serviço do Sistema Único de Assistência Social e SUAS, mediante a transferência voluntária de recursos pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, conforme a Portaria nº 866 de 18 de maio de 2023.

Até abril de 2025, os processos referentes à implantação dos 05 CREAS regionais encontram-se na fase de pesquisa de preços e elaboração das minutas dos editais para licitação das obras.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

PÚBLICO ALVO: Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**123.1 - Promover o desenvolvimento de crianças, gestantes e suas famílias em situação de vulnerabilidade, com melhoria da renda, ampliação do acesso a políticas públicas e fortalecimento dos vínculos familiares.**

**ENTREGA:2226 - CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO**

DEFINIÇÃO: Refere-se ao benefício de transferência de renda concedido a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, cadastradas no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses e renda familiar per capita de até R\$ 89,00.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	22.396,00	22.395,00	100,00
02 - CENTRO SUL	6.308,00	6.309,00	100,02
03 - GRANDE FORTALEZA	30.379,00	30.379,00	100,00
04 - LITORAL LESTE	3.272,00	3.272,00	100,00
05 - LITORAL NORTE	11.779,00	11.778,00	99,99
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	13.516,00	13.521,00	100,04
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5.994,00	5.994,00	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	9.404,00	9.405,00	100,01
09 - SERTÃO CENTRAL	11.980,00	11.980,00	100,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4.288,00	4.288,00	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10.036,00	10.031,00	99,95
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8.059,00	8.058,00	99,99
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3.087,00	3.087,00	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	9.502,00	9.503,00	100,01
<b>Total Geral:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FEAS	190.213.848,87	58.221.775,32	57.036.934,28	30,61	29,99
<b>Total</b>	<b>190.213.848,87</b>	<b>58.221.775,32</b>	<b>57.036.934,28</b>	<b>30,61</b>	<b>29,99</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.961.594,87	36.910.376,00	36.910.376,00	72,43	72,43
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	139.252.254,00	21.311.399,32	20.126.558,28	15,30	14,45
<b>Total</b>	<b>190.213.848,87</b>	<b>58.221.775,32</b>	<b>57.036.934,28</b>	<b>30,61</b>	<b>29,99</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

---

#### SPS

No primeiro quadrimestre de 2025, foram beneficiadas com o Cartão Mais Infância 150.000 famílias em situação de extrema pobreza, com crianças de até 5 anos e 11 meses, distribuídas nos 184 municípios cearenses.

### Resumo para Consulta Pública

---

#### SPS

O Projeto Cartão Mais Infância Ceará consiste na transferência estadual de renda ou apoio financeiro de caráter temporário, no âmbito do Programa Mais Infância Ceará, no valor de R\$ 100,00 (cem reais), para as famílias em situação de extrema pobreza, conforme critérios de elegibilidade pré estabelecidos, a partir de estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE.

No período de janeiro a abril de 2025, 150.000 famílias em situação de extrema pobreza, com crianças de até 5 anos e 11 meses, distribuídas nos 184 municípios cearenses, foram contempladas com a transferência direta mensal de R\$ 100,00.

Nesse período, foi realizado no município de Horizonte, o 1º Encontro Coletivo,, com 138 famílias, as quais foram informadas sobre Cartão Mais Infância Ceará (critérios de inclusão, condicionalidades e o recebimento do benefício), bem como o acesso aos serviços ofertados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, e os benefícios socioassistenciais por meio da inscrição no CadÚnico para Programas Sociais.

### Matriz de Problemas

---

Nenhum registro de Problemas

## OBJETIVO ESPECÍFICO

---

**123.3 - Ampliar o acesso a serviços sociais de qualidade para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, nos municípios com maior vulnerabilidade.**

### **ENTREGA:2229 - EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à implantação de equipamento socioassistencial, contemplando as etapas de construção, aquisição de equipamento/material necessário e capacitação da equipe, com o objetivo de fortalecer e ampliar a cobertura da rede de serviços de proteção social nos municípios beneficiados pelo Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará (Proares III).

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

**Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência**

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SPS	2.040.000,00	33.323,79	33.323,79	1,63	1,63
<b>Total</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>33.323,79</b>	<b>33.323,79</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.060.000,00	33.323,79	33.323,79	3,14	3,14
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>33.323,79</b>	<b>33.323,79</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

SPS

Não há metas para esta entrega em 2025, entretanto, já foi iniciada a elaboração dos Planos Ambientais e a solicitação dos documentos dos terrenos para iniciar a licitação dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, nos municípios atendidos pelo o programa.

Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais pelo Programa de Apoio às Reformas Sociais e PROARES.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**1.3 - CULTURA**

**PROGRAMA**

**131 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE, DIVERSIDADE E CULTURA CEARENSE**

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

PÚBLICO ALVO: Artistas, agentes culturais, profissionais da cultura, gestores, técnicos, Tesouros Vivos, empreendedores culturais, pessoas em situação de vulnerabilidade social, demais sujeitos do campo artístico-cultural e sociedade em geral, abrangendo a população dos oito segmentos dos Temas Transversais.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**131.1 - Democratizar, fomentar e ampliar o acesso à produção e difusão cultural.**

**ENTREGA:1894 - PROJETO APOIADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se ao apoio a projetos selecionados nos editais de fomento às artes e políticas afirmativas: Incentivo às Artes (Prêmio Alberto Nepomuceno e Prêmio Pedro Boca Rica), Edital Cinema e Vídeo; Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia; Cultura Infância e Cultura LGBTI+, Toda Banda de Música é uma Escola, Edital Cultura Acessível, Prêmio Coletivos de Arte e Cultura das Periferias do Ceará, assim como pagamento das despesas administrativas dos referidos editais. Refere-se também ao apoio de projetos por meio do lançamento do Edital Mecenaz do Ceará, com o objetivo de incentivar atividades culturais pela conjugação de recursos do Poder Público estadual e de instituições privadas, por meio de renúncia fiscal nas modalidades de doação, patrocínio e investimento.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	80,00	1,00	1,25
02 - CENTRO SUL	10,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	300,00	39,00	13,00
04 - LITORAL LESTE	10,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	10,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10,00	2,00	20,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	35,00	1,00	2,86
08 - SERRA DA IBIAPABA	10,00	1,00	10,00
09 - SERTÃO CENTRAL	40,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	80,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	34,00	1,00	2,94
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>650,00</b>	<b>45,00</b>	<b>6,92</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FEC	67.665.776,62	2.112.474,05	810.705,00	3,12	1,20
SECULT	411.000,00	250.000,00	250.000,00	60,83	60,83
<b>Total</b>	<b>68.076.776,62</b>	<b>2.362.474,05</b>	<b>1.060.705,00</b>	<b>3,47</b>	<b>1,56</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	411.000,00	250.000,00	250.000,00	60,83	60,83
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	403.471,96	403.471,96	403.471,96	100,00	100,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cul	107.436,75	106.941,59	106.941,59	99,54	99,54
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	67.134.867,91	1.602.060,50	300.291,45	2,39	0,45
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>68.076.776,62</b>	<b>2.362.474,05</b>	<b>1.060.705,00</b>	<b>3,47</b>	<b>1,56</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SECULT**

O Edital Mecenaz do Ceará contemplou no período 45 projetos, somando R\$7.813.315,00 em Certificados de Incentivo Fiscal à Cultura liberados.

## Resumo para Consulta Pública

---

### SECULT

11371 - Fortalecimento das Instituições Centenárias da Sociedade Civil.

Apoio financeiro ao INSTITUTO DO CEARA para execução de ações voltadas à manutenção e preservação das instalações do Instituto do Ceará e o seu acervo. Valor: R\$ 250.000,00.

12938 - Promoção de Editais de Apoio e Fomento Artístico e Cultural - FEC

Pagamento a 506 pareceristas, totalizando R\$ 2.020.596,00.

#### 14º Edital Ceará das Artes

Compõe as ações previstas pela Lei Federal nº 14.399/2022 - Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Terá o montante de R\$15.000.000,00 para selecionar 410 projetos, divididos em 13 categorias. Está em fase de seleção/formalização e, por isso, ainda não realizou pagamentos.

#### 3º Edital de Apoio a Festivais Culturais

Está vinculado à PNAB. Terá o aporte de R\$2.400.000,00 para a seleção de 20 projetos. Está em fase de seleção/formalização. Não fez pagamentos no período.

#### 1º Edital de Festivais Culturais Calendarizados

É parte das ações da PNAB. Conterá com o valor de R\$15.000.000,00 para contemplar 13 projetos ao longo de 03 anos. Está em fase de seleção/formalização.

#### 4º Edital Cultura infância

Integrante das ações da PNAB. Irá dispor de R\$2.691.000,00 para selecionar 26 projetos. Está em fase de seleção/formalização.

#### 4º Edital Cultura e Arte LGBTI+

Compõe as ações da PNAB. Terá o montante de R\$1.000.000,00 para a seleção de 20 projetos. Encontra-se em fase de seleção/formalização.

#### 4º Edital de Apoio a Territórios Periféricos

Está vinculado às ações da PNAB. Selecionará 20 projetos, 10 da capital e 10 do interior. Conterá com o valor de R\$2.000.000,00. Está em seleção/formalização.

#### Edital Prêmio Marivalda Kariri de Pontos de Cultura

É parte das ações da PNAB. Disporá de R\$1.020.000,00 para premiar 28 iniciativas de Pontos e Pontões de Cultura. Encontra-se em seleção/formalização.

#### 15º Edital Ceará De Cinema E Audiovisual.

Integra as ações da PNAB. Terá o montante de R\$15.900.000,00 para apoiar o total de 114 projetos, divididos em 04 modalidades. Está em fase de formalização/seleção.

#### Edital Mecenaz do Ceará

O Edital contemplou no período 45 projetos, somando R\$7.813.315,00 em Certificados de Incentivo Fiscal à Cultura liberados. Destes, 31 foram do XV Edital (R\$2.378.000,00), enquanto 14 foram do Edital Mecenaz 2024 (R\$5.435.315,00).

A captação junto a empresas é de responsabilidade dos agentes. Os projetos aprovados no Edital estão com o período de captação aberto até o prazo máximo de 16/10/2025.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**131.2 - Promover a cidadania, a acessibilidade e a diversidade cultural.**

**ENTREGA:1995 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à adequação, de forma escalonada, nas áreas estrutural, comunicacional, atitudinal e estética, para a oferta de programação cultural, produzida e/ou executada por ou para pessoa com deficiência, no âmbito dos equipamentos e na sede da Secretaria da Cultura, atendendo às normas previstas de acessibilidade.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SECULT	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

SECULT

No período não foi realizado nenhuma ação de modificação, melhoramento e aperfeiçoamento nos equipamentos no que tange a acessibilidade arquitetônica na ação "11387 - Estruturação de Equipamentos Culturais para Pessoas com Deficiência" vinculada a esta entrega . Isso pode ser comprovado através da aba "Financeiro por Ação" contida no Quadro de Desempenho Orçamentário/Financeiro, onde não há valores empenhados, liquidados e pagos para o período referente.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SECLT	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto

**TEMA**

**1.4 - EDUCAÇÃO BÁSICA**

**PROGRAMA**

**141 - EDUCAÇÃO, EQUIDADE E DIREITOS HUMANOS**

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

PÚBLICO ALVO: Estudantes, profissionais da educação e lideranças pertencentes às populações do campo, aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, aos povos e comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e/ou altas habilidades/superdotação, pessoas surdas, estudantes privados de liberdade, pessoas pertencentes ao público LGBTI+, mulheres, e migrantes.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**141.1 - Fortalecer as políticas de Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo, em articulação com os movimentos sociais, promovendo a ampliação do acesso, a qualificação de propostas curriculares e de práticas pedagógicas.**

**ENTREGA:2040 - ALUNO BENEFICIADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se aos educandos beneficiados com material didático complementar produzidos para atender às especificidades da Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	636,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	246,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	225,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	158,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	98,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	372,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	32,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	468,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	57,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

SEDUC

A entrega refere-se aos educandos beneficiados com material didático complementar produzidos para atender às especificidades da Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo.

No período de janeiro a abril, não houve alunos beneficiados, pois as ações previstas estão em atividades preparatórias, sendo previstas para segundo semestre de 2025, a publicação das Diretrizes Curriculares da Educação Escolar Indígena e das Orientações Pedagógicas da Educação Infantil nas Escolas Indígenas.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA:2050 - ESCOLA ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à readequação dos espaços infraestruturais (ampliação, reformas e outros serviços) e ambientes pedagógicos (equipamentos, mobiliários e utensílios) das Escolas Indígenas, e suas extensões de matrícula, Quilombolas, do Campo e Escolas Família Agrícola (EFAs), de modo a assegurar as especificidades dessas ofertas de escolarização.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	16,00	16,00	100,00
05 - LITORAL NORTE	10,00	10,00	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	2,00	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2,00	2,00	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	2,00	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	1,00	50,00

10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5,00	4,00	80,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	1,00	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	17,00	16,00	94,12
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	1,00	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	1,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>59,00</b>	<b>56,00</b>	<b>94,92</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEDUC

No período de janeiro a abril de 2025, 56 Escolas Indígenas, e suas extensões de matrícula, Quilombolas, do Campo e Escolas Família Agrícola (EFAs) foram reestruturadas, sendo 2 com reformas e equipamentos, e 54 somente com equipamentos.

**Resumo para Consulta Pública**

SEDUC

Refere-se à readequação dos espaços infraestruturais (ampliação, reformas e outros serviços) e ambientes pedagógicos (equipamentos, mobiliários e utensílios) das Escolas Indígenas, e suas extensões de matrícula, Quilombolas, do Campo e Escolas Família Agrícola (EFAs), de modo a assegurar as especificidades dessas ofertas de escolarização.

No período de janeiro a abril de 2025, foram reestruturadas 56 escolas dessas modalidades, incluindo suas extensões de matrícula. Dentre elas, 2 passaram por reformas físicas e receberam novos equipamentos, enquanto outras 54 foram equipadas com itens essenciais ao funcionamento pedagógico e administrativo.

As intervenções incluíram melhorias em salas de aula e na infraestrutura hidráulica, assegurando condições básicas e dignas para o desenvolvimento das atividades escolares. No total, foram entregues 668 equipamentos, como microcomputadores desktop, centrais de ar condicionado, fogões industriais, refrigeradores duplex frost free, cadeiras fixas e giratórias, além de conjuntos escolares (mesas e cadeiras tubulares), entre outros itens.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**141.3 - Promover condições de acesso e permanência, melhoria na aprendizagem, e elevação de escolaridade para as pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e/ou altas habilidades/superdotação, pessoas surdas, LGBTI+, migrantes, mulheres e privadas de liberdade.**

**ENTREGA:1906 - PROFISSIONAL CAPACITADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à formação dos profissionais da educação e/ou profissionais que atuam, direta ou indiretamente, com pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e/ou altas habilidades/superdotação, pessoas surdas, LGBTI+, migrantes, mulheres e privadas de liberdade.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	429,00	9,00	2,10
02 - CENTRO SUL	156,00	6,00	3,85
03 - GRANDE FORTALEZA	1.443,00	18,00	1,25
04 - LITORAL LESTE	78,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	273,00	4,00	1,47
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	195,00	3,00	1,54
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	117,00	3,00	2,56
08 - SERRA DA IBIAPABA	195,00	3,00	1,54
09 - SERTÃO CENTRAL	195,00	3,00	1,54
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	78,00	2,00	2,56
11 - SERTÃO DE SOBRAL	234,00	3,00	1,28
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	234,00	3,00	1,28
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	78,00	3,00	3,85
14 - VALE DO JAGUARIBE	195,00	6,00	3,08
<b>Total Geral:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>66,00</b>	<b>1,69</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	250.000,00	56.179,06	0,00	22,47	0,00
<b>Total</b>	<b>250.000,00</b>	<b>56.179,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22,47</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	56.179,06	0,00	22,47	0,00
<b>Total</b>	<b>250.000,00</b>	<b>56.179,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22,47</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEDUC

De janeiro a abril, foram capacitados 66 profissionais, com jornadas pedagógicas, oficinas, palestras e cursos sobre temáticas voltadas para a Educação em Direitos Humanos, Inclusão e Acessibilidade.

**Resumo para Consulta Pública**

SEDUC

A entrega refere-se à formação dos profissionais da educação e/ou profissionais que atuam, direta ou indiretamente, com pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e/ou altas habilidades/superdotação, pessoas surdas, LGBTI+, migrantes, mulheres e privadas de liberdade.

De janeiro a abril, foram capacitados 66 profissionais, com jornadas pedagógicas, oficinas, palestras e cursos sobre temáticas voltadas para a Educação em Direitos Humanos, Inclusão e Acessibilidade. Houve execução financeira, utilizando-se do MAPP 913 e a fonte 1906. Os municípios contemplados foram: Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte, Milagres, Iguatu, Fortaleza, Horizonte, Acaraú, Itarema, Itapajé, Baturité, Ibiapina, Tianguá, Dep Irapuan Pinheiro, Piquet Carneiro, Senador Pompeu, Canindé, Sobral, Cratús, Tauá, Jaguaribe, Russas.

A execução física e financeira estão conforme o programado.

Há previsão para o alcance da meta estabelecida no decorrer do ano 2025.

**Matriz de Problemas**

**Nenhum registro de Problemas**

**ENTREGA:2040 - ALUNO BENEFICIADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se aos estudantes beneficiados com material didático complementar produzido para atender as especificidades da educação especial, da população LGBTI+, de mulheres e dos privados de liberdade.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	48.126,00	47.606,00	98,92
02 - CENTRO SUL	14.650,00	14.983,00	102,27
03 - GRANDE FORTALEZA	172.594,00	171.364,00	99,29
04 - LITORAL LESTE	8.412,00	8.426,00	100,17
05 - LITORAL NORTE	20.376,00	19.748,00	96,92
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	19.308,00	18.971,00	98,25
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	11.311,00	11.335,00	100,21
08 - SERRA DA IBIAPABA	18.333,00	18.121,00	98,84

09 - SERTÃO CENTRAL	15.621,00	15.458,00	98,96
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	8.879,00	8.681,00	97,77
11 - SERTÃO DE SOBRAL	22.558,00	20.275,00	89,88
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	17.987,00	17.740,00	98,63
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5.589,00	5.056,00	90,46
14 - VALE DO JAGUARIBE	15.466,00	15.965,00	103,23
<b>Total Geral:</b>	<b>399.210,00</b>	<b>393.729,00</b>	<b>98,63</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEDUC

De janeiro a abril de 2025, foram 393.729 alunos beneficiados com os seguintes materiais: "Educação Especial no Ceará: orientações para gestores, professores da sala comum e profissionais de apoio", "Educação Especial no Ceará: atendimento educacional especializado" e "Educação Especial no Ceará: glossário anticapacitista".

**Resumo para Consulta Pública**

SEDUC

A entrega refere-se aos estudantes beneficiados com material didático complementar produzido para atender as especificidades da educação especial, da população LGBTI+, de mulheres e dos privados de liberdade.

De janeiro a abril de 2025, foram 393.729 alunos beneficiados (SIGE ESCOLA) com os seguintes materiais: "Educação Especial no Ceará: orientações para gestores, professores da sala comum e profissionais de apoio", "Educação Especial no Ceará: atendimento educacional especializado" e "Educação Especial no Ceará: glossário anticapacitista".

O quantitativo previsto para essa entrega tem por base o total de alunos matriculados na rede estadual em 2024 (dados do Sige Acadêmico), beneficiados com materiais de apoio didático complementar.

Os recursos gastos para executar a entrega é proveniente de outras fontes orçamentárias.

**Matriz de Problemas**

**Nenhum registro de Problemas**

**ENTREGA:2050 - ESCOLA ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à estruturação da escola com espaço físico adequado, mobiliários e equipamentos específicos, materiais didáticos, produtos de tecnologia assistiva, recursos pedagógicos e de acessibilidade, destinados à realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE), um serviço que apoia a inclusão educacional das pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA), matriculadas nas escolas da rede estadual de ensino. Refere-se, também, à estruturação de escolas exclusivas para alunos surdos e alunos cegos.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	33,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	12,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	112,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	6,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	20,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	13,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	14,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	14,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	8,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	19,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	6,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	12,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

SEDUC

A entrega refere-se à estruturação da escola com espaço físico adequado, mobiliários e equipamentos específicos, materiais didáticos, produtos de tecnologia assistiva, recursos pedagógicos e de acessibilidade, destinados à realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE), um serviço que apoia a inclusão educacional das pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA), matriculadas nas escolas da rede estadual de ensino. Refere-se, também, à estruturação de escolas exclusivas para alunos surdos e alunos cegos.

No período de janeiro a abril de 2025 não foi estruturada nenhuma escola, mas há previsão do alcance da meta programada, pois, no segundo semestre, terá contratação de cuidadores, intérpretes, implantação de novas SRM (Salas de Recursos Multifuncionais) e contratação de professores para o AEE.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**142 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL COM EQ**

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes da educação infantil e do ensino fundamental, e profissionais dessas etapas de ensino (gestores, professores e técnicos).

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**142.1 - Proporcionar qualidade e equidade nos processos de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento das crianças da educação infantil.**

**ENTREGA:2055 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção, por meio de regime de colaboração, de Centros de Educação Infantil (CEI), à aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo, para expansão do atendimento à faixa etária de 0 a 5 anos de idade, proporcionando uma estrutura adequada para o aprendizado e desenvolvimento das crianças.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	7,00	2,00	28,57
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	6,00	2,00	33,33
04 - LITORAL LESTE	3,00	1,00	33,33
05 - LITORAL NORTE	3,00	1,00	33,33

06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	3,00	60,00
09 - SERTÃO CENTRAL	5,00	1,00	20,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	7,00	2,00	28,57
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	6,00	2,00	33,33
14 - VALE DO JAGUARIBE	11,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>57,00</b>	<b>14,00</b>	<b>24,56</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	25.900.000,00	9.788.113,73	7.077.629,55	37,79	27,33
SOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>25.910.000,00</b>	<b>9.788.113,73</b>	<b>7.077.629,55</b>	<b>37,78</b>	<b>27,32</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	25.650.000,00	9.788.113,73	7.077.629,55	38,16	27,59
<b>Total</b>	<b>25.910.000,00</b>	<b>9.788.113,73</b>	<b>7.077.629,55</b>	<b>37,78</b>	<b>27,32</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SEDUC**

No período de janeiro a abril de 2025, foram implantados 14 Centros de Educação Infantil - CEI nas seguintes regiões e municípios: 01- Cariri - Lavras da Mangabeira e Barbalha; 03 - Grande Fortaleza - Pindoretama e Guaiúba; 04 - Litoral Leste - Itaiçaba; 05 - Litoral Norte - Acaraú; 07 - Maciço de Baturité - Barreira, Capistrano e Acarape; 09 - Sertão Central - Irapuan Pinheiro; 11 - Sertão de Sobral - Cariré e Senador Sá; 12 - Sertão dos Crateús - Hidrolândia e Arendá.

## Resumo para Consulta Pública

### SEDUC

A entrega refere-se à construção, por meio de regime de colaboração, de Centros de Educação Infantil (CEI), à aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo, para expansão do atendimento à faixa etária de 0 a 5 anos de idade, proporcionando uma estrutura adequada para o aprendizado e desenvolvimento das crianças.

No período de janeiro a abril de 2025, foram implantados 14 Centros de Educação Infantil - CEI nas seguintes regiões e municípios: 01- Cariri - Lavras da Mangabeira e Barbalha; 03 - Grande Fortaleza - Pindoretama e Guaiúba; 04 - Litoral Leste - Itaiçaba; 05 - Litoral Norte - Acaraú; 07 - Maciço de Baturité - Barreira, Capistrano e Acarape; 09 - Sertão Central - Irapuan Pinheiro; 11 - Sertão de Sobral - Cariré e Senador Sá; 12 - Sertão dos Crateús - Hidrolândia e Ararendá.

Além destes, encontram-se concluídos 09 CEI, aguardando equipamentos/energia/acesso/água e vigilância para posterior funcionamento: Região 01 - Cariri - CEI de Barbalha Malvinas, CEI de Porteiras e CEI de Barro; Região 05 - Litoral Norte - CEI de Bela Cruz; Região 07 - Maciço de Baturité - CEI de Itapiúna; Região 09 - Sertão Central - CEI de Ibareta; Região 11 - Sertão de Sobral - CEI de Pacujá; Região 14 - Vale do Jaguaribe - CEI de Limoeiro do Norte e CEI de Jaguaretama.

Há ainda 07 CEI com conclusão prevista para 2025, sendo eles: Região 01 - Cariri - CEI de Nova Olinda; Região 04 - Litoral Oeste - CEI de Fortim e CEI de Aracati; Região 06 - Litoral Oeste/Vale do Curu - CEI de Uruburetama; Região 10 - Sertão do Canindé - CEI de Boa Viagem; Região 11 - Sertão de Sobral - CEI de Massapê e Região 14 - Vale do Jaguaribe - CEI de São João do Jaguaribe.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## OBJETIVO ESPECÍFICO

### 142.2 - Universalizar a oferta do ensino em tempo integral para o ensino fundamental.

#### ENTREGA:2040 - ALUNO BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Refere-se aos estudantes atendidos em escolas de tempo integral com Educação Integral, alimentação e espaços escolares adequados para oferta de uma base comum e outra diversificada, que contemple componentes socioemocionais e eletivos, promovendo, com isso, o fortalecimento do processo ensino e aprendizagem.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	18.889,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	9.690,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	44.911,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	6.084,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	9.795,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12.926,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	8.534,00	0,00	0,00

## SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Relatório de Acompanhamento das Entregas Prioritárias - LDO

Órgão: Todos

Período de referência: Janeiro - Abril de 2025

08 - SERRA DA IBIAPABA	12.929,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	12.572,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6.112,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	15.116,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10.794,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2.529,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	11.970,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>182.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

### Resumo para Consulta Pública

SEDUC

Esta entrega refere-se aos estudantes atendidos em escolas de tempo integral com Educação Integral, alimentação e espaços escolares adequados para oferta de uma base comum e outra diversificada, que contemple componentes socioemocionais e eletivos, promovendo, com isso, o fortalecimento do processo ensino e aprendizagem. No período de janeiro a abril de 2025, foram planejadas as ações a serem executadas, no decorrer do ano, com o valor programado para este fim.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## OBJETIVO ESPECÍFICO

**142.3 - Garantir a aprendizagem na idade certa, com qualidade e equidade, para os estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental.**

**ENTREGA:1906 - PROFISSIONAL CAPACITADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se aos profissionais da educação (gestores, professores e técnicos) que recebem formação para melhorar o desempenho e contribuir para a elevação da qualidade do ensino dos estudantes das redes municipais dos 184 municípios cearenses. A formação é dividida em quatro módulos por ano, sendo a capacitação do profissional ao término de cada um deles. A metodologia das formações ocorre em cascata: os técnicos das Credes recebem formação e formam os técnicos dos municípios, e os municípios formam os professores e gestores. Os eixos contemplados nessa formação são: Ciclo de Alfabetização, Literatura, Anos Iniciais e Finais, Gestão, Paic Integral e Programa InteliGentes.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	11.207,00	2.565,00	22,89
02 - CENTRO SUL	3.461,00	174,00	5,03
03 - GRANDE FORTALEZA	6.870,00	984,00	14,32
04 - LITORAL LESTE	2.043,00	762,00	37,30
05 - LITORAL NORTE	3.905,00	704,00	18,03
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.218,00	498,00	22,45
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2.625,00	287,00	10,93
08 - SERRA DA IBIAPABA	919,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	3.314,00	139,00	4,19
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.952,00	459,00	23,51
11 - SERTÃO DE SOBRAL	6.210,00	341,00	5,49
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5.393,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	474,00	478,00	100,84
14 - VALE DO JAGUARIBE	7.458,00	846,00	11,34
<b>Total Geral:</b>	<b>58.049,00</b>	<b>8.237,00</b>	<b>14,19</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
CASA CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	5.780.000,00	763.143,65	420.218,65	13,20	7,27
<b>Total</b>	<b>6.380.000,00</b>	<b>763.143,65</b>	<b>420.218,65</b>	<b>11,96</b>	<b>6,59</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	780.000,00	400,65	400,65	0,05	0,05
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	5.000.000,00	762.743,00	419.818,00	15,25	8,40
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.380.000,00</b>	<b>763.143,65</b>	<b>420.218,65</b>	<b>11,96</b>	<b>6,59</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEDUC

De janeiro a abril de 2025 foram capacitados 8.237 profissionais da educação.

**Resumo para Consulta Pública**

SEDUC

Esta entrega refere-se aos profissionais da educação (gestores, professores e técnicos) que recebem formação para melhorar o desempenho e contribuir para a elevação da qualidade do ensino dos estudantes das redes municipais dos 184 municípios cearenses. A formação é dividida em quatro módulos por ano, sendo a capacitação do profissional ao término de cada um deles. A metodologia das formações ocorre em cascata: os técnicos das Credes recebem formação e formam os técnicos dos municípios, e os municípios formam os professores e gestores. Os eixos contemplados nessa formação são: Ciclo de Alfabetização, Literatura, Anos Iniciais e Finais, Gestão, Paic Integral e Programa InteliGentes. De Janeiro a abril de 2025, foram capacitados 8.237 profissionais da Educação, entre eles professores, gestores e técnicos das secretarias municipais de educação.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA:1910 - BOLSA CONCEDIDA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à concessão de Bolsas de Extensão de Pesquisa Tecnológica destinadas a profissionais da educação do ensino fundamental (professores, gestores ou técnicos), para eventos, construção, impressão e publicação de materiais didáticos/de apoio pedagógico, e o acompanhamento dos estudantes desse nível de ensino. Também são contemplados profissionais que participam de projetos realizados junto aos municípios, relacionados à permanência de crianças e adolescentes na escola no âmbito do Programa Nem 1 Aluno Fora da Escola.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	218,00	219,00	100,46
02 - CENTRO SUL	108,00	107,00	99,07
03 - GRANDE FORTALEZA	142,00	165,00	116,20

04 - LITORAL LESTE	36,00	36,00	100,00
05 - LITORAL NORTE	114,00	115,00	100,88
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	91,00	86,00	94,51
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	98,00	98,00	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	71,00	65,00	91,55
09 - SERTÃO CENTRAL	107,00	107,00	100,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	52,00	52,00	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	123,00	118,00	95,93
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	99,00	99,00	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	45,00	45,00	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	118,00	118,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.422,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>100,56</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
CASA CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	4.970.000,00	77.910,00	77.910,00	1,57	1,57
<b>Total</b>	<b>5.065.000,00</b>	<b>77.910,00</b>	<b>77.910,00</b>	<b>1,54</b>	<b>1,54</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.955.000,00	77.910,00	77.910,00	1,57	1,57
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.065.000,00</b>	<b>77.910,00</b>	<b>77.910,00</b>	<b>1,54</b>	<b>1,54</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SEDUC**

De janeiro a abril de 2025, foram concedidas 1.430 bolsas para profissionais da educação.

**Resumo para Consulta Pública**

**SEDUC**

Esta entrega refere-se à concessão de Bolsas de Extensão de Pesquisa Tecnológica destinadas a profissionais da educação do ensino fundamental (professores, gestores ou técnicos), para eventos, construção, impressão e publicação de materiais didáticos/de apoio pedagógico, e o acompanhamento dos estudantes desse nível de ensino. Também são contemplados profissionais que participam de projetos realizados junto aos municípios, relacionados à permanência de crianças e adolescentes na escola no âmbito do Programa Nem 1 Aluno Fora da Escola. No período de janeiro a abril de 2025, foram concedidas 1.430 bolsas de Extensão de Pesquisa Tecnológica destinadas a profissionais da educação do ensino fundamental (professores, gestores ou técnicos), sendo contemplados os 184 municípios.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA:2050 - ESCOLA ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à ampliação e à melhoria da estrutura das escolas que ofertam o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e à distribuição de equipamentos necessários para o atendimento aos padrões básicos de funcionamento dessas escolas.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	1,00	3,00	300,00
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	5,00	500,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	1,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	2,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	2,00	200,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	1,00	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	1,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6,00</b>	<b>15,00</b>	<b>250,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	16.359.984,00	6.890.000,00	6.890.000,00	42,11	42,11
<b>Total</b>	<b>16.359.984,00</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>42,11</b>	<b>42,11</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.359.984,00	6.890.000,00	6.890.000,00	42,11	42,11
<b>Total</b>	<b>16.359.984,00</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>42,11</b>	<b>42,11</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEDUC

No período de janeiro a abril de 2025, foram estruturadas 15 escolas, em 15 municípios cearenses.

## Resumo para Consulta Pública

### SEDUC

Esta entrega refere-se à ampliação e à melhoria da estrutura das escolas que ofertam o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e à distribuição de equipamentos necessários para o atendimento aos padrões básicos de funcionamento dessas escolas. Para melhor atender aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal do Ceará, foram realizados no período de janeiro a abril de 2025, estruturação de 15 escolas, em 15 municípios cearenses: Nova Olinda, Missão Velha, Barro, Paraipaba, Horizonte, Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Guaiúba, Acarape, Guaraciaba do Norte, Viçosa do Ceará, Piquet Carneiro, Quixeramobim, Caridade e Ipaporanga, que foram contemplados com recursos para tal fim. Reforçamos que a distribuição da entrega no programa é definida no ano de elaboração do PPA, mas a sua execução depende da liberação de emendas parlamentares. Por isso, nas regiões 1, 3,7,8,9 e 12 houveram execução maior que o planejado.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 143 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

PÚBLICO ALVO: Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (anos finais do ensino fundamental e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela Seduc e profissionais da educação.

### OBJETIVO ESPECÍFICO

**143.1 - Promover o ensino e a aprendizagem na rede pública estadual de ensino médio, com oferta curricular de qualidade e contextualizada com as realidades regionais e internacionais, com as relações étnico-raciais, com a educação científica, o mundo do trabalho, o protagonismo, o empreendedorismo, a educação socioemocional e a socioambiental, a arte, a cultura e a avaliação em contexto amplo.**

### ENTREGA:1910 - BOLSA CONCEDIDA

DEFINIÇÃO: Refere-se à bolsa concedida a pesquisadores e professores do ensino superior e médio, servidores públicos ou não, que têm por objetivo realizar pesquisas, desenvolver tecnologias e materiais instrucionais e ministrar treinamentos e capacitações. Também serão concedidas bolsas de monitoria para estudantes do ensino médio e tutoria para estudantes do ensino superior e pessoas da comunidade, na realização da Busca Ativa Escolar e de tutoria para estudantes universitários atuarem na iniciativa Foco na Aprendizagem.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	3.266,00	63,00	1,93
02 - CENTRO SUL	1.206,00	31,00	2,57
03 - GRANDE FORTALEZA	10.855,00	303,00	2,79

04 - LITORAL LESTE	604,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	1.616,00	30,00	1,86
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.521,00	31,00	2,04
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	947,00	17,00	1,80
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.347,00	3,00	0,22
09 - SERTÃO CENTRAL	1.441,00	31,00	2,15
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	840,00	15,00	1,79
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.645,00	33,00	2,01
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.532,00	31,00	2,02
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	485,00	7,00	1,44
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.247,00	3,00	0,24
<b>Total Geral:</b>	<b>28.552,00</b>	<b>598,00</b>	<b>2,09</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
CASA CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	5.782.398,22	1.122.730,00	415.620,00	19,42	7,19
<b>Total</b>	<b>5.877.398,22</b>	<b>1.122.730,00</b>	<b>415.620,00</b>	<b>19,10</b>	<b>7,07</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.067.398,22	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.200.000,00	854.050,00	149.340,00	20,33	3,56
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500.000,00	268.680,00	266.280,00	53,74	53,26
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.877.398,22</b>	<b>1.122.730,00</b>	<b>415.620,00</b>	<b>19,10</b>	<b>7,07</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SEDUC**

No período de janeiro a abril de 2025, foram concedidas 598 bolsas de extensão tecnológica a pesquisadores e professores nas ações Professor Aprendiz e Foco na Aprendizagem.

## Resumo para Consulta Pública

### SEDUC

A entrega refere-se à bolsa concedida a pesquisadores e professores do ensino superior e médio, servidores públicos ou não, que têm por objetivo realizar pesquisas, desenvolver tecnologias e materiais instrucionais e ministrar treinamentos e capacitações. Também serão concedidas bolsas de monitoria para estudantes do ensino médio e tutoria para estudantes do ensino superior e pessoas da comunidade, na realização da Busca Ativa Escolar e de tutoria para estudantes universitários atuarem na iniciativa Foco na Aprendizagem.

No período de janeiro a abril de 2025, foram concedidas 598 bolsas de extensão tecnológica a pesquisadores e professores nas ações Professor Aprendiz e Foco na Aprendizagem. Há ainda bolsas da ação Professor Aprendiz cuja concessão está prevista para ser iniciada a partir dos meses julho e agosto de 2025, considerando os trâmites processuais.

Com relação às bolsas da iniciativa Busca Ativa Escolar, a previsão é de iniciar a concessão no mês de junho de 2025, tendo em vista o cronograma planejado.

A entrega está sendo executada, até o momento, conforme o planejado.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## ENTREGA:2040 - ALUNO BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao aluno do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logístico, impressão de material, passagens, concessão de bolsas e premiação visando à participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em eventos científicos, artísticos, culturais e esportivos, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	34.663,00	6.760,00	19,50
02 - CENTRO SUL	15.451,00	3.613,00	23,38
03 - GRANDE FORTALEZA	112.687,00	46.898,00	41,62
04 - LITORAL LESTE	2.491,00	1.384,00	55,56
05 - LITORAL NORTE	24.488,00	4.291,00	17,52
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	20.135,00	5.180,00	25,73
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	8.038,00	3.273,00	40,72
08 - SERRA DA IBIAPABA	12.731,00	2.951,00	23,18
09 - SERTÃO CENTRAL	8.418,00	6.485,00	77,04
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6.727,00	865,00	12,86
11 - SERTÃO DE SOBRAL	21.245,00	4.717,00	22,20
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	15.117,00	2.743,00	18,15
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	6.468,00	1.737,00	26,86

14 - VALE DO JAGUARIBE	14.757,00	2.375,00	16,09
<b>Total Geral:</b>	<b>303.416,00</b>	<b>93.272,00</b>	<b>30,74</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	10.449.267,00	2.091.100,40	792.953,06	20,01	7,59
<b>Total</b>	<b>10.449.267,00</b>	<b>2.091.100,40</b>	<b>792.953,06</b>	<b>20,01</b>	<b>7,59</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.700.000,00	2.091.100,40	792.953,06	36,69	13,91
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.049.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.449.267,00</b>	<b>2.091.100,40</b>	<b>792.953,06</b>	<b>20,01</b>	<b>7,59</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEDUC

No período de janeiro a abril de 2025, foram beneficiados 93.272 alunos com as ações a seguir: Eleições dos Grêmios Estudantis; Festival Alunos que Inspiram; Simulado Enem Mix, Jovem Senador, Parlamento Juvenil do Mercosul, Juventude Olímpica do Conhecimento e Rotas do Conhecimento.

**Resumo para Consulta Pública**

SEDUC

A entrega refere-se aos aluno do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logístico, impressão de material, passagens, concessão de bolsas e premiações visando à participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em eventos científicos, artísticos, culturais e esportivos, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação.

No período de Janeiro a abril, foram beneficiados 93.272 alunos com as ações relacionadas abaixo:

ELEIÇÕES GRÊMIO ESTUDANTIL foram beneficiados 40.550 alunos;  
 FESTIVAL ALUNOS QUE INSPIRAM foram beneficiados 20.941;  
 SIMULADO ENEM MIX foram beneficiados 14.655 alunos;  
 JOVEM SENADOR foram beneficiados 13.213 alunos;  
 PARLAMENTO JUVENIL DO MERCOSUL foram beneficiados 25 alunos;  
 JUVENTUDE OLÍMPICA DO CONHECIMENTO foram beneficiados 34 alunos;  
 ROTAS DO CONHECIMENTO foram beneficiados 3.854 alunos.

As ações que beneficiam um maior número de alunos são as voltadas ao Enem que começam a ser desenvolvidas a partir de Julho. Dentre essas ações estão Aulões Enem Mix, Enem Não Tira Férias, Fascículos Enem Mix, Concurso de Redação e Maratona de Matemática.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**143.3 - Ampliar o acesso ao ensino médio, garantindo espaços de aprendizagem e serviços educacionais de qualidade na rede pública estadual.**

**ENTREGA:2050 - ESCOLA ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à escola contemplada com reformas, readequação e readaptação dos ambientes escolares, além da reposição de equipamentos, mobiliários diversos.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	21,00	20,00	95,24
02 - CENTRO SUL	5,00	5,00	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	97,00	91,00	93,81
04 - LITORAL LESTE	2,00	2,00	100,00
05 - LITORAL NORTE	9,00	9,00	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	9,00	9,00	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	4,00	4,00	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	12,00	11,00	91,67
09 - SERTÃO CENTRAL	7,00	5,00	71,43
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	3,00	75,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	5,00	5,00	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	3,00	3,00	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	2,00	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	11,00	11,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>191,00</b>	<b>180,00</b>	<b>94,24</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	43.150.013,00	12.229.268,79	8.503.720,78	28,34	19,71
<b>Total</b>	<b>43.150.013,00</b>	<b>12.229.268,79</b>	<b>8.503.720,78</b>	<b>28,34</b>	<b>19,71</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.720.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	29.456,00	29.456,00	0,00	100,00	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	34.700.000,00	12.187.110,50	8.503.720,78	35,12	24,51
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	1.700.000,00	12.702,29	0,00	0,75	0,00
<b>Total</b>	<b>43.150.013,00</b>	<b>12.229.268,79</b>	<b>8.503.720,78</b>	<b>28,34</b>	<b>19,71</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEDUC

No período de janeiro a abril de 2025, 180 unidades escolares, incluindo Escolas Regulares, Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) e Escolas Militares, foram reestruturadas. Destas, 2 passaram por reformas, 6 receberam reformas e equipamentos, e 172 foram beneficiadas somente com a aquisição de equipamentos.

**Resumo para Consulta Pública**

SEDUC

Refere-se à readequação dos espaços infraestruturais (ampliação, reformas e outros serviços) e ambientes pedagógicos (equipamentos, mobiliários e utensílios) das Escolas Regulares, Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) e Escolas Militares, de modo a assegurar as especificidades dessas ofertas de escolarização.

No período de janeiro a abril de 2025, foram reestruturadas 180 unidades escolares, incluindo Escolas Regulares, Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) e Escolas Militares. Destas, 2 passaram por reformas, 6 receberam reforma e equipamentos, e 172 foram equipadas com itens essenciais ao funcionamento pedagógico e administrativo.

As intervenções incluíram melhorias em salas de aula e na infraestrutura hidráulica e elétrica, assegurando condições básicas e dignas para o desenvolvimento das atividades escolares. No total, foram entregues 1.544 equipamentos, como microcomputadores desktop, central de ar condicionado, fogão industrial, refrigerador duplex frost free, cadeira fixa e giratória, conjunto de refeitório, conjunto escolar mesa cadeira tubular, entre outros.

**Matriz de Problemas**

**Nenhum registro de Problemas**

**PROGRAMA**

**144 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR AO ENSINO MÉDIO**

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

PÚBLICO ALVO: Estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino, demandantes da educação em tempo integral e complementar; professores do ensino médio, demandantes da educação complementar.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**144.1 - Garantir o acesso e a permanência dos estudantes da rede pública estadual nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI).**

**ENTREGA:2049 - ESCOLA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à adequação estrutural de escolas já existentes, ou construção de novas unidades, equipando-as de forma a manter suas condições básicas de funcionamento, a fim de continuar o avanço progressivo da política pública de implantação das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI).

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	1,00	1,00	100,00
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	6,00	5,00	83,33
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2,00	1,00	50,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	2,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	1,00	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	1,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	<b>84,62</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	121.257.816,00	12.974.409,30	10.720.928,24	10,70	8,84
SOP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>121.292.816,00</b>	<b>12.974.409,30</b>	<b>10.720.928,24</b>	<b>10,70</b>	<b>8,84</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.292.816,00	3.772.985,75	3.772.985,75	59,96	59,96
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	100.000.000,00	9.201.423,55	6.947.942,49	9,20	6,95
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>121.292.816,00</b>	<b>12.974.409,30</b>	<b>10.720.928,24</b>	<b>10,70</b>	<b>8,84</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEDUC

No período de janeiro a abril de 2025 foram implantadas 11 novas EEMTI nos municípios de Viçosa do Ceará, São Benedito, Aratuba, Madalena, Solonópole, Tarrafas, Fortaleza, Aratuba, Madalena, Solonópole e Tarrafas.

**Resumo para Consulta Pública**

SEDUC

A entrega refere-se à adequação estrutural de escolas já existentes, ou construção de novas unidades, equipando-as de forma a manter suas condições básicas de funcionamento, a fim de continuar o avanço progressivo da política pública de implantação das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI).

No período de janeiro a abril de 2025 foram incluídas 11 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) à rede estadual. Essas unidades ampliaram o alcance da política educacional nos seguintes municípios: Viçosa do Ceará, São Benedito, Aratuba, Madalena, Solonópole, Tarrafas, Fortaleza, Aratuba, Madalena, Solonópole e Tarrafas. Importante destacar que os municípios de Aratuba, Madalena, Solonópole e Tarrafas receberam uma EEMTI pela primeira vez, estando distribuídos nas regiões financeiras 01, 03, 07, 08, 09, 10 e 14.

Ressaltamos que, para viabilizar a transição ao modelo integral, cada escola foi equipada com: 10 conjuntos de refeitório, 1 balcão térmico, 15 armários tipo roupeiro, 1 geladeira, 2 freezers, 2 liquidificadores industriais, 2 bebedouros, 2 projetores, 2 TVs, 10 computadores e 1 fogão de seis bocas.

A execução física e financeira estão em conformidade com o programado.

Informamos ainda, que há uma previsão para a integralização de mais 3 escolas ainda no ano de 2025.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**1.5 - ESPORTE**

**PROGRAMA**

**151 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO**

ÓRGÃO GESTOR: SESPORTE

PÚBLICO ALVO: Pessoas de todas as faixas etárias, em especial pessoas inativas, sem acesso ao esporte e ao lazer, em situação de vulnerabilidade social, estudantes, comunidades e pessoas indígenas, e pessoas com deficiência.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**151.1 - Ampliar a prática do Esporte e o acesso ao lazer, com qualidade e segurança, como exercício da cidadania, e vetores para a saúde e para a integração da população na convivência social.**

**ENTREGA:1907 - EQUIPAMENTO DE ESPORTE IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à implantação de equipamentos de esporte e lazer, como Areninhas, Academias ao Ar Livre e pistas de skate, entre outros, com vistas a expandir a oferta de práticas esportivas para a população

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	5,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	30,00	13,00	43,33
<b>Total Geral:</b>	<b>35,00</b>	<b>13,00</b>	<b>37,14</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FUNDEJ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SESPORTE	17.903.898,98	5.598.545,17	4.820.628,59	31,27	26,93
SOP	11.146.079,38	2.179.218,30	1.892.642,71	19,55	16,98
<b>Total</b>	<b>29.199.978,36</b>	<b>7.777.763,47</b>	<b>6.713.271,30</b>	<b>26,64</b>	<b>22,99</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.549.978,36	7.777.763,47	6.713.271,30	29,29	25,29
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>29.199.978,36</b>	<b>7.777.763,47</b>	<b>6.713.271,30</b>	<b>26,64</b>	<b>22,99</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SESPORTE**

Foram implantados 13 Equipamentos de Esporte.

**Resumo para Consulta Pública**

**SESPORTE**

No período de Janeiro a Abril foi feito a implantação de 13 Areninhas nos seguintes municípios: Jaguaribe, Sobral, Jardim, Lavras da Mangabeira, Tianguá, São Gonçalo do Amarante, Cariré, Senador Sá, Moraújo, Reriutaba e Crateús (3),.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA:1908 - NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à implantação de núcleos esportivos, no âmbito dos programas e projetos Esporte em 3 Tempos, Rede Estadual de Esporte Comunitário, Futpaz, Esporte na Minha Terra, Felicidade e a Clínica de Surf Adaptado (CSA), entre outros, voltados ao estímulo do desenvolvimento integral dos participantes e transformação social por meio do esporte.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	24,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	13,00	1,00	7,69
03 - GRANDE FORTALEZA	24,00	23,00	95,83
04 - LITORAL LESTE	7,00	2,00	28,57
05 - LITORAL NORTE	9,00	3,00	33,33
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12,00	6,00	50,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	13,00	5,00	38,46
08 - SERRA DA IBIAPABA	8,00	4,00	50,00
09 - SERTÃO CENTRAL	11,00	6,00	54,55
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	16,00	7,00	43,75
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	12,00	23,00	191,67
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3,00	2,00	66,67
14 - VALE DO JAGUARIBE	13,00	9,00	69,23
15 - ESTADO DO CEARÁ	15,00	6,00	40,00
<b>Total Geral:</b>	<b>181,00</b>	<b>97,00</b>	<b>53,59</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FUNDEJ	400.000,00	191.100,00	191.100,00	47,77	47,77
SESPORTE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>3,54</b>	<b>3,54</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	400.000,00	191.100,00	191.100,00	47,77	47,77
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>3,54</b>	<b>3,54</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SESPORTE**

foi concluído no Período de referencia que foram implantados 97 núcleos esportivos.

**Resumo para Consulta Pública**

**SESPORTE**

No período de Janeiro a Abril foram implantados 97 núcleos de esporte: 67 pelo projeto Esporte na Minha Terra (Acarau, Alto Santo, Amontada, Apuiarés, Banabuiú, Barreira, Baturité, Catunda, Caucaia, Crateús, Fortaleza, Frecheirinha, Guaiúba, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Irauçuba, Itapajé, Itarema, Jaguaribe, Maracanaú, Massapê, Miraima, Morada Nova, Morrinhos, Mucambo, Orós, Pacatuba, Pacoti, Pacujá, Pereiro, Pentecoste, Piquet Carneiro, Potiretama, São Luís do Curu, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tamboril, Tauá, Tianguá, Ubajara, Umirim e 30 núcleos pelo projeto Rede Estadual de Esporte Comunitário: (Fortaleza, Crateús, Baturité, Mombaça).

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**151.2 - Demonstrar o potencial transformador do Esporte na vida das pessoas, garantindo uma iniciação esportiva de qualidade.**

**ENTREGA:1910 - BOLSA CONCEDIDA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à concessão de bolsas de incentivo à iniciação esportiva, ofertadas pelo Programa Ceará Atleta - Bolsa Esporte. As bolsas contemplam atletas e paratletas, com dois níveis de remuneração, para iniciantes e para participantes de eventos esportivos em âmbito local.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	1.453,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	583,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1.113,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	50,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	130,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	461,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	380,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	100,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	338,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	200,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	349,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	440,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	123,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	280,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	500,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SESPORTE	4.371.200,00	36.800,00	36.800,00	0,84	0,84
<b>Total</b>	<b>4.371.200,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.871.200,00	36.800,00	36.800,00	0,95	0,95
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.371.200,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SESPORTE**

Sem entregas para o período de referência.

**Resumo para Consulta Pública**

**SESPORTE**

Sem entregas para o período de Janeiro a Abril, Política em fase de planejamento para o ano.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**1.6 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

**PROGRAMA**

**162 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE**

ÓRGÃO GESTOR: SEJUV

PÚBLICO ALVO: Jovens cearenses, de 15 a 29 anos de idade

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**162.3 - Ampliar a inserção e a autonomia econômica dos jovens por meio do acesso ao emprego digno, de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia solidária, do empreendedorismo, da livre iniciativa e da livre associação.**

**ENTREGA:1972 - PROJETO REALIZADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à realização de projetos destinados à promoção da inserção e da autonomia econômica dos jovens, por meio do acesso ao emprego digno, de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia solidária, do empreendedorismo, da livre iniciativa e da livre associação.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	1,00	50,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>50,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEJUV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEJUV

Foi inaugurado 1 Ponto.Juv, em parceria com a Prefeitura de Guaiúba

Foi inaugurado 1 Ponto.Juv, em parceria com a Prefeitura de Guaiúba.

**Resumo para Consulta Pública**

SEJUV

Refere-se à realização de projetos destinados à promoção da inserção e da autonomia econômica dos jovens, por meio do acesso ao emprego digno, de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia solidária, do empreendedorismo, da livre iniciativa e da livre associação. Diante disso, foi inaugurado 1 Ponto.Juv, em parceria com a Prefeitura de Guaiúba.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**165 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DA CIDADANIA**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

PÚBLICO ALVO: Pessoas que necessitem do acesso aos documentos e à cidadania.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**165.2 - Promover a socialização, integração e superação de desigualdades sociais, por meio de atividades de esporte e lazer.**

**ENTREGA:1897 - PESSOA BENEFICIADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos beneficiados com atividades de esporte e lazer, por meio de projetos de inclusão social.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	800,00	594,00	74,25
03 - GRANDE FORTALEZA	15.540,00	13.149,00	84,61
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	200,00	276,00	138,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	500,00	435,00	87,00

<b>Total Geral:</b>	<b>17.040,00</b>	<b>14.454,00</b>	<b>84,82</b>
---------------------	------------------	------------------	--------------

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SPS	12.257.596,91	6.050.395,79	6.050.395,79	49,36	49,36
<b>Total</b>	<b>12.257.596,91</b>	<b>6.050.395,79</b>	<b>6.050.395,79</b>	<b>49,36</b>	<b>49,36</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.257.596,91	6.050.395,79	6.050.395,79	49,36	49,36
<b>Total</b>	<b>12.257.596,91</b>	<b>6.050.395,79</b>	<b>6.050.395,79</b>	<b>49,36</b>	<b>49,36</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SPS**

No período de janeiro a abril de 2025, foram beneficiada 14.454 pessoas com atividades de esporte e lazer (futebol, futsal, futebol de areia, handebol, vôlei, basquete, capoeira, judô, jiu-jitsu, Muay Tai, karatê, judô, natação, judô, natação paradesportiva, duathlon, ballet e ritmos), distribuídos nos seguintes projetos:

1. Esporte e Superação - 10.080 crianças, adolescentes, jovens e adultos nos projetos de inclusão sociais realizados em 226 Núcleos Esportivos, localizados em 83 bairros, dos municípios de Fortaleza, Caucaia, Aquiraz, Sobral, Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato e Itapipoca; 2. Vilas Sociais - 3.728 crianças, adolescentes, jovens e adultos nas 3 unidades, localizadas em Fortaleza, nos bairros Messejana, Canindezinho e Genibaú e 3. Basquete Mais Proteção Social, 646 crianças e adolescentes.

**Resumo para Consulta Pública**

**SPS**

Como forma de promover a socialização, integração e superação de desigualdades sociais, por meio de atividades de esporte e lazer, no período de janeiro a abril de 2025, foram atendidos 14.454 pessoas com atividades de esporte e lazer (futebol, futsal, futebol de areia, handebol, vôlei, basquete, capoeira, judô, jiu-jitsu, Muay Tai, karatê, judô, natação, judô, natação paradesportiva, duathlon, ballet e ritmos), divididos nos projetos:

Esporte e Superação - 10.080 pessoas por meio de projetos de inclusão sociais realizados em 226 Núcleos Esportivos do Projeto Esporte & Superação, localizados em 83 bairros, dos municípios de Fortaleza (185 núcleos em 56 bairros beneficiando 8.475 pessoas), Caucaia (6 núcleos em 6 bairros - 253 pessoas), Aquiraz (2 núcleos em 2 bairros, 47 pessoas), Sobral (13 núcleos em 5 bairros, 435 pessoas), Juazeiro do Norte (8 núcleos em 4 bairros, 368 pessoas), Barbalha (2 núcleos em 2 bairros e 40 pessoas), Crato (4 núcleos em 4 bairros, beneficiando 186 pessoas) e Itapipoca (6 núcleos em 4 bairros e 276 pessoas beneficiadas).

Vilas Sociais - 3.728 crianças, adolescentes, jovens e adultos nas 3 unidades, localizadas em Fortaleza, nos bairros Messejana, Canindezinho e Genibaú.

Basquete Mais Proteção Social, 646 jovens crianças e adolescentes entre 11 a 17 anos.

**Matriz de Problemas**

**Nenhum registro de Problemas**

**PROGRAMA**

**167 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER**

ÓRGÃO GESTOR: SEM

PÚBLICO ALVO: Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**167.1 - Combater a violência contra a mulher, pela ampliação da rede de proteção e atendimento.**

**ENTREGA:2281 - CASA DA MULHER ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à estruturação, com obras de ampliação ou reforma, das Casas da Mulher Brasileira e Cearense.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
CASA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEM

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

SEM

Não houve entrega no período de janeiro a abril.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA:2283 - SALA LILÁS IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se às Salas Lilás, núcleos de atendimento à mulher em situação de violência a serem implantados em delegacias comuns, em municípios que não haja Casa da Mulher Brasileira ou Casa da Mulher Cearense, com adequação das instalações físicas e aquisição de equipamentos e mobiliário.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	0,00	1,00	0,00
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,29</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
CASA CIVIL	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM	669.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.659.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	629.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.659.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEM

Sala Lilás implantada na Delegacia de Polícia Civil de Barbalha

**Resumo para Consulta Pública**

SEM

No período de janeiro a abril, foi inaugurada 1 (um) Sala Lilás na região do Cariri, no município de Barbalha, localizada dentro da Delegacia de Polícia Civil. Por iniciativa dos municípios, duas Salas Lilás Municipais foram inauguradas no período, nos municípios Campos Sales (20/março) e Jaguaribe (31/março), sob a orientação da Secretaria das Mulheres.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**1.7 - SAÚDE**

**PROGRAMA**

**171 - ATENÇÃO À SAÚDE, COM ACESSO INTEGRAL E DE QUALIDADE**

ÓRGÃO GESTOR: SESA

PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**171.1 - Fortalecer as Redes de Atenção à Saúde, assegurando o acesso às ações e serviços de Saúde de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída, em consonância com as prioridades sanitárias.**

**ENTREGA:1893 - SERVIÇO REALIZADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à realização de serviços de média e alta complexidade, garantidos por meio de leitos de retaguarda e UTI, cirurgias eletivas, transplantes de órgãos, PET-Scan e Tratamento Fora Domicílio (TFD).

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	51.241,00	13.987,00	27,30
02 - CENTRO SUL	4.123,00	319,00	7,74
03 - GRANDE FORTALEZA	189.565,00	39.237,00	20,70
04 - LITORAL LESTE	1.595,00	242,00	15,17
05 - LITORAL NORTE	4.133,00	1.315,00	31,82
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3.650,00	494,00	13,53

## SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Relatório de Acompanhamento das Entregas Prioritárias - LDO

Órgão: Todos

Período de referência: Janeiro - Abril de 2025

07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2.045,00	297,00	14,52
08 - SERRA DA IBIAPABA	5.423,00	826,00	15,23
09 - SERTÃO CENTRAL	5.062,00	1.462,00	28,88
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2.561,00	406,00	15,85
11 - SERTÃO DE SOBRAL	35.402,00	16.047,00	45,33
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	7.057,00	418,00	5,92
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2.543,00	205,00	8,06
14 - VALE DO JAGUARIBE	5.958,00	1.159,00	19,45
<b>Total Geral:</b>	<b>320.358,00</b>	<b>76.414,00</b>	<b>23,85</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FUNDES	154.160.121,69	30.169.380,34	21.831.594,11	19,57	14,16
<b>Total</b>	<b>154.160.121,69</b>	<b>30.169.380,34</b>	<b>21.831.594,11</b>	<b>19,57</b>	<b>14,16</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	132.065.439,76	27.724.995,05	20.305.667,17	20,99	15,38
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	22.094.681,93	2.444.385,29	1.525.926,94	11,06	6,91
<b>Total</b>	<b>154.160.121,69</b>	<b>30.169.380,34</b>	<b>21.831.594,11</b>	<b>19,57</b>	<b>14,16</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

SESA

Realização de 76.414 serviços de média e alta complexidade, incluindo 28.802 cirurgias eletivas, 282 tratamento fora a domicílio, 526 transplantes de órgão, 1.139 leitos de UTI mantidos, 169 leitos de retaguarda, 178 Pet Scans, 42.155 regulações para leitos de enfermaria, 3.163 regulação para leitos de UTI.

**Resumo para Consulta Pública**

**SESA**

No período de janeiro a abril, foram realizados 76.414 procedimentos e serviços de média e alta complexidade no âmbito da rede pública estadual de saúde, demonstrando o esforço contínuo para garantir o acesso qualificado à assistência especializada. Esses números abrangem uma ampla gama de ações estratégicas voltadas à atenção hospitalar e especializada, conforme a seguir:

Cirurgias eletivas: 28.802  
Tratamentos Fora do Domicílio (TFD): 282  
Transplantes de órgãos: 526  
Leitos de UTI mantidos: 1.139  
Leitos de retaguarda: 169  
PET-SCANS realizados: 178  
Regulação para leitos de enfermaria: 42.155  
Regulação para leitos de UTI: 3.163

**Matriz de Problemas**

**Nenhum registro de Problemas**

**ENTREGA:2086 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à realização de obras civis e aquisição de equipamentos para as áreas de atenção (hospitais, unidades pré-hospitalares, unidades ambulatoriais e hemocentro), para ampliação ou qualificação do serviço, para uma assistência regionalizada e com resolubilidade no cuidado.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	2,00	2,00	100,00
02 - CENTRO SUL	1,00	1,00	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	16,00	6,00	37,50
04 - LITORAL LESTE	1,00	2,00	200,00
05 - LITORAL NORTE	1,00	2,00	200,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	1,00	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	1,00	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	1,00	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	1,00	50,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	3,00	0,00	0,00

<b>Total Geral:</b>	<b>34,00</b>	<b>19,00</b>	<b>55,88</b>
---------------------	--------------	--------------	--------------

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FUNDES	94.424.102,73	8.316.928,51	5.601.345,81	8,81	5,93
SOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>94.434.102,73</b>	<b>8.316.928,51</b>	<b>5.601.345,81</b>	<b>8,81</b>	<b>5,93</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.007.022,43	6.624.028,06	5.601.345,81	47,29	39,99
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	19.544.595,89	184.438,45	0,00	0,94	0,00
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	56.821.298,61	1.263.138,00	0,00	2,22	0,00
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	4.041.185,80	245.324,00	0,00	6,07	0,00
<b>Total</b>	<b>94.434.102,73</b>	<b>8.316.928,51</b>	<b>5.601.345,81</b>	<b>8,81</b>	<b>5,93</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SESA**

Estruturação de 19 unidades de saúde, incluindo o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes e os CEO Regionais de Maracanaú, Cascavel, Aracati, Itapipoca, Brejo Santo, Russas, Icó, Camocim, Crateús, Caucaia, Acaraú, Ubajara, Tauá, São Gonçalo, Limoeiro do Norte, Juazeiro do Norte e Canindé, com equipamentos como ar-condicionado, localizador, mocho, exaustor, cadeiras odontológicas, eletrocardiografo portátil, ventilômetro de wrigh, dentre outros.

**Resumo para Consulta Pública**

**SESA**

A entrega refere-se à realização de obras civis e aquisição de equipamentos para as áreas de atenção (hospitais, unidades pré-hospitalares, unidades ambulatoriais e hemocentro), para ampliação ou qualificação do serviço, para uma assistência regionalizada e com resolubilidade no cuidado.

No período avaliado, 19 unidades de saúde foram estruturadas com aquisição de equipamentos, representando 56% de atingimento em relação a meta pactuada para o ano de 2025. Os estabelecimento foram:

Centro Regional de Especialidades Odontológicas:

Ceo de Maracanaú (2 Ar-condicionado);

Ceoc Cascavel (3 Ar-condicionado);

Ceoc Aracati (3 Ar-condicionado);

Ceoc Itapipoca (3 Ar-condicionado);

Ceoc Brejo Santo (2 Ar-condicionado);

Ceoc Russas (2 Ar-condicionado);

Ceoc Icó (2 Ar-condicionado);

Ceoc Camocim (1 localizador);

Ceoc Crateús (4 mocho);

Ceoc Caucaia (2 exaustor);

Ceoc Acaraú (2 exaustor);

Ceoc Ubajara (1 exaustor);

Ceoc Tauá (cadeira odontológica e 3 ar-condicionado);

Ceoc São Gonçalo (2 cadeiras odontológicas);

Ceoc Limoeiro do Norte (1 cadeira odontológica);

Ceoc Juazeiro do Norte (1 cadeira odontológica);

Ceoc Canindé (1 cadeira odontológica e 1 localizador);

Hospital Geral de Fortaleza (1 Eletrocardiógrafo Portátil, 1 Ventilômetro de Wrigh e 1 Dermátomo Elétrico);

Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (1 Testador de Fugas, 1 Videogastroscopio Flexível e 1 Video Colonoscopia Adulto).

**Matriz de Problemas**

**Nenhum registro de Problemas**

**ENTREGA:2126 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Consiste na abertura de novos equipamentos de saúde (hospitais, unidades pré-hospitalares, unidades ambulatoriais, hemocentro, entre outros), incluindo construção e aparelhamento, com vistas a expandir a oferta de serviços em todo o Estado, de forma regionalizada e integrada.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FUNDES	78.297.101,26	44.220.177,57	24.672.000,00	56,48	31,51
SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>78.297.101,26</b>	<b>44.220.177,57</b>	<b>24.672.000,00</b>	<b>56,48</b>	<b>31,51</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.646.084,20	39.617.567,57	24.672.000,00	59,44	37,02
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	11.641.017,06	4.602.610,00	0,00	39,54	0,00
<b>Total</b>	<b>78.297.101,26</b>	<b>44.220.177,57</b>	<b>24.672.000,00</b>	<b>56,48</b>	<b>31,51</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SESA**

Inaugurado o Hospital Universitário do Ceará (HUC), com 120 leitos para internação clínica e cirúrgica, oferecendo serviços especializados em Cirurgia Vascular, Urologia, Hematologia, Oncologia Clínica e Cirúrgica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, além de sediar a Central Estadual de Regulação de Transplantes (SERTRANS).

## Resumo para Consulta Pública

### SESA

O Hospital Universitário do Ceará (HUC) foi implantado em 19 de março de 2025, com a abertura da Torre B, marcando o início de suas atividades assistenciais.

Nesta etapa, foram ofertados os seguintes serviços especializados: Cirurgia Vascular, Urologia, Hematologia, Oncologia Clínica e Cirúrgica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, além da operacionalização da Central Estadual de Regulação de Transplantes (SERTRANS).

A unidade conta até o momento com 120 leitos de internação clínica e cirúrgica.

A estrutura assistencial contempla ainda:

10 leitos de Terapia Intensiva Adulto (UTI);

Centro Cirúrgico com 6 salas operatórias;

Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) com 10 leitos;

15 leitos de observação;

Centro de Infusão com 20 poltronas.

O hospital dispõe de Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) com a seguinte infraestrutura:

Tomografia Computadorizada (TC);

Ressonância Magnética (RMN);

2 Salas de Hemodinâmica;

Ultrassonografia;

Ecocardiograma Transtorácico e Transesofágico;

Raio-X;

Serviço de Endoscopia Digestiva Alta e Baixa, Ecoendoscopia e Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE).

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## ENTREGA:2158 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Consiste em habilitar unidades voltadas para o atendimento especializado de pessoas com deficiência que necessitam de reabilitação, com o objetivo de desenvolver seu potencial físico e psicossocial, podendo ser organizado com a união das modalidades de reabilitação física, intelectual, visual e auditiva.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FUNDES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

## Resumo para Consulta Pública

---

### SESA

Os Centros Especializados em Reabilitação (CER) são pontos de atenção ambulatorial especializado em reabilitação, que tem como objetivo realizar diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento especializado em reabilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à Pessoa com deficiência no território.

Os CER visa oferecer habilitação e reabilitação às pessoas com deficiência, contribuindo para que a pessoa desempenhem suas funções e atividades diárias com independência, além de garantir um apoio familiar capaz de assegurar a convivência harmônica entre a pessoa com deficiência e seu núcleo familiar.

No período avaliado não houve habilitação de CER, no entanto, o Estado vem realizando ações visando promover a inclusão social da pessoa com deficiência, como:

Realização de 01 (um) Curso Básico de Assistência à Pessoa com Deficiência (PCD) na Atenção Primária de Saúde (APS) em parceria com a Escola de Saúde Pública do Ceará para profissionais do Litoral Leste-ESP;

Monitoramento e Assessoramento das propostas de habilitação inseridas no Novo Pacto;

Realização 03(três) reuniões com técnicos prescritores das Policlínicas;

Acompanhamento das Portarias publicadas pelo Ministério da Saúde, referente à área da Pessoa com Deficiência;

Visitas técnicas de monitoramento aos Centro Especializados de Reabilitação (CER) e aos Núcleo de Estimulação Precoce (NEP);

Monitoramento diário das propostas Estaduais do plano Viver sem Limite nos Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB) e Sistema de Apoio à Implementação de Política em Saúde (SAIPS).

A não habilitação do CER se justifica, tendo em vista que para ser habilitado, um Centro Especializado em Reabilitação (CER) precisa atender a requisitos mínimos rigorosos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Isso inclui uma infraestrutura adequada e totalmente acessível, seguindo as normas da ABNT e manuais específicos, com ambientes e equipamentos específicos para cada modalidade de reabilitação (física, auditiva, visual e intelectual). É fundamental também possuir um quadro de profissionais multidisciplinar completo e qualificado, com a experiência exigida para o atendimento especializado e com a carga horária mínima exigida. Além disso, o CER deve demonstrar que tem capacidade para atender à demanda da região em que está inserido, com fluxos de atendimento bem definidos e organizados. Por fim, o CER precisa apresentar documentação legal impecável, sem pendências regulatórias, e demonstrar total conformidade com todas as normativas do Ministério da Saúde que regem seu funcionamento.

### Matriz de Problemas

---

Nenhum registro de Problemas

## OBJETIVO ESPECÍFICO

---

**171.2 - Aprimorar a Atenção Primária à Saúde, fortalecendo a Estratégia Saúde da Família de base territorial, comunitária e interprofissional.**

**ENTREGA:2173 - MUNICÍPIO APOIADO**

**DEFINIÇÃO:** Consiste no apoio aos municípios para o desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (APS), por meio de ações voltadas ao suporte técnico às regiões de Saúde e municípios com a planificação da APS, que conta com ações como a qualificação de profissionais de Saúde e gestores e estratégias de cofinanciamento, monitoramento e avaliação dos indicadores, e implementação de planos de ação para melhoria contínua. O objetivo é desenvolver ações para o fortalecimento da APS, visando sua consolidação como ordenadora da rede de cuidado nas regiões, com foco na integração com os demais níveis de atenção. Contabiliza-se o quantitativo de municípios que concluírem o ciclo de etapas da planificação da APS em pelo menos uma unidade básica de Saúde.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
04 - LITORAL LESTE	5,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	15,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FUNDES	37.961.169,35	4.138.053,06	3.789.412,51	10,90	9,98
<b>Total</b>	<b>37.961.169,35</b>	<b>4.138.053,06</b>	<b>3.789.412,51</b>	<b>10,90</b>	<b>9,98</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.055.023,80	4.086.964,83	3.755.422,70	11,34	10,42
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	1.897.081,99	51.088,23	33.989,81	2,69	1,79
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	9.063,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>37.961.169,35</b>	<b>4.138.053,06</b>	<b>3.789.412,51</b>	<b>10,90</b>	<b>9,98</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

## Resumo para Consulta Pública

---

### SESA

O "Projeto de Braços Abertos: cuidado desde o início" objetiva a estruturação e o aprimoramento dos fluxos de trabalho da atenção básica, com o intuito de elevar a eficiência da rede de cuidado à saúde.

O Eixo 2 do mencionado projeto concerne à Planificação da Atenção à Saúde - PAS, metodologia desenvolvida pelo CONASS que, através da execução de fases e encontros de tutoria abordando temas dos grandes processos da APS, procura qualificar a atuação das equipes de saúde da família.

A Planificação da Atenção à Saúde (PAS) na Região de Saúde Litoral Leste/Jaguaribe, iniciada em dezembro de 2023 e atualmente na sua quarta etapa, demonstra o compromisso contínuo com a qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS). A metodologia da PAS, estruturada em oito etapas e onze oficinas focadas nos macroprocessos da APS e na integração com outros níveis de atenção, tem estabelecido como meta para 2025, a abrangência de 20 municípios dessa região do Litoral Leste/Jaguaribe. Nesse primeiro quadrimestre, a execução atual concentra-se na realização das etapas, uma vez que já iniciadas, etapa 2 - Gestão de Base Populacional, que aborda o Território e Gestão de Base Populacional e a etapa 5 - Autocuidado apoiado, que aborda o autocuidado apoiado.

Perspectivas do processo para realização das próximas etapas no seguintes quadrimestres:

É previsto, conforme o cronograma da Planificação da Atenção à Saúde (PAS) a realização das etapas:

Etapa 4 - Gestão do Cuidado, que aborda as oficinas 4.3 Programação do Cuidado e 4.4 Organização da atenção aos eventos agudos, previsto para maio;

Etapa 3 - O Acesso à RAS, que aborda a Organização da recepção e fluxo de atendimento, previsto para junho, julho e agosto;

Etapa 6 - Integração Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Ambulatorial Especializada (AAE), que aborda a integração entre a atenção primária e a atenção especializada, previsto para agosto;

Etapa 4 - Gestão do Cuidado, que aborda a oficina 4.1 Estratificação de risco, previsto para agosto;

Etapa 7 - Monitoramento, que aborda o monitoramento das etapas anteriores, previsto para setembro;

Etapa 4 - Gestão do Cuidado, que aborda a oficina 4.2 Linha de Cuidado, previsto para outubro;

Etapa 8 - Cuidados Paliativos, que aborda o cuidado paliativo na APS, previsto para outubro;

O não atingimento da meta atual para o indicador de Planificação da Atenção à Saúde (PAS) na Região Litoral Leste/Jaguaribe é explicado pelo cronograma de implementação da metodologia. Considerando o intervalo médio de 45 dias entre as oficinas, essencial para o desenvolvimento de atividades paralelas de qualificação profissional, apenas 4 das 8 etapas planejadas foram realizadas até o momento. Embora os municípios estejam recebendo o apoio necessário e avançando de forma satisfatória na PAS, a natureza sequencial e o tempo requerido para cada etapa, incluindo as atividades de qualificação intermediárias, projetam a conclusão do ciclo completo das 8 etapas nos municípios do Litoral Leste somente para o decorrer do ano de 2025. Portanto, o indicador atual reflete o progresso gradual e estruturado da PAS, com a conclusão e seus impactos previstos para os próximos períodos.

## Matriz de Problemas

---

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**172 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO**

ÓRGÃO GESTOR: SESA

PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**172.1 - Fortalecer a regionalização das ações e dos serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e Saúde do trabalhador, para proteção da Saúde da população.**

**ENTREGA:2126 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Consiste em construir e equipar unidades de vigilância em saúde para descentralização das ações e serviços nas cinco regiões de saúde, de forma a assegurar a expansão da oferta de serviços de vigilância em conformidade com a estratégia de regionalização.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FUNDES	8.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.660,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.660,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

## Resumo para Consulta Pública

### SESA

A entrega prevê a construção e o equipamento de unidades de vigilância em saúde nas cinco regiões do estado, visando descentralizar os serviços e ampliar a oferta conforme a estratégia de regionalização. Para 2025, está programada a implantação das Redes de Frio nas regiões do Cariri e de Sobral.

Atualmente, a entrega está em fase de preparação. No Cariri, como ainda não há espaço físico disponível, a região será substituída pelo Sertão Central, que já enviou toda a documentação necessária. Já a região Norte (Sobral) possui a documentação do terreno completa e aguarda a licença ambiental.

A Secretaria de Obras Pública (SOP) deve fornecer a previsão para finalizar os projetos complementares e dar início à aquisição dos itens necessários para a descentralização nas regiões Norte e Sertão Central.

A implantação dos Serviços de Verificação de Óbitos (SVO) em Sobral e Limoeiro do Norte está em andamento, com memorial descritivo e plantas já elaboradas pela SOP. O terreno de Limoeiro do Norte está em processo de transferência da prefeitura para o Estado, enquanto o de Sobral já está em nome da SESA.

Quanto ao Laboratório Regional (LACEN), em Sobral, está em articulação a doação de um terreno da Polícia Militar para a SESA, aguardando orientações do novo coordenador do CEMAN - PATRIMÔNIO. Já em Limoeiro do Norte, o projeto depende da aprovação, pela Câmara Municipal, da correção da medição do terreno.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## TEMA

### 1.8 - SOBERANIA, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE À FOME

#### PROGRAMA

#### 181 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE À FOME

ÓRGÃO GESTOR: SPS

PÚBLICO ALVO: População em vulnerabilidade social e em insegurança alimentar e nutricional.

#### OBJETIVO ESPECÍFICO

#### 181.1 - Reduzir a insegurança alimentar e nutricional de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

#### ENTREGA:2096 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO

DEFINIÇÃO: Refere-se à distribuição de alimentos adquiridos da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra com Doação Simultânea (PAACDS) e por meio do Programa Mais Nutrição, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas.

UNIDADE DE MEDIDA: quilograma

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
--------	----------------	-----------------	-------------

## SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Relatório de Acompanhamento das Entregas Prioritárias - LDO

Órgão: Todos

Período de referência: Janeiro - Abril de 2025

01 - CARIRI	653.415,00	44.802,39	6,86
02 - CENTRO SUL	104.929,00	1.206,40	1,15
03 - GRANDE FORTALEZA	458.119,00	157.631,84	34,41
04 - LITORAL LESTE	29.992,00	1.479,00	4,93
05 - LITORAL NORTE	84.875,00	5.408,10	6,37
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	162.040,00	3.231,00	1,99
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	162.812,00	2.127,42	1,31
08 - SERRA DA IBIAPABA	57.672,00	4.319,00	7,49
09 - SERTÃO CENTRAL	159.724,00	4.331,00	2,71
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	51.114,00	6.377,00	12,48
11 - SERTÃO DE SOBRAL	170.177,00	2.801,60	1,65
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	120.844,00	12.132,69	10,04
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	53.330,00	447,00	0,84
14 - VALE DO JAGUARIBE	39.612,00	991,40	2,50
<b>Total Geral:</b>	<b>2.308.655,00</b>	<b>247.285,84</b>	<b>10,71</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SDA	2.445.800,00	1.457.137,40	957.137,40	59,58	39,13
<b>Total</b>	<b>2.445.800,00</b>	<b>1.457.137,40</b>	<b>957.137,40</b>	<b>59,58</b>	<b>39,13</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.445.800,00	1.457.137,40	957.137,40	59,58	39,13
<b>Total</b>	<b>2.445.800,00</b>	<b>1.457.137,40</b>	<b>957.137,40</b>	<b>59,58</b>	<b>39,13</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

#### SDA

Foram distribuídos 74.090,67 kg de alimentos, em 42 municípios cearenses, beneficiando 28.223 pessoas.

#### SPS

Entre janeiro e abril de 2025, foram distribuídos pelo Programa Mais Nutrição 173.195,17kg de alimentos, beneficiando 54.067 crianças e adolescentes em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN) de 149 Organizações da Sociedade Civil (OSC), participantes do programa de alimentação saudável, localizadas nos municípios de Caucaia, Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Milagres e Santana do Cariri.

**Resumo para Consulta Pública**

**SDA**

Entre os meses de janeiro a abril de 2025 foram distribuídos 74.090,67 kg de alimentos, em 42 municípios cearenses, beneficiando 28.223 pessoas.

**SPS**

O Programa Mais Nutrição é desenvolvido na CEASA, por meio da instalação de um banco de alimentos, fábrica de sopas e de polpas.

No período de janeiro a abril de 2025, o Programa Mais Nutrição por meio de sua equipe distribuiu 173.195,17 kg de alimentos, beneficiando 54.067 crianças e adolescentes em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN) de 149 Organizações da Sociedade Civil (OSC), participantes do programa de alimentação saudável, das quais 92 são em Fortaleza, 9 em Caucaia, 8 em Maracanaú, 1 em Maranguape, 7 em Barbalha, 10 no Crato, 14 em Juazeiro do Norte, 4 em Missão Velha, 1 em Santana do Cariri, e 3 em Milagres, atendendo 44.842 crianças e adolescente da região Metropolitana de Fortaleza e 9.225 crianças e adolescentes da região do Cariri.

Essa ação reforça o compromisso do Programa Mais Nutrição em promover a segurança alimentar e nutricional, reduzir o desperdício de alimentos e contribuir para uma alimentação mais saudável de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Médio

**ENTREGA:2098 - REFEIÇÃO OFERTADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à refeição ofertada gratuitamente à população em situação de vulnerabilidade, preparadas nas Unidades Sociais Produtores de Refeições (USPR), selecionadas por meio de edital, com insumos adquiridos prioritariamente da agricultura familiar por meio do Programa Ceará sem Fome.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	2.766.000,00	1.143.414,00	41,34
02 - CENTRO SUL	1.044.000,00	367.563,00	35,21
03 - GRANDE FORTALEZA	10.644.000,00	4.400.480,00	41,34
04 - LITORAL LESTE	570.000,00	242.925,00	42,62
05 - LITORAL NORTE	852.000,00	308.600,00	36,22
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.074.000,00	461.525,00	42,97
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	678.000,00	285.880,00	42,17
08 - SERRA DA IBIAPABA	864.000,00	418.700,00	48,46
09 - SERTÃO CENTRAL	1.182.000,00	512.900,00	43,39
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	576.000,00	227.600,00	39,51
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.326.000,00	542.920,00	40,94

12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.104.000,00	461.390,00	41,79
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	360.000,00	136.595,00	37,94
14 - VALE DO JAGUARIBE	960.000,00	356.020,00	37,09
<b>Total Geral:</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>9.866.512,00</b>	<b>41,11</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SDA	130.787.000,00	74.327.663,33	74.327.663,33	56,83	56,83
SDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>130.817.000,00</b>	<b>74.327.663,33</b>	<b>74.327.663,33</b>	<b>56,82</b>	<b>56,82</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.817.000,00	74.327.663,33	74.327.663,33	56,82	56,82
<b>Total</b>	<b>130.817.000,00</b>	<b>74.327.663,33</b>	<b>74.327.663,33</b>	<b>56,82</b>	<b>56,82</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SDA**

Foram ofertadas 9.866.512 refeições, beneficiando aproximadamente 127.000 pessoas, em todos os 184 municípios cearenses.

**Resumo para Consulta Pública**

**SDA**

Entre os meses de janeiro à abril de 2025, foram ofertadas 9.866.512 refeições beneficiando aproximadamente 127.000 pessoas, em todos os 184 municípios cearenses.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA:2100 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO**

DEFINIÇÃO: Refere-se ao Cartão Alimentação concedido às famílias vulneráveis em situação de insegurança alimentar, previsto no Programa Ceará Sem Fome, para aquisição de gêneros alimentícios, buscando combater a insegurança alimentar, bem como fomentar a economia local e a agricultura familiar.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	5.259,00	6.554,00	124,62
02 - CENTRO SUL	2.684,00	3.242,00	120,79
03 - GRANDE FORTALEZA	13.753,00	15.770,00	114,67

04 - LITORAL LESTE	977,00	1.260,00	128,97
05 - LITORAL NORTE	2.973,00	3.511,00	118,10
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.801,00	3.211,00	114,64
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.646,00	1.993,00	121,08
08 - SERRA DA IBIAPABA	2.339,00	3.018,00	129,03
09 - SERTÃO CENTRAL	2.213,00	2.886,00	130,41
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.636,00	2.152,00	131,54
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.630,00	3.133,00	119,13
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.878,00	2.320,00	123,54
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	612,00	824,00	134,64
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.956,00	2.256,00	115,34
<b>Total Geral:</b>	<b>43.357,00</b>	<b>52.130,00</b>	<b>120,23</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SPS	171.317.826,00	56.823.986,80	56.823.986,80	33,17	33,17
<b>Total</b>	<b>171.317.826,00</b>	<b>56.823.986,80</b>	<b>56.823.986,80</b>	<b>33,17</b>	<b>33,17</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.000.000,00	33.360.421,60	33.360.421,60	61,78	61,78
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	117.317.826,00	23.463.565,20	23.463.565,20	20,00	20,00
<b>Total</b>	<b>171.317.826,00</b>	<b>56.823.986,80</b>	<b>56.823.986,80</b>	<b>33,17</b>	<b>33,17</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SPS**

Concessão de 52.130 cartões Ceará sem Fome, com recarga mensal no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional (INSAN), dos 184 municípios. O objetivo é ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas.

## Resumo para Consulta Pública

---

### SPS

O Cartão Ceará sem Fome constitui auxílio financeiro temporário e é distribuído à população vulnerável em situação de insegurança alimentar e nutricional (INSAN) para compra de gêneros alimentícios em fomento à economia local e à agricultura familiar. O objetivo é ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas, contribuindo diretamente para a redução da insegurança alimentar grave no estado (Lei nº18.321/2023 e Decreto nº35.378/2023).

No período de janeiro a abril de 2025, foram entregues 52.130 cartões do Programa Ceará Sem Fome, com recarga mensal no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional (INSAN), de 184 municípios. Entretanto, conforme previsto na legislação, o número de beneficiários foi redimensionado em um processo conduzido pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) em parceria com o Grupo Técnico de Execução do Programa. Desta forma, foram concedidos 52.130 cartões do Programa Ceará Sem Fome, em janeiro, 49.311, em fevereiro, 47.845 em março e 47.845 em abril.

Vale ressaltar que, antes da finalização dos redirecionamentos, o programa deu continuidade à sua execução, garantindo o atendimento das famílias previamente contempladas.

### Matriz de Problemas

---

Nenhum registro de Problemas

## TEMA

---

### 1.9 - SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA

#### PROGRAMA

---

#### 196 - SEGURANÇA PÚBLICA FORTALECIDA E INTEGRADA À SOCIEDADE

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

PÚBLICO ALVO: População que requer a atuação, de forma preventiva ou reativa, dos órgãos do Sistema de Segurança Pública, dentro de suas atribuições legais.

#### OBJETIVO ESPECÍFICO

---

**196.1 - Prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, com ações estratégicas, operacionais e preventivas.**

#### ENTREGA:2059 - UNIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à aquisição de bens (equipamentos eletro-eletrônicos, equipamentos operacionais, mobiliários e outros), e serviços (construção de unidades, contratação de serviços de reforma, contratação de serviços para atendimento a demandas operacionais) para as unidades já instaladas/implantadas da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da SSPDS, bem como da Superintendência de Pesquisa e Estratégia em Segurança Pública, visando a estruturação das unidades.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	5,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
CASA CIVIL	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSPDS	2.004.080,00	528.790,00	31.680,00	26,39	1,58
SOP	20.820.233,42	11.553.500,56	11.464.007,98	55,49	55,06
SSPDS	4.951.530,73	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPESP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>28.845.844,15</b>	<b>12.082.290,56</b>	<b>11.495.687,98</b>	<b>41,89</b>	<b>39,85</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.095.233,42	11.553.500,56	11.464.007,98	50,03	49,64
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.726.530,73	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	1.600.000,00	495.000,00	0,00	30,94	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	404.080,00	33.790,00	31.680,00	8,36	7,84
<b>Total</b>	<b>28.845.844,15</b>	<b>12.082.290,56</b>	<b>11.495.687,98</b>	<b>41,89</b>	<b>39,85</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SSPDS**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**SUPESP**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

## Resumo para Consulta Pública

### SSPDS

Realizadas ações de manutenção da estrutura física de 25 unidades de segurança pública o que não caracteriza, por si só, a estruturação da unidade. Em andamento processos de aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e outros para complementação da estruturação das unidades. Ressalte-se que em algumas unidades as ações de manutenção são consideradas como rotina para evitar maiores danos na estrutura. Execução sendo realizada dentro do cronograma previsto, sem óbices até o momento.

### SUPESP

Está em curso a oferta de estruturação da Supesp, sediada em Fortaleza, com o objetivo de aprimorar o ambiente organizacional e as condições de trabalho.

No período de janeiro a abril, foi concluída a aquisição de 36 (trinta e seis) licenças permanentes do Microsoft Office. Adicionalmente, encontram-se em andamento os processos de contratação voltados para:

- ζ reforma da edificação;
- ζ aquisição de mobiliário;
- ζ aquisição de estações de trabalho;
- ζ aquisição de monitores.

## Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## ENTREGA:2062 - DELEGACIA ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à estruturação das Delegacias de Polícia Civil já existentes, com equipamentos novos e revitalização das estruturas físicas, por ações de manutenção ou reforma.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	2,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	0,00	1,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	11,00	366,67
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	0,00	1,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	2,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	1,00	50,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7,00</b>	<b>19,00</b>	<b>271,43</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FSPDS	5.790.000,00	3.312.511,74	1.018.730,94	57,21	17,59
PC	3.030.000,00	353.930,35	16.941,20	11,68	0,56
SOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSPDS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.980.000,00</b>	<b>3.666.442,09</b>	<b>1.035.672,14</b>	<b>40,83</b>	<b>11,53</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.190.000,00	353.930,35	16.941,20	11,09	0,53
713 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	5.050.000,00	2.769.187,20	900.000,00	54,84	17,82
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	740.000,00	543.324,54	118.730,94	73,42	16,04
<b>Total</b>	<b>8.980.000,00</b>	<b>3.666.442,09</b>	<b>1.035.672,14</b>	<b>40,83</b>	<b>11,53</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

---

PC

Delegacia de Narcóticos

18º Distrito Policial

Delegacia Geral da Polícia Civil

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP

Delegacia de Roubos e Furtos

3º Distrito Policial

10º Distrito Policial

Delegacia de Maracanaú

Delegacia de Aquiraz

Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos

Delegacia de Nova Russa

Delegacia de Itapajé

Delegacia de Barreira

Delegacia de Marco

Delegacia de Ocara

Delegacia de Aracati

Delegacia de Senador Pompeu

Delegacia de Icó.

## Resumo para Consulta Pública

### PC

Entrega relacionada a DELEGACIAS ESTRUTURAS (compras de coletes, pistolas, softwares e outros materiais de uso pessoal não entram) Quantitativo referente a ações de revitalização das estruturas físicas, por ações de manutenção ou reforma executados pela Célula de Infraestrutura e Manutenção (CEINRSA/PCCE), em atendimento as necessidades solicitadas durante os meses de janeiro a abril de 2025. Tais revitalizações foram realizadas nas seguintes delegacias de polícia civil: 3 DP, 10 DP, Pindoretama, Maracanaú, Aquiraz, Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, Nova Russa, Itapajé, Barreira, Marco, Ocara, Aracati, Senador Pompeu e Icó e através da SOP: Delegacia de Narcóticos, no 18º Distrito Policial, Delegacia Geral da Polícia Civil, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP e Delegacia de Roubos e Furtos. A meta física inicialmente estabelecida para o exercício de 2025 previa a realização de 7 manutenções em unidades da Polícia Civil ao longo do ano. No entanto, até o mês de abril, já foram executadas 19 manutenções, o que representa um aumento de 271,43% em relação à meta anual. Este desempenho significativamente superior à meta inicialmente prevista se deve a uma subestimação inicial da capacidade operacional disponível. À época da elaboração da meta, considerou-se que as manutenções seriam executadas exclusivamente pela Superintendência de Obras Públicas. Contudo, no decorrer do exercício, foi possível contar também com o apoio de uma equipe interna da Polícia Civil, que passou a realizar ações rotineiras de manutenção nas unidades. A atuação complementar dessa equipe interna tem se mostrado extremamente eficiente, permitindo que as demandas por pequenas e médias manutenções sejam atendidas de forma ágil, descentralizada e com menor custo, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade e para a melhoria das condições estruturais das unidades da instituição. Dessa forma, o incremento na execução não representa um desvio de planejamento, mas sim uma otimização dos recursos disponíveis, com ganho de eficiência e melhoria dos serviços prestados.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## ENTREGA:2067 - NÚCLEO DE PERÍCIA IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Refere-se à criação de Núcleos de Perícia Regionais, e outros de interesse da sociedade cearense, além de núcleos para atendimento especializado a mulheres vítimas de violência na capital e interior. As unidades de Perícia Forense possuem abrangência em todo território do Estado, atendendo territórios com maior demanda pericial/número de habitantes, de acordo com planejamento da Perícia Forense. Diminui-se, assim, a distância entre periciando e núcleos de perícia, enquadrando na proposta de padronização nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJ).

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
PEFOCE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

PEFOCE

Sem entregas concluídas

**Resumo para Consulta Pública**

PEFOCE

Tianguá- Fase de licitação da construtora que irá executar a obra do Núcleo de Perícias de Tanguá, processo nº. 10001.001485/2025-69

Central de Custódia (Grande Fortaleza)- Em fase de projeto para adequação ao projeto arquitetônico da Sede da Perícia Forense em Fortaleza.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**196.2 - Prevenir a violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade.**

**ENTREGA:2076 - UNIDADE DA MULHER IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à implantação de novas unidades (Delegacias ou Núcleos) especializadas no atendimento à mulher.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>50,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FSPDS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

PC

Implantada 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza

**Resumo para Consulta Pública**

PC

No período de JANEIRO A ABRIL DE 2025, foi implantada a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher Fortaleza. Delegacia foi implantada no endereço Rua Valdetário Mota, 970, Papicu. Prédio de propriedade do estado em que já funcionam outros equipamentos de referência a proteção social e minorias. Não havendo despesas orçamentárias de investimento envolvidos por parte da Polícia Civil, apenas disponibilização do efetivo. Com relação a meta programada para as regiões Litoral Leste e Sertão dos Crateús, estão em análise projetos de verificação para implantação de unidades especializadas nas regiões.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**196.3 - Melhorar a qualidade dos serviços de Segurança Pública.**

**ENTREGA:1967 - PROFISSIONAL QUALIFICADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se ao profissional oriundo de concurso público qualificado e pronto para atuar nos órgãos de Segurança Pública, prestando serviço adequado à sociedade.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1.400,00	379,00	27,07
<b>Total Geral:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>379,00</b>	<b>27,07</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
AESP-CE	5.010.500,00	1.820.853,85	1.820.853,85	36,34	36,34
PC	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEFOCE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.031.500,00</b>	<b>1.820.853,85</b>	<b>1.820.853,85</b>	<b>36,19</b>	<b>36,19</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.031.500,00	1.820.853,85	1.820.853,85	36,19	36,19
<b>Total</b>	<b>5.031.500,00</b>	<b>1.820.853,85</b>	<b>1.820.853,85</b>	<b>36,19</b>	<b>36,19</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**AESP**

A 2ª Turma do Concurso Público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, relativa ao Edital N°001/2022 SSPDS/AESP Soldado PMCE, de 04 de outubro de 2022, concluiu o curso de formação em fevereiro de 2025, com 379 alunos soldados aptos.

**Resumo para Consulta Pública**

**AESP**

A 2ª Turma do Concurso Público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, relativa ao Edital N°001/2022 SSPDS/AESP Soldado PMCE, de 04 de outubro de 2022, concluiu o curso de formação em fevereiro de 2025, com 379 alunos soldados aptos. A 3ª Turma do mesmo concurso encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em julho de 2025. Ainda há a previsão de chamamento da 3ª Turma do concurso público para os cargos da Perícia Forense do Ceará, regido pelo Edital N°1 PEFOCE, de 21 de maio de 2021 e da 2ª Turma do concurso público para o cargo de 2º Tenente da Polícia Militar, referente ao Edital N°001/2022 SSPDS/AESP 2º Tenente PMCE, de 20 de outubro de 2022.

**Matriz de Problemas**

**Nenhum registro de Problemas**

**EIXO**

**2 - O CEARÁ QUE INOVA, PRODUZ E TRABALHA**

**TEMA**

**2.1 - AGRICULTURA FAMILIAR, AGRONEGÓCIO, PESCA E AQUICULTURA**

**PROGRAMA**

**211 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR**

ÓRGÃO GESTOR: SDA

PÚBLICO ALVO: Agricultores(as) familiares, povos originários e comunidades tradicionais, e suas organizações econômicas, representações sociais e técnicos.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**211.1 - Ampliar a produção da Agricultura Familiar, com adoção de técnicas inovadoras, sustentáveis, qualificações, assistência técnica e promoção de acesso ao mercado.**

**ENTREGA:1929 - TECNOLOGIA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Consiste em tecnologia para captação de água da chuva, com reservatórios de 52 mil litros (cisternas de enxurrada e calçadão), e que tem como objetivo o acesso à água para a produção de alimentos saudáveis, e assim a garantia pelos agricultores(as) de sua segurança alimentar e nutricional, além da possibilidade de comercialização de excedentes.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	50,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	15,00	21,00	140,00
03 - GRANDE FORTALEZA	15,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	45,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	50,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	35,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	160,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	40,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	217,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	30,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>707,00</b>	<b>21,00</b>	<b>2,97</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SDA	35.900.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>35.900.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.464.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	6.203.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.232.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>35.900.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SDA

Foram implantadas 21 tecnologias sociais do tipo cisterna de 52 mil litros para armazenamento de água para produção de alimentos, nos municípios de Cariús e Jucás, beneficiando 87 pessoas.

**Resumo para Consulta Pública**

SDA

Entre os meses de janeiro a abril de 2025 foram implantadas 21 tecnologias sociais do tipo cisterna de 52 mil litros para armazenamento de água para produção de alimentos, nos municípios de Cariús e Jucás, beneficiando 87 pessoas.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA:1945 - PRODUTOR ASSISTIDO**

DEFINIÇÃO: Consiste no produtor que recebe Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) contínua e sistemática, por meio de visitas in loco às comunidades e imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos, dentre outras, objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural ao longo do ano em curso, com vistas à melhoria do desempenho da unidade produtiva.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	8.331,00	1.006,00	12,08
02 - CENTRO SUL	3.496,00	1.170,00	33,47
03 - GRANDE FORTALEZA	2.721,00	1.351,00	49,65
04 - LITORAL LESTE	1.251,00	413,00	33,01
05 - LITORAL NORTE	1.069,00	332,00	31,06
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.432,00	492,00	20,23
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.679,00	581,00	34,60

## SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Relatório de Acompanhamento das Entregas Prioritárias - LDO

Órgão: Todos

Período de referência: Janeiro - Abril de 2025

08 - SERRA DA IBIAPABA	1.961,00	536,00	27,33
09 - SERTÃO CENTRAL	3.407,00	802,00	23,54
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.504,00	727,00	48,34
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.552,00	572,00	22,41
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2.699,00	505,00	18,71
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2.194,00	726,00	33,09
14 - VALE DO JAGUARIBE	5.291,00	692,00	13,08
<b>Total Geral:</b>	<b>40.587,00</b>	<b>9.905,00</b>	<b>24,40</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
EMATERCE	17.688.137,69	3.119.842,50	2.894.465,85	17,64	16,36
SDA	26.068.584,00	9.412.436,42	8.754.103,09	36,11	33,58
<b>Total</b>	<b>43.756.721,69</b>	<b>12.532.278,92</b>	<b>11.648.568,94</b>	<b>28,64</b>	<b>26,62</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.129.022,10	12.476.550,55	11.605.254,80	44,35	41,26
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	840.591,04	55.728,37	43.314,14	6,63	5,15
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.860.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.427.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>43.756.721,69</b>	<b>12.532.278,92</b>	<b>11.648.568,94</b>	<b>28,64</b>	<b>26,62</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

#### EMATERCE

No período de janeiro a abril, as ações de assistência técnica permanecem em andamento, com o atendimento de 8.601 produtores, o que corresponde a 27,47% da meta estabelecida.

#### SDA

Foram assistidos 1.304 produtores, em 89 municípios cearenses.

## Resumo para Consulta Pública

### EMATERCE

A Ematerce atendeu 8.601 agricultores em 182 municípios e concentrou suas atividades nas culturas e cadeias produtivas : Feijão Vigna: Distribuição de sementes por meio do Projeto Hora de Plantar e início do plantio. Milho (variedade e híbrido): Distribuição de sementes também pelo Projeto Hora de Plantar e início do cultivo. Mandioca: Distribuição de manivas pelo mesmo programa e início do plantio. Apicultura: Orientações técnicas sobre manejo e manutenção de apiários e colmeias. Cajucultura: Distribuição de mudas por meio de programa específico. Nos meses de março e abril foram realizadas as orientações relacionadas a poda de manutenção nos pomares de cajueiro, prática que foi intensificada pelos produtores. Também ocorreram, nesse período, atividades de adubação das culturas assistidas, e as demais ações voltadas para o manejo adequado das lavouras em desenvolvimento e a preparação para as etapas seguintes do ciclo agrícola.

### SDA

Entre os meses de janeiro à abril de 2025, foram assistidos 1.304 produtores, em 89 municípios cearenses. Os(as) produtores(as) receberam assistência técnica por meio de visitas in loco às comunidades e imóveis rurais, utilizando-se como metodologia reuniões, demonstrações práticas, excursões e intercâmbios técnicos. Essa assistência técnica objetiva resultados na execução das atividades desenvolvidas pelo(a) produtor(a) rural, com vistas à melhoria do desempenho da sua unidade produtiva.

## Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## ENTREGA:1947 - PROJETO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Consiste na implantação de projetos produtivos de suporte à produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas, de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários e em função das suas respectivas demandas. Dá-se por meio da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e semoventes, além de incentivo à economia popular solidária, como alternativa de formação e geração de renda na perspectiva do desenvolvimento solidário sustentável e territorial, bem como a gestão efetiva de empreendimentos para implantação de planos de negócio, planos de desenvolvimento comunitários e planos de desenvolvimento no âmbito territorial local.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	44,00	2,00	4,55
02 - CENTRO SUL	43,00	1,00	2,33
03 - GRANDE FORTALEZA	19,00	2,00	10,53
04 - LITORAL LESTE	39,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	18,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	55,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	37,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	32,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	77,00	1,00	1,30
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	34,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	44,00	1,00	2,27

12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	56,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	30,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	62,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>590,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,19</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FEDAF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDA	129.324.026,94	23.590.974,11	20.558.648,34	18,24	15,90
<b>Total</b>	<b>129.334.026,94</b>	<b>23.590.974,11</b>	<b>20.558.648,34</b>	<b>18,24</b>	<b>15,90</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.526.794,00	7.133.333,32	6.804.000,03	23,37	22,29
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	603.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.911.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	96.281.550,94	16.457.640,79	13.754.648,31	17,09	14,29
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>129.334.026,94</b>	<b>23.590.974,11</b>	<b>20.558.648,34</b>	<b>18,24</b>	<b>15,90</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SDA

Implantados 7 projetos de produção, beneficiando 71 pessoas:

02 projetos de irrigação, em Cascavel;

01 equipamento apícola, em Reriutaba;

01 tanque de resfriamento, em Quixeramobim;

03 projetos de natureza agrícola voltados para a juventude rural (Projeto São José Jovem), sendo 01 projeto voltado para produção de hortaliças (hidroponia) e os outros dois voltados para a Cadeia Produtiva da Bovinocultura de Leite, em Lavras da Mangabeira, Quixelô e Salitre.

## Resumo para Consulta Pública

### SDA

Entre os meses de janeiro e abril de 2025, foram implantados 7 projetos de produção, dos quais:

- 1) 02 projetos de irrigação, no município de Cascavel, beneficiando 08 pessoas;
- 2) 01 equipamento apícola no município de Reriutaba, beneficiando 50 pessoas
- 3) 01 tanque de resfriamento, no município de Quixeramobim, beneficiando 10 pessoas;
- 4) 03 projetos de natureza agrícola voltados para a juventude rural (Projeto São José Jovem), sendo 01 projeto voltado para produção de hortaliças (hidroponia) e os outros dois voltados para a Cadeia Produtiva da Bovinocultura de Leite, nos municípios de Lavras da Mangabeira, Quixelô e Salitre, beneficiando 03 jovens.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## TEMA

### 2.2 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

#### PROGRAMA

#### 222 - INOVA CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

PÚBLICO ALVO: Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores e empresários, instituições públicas e privadas, ambientes e comunidades de inovação, incubadoras e startups.

#### OBJETIVO ESPECÍFICO

**222.1 - Estimular o desenvolvimento econômico baseado na Inovação, pelo surgimento, expansão e consolidação de empreendimentos inovadores e startups, alinhados às potencialidades regionais do Estado.**

#### ENTREGA:2044 - EMPREENDIMENTO APOIADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao apoio a programas, projetos e atividades de ciência, tecnologia e inovação pela modalidade de subvenção econômica, como também ao apoio técnico/tecnológico a empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	558,00	167,00	29,93
15 - ESTADO DO CEARÁ	115,00	72,00	62,61
<b>Total Geral:</b>	<b>673,00</b>	<b>239,00</b>	<b>35,51</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FUNCAP	6.436.425,00	125.580,00	125.580,00	1,95	1,95
FUNECE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUTEC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.479.425,00</b>	<b>125.580,00</b>	<b>125.580,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1.235.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.070.300,00	125.580,00	125.580,00	4,09	4,09
<b>Total</b>	<b>6.479.425,00</b>	<b>125.580,00</b>	<b>125.580,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**FUNCAP**

Em 2025, a Funcap apoiou um total de 72 empreendimentos.

**FUNECE**

No período de janeiro a abril, a Agência de Inovação da UECE - AGIN, prestou apoio técnico gratuito, à 03 empresas e/ou startups, oferecendo orientações em diversos serviços relacionados à propriedade intelectual.

**NUTEC**

No período janeiro a abril, o Nutec realizou apoio técnico/tecnológico a 164 empresas.

## Resumo para Consulta Pública

---

### FUNCAP

Em 2025, a Funcap apoiou um total de 72 empreendimentos por meio dos seguintes editais:

1. EDITAL FUNCAP/FINEP Nº 05/2020 - PROGRAMA TECNOVA II/CE

- Empresas apoiadas: 04

- Objetivo: Apoiar o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores em setores estratégicos, com recursos não-reembolsáveis, alinhados às políticas públicas federais e de inovação do Estado.

2. EDITAL FUNCAP INOVAFIT 05/2021 - FASE 02

- Empresas apoiadas: 02

- Objetivo: Fomentar a inovação, apoiando o desenvolvimento de produtos e processos inovadores destinados ao mercado local, nacional ou internacional, com foco em temas prioritários para o Ceará.

3. EDITAL FUNCAP/FINEP Nº 02/2022 - PROGRAMA CENTELHA II/CE

- Empresas apoiadas: 56

- Objetivo: Estimular o empreendedorismo inovador, oferecendo capacitação e apoio financeiro para transformar ideias em empreendimentos de base tecnológica.

4. EDITAL Nº 03/2024 - MULHERES EMPREENDEDORAS

- Empresas apoiadas: 10 empresas apoiadas

- Objetivo: Apoiar empresas chefiadas por mulheres no desenvolvimento de produtos e processos inovadores. As empresas devem estar sediadas no Ceará e ter receita bruta de até R\$ 10,5 milhões nos últimos 12 meses.

#### Evolução Mensal de Empreendimentos Apoiados

- Janeiro: 72 empreendimentos apoiados.

Fevereiro: 71 empreendimentos apoiados.

- Março a Abril: 70 empreendimentos apoiados.

Esses dados destacam a contribuição da Funcap no apoio à inovação e ao empreendedorismo no Ceará, priorizando áreas estratégicas e ampliando oportunidades para empresas de base tecnológica.

### FUNECE

De janeiro a abril, a Agência de Inovação - AGIN, prestou apoio técnico gratuito a 03 empresas e/ou startups, com foco em Propriedade Intelectual. As ações incluíram orientações sobre o uso do sistema e-Marcas do INPI, recurso contra indeferimento de marca, redação de patentes, fluxo de patenteamento e informações sobre o programa de mentoria do INPI.

A Incubadora de Empresas da Universidade Estadual do Ceará, INCUBAUECE possui quatro modalidades de incubação, sendo uma delas a de associação, onde as empresas recebem apoio para realização de um projeto em específico com o suporte da UECE. Para o período de janeiro a abril, a Incubadora não recebeu propostas para essa modalidade. Para viabilizar melhores condições para esse público foi solicitado o credenciamento da INCUBAUECE junto ao Comitê da Área de Tecnologia da Informação, CATI/MCTI e realização de ações de divulgação e prospecção de empresas.

### NUTEC

No período janeiro a abril, o Nutec realizou apoio técnico/tecnológico a 164 empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores. Dentre os 164 empreendimentos, foram apoiados órgãos públicos e empresas privadas de diversos setores na Grande Fortaleza, como Meio Ambiente, Alimentos, Agropecuária e materiais.

No primeiro quadrimestre, foram realizados 29,82% da meta prevista.

## Matriz de Problemas

---

### Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**2.3 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**PROGRAMA**

**231 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO**

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

PÚBLICO ALVO: População de 14 anos ou mais apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**231.1 - Ampliar o acesso ao ensino médio articulado à Educação Profissional.**

**ENTREGA:2049 - ESCOLA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção de novas unidades escolares, equipando-as de forma a manter suas condições básicas de funcionamento, a fim de continuar o avanço progressivo da política pública de Educação Profissional.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>50,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	4.110.000,00	1.659.900,51	1.646.543,01	40,39	40,06
SOP	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>1.659.900,51</b>	<b>1.646.543,01</b>	<b>39,76</b>	<b>39,44</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	3.000.000,00	1.659.900,51	1.646.543,01	55,33	54,88
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>1.659.900,51</b>	<b>1.646.543,01</b>	<b>39,76</b>	<b>39,44</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

#### SEDUC

No período de janeiro a abril de 2025, foi implantada a Escola Estadual de Educação Profissional para Pessoas Privadas de Liberdade de Itaitinga - EEEPPPL de Itaitinga, na Região 03 - Grande Fortaleza.

### Resumo para Consulta Pública

#### SEDUC

A entrega refere-se à construção de novas unidades escolares, equipando-as de forma a manter suas condições básicas de funcionamento, a fim de continuar o avanço progressivo da política pública de Educação Profissional.

No período de janeiro a abril de 2025, foi implantada uma EEEPPPL no município de Itaitinga, na Região 03 - Grande Fortaleza. A escola fica situada no Complexo Penitenciário Estadual Itaitinga II - Unidade Prisional de Ensino, criada por meio do Decreto N.º 36.214, de 06 de setembro de 2024, regulamentada pelo Decreto N.º 35.951, de 15 de abril de 2024, denominada de Escola Estadual de Educação Profissional para Pessoas Privadas de Liberdade de Itaitinga - EEEPPPL de Itaitinga, INEP 23283319, implantada por meio da parceria entre a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), a Secretaria de Educação (Seduc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/CE).

Em execução, com previsão de conclusão em 2025:

Região 01 - Cariri - EEEP de Missão Velha;

Região 12 - Sertão do Crateús - EEEP de Ararendá

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## OBJETIVO ESPECÍFICO

**231.3 - Elevar o nível de aprendizagem dos estudantes do ensino médio articulado à Educação Profissional e potencializar as possibilidades para a sua inserção no mundo do trabalho e no ensino superior.**

### ENTREGA:2053 - ALUNO ATENDIDO

DEFINIÇÃO: Alunos inseridos em campo de estágio, conforme a natureza dos cursos ofertados, possibilitando a estes a primeira experiência no mundo do trabalho.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	2.913,00	455,00	15,62
02 - CENTRO SUL	845,00	124,00	14,67
03 - GRANDE FORTALEZA	5.864,00	990,00	16,88
04 - LITORAL LESTE	645,00	138,00	21,40
05 - LITORAL NORTE	1.268,00	188,00	14,83
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	904,00	109,00	12,06

## SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Relatório de Acompanhamento das Entregas Prioritárias - LDO

Órgão: Todos

Período de referência: Janeiro - Abril de 2025

07 - MACIÇO DO BATURITÉ	844,00	68,00	8,06
08 - SERRA DA IBIAPABA	921,00	177,00	19,22
09 - SERTÃO CENTRAL	924,00	205,00	22,19
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	565,00	149,00	26,37
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.640,00	150,00	9,15
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.428,00	167,00	11,69
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	348,00	48,00	13,79
14 - VALE DO JAGUARIBE	996,00	233,00	23,39
<b>Total Geral:</b>	<b>20.105,00</b>	<b>3.201,00</b>	<b>15,92</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEDUC	2.155.787,77	1.855.787,77	1.854.011,96	86,08	86,00
<b>Total</b>	<b>2.155.787,77</b>	<b>1.855.787,77</b>	<b>1.854.011,96</b>	<b>86,08</b>	<b>86,00</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.855.787,77	1.855.787,77	1.854.011,96	100,00	99,90
<b>Total</b>	<b>2.155.787,77</b>	<b>1.855.787,77</b>	<b>1.854.011,96</b>	<b>86,08</b>	<b>86,00</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

SEDUC

No período de janeiro a abril de 2025 foram inseridos 3.201 alunos no campo de estágio.

## Resumo para Consulta Pública

### SEDUC

A entrega refere-se aos alunos inseridos em campo de estágio, conforme a natureza dos cursos ofertados, possibilitando a estes a primeira experiência no mundo do trabalho.

No período de janeiro a abril de 2025, foram beneficiados com bolsa estágio 3.201 estudantes, nos Municípios das seguintes Regiões Orçamentárias: 1. Cariri (455); 2. Centro Sul (124); 3. Grande Fortaleza (990); 4. Litoral Leste (138); 5. Litoral Norte (188); 6. Litoral Oeste/Vale do Curu (109); 7. Baturité (68); 8. Serra da Ibiapaba (177); 9. Sertão Central (205); 10. Sertão do Canindé (149); 11. Sertão de Sobral (150); 12. Sertão do Crateús (167); 13. Sertão dos Inhamus (48) e 14. Vale do Jaguaribe (233).

Os alunos atendidos, estão distribuídos em 92 municípios do Estado do Ceará, a saber: Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririáçu, Crato, Jardim, Juazeiro Do Norte, Mauriti, Milagres, Nova Olinda, Várzea Alegre, Acopiara, Cedro, Icó, Iguatu, Jucás, Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo Do Amarante, Trairi, Beberibe, Icapuí, Jaguaruana, Bela Cruz, Camocim, Granja, Itarema, Jijoca De Jericoacoara, Marco, Amontada, General Sampaio, Itapajé, Itapipoca, Pentecoste, Aracoiaba, Baturité, Redenção, Guaraciaba Do Norte, Ipu, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará, Mombaça, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, Solonópole, Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itaira, Cariré, Coreaú, Forquilha, Massapê, Pacujá, Reriutaba, Santana Do Acaraú, Sobral, Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipueiras, Nova Russas, Novo Oriente, Santa Quitéria, Parambu, Tauá, Alto Santo, Jaguaribe, Limoeiro Do Norte, Morada Nova, Pereiro, Russas, Tabuleiro Do Norte. Estão sendo beneficiados estudantes remanescentes da matrícula de 2024.

Com relação a transporte, 264 estudantes foram beneficiados, nos seguintes municípios: Coreaú, Crato, Fortaleza, Icapuí, Juazeiro do Norte, Redenção, Russas e Tabuleiro do Norte

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 232 - QUALIFICA CEARÁ: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

PÚBLICO ALVO: População economicamente ativa demandante de qualificação profissional.

### OBJETIVO ESPECÍFICO

**232.1 - Incluir social e produtivamente, por meio da qualificação e capacitação profissional, a população economicamente ativa e/ou em situação de vulnerabilidade social e econômica.**

### ENTREGA:1910 - BOLSA CONCEDIDA

DEFINIÇÃO: Trata-se da concessão de bolsa, com periodicidade de três a sete meses, para pessoas que participam dos cursos de qualificação profissional da linha de ação Jovem Bolsista, do Projeto Primeiro Passo, Virando o Jogo / Superação e do Programa Bolsa Jovem.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
--------	----------------	-----------------	-------------

## SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Relatório de Acompanhamento das Entregas Prioritárias - LDO

Órgão: Todos

Período de referência: Janeiro - Abril de 2025

01 - CARIRI	950,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	125,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2.075,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	75,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	50,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	125,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	125,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	75,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	75,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	75,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	250,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	150,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	50,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	50,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	20.250,00	2.688,00	13,27
<b>Total Geral:</b>	<b>24.500,00</b>	<b>2.688,00</b>	<b>10,97</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
CASA CIVIL	2.575.000,00	937.500,00	212.362,50	36,41	8,25
SPS	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.025.000,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>212.362,50</b>	<b>23,29</b>	<b>5,28</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.015.000,00	937.500,00	212.362,50	23,35	5,29
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.025.000,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>212.362,50</b>	<b>23,29</b>	<b>5,28</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

#### CASA CIVIL

2.688 bolsas concedidas para os jovens participantes das 73 turmas do projeto Virando o Jogo / PReVio em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Sobral e Itapipoca.

#### SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

## Resumo para Consulta Pública

### CASA CIVIL

No período de janeiro a abril foram concedidas 2.688 bolsas para os jovens matriculados nas 73 turmas do projeto Virando o Jogo em execução nos seguintes municípios: Fortaleza (40 turmas), Caucaia (7 turmas), Maracanaú (8 turmas), Maranguape (6 turmas), Sobral (8 turmas) e Itapipoca (4 turmas). Cada turma é formada por até 25 jovens que não estudam e não trabalham.

O projeto Virando o Jogo, integra o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência do Ceará (PReVio), e oferece acompanhamento psicossocial, (re)inserção escolar, qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e a concessão de bolsas durante 5 meses.

### SPS

As bolsas são concedidas exclusivamente para jovens em situação de vulnerabilidade social, matriculados ou egressos da Rede Pública de Ensino.

No primeiro quadrimestre, não houve entregas relacionadas a esta iniciativa. A ausência de execução deve-se ao fato de que as ações estão vinculadas a uma das três linhas de atuação do Projeto Primeiro Passo - Jovem Bolsista, bem como ao Projeto Bolsa Barbalha, esse desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de Barbalha. Ambos encontram-se em fase de articulação e planejamento operacional, com previsão de início das atividades para a segunda quinzena de maio, conforme o cronograma estabelecido. No caso da linha de ação Jovem Bolsista, o processo se encontra na fase de formalização de aditivos aos termos de colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC).

## Matriz de Problemas

### Nenhum registro de Problemas

## ENTREGA:1964 - PESSOA CAPACITADA

DEFINIÇÃO: Refere-se às pessoas capacitadas nos diversos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), de nível técnico e tecnológico, e oficinas de aperfeiçoamento e de inclusão produtiva, ofertadas nos equipamentos sociais localizados em Fortaleza e em municípios do Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	3.586,00	730,00	20,36
02 - CENTRO SUL	1.451,00	106,00	7,31
03 - GRANDE FORTALEZA	17.910,00	1.740,00	9,72
04 - LITORAL LESTE	1.094,00	341,00	31,17
05 - LITORAL NORTE	1.893,00	225,00	11,89
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.118,00	66,00	3,12
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.527,00	111,00	7,27
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.019,00	336,00	32,97
09 - SERTÃO CENTRAL	1.506,00	174,00	11,55
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.743,00	247,00	14,17
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.518,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.476,00	138,00	9,35

13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1.346,00	37,00	2,75
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.379,00	111,00	8,05
15 - ESTADO DO CEARÁ	4.050,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>44.616,00</b>	<b>4.362,00</b>	<b>9,78</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
CASA CIVIL	25.300.000,00	1.602.333,92	3.990,33	6,33	0,02
FUNECE	6.640.000,00	472.950,50	472.905,50	7,12	7,12
SDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECITECE	29.390.516,00	6.925.269,05	6.892.806,19	23,56	23,45
SEDUC	887.113,00	185.583,65	176.583,65	20,92	19,91
SPS	22.979.594,00	6.319.430,80	6.016.027,80	27,50	26,18
<b>Total</b>	<b>85.247.223,00</b>	<b>15.505.567,92</b>	<b>13.562.313,47</b>	<b>18,19</b>	<b>15,91</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.370.516,00	12.197.812,04	11.861.946,18	31,79	30,91
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	887.113,00	185.583,65	176.583,65	20,92	19,91
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	6.500.000,00	472.950,50	472.905,50	7,28	7,28
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.300.000,00	1.602.333,92	3.990,33	6,33	0,02
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	13.484.594,00	1.046.887,81	1.046.887,81	7,76	7,76
<b>Total</b>	<b>85.247.223,00</b>	<b>15.505.567,92</b>	<b>13.562.313,47</b>	<b>18,19</b>	<b>15,91</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

---

CASA CIVIL

Nenhum registro de Entregas Efetivas

FUNECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SECITECE

No período de referência foram capacitadas 2.958 pessoas com cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC's, nas Unidades dos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT's e na Universidade do Trabalho Digital - UTD, distribuídos em diversas regiões, exceto a reg. Sertão de Sobral. Na Reg. Grande Fortaleza, foram certificados 02 (dois) alunos nos cursos técnicos subsequentes do Centro de Treinamento Técnico do Ceará Lauro de Oliveira Lima - CTTC/LOL, além de 572 alunos nos FIC's dos CVT's e UTD.

SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SPS

Até abril de 2025, foram capacitados 1.402 pessoas em situação de vulnerabilidade social, dos quais 834 jovens pelo Primeiro Passo, na linha Jovem Aprendiz, 413 nos 7 Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) e 155 no Centro de Profissionalização Inclusiva da Pessoa com Deficiência (CEPID), de Fortaleza, Aquiraz, Beberibe, Caucaia, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Trairi, Camocim, Itapipoca, Baturité, Quixeramobim e Senador Pompeu.

## Resumo para Consulta Pública

### CASA CIVIL

No período de janeiro a abril foram iniciadas 73 turmas do projeto Virando o Jogo. As capacitações não foram finalizadas e o quantitativo de jovens capacitados será registrado ao término da turma. Participaram dos cursos no período, 1.340 jovens dos seguintes municípios: Fortaleza (792 alunos), Caucaia (97 alunos), Maracanaú (123 alunos), Maranguape (121 alunos), Sobral (147 alunos) e Itapipoca (60 alunos). O projeto Virando o Jogo integra o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência do Ceará (PReVio), e oferece acompanhamento psicossocial, (re)inserção escolar, qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e a concessão de bolsas durante 5 meses. Cada turma é formada por até 25 jovens que não estudam e não trabalham.

### FUNECE

Ainda não houve capacitação no período. Mas encontram-se em andamento as seguintes ofertas:

Programa C-Jovem (iniciado em 2024);

Pactuação Mulheres Mil (iniciado em 2025) - Curso Cuidadora de Idoso;

Pactuação IFTP Itinerário (iniciado em 2023) - Cursos Técnicos em Agroecologia e Agropecuária;

Pactuação Mediotec (iniciado em 2024) - Cursos Técnicos em Guia de Turismo e Administração.

### SECITECE

No período de referência foram capacitadas 2.958 pessoas com cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC's, nas Unidades dos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT's e na Universidade do Trabalho Digital - UTD, distribuídos em diversas regiões, exceto a reg. Sertão de Sobral. Na Reg. Grande Fortaleza, foram certificados 02 (dois) alunos nos cursos técnicos subsequentes do Centro de Treinamento Técnico do Ceará Lauro de Oliveira Lima - CTTC/LOL, além de 572 alunos nos FIC's dos CVT's e UTD.

### SEDUC

No período de Janeiro a abril de 2025, não houve Pessoas Capacitadas.

Em execução 39 turmas de Cursos de Formação Inicial Continuada (FIC), iniciadas nos meses de março e abril de 2025, num total de 927 pessoas, com previsão de término em maio de 2025. Temos 4 turmas de FIC e 10 turmas do Programa Mulheres Mil, com previsão de início em maio de 2025, num total de 382 pessoas, com término previsto para julho de 2025. Por fim, temos 10 turmas do Programa Mulheres Mil, com início programado para julho de 2025, num total de 295 pessoas, com previsão de término em setembro de 2025.

No total serão 63 turmas com, aproximadamente, 1.604 pessoas capacitadas, nos cursos: Microempreendedor Individual (MEI), Inglês Básico, Vendedor e Manicure/Pedicure (com previsão de término em 2025), alocados nos Municípios das seguintes Regiões Orçamentárias: 1. Cariri (220); 2. Centro Sul (45); 3. Grande Fortaleza (727); 4. Litoral Leste (50); 5. Litoral Norte (167); 6. Litoral Oeste/Vale do Curu (25); 7. Maciço de Baturité (25); 9. Sertão Central (87); 10. Sertão do Canindé (25); 11. Sertão de Sobral (71); 12. Sertão dos Crateús (50); 13. Sertão dos Inhamus (44) e 14. Vale do Jaguaribe (68).

Os cursos acontecem em 44 Municípios do Estado do Ceará, a saber: Acaraú, Aquiraz, Barbalha, Baturité, Brejo Santo, Canindé, Camocim, Campos Sales, Cascavel, Caucaia, Caridade, Chorozinho, Crato, Crateús, Fortaleza, Frecheirinha, Granja, Horizonte, Icapui, Iguatu, Itaitinga, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Jucás, Mauriti, Milagres, Monsenhor Tabosa, Maracanaú, Maranguape, Morrinhos, Nova Olinda, Pacajus, Pacujá, Paracuru, Parambu, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Reriutaba, Russas, Senador Pompeu, Tabuleiro do Norte e Tauá.

Estava programada para 2025 a formação de 75 turmas, porém não houve demanda para algumas turmas previstas nos Municípios de: Caucaia, Cariré, Caririaçu, Fortaleza, Icó, Maranguape, Pereiro, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Tianguá e Várzea Alegre.

### SPS

A capacitação profissional busca incluir social e produtivamente a população economicamente ativa e/ou em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Entre os meses de janeiro e abril de 2025, foram capacitados 1.402 pessoas em situação de vulnerabilidade social, dos municípios de Fortaleza, Aquiraz, Beberibe, Caucaia, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Trairi, Camocim, Itapipoca, Baturité, Quixeramobim e Senador Pompeu, conforme descrito:

834 pelo Projeto Primeiro Passo, na Linha Jovem Aprendiz, destinado a jovens em situação de vulnerabilidade social, matriculados ou egressos da Rede Pública de Ensino.

413 pessoas nos cursos ofertados nos 7 Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS), localizados em sete bairros de Fortaleza com altos índices de vulnerabilidade social.

155 pessoas nos cursos ofertados no Centro de Profissionalização Inclusiva da Pessoa com Deficiência (CEPID).

As tipologias dos cursos ofertados durante o período incluíram: Assistente Administrativo, Assistente de Produção, Assistente de Comércio, Múltiplas Ocupações, entre outras.

Os demais projetos de capacitação encontram-se em fase de consolidação das demandas dos municípios solicitantes e/ou formalização de aditivos aos termos de colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC). Enquanto que o Projeto Oportuniza Ceará - Mais Qualificação e Renda está em execução, com turmas em andamento e previsão de encerramento nos próximos períodos.

Estes cursos foram conduzidos com o objetivo de ampliar as oportunidades de desenvolvimento profissional, contribuindo para a formação de jovens e adultos em áreas estratégicas para o fortalecimento da economia e da inclusão social no estado do Ceará

#### **Matriz de Problemas**

**Nenhum registro de Problemas**

## **TEMA**

### **2.4 - EDUCAÇÃO SUPERIOR**

#### **PROGRAMA**

#### **241 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR**

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior, comunidades acadêmicas, organizações de formação tecnológica e população em geral.

#### **OBJETIVO ESPECÍFICO**

**241.1 - Ampliar e consolidar o acesso da população cearense ao ensino superior de qualidade.**

**ENTREGA:2038 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se às Instituições de Ensino Superior (IES) públicas estaduais beneficiadas com obras e reformas de melhoria nas suas instalações físicas, com aquisição de equipamentos, mobiliários e acervo bibliográfico.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	11,00	6,00	54,55
02 - CENTRO SUL	3,00	1,00	33,33
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	1,00	33,33
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	2,00	2,00	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	3,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4,00	4,00	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>34,00</b>	<b>15,00</b>	<b>44,12</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FUNECE	8.301.417,58	3.064.542,20	940.540,49	36,92	11,33
SECITECE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	111.019.935,77	17.279.456,36	16.389.159,09	15,56	14,76
URCA	8.428.484,83	1.278.908,20	571.158,12	15,17	6,78
UVA	4.159.092,00	938.988,59	344.967,93	22,58	8,29
<b>Total</b>	<b>131.938.930,18</b>	<b>22.561.895,35</b>	<b>18.245.825,63</b>	<b>17,10</b>	<b>13,83</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.887.162,88	15.511.127,07	12.282.835,74	39,89	31,59
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	3.652.717,41	460.096,00	0,00	12,60	0,00
572 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDU	360.000,00	66.037,39	34.960,66	18,34	9,71
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	694.000,00	19.480,00	7.080,00	2,81	1,02
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	87.428.924,89	6.099.029,89	5.920.949,23	6,98	6,77
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	916.125,00	406.125,00	0,00	44,33	0,00
<b>Total</b>	<b>131.938.930,18</b>	<b>22.561.895,35</b>	<b>18.245.825,63</b>	<b>17,10</b>	<b>13,83</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**FUNECE**

No período de janeiro a abril, foram feitas melhorias, e estruturado o Campus do Itaperi, em Fortaleza.

**SECITECE**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**URCA**

De janeiro a abril foram iniciadas as reformas de 6 Campi na região do cariri, com reformas e melhorias nos Campus Pimenta I, Pimenta II, Campus Medicina, Campus Avançado de Campos Sales, Campus Avançado de Missão Velha, Centro de Artes, bem como, aquisição de 20 microcomputadores para atender demandas dos cursos da URCA.

**UVA**

Entre janeiro e abril de 2025, foram estruturados sete campi universitários localizados em Sobral (4), Camocim (1), Acaraú (1) e São Benedito e Ibiapaba (1), por meio de investimentos em mobiliário, equipamentos e materiais de uso acadêmico.

## Resumo para Consulta Pública

---

### FUNECE

Campus do Itaperi - Fortaleza

- Obra de Serviço de Reforma e Adequação das Salas de Aula dos Blocos do Campus do Itaperi (em andamento);
- Manutenção do prédio do Centro de Ciências da Saúde - CCS, Centro de Ciências e Tecnologia - CCT e Faculdade de Veterinária - FAVET (concluído);
- Manutenção do Complexo Poliesportivo (em andamento);
- Manutenção da Coberta da Reitoria (em andamento);
- Manutenção da viga de sustentação da Passarela do Bloco H (concluído);
- Manutenção do Auditório do Centro de Estudos Sociais Aplicados - CESA e Acessibilidade interna (concluído);
- Manutenção da Sede da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis - PRAE e Anfiteatro (concluído);
- Manutenção do Núcleo de Computação Científica e Aplicada (concluído);
- Manutenção da 2ª Etapa da Acessibilidade do Campus Itaperi (em andamento);
- Manutenção do mundo verde (em andamento);
- Manutenção do galpão da Divisão de Material e Patrimônio - DIMAP (em andamento);
- Manutenção do Centro de Educação - CED (em andamento);
- Manutenção do Programa de Pós-Graduação em Geografia - PROP GEO (concluído);
- Manutenção do Departamento de Ensino de Graduação - DEG (em andamento).

Campus de Fátima - Fortaleza:

- Manutenção do Refeitório do Campus Fátima e CH (em andamento);
- Manutenção do Campus Fátima e CH (em andamento).

Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central - FECLESC, em Quixadá;

- Construção do Restaurante Universitário (em andamento);
- Manutenção do Campus da Feclesc e da Residência Universitária (em andamento).

Canindé:

- Construção do Campus de Canindé (em andamento).

### SECITECE

Não houve aquisição no período deste acompanhamento.

### URCA

De janeiro a abril foram iniciadas as reformas de 6 Campi na região do cariri, com reformas e melhorias nos Campus Pimenta I, Pimenta II, Campus Medicina, Campus Avançado de Campos Sales, Campus Avançado de Missão Velha, Centro de Artes, bem como, aquisição de 20 microcomputadores para atender demandas dos cursos da URCA.

### UVA

Foram realizados investimentos em infraestrutura e na aquisição de bens permanentes com o objetivo de qualificar os espaços acadêmicos e administrativos da instituição. No período de janeiro a abril de 2025, sete campi universitários foram contemplados com ações de estruturação: quatro em Sobral, um em Camocim, um em Acaraú e um em São Benedito (região da Ibiapaba).

As intervenções incluíram, entre outros itens, a aquisição de beliches e colchões para a residência universitária, materiais esportivos para o curso de Educação Física e mobiliário destinado ao curso de Zootecnia e à Fazenda Experimental do Vale do Acaraú. Essas iniciativas visam aprimorar as condições de ensino, pesquisa e extensão, beneficiando diretamente a comunidade acadêmica.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**2.5 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

**PROGRAMA**

**252 - DESENVOLVIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DOS SETORES INDUSTRIAIS**

ÓRGÃO GESTOR: SDE

PÚBLICO ALVO: Indústrias nacionais e internacionais que já atuam, ou tenham interesse em investir no Estado, cadeia produtiva associada à indústria e população economicamente ativa do Ceará, que possa compor o capital humano da indústria local.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**252.1 - Promover o crescimento da Indústria cearense e a interiorização dos empregos do setor.**

**ENTREGA:1961 - EMPREENDIMENTO IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Consiste em viabilizar a implantação e/ou modernização de parque fabril, a fim de garantir a instalação de empreendimentos de médio e grande porte no Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
ADECE	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDI	10.000.000,00	2.964.021,00	2.964.021,00	29,64	29,64
SDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>52.020.000,00</b>	<b>2.964.021,00</b>	<b>2.964.021,00</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.020.000,00	2.964.021,00	2.964.021,00	29,58	29,58
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>52.020.000,00</b>	<b>2.964.021,00</b>	<b>2.964.021,00</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SDE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

SDE

Para o exercício de 2025, estavam inicialmente programadas entregas nas regiões do Centro-Sul, Litoral Oeste, Sertão Central e Sertão de Crateús. No entanto, em decorrência de alterações nas diretrizes do governo, houve readequação das metas territoriais.

Dessa forma, até dezembro de 2025, está prevista a entrega das seguintes obras:

Dois galpões no município de Irauçuba e um galpão no município de Tejuçuoca, atendendo à região do Litoral Oeste;

Um galpão no município de Itatira, contemplando a região do Sertão de Canindé;

Um galpão no município de Varjota, contemplando a região do Sertão de Sobral.

As obras nos respectivos municípios encontram-se em andamento, com previsão de conclusão até dezembro de 2025.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**2.6 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**PROGRAMA**

**261 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

PÚBLICO ALVO: Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**261.1 - Assegurar infraestrutura e logística adequada, diversificada e competitiva.**

**ENTREGA:2024 - RODOVIA ESTRUTURADA**

DEFINIÇÃO: Consiste no conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. As obras de restauração são caracterizadas pela adição e/ou substituição total ou parcial de camadas de revestimento, recomposição e/ou substituição de camadas estruturais em pontos localizados, de tal forma que a estrutura resultante restabeleça as condições originais da rodovia como segurança e conforto para o usuário. No âmbito da Secretaria do Turismo, consiste na restauração de estradas já existentes, objetivando a qualidade do acesso a destinos e localidades turísticas e oferecendo à população/visitantes uma via mais segura e com um melhor nível de espaço.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	82,00	60,40	73,66
02 - CENTRO SUL	35,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	23,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	25,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	80,00	0,13	0,16
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	104,00	96,40	92,69
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	17,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	40,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	61,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	47,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	60,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	104,00	9,33	8,97
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	30,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	54,00	3,14	5,81
<b>Total Geral:</b>	<b>762,00</b>	<b>169,40</b>	<b>22,23</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEINFRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETUR	19.361.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	274.186.065,54	78.062.530,54	77.575.676,34	28,47	28,29
<b>Total</b>	<b>293.597.230,37</b>	<b>78.062.530,54</b>	<b>77.575.676,34</b>	<b>26,59</b>	<b>26,42</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	63.422.217,15	28.746.704,17	28.675.441,74	45,33	45,21
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	230.175.013,22	49.315.826,37	48.900.234,60	21,43	21,24
<b>Total</b>	<b>293.597.230,37</b>	<b>78.062.530,54</b>	<b>77.575.676,34</b>	<b>26,59</b>	<b>26,42</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SEINFRA**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**SETUR**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**SOP**

Conclusão de 40,97 km de obras de restauração e 128,43 km em obras de recuperação funcional.

**Resumo para Consulta Pública**

**SEINFRA**

A entrega contempla um conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento da rodovia deteriorada ou avariada, e restabelecer na íntegra suas características nos municípios cearenses.

Não houve execução da entrega no período de referência.

**SETUR**

A Pavimentação, Restauração e Duplicação da Rodovia CE-085, Trecho: Ent. CE-163 (Gualdrapas) - Ent. CE-168 (Barrento), está em andamento, com 42,03% de percentual físico da obra, concluído. Os trabalhos realizados de janeiro a abril de 2025 incluíram: execução de terraplanagem, execução de vigas principais da ponte sobre o rio Mundaú, execução de meio-fio ensaios de base, sub-base, subleito e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) estão sendo realizados em conjunto com a Secretaria de Obras Públicas (SOP) compreendendo as camadas asfálticas do sistema de pavimentação viária planejada. Ocorreu que as intensas chuvas na região resultaram em atrasos na execução física da obra e conseqüentemente execução financeira, afetando o cronograma previsto.

**SOP**

Consiste no conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. No período, houve a conclusão de 169,4 km de obras com a finalidade de recuperar as rodovias estaduais, sendo essas obras de restauração que são intervenções mais pesadas no pavimento da rodovia, podendo até haver correções de traçado, e obras de recuperação funcional que são obras mais leves e que tem o objetivo de retornar a funcionalidade original da rodovia recuperada, nesse caso não há grandes movimentações de terras.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA:2025 - RODOVIA PAVIMENTADA**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se à pavimentação de rodovia que, conforme definição do Sistema Rodoviário Estadual (SRE) da SOP, corresponde à que apresenta sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões. A estrutura é constituída de camadas, tais como: sub-base, base e revestimento, destinada a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos. No âmbito da Secretaria do Turismo, refere-se à pavimentação de rodovias e à execução de sinalização interpretativa, de localização e direcionamento, objetivando o melhoramento do acesso a destinos e localidades turísticas, oferecendo à sua população e a visitantes uma via mais segura e com um melhor nível de serviço.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	37,00	3,72	10,05
02 - CENTRO SUL	21,00	0,82	3,90
03 - GRANDE FORTALEZA	49,00	0,28	0,57
04 - LITORAL LESTE	16,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	9,00	5,57	61,89
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	16,00	5,10	31,87
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	11,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	12,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	23,00	3,77	16,39
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	14,00	3,08	22,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	24,00	1,22	5,08
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	19,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	30,00	0,01	0,03
<b>Total Geral:</b>	<b>291,00</b>	<b>23,57</b>	<b>8,10</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEINFRA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETUR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	287.637.278,82	27.106.167,71	25.641.929,37	9,42	8,91
<b>Total</b>	<b>288.267.278,82</b>	<b>27.106.167,71</b>	<b>25.641.929,37</b>	<b>9,40</b>	<b>8,90</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.142.895,46	23.938.546,92	22.647.543,97	36,75	34,77
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	113.485.358,28	769.786,54	610.349,35	0,68	0,54
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU	83.025,08	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	109.556.000,00	2.397.834,25	2.384.036,05	2,19	2,18
<b>Total</b>	<b>288.267.278,82</b>	<b>27.106.167,71</b>	<b>25.641.929,37</b>	<b>9,40</b>	<b>8,90</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SDE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SOP

Conclusão de 23,57 km em obras de pavimentação ou duplicação de rodovias, beneficiando os seguintes municípios: Missão Velha, Abaiara, Milagres, Crato, Trairi, Itapipoca, Fortaleza, Jaguaribara, Crateús, Marco, Morrinhos, Santana do Cariri, Campos Sales, Aiuaba, Moaraújo, Tianguá, Caucaia, Dep. irapuan Pinheiro, Brejo Santo, Umari, Ipaumirim, Umirim e Pentecoste.

**Resumo para Consulta Pública**

**SDE**

A obra deve ser realizada pela SOP que aguarda a aprovação de MAPP específico para início das atividades.

**SEINFRA**

A entrega contempla a implantação de acessos à Avenida Perimetral de Sobral. Corresponde a que apresenta sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões.

Não houve execução e não existe meta para o período.

**SETUR**

Não houve entrega em execução ou prevista para o período de Jan\_Abril 2025

**SOP**

Refere-se à pavimentação de rodovia que, conforme definição do Sistema Rodoviário Estadual (SRE) da SOP, corresponde à que apresenta sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões. Conclusão de 23,57 km em obras de pavimentação ou duplicação de rodovias, beneficiando os seguintes municípios: Missão Velha, Abaiara, Milagres, Crato, Trairi, Itaipoca, Fortaleza, Jaguaribara, Crateús, Marco, Morrinhos, Santana do Cariri, Campos Sales, Aiuaba, Moaraújo, Tianguá, Caucaia, Dep. irapuan Pinheiro, Brejo Santo, Umari, Ipaumirim, Umirim e Pentecoste.

**Matriz de Problemas**

**Nenhum registro de Problemas**

**ENTREGA:2028 - AEROPORTO IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se a implantação de infraestrutura aeroportuária, tais como pista de pouso/decolagem, terminal de passageiros, pátio de estacionamento, taxiway e acessos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Unidade

**Execução Física Regionalizada**

**Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência**

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEINFRA	7.344.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.344.414,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.344.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.344.414,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

SEINFRA

A entrega contempla a construção de novos aeroportos.  
Não houve execução e não existe meta para o período.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**EIXO**

**3 - O CEARÁ QUE PRESERVA, CONVIVE E ZELA PELO TERRITÓRIO**

**TEMA**

**3.1 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE**

**PROGRAMA**

**313 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE**

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

PÚBLICO ALVO: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**313.2 - Diversificar a matriz de transporte.**

**ENTREGA:2183 - LINHA LESTE IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à obras de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no município de Fortaleza.

UNIDADE DE MEDIDA: %

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	20,00	2,29	11,45
<b>Total Geral:</b>	<b>20,00</b>	<b>2,29</b>	<b>11,45</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEINFRA	611.993.213,66	31.259.582,77	30.953.424,37	5,11	5,06
<b>Total</b>	<b>611.993.213,66</b>	<b>31.259.582,77</b>	<b>30.953.424,37</b>	<b>5,11</b>	<b>5,06</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.835.017,39	20.048.373,66	19.742.215,26	32,42	31,93
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	338.728.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.429.628,21	11.211.209,11	11.211.209,11	5,30	5,30
<b>Total</b>	<b>611.993.213,66</b>	<b>31.259.582,77</b>	<b>30.953.424,37</b>	<b>5,11</b>	<b>5,06</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEINFRA

No período, foi executado 2,29% das obras civis da linha leste com execução acumulada de 41,04%.

**Resumo para Consulta Pública**

SEINFRA

A entrega contempla a implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, que terá 7,3 quilômetros de extensão e irá ligar o Centro de Fortaleza até o Papicu.

No período, foi executado 2,29% das obras civis (execução acumulada de 41,04%). Informamos que tuneladora TBM 02, rompeu a parede diafragma da futura estação Colégio Militar e o trecho conta com 1.734 metros, indo até a Estação Chico da Silva, no bairro Centro.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**3.2 - ENERGIAS RENOVÁVEIS**

**PROGRAMA**

**321 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ**

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

PÚBLICO ALVO: Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**321.1 - Ampliar a produção de energia de fontes renováveis.**

**ENTREGA:1941 - SISTEMA IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis, tais como as energias solar, eólica ou geradas por meio de biodigestores.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	2,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	1,00	1,00	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	4,00	2,00	50,00
05 - LITORAL NORTE	2,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	1,00	50,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>13,00</b>	<b>4,00</b>	<b>30,77</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
CEASA	9.866.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIEE	9.214.916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEINFRA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>19.241.100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.866.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	9.214.916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>19.241.100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

---

#### CEASA

No período de janeiro a abril de 2025 não houve sistema implantado.

#### SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### SEINFRA

Entrega de quatro sistemas solares nas seguintes escolas: São Gonçalo: EEF Adelino Alcântara Filho, Tianguá: Escola de Ensino Médio Raimundo Marques Nonato, Trairi: Escola de Ensino Fundamental e Médio Furtunato Severiano da Costa e Iguatu: Centro de Educação de Jovens e Adultos Governador Luiz Gonzaga da Fonseca Mota

### Resumo para Consulta Pública

---

#### CEASA

Durante o período de monitoramento de janeiro a abril de 2025, não houve entrega de produtos finalizados no âmbito da ação "Sistema Implantado". Entretanto, as atividades seguem em fase preparatória, com estudos técnicos em andamento voltados à viabilidade de implantação de sistemas de biodigestão, com foco na geração de energia a partir de resíduos orgânicos provenientes das operações da CEASA. Estes estudos contam com o envolvimento técnico de órgãos estaduais parceiros, visando assegurar a viabilidade técnica, econômica e ambiental do projeto.

As ações concentram-se no município de Maracanaú/CE, onde está localizado o entreposto da CEASA que será contemplado com os sistemas em estudo. Paralelamente, também seguem em fase avançada os estudos de viabilidade técnica e financeira para implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica, que poderão ser implementados nas unidades da CEASA.

Até o momento, não foram identificados problemas que estejam interferindo na execução das atividades programadas, sendo os estudos e articulações institucionais realizados conforme o cronograma estabelecido.

#### SDA

Sem recurso para execução.

O Projeto Paulo Freire está em fase de elaboração.

#### SEINFRA

A entrega contempla a implantação de sistemas de geração distribuída por meio de painéis de energia solar fotovoltaica em prédios públicos estaduais.

No período de referência foram entregues os sistemas nas seguintes escolas:

São Gonçalo: Escolas de Ensino Fundamental Adelino Alcântara Filho;

Tianguá: Escola de Ensino Médio Raimundo Marques Nonato;

Trairi: Escolas de Ensino Fundamental e Médio Furtunato Severiano da Costa; e

Iguatu: Centro de Educação de Jovens e Adultos Governador Luiz Gonzaga da Fonseca Mota.

Ademais, em relação à implantação de sistemas de geração distribuída Centrais de Abastecimento Ceasa, foi assinado o Contrato Nº 024/SEINFRA/2024, com a empresa executora em 10/12/2024 e as obras de infraestrutura subterrânea de caixas de passagem e eletrodutos estão em execução, com previsão de montagem das estruturas dos painéis em junho de 2025.

### Matriz de Problemas

---

#### Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA:2240 - RENDA DO SOL IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à implantação de projetos em comunidades, associações, cooperativas e adensamentos urbanos, entre outros, que visam contribuir com a redução da pobreza, por meio da geração de renda pela microgeração distribuída de energia solar.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	3,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	2,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEINFRA	1.230.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.230.562,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.230.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.230.562,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

## Resumo para Consulta Pública

### SEINFRA

A entrega visa à implantação de projetos em comunidades, associações, cooperativas e adensamentos urbanos, entre outros, com intuito de contribuir para a redução da pobreza, por meio da geração de renda pela microgeração distribuída de energia solar.

O Programa Renda do Sol está passando por nova modelagem junto aos movimentos sociais e ao Programa Ceará sem Fome.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## TEMA

### 3.3 - MEIO AMBIENTE

#### PROGRAMA

#### 331 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

PÚBLICO ALVO: Gestores públicos, comunidade escolar, usuários de Unidades de Conservação, jovens em situação de vulnerabilidade social e sociedade civil organizada.

#### OBJETIVO ESPECÍFICO

**331.1 - Estimular a responsabilidade socioambiental, pelo engajamento na salvaguarda e uso sustentável dos recursos naturais.**

#### ENTREGA:1894 - PROJETO APOIADO

DEFINIÇÃO: Referem-se aos projetos socioambientais, intitulados de Planos de Ação Comunitária (PAC), que foram elaborados e executados por jovens em situação de vulnerabilidade social, denominados de Agentes Jovens Ambientais (AJA), que foram apoiados e acompanhados pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), por meio de auxílio financeiro mensal (R\$200,00), suporte técnico, cursos de capacitação e articulação logística com os municípios para viabilização dos Projetos.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	702,00	268,00	38,18
02 - CENTRO SUL	404,00	182,00	45,05
03 - GRANDE FORTALEZA	792,00	366,00	46,21
04 - LITORAL LESTE	244,00	103,00	42,21
05 - LITORAL NORTE	540,00	238,00	44,07
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	538,00	279,00	51,86
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	410,00	191,00	46,59

08 - SERRA DA IBIAPABA	288,00	116,00	40,28
09 - SERTÃO CENTRAL	380,00	189,00	49,74
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	208,00	101,00	48,56
11 - SERTÃO DE SOBRAL	378,00	158,00	41,80
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	502,00	224,00	44,62
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	166,00	53,00	31,93
14 - VALE DO JAGUARIBE	214,00	85,00	39,72
<b>Total Geral:</b>	<b>5.766,00</b>	<b>2.553,00</b>	<b>44,28</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEMA	14.000.000,00	3.729.917,06	3.169.987,06	26,64	22,64
<b>Total</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>3.729.917,06</b>	<b>3.169.987,06</b>	<b>26,64</b>	<b>22,64</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	1.168.387,06	1.168.387,06	58,42	58,42
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	12.000.000,00	2.561.530,00	2.001.600,00	21,35	16,68
<b>Total</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>3.729.917,06</b>	<b>3.169.987,06</b>	<b>26,64</b>	<b>22,64</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SEMA**

Foram apoiados 2.553 projetos, sendo 1.435 coletivos e 1.118 individuais, em todos os 184 municípios cearenses, zonas urbana e rural.

**Resumo para Consulta Pública**

**SEMA**

No período de JAN-ABRIL 2025, o Programa AJA possuía 3.450 jovens beneficiários. Esses jovens desenvolvem projetos (PACs - Planos de Ação Comunitária) de maneira individual ou coletiva (em equipes). Nesse período, a SEMA apoiou 2.553 projetos, sendo 1.435 coletivos e 1.118 individuais, em todos os 184 municípios cearenses, zonas urbana e rural.

**Matriz de Problemas**

**Nenhum registro de Problemas**

**PROGRAMA**

**332 - CEARÁ DA PROTEÇÃO ANIMAL**

ÓRGÃO GESTOR: SEPA

PÚBLICO ALVO: Animais vítimas de abandono e maus tratos, Organizações Não Governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil (OSC) de interesse público, instituições de pesquisa, Unidades de Conservação, sociedade civil e Poder Público.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**332.4 - Promover a saúde, o bem-estar e controle populacional de animais.**

**ENTREGA:1914 - ATENDIMENTO REALIZADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à realização de atendimentos por meio de Unidades Móveis de Atendimento Veterinário, ou por meio de parceiras com clínicas veterinárias especializadas para cães e gatos, promovendo consultas, procedimentos cirúrgicos, internações e castrações.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	0,00	343,00	0,00
02 - CENTRO SUL	0,00	362,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	7.502,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	0,00	29,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	0,00	368,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	40,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	368,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	362,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	1.445,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	162,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	490,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	50.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.471,00</b>	<b>22,94</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SEPA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

#### SEPA

Realizados 11.471 (onze mil e quatrocentos e setenta e um) atendimentos veterinários dentre consultas, exames, castrações, internações e outros procedimentos, por meio do Programa Pet Ceará Móvel, Programa Vet + Ceará e do Programa Giro Pet, atendendo as regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte, Litoral Oeste/Vale do Curu, Sertão de Canindé, Sertão de Sobral, Sertão de Crateús, Sertão dos Inhamuns e Vale do Jaguaribe.

### Resumo para Consulta Pública

#### SEPA

No período de janeiro a abril de 2025 foram realizados 11.471 (onze mil e quatrocentos e setenta e um) atendimentos veterinários dentre consultas, exames, castrações, internações e outros procedimentos, por meio da unidade móvel do Programa Pet Ceará Móvel, das clínicas veterinárias credenciadas no Programa Vet + Ceará e do Programa Giro Pet, atendendo as regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte, Litoral Oeste/Vale do Curu, Sertão de Canindé, Sertão de Sobral, Sertão de Crateús, Sertão dos Inhamuns e Vale do Jaguaribe.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## TEMA

### 3.4 - RECURSOS HÍDRICOS

#### PROGRAMA

#### 342 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

ÓRGÃO GESTOR: SRH

PÚBLICO ALVO: População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

#### OBJETIVO ESPECÍFICO

#### 342.1 - Ampliar a capacidade de acumulação e transferência hídrica do Estado.

#### ENTREGA:2129 - BARRAGEM CONSTRUÍDA

DEFINIÇÃO: Refere-se a uma barreira artificial, feita em cursos de água que serve para a retenção de grandes quantidades de água. Faz parte também da barragem o curso do rio que forma uma represa e armazena água para suprir o abastecimento das cidades, e, sobretudo, zonas residenciais, agrícolas, industriais, produzindo energia elétrica (energia hidráulica). As barragens são importantes nos tempos atuais, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos da população do Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00

09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
COGERH	1.607.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOHIDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRH	43.596.819,92	595.800,00	595.800,00	1,37	1,37
<b>Total</b>	<b>45.203.845,92</b>	<b>595.800,00</b>	<b>595.800,00</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.381.000,00	595.800,00	595.800,00	4,81	4,81
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.607.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	31.215.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>45.203.845,92</b>	<b>595.800,00</b>	<b>595.800,00</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

COGERH

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SOHIDRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SRH

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

**COGERH**

No período de janeiro a abril de 2025, foi iniciado o processo de licenciamento ambiental, em 8 pequenos barramentos na micro bacia do rio Gererau no município de Maranguape. Estamos aguardando a emissão da anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

**SOHIDRA**

No período de janeiro a abril de 2025, não houve construção das barragens planejadas.

**SRH**

Refere-se a uma barreira artificial, feita em cursos de água que serve para a retenção de grandes quantidades de água. Faz parte também da barragem o curso do rio que forma uma represa e armazena água para suprir o abastecimento das cidades, e, sobretudo, zonas residenciais, agrícolas, industriais, produzindo energia elétrica (energia hidráulica).

Sem entrega efetiva no período período; O processo de licitação para a construção da Barragem de Jucá concluído. Contrato assinado com o vencedor da licitação Consórcio Barragem Jucá/PB Lomacon em 07/06/2024 e publicado em 14/06/2024. Ordem de Serviço emitida, em fase de mobilização de pessoal e equipamentos para início das obras

Barragem Oitis: Projeto Básico concluído e Projeto Executivo nas revisões finais. Licitação Realizada; Foi encaminhado parecer à PGE da proposta da empresa arrematada para análise (Nabla Construções Ltda.)

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
COGERH	Fatores Exogenos	Outro	Alto
SOHIDRA	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto
SRH	Processos	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alto

**ENTREGA:2243 - CANAL CONSTRUÍDO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, por meio da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf).

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	24,00	0,83	3,46
<b>Total Geral:</b>	<b>24,00</b>	<b>0,83</b>	<b>3,46</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SRH	269.601.431,00	30.427.501,99	30.427.501,99	11,29	11,29
<b>Total</b>	<b>269.601.431,00</b>	<b>30.427.501,99</b>	<b>30.427.501,99</b>	<b>11,29</b>	<b>11,29</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.877.498,00	2.712.739,11	2.712.739,11	19,55	19,55
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	255.723.933,00	27.714.762,88	27.714.762,88	10,84	10,84
<b>Total</b>	<b>269.601.431,00</b>	<b>30.427.501,99</b>	<b>30.427.501,99</b>	<b>11,29</b>	<b>11,29</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SRH

No período as principais atividades estão concentradas nos Lotes III e IV do CAC com os serviços de escavação (solo e rocha) e aterro (Solo e rocha), execução de revestimento de concreto da seção hidráulica, drenagens superficiais e profundas, sendo executado 0,83 km de canais e sifões e tubulações concluídos que passam pelos Municípios de Barbalha e Crato, com o total do CAC de 107,57km já executado.

**Resumo para Consulta Pública**

SRH

Refere-se à construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, por meio da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf). Considera-se como população beneficiada a população da Região do Cariri, RMF e Vale do Jaguaribe. No período as principais atividades estão concentradas nos Lotes III e IV do CAC com os serviços de escavação (solo e rocha) e aterro (Solo e rocha), execução de revestimento de concreto da seção hidráulica, drenagens superficiais e profundas, sendo executado 0,83 km de canais e sifões e tubulações concluídos que passam pelos Municípios de Barbalha e Crato, com o total do CAC de 107,57km já executado.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA:2244 - MALHA D'ÁGUA IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção de adutoras de água tratada no âmbito do Projeto Malha d'Água, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao logo dos sistemas adutores construídos.

UNIDADE DE MEDIDA: %

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
09 - SERTÃO CENTRAL	45,00	12,58	27,96
<b>Total Geral:</b>	<b>45,00</b>	<b>12,58</b>	<b>27,96</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SRH	213.396.854,86	60.077.146,69	60.077.146,69	28,15	28,15
<b>Total</b>	<b>213.396.854,86</b>	<b>60.077.146,69</b>	<b>60.077.146,69</b>	<b>28,15</b>	<b>28,15</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.740.000,00	15.773.685,78	15.773.685,78	76,05	76,05
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	192.656.854,86	44.303.460,91	44.303.460,91	23,00	23,00
<b>Total</b>	<b>213.396.854,86</b>	<b>60.077.146,69</b>	<b>60.077.146,69</b>	<b>28,15</b>	<b>28,15</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SRH

No período foi Concluído 12,58% da construção do Projeto Malha D'Água - Ramal Banabuiú - Sertão Central , totalizando um percentual acumulado de 61,27% de execução do Projeto

**Resumo para Consulta Pública**

SRH

Refere-se à construção de adutoras de água tratada no âmbito do Projeto Malha d'Água Ramal Banabuiú Sertão Central, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais dos municípios de Pedra Branca, Milhã, Mombaça, Solonópoles, Banabuiú, Senador Pompeu, Deputado Irapuam Pinheiro, Jaguaratama e Piquet Carneiro, situadas ao logo dos sistemas adutores construídos, com a população de aproximadamente 213.737 habitantes . No período foi Concluído 12,58% do Projeto Malha D'Água - Ramal Banabuiú - Sertão Central totalizando um percentual acumulado já realizado de 61,27% de execução do Projeto, . Os trabalhos na captação da água bruta do Açude Banabuiú já foram foram encerrados com 100% de execução , onde foram testados os conjuntos motobombas flutuantes para o enchimento do reservatório de água bruta na Estação de Água Tratada -Eta; A Estação de Água Tratada- Eta, está praticamente concluída, onde já foi testada parcialmente. No momento está sendo realizado algumas correções pontuais e ajustes, comuns a esta etapa de execução do Projeto; No período , foram mobilizados cerca de 460 profissionais e 151 equipamentos na obra.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**342.2 - Ampliar a capacidade hídrica do Estado, pelo acesso às águas subterrâneas.**

**ENTREGA:2017 - POÇO INSTALADO**

DEFINIÇÃO: Consiste em uma obra que gera uma oferta de água subterrânea, cujo aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	20,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	20,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	15,00	3,00	20,00
04 - LITORAL LESTE	15,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	15,00	1,00	6,67
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	40,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	20,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	10,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	50,00	11,00	22,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	25,00	1,00	4,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	40,00	1,00	2,50
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	50,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	15,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	29,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>366,00</b>	<b>17,00</b>	<b>4,64</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
SOHIDRA	2.095.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRH	13.934.350,00	341.982,81	333.010,31	2,45	2,39
<b>Total</b>	<b>16.029.523,00</b>	<b>341.982,81</b>	<b>333.010,31</b>	<b>2,13</b>	<b>2,08</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.502.462,00	341.982,81	333.010,31	9,76	9,51
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	12.526.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.029.523,00</b>	<b>341.982,81</b>	<b>333.010,31</b>	<b>2,13</b>	<b>2,08</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

**SOHIDRA**

Foram instalados 17 poços com chafariz nas seguintes localidades: Caucaia (3), Itarema (1), Milhã (11), Caridade (1) e Massapê (1), beneficiando um total de 131 famílias.

**SRH**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

**SOHIDRA**

No período de janeiro a abril foram instalados 17 poços com chafariz, nas seguintes localidades: Caucaia (3), Itarema (1), Milhã (11), Caridade (1) e Massapê (1), beneficiando um total de 131 famílias.

**SRH**

Consiste em uma obra que gera uma oferta de água subterrânea, cujo aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição.

Sem entregas no período ; Ocorreram apenas as manutenções dos poços com dessalinizadores já instalados do Programa Água Doce.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SOHIDRA	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto

**TEMA**

**3.5 - SANEAMENTO BÁSICO**

**PROGRAMA**

**351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA**

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

PÚBLICO ALVO: População residente no meio urbano.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**351.1 - Ampliar o atendimento do serviço de abastecimento de água em áreas urbanas.**

**ENTREGA:1984 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se a sistemas de abastecimento de água que não se integram a sistemas já existentes, ou que já integram, mas geram novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
CAGECE	73.313.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	7.839.790,49	850.103,49	0,00	10,84	0,00
SETUR	12.000.000,00	3.567.531,27	3.567.531,27	29,73	29,73
<b>Total</b>	<b>94.162.987,49</b>	<b>4.417.634,76</b>	<b>3.567.531,27</b>	<b>4,69</b>	<b>3,79</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.328.031,55	501.356,55	0,00	5,37	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	7.233.433,94	348.746,94	0,00	4,82	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	76.486.522,00	3.567.531,27	3.567.531,27	4,66	4,66
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>94.162.987,49</b>	<b>4.417.634,76</b>	<b>3.567.531,27</b>	<b>4,69</b>	<b>3,79</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

**CAGECE**

- » Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Cumbuco, na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 69,88%. No período de janeiro a abril, não houve execução de obra. O projeto está em readequação para realização de nova licitação dos serviços remanescentes. Contrato rescindido.
- » Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Caucaia, na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 56,71%. No período de janeiro a abril, foram executados parte dos serviços da Adutora de água tratada (execução das caixas de ventosas e descargas), recuperação de pavimento asfáltico (949,15m<sup>2</sup>). Obra paralisada, em 01/03/2025.
- » Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Horizonte, Pacajus e Chorozinho, na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 74,58%. No período de janeiro a abril, foram executados parte dos serviços da estação elevatória de água bruta da Estação de Tratamento de Água (ETA), Skids de ultrafiltração da ETA, reservatório apoiado V=5000M<sup>3</sup>, estação elevatória de água tratada e lavagem dos filtros, instalações elétricas da ETA, Adutora de água tratada - DN 315mm - Chorozinho (3.252 metros). Obra em execução.
- » Sistema de Abastecimento de Água da Região do Porto das Dunas, na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 83,05%. No período de janeiro a abril, foram executados parte dos serviços da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), Reservatório Apoiado, urbanização da EEAT, adutora - derivação até a EEAT (1.178,75 metros) e ligações prediais de água (252 unidades). Obra em execução
- » Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Vila de Jericoacoara, na Região Litoral Norte, obra com execução financeira acumulada em 85,98%. No período de janeiro a abril, foram executado parte dos serviços da Estação de Tratamento de Água, Área de Reservação, Instalações Elétricas, Automação. Obra em execução.

**SCIDADES**

Não houve entrega no período do monitoramento. A execução financeira é referente à 4ª medição da obra do Sistema de Abastecimento de Água de Tauá ( TC 001/CIDADES/2015). A referida obra se encontra ENTREGUE A POPULAÇÃO com 100% de execução física. Ao todo, foram investidos R\$ 26.967.239,69 neste projeto, contemplando a execução de 19 km (aproximadamente) de adutora de água bruta.

**SETUR**

Em execução a implantação do sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem na localidade de Preá, município de Cruz, objeto do programa de operação de crédito externo para o Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará (Prosatur). O contrato em execução é no regime de Empreitada Integrada, na qual inclui a elaboração de projeto básico e executivo, fornecimento de materiais e equipamentos, obra e serviços. No período de janeiro a abril de 2025, foram realizadas 4 (quatro) medições do consórcio, alcançando 15,74% de execução física, referentes a implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAS) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na região.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Rescisão de contrato / convênio / congêneres	Alto

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**351.2 - Ampliar o atendimento do serviço de esgotamento sanitário em áreas urbanas.**

**ENTREGA:1999 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à implantação de sistemas de esgotamento sanitário que não se integram a sistemas já existentes, ou ampliações que gerem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
CAGECE	185.059.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	678.208,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	15.170.576,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SETUR	14.050.000,00	3.162.106,79	3.126.655,83	22,51	22,25
<b>Total</b>	<b>214.957.924,48</b>	<b>3.162.106,79</b>	<b>3.126.655,83</b>	<b>1,47</b>	<b>1,45</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	91.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.240.487,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	8.561.692,03	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	185.386.363,00	3.162.106,79	3.126.655,83	1,71	1,69
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	678.208,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>214.957.924,48</b>	<b>3.162.106,79</b>	<b>3.126.655,83</b>	<b>1,47</b>	<b>1,45</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

---

CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas

## Resumo para Consulta Pública

### CAGECE

- » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza - Sub-Bacias CD-1, CD-2 e CD-3 - Meta 2, na Região Grande Fortaleza, com execução financeira acumulada em 21,37%. No período, foram executados ligações domiciliares, parte das estações elevatórias, rede coletoras de esgoto, instalação de obras e administração local. Obra em execução.
- » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cumbuco, na Região Grande Fortaleza, com execução financeira acumulada em 41,99%. No período, não houve execução de obra. O projeto está em readequação para realização de nova licitação dos serviços remanescentes.
- » Sistema de Esgotamento Sanitário Conjunto Palmeiras e Planalto Palmeiras, na Região Grande Fortaleza, com execução financeira acumulada em 47,57%. No período, não foram executados serviços. O projeto está em readequação para realização de nova licitação dos serviços remanescentes.
- » Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Prainha em Aquiraz, na Região Grande Fortaleza, com execução financeira acumulada em 72,95%. No período, foram executadas as metas de Instalação de Obra e Administração Local, com os seguintes avanços: 49 ligações domiciliares; Linhas de Recalque 1 (165 m), 2 (1.488,7 m), 3 (661 m) e 4 (294 m); parte das Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) 1, 2, 3 e 4; parte da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); Recomposição de Capa Asfáltica e Recuperação de Sinalização: 16.182,53 m<sup>2</sup> executados. Obra em execução.
- » Implantação das Sub-Bacias de Esgotamento Sanitário CE7/CE8/CE9/ETE Cocó, na Região Grande Fortaleza, com execução financeira acumulada em 58,91%. No período, foram executados 2.187 unidades de ligações domiciliares; 14.280,22 metros de rede coletora; 440,00 metros de linha de recalque, bem como serviços nas estações elevatórias. Obra em execução.
- » Sistema de Esgotamento Sanitário da Região do Porto da Dunas, na Região Grande Fortaleza, com execução financeira acumulada em 60,75%. No período, foram executados ligações prediais de esgoto (7 unidades), rede coletora de esgoto (280,60 metros), parte dos serviços da Estação Elevatória de Esgoto (EEE), urbanização da EEE. Obra em execução.
- » Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário da Vila de Jericoacoara, na Região Litoral Norte, com execução financeira acumulada em 55,08%. No período, foram executados parte dos serviços da Estação de Tratamento de Esgoto, Estação Elevatória de Esgoto, Urbanização e Administração Local. Obra em execução.
- » Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Redenção, na Região Maciço do Baturité, com execução financeira acumulada em 80,12%. No período, foram executados Ligações domiciliares (52 un), Ligações intradomiciliares (32 un), Rede Coletora (736,11m), parte das Linhas de recalque 01 (142,86m), recalque 02 (710,00m), recalque 03 (100,00m), recalque 05 (464,00m) e parte das Estações Elevatórias de Esgotos (EEE).
- » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Bairros Fatima I, Planalto, Conjunto São José, Santa Luiza e Campo Velho, na sede do Município de Crateús-CE, na Região Sertão de Crateús, com execução financeira acumulada em 60,25%. No período, foram parcialmente executadas as metas de Instalação de Obra e Administração Local, com os seguintes avanços: 256 ligações domiciliares, 2.996,80 m de rede coletora, 161,48 m<sup>2</sup> de recomposição de asfalto, Estações Elevatórias de Esgoto Planaltina, Fátima I, Zeca Araújo Conj. São José e Santa Luzia, Linhas de Recalque 202,61 m. Obra em execução.
- » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Poranga-CE, na Região Sertão de Crateús, com execução financeira acumulada em 94,96%. No período, devido à paralisação temporária das atividades, não houve medições físicas. Obra em execução, com ordem de reinício em 30/04/2025.
- » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tauá - 2ª e 3ª Etapas, na Região Sertão de Inhamuns, obra com execução financeira acumulada em 89,51%. No período, não foi apresentado medições. Obra em execução.

### SCIDADES

A entrega está vinculada a convênios e termos de cooperação firmados com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), atualmente em andamento, com o objetivo de viabilizar o financiamento e a implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES).

Não houve entrega para o período, no âmbito da COSAN.

**SETUR**

Em execução a implantação do sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem na localidade de Preá, município de Cruz, objeto do programa de operação de crédito externo para o Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará (Prosatur). O contrato em execução é no regime de Empreitada Integrada, na qual inclui a elaboração de projeto básico e executivo, fornecimento de materiais e equipamentos, obra e serviços. No período de janeiro a abril de 2025, foram realizadas 4 (quatro) medições do consórcio, alcançando 15,74% de execução física, referentes a implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAS) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na região.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Rescisão de contrato / convênio / congênere	Alto
CAGECE	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Alto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Médio

**PROGRAMA**

**352 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL**

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

PÚBLICO ALVO: População residente no meio rural.

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

**352.1 - Ampliar o atendimento do serviço de abastecimento de água no meio rural.**

**ENTREGA:1984 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Sistemas de abastecimento de água que não se integram a sistemas já existentes ou que já integram mas geram novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
01 - CARIRI	7,00	0,00	0,00
02 - CENTRO SUL	3,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	3,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	5,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4,00	0,00	0,00

07 - MACIÇO DO BATURITÉ	4,00	0,00	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	7,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	7,00	0,00	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	3,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FESB	41.990.695,11	777.685,80	777.685,80	1,85	1,85
SCIDADES	60.162.628,91	5.925.383,43	5.868.572,85	9,85	9,75
SDA	51.592.875,93	7.666.633,57	1.274.927,01	14,86	2,47
SOHIDRA	385.000,00	125.000,00	125.000,00	32,47	32,47
<b>Total</b>	<b>154.131.199,95</b>	<b>14.494.702,80</b>	<b>8.046.185,66</b>	<b>9,40</b>	<b>5,22</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.991.404,58	1.291.506,06	1.291.506,06	9,94	9,94
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	38.295.090,26	2.070.401,37	2.070.401,37	5,41	5,41
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.854.010,00	10.355.109,57	3.906.592,43	17,02	6,42
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	41.990.695,11	777.685,80	777.685,80	1,85	1,85
<b>Total</b>	<b>154.131.199,95</b>	<b>14.494.702,80</b>	<b>8.046.185,66</b>	<b>9,40</b>	<b>5,22</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SOHIDRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

---

SCIDADES

ENTREGA: 1984 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

As entregas previstas no âmbito da Coordenadoria de Saneamento - COSAN são:

- Sistema de abastecimento de água da comunidade de Deserto II em Brejo Santo (Região Cariri) - Contrato 031/CIDADES/2021: Obra física concluída. Ainda não inaugurada.
- Sistema de Abastecimento de água de Santo André em Penaforte (Região Cariri) Contrato 031/CIDADES/2021: Obra com 95% de execução física.
- Sistema de abastecimento de água de Sitio canabrava em Mauriti (Região Cariri) Contrato 031/CIDADES/2021: Obra a iniciar. Aguardando aprovação do projeto executivo para início da obra
- Sistema de abastecimento de água de Sitio Saco em Barro (Região Cariri) Contrato 031/CIDADES/2021: Obra a iniciar. Aguardando aprovação do projeto executivo para início da obra
- Sistema de abastecimento de água de serra velha em Mauriti (Região Cariri) Contrato 031/CIDADES/2021: Obra a iniciar. Aguardando aprovação do projeto executivo para início da obra

As entregas previstas no âmbito do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB são:

- Sistema de abastecimento de água de Alto Santo (região 14 Vale do Jaguaribe) - Convênio 005/FESB/2024: Em execução;
- Sistema de abastecimento de água de General Sampaio (região 06 Litoral Oeste-Vale do Curu - Convênio 010/FESB/2024: Em execução.

As entregas previstas no âmbito da Unidade de Gerenciamento do Programa Águas do Sertão - UGP PAS são:

- Sistema de Abastecimento de Água de Olho D'Água da Bica (Tabuleiro do Norte-Região 14), que apresenta 68,26% de execução física;
- Sistema de Abastecimento de Água do Complexo Camilos (Meruoca-Região 11), atualmente com 23,61% de execução.

Além dessas intervenções, seis projetos de SAA estão em fase final de elaboração e aprovação até final de julho de 2025. Após essa etapa, os projetos concluídos serão contratados através de ata de registro de preços (em licitação) para viabilizar a execução das obras, previstas para iniciar até o final de 2025.

Observamos que o valor empenhado na Ação 11.657 refere-se tanto ao pagamento das medições das obras em execução, quanto à quitação dos produtos entregues pelas empresas responsáveis pela elaboração de projetos.

Acompanhamento físico de projetos contratados-projetos novos (implantação):

- Pacotes 1e 2-Contrato no 015/2023, foi executado 48,89%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios: Viçosa do Ceará-20%; Acopiara-80%; Irauçuba-80%; Massapê-80%; Cedro-60%; Campos Sales-80%.
- Pacote 5-O Contrato no 011/2023, foi executado 45,45%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Marco-60%; Barroquinha-60%; Catarina-40%; Itapajé-40%; Santa Quitéria-60%; São Benedito-60%; Tejuçuoca-60%; Trairi-20%; Croatá-40%; Monsenhor Tabosa-60%.
- Pacote 6-O Contrato no 016/2023, foi executado 48,89%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Itapiúna-40%; Canindé-60%; Aracati-60%; Alto Santo-60%; Potiretama-60%; Fortim-40%; Quixeré-40%.
- Pacote 7-O Contrato no 012/2023, foi executado 35%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Quixelô-40%; Antonina do Norte-40%; Salitre-40%; Milagres-40%; Juazeiro do Norte-40%; Jardim-40%; Ipaumirim-40%.
- Pacote 8-O Contrato no 03/2023, foi executado 54,29%. Encontram-se em execução a elaboração dos

projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Maranguape-80%; Beberibe-80%; Caucaia-60%; Baturité-40%; Pindoretama-80%.

- Pacote 10-O Contrato no 07/2023, foi executado 50%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Assaré-75%; Araripe-25%; Saboeiro-75%; Barbalha-25%; Crato-75%; Redenção-25%.

- Pacote 12, que contempla projetos executivos para novos sistemas de abastecimento de água em localidades rurais dos municípios de Itatira (Morro Branco)-Região 10, Crateús (Assis)-Região 12, A

**SDA**

Não houve entregas realizadas de sistemas de abastecimento de água para o período de janeiro à abril de 2025.

**SOHIDRA**

Em Execução:

\* Sistema de Abastecimento de Água de São Benedito - 1ª Etapa do Campo de Pousos, com 70% de sua obra executada.

\* Sistema de Abastecimento de Água de São Benedito, 2ª Etapa do Campo de Pousos, com 94% de sua obra executada.

\* Sistema de Abastecimento de Água de São Benedito, Sítio Barriga/Mundo Novo, com 17% de sua obra executada.

\* Sistema de Abastecimento de Água na comunidade de Paudarco e Umburana, no município de São Benedito, com 99% de sua obra executada.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia, etc.)	Médio
SOHIDRA	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto

**ENTREGA:1985 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTRUTURADO**

DEFINIÇÃO: Conjunto de intervenções físicas para melhoria do sistema existente que afetem positivamente o desempenho hidráulico, estrutural ou funcional das partes do sistema, proporcionando melhores condições operacionais de forma integrada e sustentável, visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação do serviço.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro - Abril	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago(C/A)
FESB	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	16.581.711,69	103.301,36	103.301,36	0,62	0,62
SOHIDRA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.766.711,69</b>	<b>103.301,36</b>	<b>103.301,36</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei +Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado(B/A)	%Pago(C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	185.000,00	4.785,77	4.785,77	2,59	2,59
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.431.711,69	98.515,59	98.515,59	0,60	0,60
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.766.711,69</b>	<b>103.301,36</b>	<b>103.301,36</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

SOHIDRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

## Resumo para Consulta Pública

### SCIDADES

Em relação a Coordenadoria de Saneamento:

Existe 1 entrega relacionada ao CV 049/2022 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Águas nas localidades de Choró Estrada Nova e Choró Pedrinhas, em Cascavel. A obra está quase concluída, porém a finalização dos serviços ainda depende da instalação elétrica por parte da concessionária de energia (ENEL).

Em relação à Unidade de Gerenciamento do Programa Águas do Sertão - UGP PAS:

Não estão previstas entregas de sistemas estruturados para o ano de 2025. No entanto, foi empenhado o valor de R\$103.301,36 na Ação 11.968, voltada à melhoria do serviço de abastecimento de água. Destes, o montante de R\$ 98.515,59 foi destinado ao pagamento de medições dos Projetos dos Municípios de Missão Velha e Cascavel (CT 005/CIDADES/2023), Pires Ferreira e Morada Nova (CT 006/CIDADES/2023), e Municípios de São Gonçalo do Amarante, Umirim e Graça (CT 017/CIDADES/2023). E um montante de R\$ 4.785,77 destinado ao pagamento de taxas relativas aos licenciamentos ambientais, outorgas de uso da água e aprovações de projetos nos municípios de Jaguaribara e Paraipaba, onde os sistemas de abastecimento se encontram em fase de projeto.

Destaca-se a conclusão do projeto executivo da comunidade Cachoeira, localizada em Irauçuba (Região 6 - Litoral Oeste/Vale do Curu). A ata de registro de preços para reabilitação do sistema será preparada ainda no segundo semestre de 2025, com início das obras programado para o segundo semestre, beneficiando 484 famílias.

Em paralelo, seguem em elaboração os projetos de sistemas de abastecimento de água para outras 15 comunidades, com previsão de conclusão e licitação no segundo semestre, visando o início das obras ainda no quarto trimestre de 2025. No momento, sete comunidades estão na fase de estudos de campo, quatro em estudos de concepção, duas com projetos executivos em elaboração, e outras duas em fase final de aprovação na câmara técnica.

Acompanhamento físico de projetos contratados-projetos reabilitação(estruturado):

- Pacote 3-O Contrato no 04/2023 foi executado 46,43%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de Sistema de Abastecimento de Água - SAA dos seguintes municípios e localidades: Mombaça-25%; Tauá-75%; Paraipaba-75%; Amontada-25%; Itaipoca-50%; Pedra Branca-50%; Itarema-25%.
- Pacote 4-O Contrato no 05/2023 foi executado 35,71%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Acaraú-25%; Cruz-25%; Cascavel-75%; Guaraciaba do Norte 25%; Missão Velha-75%.
- Pacote 9-O Contrato no 017/2023 foi executado 41,67%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Umirim-50%; São Gonçalo do Amarante-25%; Tururu-25%; Paracuru-50%; Independência-50%; Graça -50%.
- Pacote 11-O Contrato no 06/2023 foi executado 62,50%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Morada Nova-75%; Pires Ferreira-50%.

### SOHIDRA

No período de janeiro a abril de 2025, não houve estruturação de sistemas de abastecimento de água.

### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Fatores Exogenos	Outro	Alto