



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria do Planejamento e Gestão*  
*Coodenadoria de Cooperação Técnico-Financeira*

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  
DOS  
CONTRATOS DE GESTÃO  
2009**

**1º Semestre de 2009**

Governo do Estado do Ceará  
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG  
Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira - COTEF

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  
DOS  
CONTRATO DE GESTÃO  
2009**

**1º Semestre de 2009**

Fortaleza, julho de 2009

**Governo do Estado do Ceará**  
**Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG**  
**Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira - COTEF**

**Desirée Mota**  
Secretária em Exercício

**Mário Fracalossi Júnior**  
Coordenador

Elaboração:  
**Keyla Christina Albuquerque Viana**  
**Maria do Socorro Josué**  
**Mário Fracalossi Júnior**

**Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG**  
**Centro Administrativo Governador Virgílio Távora**  
**Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAN**  
**Cambeba - Fortaleza (CE)**  
**[www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br)**  
**Fone: (85) 3101.4526/3848/4492**  
**Fax: (85) 3101.4514**  
**E-mail: [cotef@seplag.ce.gov.br](mailto:cotef@seplag.ce.gov.br)**

# ÍNDICE REMISSIVO

APRESENTAÇÃO .....	6
1 . CONTEXTUALIZAÇÃO .....	7
1.1 O QUE É CONTRATO DE GESTÃO? .....	7
1.2 QUEM PODE SER CONTRATADO? .....	7
1.3 DECISÃO DO PODER PÚBLICO DE CELEBRAR O CONTRATO DE GESTÃO.....	8
2 . CONTRATOS DE GESTÃO – 2009 .....	9
2.1 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Rural: .....	9
2.2 SESA com ISGH/ CEO Crato .....	9
2.3 SESA com ISGH/ UCP – Programa Saúde BID: .....	9
2.4 SEPLAG com CGDT/ Implantação: .....	9
2.5 SEPLAG com CGDT/ Treinamento: .....	10
2.6 SEFAZ com CGDT/ Automação Postos Fiscais: .....	10
2.7 SRH com Agropolos: .....	10
2.8 SEPLAG com CGDT/ S2GPR: .....	10
2.9 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Urbano: .....	10
3 . RECURSOS ALOCADOS .....	12
3.1 As Organizações Sociais Qualificadas .....	12
3.2 A alocação de recursos por Secretaria (junho 2009).....	12
3.3 A alocação de recursos por Organização Social (2009).....	15
4 . ACOMPANHAMENTO FÍSICO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 2009 .....	16
5 . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COTEF.....	19
5.1 Análises de Contratos, Aditivos e Processos de Qualificação .....	19
5.2 Participação em Reuniões do GTC .....	20
5.3 Participação em Comissões de Avaliação .....	20
5.4 Participação em Conselhos Fiscais .....	21
Anexo I: Contratos Programados para 2009 .....	22

## **SIGLAS**

AGROPOLOS - Instituto Agropolos do Ceará  
ASCOF - Assessoria de Cooperação Técnico-Financeira  
ASPLE - Assessoria de Publicização, Liquidação e Extinção  
CCBJ - Centro Cultural Bom Jardim  
CDMAC - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura  
CENTEC - Instituto Centro de Ensino Tecnológico  
CG - Contrato de Gestão  
CGDT - Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico  
COGERF - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal  
COLIQ - Coordenadoria de Liquidação e Extinção  
COTEF - Coordenadoria de Cooperação Técnico-financeira  
EAOTPS - Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho  
GABGOV - Gabinete do Governador  
GTC - Grupo Técnico de Contas do COGERF  
HGWA - Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara  
IACC - Instituto de Arte e Cultura do Ceará  
IDT - Instituto de Desenvolvimento do Trabalho  
ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar  
LOA - Lei Orçamentária Anual  
OS - Organização Social  
SACC - Sistema de acompanhamento de contratos e convênios  
SDA- Secretaria do Desenvolvimento Agrário  
SCIDADES - Secretaria das Cidades  
SECITECE - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior  
SECON - Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral  
SECULT - Secretaria da Cultura  
SEDUC - Secretaria da Educação  
SEFAZ - Secretaria da Fazenda  
SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão  
SESA - Secretaria da Saúde  
SIAP - Sistema de Acompanhamento de Programas  
SIC - Sistema Integrado de Contabilidade  
SIOF - Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro  
SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos  
STDS - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social  
VICEGOV - Gabinete do Vice-Governador  
WebMapp - Sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

# APRESENTAÇÃO

O presente Relatório é uma publicação semestral elaborada pela Coordenadoria de Cooperação Técnico-financeira - COTEF da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará - SEPLAG e apresenta as principais informações acerca dos Contratos de Gestão, celebrados entre as Secretarias Estaduais e as Organizações Sociais - OS's.

A partir do mês de julho de 2008, a COTEF assumiu a responsabilidade por acompanhar todo o ciclo contratual, que se inicia com o processo de celebração e alterações contratuais, passando pelo acompanhamento e finalizando com as avaliações dos resultados obtidos pelas executoras.

Neste relatório é apresentado um panorama desta modalidade de descentralização da ação pública no Estado do Ceará, realizada por meio de diversos contratos de gestão nas áreas de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, trabalho e educação profissional, ação social, saúde.

O presente relatório se encontra disponível para consulta no site da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará - SEPLAG ([www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br)).

**Mário Fracalossi Júnior**

Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira  
Coordenador

# 1. CONTEXTUALIZAÇÃO

## *1.1 O QUE É CONTRATO DE GESTÃO?*

O Contrato de Gestão é uma espécie de ajuste criado pela Lei Federal 9.637, de 15/05/98, que reúne características dos contratos e convênios tradicionais. Sua principal finalidade é à disponibilização de recursos públicos para entidades do Terceiro Setor, que obtenham para tanto, a qualificação de Organizações Sociais (OS).

## *1.2 QUEM PODE SER CONTRATADO?*

O Contrato de Gestão é um instrumento firmado entre um ente do Poder Público e uma organização do Terceiro Setor qualificada como Organização Social, objetivando formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às suas áreas de atuação.

- Organização Social (OS): qualificação conferida por meio de ato do Poder Executivo Estadual às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, ao trabalho e à educação profissional, à ação social, à saúde e ao esporte, conforme especificado na Lei Estadual nº 14.158 de 01.07.2008 que alterou a redação da Lei Estadual nº 12.781 de 30.12.1997.
- Poder Público: é o conjunto dos órgãos com autoridade para realizar os trabalhos do Estado, constituído de Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário.
- Órgão Público: é uma unidade com atribuição específica dentro da organização do Estado. É composto por agentes públicos que dirigem e compõem o órgão, voltado para o cumprimento de uma atividade estatal.

### ***1.3 DECISÃO DO PODER PÚBLICO DE CELEBRAR O CONTRATO DE GESTÃO***

A contratação de uma Organização Social para gerenciar e/ou executar uma atividade pública mediante um Contrato de Gestão deve ser uma decisão do Administrador Público solidamente fundamentada. O Administrador deve, particularmente, justificar a opção de realizar a atividade através de terceiros em vez de utilizar Quadro Próprio do Governo.

A terceirização de atividades públicas sempre reduz o nível de controle direto do uso dos recursos públicos, uma vez que a entidade privada contratada não está sujeita a todas as normas e regulamentos previstos para a Administração Pública.

A documentação que demonstra e comprova essa justificativa deve compor adequadamente o processo de contratação. Vale ainda ressaltar, que a dispensa de certame licitatório<sup>1</sup> aumenta a responsabilidade do Administrador Público em evidenciar a transparência do processo de escolha da entidade gerenciadora (OS)<sup>2</sup>.

---

1 Inciso XXIV do artigo 24 da Lei 8666/93.

2 Atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.



## 2. CONTRATOS DE GESTÃO - 2009

No exercício de 2009, está programada a celebração de **dezenove contratos** de gestão, com custo estimado de **R\$ 145.981.996,53**, representando um acréscimo nos contratos, quando comparado com 2008, de cerca de 36%. Vale ressaltar, que desses dezenove contratos, dez serão celebrados para dar continuidade a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado, permanecendo assim, com os mesmos objetos.

Os dez contratos de gestão relacionados a serviços continuados são: 1) SECITECE com CENTEC; 2) SCIDADES com Agropolos; 3) STDS com IDT; 4) VICEGOV com CENTEC; 5) SESA com ISGH/ HGWA; 6) SEDUC com CENTEC/ Projeto E-Jovem; 7) SECULT com IACC/ CDMAC; 8) SECULT com IACC/ CCBJ; 9) SECULT com IACC/ EAOTPS e 10) SDA com Agropolos.

A seguir estão relacionados os nove contratos relacionados a novos serviços, dos quais somente o contrato da Vice-governadoria com o IDT para as ações do Pró-jovem Rural ainda não foi contratado.

### **2.1 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Rural:**

Desenvolvimento de ações que visem elevar a escolaridade da população em áreas de assentamento;

### **2.2 SESA com ISGH/ CEO Crato**

Gestão e operacionalização, das atividades e serviços de saúde bucal de média complexidade a serem desenvolvidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/ Crato, dentro dos padrões de eficiência e qualidade requeridos.

### **2.3 SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde BID:**

Assessoramento a gestão da Unidade de Coordenação de Projetos - UCP do programa de expansão e fortalecimento da atenção especializada à saúde do Estado do Ceará.

### **2.4 SEPLAG com CGDT/ Implantação:**

Promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, com ênfase em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, conforme previsto no art.3º do Decreto nº 29.192

de 19.02.08.

## ***2.5 SEPLAG com CGDT/ Treinamento:***

Atendimento das demandas do Governo do Estado relacionadas com Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, visando à promoção e o desenvolvimento tecnológico das instituições públicas estaduais através da contratação dos serviços de Treinamento na Área de Tecnologia da Informação em Ferramentas de Software Livre.

## ***2.6 SEFAZ com CGDT/ Automação Postos Fiscais:***

Desenvolvimento de Modelos de Negócio, Operação e Solução, Projetos Básicos e Termos de Referência necessários para a implantação dos projetos de automação dos Postos Fiscais, automação do processo de fiscalização e arrecadação junto a estabelecimentos emissores de cupom fiscal e automação do processo de fiscalização e arrecadação dos postos de combustível e a prestação do serviço de acompanhamento da execução do Projeto Piloto de Automação dos Processos de Fiscalização e Arrecadação da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e ainda a conversão de cópia de segurança do banco de dados ADABAS hospedado no mainframe para plataforma RISC.

## ***2.7 SRH com Agropolos:***

Promoção à oferta, à gestão, à preservação e ao aproveitamento racional dos Recursos Hídricos de forma participativa e descentralizada, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.

## ***2.8 SEPLAG com CGDT/ S2GPR:***

Construção da Suíte de Softwares do Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR.

## ***2.9 GABGOV com IDT/ Pro-Jovem Urbano:***

Desenvolvimento de ações que visem elevar a escolaridade da população em 10 municípios mais pobres do Estado do Ceará.

Assim, temos que dentre os **19** contratos previstos para o exercício de 2009, foram

efetivamente firmados **18** contratos, com recursos totais alocados que somam **R\$ 141.181.996,53**, a seguir relacionados:

1. STDS com IDT;
2. SECULT com IACC/ CDMAC;
3. SECULT com IACC/ CCBJ;
4. SECULT com IACC/ EAOTPS;
5. SESA com ISGH/ HGWA;
6. SDA com Agropolos;
7. SCIDADES com Agropolos;
8. SEDUC com CENTEC - Projeto E-Jovem;
9. SECITECE com CENTEC;
10. VICEGOV com CENTEC;

Contratos de serviços  
continuados

11. SEPLAG com CGDT/ Implantação;
12. SEPLAG com CGDT/ Treinamento;
13. SEPLAG com CGDT/ S2GPR;
14. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais;
15. SESA com ISGH/ CEO Crato; e
16. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID;
17. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano;
18. SRH com Agropolos.

O Anexo I, mostra de forma mais detalhada, os contratos celebrados até junho de 2009, entre as Secretarias Estaduais e as OS's (contratante, contratada, objeto e valores).

#### Contratos de Gestão 2009

18 Contratos Assinados	R\$ 141,1 milhões
01 Contrato A Contratar	R\$ 4,8 milhões
19 Contratos em 2009	R\$ 145,9 milhões

10 – Contratos de Serviços continuados  
09 – Contratos Novos Serviços

## 3. RECURSOS ALOCADOS

### 3.1 As Organizações Sociais Qualificadas

O Estado do Ceará, até o presente momento, qualificou como Organização Social seis entidades civis de direito privado sem fins lucrativos. Na tabela a seguir, é apresentado um resumo dos dados gerais das entidades qualificadas como organização social:

**Tabela 1. Organizações Sociais qualificadas pelo Governo do Estado do Ceará.**

INSTITUIÇÃO	CNPJ	Nº Decreto	DATA
Instituto Agropolos	04.867.567/0001-10	26528	07/03/02
Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC	03.021.597/0001-49	29320	12/06/08
Instituto de Arte e Cultura do Ceará – IACC	02.455.125/0001-31	25927	29/06/00
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT	02.533.538/0001-97	25020	03/07/98
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH	02.533.538/0001-97	25019	03/07/98
Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico – CGDT	05.268.526/0001-70	26811	30/10/02
	09.239.504/0001-33	29192	19/02/08

Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará - DOE.

### 3.2 A alocação de recursos por Secretaria (junho 2009)

Até 30 de junho de 2009 foram celebrados pelo Governo do Estado do Ceará, por meio de suas Secretarias, **18** contratos de gestão num total de **R\$ 141.182.017,30**.

A tabela 2 mostra como estes recursos foram alocados em cada uma das 12 Secretarias Contratantes, cabendo à SESA e SECITECE 46,7% dos recursos. A Tabela 5 mostra a alocação dos recursos derivados de Contrato de Gestão por Secretaria. Verifica-se, que três secretarias, SESA, SECITECE e STDS, alocam mais de 60,6% dos recursos disponíveis.

**Tabela 2. Recursos dos Contratos de Gestão alocados por Secretaria (R\$)**

Secretaria	Valor Contratado 2009	(%)
1. SESA	40.994.786,38	29,0%
2. SECITECE	24.947.375,89	17,7%
3. STDS	19.573.778,31	13,9%
4. SDA	13.264.680,83	9,4%
5. GABGOV	11.693.574,94	8,3%
6. SCIDADES	9.458.818,19	6,7%
7. SECULT	9.107.907,16	6,5%
8. SEPLAG	6.119.713,02	4,3%
9. SEDUC	3.381.501,30	2,4%
10. SRH	1.420.169,72	1,0%
11. VICEGOV	708.930,79	0,5%
12. SEFAZ	510.760,00	0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>141.181.996,53</b>	<b>100%</b>

Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

**Tabela 3. Recursos por Contrato de Gestão**

Contrato	Valor Contratado 2009	Valor Aditivos 2009	(%)
1. SESA com ISGH/ HGWA	39.439.500,93		27,9%
2. SECITECE com CENTEC	24.947.375,89		17,7%
3. STDS com IDT (incluindo 1º Aditivo)	17.009.061,41	2.564.716,90	13,9%
4. SDA com Agropolos	13.264.680,83		9,4%
5. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano	11.693.574,94		8,3%
6. SCIDADES com Agropolos	9.458.818,19		6,7%
7. SECULT com IACC/ CDMAC	7.244.898,59		5,1%
8. SEPLAG com CGDT/ S2GPR	4.747.828,08		3,4%
9. SEDUC com CENTEC	3.381.501,30		2,4%
10. SRH com Agropolos	1.420.169,72		1,0%
11. SECULT com IACC/ CCBJ	1.302.612,58		0,9%
12. SEPLAG com CGDT/ Implantação	926.884,94		0,7%
13. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID	778.943,44		0,6%
14. SESA com ISGH/ CEO Crato	776.342,01		0,5%
15. VICEGOV com CENTEC	708.930,79		0,5%
16. SECULT com IACC/ EAOTPS	560.395,99		0,4%
17. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais	510.760,00		0,4%
18. SEPLAG com CGDT/ Treinamento	445.000,00		0,3%
<b>TOTAL (Contratos e Aditivos)</b>	<b>138.617.279,63</b>	<b>2.564.716,90</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL GERAL (Contratos + Aditivos)</b>	<b>141.181.996,53</b>		

Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

A Tabela 3 retrata a alocação dos recursos por Contrato de Gestão, onde se observa, que três contratos, SESA com ISGH/HGWA, SECITECE com CENTEC e STDS com IDT detem 59,7% dos recursos disponíveis.

Na Tabela 4 é apresentada a execução orçamentária dos contratos de gestão, confrontando o valor programado na lei orçamentária com o empenho acumulado até 30 de junho de 2009. Esta relação demonstra que o desempenho médio da execução orçamentária foi de 39%.

**Tabela 4. Execução orçamentária dos Contratos de Gestão (R\$)**


Contrato	Valor Contratado 2009	Empenho (até 30 Junho 2009)	Execução (%)
1. SESA com ISGH/ HGWA	39.439.500,93	19.778.871,66	50%
2. SECITECE com CENTEC	24.947.375,89	13.473.687,98	54%
3. STDS com IDT (incluindo 1º Aditivo)	19.573.778,31	8.203.664,77	42%
4. SDA com Agropolos	13.264.680,83	0,00	0%
5. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano	11.693.574,94	4.273.817,80	37%
6. SCIDADES com Agropolos	9.458.818,19	2.500.315,35	26%
7. SECULT com IACC/ CDMAC	7.244.898,59	3.493.812,93	48%
8. SEPLAG com CGDT/ S2GPR	4.747.828,08	0,00	0%
9. SEDUC com CENTEC	3.381.501,30	0,00	0%
10. SRH com Agropolos	1.420.169,72	0,00	0%
11. SECULT com IACC/ CCBJ	1.302.612,58	542.755,25	42%
12. SEPLAG com CGDT/ Implantação	926.884,94	757.846,62	82%
13. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID	778.943,44	370.675,70	48%
14. SESA com ISGH/ CEO Crato	776.342,01	646.951,65	83%
15. VICEGOV com CENTEC	708.930,79	236.310,27	33%
16. SECULT com IACC/ EAOTPS	560.395,99	233.465,21	42%
17. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais	510.760,00	510.760,00	100%
18. SEPLAG com CGDT/ Treinamento	445.000,00	445.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>141.181.996,53</b>	<b>55.467.935,19</b>	<b>39%</b>

Fonte: Relatórios de Execução do SIAP e SIC.

No Gráfico 1 pode ser observado que 29% dos recursos dos contratos de gestão, foram destinados à SESA, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pelo Hospital Geral Waldemar Alcântara - HGWA, como também viabilizar a gestão e operacionalização do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO do Crato e da Unidade de Coordenação de Projetos - UCP do Programa de expansão e fortalecimento da atenção especializada à saúde do Estado do Ceará. Outros 17,7% foram destinados para a SECITECE, com o objetivo de executar as atividades de capacitação profissional e técnica, por meio do contrato com o CENTEC. Vê-se ainda, que 13,9% dos recursos foram alocados para a STDS, com a finalidade continuar as atividades executadas pelo IDT, tais como qualificação e capacitação profissional e intermediação de mão de obra.

Os restantes 39,4% dos recursos foram destinados a SDA, ao GABGOV, a SCIDADES, a SECULT, a SEPLAG, a SEDUC, a SRH, a VICEGOV e a SEFAZ.

**Gráfico 1. Percentual dos recursos alocados por Secretaria**



Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

### **3.3 A alocação de recursos por Organização Social (2009)**

A Tabela 5 mostra a alocação dos recursos dos contratos distribuídos por Organização Social e permite observar que dentre os contratos assinados até o final do 1º Semestre, o ISGH detem R\$ 40,9 milhões ou 29% dos recursos destinados aos contratos de gestão das seis Organizações Sociais qualificadas pelo Estado. A menor participação compete ao CGDT com R\$ 6,6 milhões de contratos assinados, que representam 5% do total de recursos contratados.

**Tabela 5. Alocação dos recursos por Organização Social**

Organização Social - OS	Valor Contratado 2009	(%)
1. ISGH	40.994.786,38	29%
2. IDT	31.267.353,25	22%
3. CENTEC	29.037.807,98	21%
4. Agropolos	24.143.668,74	17%
5. IACC	9.107.907,16	6%
6. CGDT	6.630.473,02	5%
<b>TOTAL</b>	<b>141.181.996,53</b>	<b>100%</b>

Fonte: Relatórios de execução orçamentária do SIAP e Contratos de Gestão analisados pela COTEF.

## **4. ACOMPANHAMENTO FÍSICO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 2009**

Dos 18 Contratos de Gestão em execução, apenas 9 enviaram à COTEF o relatório de acompanhamento físico das metas e produtos, o que, de certa forma, prejudica a compreensão global do estágio atual de execução.

### **4.1 SECITECE X CENTEC**

As ações do contrato de gestão SECITECE/CENTEC estão sendo devolvidas dentro do previsto, tendo a Ação Ensino apresentado um bom desempenho. Das três metas pactuadas apenas uma evidencia uma execução abaixo de 50%. Quanto aos 27 produtos relacionados a esta ação, dois não apresentaram resultados; sete evidenciaram resultados abaixo de 50% e os dezoito restantes tiveram desempenho acima de 50%, sendo que 4 deles, apresentaram resultados acima de 100%. Já a Ação Extensão apresenta um resultado mais modesto. Das 3 metas pactuadas apenas uma atingiu um percentual acima de 50%. Se olharmos a Ação Inovação Tecnológica podemos observar que esta apresenta um resultado mais satisfatório. Das 4 metas pactuadas, todas apresentam um resultado acima de 50%. O acompanhamento físico das metas e produtos do CG SECITECE X CENTEC encontra-se no Anexo II.

### **4.2 SEFAZ X CGDT**

Os produtos das metas 1 e 2 apresentaram um resultado de quase 100%. Quanto às metas referentes ao monitoramento e encerramento do projeto, a execução está abaixo de 50%. Considerando que o término do contrato está previsto para agosto de 2009, para dar cumprimento a essas metas, será necessário aditar o contrato em relação ao prazo. O acompanhamento físico das metas e produtos do CG SEFAZ X CGDT encontra-se no Anexo III.



### **4.3 SECULT X IACC (CDMAC)**

Em relação ao CG SECULT/IACC (CDMAC) observamos que muitos produtos têm execução prevista para o 3º e 4º trimestre, motivo pelo qual não apresentam nenhum resultado ou estão abaixo de 50%. Especificamente em relação à meta 13, constatamos que sua execução não apresenta resultados. Esse fato se dá em razão de que todas as atividades estão com previsão de execução apenas para o 2º semestre. O acompanhamento físico das metas e produtos do CG SECULT/IACC (CDMAC) encontra-se no Anexo IV.

### **4.4 SECULT X IACC(CCBJ)**

O CG SECULT/IACC(CCBJ) apresentou um excelente resultado, pois as 4 metas pactuadas tiveram desempenho acima de 50%. Dos 16 produtos relacionados a essas metas apenas um apresenta resultado abaixo de 50%. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SECULT/IACC (CCBJ) no Anexo V.

### **4.5 SECULT X IACC(EAOTPS)**

Em relação ao CG SECULT/IACC (EAOTPS) o resultado é mediano. A meta 1 teve um resultado abaixo de 50%. Já a meta 2 apresentou um execução variada. Dos 3 produtos relacionados a essa meta, 1 ficou abaixo de 50%; 1 mostra um resultado de 50% e 1 com resultado acima de 100%. Quanto à meta 3, a previsão de execução é apenas para o 3º e 4º trimestre. Apenas a meta 4 apresenta um resultado de execução 100%. O acompanhamento físico das metas e produtos do CG SECULT/IACC(EAOTPS) encontra-se no Anexo VI.

### **4.6 SESA X ISGH (UGP/SESA)**

A execução do CG SESA X ISGH (UGP/SESA) está abaixo do previsto. As 5 metas pactuadas da ação 1 apresentam resultados abaixo de 50%, sendo que uma delas não apresenta resultado algum. Quanto às 5 metas pactuadas da ação 2, todas tiveram um baixo desempenho. Três delas apresentam apenas 25% de sua execução e duas não apresentam resultados. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico

das metas e produtos do CG SESA/ISGH - UGP/SESA (Anexo VII).

#### ***4.7 SESA X ISGH (Hospital Geral Waldemar Alcântara)***

A execução do CG SESA X ISGH (HGWA) apresentou um resultado abaixo do previsto. Para ação 1 - Atividades Assistenciais, apesar das 3 metas pactuadas terem sido executadas, observamos que dos 5 produtos da meta 1, apenas 2 apresentaram um resultado acima de 50%. Quanto à meta 2, dos 3 produtos relacionados a essa meta, apenas 1 atingiu resultado acima de 50%. Já na meta 3, percebe-se, com maior clareza, um desempenho abaixo do esperado, pois os dois produtos relacionados a essa meta apresentaram resultados abaixo de 50%. A Ação 2 - Programas Especiais, também apresentou um baixo desempenho. Das 3 metas relacionadas a essa ação, a meta 2 não apresenta resultado algum; a meta 1 teve um resultado satisfatório de quase 100% e; a meta 3, teve dois produtos que apresentaram resultados acima de 50% e um, abaixo. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SESA/ ISGH - HGWA (Anexo VIII).

#### ***4.8 SESA X ISGH (CEO CRATO)***

Analisando o CG SESA X ISGH (CEO CRATO) podemos observar que das sete metas pactuadas apenas uma apresenta desempenho acima de 100%. As outras seis, mostram resultados entre 65% a 90%. Considerando que o término do contrato está previsto para junho de 2009, para dar cumprimento a essas metas, será necessário aditar o contrato em relação ao prazo. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG SESA/ ISGH - CEO CRATO (Anexo IX).

#### ***4.9 STDS X IDT***

O resultado do CG STDS X IDT apresentou um resultado satisfatório. Das 21 metas que compõe a ação 1 somente 2 não tiveram resultados acima de 50%. Das 19 restantes, 2 obtiveram resultados acima de 100%. Ao analisar as ações 2, 3, e 5 pode-se constatar que houve um desempenho mediano, tendo em vista que, das 7 metas compõe essas ações, 4 apresentam resultado superior a 50% e as outras 3 mostram resultados de quase 50%. Em relação a ação 4 não foi apresentado nenhum dado para análise. Já as ações 6 e 7 tiveram resultados de -50% e +50% respectivamente. Maiores detalhes podem ser vistos no acompanhamento físico das metas e produtos do CG STDS/ IDT(Anexo X).

# 5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COTEF

## ***5.1 Análises de Contratos, Aditivos e Processos de Qualificação***

No curso do 1º Semestre de 2009 a COTEF realizou as seguintes atividades relacionadas à celebração e monitoramento dos contratos de gestão (CG):

a) Análise dos seguintes processos de celebração de contratos de gestão:

SECITECE com CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);  
VICEGOV com CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);  
SRH com Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);  
STDS com IDT (Contrato de Gestão - 2009);  
SCIDADES com Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);  
SEDUC com CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);  
SECULT com IACC/ CDMAC (Contrato de Gestão - 2009);  
SECULT com IACC/ CCBJ (Contrato de Gestão - 2009);  
SECULT com IACC/ EAOTPS (Contrato de Gestão - 2009);  
SESA com ISGH/ HGWA (Contrato de Gestão - 2009);  
SDA com Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);  
SEPLAG com CGDT/ S2GPR (Contrato de Gestão - 2009).

b) Análise dos seguintes processos de aditivação de contratos de gestão:

SDA com Agropolos (aditivo de prorrogação de prazo - Contrato de Gestão 2008);  
SCIDADES com Agropolos (aditivo de supressão de valor e prazo - Contrato 2008);  
SECITECE com CENTEC (aditivo ao 3º Contrato de Gestão 2008); e  
STDS com IDT (1º aditivo ao Contrato de Gestão 2009).

c) Orientação de procedimentos:

SECITECE x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);  
VICEGOV x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);  
SRH x Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);  
STDS x IDT (Contrato de Gestão - 2009);  
SCIDADES x Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);

SEDUC x CENTEC (Contrato de Gestão - 2009);  
SECULT com IACC/ CDMAC (Contrato de Gestão - 2009);  
SECULT com IACC/ CCBJ (Contrato de Gestão - 2009);  
SECULT com IACC/ EAOTPS (Contrato de Gestão - 2009);  
SESA com ISGH/ HGWA (Contrato de Gestão - 2009);  
SDA x Agropolos (aditivo de prorrogação de prazo - Contrato de Gestão 2008);  
SCIDADES x Agropolos (aditivo de supressão de valor e prazo - Contrato 2008);  
SECITECE x CENTEC (aditivo ao 3º Contrato de Gestão 2008);  
SDA com Agropolos (Contrato de Gestão - 2009);  
SEPLAG com CGDT/ S2GPR (Contrato de Gestão - 2009); e  
STDS com IDT (1º aditivo ao Contrato de Gestão 2009).

d) Análise no processo de qualificação de Organizações Sociais:

Instituto de Saúde do Cariri - ISC (tem por finalidade pesquisar e produzir conhecimentos e técnicas nas áreas de saúde e gestão de serviços de saúde, para difusão e aplicação no âmbito do sistema estadual de saúde).

## ***5.2 Participação em Reuniões do GTC***

O Grupo Técnico de Contas - GTC se reúne sistematicamente para análise dos procedimentos de contratação de contratos de gestão. As reuniões realizadas no período contaram com os representantes da COTEF nos dias: 12/01/09; 10/02/09; 17/02/09; 04/03/09; 10/03/09; 08/05/09; 13/05/09; 28/05/09; 02/06/09; 17/06/09; 25/06/09; 29 e 30/06/09.

## ***5.3 Participação em Comissões de Avaliação***

Os representantes da SEPLAG participaram das reuniões das comissões de avaliação dos seguintes CG:

STDS x IDT (19/02/09 avaliação do 4º Trimestre de 2008);  
SECITECE x CENTEC (02/03 e 05/05/09 avaliação final de 2008);  
STDS x IDT (15/05/09 avaliação do 1º Trimestre de 2009);  
GABGOV x IDT (25 e 29/05/09, 03/06/09 e 20/07/09 avaliação do 1º Trimestre de 2009);  
VICEGOV x CENTEC (22 e 29/05/09 avaliação final de 2008);  
SEDUC x CENTEC (01/06/09 avaliação final de 2008);

SCIDADES x AGROPOLOS (09 e 19/06/09 e 01/07/09 avaliação final de 2008).

## ***5.4 Participação em Conselhos Fiscais***

Os representantes da SEPLAG participaram da reunião do conselho fiscais da seguinte Organização Social:

- i) Instituto Agropolos do Ceará (1ª reunião 14/01/09, referente aos balancetes de Outubro a Dezembro de 2008);
- ii) Instituto Agropolos do Ceará (2ª reunião 24/06/09, referente aos balancetes de janeiro a março de 2009 - não houve quórum).

## Anexo I: Contratos Programados para 2009

Contrato	Objeto do Contrato	Valor Contratado 2009	Valor Aditivos 2009	Valor à Contratar 2009
1. SECITECE com CENTEC	Ensino Tecnológico de níveis superior e médio	24.947.375,89		
2. STDS com IDT	Fomento e execução de atividades nas áreas de emprego, trabalho, renda e desenvolvimento social	17.009.061,41	2.564.716,90	
3. SECULT com IACC/ CDMAC	Gestão do Centro Dragão do Mar	7.244.898,59		
4. SECULT com IACC/ CCBJ	Administração do Centro Cultural Bom Jardim	1.302.612,58		
5. SECULT com IACC/ EAOTPS	Gestão da Escola de Artes e Ofícios Thomás Pompeu	560.395,99		
6. SEPLAG com CGDT/ Implantação	Implantação do CGDT, conforme previsto no art.3º do Decreto nº 29.192 de 19.02.08.	926.884,94		
7. SEPLAG com CGDT/ Treinamento	Atender às demandas do Governo do Estado relacionadas com Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.	445.000,00		
8. SEFAZ com CGDT/ Automação dos Postos Fiscais	Automação dos Postos Fiscais	510.760,00		
9. GABGOV com IDT/ Pró-Jovem Urbano	Pro-jovem rural - aumento escolaridade em áreas de assentamento	11.693.574,94		
10. SESA com ISGH/ HGWA	Operacionalização da gestão do Hospital geral Dr. Waldemar Alcantâra	39.439.500,93		
11. SESA com ISGH/ CEO Crato	Gestão e operacionalização do CEO - Crato	776.342,01		
12. SESA com ISGH/ UCP - Programa Saúde - BID	Gestão da UCP - Programa Saúde/BID	778.943,44		
13. SCIDADES com Agropolos	Apoiar a execução das políticas de desenvolvimento local, urbano e regional	9.458.818,19		
14. VICEGOV com CENTEC	Execução de ações vinculadas ao Programa de Gestão Participativa	708.930,79		
15. SEDUC com CENTEC - Projeto E-Jovem	Suporte técnico para Projeto E-Jovem	3.381.501,30		
16. GABGOV com IDT - ProJovem Rural (Campo)	Pro-jovem urbano - aumento de escolaridade em 10 municípios			4.800.000,00
17. SRH com Agropolos	Gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos	1.420.169,72		
18. SDA com Agropolos	Desenvolvimento Rural Sustentável e Fortalecimento da Agricultura Familiar	13.264.680,83		
19. SEPLAG com CGDT/ S2GPR	Construção da Suíte de Softwares do Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR	4.747.828,08		
<b>TOTAL</b>		<b>138.617.279,63</b>	<b>2.564.716,90</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL (Valor contratado + valor aditivos + valor à contratar)</b>		<b>145.981.996,53</b>		

# Acompanhamento Físico das Metas e Produtos (Até 30/06/2009)

## Anexo II: SECITECE X CENTEC

### AÇÃO 1: ENSINO

DESCRIÇÃO	META			PRODUTO			
	Contratada	Executada		DESCRIÇÃO	Contratado	Executado	
	2009	Até 30/06/2009			2009	Até 30/06/2009	
Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%	
<b>1.1</b> Matrícula de Alunos nos cursos superiores de tecnologia ofertados nas FATEC (Modalidade Presencial)	940	882	94%	Vestibular	2	1	50%
				Capacitação docente	80	22	28%
				Técnico qualificado	80	20	25%
				Professor qualificado	8	4	50%
				Professor /Técnico qualificado	6	6	100%
				Aluno treinado	270	135	50%
				Professor / Aluno acompanhado	350	182	52%
				Alunos habilitados	98	59	60%
				Aluno/ estagiário	180	93	52%
				Evento realizado	6	4	67%
				Material didático	1620	604	37%
				Laboratório	42	13	31%
				Curso	4	2	50%
				Relatório	1	0	0%
<b>1.2</b> Matrícula de Alunos nos cursos de educação profissional técnica de nível médio ofertados nas FATEC e nos Centros Vocacionais Técnicos CVTEC (Modalidade presencial)	1.576	563	36%	Vestibular	2	0	0%
				Capacitação docente	34	10	29%
				Técnico qualificado	42	12	29%
				Professor qualificado	12	8	67%
				Professor /Técnico qualificado	12	5	42%
				Aluno treinado	873	443	51%
				Professor / Aluno acompanhado	454	415	91%
				Alunos habilitados	140	145	104%
				Aluno/ estagiário	754	145	19%

## AÇÃO 1: ENSINO

	Evento realizado	4	2	50%
	Material didático	283	63	22%
	Laboratório	12	13	108%
	Curso	4	9	225%

## AÇÃO 1: ENSINO (Continuação)

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009		Até 30/06/2009			2009		Até 30/06/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.		Quant.	%
<b>1.3</b> Matrícula de Alunos os cursos superiores da Universidade Aberta do Brasil - UAB (Convênios SECITECE/CENTEC/UFC/CE FERCE (Modalidade à distância)	1.326		1.471	111%	Relatório	1		0	0%

## AÇÃO 2: EXTENSÃO TECNOLÓGICA

<b>2.1</b> Número de pessoas qualificadas nos cursos de formação inicial e continuada	31.784	11.582	36%	Reuniões de divulgação e visitas às escolas, associações comunitárias	594	300	51
				Pessoas qualificadas	31.784	11.582	36%
				Certificado emitido	31.784	11.582	36%
<b>2.2</b> Número de docentes da rede pública atendidos na formação continuada nas áreas de Química, Física, Biologia, Matemática	1.708	431	25%	Professores Capacitados em Ciências	1.708	431	25%
<b>2.3</b> Práticas Laboratoriais ministradas pelo CVT para alunos das escolas públicas	40.000	32.867	82%	Hora/Alunos de uso laboratório	40.000	32.867	82%

## AÇÃO 3: TRANSFERÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

<b>3.1</b> Organização Produtiva de micro e pequenos empresários, produtores rurais e fortalecimentos dos arranjos produtivos locais e APLs	500	336	67%	Produtores rurais atendidos	500	336	67%
<b>3.2</b> Transferência e inovação tecnológica para apoio a pequenos sistemas produtivos comunitários multifamiliares	1.200	822	69%	Produtores familiares atendidos	1.200	822	69%
<b>3.3</b> Apoio ao núcleo de							



### AÇÃO 1: ENSINO

inovação tecnológica do CENTEC - NITEC	118	112	95%	Técnicos envolvidos	118	112	95%
<u>3.4</u> Apoio as MPEs atendidas para Incubadora de Empresas do CENTEC - INTECE	60	53	88%	Empresas atendidas	60	53	88%

Fonte: SECITECE/CENTEC

### Anexo III: SEFAZ X CGDT

#### AÇÃO 1: PLANEJAR PROJETO

META				PRODUTO			
DESCRIÇÃO	Contratada	Executada		DESCRIÇÃO	Contratado	Executado	
	2009	Até 30/06/2009			2009	Até 30/06/2009	
	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<u>1.1</u> - Realizar o Planejamento das Atividades				1. Plano do Projeto - Planilha de riscos - Plano de custos			

de Elaboração de Documentos e Migração de Ambientes Mainframe para Ambiente RISC	1	1	100%	- Cronograma - Plano de recursos humanos - Plano de comunicação 2. Indicadores de Desempenho 3. Atas de reunião	3	3	100%
<b>AÇÃO 2: EXECUTAR PROJETO</b>							
<u>2.1</u> - Especificação detalhada dos produtos do projeto de automação da fiscalização para posterior processo de aquisição.	1	0	45%	1. Modelo Operacional (para cada sub-projeto) 2. Projeto Básico (para cada sub-projeto) 3. Termo de Referência (para cada sub-projeto)	9	4	44%
<u>2.2</u> - Migração das Aplicações de Ambiente Mainframe para Ambiente RISC	1	1	100%	1. Plano de Migração 2. Relatório Final de Migração	2	2	100%
<b>AÇÃO 3: MONITORAR E AVALIAR PROJETO</b>							
<u>3.1</u> - Monitorar e Avaliar todas as atividades, resultados e produtos do projeto.	1	1	50%	1. Relatório de acompanhamento da execução do projeto 2. Relatório de avaliação das métricas e resultados do projeto 3. Atas de reuniões	3	1	33%
<b>AÇÃO 4: ENCERRAR PROJETO</b>							
<u>4.1</u> - Realizar o encerramento do projeto conforme cláusulas estabelecidas no contrato de gestão.	1	0	0%	1. Ata da reunião 2. Relatório de lições aprendidas 3. Termo de aceite final 4. Contrato de gestão encerrado	4	0	0%

Fonte: SEFAZ

## Anexo IV: SECULT X IACC (CDMAC)

### AÇÃO 1: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AOS ARTISTAS E AOS PRODUTORES CULTURAIS.

META				PRODUTO			
DESCRIÇÃO	Contratada	Executada		DESCRIÇÃO	Contratado	Executado	
	2009	Até 30/06/2009			2009	Até 30/06/2009	
	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%

<b>1.1</b> Disponibilizar os espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - CDMAC, no período de janeiro a dezembro/09, de terça-feira a domingo, segundo seus horários específicos de funcionamento, com atividades culturais, preservados os períodos necessários aos trabalhadores de manutenção preventiva ou corretiva - prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1	1	100%	Estrutura Física do CDMAC mantida	1	1	100%
				Quadro de Pessoal	1	1	100%

## ACÇÃO 2: ATUAÇÃO DO PLANETÁRIO NO BINÓMIO TURÍSTICO PEDAGÓGICO

<b>2.1</b> Realizar 432 sessões do Planetario para alunos de escolas publicas e privadas no periodo de janeiro a dezembro de 2009, inclusive com distribuição de CD Rom interativo para os alunos de escolas publicas e privadas - prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1	1	100%	Sessões Planetário	432	129	30%
<b>2.2</b> Realizar 08 eventos ligado a area de astronomia - prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1	1	50%	Curso de Astronomia	4	0	0%
				Novas Sessões do Planetario	4	4	100%

## ACÇÃO 3:SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PLATÉIA - ACÇÃO CULTURAL

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009	Até 30/06/2009	Até 30/06/2009	%		2009	Até 30/06/2009	Até 30/06/2009	%
	Quant.		Quant.	%		Quant.	Quant.	%	
<b>3.1</b> Realizar 570 eventos distribuidos nas areas de cinema e video, dança, educativa musica lazer					Sessões de Cinema e vídeo	50	46	92%	
					Apresentação Artística de Dança	40	93	233%	
					Ação Educativa	50	0	0%	
					Espectáculo Musical	60	47	68%	
					Lazer Infantil	50	43	86%	
	1		1	100%					

3.2 Realizar 02 exposições de media duração - prazo 2° e 4° trimestre.	2	1	50%	Lançamento Livro	12	14	117%
				Evento de cunho poético/literário	20	9	45%
				Espetáculo Teatral	88	76	86%
				Ações programas diversos	200	69	35%
				Exposição	2	1	50%

#### AÇÃO 4: PROGRAMAÇÃO ARTES VISUAIS - MUSEUS

4.1 Realizar 21 ações educativas (cursos e mediações) no Memorial da Cultura Cearense - MCC. Prazo 1°, 2°, 3°, 4° trimestre	1	1	50%	**Projeto Museu vai a escola (cursos)	3	0	0%
				**Projeto Museu e Cidadania Cultural (cursos)	3	0	0%
				Projeto Museu Patrimônio Para Todos (cursos)	3	1	33%
				Projeto Exposição em Tema (Minicursos)	4	1	25%
				Projeto Acesso (mediações)	8	10	125%
4.2 Promover 13 atividades de estudos e pesquisas museológicas relacionados as exposições de caráter temporário e criar e imprimir 01 guia de pesquisa e 01 folder Informativo. Prazo 1°, 2°, 3°, 4° trimestre.	1	1	50%	Estudos Temáticos Política Cultural e Educação	6	10	167%
				Publicização do Memorial da Cultura Cearense - MCC (mediações)	4	20	500%
				*Publicação do Memorial da Cultura Cearense - MCC (criação e impressão do guia)	1	0	0%
				*Publicação do Memorial da Cultura Cearense - MCC (criação e impressão do folder)	1	0	0%
				*Pesquisa Perfil Opinião	1	0	0%

#### AÇÃO 4: PROGRAMAÇÃO ARTES VISUAIS - MUSEUS (Continuação)

DESCRIÇÃO	META			DESCRIÇÃO	PRODUTO		
	Contratada	Executada			Contratado	Executado	
	2009	Até 30/06/2009			2009	Até 30/06/2009	
Quant.	Quant.	%	Quant.	Quant.	%		
4.3 Realizar 15 eventos relacionados a arte contemporânea no Museu de				Exposição	3	3	100%
				Projeto Acampamento (intervensões)	4	0	0%

<b>4.4</b> Realizar 12 ações educativas (cursos e mediações) no Museu de Arte Contemporânea - MAC. Prazo 1º, 2º, 3º, 4º trimestre.	1	1	100%	Painel Giratório (Intervenções)	4	1	25%
				Sala Experimental (pequenas exposições)	4	2	50%
				Arte em Crivo (Palestra)	9	4	44%
				Jornada de Criação (oficinas e cursos)	2	3	150%
				Curso Educação em Museu de Arte	1	1	100%

### AÇÃO 5: CONSERVAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GUARDA DE ACERVOS MUSEOLÓGICOS E DOCUMENTAIS

<b>5.1</b> Promover 03 (três) atividades de estudos e pesquisas museológicas relacionados as exposições Do Museu de Arte Contemporâneo - MAC. Prazo 3º e 4º trimestre.	1	0	0%	*Publicação do material impresso	500	0	0%
				*Participação de Técnico em Congresso	1	0	0%
				*Pesquisa Perfil Opinião	1	0	0%
<b>5.2</b> Realizar 03 (três) atividades relacionadas as ações de conservação, administração e guarda de acervos museológicos. Prazo 2º, 3º, 4º trimestre.	1	1	100%	Equipamento Técnico para implantação do Laboratório de Restauração do Centro Dragão do Mar	2	1	50%
				*Participação de técnico no Setor de Conservação de Acervo Museológico	2	0	0%
				*Tratamentos dos Registros Fotográficos	2500	0	0%

### AÇÃO 6: NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO - NUDOC

<b>6.1</b> Adquirir um Pacote de Pergamum de Catalogação de Acervo. Prazo 2º trimestre.	1	0	0%	Pacote de Pergamum de Catalogação de Acervo	1	0	0%
---	---	---	----	---	---	---	----

### AÇÃO 7: REESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICA E TÉCNICAS DO CDMAC

META				PRODUTO			
DESCRIÇÃO	Contratada	Executada		DESCRIÇÃO	Contratado	Executado	
	2009	Até 30/06/2009			2009	Até 30/06/2009	
	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<b>7.1</b> Executar 05 projetos relacionados a readequação				**Serviço de revisão de manutenção das instalações hidrosanitarias (obras civis)	1	0	0%

	**Estrutura de Acessibilidade para portadores de necessidades especiais	1	0	0%
	**Aquisição de computadores e Aquisição Licença Software	127	0	0%
	**Fachada Construída da Biblioteca Publica Menezes Pimentel	1	0	0%
	**Aquisição de maquina de refrigeração	79	0	0%

\* As metas em destaque tem seu prazo de execução com previsão para o 3º e 4º trimestre, conforme Contrato de Gestão - CDMAC/2009.

\*\* As atividades previstas na meta 13 estão com previsão de execução para os proximos trimestres (3º e 4º), por ocasião do atraso de recursos destinado aos Projetos do MAPP, ao qual deveria ter sido repassado na 1ª parcela do Contrato de Gestão - CDMAC/2009. Quanto as demais atividades em destaque estão com prazo de execução para o 3º trimestre.

Obs. Informamos que o percentual de execução das metas com 50% tem ações previstas para serem executadas no 2º semestre (julho a dezembro/09).

Fonte: SECULT/IACC

## Anexo V: SECULT X IACC (CCBJ)

### ACÇÃO 1: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AOS ARTISTAS E AOS PRODUTORES CULTURAIS.

DESCRIÇÃO	META			DESCRIÇÃO	PRODUTO		
	Contratada	Executada			Contratado	Executado	
	2009	Até 30/06/2009			2009	Até 30/06/2009	
Quant.	Quant.	%	Quant.	Quant.	%		
1.1 Disponibilizar os espaços do Centro Cultural Bom Jardim no período de janeiro a dezembro/2009.	1	1	100%	Estrutura física do Centro Cultural Bom Jardim - CCBJ mantida	1	1	100%

Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	Quadro de Pessoal	1	1	100%
------------------------------	-------------------	---	---	------

### AÇÃO 2: SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PLATÉIA

<b>2.1</b> Realizar 245 eventos no período de janeiro a dezembro/2009. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1	1	100%	Sexta com Dança	27	19	70%
				Sábado Plural	29	18	62%
				Domingo na Praça	25	20	80%
				Teatro em Pauta	28	23	82%
				Sons e Tons de Domingo	38	18	47%
				Quarta Cultural	30	17	57%
				Quinta Especial	28	19	68%
				Lagarta Pintada	40	22	55%

### AÇÃO 3: EXPOSIÇÕES, MOSTRAS E INTERVENÇÕES

<b>3.1</b> Realizar 04 intervenções, no período de janeiro a dezembro/2009, nas galerias de exposições ou nas dependências do Centro Cultural Bom Jardim. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre	1	1	50%	Exposições	4	2	50%
---	---	---	-----	------------	---	---	-----

### AÇÃO 4: SERVIÇO DE FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

<b>4.1</b> Realizar 96 ações de formação nas áreas de música, teatro, dança, informática e literatura, no período de janeiro a dezembro/2009. Prazo 1º,2º,3º,4º trimestre.	1	1	50%	Curso Coral	12	7	58%
				Curso Teatro	12	4	33%
				Curso Dança	12	7	58%
				Curso de Informática	12	7	58%
				Venha Ler	48	31	65%

Obs. Informamos que o percentual de execução das metas com 50% tem ações previstas para serem executadas no 2º semestre (jul a dez/09)

Fonte: SECULT/IACC

## Anexo VI: SECULT X IACC (EAOTPS)

### AÇÃO 1: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PLATÉIA NA ÁREA CULTURAL DA EAOTPS

META				PRODUTO			
DESCRIÇÃO	Executada			DESCRIÇÃO	Executado		
	2009	Até			2009	Até	
	Quant.	Quant. %			Quant.	Quant. %	
				*Edital Elaborado e Publicado	1	0	0%

	**Edital Escola nas Escolas realizar apresentações Artísticas	10	0	0%
	Sessões de Cine Clube	10	4	40%
	**Encontros Literários	4	0	0%
	**Encontros com Autores	2	0	0%
	**Leituras Dramáticas	2	0	0%
	Cotações de Histórias	6	2	33%
	Espectáculos Diversificados	4	2	50%

## AÇÃO 2: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA ESCOLA DE EAOTPS

<b>2.1</b> Realizar 13 ações de formação voltados para professores e para o público em geral nas áreas de preservação de patrimônio cultural e artístico. Prazo 1º, 2º, 3º, 4º trimestre	1	1	100%	Curso de preservação do patrimônio cultural	2	4	200%
				Oficinas Artísticas	10	5	50%
				**Seminário sobre Educação, Arte e Cultura	1	0	0%

## AÇÃO 3: AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

<b>3.1</b> Realizar 01 avaliação geral da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho - EAOTPS definindo indicadores e gerando um relatório de atividades e dados. Prazo 4º trimestre.	1	0	0%	**Avaliação geral da EAOTPS	1	0	0%
---	---	---	----	-----------------------------	---	---	----

## AÇÃO 4: ATENDIMENTO AO PÚBLICO

<b>4.1</b> Disponibilizar para visitação do público a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho - EAOTPS. Prazo 1º, 2º, 3º, 4º trimestre.	1	1	100%	Estrutura física da EAOTPS mantida	1	1	100%
--	---	---	------	------------------------------------	---	---	------

\* A Atividade em destaque referente a meta 01, não foi executada dentro do período, por ocasião do atraso de recurso, ficando a mesma com previsão de execução para o próximo trimestre (3º).

\* \*As metas em destaque tem seu prazo de execução com previsão para o 3º e 4º trimestre, conforme Contrato de Gestão - CCBJC/2009

Obs. Informamos que o percentual de execução das metas com 50% tem ações previstas para serem executadas no 2º semestre (jul a dez/09).

Fonte: SECULT/IACC

## Anexo VII: SESA/UGP X ISGH

### AÇÃO 1: ASSESS. À GESTÃO DO COMPONENTE I - OBRAS E EQUIPAMENTOS



META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009		Até 30/06/2009			2009		Até 30/06/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.	Quant.	%	
<u>1.1</u> Assessorar a escolha de terrenos para as UNIDADES (16 CEO's, 20 Policlínicas, 02 Hospitais).					Relatório Trimestral da Regularização dos Terrenos	4	2	50%	
<u>1.2</u> Assessorar a execução dos projetos executivos das unidades (16 CEO's, 20 Policlínicas e 02 Hospitais).					Atestado de Validação dos Projetos Executivos	38	17	45%	
<u>1.3</u> Assessorar a definição dos equipamentos médicos hospitalares e móveis das unidades (16 CEO's, 20 Policlínicas e 02 Hospitais).	5		4	80%	Atestado de Validação dos Termos de Referência p/ Licitação	38	15	39%	
<u>1.4</u> Assessorar a aquisição dos equipamentos, hospitalares e móveis das unidades (12 CEO's e 11 Policlínicas).					Atestado de Validação do recebimento dos equipamentos	23	0	0%	
<u>1.5</u> Assessorar a gerenciadora de obras das Unidades (11 CEO's, 20 Policlínicas e 02 Hospitais)					Relatório Trimestral de Vistorial das obras	4	1	25%	

## ACÇÃO 2: ASSESS. À GESTÃO DO COMPONENTE II - FORTALEC. INSTITUCIONAL

<u>2.1</u> Assessorar o processo de Certificação das Unidades CEO's.					Relatório Trimestral de Monitoramento do Programa de Certificação	4	0	0%
<u>2.2</u> Assessorar o processo de Acreditação das Unidades Hospitalares Regionais e Policlínicas.					Relatório Trimestral de Monitoramento do Programa de Acreditação	4	0	0%
<u>2.3</u> Assessorar a elaboração e a execução e implantação dos Cursos de Formação e Especialização para os gestores das Unidades.	5		3	60%	Relatório Trimestral de Avaliação dos Cursos de Formação dos Gestores	4	1	25%
<u>2.4</u> Assessorar a elaboração e a implantação do Sistema de Gestão Ambiental.					Relatório Trimestral de Monitoramento do Sistema de Gestão Ambiental	4	1	25%
<u>2.5</u> Assessorar a elaboração e a implantação do Sistema Integrado de Saúde - SIG.					Relatório Trimestral de Monitoramento do Sistema Integrado de Saúde - SIG	4	1	25%

Fonte: RELATÓRIO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

## Anexo VIII: SESA/HGWA X ISGH

### AÇÃO 1: ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

META				PRODUTO			
DESCRIÇÃO	Contratada	Executada		DESCRIÇÃO	Contratado	Executado	
	2009	Até 30/06/2009			2009	Até 30/06/2009	
	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<b>1.1</b> Altas Hospitalares	1	1	100%	Alta Hospitalar em Clínica Médica	1476	690	47%
				Alta Hospitalar em Clínica Médica II - UCE	420	267	64%
				Alta Hospitalar em Clínica Pediátrica	2376	1173	49%
				Alta Hospitalar em Clínica Cirúrgica	2268	686	30%
				Alta Hospitalar em Unidade Médio Risco	312	160	51%
<b>1.2</b> Internações Hospitalares	1	1	100%	Internação Hospitalar em UTI Adulto	684	328	48%
				Internação Hospitalar em UTI Neonatal	216	116	54%
				Internação Hospitalar em UTI Pediátrica	204	81	40%
<b>1.3</b> Atendimento Ambulatorial				Primeiras Consultas	5052	1477	29%
				Consultas Subseqüentes	11160	5561	50%

### AÇÃO 2: PROGRAMAS ESPECIAIS

<b>2.1</b> Programa de Atendimento Domiciliar / PAD	1	1	100%	Desospitalização	60	57	95%
<b>2.2</b> Programa de Qualidade Hospitalar	1	0	0%	Auditoria Interna de Qualidade - AIQ	4	0	0%
				Reavaliação da Certificadora	2	0	0%
<b>2.3</b> Programa de Residência Médica	1	1	100%	Residência Clínica Médica	48	24	50%
				Residência Pediátrica	48	7	15%
				Residência Cirúrgica	48	32	67%

Fonte: RELATÓRIO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

## Anexo IX: SESA/CEO CRATO X ISGH

**AÇÃO 1: ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS REFERENDADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CRATO - CEARÁ**

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009		Até 30/06/2009			2009		Até 30/06/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.	Quant.	%	
1.1 Realizar Serviço de CIRURGIA ORAL MENOR	1		1	100%	Usuário Atendido	516	371	72%	
1.2 Realizar Serviço de ATENDIMENTO a PACIENTES ESPECIAIS	1		1	100%	Usuário Atendido	162	107	66%	
1.3 Realizar Serviço de ENDODONTIA	1		1	100%	Usuário Atendido	732	685	94%	
1.4 Realizar Serviço de ORTODONTIA	1		1	100%	Usuário Atendido	252	229	90%	
1.5 Realizar Serviço de PERIODONTIA	1		1	100%	Usuário Atendido	468	311	66%	
1.6 Realizar Serviço de PRÓTESE	1		1	100%	Usuário Atendido	756	639	85%	
1.7 Realizar Serviço de DIAGNÓSTICO PRECOCE DE LESÃO Pré-cancerígena	1		1	100%	Usuário Atendido	516	1004	195%	

*Fonte: RELATÓRIO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO*

**Anexo X: STDS X IDT**

**AÇÃO 1: ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR E EMPRESA**

META				PRODUTO					
DESCRIÇÃO	Contratada		Executada		DESCRIÇÃO	Contratado		Executado	
	2009		Até 30/06/2009			2009		Até 30/06/2009	
	Quant.		Quant.	%		Quant.	Quant.	%	
<u>1.1.1</u> Cadastrar profissionais	149809		82020	55%	Profissionais cadastrados p/ o mercado de trabalho	149809	82020	55%	
<u>1.1.2</u> Encaminhar profissionais para o mercado de trabalho	177273		123309	70%	Profissionais encaminhados para o mercado de trabalho	177273	123309	70%	
<u>1.1.3</u> Colocar trabalhadores no mercado de trabalho	75944		38210	50%	Colocados no mercado de trabalho	75944	38210	50%	
<u>1.1.4</u> Atender aos	851056		504221	59%	Atendimentos aos	851056	504221	59%	

trabalhadores cadastrados				trabalhadores cadastrados			
<u>1.1.5</u> Promover ações de orientação profissional	1232	641	52%	Ações de orientação profissional nos Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda	1232	641	52%
<u>1.1.6</u> Encaminhar trabalhadores para Educação Profissional	1158	1133	98%	Trabalhadores encaminhados para Educação Profissional	1158	1133	98%
<u>1.1.7</u> Emitir Carteiras do Trabalho e Previdência Social - CTPS	76421	31884	42%	Emissão de Carteiras do Trabalho e Previdência Social	76421	31884	42%
<u>1.1.8</u> Participar em eventos organizados pelo Governo do Estado e Sociedade Civil Organizada	66	51	77%	Participação em eventos por parte da Unidade Móve	66	51	77%
<u>1.1.9</u> Implantar novas Unidades de Atendimento	2	1	50%	Implantação de novas Unidades de Atendimento	2	1	50%
<u>1.2.1</u> Realizar visitas às empresas	1300	3771	290%	Visitas realizadas às empresas	1300	3771	290%
<u>1.2.2</u> Realizar eventos de sensibilização nas empresas	6	4	67%	Eventos de sensibilização para as empresas	6	4	67%
<u>1.2.3</u> Captar vagas	93447	53228	57%	Vagas captadas no mercado de trabalho	93447	53228	57%
<u>1.3.1</u> Capacitar as equipes de colaboradores	6	6	100%	Capacitação das equipes das Unidades de Atendimento do SINE/CE-IDT	6	6	100%
<u>1.3.2</u> Realizar turmas de Oficinas de Orientação para o Trabalho	1422	725	51%	Oficinas de Orientação para o Trabalho	1422	725	51%
<u>1.3.3</u> Encaminhar trabalhadores para Oficinas de Orientação Profissional	32706	17101	52%	Participantes das Oficinas de Orientação para o Trabalho	32706	17101	52%

### AÇÃO 1: ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR E EMPRESA (Continuação)

DESCRIÇÃO	META			DESCRIÇÃO	PRODUTO		
	Contratada	Executada			Contratado	Executado	
	2009	Até 30/06/2009			2009	Até 30/06/2009	
	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<u>1.3.4</u> Realizar capacitação de nivelamento dos facilitadores	6	2	33%	Seminários de nivelamento da metodologia das Oficinas de Orientação para o Trabalho	6	2	33%
<u>1.4.1</u> Atender aos trabalhadores do seguro desemprego	456772	484076	106%	Atendimento ao seguro desemprego formal	456772	484076	106%
<u>1.4.2</u> Recepcionar as solicitações dos trabalhadores do seguro	107128	77235	72%	Requerentes do seguro desemprego formal	107128	77235	72%

desempenho							
<u>1.4.3</u> Atender aos trabalhadores do seguro desemprego do pescador artesanal	36457	48942	134%	Atendimento ao seguro desemprego do pescador artesanal	36457	48942	134%
<u>1.4.4</u> Recepcionar os requerentes dos pescadores artesanais do seguro desemprego	13323	12607	95%	Requerentes do seguro desemprego do pescador artesanal	13323	12607	95%
<u>1.4.5</u> Sensibilizar os pescadores artesanais	83	94	113%	Eventos de sensibilização e acompanhamento técnico para colônias e/ou associações de pescadores artesanais	83	94	113%

### ACÇÃO 2: ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DO SETOR INFORMAL

<u>2.1.1</u> Prestar serviços autônomos em domicílios e empresas	49845	23744	48%	Serviços realizados pelos profissionais autônomos	49845	23744	48%
<u>2.1.2</u> Qualificar profissionais para trabalhos autônomos	8	4	50%	Ações de Qualificação profissional para os trabalhadores autônomos- Turmas	8	4	50%
<u>2.1.3</u> Inscrever novos profissionais autônomos no CTA	170	110	65%	Profissionais autônomos inscritos	170	110	65%

### ACÇÃO 3: GERAÇÕES DE INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE TRABALHO

<u>3.1.1</u> Realizar visitas em domicílios - amostra	28556	14339	50%	Base de dados	28556	14339	50%
<u>3.1.2</u> Elaborar documentos técnicos	12	6	50%	Boletim Mensal - PED/RMF	12	6	50%

### ACÇÃO 4: CRIANDO OPORTUNIDADES - QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR CEARENSE

DESCRIÇÃO	META			DESCRIÇÃO	PRODUTO		
	Contratada		Executada		Contratado		Executado
	2009		Até 30/06/2009		2009		Até 30/06/2009
	Quant.	Quant.	%		Quant.	Quant.	%
<u>4.1.1</u> -	-	-	-%	-	-	-	-%
<u>4.1.2</u> -	-	-	-%	-	-	-	-%

### ACÇÃO 5: JUVENTUDE EMPREENDEDORA

<u>5.1.1</u> Promover eventos de Economia Solidária	4	2	50%	Seminários de Economia Solidária ( Fortaleza, Crateús, Sobral e Juazeiro do Norte	4	2	50%
<u>5.1.2</u> Realizar cursos em	4	1	25%	Cursos de Formação de	4	1	25%

<b>Economia Solidária</b>				<b>Gestores (Iguatu, Quixadá, Camocim, Limoeiro do Norte e Baturité)</b>			
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**AÇÃO 6: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PLANTEQ/CE 2007\***

<b>6.1.1 Participar das ações do Programa Território da Cidadania no Ceará</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>42%</b>	<b>Municípios contemplados</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>42%</b>
--	-----------	-----------	------------	--------------------------------	-----------	-----------	------------

**AÇÃO 7: FORMAÇÃO DE GESTORES EM POLÍTICAS PÚBLICAS**

<b>Apoiar eventos e feiras</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>50%</b>	<b>Apoiar a realização de eventos e feiras a um custo de aproximadamente R\$ 25.000,00, por ação</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>50%</b>
--------------------------------	-----------	----------	------------	--	-----------	----------	------------

*Fonte: STDS*