



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

*Secretaria do Planejamento  
e Gestão*

*SIAP 2009 – Sistema Integrado de Acompanhamento de  
Programas*

# Programação Operativa 2009

- Introdução
- Cadastramento de novos projetos
- Ajustes na programação físico-financeiro dos projetos existentes
- Concessão de limites financeiros
- Apresentação do SIAP 2009
- Agenda de treinamentos

# Contextualização

O governo tem demandado respostas para as seguintes perguntas:

1. Quanto está sendo gasto nos projetos?
2. Onde os recursos estão sendo aplicados?
3. Quais bens ou serviços estão sendo ofertados a sociedade?

Para responder estas perguntas foi necessário reorganizar as informações relativas ao planejamento, execução e acompanhamento na seguinte estrutura:


Produto – município – subproduto – valor (R\$)

Essa reformulação nos sistema deu origem ao SIAP 2009, resultado da fusão do SIAP 2008 com o WebMapp setorial.

Essa mudança foi motivada pela demanda do Governo de planejar e acompanhar a execução da programação físico-financeira de forma municipalizada.



# Fluxograma



# Principais Mudanças

## Em 2008

- Os sistemas SIAP e WebMapp funcionaram de forma integrada. O usuário precisava acessar os dois sistemas simultaneamente.

## Em 2009

- Os sistemas SIAP e WebMapp foram transformados em um único sistema, de modo a otimizar o trabalho dos usuários.



# Mudanças no Planejamento

## Em 2008

- O projeto finalístico (PF) é a base para o planejamento físico-financeiro;
- O usuário detalha a Programação físico-financeiro nos PF's;
- Os projetos Mapp não incluem atividades de manutenção e custeio finalístico, exceto em casos excepcionais.

## Em 2009

- O projeto Mapp passa a ocupar posição central no planejamento físico-financeiro;
- O usuário detalha a Programação físico-financeira nos projetos Mapp;
- Passam a existir projetos iguais aos do Mapp para a Manutenção e o Custeio Finalístico, sem necessidade de aprovação do Governador.



# Mudanças na Execução

## Em 2008

- O PF possui produto, subproduto e município;
- É necessário informar objetivo, justificativa, responsável, etc
- O SIC não critica os produtos, subprodutos e municípios da parcela, isto é, o usuário pode solicitar parcela em determinado produto e município e executar em produto e município distintos.

## Em 2009

- O PF passa a ser um instrumento para contingenciar recursos e executá-los;
- O novo PF possui apenas a descrição, o órgão gestor e os financiadores;
- O SIC reconhece e passa a criticar os produtos, subprodutos e municípios da parcela.



# Mudanças no Acompanhamento

## Em 2008

- O usuário acompanha os projetos Mapp no módulo de estágio de Execução, do Webmapp, e o projeto finalístico, no SIAP;
- Além disso, o usuário deve acompanhar também os programas, as ações do programa, os produtos.

## Em 2009

- O usuário acompanha o projeto Mapp e os PF's associados no SIAP;
- Posteriormente, o usuário poderá optar por migrar o acompanhamento do PF para o projeto Mapp associado;
- O usuário acompanha também produto e programa.

# Projetos Novos

Em 2008, As propostas de novos projetos exigiam apenas a **descrição** do projeto Mapp, informações relevantes, no campo de **observações**, e as **fontes** de recursos. A partir de 2009, o órgão deverá preencher o campo do **detalhamento físico**, onde deverá informar os produtos e municípios onde serão alocados os recursos, em forma de texto. Esse campo é obrigatório.

Ao selecionar a proposta para análise, o Governador disporá de um campo que poderá utilizar para solicitar informações adicionais sobre a proposta ou para indicar modificações introduzidas na proposta, no momento da aprovação.

# Detalhamento Físico dos projetos 2009

O SIAP 2009 informará a aprovação dos novos projetos ao órgão executor, cabendo ao mesmo iniciar o detalhamento da programação físico-financeira. O sistema automaticamente classificará o projeto como **Não Iniciado**.

As observações do Governador poderão ser visualizadas pela setorial, no momento do detalhamento da programação físico-financeiro, juntamente com as demais informações cadastradas na proposta;

O órgão iniciará o detalhamento físico do Projeto Mapp com o preenchimento dos dados cadastrais: datas de início e término do projeto; Nome, telefone e e-mail do responsável pelo projeto; Objetivo e Justificativa do Projeto.

# Detalhamento Físico dos projetos 2009

No detalhamento da programação físico-financeira, o órgão deverá cadastrar os **produtos** e as respectivas quantidades por município para os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. Em seguida, o órgão deverá informar os subprodutos.

No cadastramento dos **subprodutos**, o sistema solicitará as seguintes informações: data prevista para término, quantidades e valores para os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010.

# Detalhamento Físico conceitos importantes

A SEPLAG trabalhou na revisão na tabela de produtos. Nesse trabalho, foram definidos os conceitos de produto e subproduto.

**Produto** é todo bem ou serviço ofertado e/ou adquirido pelo Estado, destinado ao atendimento da sociedade ou ao funcionamento dos órgãos do governo. Os produtos passam a ser organizados por secretaria.

**Subproduto** é um detalhamento do produto que tem como objetivo permitir ao gestor o acompanhamento de sua execução. O subproduto pode ser: **Etapas** da execução de um produto ou **Tipo** de produto. Os subprodutos estão ligados ao produto.

# Detalhamento físico Projetos Existentes

Para os projetos existentes (aprovados nos anos anteriores), o órgão executor deverá proceder no detalhamento físico da mesma forma que para os projetos novos. Nesse caso, não será necessário que o órgão preencha o detalhamento físico textual.

Com a revisão na tabela de produtos, os produtos utilizados em 2008 podem não corresponder aos de 2009.

Quanto as quantidades programadas para 2007 e 2008, os órgãos deverão registrar os valores realizados nesses anos.



## Detalhamento físico dos projetos de Manutenção e de Custeio Finalístico

O SIAP criará automaticamente projetos com estrutura similar ao Mapp para Manutenção e Custeio Finalístico.

O SIAP gerará um único projeto para manutenção, por órgão, e associará os PF's da série 800 a esse projeto. Os projetos de custeio finalístico serão gerados na proporção 1:1, isto é, para cada PF da série 900 existirá um Projeto Mapp correspondente.

O órgão deverá detalhar a programação físico-financeira dos projetos de manutenção e de custeio finalístico.



## Detalhamento físico dos projetos de Manutenção e de Custeio Finalístico

O órgão não fará proposta para Projetos de Custeio Finalístico, devendo, caso necessário, solicitar à SEPLAG a criação do novo projeto. Posteriormente, a SEPLAG definirá a forma de criação desses projetos Mapp;

O sistema WebMapp utilizado pelo Governador não mostrará, num primeiro momento, os projetos Mapp de Manutenção e de Custeio Finalístico.



# Ajustes no Programa

O órgão cadastrará os financiadores e os respectivos contratos de financiamento ou convênios de receitas, por fonte orçamentária;

Não será necessário ajustar os produtos nas ações. Os produtos comporão o projeto Mapp e conseqüentemente o programa;

Os produtos se ligarão à ação orçamentária através do projeto finalístico.

# Criação do PF

Para criar um PF, o gestor executor deverá selecionar a secretária, o órgão, o projeto Mapp e a ação orçamentária e informar:

1. Descrição do projeto
2. Data de início e término
3. Órgão gestor
4. Marcar S/N: Contrapartida; Obra; Execução Descentralizada; Execução Extra-SIC; Paga dívida.
5. Fontes de recursos

# Execução das parcelas

O órgão indicará o gestor da parcela e os produtos, subprodutos e municípios com os respectivos valores. Em seguida deverá informar o financiador, os contratos/ convênios de receita e despesa e a dotação orçamentária.

O sistema permitirá que sejam incluídos somente produtos, subprodutos e municípios constantes no Projeto Mapp associado.

# Execução das parcelas

Em 2009, o SIC estará preparado para reconhecer e criticar produto, subproduto e município da parcela. Assim, o órgão deverá empenhar nos produtos e municípios indicados na parcela.

O SIC somente permitirá empenhar recursos nos valores indicados por município, na parcela.

Em 2009, o órgão deverá fazer os seguintes acompanhamentos:

1. Projeto Mapp
2. Produtos e subprodutos
3. Projeto Finalístico
4. Programa



# Acompanhamento do Projeto Mapp e do Projeto Finalístico

## Projeto Mapp

- Os projetos deverão ser acompanhados mensalmente ou sempre que surgirem fatos novos que impliquem na mudança do estágio de sua execução. Este acompanhamento tem um caráter **estratégico** e objetiva informar ao Governo o andamento da execução física do projeto. Esse acompanhamento **não passa por validação da SEPLAG**

## Projeto Finalístico

- O projeto Finalístico (PF) deve ser acompanhado mensalmente. Este acompanhamento tem caráter **operacional** e objetiva informar à SEPLAG sobre a execução física mensal dos projetos. Esse acompanhamento **passa por validação da SEPLAG**

# Acompanhamento dos Produtos e Subprodutos

O órgão deverá registrar, mensalmente, as quantidades executadas dos produtos e subprodutos para os projetos em execução.

O sistema solicita que o usuário informe:

1. Data do acompanhamento
2. Quantidade executada no mês (ou entre os acompanhamentos)
3. Observação – informações sobre a execução dos produtos e subprodutos

No caso dos subprodutos, o órgão poderá informar também alterações na data de previsão do término da etapa.

# Acompanhamento do Programa

- Os programas deverão ser acompanhados trimestralmente;
- A SEPLAG definirá, no momento oportuno, a metodologia de acompanhamento dos programas.



# Concessão de limites financeiros

**Custeio de Manutenção e Custeio Finalístico** – Limites anuais concedidos por secretaria com liberdade de programação entre as atividades

**Projetos Mapp** – Limite será dado por projeto, após licitação ou de outra forma de apuração do valor final (convênio, contrato, registro de preço etc). O limite concedido para um projeto não pode ser usado para execução de outro projeto mapp.



# Transferência dos valores programados de 2008 para 2009

Grupo Tesouro – a transferência do saldo de valores programados e não executados em 2008 deverá ser solicitado diretamente ao Governador pelo **Secretário da pasta**.

Outras Fontes – A SEPLAG analisará e transferirá o saldo de recursos de outras fontes de 2008 para 2009.

## **Reunião com as setoriais para apresentar o PO 2009**

Público-alvo: Coordenadores de planejamento e administrativo-financeiro

Data: 14/01

Horário : 14 às 16h

## **Treinamento com os técnicos das setoriais**

Público-alvo: técnicos com conhecimentos sobre SIAP e Webmapp

Período: 15 a 22/01

Horário: 8:30 às 11:30h (manhã) e 13:30 às 16:30h (tarde)

## **Curso Básico SIAP**

Público-alvo: técnicos das secretárias

Período: a partir de março/2009

Os usuários interessados deverão encaminhar solicitação para o atendimento SEPLAG

# Agenda dos treinamentos

Os participantes dos treinamentos deverão comparecer ao auditório da SEPLAG dias indicados abaixo:

15/01(manhã) - GG,GVG, CC, CM,SECON, SEPLAG,SEFAZ

15/01(tarde) - SEINFRA, CIDADES, SRH e CONPAM

21/01(manhã) - DPG, SSPDS, SEJUS

16/01(tarde) - SETUR, SDA, CEDE, STDS e SESPORTE

19/01(tarde) - SESA

20/01(tarde) - SEDUC, SECULT, SECITECE