



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

PROGRAMAÇÃO OPERATIVA DE 2011



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SIAP - Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas



SEPLAG - GERENTE SEPLAG + GESTÃO
PRODUTOS

RAIMUNDO AMLTON MENESES JÚNIOR (1 online)



Movimentos

Relatórios

Consultas/Manutenção

Administração

Análises



Not

Mapp

Detalhamento Físico Mapp

Programa de Governo

Projeto Finalístico

Parcelas

Programação Financeira Mensal

Transferência / Vinculação de PFs

Acompanhamento de Projeto Mapp

Acompanhamento de PFs (Somente Consulta)

Monitoramento de Projeto Mapp

Mapas Não Validados

Parcelas Não Validadas

Processos do SIAP

- Elaboração de propostas
- Detalhamento físico dos projetos/ atividades
- Criação dos PFs
- Ajustes nos programas de governo
- Solicitação de parcelas
- Priorização de parcelas
- Acompanhamento de projetos
- Monitoramento de projetos

Sofreram
alteração

Não
sofreram
alteração

Alterações no SIAP

- Inclusão de novos itens no cadastro dos projetos na:
 - Elaboração da proposta
 - Detalhamento físico do projeto
- Detalhamento da programação físico-financeira para o período 2011-2014
- Redução de informações de cadastro do PF

Roteiro do treinamento

SIAP 2011 – 13:30 às 15:30 h

- Detalhamento do projeto
- Projeto Finalístico
- Elaboração da proposta
- Outros:
 - Ajustes no programa
 - Solicitação de parcelas
 - Acompanhamento de projetos
 - Monitoramento de projetos

SIOF – Créditos Adicionais – 15:30 às 16:30h

Detalhamento físico

Para realizar o detalhamento da programação físico-financeira (quadro produto/município) do período 2011-2014, o usuário deverá informar:

- quantidades e valores dos produtos e subprodutos
- local de realização das despesa (município)

FINANCEIRO 2011 - 2014

Fonte	2011	2012	2013	2014	Subtotal (2011-2014)	Total (2007-2014)
(00)-(01) Tesouro	4.819.210,22	0,00	0,00	0,00	4.819.210,22	14.087.711,36
TOTAL GERAL	4.819.210,22	0,00	0,00	0,00	4.819.210,22	14.087.711,36

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

Filtrar Produto: Todos os Produtos

Filtrar Município: Todos os Municípios

	Produto	Unid.	Município	QTDE 2007-2010	REAL 2007-2010	QTDE 2011	VALOR 2011	QTDE 2012	VALOR 2012	QTDE 2013	VALOR 2013	QTDE 2014	VALOR 2014	TOTAL	
Subprodutos	93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA	und	0214600 - AMONTADA	1	1	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	 
Subprodutos	93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA	und	0807300 - ARARIPE	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	 
Subprodutos	93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA	und	0214300 - CRUZ	0	0	1	470.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	470.000,00	 
Subprodutos	93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA	und	0718400 - FORTIM	1	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	 
Subprodutos	93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA	und	0808700 - JATI	0	0	1	470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	470.000,00	 
Subprodutos	93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA	und	0514900 - MILHÃ	0	0	1	940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	940.000,00	 
Subprodutos	93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA	und	0617000 - OCARA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	 
Subprodutos	93 - CADEIA PÚBLICA CONSTRUÍDA	und	0215100 - UMIRIM	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	 
		TOTAL GERAL					1.880.000,00		0,00		0,00		0,00	1.880.000,00	

Incluir Produto / Município

Detalhamento físico

Para os **projetos Mapp**, o sistema mostra colunas com informações agregadas sobre a **programação e execução de 2007-2010**.

Nas atividades de **Manutenção** e de **Custeio Finalístico**, o sistema apresenta informações sobre a **programação e execução de 2010**.

Detalhamento físico

Para facilitar os ajustes no Detalhamento físico, existem dois filtros: por **Produto** e por **Município**.

Filtros

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

Filtrar Produto: Todos os Produtos

Filtrar Município: Todos os Municípios

	Produto	Unid.	Município	QTDE 2007-2010	REAL 2007-2010	QTDE 2011	VALOR 2011	QTDE 2012	VALOR 2012	QTDE 2013	VALOR 2013	QTDE 2014	VALOR 2014	TOTAL	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0105130 - CAUCAIA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0116430 - EUZÉBIO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0100230 - FORTALEZA	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0114230 - MARACANAÚ	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	

Detalhamento físico

Ao selecionar um determinado produto, o sistema mostra o produto selecionado e os municípios onde aquele produto apresenta programação e/ou execução.

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

Filtrar Produto: 165 - DELEGACIA REFORMADA

Filtrar Município: Todos os Municípios

	Produto	Unid.	Município	QTDE 2007-2010	REAL 2007-2010	QTDE 2011	VALOR 2011	QTDE 2012	VALOR 2012	QTDE 2013	VALOR 2013	QTDE 2014	VALOR 2014	TOTAL	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0105100 - CAUCAIA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0116400 - EUZÉBIO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0100200 - FORTALEZA	13	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0114200 - MARACANAÚ	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL						0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	

Ao utilizar o Filtro de produtos aparecerá apenas os Municípios que possuem esse produto

Incluir Produto / Município

Detalhamento físico

O sistema permitirá a **alteração dos produtos, subprodutos e municípios, constantes no período 2007-2010.**

O propósito dessa medida é melhorar o detalhamento dos produtos e subprodutos, no período 2007-2010, bem como facilitar o planejamento do projeto nos anos 2011-2014.

Detalhamento físico

No quadro Produtos/Municípios, será possível editar os seguintes campos: **produto**, **município**, **quantidades programadas e realizadas 2007-2010** e **quantidades programadas de 2011 a 2014**.

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

Filtrar Produto: 165 - DELEGACIA REFORMADA

Filtrar Município: Todos os Municípios

	Produto	Unid.	Município	QTDE 2007-2010	REAL 2007-2010	QTDE 2011	VALOR 2011	QTDE 2012	VALOR 2012	QTDE 2013	VALOR 2013	QTDE 2014	VALOR 2014	TOTAL
	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0208300 - CHAVAL	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0807200 - FARIAS BRITO	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0809500 - IPAUMIRIM	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Subprodutos	165 - DELEGACIA REFORMADA	und	0708500 - IRACEIMA	1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Campos que podem ser editados

Detalhamento físico

No quadro de subprodutos, será possível editar os seguintes campos: **subproduto**, **datas de início e término**, **quantidades e valores programados e realizadas 2007-2010** e **quantidades e valores programadas de 2011 a 2014**.

SUBPRODUTOS

Subproduto	Início	Término	Unid.	Qtde 2007-2010	Real 2007-2010	Valor 2007-2010	Real 2007-2010	Qtde 2011	Valor 2011	Qtde 2012	Valor 2012	Qtde 2013	Valor 2013	Qtde 2014	Valor 2014
1175 - OBRAS CIVIS REALIZADAS	06/11/2008	31/12/2010	%	100	0	1308645,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL						1.308.645,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Campos que podem ser editados

Incluir Subproduto

Detalhamento físico

Todo campo que for aberto para edição aparecerá inicialmente com uma **tarja amarela** indicando que está sendo editado no momento e logo depois ficará marcado de **laranja** para indicar que já foi editado.

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

Filtrar Produto: Todos os Produtos

Filtrar Município: Todos os Municípios

Campo que já foi editado

Campo que está sendo editado

	Produto	Unid.	Município	QTDE 2010	VALOR 2010	QTDE 2011	VALOR 2011	QTDE 2012	VALOR 2012	QTDE 2013	VALOR 2013	QTDE 2014	VALOR 2014	TOTAL	
Subprodutos	327 - MÃO DE OBRA PARA TI LOCADA	und	2200000 - ESTADO DO CEARÁ	49	764525,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Subprodutos	205 - EQUIPAMENTO PARA TI LOCADO	und	0100200 - FORTALEZA	53	487523	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Subprodutos	526 - SERVIÇO EM TI REALIZADO	und	0100200 - FORTALEZA	1	101354,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL				1.353.402,92		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	

Incluir Produto / Município

SUBPRODUTOS

Subproduto	Início	Término	Unid.	Qtde 2010	Valor 2010	Qtde 2011	Valor 2011	Qtde 2012	Valor 2012	Qtde 2013	Valor 2013	Qtde 2014	Valor 2014	
8079 - IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS			und	1	101354,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL GERAL					101.354,42		0,00		0,00		0,00		0,00	

Incluir Subproduto

Regra de consistência

Todo o recurso previsto no quadro da programação financeira, de 2011 a 2014, deve ser especificado na forma de produto, subproduto e município, na programação físico-financeira. O sistema somente deverá liberar o projeto para análise da Seplag se os valores coincidirem nos respectivos anos.

Detalhamento físico

Para os projetos Mapp, é necessário detalhar **todos os anos** previstos na programação financeira.

No caso da Manutenção e do Custeio Finalístico, o usuário deverá informar apenas os **produtos, subprodutos e municípios** a serem utilizados no ano corrente.

Projeto Finalístico



Movimentos

Relatórios

Consultas/Manutenção

Administração

Análises

Principal :: Projeto Finalístico

Detalhes:

Secretaria: 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

Programa: 110 - PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ARTES E CULTURAS DO CEARÁ

Mapp: 104 - VII EDITAL CEARÁ NATAL DE LUZ

Ação: 20363 - FOMENTO A PROJETOS DE GRUPOS DE ARTE E CULTURA CEARENSE

Nº Projeto: 2704552009

Descrição: VII EDITAL CEARÁ NATAL DE LUZ

Data Início: 01/12/2009

Data Término: 31/12/2009

Campos que foram
retirados

Gestor: 270001 - SECRETARIA DA CULTURA

Observações
Importantes:

Contrapartida: NÃO

Obra: NÃO

Campos que foram
retirados

Execução
Descentralizada: NÃO

Execução Extra
SIC: NÃO

Pode ser pago
dívida neste PF? NÃO

Campos que foram
retirados

Nota
Complementar:



Projeto Finalístico

Financiadores

Código	Fonte - Financiador	Valor Total	Valor Realizado	Valor Dívida (A)	Valor Não Dívida (B)	Valor Ano (A + B)	Valor Próximos Anos	
1	00 - TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	 

Campos que foram retirados.

Novo

Financiadores

Fonte/Financiador: 00 - TESOURO ESTADUAL

Valor Realizado
até 2009:

Valor Dívida: 0

Valor não Dívida: 0

Valor Ano: 0 (Vlr Dívida + Vlr Não Dívida)

Valor Próximos
Anos: 0

Valor Total: 0 (Vlr Realizado até 2009 + Vlr Ano + Vlr Próximos Anos)

Gravar

Cancelar

Campos que foram retirados.

Projeto Finalístico

Principal :: Projeto Finalístico

Detalhes:

Secretaria: 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Programa: 222 - HABITACIONAL

Mapp: 667 - CONSTRUÇÃO DE 8.000 KITS SANITÁRIOS 2ª ETAPA

Ação: 11772 - CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS

Nº Projeto: 4300452010

Descrição: Construção de Kits Sanitários 2ª Etapa - Região 04

Gestor: 430001 - SECRETARIA DAS CIDADES

Observações
Importantes:

Contrapartida: NÃO

Execução
Descentralizada: NÃO

Execução Extra
SIC: NÃO

Nota
Complementar:

Gravar

Excluir

Listagem

Financiadores

Código	Fonte - Financiador	Valor Total	Valor Realizado	Valor Ano	Valor Próximos Anos	
467	10 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	564.700,00	0,00	464.700,00	100.000,00	

Novo

Elaboração de propostas

Para atender às orientações da Metodologia de Gerenciamento de Projetos do Governo do Estado do Ceará, foram acrescentados alguns campos na tela de elaboração de propostas.



Elaboração de propostas

- Para solicitar uma proposta era necessário preencher as seguintes informações:
 - Título do projeto
 - Descrição do projeto
 - Observações – informações relevantes
 - Quadro financeiro
- A partir de 2011, passa a ser necessário também:
 - Escopo
 - Nome, telefone e e-mail do responsável
 - Objetivos
 - Justificativa
 - Prazo de execução do projeto
 - Exclusões
 - Restrições
 - Premissas
 - Estratégia de execução
 - Partes Interessadas



Elaboração de propostas



Principal :: MAPP - Investimento



Detalhes:

Secretaria: 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (SSPDS)

Orgão: 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (SSPDS)

Programa: 001 - Ronda

Campos marcados com **barra** são de preenchimento obrigatório.

CADASTRO

Número do Projeto:

Título do Projeto:

Status: Proposta

Descrição do Projeto:

Observação:

Prioridade de Governo: Estratégico de Governo

Responsável:

Telefones:

E-mail:



Elaboração de propostas

CARACTERIZAÇÃO

Escopo:	
Objetivos:	
Justificativa:	
Prazo de Execução:	Meses
Exclusões:	
Restrições:	
Premissas:	
Estratégia de Execução:	
Partes Interessadas:	

Gravar Proposta

Listagem

FINANCEIRO 2011 - 2014

Fonte:

(00)-(01) Tesouro

2011

0

2012

0

2013

0

2014

0



Incluir Financiador 2011 - 2014



Detalhamento físico

Secretaria: 18000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Órgão: 18000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Programa: 010 - Infra-Estrutura do Sistema Penitenciário do Ceará - (INFRAPEN)

Número Projeto: 92

Título do Projeto: **Elaboração de Projeto e Construção de 8 Cadeias Públicas com 26 vagas nos municípios de Amontada, Araripe, Criz, Fortim, Jati, MILH, Ocara e Uiririm**

Tipo: **Investimento**

Descrição do Projeto:

Nome Responsável: **Justiliano José Camurça Filho**

Fone Responsável: **(85) 3238-6595**

Email Responsável: **joamurca@sejus.ce.gov.br**

Objetivo: **Construir cadeias públicas nos municípios de Amontada, Araripe, Criz, Fortim, Jati, MILH, Ocara e Uiririm, com capacidade para 26 (vinte e seis) vagas.**

Justificativa: **SUPRIR A CARENÇA DE VAGAS NO SISTEMA CARCERÁRIO DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS**

Observação: **Terreno detalhado em Uiririm, Criz, Ocara, Araripe, MILH. Faltam 07 prefeituras doarem terrenos. Projeto pronto dia 20/02/08 para PGE**

* A informação cadastrada neste campo é apenas um informativo adicional sobre o Projeto Mapp, não é considerada. Estratégia Financeira e com isso não é refletida no MAPP Acompanhamento.

Prioridade: **Alta**

Grupo do Projeto: **Geral**

STATUS

- ☐ Pendente
☒ Aprovado
☐ Proposta
☐ Negado

PRIORIDADE DE GOVERNO

- ☒ Estratégico de Governo
☐ Estratégico de Setorial
☐ Complementar

DATAS

Data de Aprovação: **01/10/2007**

Data Última Atualização: **12/01/2011**

Data Início: **30/10/2008**

Data Término: **31/12/2010**

Data de Conclusão Projetada: **30/06/2011 0**

Data de Conclusão Revisada:

Detalhamento físico

Os campos correspondentes aos dados cadastrais ficam abertos para atualização ao longo da execução do projeto.

Os campos abaixo não podem ser alterados:

- Título do projeto
- Descrição do projeto
- Observações
- **Prazo de execução**
- Quadro financeiro

Programa de Governo

Os recursos correspondentes às **novas operações de crédito e convênios de receita** e seus respectivos financiadores e fontes orçamentárias deverão ser **cadastrados no Programa de Governo.**

Os **contratos e convênios de receita iniciados** em anos anteriores deverão ter os **valores anuais de desembolsos revisados.**

Código:	001		
Sigla:	RONDA DO QUARTEIRÃO		
Programa:	Ronda		
Orgão Gestor:	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
Gerente:	JOEL COSTA BRASIL		
Início:	01/01/2007	Término:	31/12/2011
Valor Total:	63.690.371,32	Valor Anos Anteriores:	203.952.956,15
Tipo:	Selecione o tipo de programa		
Público Alvo:	População da Região Metropolitana de Fortaleza, com expansão para os municípios do interior do Estado		
Estratégia de Execução:	Designar as áreas geográficas de intervenção na cidade de Fortaleza e na Região Metropolitana, com bases territoriais estimadas em aproximadamente 3 km².		
Objetivos:	Diminuir os índices de criminalidade e violência, aumentando a satisfação da população e fortalecendo a relação de confiança entre a comunidade e os órgãos de segurança pública		

Gravar

Listagem

FINANCEIRO

	FONTE	FINANCIADOR	Valor Financiado
Convenios	82 - (82) Governo Federal - Adm. Direta	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	15.983.130,72
	-	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
	00 - (00)-(01) Tesouro	TESOURO ESTADUAL	58.528.167,50

Deverão ser ajustados os valores do programa sempre que houver modificações nos contratos e convênios.

Incluir Financiador

ORIGEM DE RECURSO

Contrato:	145721 - 122/2007 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Valor Total:	15.983.130,72
Valor Anterior a 2007:	0,00
Valor 2007:	0,00
Valor 2008:	12.702.127,60
Valor 2009:	3.281.003,12
Valor 2010:	0,00
Valor 2011:	0,00
Valor 2012:	0,00
Valor 2013:	0,00
Valor 2014:	0,00
Valor Outros Anos:	0,00

Gravar

Cancelar

Incluir Convênio

Solicitação de parcelas

A autorização e transmissão de parcelas dos projetos Mapp continua automática, desde que o projeto esteja com acompanhamento validado nos últimos 30 dias.

Principal :: Listagem de PF's da parcela :: Parcelas

Detalhes:
Programa: 400 - Coordenação e Manutenção Geral - GABGOV
Projeto atividade: 25193 - Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Continuada
Projeto Mapp: 110803 - MANUTENÇÃO - MATERIAIS E SERVIÇOS - GG
Projeto finalístico: 1108032008 - MANUTENÇÃO - MATERIAIS E SERVIÇOS - GG
Valor ano do PF: R\$ 290.000,00 - Saldo ano do PF: R\$ 273.316,70

Campos marcados com **barra** são de preenchimento obrigatório.

Nº da parcela:

447

Valor da parcela: 1.099,98

Data Entrada: 17/12/2010

Gestor: 110001-GABINETE DO GOVERNADOR

Editar parcela

Listagem

Produto / Município / Subproduto

	Produto	Município	SubProduto	Total
Financiadores	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADOS	ESTADO DO CEARÁ	MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO	1.099,98

* Só aparecerão os subprodutos com valor planejado no ano maior que zero.

Incluir novo produto / município / subproduto

Financiadores:

Descrição	Fonte	Dotação	Valor	Origem	Destino	Justificativa	Credor
TESOURO ESTADUAL	00	4502	1.099,98		673442		

Incluir novo financiador

VER EXECUÇÃO DAS DOTAÇÕES

Dotação	Classificação	Lei + Créditos	Solicitado	Saldo
1972 - 11100002.04.122.400.25193.22.449052.00.0		10.000,00	0,00	10.000,00
1973 - 11100002.04.122.400.25193.22.339037.00.0		1.065.518,00	0,00	1.065.518,00
1974 - 11100002.04.122.400.25193.22.339033.00.0		150.000,00	0,00	150.000,00
1975 - 11100002.04.122.400.25193.22.339092.00.0		10.000,00	0,00	10.000,00
1976 - 11100002.04.122.400.25193.22.339014.00.0		80.000,00	16.683,30	63.316,70
1977 - 11100002.04.122.400.25193.22.339030.00.0		40.000,00	0,00	40.000,00
1978 - 11100002.04.122.400.25193.22.339035.00.0		1.000,00	0,00	1.000,00
1979 - 11100002.04.122.400.25193.22.339036.00.0		35.000,00	0,00	35.000,00
1980 - 11100002.04.122.400.25193.22.339039.00.0		1.467.746,00	0,00	1.467.746,00
1981 - 11100002.04.122.400.25193.22.339046.00.0		20.000,00	0,00	20.000,00

Acompanhamento dos projetos

Os órgãos deverão acompanhar mensalmente os projetos Mapp e de Custeio Finalístico, informando:

- Estágio de execução
- Acompanhamento quantitativo por produto, subproduto e município
- Acompanhamento qualitativo (textual)

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

[illegible]

Acompanhamento dos projetos

No campo Acompanhamento Físico, deve ser escrito, de forma objetiva, um texto onde constem **informações gerenciais acerca da execução física do projeto** em toda sua amplitude.

Acompanhamento
Físico:

Realizada Reunião técnica sobre a operacionalização do Plano Estadual de Enfrentamento da Mortalidade Infantil 23 e 24/06/09 com 100 participantes, Fortaleza. Realizada Oficina de Políticas de Atenção Primária para Adolescentes, CRES de Crateús e Tauá de 07 a 09/07/09, no município de Crato com 140 participantes. O projeto possui saldo de R\$ 2.654,86.

No. Pessoas
Ocupadas:

* No caso do Mapp ter obra(s), informar o número de pessoas ocupadas nas obras no presente mês.

— Não esquecer de preencher este campo.

Gravar Acompanhamento

Monitoramento dos projetos Mapp

Todos os projetos Mapp deverão ser monitorados mensalmente.

Os projetos complementares deverão ser sinalizados pelos gerentes ou responsáveis pelos mesmos, com a orientação dos Escritórios de Monitoramento de Projetos.

Os projetos estratégicos serão monitorados pelo Escritório de Monitoramento de Projetos da setorial em conjunto com a Seplag.

Roteiro para execução da Manutenção e do Custeio Finalístico

- Verificar a existência de limites financeiros – consulta limite geral
- Preencher o quadro da programação financeira – no Detalhamento físico
- Detalhar os produtos, subprodutos e municípios – no Detalhamento físico
- Revisar o programa – incluir/ajustar contrato e convênio de receita
- Ajustar os contratos de despesas (SACC)
- Atualizar as informações físicas e financeiras do PF
- Realizar acompanhamento do projeto, caso do Custeio Finalístico
- Cadastrar a parcela

Roteiro para execução dos projetos Mapp

- Detalhar os produtos, subprodutos e municípios – no Detalhamento físico
- Solicitar limite financeiro ao Cogerf – fontes do grupo Tesouro
- Verificar a existência de limites financeiros para outras fontes – consulta limite geral
- Revisar o programa – incluir/ajustar os contratos e convênios de receita
- Ajustar os contratos de despesas (SACC)
- Atualizar as informações físicas e financeiras do PF
- Realizar o acompanhamento do projeto Mapp
- Cadastrar a parcela