

**FIXAÇÃO DE METAS INSTITUCIONAIS - PERÍODO: JANEIRO/2008 A JUNHO/2008**

<b>METAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>	<b>ÁREAS RESP.</b>	<b>NOTAS</b>
1. Implementar a GDAG e GDPO do Período	02/01/2008	30/06/2008	<b>ADINS/COAFI/ COTEC</b>	<b>100,00</b>
2. Lançar as Edições da Revista do Sistema SEPLAG	02/01/2008	30/06/2008	<b>ADINS</b>	<b>100,00</b>
3. Documentar o Fluxo Atual dos Processos da SEPLAG – 1ª Etapa	02/01/2008	30/06/2008	<b>ADINS</b>	<b>90,00</b>
4. Coordenar os Instrumentos de Planejamento do período e monitorar os Planos de Ação da SEPLAG .	02/01/2008	30/06/2008	<b>ADINS/COTEC</b>	<b>88,33</b>
5. Fomentar a Execução da Política de Integração de Sistemas	02/01/2008	30/06/2008	<b>ASETI</b>	<b>78,33</b>
6. Definir e implementar a política de software livre	02/01/2008	30/06/2008	<b>ASETI</b>	<b>100,00</b>
7. Avaliar os Resultados das Ações de TIC dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo	02/01/2008	30/06/2008	<b>ASETI</b>	<b>100,00</b>
8. Definir e pactuar projetos para gestão com a OS em articulação com a ETICE	02/01/2008	30/04/2007	<b>ASETI</b>	<b>78,33</b>
9. Prestar Atendimento ao Aposentado da Administração Pública Estadual, por meio do Desenvolvimento de Ações SocioEducativas e Culturais	02/01/2008	30/06/2008	<b>PAI</b>	<b>100,00</b>
10. Desenvolver ações de Implantação do PIPA	02/01/2008	30/06/2008	<b>PAI / CODEP</b>	<b>70,00</b>
11. Promover a Melhoria Continua da Qualidade dos Serviços Prestados pela SEPLAG aos seus Clientes, atendendo, no mínimo, 80% das demandas	02/01/2008	30/06/2008	<b>COGEP CODEP</b>	<b>100,00</b>

<b>METAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>	<b>ÁREAS RESP.</b>	<b>NOTAS</b>
12. Promover a Melhoria da Gestão de Pessoas, Implementando Práticas Inovadoras	02/01/2008	30/06/2008	COGEP COTEC CODEP	<b>86,67</b>
13. Implementar o Sistema de Gestão de Consignação	02/01/2008	30/06/2008	COGEP/COTEC/ ASETI	<b>88,33</b>
14. Assessorar o Governo do Estado na captação de recursos de Convênios, Operações de Crédito e Cooperação Técnica	02/01/2008	30/06/2008	ASCOF	<b>100,00</b>
15. Desenvolver e Implantar o Sistema de Monitoramento Gerencial dos Projetos de Investimento do Governo WEBMAPP – 2ª Etapa	02/01/2008	30/06/2008	COTEC/CPLOG	<b>98,33</b>
16. Acompanhar a Execução físico-financeira dos contratos de financiamento e dos convênios de receita	02/01/2008	30/06/2008	COTEC/ASCOF	<b>80,00</b>
17. Acompanhar a Implantação do Sistema de Patrimônio/Imóveis	02/01/2008	30/06/2008	COTEC/COPAT	<b>85,00</b>
18. Estruturar Perícia Médica	02/01/2008	30/06/2008	COTEC/COPEM/ COMGE/CPREV/ COAFI	<b>80,00</b>
19. Adquirir sistema de gestão previdenciária	02/01/2008	30/06/2008	CPREV/COTEC	<b>90,00</b>
20. Tramitar 60% dos Processos que passam pela CPREV	02/01/2008	30/06/2008	CPREV	<b>100,00</b>
21. Elaborar Projeto e contratar empresa para o Recadastramento dos Beneficiários do SUPSEC	02/01/2008	30/06/2008	CPREV	<b>93,33</b>
22. Definir plano de equacionamento para o déficit previdenciário do RPPS do Estado do Ceará	02/01/2008	30/06/2008	CPREV	<b>90,00</b>

<b>METAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>	<b>ÁREAS RESP.</b>	<b>NOTAS</b>
23. Elaborar Projeto para Criação do Órgão de Gestão Previdenciária	02/01/2008	30/06/2008	CPREV/COMGE	96,67
24. Acompanhar execuções física, Financeira e Orçamentária do Período	02/01/2008	30/06/2008	CPLOG	95,00
25. Elaborar Instrumentos de Planejamento do Período para o Governo do Estado	02/01/2008	30/06/2008	CPLOG/ASSES	100,00
26. Elaborar Matriz de GPR	02/01/2008	30/06/2008	CPLOG/ASSES	93,33
27. Implementar a Gestão do PPA Participativo e Regionalizado	02/01/2008	30/06/2008	CPLOG/ASSES	93,33
28. Iniciar execução do projeto de cooperação com PNUD	02/01/2008	30/06/2008	CODEP/ASSES/ ASCOF	83,33
29. Executar 50% dos Recursos do PNAGE liberados até 30/01/2008 pelo MPOG	02/01/2008	30/06/2008	COMGE/CPLOG/ CODEP/COTEC/ COAFI	90,00
30. Implantar 1ª Fase do Fluxo de Diárias – Piloto Seplag	02/01/2008	30/06/2008	COMGE/ADINS	100,00
31. Elaborar 100% dos Regulamentos dos Órgãos/Entidades com Decretos de Alteração de Estruturas Publicados até março de 2008	02/01/2008	30/06/2008	COMGE	90,00
32. Assessorar a SESA na Implantação do Modelo de Agência Executiva nas 6 (seis) Unidades Hospitalares de Referência e dos novos hospitais	02/01/2008	30/06/2008	COMGE / ASPLE	90,00
33. Concluir o sistema integrado de Gestão da Frota – 1ª. Etapa – Integração das Bases do CAMBEBA E SEFAZ	02/01/2008	30/06/2008	CGESC/COTEC	70,00
34. Elaborar Projeto Técnico para a Implementação de um Novo Sistema de Protocolo Corporativo	02/01/2008	30/06/2008	CGESC/COTEC	70,00

<b>METAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>	<b>ÁREAS RESP.</b>	<b>NOTAS</b>
35. Acompanhar o Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais e as Agências Executivas	02/01/2008	30/06/2008	ASPLE	73,33
36. Capacitar as Equipes das Secretarias Supervisoras das Organizações Sociais e Membros da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão – 1ª Etapa	02/01/2008	30/06/2008	ASPLE / CODEP	100,00
37. Implementar Processo de Liquidação da CODECE – 2ª Etapa	02/01/2008	30/06/2008	ASPLE	68,33
38. Implementar a Regularização Fundiária, Titularização e Escritura Definitiva dos Imóveis Construídos pela COHAB, através do Programa de Mutirão e do SFH – 1ª Etapa	02/01/2008	30/06/2008	ASPLE	68,33
39. Realizar a Identificação e Avaliação dos Imóveis Públicos – 2ª. Etapa	02/01/2008	30/06/2008	COPAT	70,00
40. Implantar o Processo de Vistorias Sistemáticas nos Imóveis Públicos Estaduais – 2ª. Etapa	02/01/2008	30/06/2008	COPAT	80,00
41. Elaborar e Encaminhar à PGE Projeto de Lei Visando a Alienação de Bens Imóveis Públicos Estaduais	02/01/2008	30/06/2008	COPAT	88,33
42. Iniciar o Processo de Alienação de Bens Móveis Inservíveis e/ou Antieconômicos, Originários dos Órgãos / Entidades Públicas, através do Leilão Público N°. 02/2007	02/01/2008	30/06/2008	COPAT	100,00
43. Promover o 2º e 3º Fóruns das Assessorias Jurídicas da Administração Direta e Indireta do Estado do Ceará	02/01/2008	30/06/2008	ASJUR	100,00
44. Tramitar 80% dos processos que passam pela ASJUR	02/01/2008	30/06/2008	ASJUR	100,00
45. Redesenhar o fluxo de processos que tramitam pela ASJUR	02/01/2008	30/06/2008	ASJUR	81,67

<b>METAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>	<b>ÁREAS RESP.</b>	<b>NOTAS</b>
46. Implantar Núcleo de Educação à Distância	02/01/2008	30/06/2008	CODEP/COTEC/ CPREV	100,00
47. Implementar a extinção do IPLANCE	02/01/2008	30/06/2008	ASPLE	68,33
48. Criar grupo de gestores de contratos e convênios	02/01/2008	30/06/2008	COAFI	80,00
49. Acompanhar a execução físico-financeira da SEPLAG	02/01/2008	30/06/2008	COAFI	100,00
50. Recadastrar os Servidores Ativos do Estado – 2ª Etapa	02/01/2008	30/06/2008	CODEP/COTEC/ COAFI	96,67
51. Padronizar a comunicação visual dos veículos e imóveis	02/01/2008	30/06/2008	COAFI	70,00
52. Promover a Extinção da SEAD e SEPLAN	02/01/2008	30/06/2008	COAFI	70,00
53. Reformar a sede da SEPLAG – 1ª Etapa	02/01/2008	30/06/2008	COAFI	76,67
54. Reformar o Centro de Documentação	02/01/2008	30/06/2008	COAFI	70,00
55. Unificar a Perícia Médica	02/01/2008	30/06/2008	COPEM /COTEC/ CPREV	83,33
56. Implementar melhorias e novos módulos nos sistemas de apoio as compras	02/01/2008	31/05/2008	CGESC/COTEC	100,00
57. Dar continuidade a implantação do SISTER	02/01/2008	31/05/2008	CGESC	70,00

<b>METAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>	<b>ÁREAS RESP.</b>	<b>NOTAS</b>
58. Reformular e implantar o Sistema de Editoração do DOE	02/01/2008	31/06/2008	<b>CGESC/COTEC</b>	<b>100,00</b>
59. Implantar Registro de Preços cujas demandas cheguem até 15/05/2008	02/01/2008	31/06/2008	<b>CGESC</b>	<b>76,67</b>
60. Proporcionar a participação de 100 colaboradores da SEPLAG em, no mínimo, 01 evento de capacitação	02/01/2008	31/06/2008	<b>COAFI</b>	<b>100,00</b>
61. Realizar a operacionalização e a manutenção corretiva e preventiva nos serviços/sistemas corporativos da SEPLAG	02/01/2008	31/06/2008	<b>COTEC</b>	<b>100,00</b>