



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ



PRODUTO 4.1: CARTEIRA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNO DO CEARÁ

Projeto de Apoio ao Fortalecimento do Modelo de Gestão Pública para Resultados (GpR) do
Governo do Estado do Ceará

23 de maio de 2016

APRESENTAÇÃO



O PRESENTE RELATÓRIO CONTÉM A LISTA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DEFINIDA E VALIDADA PELO GOVERNADOR CAMILO SANTANA, CONTENDO: TÍTULO, DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO ESCOPO E NÍVEL DE INTENSIDADE DE GERENCIAMENTO.

ESTE RELATÓRIO COMPÕE O PRIMEIRO PRODUTO (4.1) ADICIONAL DA ATIVIDADE 4 (IV) ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MODELO DE GPR, COM E SEM MODELO DE INCENTIVOS AO ALCANCE DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, DENTRO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE **FORTALECIMENTO DO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA PARA RESULTADOS NO ESTADO DO CEARÁ**, CONTRATO 23/2015, QUE COMPREENDE SEIS ETAPAS INTERLIGADAS, DO LEVANTAMENTO DE EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATÉ A ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO FUTURA DO NOVO MODELO DE GPR.

APRESENTA OS PROJETOS SELECIONADO COMO OS PRIORITÁRIOS PARA O GOVERNO DO CEARÁ. A ABORDAGEM EMPREGADA BASEOU-SE NA TRIAGEM E ANÁLISE DA CARTEIRA DE PROJETOS ATUAL, BALANCEAMENTO E ADENSAMENTO DA CARTEIRA DE PROJETOS E VALIDAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS.


AS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS PARA A CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA FORAM: (1) ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE COM O GOVERNADOR CAMILO SANTANA, OS SECRETÁRIOS DA CASA CIVIL, ALEXANDRE LACERDA LANDIM, E PLANEJAMENTO, HUGO SANTANA DE FIGUEIRÊDO JUNIOR, E GERAÇÃO DA 1ª LISTA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS; (2) ANÁLISE E VINCULAÇÃO DOS MAPPs AOS PROJETOS PROPOSTOS; (3) RELAÇÃO DOS PROJETOS AOS EIXOS ESTRATÉGICOS DOS “7 CEARÁS”; (4) BREVE DESCRIÇÃO DOS ESCOPOS E ENTREGAS DOS PROJETOS; (5) AVALIAÇÃO E AJUSTE DA CARTEIRA DE PROJETOS; (6) ANÁLISE ESTRATÉGICA DA CARTEIRA PARA DEFINIR A INTENSIDADE DE GERENCIAMENTO (RISCO DE NÃO EXECUÇÃO E IMPACTO ESTRATÉGICO); (7) AJUSTE E VALIDAÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS COM O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL E GOVERNADOR; (8) APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PARA TODOS OS SECRETÁRIOS DO GOVERNO DO CEARÁ.

O DOCUMENTO ESTÁ ESTRUTURADO EM DOIS CAPÍTULOS. O PRIMEIRO APRESENTA A LISTA DOS 20 PROJETOS PRIORITÁRIOS VALIDADA PELO GOVERNADOR CAMILO SANTANA, COM DESCRIÇÃO DOS ESCOPOS E ENTREGAS DOS PROJETOS, E OS MAPPs RELACIONADOS. O SEGUNDO CAPÍTULO CONSISTE NO ANEXO DO DOCUMENTO E ESTÁ SEGMENTADO EM DOIS SUBCAPÍTULOS: (1) PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS; (2) ANÁLISE ESTRATÉGICA DA CARTEIRA DE PROJETOS.

VALE RESSALTAR QUE ESTE É O **PRIMEIRO DETALHAMENTO DOS PROJETOS E OS ESCOPOS E AS ENTREGAS SERÃO REVISADOS E PODEM SOFRER ALTERAÇÕES** AO LONGO DO DETALHAMENTO DOS PLANOS DOS PROJETOS.

ESCOPO DO PROJETO – INÍCIO: DEZ 2015


REVISÃO DO MODELO DE GPR NO GOVERNO DO CEARÁ



PLANO DE TRABALHO E PRAZOS


PRODUTOS ADICIONAIS DA ATIVIDADE IV DO GPR

1. CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNO



Maio

2. DETALHAMENTO DOS PLANOS DOS PROJETOS SELECIONADOS E IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO INTENSIVO NA CASA CIVIL



Jun-Jul

ASSOCIAÇÃO DOS CONTEÚDOS DESTE DOCUMENTO COM AS ESPECIFICIDADES CONTRATUAIS

ESPECIFICAÇÃO CONTRATADA

CONTEÚDO CORRESPONDENTE NESTE DOCUMENTO

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Triagem e análise da carteira de projetos atual | <ul style="list-style-type: none">• Anexo 1: Processo de construção da carteira de projetos prioritários |
| <ul style="list-style-type: none">• Balanceamento e adensamento da carteira de projetos | <ul style="list-style-type: none">• Anexo 1: Processo de construção da carteira de projetos prioritários• Anexo 2: Análise estratégica da carteira de projetos |
| <ul style="list-style-type: none">• Validação e consolidação da carteira de projetos prioritários | <ul style="list-style-type: none">• Capítulo 1: Carteira de Projetos/Programas prioritários |

1

CARTEIRA DE PROJETOS/PROGRAMAS PRIORITÁRIOS

2

ANEXO

- **PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS**
- **ANÁLISE ESTRATÉGICA DA CARTEIRA DE PROJETOS**
- **MAPP VINCULADOS AOS PROJETOS**



1

CARTEIRA DE PROJETOS/PROGRAMAS PRIORITÁRIOS


CARTEIRA DE PROGRAMAS/PROJETOS ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS DEFINIDA

LEGENDA

R+ Risco alto
IE+ Impacto Estratégico Alto
R- Risco baixo
IE- Impacto Estratégico baixo

7 Ceará	Matriz	No	Projeto/Programas para o monitoramento intensivo
Pacífico	R+ IE+	1	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SEGURANÇA
Sustentável	R+ IE+	2	CINTURÃO DAS ÁGUAS
Saudável	R+ IE+	3	EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
Saudável	R+ IE+	4	GESTÃO MAIS EFICIENTE NA SAÚDE
Conhecimento	R+ IE+	5	UNIVERSALIZAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Conhecimento	R+ IE+	6	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Conhecimento	R- IE+	7	MAIS INFÂNCIA
Conhecimento	R- IE+	8	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Oportunidade	R+ IE+	9	INFRAESTRUTURA PARA O COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE PECÉM
Oportunidade	R+ IE+	10	MELHORIA DAS RODOVIAS CEARENSES
Oportunidade	R+ IE+	11	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA
Oportunidade	R+ IE+	12	VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS VLT
Sustentável	R+ IE-	13	URBANIZAÇÃO DO COCÓ/MARANGUAPINHO/DENDÊ
Sustentável	R- IE+	14	REGULAMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO COCÓ
Conhecimento	R+ IE+	15	CINTURÃO DIGITAL
Oportunidade	R- IE+	16	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE TURISMO NO CEARÁ
Oportunidade	R+ IE+	17	ACQUÁRIO
Saudável	R- IE+	18	CENTRO DE FORMAÇÃO OLÍMPICA
Oportunidade	R- IE+	19	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO CEARÁ
Oportunidade	R- IE+	20	CAPTAÇÃO DO PLENO POTENCIAL DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ

MATRIZ DE INTENSIDADE DE MONITORAMENTO



#	Projetos/Programas
1	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SEGURANÇA
2	CINTURÃO DAS ÁGUAS
3	EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
4	GESTÃO MAIS EFICIENTE NA SAÚDE
5	UNIVERSALIZAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
6	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR
7	MAIS INFÂNCIA
8	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
9	INFRAESTRUTURA PARA O COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE PECÉM
10	MELHORIA DAS RODOVIAS CEARENSES
11	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA
12	VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS VLT
13	URBANIZAÇÃO COCÓ/MARANGUAPINHO/DENDÊ
14	REGULAMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO COCÓ
15	CINTURÃO DIGITAL
16	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE TURISMO NO CEARÁ
17	ACQUÁRIO
18	CENTRO DE FORMAÇÃO OLÍMPICA
19	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO CEARÁ
20	CAPTAÇÃO DO PLENO POTENCIAL DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ



1. Ações Estratégicas de Segurança



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Melhorar a segurança pública no Ceará por meio de ações estruturantes conjuntas: educação do tempo de justiça; aumento do policiamento em áreas turísticas; elaboração de plano para controle de armas; interiorização do CIOPAER; revisão dos planos de carreira e leis de promoções; fortalecimento do RAIO; implantação de delegacias 24 horas; reorganização das rondas do quartelão com ampliação das UNISEGS; ampliação da infraestrutura de suporte às operações e inteligência e melhoria da qualificação e gestão de recursos humanos. As ações abrangem todo o Estado, mas são prioritárias nas cinco regiões com os maiores índices de criminalidade de Fortaleza e duas regiões do interior: Sobral e Juazeiro.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- Modelo de integrado para reduzir o Tempo de Justiça elaborado
- Novos postos da Polícia Militar, Civil e Bombeiros nas áreas turísticas de Fortaleza implantados
- Plano para controle de arma de fogo elaborado
- Interiorização do CIOPAER realizada em 3 regiões do Estado: Sobral, Juazeiro e Sertão Central – Quixadá
- Planos de Carreira reformulados
- Leis das Promoções revisadas
- Bases do RAIO em Sobral, Juazeiro, Itapipoca, Quixadá e Crateús implantadas
- 39 Delegacia 24 horas implantadas
- 80 câmeras para videomonitoramento implantadas na capital e interior
- 25 UNISEGs criadas
- Batalhão de divisas implantados em Parambu e Ipaumirim
- Integração dos bancos de dados do sistema de segurança com o sistema de justiça realizado
- Capacitações em investigação , inteligência e análise criminal realizadas
- Aplicativos e ferramentas que aumentam a interação da população com a polícia desenvolvidos
- Boletim de ocorrência unificado implantado
- Plano de redução de roubos elaborado
- Atividade de inteligência para redução do crime fortalecida
- Seguro de vida e de acidentes incapacitantes realizado



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 98.146.726,30

85	1030	91	49	6	115	34	46	112	29	27	7	110	11	102
982	1034	1	43	42	47	32	31	53	126	1502	127	14	12	120
1033	1020	119	51	4	109	120	666	130	1022	118	131	117	92	
822	99	50	48	40	37	55	133	128	28	116	111	8	30	



2. Cinturão das Águas



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Garantir a segurança hídrica para o Estado do Ceará por meio da finalização das obras de transposição e integração do Rio São Francisco até o Açude Jati, e a construção do cinturão das águas do Ceará (CAC), com 1,3 mil quilômetros de canais, sifões e túneis e a implementação de 12 bacias hidrográficas, ofertando assim água para 93% do Estado.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Obra de transposição e integração do Rio São Francisco até Jati finalizada
- 2) Trecho I Jati/Carius do cinturão da águas construído, com 145 Km
- 3) Trecho II Carius - Jaguaribe/Poti do cinturão da águas construído, com 271 Km
- 4) Trecho III Jaguaribe/Poti - Acarau do cinturão da águas construído, com 137 Km



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 953.457.900,40

255

305

305

288

399

287

322



3. Expansão e Interiorização do Sistema de Saúde



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Expansão e interiorização do sistema de saúde no Estado do Ceará, por meio da ampliação do acesso e melhoria da qualidade da atenção primária e de média e alta complexidade, com finalização das obras e operacionalização de 22 Unidades de Pronto Atendimento (UPA), reforço das Policlínicas, com a conclusão de 3 obras: Maracanaú, Crato e Canindé, bem como a conclusão de obras e operacionalização do Hospital Quixeramobim, Hospital Regional do Vale do Jaguaribe e Hospital Metropolitano.

Reorganização dos recursos para ampliação da capacidade de investimento em saúde, visando a expansão e interiorização da saúde, com a redução do custeio de operação dos Hospitais Polos, por meio da revisão da política de financiamento destas unidades.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Rede de saúde do Estado mapeada e estudo de viabilidade realizado
- 2) Policlínica do Maracanaú construída e em operação
- 3) Policlínica do Crato construída e em operação
- 4) Policlínica do Canindé construída e em operação
- 5) 22 UPAs construídas e em operação
- 6) Hospital do Quixeramobim construído e em operação
- 7) Hospital Regional do Vale do Jaguaribe construído e em operação
- 8) Hospital Metropolitano construído e em operação
- 9) Política de financiamento de policlínicas e UPAs revisada



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 84.802.490,30

Policlínicas					UPA's				Hospital Quixeramobim
1831	358	342	333	1599	2832	2396	2707	1387	1694
335	80	1774	331	334	991	2247	2391	2394	1482
647	340	341	1588		2886	2395	2393		



4. Gestão mais Eficiente na Saúde



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Aprimoramento do modelo de gestão na área de saúde, tendo em vista a integração do sistema estadual com os municípios e o uso mais eficiente dos recursos da área de saúde, por meio da construção de uma agenda estratégica; construção e operacionalização de central de serviços compartilhados: central de laudos, esterilização e logística; desenvolvimento e implantação de um sistema de prontuário eletrônico; construção e operacionalização de uma central de monitoramento; redimensionamento da força de trabalho e revisão dos planos de cargos e salários, com vistas a reduzir custos com pessoal na área de saúde; e revisão da lei de repasse de ICMS para os municípios, que considera a mortalidade infantil de crianças com menos de 1 ano, tendo em vista a redução dos municípios que serão beneficiados.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Agenda estratégica da saúde definida
- 2) Central de serviços compartilhados implementada: laudos, esterilização e logística
- 3) Sistema de prontuário eletrônico implementado
- 4) Central de monitoramento construída e em operação
- 5) Força de trabalho redimensionada
- 6) Plano de cargos e salários revisado
- 7) Lei de isenção de ICMS voltado para investimentos em saúde nos municípios revisada





5. Universalização da Escola em Tempo Integral



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Planejamento da Implantação e Expansão das Escolas em Tempo Integral para a rede estadual de ensino médio do Ceará. Atualmente, são 26 escolas em tempo integral iniciadas em 2016 com a perspectiva de atendimento a toda rede (709 escolas) nos próximos 10 anos.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Modelo Padrão da Escola em Tempo Integral criado nas escolas estaduais de ensino médio
- 2) Plano de expansão das Escolas em Tempo Integral realizado
- 3) Modelo de Avaliação e Monitoramento definido
- 4) Modelo de Governança do Projeto definido
- 5) 709 escolas em tempo integral implantadas



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ R\$ 2.500.000,00



6. Expansão da Infraestrutura Escolar



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Construção de 22 Escolas Estaduais de Ensino Profissionalizante, 20 Escolas de Ensino Médio e 54 Centros de Educação Infantil (CEIs), com os objetivos de melhorar a qualidade do ensino no Ceará, melhorar a qualidade da infraestrutura das instituições de ensino e ampliar o acesso dos alunos à educação.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) 22 Escolas Estaduais de Ensino Profissionalizante construídas
- 2) 20 Escolas de Ensino Médio construídas
- 3) 54 Centros de Educação Infantil construídos



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 1.199.253.916,41

1370	1567	1565	1571	695	1699	1447	1415	1473	531	1774	1219	1378	1221	1519	719
1369	1555	1465	1570	1702	1689	1485	1577	1474	1209	1218	735	524	1488	1703	1224
1342	1573	1466	1463	802	1694	1499	1809	1576	1215	1794	1711	1148	1394	1554	1225
1574	1553	1464	736	1693	1698	1579	1471	1316	1495	1743	1828	1817	1827	1558	1456
1562	1569	1559	1697	1778	645	1213	1459	1578	1317	1201	1449	1285	1419	1692	897
1560	1566	1568	1777	553	1470	1326	1487	745	1202	1315	1811	1318	332	1691	217
744	1561	1556	1776	1688	1214	1208	1460	1486	54	1210	1227	1226	314	1325	1484
1563	1572	1564	1690	1695	1500	1416	1414	1212	1196	1211	1222	1824	67	1580	



7. Mais Infância



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

O Programa Mais Infância é voltado ao desenvolvimento infantil e está organizado em três pilares: Tempo de Crescer, que visa a construção de uma rede de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através de serviços e formações que contemplem profissionais, pais e cuidadores, com capacitações voltadas ao cuidado de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos nos 36 municípios mais vulneráveis do Estado, e o programa Arte na Praça, que tem por objetivo divulgar o mais infância e levar arte e cultura para crianças vulneráveis, quantidade estimada de 400 crianças, presentes em 90 municípios do Ceará.

O segundo pilar Tempo de Brincar, tem por objetivo a construção e revitalização de espaços públicos que garantam o direito das crianças ao brincar e à brincadeira para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, como: 42 praças de diferentes portes, 47 brinquedopraça e 95 brinquedocreche, contemplando todos os 184 municípios do Estado. O terceiro pilar Tempo de Aprender, visa a construção e qualificação dos Centros de Educação Infantil (CEIs), com previsão de construção de 46 CEIs, condicionadas às escolhas do Plano Participativo Municipal.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Capacitações realizadas aos cuidadores diretamente ligados as crianças de 0 a 6 anos nos 36 municípios mais vulneráveis do Ceará
- 2) 90 municípios visitados no programa Arte na Praça
- 3) 42 praças de diferentes portes construídas
- 4) 47 brinquedo praça instaladas
- 5) 95 brinquedo creches instaladas
- 6) 46 CEIs construídas, condicionadas às escolhas do Plano Participativo Municipal



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 51.187.600,00

249

3261



8. Implantação e Recuperação de Equipamentos Culturais



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Implantação de 4 Centros Culturais; implantação de 13 Escolas de Cultura, com elaboração de um novo currículo para escolas de tempo integral com foco em artes e criação de infraestrutura necessária nas escolas, com o objetivo de fortalecer a cultura no Estado, ampliar o acesso da população e auxiliar no desenvolvimento dos estudantes do Ceará.

Recuperação de equipamentos culturais de grande importância para a cultura do Estado como a Biblioteca Pública Estadual, o Museu de Imagem e Som (MIS) e a transformação dos antigos galpões da estação central em Centro Cultural.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) 4 Centros Culturais implantados
- 2) 13 Escolas de Cultura implantadas
- 3) Biblioteca Pública Estadual reformada
- 4) Museu da Imagem e Som restaurado e reformado
- 5) Centro cultural implantado nos galpões da estação central



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 7.759.182,76

2025

510

671

546

719

628

1927



9. Infraestrutura para o Complexo Industrial do Porto de Pecém



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Ampliação da infraestrutura do complexo industrial do Porto de Pecém com o objetivo de criar melhores condições para a instalação de novas empresas no Complexo Industrial e dar sustentabilidade às atividades econômicas já presentes. A ampliação consiste na transferência do Parque de Tancagem do Mucuripe para Pecém, que reduzirá o custo logístico das empresas, e oferta de infraestrutura de abastecimento de água, por meio da perfuração e dessalinização de 50 poços de água. Definição da solução de oferta de água para o completo industrial.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Parque de Tancagem do Mucuripe para Pecém transferido
- 2) 50 poços de água perfurados e dessalinizados
- 3) Solução de água para o porto de Pecém definida



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 888.962.032,35

237	75	909
316	2076	320
328	79	257
1107	144	



10. Melhoria das Rodovias Cearenses



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Recuperação, manutenção e implantação de diversas rodovias com o objetivo de atender ao tráfego de veículos leves e pesados; conectar as principais rodovias estaduais e federais que convergem aos grandes eixos de trafegabilidade do estado do Ceará; introduzir novos vetores de expansão urbana para os municípios localizados em sua área de influência; estimular o turismo em diversas regiões; ampliar a área de implantação de polos industriais; desviar o tráfego de veículos comerciais de longa distância, aliviando o tráfego nos grandes centros urbanos. Acompanhamento das obras de duplicação da BR 222, rodovia de acesso ao Porto de Pecém.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) 32,10 km do Anel Viário de Fortaleza duplicados
- 2) 32 Km da CE 040, nos trechos Fortim/Aracati e Beberibe/Paripueiras, duplicados
- 3) 13,18 Km da CE 010 (Ponte Cocó / Anel Viário) implantados
- 4) Anel Viário do Juazeiro implantado
- 5) 20,20 Km da CE 155 duplicados – (BR 222 AO PECÉM) + Rodovia das Placas (CIPP)
- 6) 29,52 Km da CE 085 duplicados – trecho IV (ENTR CE341 acesso (Paracatu) - ENTR CE163 (Acesso Trairi))
- 7) 59 Km da CE 187 duplicados – Serra de Ibiapaba
- 8) 51 Km da CE 293 duplicados
- 9) Trecho entre os Km 11 e 35 da BR222 duplicados



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 558.280.751,81

714	181	206	163	212
1109	56	202	1126	
1107	871	287	1120	



11. Construção e Implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Otimização da mobilidade urbana da cidade de Fortaleza, com a construção e implantação da linha leste do metrô, que terá 12,4km e capacidade para transportar 400 mil passageiros/dia, atendendo aos bairros do Centro, Aldeota, Papicu, Cidade 2000 e Edson Queiroz, além de atender ao Centro de Eventos, Universidades e Fórum.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Trecho I do sistema metroviário construído – Tirol/Leonardo Mota
- 2) Trecho II do sistema metroviário construído – Leonardo Mota/Edson Queiroz
- 3) 13 estações construídas: Tirol, Chico da Silva, Catedral, Colégio Militar, Luiza Távora, Nunes Valente, Leonardo Mota, Papicu, HGF, Cidade 2000, Bárbara de Alencar, Centro de Eventos e Edson Queiroz
- 4) Linha Leste do metrô em operação



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 2.896.428.702,22

314

283

326

331

16

57

333



12. Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Construção e implementação do VLT Parangaba/Mucuripe, com 12,7 km de extensão, 10 estações, percorrendo 22 bairros da cidade, para melhorar a mobilidade urbana da cidade de Fortaleza e atender uma demanda estimada de 90 mil passageiros por dia.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Trecho Parangaba a Borges de Melo, com 4 Estações e o Elevado da Parangaba (Lote II), concluído
- 2) Mergulho da Borges de Melo (Lote I) concluído
- 3) Trecho Borges de Melo a late (Lote III) concluído
- 4) Sistemas fixos (Telecom, Sinalização e Controle e Bilhetagem Eletrônica) implantados



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 356.787.187,49

215	127	279	349	301	350	3
285	11	351	309	2	17	15



13. Urbanização Cocó/Maranguapinho /Dendê



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Revitalização de áreas degradadas nas regiões dos rios Maranguapinho e Cocó com: obras de controle e amortecimento de ondas de cheias, visando diminuir a faixa de inundações dos rios e o número de famílias relocáveis; obras de desassoreamento (dragagem do rio); obras de urbanização e saneamento; e obras de habitação popular, para reassentamento de famílias vivendo em áreas de risco ao longo dos rios.

A urbanização do Dendê com reassentamento de 1080 famílias que se encontram habitando em áreas de situação de risco ou sem condições de habitabilidade; na urbanização de áreas sem infraestrutura básica e pavimentação com problemas de circulação de veículos por falta de arruamentos e desprovidos de praças e espaços públicos; na desocupação da faixa de preservação permanente do Mangue do Cocó; e na realização do Trabalho Técnico Social, com as famílias reassentadas e da área de intervenção.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Residencial Santo Sático finalizado
- 2) Urbanização dos trecho do Rio Maranguapinho finalizada
- 3) Dragagem do Rio Maranguapinho realizada
- 4) Equipamentos comunitários do Trecho do Rio Maranguapinho instalados
- 5) Barragem do Cocó construída
- 6) Urbanização dos Trechos do Rio Cocó finalizada
- 7) Dragagem do Rio Cocó realizada
- 8) 2.656 famílias do Rio Cocó reassentadas nos Residenciais do PMCMV
- 9) Residencial Dendê etapa I - 600 unidades construídas
- 10) Residencial Dendê etapa II – 480 unidades construídas
- 11) Urbanização da Comunidade do Dendê realizada



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 1.063.837.788,11

3	1520	2	1438	119	1618
1516	1616	1	184	1520	2888
1944	19	1439	1944	2555	



14. Regulamentação e Reestruturação do Parque do Cocó



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Ampliação da área de conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida da população de Fortaleza por meio da criação e reestruturação da Unidade de Conservação do Parque do Cocó e áreas de interesse ecológico no entorno do Parque; estudo da malha fundiária, desapropriação e reassentamento da população presente no Parque do Cocó; e concurso nacional de ideias, com propostas de arquitetura, urbanização, mobilidade e paisagismo para o Parque.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Unidade de Conservação do Parque do Cocó criada
- 2) Áreas de interesse ecológico no entorno do Parque delimitadas
- 3) Estudo da malha fundiária da área ocupada no Parque realizado
- 4) População presente no Parque do Cocó desapropriada e reassentada
- 5) Realização do concurso de ideais com propostas de arquitetura, urbanização, mobilidade e paisagismo do Parque
- 6) Implementação das ideias selecionadas



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 93.708.626,16

45

177

1379

9



15. Cinturão Digital



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

O Cinturão Digital é uma rede de fibra óptica de aproximadamente 3.000 km, operada pela ETICE, e tem por objetivo atender todo o Estado universalizando o acesso e conectando os órgãos governamentais. A estrutura é composta por 12 pares de fibra que passam por 114 municípios. Atualmente, um par está concessionado, um é usado pelo Estado e outros dois pares são usados pela COELCE. O objetivo do projeto é garantir a concessão dos pares (seja em conjunto, seja em diferentes lotes) com a otimização da operação e aumento das receitas e dessa forma expandir o atendimento de internet banda larga para a população de Fortaleza e de todo o interior do Estado.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Definir e validar modelo de concessão junto a ETICE
- 2) Operação entregue para a empresa/OS vencedora da concessão



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 82.787.060,99

70	66	240	165	100	1294
178	85	37	2024	105	283
79	125	178	459	167	



16. Ações Estratégicas de Turismo no Ceará



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Fortalecimento e diversificação do turismo no Ceará, por meio da ampliação de voos nacionais e internacionais com a conclusão da infraestrutura e concessão dos aeroportos de Jericoacoara e Aracati; realização de estudo, segmentação e construção de um plano de desenvolvimento dos segmentos turísticos no Estado. Estimulação do turismo de congresso, com potencialização do uso do Centro de Eventos para congressos, seminários de vendas, incentivos fiscais e infraestrutura para atração de novos investimentos em resorts. Estimulação do turismo de aventura e religioso, contemplando o desenvolvimento do projeto do Horto, ações promocionais da loja da Cearte, Geo Park, Centro de convenções, treinamento em hotelaria e restaurante, em parceria com o Sebrae, ações conjuntas com operadores turísticos para fan tur, desenvolvimento de receptivos turísticos e formação de guias turísticos e roteiros. Ações para promoção e publicidade do turismo no Estado.

Desenvolvimento do polo turístico do Maciço de Baturité, na Unidade de Conservação Pacoti, tendo em vista o desenvolvimento da população local, fortalecimento do profissionalismo turístico e a proteção ambiental da área.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Operação do Aeroporto de Aracati concedida
- 2) Aeroporto de Jericoacoara finalizado e concedido para operação
- 3) Plano de desenvolvimento dos segmentos turísticos do Ceará elaborado
- 4) Aumento da demanda por turismo de congresso no Estado
- 5) Aumento da demanda por turismo de aventura e religioso no Estado
- 6) Polo turístico do Maciço do Baturité desenvolvido



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 82.506.735,08

1146	906	345	12
1155	1153	86	364
936	159	126	3358



17. Acquário Ceará



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Fortalecimento do turismo da cidade de Fortaleza e valorização do Centro Turístico Dragão do Mar com a construção do Acquário Ceará, com 25 tanques-recintos de exibição. O empreendimento contará com diversas atrações, tais como: túneis submersos, tanques oceânicos, domo do mar, estação submarina, cinema interativo e auditório. A estimativa é que o Acquário receba 1,2 milhão de visitantes/ano e gere uma receita de R\$66,7 milhões/ano, entre bilheteria, lojas, cafeteria, salas e auditórios.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Obra civil do Acquário Ceará finalizada
- 2) Infraestrutura de operação implantada



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 507.968.612,46



18. Centro de Formação Olímpica



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

O Centro de Formação olímpica do Nordeste é uma estrutura esportiva do Governo do Estado do Ceará destinada a formação de atletas em 26 modalidades olímpicas nas categorias de base e alto rendimento. O projeto consiste na finalização da obra civil, modelagem da forma de operação e realização da concessão da operação do ativo.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Obra Civil concluída
- 2) Modelo de operação definido
- 3) Operação entregue para a empresa/OS vencedora da concessão



MAPP RELACIONADOS

Valor programado: R\$ 101.189.211,94

516

86

551

77



19. Articulação para o Desenvolvimento Econômico do Ceará



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Articulação e negociação para atrações de grandes empreendimentos como: HUB da LATAM, com modernização e ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins, incentivos fiscais, principais licenças, alvarás e registro e oferta de infraestrutura complementar de acesso para desenvolver o turismo, o comércio local e melhorar a logística do Estado; Refinaria, por meio da oferta de incentivos fiscais, principais licenças, alvarás e registro, infraestrutura básica e desenvolvimento de programas para qualificação e atração de investidores e qualificação de mão de obras para desenvolver um polo petroquímico na região do Complexo Industrial e Portuário do Pacém (CIPP); Usina de Itataia, por meio da oferta de incentivos fiscais, principais licenças, alvarás e registros, infraestruturas complementares e programas para qualificar a mão de obra para exploração de urânio e fosfato com foco na produção agrícola; Atração de empresas para a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), com incentivos para importações, compras no mercado interno e incentivos fiscais.

Articulação para finalização das obras da Transnordestina referente ao trecho IV, Porto de Pecém/Missão Velha (CE), com o objetivo de aumentar a capacidade de escoamento de cargas e passageiros.



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Aeroporto Internacional Pinto Martins ampliado e modernizado
- 2) Infraestrutura complementar para acesso ao Aeroporto Internacional Pinto Martins
- 3) HUB LATAM em operação
- 4) Refinaria em plena operação
- 5) Polo petroquímico estruturado
- 6) Usina de Itataia em operação
- 7) Obra da Transnordestina finalizada no trecho IV, Porto de Pecém/Missão Velha (CE), com 526 Km
- 8) Número de empresas instaladas na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) ampliado





20. Captação do Pleno Potencial de Infraestrutura do Ceará



DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Consolidar e desenvolver a experiência de PPP e concessões no Estado do Ceará, visando melhorar a qualidade do serviços prestado à sociedade, para isso será necessário validar os modelos de negócio dos ativos selecionados e dar seguimento aos estudos e PMIs necessários para elaboração dos editais e concorrências. Os potenciais investidores serão captados através de *roadshows* de abrangência nacional e internacional. Os ativos selecionados são:

- Terminal Intermodal de Cargas – TIC
- Operações Portuárias com Guindastes Pórticos – GCIPP
- Descarga e Transporte de Carvão Mineral – CCIPP
- Descarga e Transporte de Ferro – CCIPP
- Planta de Regaseificação em Solo – RCIPP
- Terreno da Cavalaria
- EXPOECE – EXPO
- Centro Administrativo Bárbara de Alencar – CABA
- Instituto Presídio Professor Paulo Oliveira – IPPOO
- Centro de Convenções de Fortaleza - CCF
- Aeroporto Regional de Aracati - AER
- Aeroporto Regional Jericoacoara - AER
- Central de Abastecimento do Ceara S/A – CEASA
- Escola de Gastronomia e Hotelaria - EGH
- Unidades Socioeducativas para Adolescentes - USA
- Unidades de Privação de Liberdade - UPL
- Centro de Eventos do Ceará - CEC
- Centro de Convenções do Cariri - CCC
- Centro de Turismo do Ceará – EMCETUR
- Centro Multifuncional do Cariri - CMC



PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO

- 1) Mapa de priorização dos ativos
- 2) Modelos de negócios definidos e validados para os ativos prioritários
- 3) Estudos técnicos aprofundados (PMIs)
- 4) Editais construídos e publicados





2


ANEXO



2.1


PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

DEFINIÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS: PASSO A PASSO



DEFINIÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS: PASSO A PASSO

- A primeira lista de projetos, foi gerada por meio de entrevistas de alinhamento em profundidade com o Governador Camilo Santana e com os Secretários da Casa Civil, Alexandre Landim, e do Planejamento, Hugo Santana de Figueirêdo Junior, para coletar as percepções sobre as prioridades estratégicas (top down).
- As informações coletadas das entrevistas foram analisadas em conjunto com os compromissos dos 7 Cearás e os insumos das entrevistas realizadas no projetos GpR e Gestão de Investimentos Públicos - GIP.



1ª LISTA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

1	Ceará Pacífico	17	Construção da linha leste do metro de Fortaleza
2	Segurança hídrica	18	Operação do sistema metroviário
3	Veículo Leve sobre Trilhos VLT	19	Novo padrão de Turismo no Ceará
4	Articulação para o desenvolvimento econômico do Ceará	20	Escola em tempo integral
5	PPP e concessões	21	Urbanização do entorno do Rio Maranguapinho
6	Habitação popular	22	Alienação de bens imóveis de maior porte
7	Hospital Vale do Jaguaribe	23	Obras prioritárias do Cariri
8	Expansão e interiorização do sistema de saúde	24	Cinturão digital
9	Gestão de qualidade na Saúde	25	Rodovias
10	Hospital Limoeiro do Norte	26	Faculdade de medicina no sertão central
11	Complexo de Saúde do Ceará (terreno Cavalaria)/ Hospital Metropolitano	27	Bilhete único intermunicipal
12	Hospital Quixeramobim	28	Aprimorar a qualidade do Gasto
13	Parque do Cocó	29	Dimensionamento da Força de Trabalho do Estado
14	Ampliação da infraestrutura do Porto do Pecém	30	Distribuição de sementes
15	Atração de empresas e infraestrutura para o complexo industrial	31	Unidade de Conservação Pacoti
16	Aquário		

DEFINIÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS: PASSO A PASSO

- A partir da primeira lista de projetos prioritários, foram realizadas atividades para triagem, balanceamento e adensamento da carteira de projetos:
 - Vinculação dos MAPPs com os projetos prioritários, realizada pela equipe da Casa Civil;
 - Delineamento dos escopos e entregas dos projetos e análise da origem dos recursos dos MAPPs de cada projeto, feito por monitores selecionados da Casa Civil e Gabinete do Governador junto com as Secretarias responsáveis e com apoio e orientação da Macroplan:
 - No dia 06/05/2016 das 11h00 às 12h30, a Macroplan realizou uma reunião com os monitores para orientação acerca dos trabalhos a serem realizados para delineamento dos escopos e entregas dos projetos;
 - Entre os dias 9 e 11/05 a Macroplan tirou dúvidas dos monitores acerca do delineamento dos projetos;
 - No dia 11/05 das 16h30 às 19h00, foi realizada uma reunião de trabalho da Macroplan com os monitores, onde foram apresentados e discutidos os escopos e entregas de cada projeto. Além disso, a Macroplan orientou os monitores sobre como fazer a análise estratégica dos projetos;
 - No período da manhã do dia 12/05 a Macroplan auxiliou os monitores na análise estratégica dos projetos;
 - No dia 12/05/2016 das 14h30 às 18h00, foi realizada uma reunião de trabalho da Macroplan, monitores da Casa Civil e Gabinete do Governador e representantes da Seplag, para análise estratégica da carteira de projetos estratégicos, com a priorização dos projetos de acordo com os critérios: impacto estratégico e risco de não execução;
 - No dia 13/05/2016 das 11h30 às 15h30, foi realizada uma reunião com a equipe da Macroplan, Governador Camilo Santana e Secretário da Casa Civil Alexandre Landim, para ajuste e validação da carteira de projetos prioritários;
 - Entre os dias 16 e 19/05 a Macroplan, em conjunto com alguns monitores, realizou reuniões com Secretários do Governo para delinear os projetos novos da carteira e ajustar os escopos indicados pelo Governador.

ORIENTAÇÕES DA MACROPLAN PARA O DELINEAMENTO DOS PROJETOS

NOME DO PROJETO/PROGRAMA

DELINEAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO/PROGRAMA

- O delineamento do escopo do projeto/programa é uma descrição do objetivo do projeto/programa e o que será realizado. O escopo deve delimitar o que será feito no projeto/programa e o que não será feito.
- As perguntas a serem respondidas para orientar o delineamento do escopo são:
 - i. Qual é o objetivo do projeto?
 - ii. O que vai ser feito no projeto e o que não vai ser feito?


Objetivo do projeto é a síntese da transformação ou produto demandado pelo público-alvo, indicando o resultado a ser alcançado no horizonte de tempo do projeto)

PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO/PROGRAMA

- Colocar somente as maiores entregas e não precisa colocar prazo!

DEFINIÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS: PASSO A PASSO

Atividades realizadas pela Macroplan, monitores da Casa Civil e Gabinete do Governador, para triagem, balanceamento e adensamento da carteira de projetos:



LISTA FINAL DE PROJETOS/PROGRAMAS PRIORITÁRIOS

No dia 13/05/2016 das 11h30 às 15h30, foi realizada uma reunião com a equipe da Macroplan, Governador Camilo Santana e Secretário da Casa Civil Alexandre Landim, para ajuste e validação da carteira de projetos prioritários. Após avaliadas as informações sobre os projetos e a análise estratégica da carteira, foram realizados vários ajustes, com agregação de projetos, revisão de alguns escopos e acréscimo de novos projetos, resultando na carteira abaixo.

A carteira de projetos prioritários foi apresentada para todos os Secretários do Governo do Estado do Ceará, em reunião realizada no dia 16/05/2016.

7 CEARÁS	No	Projeto/Programas para o monitoramento intensivo
PACÍFICO	1	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SEGURANÇA
SUSTENTÁVEL	2	CINTURÃO DAS ÁGUAS
SAUDÁVEL	3	EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
SAUDÁVEL	4	GESTÃO MAIS EFICIENTE NA SAÚDE
CONHECIMENTO	5	UNIVERSALIZAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
CONHECIMENTO	6	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR
CONHECIMENTO	7	MAIS INFÂNCIA
CONHECIMENTO	8	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
OPORTUNIDADE	9	INFRAESTRUTURA PARA O COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE PECÉM
OPORTUNIDADE	10	MELHORIA DAS RODOVIAS CEARENSES
OPORTUNIDADE	11	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA
OPORTUNIDADE	12	VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS VLT
ACOLHEDOR	13	URBANIZAÇÃO DO COCÓ/MARANGUAPINHO/DENDÊ
SUSTENTÁVEL	14	REGULAMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO COCÓ
OPORTUNIDADE	15	CINTURÃO DIGITAL
OPORTUNIDADE	16	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE TURISMO NO CEARÁ
OPORTUNIDADE	17	ACQUÁRIO
SAUDÁVEL	18	CENTRO DE FORMAÇÃO OLÍMPICA
OPORTUNIDADE	19	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO CEARÁ
OPORTUNIDADE	20	CAPTAÇÃO DO PLENO POTENCIAL DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ



Reunião realizada dia 06/05/2015



Reunião realizada dia 11/05/2015



Reunião realizada dia 12/05/2015



Apresentação aos Secretários dia 16/05/2015



2.2

ANÁLISE ESTRATÉGICA DA CARTEIRA DE PROJETOS

ANÁLISE ESTRATÉGICA DA CARTEIRA DE PROJETOS

- Para realizar a análise estratégica da carteira de projetos, foi utilizada a metodologia multicritérios AHP.
- **A análise estratégica** tem como **finalidade hierarquizar os projetos** segundo os **diferentes níveis de gestão** necessários para sua efetiva concretização
- **Para realizar a análise estratégica dos projetos foi utilizada a metodologia multicritério AHP – Processo de Análise Hierárquica.** AHP foi desenvolvida por Thomas Saaty na Wharton Business School e é aplicada no Brasil desde 1996



CARACTERÍSTICAS DA AHP

- Método estruturado para **tomada de decisão**
- Permite a **decomposição de problemas complexos** em uma estrutura hierárquica de fatores (critérios)
- Combina **critérios subjetivos** com critérios **objetivos de decisão** (construção de árvore hierárquica)
- Método **eficaz para tomada de decisão em grupo**
- **Baseia-se na experiência dos participantes** do processo

O PROCESSO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA DE PROJETOS (AHP)



A **análise da carteira de projetos** utilizando a **AHP**, consiste, em linhas gerais, na **identificação** daqueles **projetos altamente transformadores da realidade**, mas que poderão se defrontar **com riscos em sua execução**, necessitando, em consequência, de maior esforço gerencial para que obtenham sucesso

1

DEFINIÇÃO DO
OBJETIVO DA
HIERARQUIZAÇÃO



2

DECOMPOSIÇÃO
DO PROBLEMA EM
FATORES
(CRITÉRIOS)



3

DETALHAMENTO
DOS CRITÉRIOS



4

DEFINIÇÃO DOS
PESOS E DOS
RATINGS DE CADA
CRITÉRIO E SUB-
CRITÉRIO




5

AValiação DA
CARTEIRA DE
PROJETOS FRENTE
AOS CRITÉRIOS

—| —|
**Construção da Árvore
Hierárquica**

ANÁLISE ESTRATÉGICA DA CARTEIRA PRELIMINAR DE PROJETOS

- Para a análise estratégica da carteira preliminar de projetos, inicialmente, os monitores avaliaram os escopos, entregas, valores dos MAPP e origem dos recursos relacionados a cada projeto.
- Em reunião de trabalho, foi realizada a análise estratégica da carteira de projetos, com base em dois critérios: Impacto Estratégico e Risco de não execução, compostos por 3 subcritérios cada, apresentados abaixo.



ANÁLISE

1. IMPACTO ESTRATÉGICO

	SUBCRITÉRIOS	PERGUNTAS BALIZADORAS	AVALIAÇÃO	COMENTÁRIOS
1. IMPACTO ESTRATÉGICO	1.1. Grau de impacto no desenvolvimento regional	<ul style="list-style-type: none">Os resultados do projeto são localizados ou tem um alcance Estadual?Qual a contribuição do projeto para a melhoria dos indicadores sociais e econômicos de regiões menos favorecidas do Estado?Qual a contribuição do projeto para a integração regional?Qual a contribuição do projeto para a redução de desigualdades regionais?	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito Baixo	
	1.2. Grau de impacto na imagem da gestão	<ul style="list-style-type: none">Trará um impacto significativo na imagem da atual gestão?Trará um legado significativo para o Ceará?Iniciativa é portadora de alto grau de inovação?	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito Baixo	
	1.3. Capacidade de transformação	<ul style="list-style-type: none">Qual o grau de contribuição do projeto para os resultados finalísticos do eixo estratégico em que se insere?O projeto gera resultados tendentes a mudar o ambiente econômico ou social da região em que se insere?O projeto possui efeito multiplicador capaz de gerar novas iniciativas públicas ou privadas?	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito Baixo	


ANÁLISE

2. RISCO DE NÃO EXECUÇÃO

2. RISCO DE NÃO EXECUÇÃO

SUBCRITÉRIOS	PERGUNTAS BALIZADORAS	AVALIAÇÃO	COMENTÁRIOS
2.1. Risco político-institucional	<ul style="list-style-type: none"> Há consenso entre os agentes envolvidos sobre a viabilidade e oportunidade da implantação do projeto? A execução do projeto demanda articulação externa complexa com atores da sociedade ou com a Assembleia Legislativa? O projeto depende de legislação específica, ou regulamentação, ainda sem definição? Há questões de licenciamento ambiental polêmicas e não resolvidas? 	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito Baixo	
2.2. Riscos operacional (factibilidade)	<ul style="list-style-type: none"> O projeto é de execução complexa? Necessita de parcerias externas? Demanda tecnologia inovadora? A unidade finalística responsável pelo projeto tem experiência em projetos de mesma natureza e porte financeiro? Existem projetos semelhantes em andamento ou concluídos com sucesso no Estado? 	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito Baixo	
2.3. Risco financeiro	<p><u>Impacto no Orçamento de Investimento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Qual o montante total do investimento financeiro necessário para implantar o projeto? Tratam-se de recursos próprios, recursos da união ou de financiamentos? <p><u>Impacto no Orçamento de Custeio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Qual o montante anual do custo financeiro necessário para operacionalizar o projeto? Tratam-se de recursos próprios, recursos da união ou de financiamentos? 	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito Baixo	

CARTEIRA PRELIMINAR PROJETOS PRIORIZADA




Projeto/Programa
1 Ceará Pacífico *
2 Cinturão das águas
3 Expansão e interiorização do sistema de saúde
4 Escola em tempo integral *
5 Complexo de Saúde do Ceará (terreno Cavalaria)/ Hospital Metropolitano
6 Acquário
7 Atração de empresas e infraestrutura para o complexo industrial
8 Melhoria das Rodovias Cearenses
9 Construção e implantação da linha leste do metrô de Fortaleza
10 Cinturão digital
11 Ampliação da infraestrutura do Porto do Pecém
12 Saneamento básico (urbano e rural)
13 Veículo Leve sobre Trilhos VLT
14 Articulação para o desenvolvimento econômico do Ceará
15 Dimensionamento da Força de Trabalho do Estado
16 Barragem Lontras
17 Captação do pleno potencial de infraestrutura do Ceará (PPP e Concessões)
18 Operação do sistema metroviário
19 Novo padrão de Turismo no Ceará
20 Hospital Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte)
21 Habitação popular
22 Urbanização Cocó/Maranguapinho/Dendê
23 Reestruturação do Parque do Cocó
24 Implantação da gestão para resultados na saúde (gestão da qualidade na saúde)
25 Hospital Quixeramobim
26 Aprimorar a qualidade do Gasto
27 Alienação de bens imóveis de maior porte

AVALIAÇÃO DA CARTEIRA PRELIMINAR DE PROJETOS EM CADA SUBCRITÉRIO DA ANÁLISE ESTRATÉGICA

- Na análise estratégica da carteira preliminar de projetos identificou-se que os projetos têm relevante impacto na imagem da gestão e capacidade de transformação e se destacam pelo risco financeiro e operacional, conforme observado no gráfico abaixo.

Análise da carteira preliminar de projetos/programas na avaliação dos subcritérios



ANÁLISE ESTRATÉGICA DA CARTEIRA FINAL DE PROJETOS PRIORITÁRIOS


Após os ajustes realizados na carteira de projetos na reunião com o Governador Camilo Santana:

- Agregação de projetos;
- Revisão de escopos;
- Acréscimo de novos projeto.

Foi realizada a análise estratégica da carteira final de projetos prioritários, com base nas informações coletadas sobre os novos projetos e nas informações da etapa de análise estratégica da carteira preliminar de projetos.

A análise estratégica da carteira final de projetos está apresentada a seguir.

ANÁLISE ESTRATÉGICA DA CARTEIRA FINAL DE PROJETOS PRIORITÁRIOS




#	Projetos/Programas
1	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SEGURANÇA
2	CINTURÃO DAS ÁGUAS
3	EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
4	GESTÃO MAIS EFICIENTE NA SAÚDE
5	UNIVERSALIZAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
6	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR
7	MAIS INFÂNCIA
8	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
9	INFRAESTRUTURA PARA O COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE PECÉM
10	MELHORIA DAS RODOVIAS CEARENSES
11	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA
12	VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS VLT
13	URBANIZAÇÃO COCÓ/MARANGUAPINHO/DENDÊ
14	REGULAMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO COCÓ
15	CINTURÃO DIGITAL
16	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE TURISMO NO CEARÁ
17	ACQUÁRIO
18	CENTRO DE FORMAÇÃO OLÍMPICA
19	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO CEARÁ
20	CAPTAÇÃO DO PLENO POTENCIAL DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ

AVALIAÇÃO DA CARTEIRA FINAL DE PROJETOS EM CADA SUBCRITÉRIO DA ANÁLISE ESTRATÉGICA

- Na análise estratégica da carteira final de projetos nos subcritérios de avaliação, observa-se que mais de 50% dos projetos da carteira atingiram os níveis alto e muito alto em todos os subcritérios de avaliação. A carteira se destaca por projetos com impacto na imagem da gestão, capacidade de transformação e com risco financeiro.

Análise da carteira final de projetos/programas na avaliação dos subcritérios



Id	Projetos	1.1 Grau de impacto no desenvolvimento regional		1.2. Grau de impacto na imagem da gestão		1.3 Capacidade de transformação		2.1 Risco político-institucional		2.2 Riscos operacionais (fatiabilidade)		2.3 Risco financeiro	
			0,3		0,3		0,4		0,3		0,3		0,4
1	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SEGURANÇA	↑	Muito alto	↑	Muito alto	↑	Muito alto	↔	Alto	↔	Alto	↑	Muito alto
2	CINTURÃO DAS ÁGUAS	↑	Muito alto	↑	Muito alto	↑	Muito alto	↓	Baixo	↑	Muito alto	↑	Muito alto
3	EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	↑	Muito alto	↑	Muito alto	↑	Muito alto	↔	Alto	↔	Alto	↔	Alto
4	GESTÃO MAIS EFICIENTE NA SAÚDE	↔	Alto	↔	Alto	↓	Baixo	↔	Alto	↔	Alto	↔	Alto
5	UNIVERSALIZAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	↑	Muito alto	↑	Muito alto	↑	Muito alto	↓	Muito Baixo	↔	Alto	↔	Alto
6	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	↔	Alto	↑	Muito alto	↔	Alto	↑	Muito alto	↔	Alto	↑	Muito alto
7	MAIS INFÂNCIA	↔	Alto	↑	Muito alto	↔	Alto	↓	Baixo	↓	Muito Baixo	↔	Alto
8	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	↓	Baixo	↔	Alto	↔	Alto	↓	Muito Baixo	↓	Baixo	↔	Alto
9	INFRAESTRUTURA PARA O COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DE PECÉM	↔	Alto	↔	Alto	↑	Muito alto	↔	Alto	↓	Baixo	↔	Alto
10	MELHORIA DAS RODOVIAS CEARENSES	↑	Muito alto	↔	Alto	↔	Alto	↔	Alto	↓	Baixo	↔	Alto
11	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA	↓	Baixo	↑	Muito alto	↔	Alto	↓	Baixo	↔	Alto	↑	Muito alto
12	VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS VLT	↓	Baixo	↑	Muito alto	↔	Alto	↔	Alto	↔	Alto	↓	Baixo
13	URBANIZAÇÃO COCÓ/MARANGUAPINHO/DENDÊ	↓	Baixo	↓	Baixo	↔	Alto	↔	Alto	↓	Baixo	↔	Alto
14	REGULAMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO COCÓ	↓	Muito Baixo	↔	Alto	↔	Alto	↑	Muito alto	↓	Baixo	↓	Baixo
15	CINTURÃO DIGITAL	↔	Alto	↔	Alto	↔	Alto	↓	Baixo	↔	Alto	↔	Alto
16	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE TURISMO NO CEARÁ	↔	Alto	↔	Alto	↔	Alto	↓	Baixo	↓	Baixo	↓	Baixo
17	ACQUÁRIO	↓	Muito Baixo	↔	Alto	↔	Alto	↑	Muito alto	↑	Muito alto	↑	Muito alto
18	CENTRO DE FORMAÇÃO OLÍMPICA	↓	Baixo	↔	Alto	↔	Alto	↓	Muito Baixo	↓	Baixo	↓	Baixo
19	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO CEARÁ	↑	Muito alto	↔	Alto	↔	Alto	↑	Muito alto	↓	Baixo	↓	Muito Baixo
20	CAPTAÇÃO DO PLENO POTENCIAL DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ	↔	Alto	↔	Alto	↔	Alto	↓	Baixo	↔	Alto	↓	Muito Baixo



2.3

MAPP VINCULADOS AOS PROJETOS

1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SEGURANÇA

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	CASA CIVIL	85 - ELABORAÇÃO DE MEIOS DE SUPORTE NA ÁREA DA SEGURANÇA
2	SSPDS	982 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÃO AÉREAS - CIOPAER/SSPDS
3	SSPDS	1033 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES AÉREAS - CIOPAER
4	SSPDS	822 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES PARA A CIOPAER.
5	SSPDS	1030 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMAS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES AÉREAS - CIOPAER
6	SSPDS	1034 - IMPLANTAÇÃO DA BASE DA CIOPAER EM SOBRAL
7	SSPDS	1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO PARA A CIOPAER/SSPDS
8	PM	99 - AQUISIÇÃO DE 310 MOTOCICLETAS PARA O BPRAIO NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO
9	PM	91 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA NOVA SEDE DO BPRAIO
10	PM	1 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA ESTRUTURAÇÃO DO RONDA EM FORTALEZA
11	PC	119 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ - PCCE.
12	PC	50 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA DE CAPTURAS E POLINTER EM FORTALEZA/CE.
13	PC	49 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
14	PC	43 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE BARRO/CE.
15	PC	51 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
16	PC	48 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE.
17	PC	6 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.
18	PC	42 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE.
19	PC	4 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DELEGACIAS ESPECIALIZADAS: DIVISÃO ANTISSEQUESTRO (DAS), DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS (DRF), DELEGACIA DE DEFRAUDAÇÕES E FALSIFICAÇÕES (DDF), DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PÚBLICAS (DCCAFP), DELEGACIA DE ACIDENTES E DELITOS DE TRÂNSITO (DADT) E DIVISÃO DE PROTEÇÃO AO ESTUDANTE (DIPRE).
20	PC	40 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
21	PC	115 - CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS/CE
22	PC	47 - CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE CAMOCIM/CE.
23	PC	109 - CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE CRATEÚS/CE
24	PC	37 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA METROPOLITANA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE
25	PC	34 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
26	PC	32 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA 5ª DELEGACIA DISTRITAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE.
27	PC	120 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS DELEGACIAS 24H E EXPANSÃO DA DIVISÃO DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO À PESSOA (DHPP) DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ - PCCE.
28	PC	55 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA 9ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM FORTALEZA/CE.
29	PC	46 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE CANINDÉ/CE.
30	PC	31 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SEGURANÇA (CONTINUAÇÃO)

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
31	SSPDS	666 - CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - SICONV Nº 057155/2009
32	PC	133 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA DE COMBATE AOS CRIMES CIBERNÉTICOS
33	PC	112 - AQUISIÇÃO DE 106 (CENTO E SEIS) CIRCUITOS FECHADOS DE TV PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CAPITAL, INTERIOR, DELEGACIA GERAL E DEPÓSITOS DE MATERIAIS DA POLÍCIA CIVIL.
34	PC	53 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA 6ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM FORTALEZA/CE.
35	PC	130 - REFORMA DA DELEGACIA DO 18º DISTRITO POLICIAL - JUREMA - CAUCAIA/CE.
36	PC	128 - REFORMA DA DELEGACIA DO 28º DISTRITO POLICIAL - PARQUE PIRATININGA - MARACANAÚ/CE.
37	PC	29 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
38	PC	126 - REFORMA DA DELEGACIA DO 14º DISTRITO POLICIAL - CONJUNTO INDUSTRIAL - MARACANAÚ.
39	SSPDS	1022 - ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES NA CASA DA MULHER BRASILEIRA - SICONV Nº 813815
40	PC	28 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE
41	PC	27 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE IGUAÚ/CE
42	SCIDADES	1502 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUA SÃO VICENTE, RUA SÃO FRANCISCO, RUA DO RENATO, RUA CORAÇÃO DE JESUS, RUA DA PAZ, RUA DA DELEGACIA, RUA DO CACHORRÃO, RUA DO CEMITÉRIO, RUA DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - PALHANO
43	PC	118 - ESTRUTURAÇÃO DA 21ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO CONJUNTO TIMBÓ - MARACANAÚ.
44	PC	116 - ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS/CE
45	PC	7 - ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA DO 32º DISTRITO POLICIAL - FORTALEZA/CE.
46	PC	127 - ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA DO 14º DISTRITO POLICIAL - CONJUNTO INDUSTRIAL - MARACANAÚ.
47	PC	131 - ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA DO 18º DISTRITO POLICIAL - JUREMA - CAUCAIA/CE
48	PC	111 - ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE CAMOCIM/CE
49	PC	110 - ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE CRATEÚS/CE
50	PC	14 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
51	PC	117 - REFORMA DA 21ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - CONJUNTO TIMBÓ - MARACANAÚ.
52	PC	8 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MATERIAIS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS E TI PARA A DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE PACATUBA
53	PC	11 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
54	PC	12 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS
55	DAE	92 - AQUISIÇÃO DE UMA PLATAFORMA PARA O PRÉDIO DA DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
56	PC	30 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA 16ª DELEGACIA DISTRITAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
57	PM	102 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS NO EFETIVO DA PMCE
58	PM	120 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNISEGS DO BOM JARDIM, EDSON QUEIROZ, VILA VELHA, HORIZONTE E OUTRAS.
31	SSPDS	666 - CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - SICONV Nº 057155/2009
32	PC	133 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DELEGACIA DE COMBATE AOS CRIMES CIBERNÉTICOS

2 - CINTURÃO DAS ÁGUAS

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	SRH	255 - EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DO CINTURÃO DE ÁGUAS DO CEARÁ - CAC
2	SRH	399 - CINTURÃO DAS ÁGUAS CAC - TRECHO II - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS BÁSICOS E ANTEPROJETO DE ENGENHARIA
3	SRH	305 - CUMPRIMENTO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DAS OBRAS DO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC - TRECHO JATI - CARIÚS . TERMO COMPROMISSO SRH / SEMACE / CONPAM.
4	SRH	287 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DE EIA/RIMA DE OBRAS HÍDRICAS NO ESTADO DO CEARÁ.
5	SRH	305 - CUMPRIMENTO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DAS OBRAS DO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC - TRECHO JATI - CARIÚS . TERMO COMPROMISSO SRH / SEMACE / CONPAM.
6	SRH	322 - PAGAMENTO DE INTERVENÇÕES JUNTO AO DNIT, DER E TRANSNORDESTINA - IMPLANTAÇÃO DO CAC
7	SRH	288 - APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO E OBRA DOS CINTURÃO DAS ÁGUAS- CAC E OUTROS

3- EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE / 3.1. POLICLÍNICAS

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	FUNDES	1831 - CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA TIPO II NO MUNICÍPIO DE CRATO.
2	FUNDES	335 - FASTS - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO 2 COM 13 ESPECIALIDADES EM MARACANAÚ
3	FUNDES	647 - FASTS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA TIPO 2 COM 13 ESPECIALIDADES EM QUIXADÁ
4	FUNDES	358 - FASTS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA TIPO 2 COM 13 ESPECIALIDADES EM LIMOEIRO DO NORTE
5	FUNDES	80 - FASTS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA TIPO 2 COM 13 ESPECIALIDADES EM SOBRAL
6	FUNDES	340 - FASTS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA TIPO 2 COM 13 ESPECIALIDADES EM MARACANAÚ
7	FUNDES	342 - FASTS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA TIPO 2 COM 13 ESPECIALIDADES EM BARBALHA
8	FUNDES	1774 - ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO TOMÓGRAFO, DO RAIÓ -X, SALA DO AUTOCLAVE E DESINFECTORA, URBANIZAÇÃO, E PINTURA GERAL DAS POLICLÍNICAS TIPO II: QUIXADÁ, MARACANAÚ, CAUCAIA, BARBALHA, TIANGUA, CRATEÚS, IGUATÚ E LIMOEIRO DO NORTE, PINTURA GERAL URBANIZAÇÃO E REPAROS DA POLICLÍNICAS TIPO I (ACARAÚ, RUSSAS, ICÓ E CAMPOS SALES).
9	FUNDES	341 - FASTS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA TIPO 2 COM 13 ESPECIALIDADES EM CAUCAIA
10	FUNDES	333 - FASTS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA TIPO 2 COM 13 ESPECIALIDADES EM TIANGUÁ
11	FUNDES	331 - FASTS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA TIPO 2 COM 13 ESPECIALIDADES EM IGUATU
12	FUNDES	1588 - COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DA POLICLÍNICA TIPO 1 COM 10 ESPECIALIDADES EM CANINDÉ
13	FUNDES	1599 - FACHADAS E COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNAS DOS CEOS (CRATEÚS, ITAPIPOCA, CANINDÉ, MARACANAÚ, CAUCAIA, CASCAVEL, LIMOEIRO DO NORTE, ICÓ E QUIXERAMOBIM)E DAS POLICLÍNICAS(BREJO SANTO, CAUCAIA, IGUATU, CRATEÚS, QUIXADÁ, SOBRAL, BARBALHA, QUIXERAMOBIM, TIANGUÁ, MARACANAÚ, LIMOEIRO DO NORTE).
14	FUNDES	334 - FASTS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA TIPO 2 COM 13 ESPECIALIDADES EM CRATEÚS

3- EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE / 3.2.UPAS

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	FUNDES	2832 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PORTE I - JIJOCA DE JERICOACOARA
2	FUNDES	991 - IMPLANTAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM FORTALEZA (6), CAUCAIA, SÃO GONÇALO, CRATEUS, SÃO BENEDITO, ITAPIPOCA, PENTECOSTE, MARANGUAPE, EUZÉBIO, ARACOIABA, IGUATU, RUSSAS, CANINDÉ, JUAZEIRO DO NORTE, ARACATI, HORIZONTE, QUIXERAMOBIM, TAUÁ E JIJOCA DE JERICOACORA .
3	FUNDES	2886 - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA) NO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ
4	FUNDES	2396 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE ARACATI
5	FUNDES	2247 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE RUSSAS
6	FUNDES	2395 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
7	FUNDES	2707 - REPASSE DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO DE PACATUBA PARA CONCLUSÃO DA UPA NO MUNICÍPIO.
8	FUNDES	2391 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE ARACOIABA
9	FUNDES	2393 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE HORIZONTE
10	FUNDES	1387 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE 20 UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO ESTADO DO CEARÁ
11	FUNDES	2394 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE CANINDÉ

3- EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE / 3.3.HOSPITAIS REGIONAIS

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	FUNDES	1694 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO SERTÃO CENTRAL - Hsc EM QUIXERAMOBIM
2	FUNDES	1482 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO SERTÃO CENTRAL - Hsc EM QUIXERAMOBIM

5 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	SEDUC	1801 - APOIO AS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TEMPO INTEGRAL EM ESCOLAS REGULARES .

6 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	SEDUC	1370 - CONSTRUÇÃO DE 44 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL EM MUNICÍPIOS COM MAIS DE CEM MIL HABITANTES LOCALIZADAS EM BAIRROS COM ALTO ÍNDICE DE VUNERABILIDADE SOCIAL A PARTIR DE INDICADORES DE POBREZA E VIOLÊNCIA
2	SEDUC	1369 - REFORMA DO PANORAMA ARTESANAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE HOTELARIA E GASTRONOMIA DO CEARÁ
3	SEDUC	1342 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E OUTROS SERVIÇOS
4	SEDUC	1574 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - TABULEIRO DO NORTE - Nº 38146/2014
5	SEDUC	1562 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SÃO BENEDITO -PAR 38146/2014
6	SEDUC	1560 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - BATURITÉ - PAR Nº 38146/2014
7	SEDUC	744 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CONV. 702425/10 - PALMÁCIA
8	SEDUC	1563 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - OCARA - PAR 38146/2014
9	SEDUC	1703 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE PAR Nº 38146/2014
10	SEDUC	1567 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - BELA CRUZ - PAR Nº 38146/2014
11	SEDUC	1555 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ICAPUÍ - PAR Nº 38146/2014
12	SEDUC	1573 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MISSÃO VELHA - PAR Nº 38146/2014
13	SEDUC	1553 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ITATIRA - PAR Nº 38146/2014
14	SEDUC	1569 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SENADOR POMPEU - PAR Nº 38146/2014
15	SEDUC	1566 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - PARAIPABA - PAR Nº 38146/2014
16	SEDUC	1561 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MONSENHOR TABOSA - PAR Nº 38146/2014
17	SEDUC	1572 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CRATEÚS - PAR Nº 38546/2014
18	SEDUC	1554 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - RERIUTABA - PAR Nº 38146/2014
19	SEDUC	1565 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SÃO LUIS DO CURU - PAR Nº 38146/2014
20	SEDUC	1465 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO

6 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR (CONTINUAÇÃO)

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
21	SEDUC	1466 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
22	SEDUC	1464 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
23	SEDUC	1559 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - GENERAL SAMPAIO - PAR Nº 38146/2014
24	SEDUC	1568 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - JIJOCA DE JERICOACOARA - PAR Nº 38146/2014
25	SEDUC	1556 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - RUSSAS - PAR Nº 38146/2014
26	SEDUC	1564 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - HORIZONTE - PAR 38146/2014
27	SEDUC	1558 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ARARENDÁ - PAR Nº 38146/2014
28	SEDUC	1571 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FARIAS BRITO - Nº 38146/2014
29	SEDUC	1570 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - COREAÚ - PAR Nº 38146/2014
30	SEDUC	1463 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA
31	SEDUC	736 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CONV. 702425/10 - ITAREMA
32	SEDUC	1697 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA , PROJETO VERTICAL PARA ATENDER A EEFM ALMIRANTE TAMANDARÉ - FORTALEZA - PAR Nº 32561/2014.
33	SEDUC	1777 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA , PROJETO VERTICAL, PARA ATENDER EEFM ADALGISA BOMFIM SOARES - FORTALEZA
34	SEDUC	1776 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA , PROJETO DE ESCOLA VERTICAL , PARA ATENDER A EEFM OTÁVIO TERCEIRO DE FARIAS - FORTALEZA
35	SEDUC	1690 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, PROJETO VERTICAL, PARA ATENDER A EEFM DEPUTADO MANOEL RODRIGUES - FORTALEZA.
36	SEDUC	1692 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA , PROJETO VERTICAL PARA ATENDER A EEFM GENERAL EUDORO CORREIRA - PAR Nº 32561/2014
37	SEDUC	695 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - EEEP LIMOEIRO DO NORTE
38	SEDUC	1702 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA , PROJETO VERTICAL, PARA ATENDER A EEFM DONA JULIA ALVES PESSOA - FORTALEZA - PAR Nº 32561/2014
39	SEDUC	802 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CONV. 702425/10 - BARRO
40	SEDUC	1693 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO VERTICAL , PARA ATENDER A EEFM PARQUE PRESIDENTE PRESIDENTE VARGAS - FORTALEZA - PAR Nº 32561/2014

6 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR (CONTINUAÇÃO)

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
41	SEDUC	1778 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA , PROJETO VERTICAL , PARA ATENDER A EEFM JOSÉ BEZERRA DE MENEZES - FORTALEZA
42	SEDUC	553 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CARIRIAÇU
43	SEDUC	1688 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, PROJETO VERTICAL, PARA ATENDER A EEFM PROFª. MARIA ANTONIETA NUNES - FORTALEZA.
44	SEDUC	1695 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA , PROJETO VERTICAL PARA ATENDER EEFM GENTIL BARREIRA - FORTALEZA - PAR Nº 32561/2014 .
45	SEDUC	1691 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA , PROJETO VERTICAL PARA ATENDER A EEFM JONHSON FORTALEZA - PAR Nº 32651/2014
46	SEDUC	1699 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA , PROJETO VERTICAL PARA ATENDER A EEFM DEPUTADO PAULINO ROCHA - FORTALEZA - PAR Nº 32561/2014
47	SEDUC	1689 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA , PROJETO VERTICAL PARA ATENDER A EEM MARIA MENEZES DE SERPA - FORTALEZA - PAR Nº 32651/2014
48	SEDUC	1694 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA , PROJETO VERTICAL PARA ATENDER A EEFM ESTADO DE ALAGOAS - FORTALEZA - PAR Nº 32651/2014
49	SEDUC	1698 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA , PROJETO VERTICAL PARA ATENDER A EEFM DONA HILZA DIOGO DE OLIVEIRA - FORTALEZA - PAR Nº 32651/2014
50	SEDUC	645 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CANINDÉ
51	SEDUC	1470 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ.
52	SEDUC	1214 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO (EFA), EM ÁREA RURAL, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS . DISTRITO BALSEIROS . CONVÊNIO 701.576/2011.
53	SEDUC	1500 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM (CANAFÍSTULA)
54	SEDUC	1325 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, COM 8 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO PARAMOTI. CONVÊNIO 700222/2008.
55	SEDUC	1447 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA, PROJETO PADRÃO PARA ATENDER A EEEM DE ITAPIPOCA - CALUGI
56	SEDUC	1485 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO BAIRRO BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CE.
57	SEDUC	1499 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM (BELÉM).
58	SEDUC	1579 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, PROJETO PADRÃO PARA ATENDER A EEEM CAMPOS SALES - SÍTIO QUEIMADAS - PAR Nº 40456/2014
59	SEDUC	1213 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE ICÓ. DISTRITO DE PEDRINHAS . CONVÊNIO 701.576/2011.
60	SEDUC	1326 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 8 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO PACAJUS . CONVÊNIO 700222/2008.

6 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR CONTINUAÇÃO)

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
61	SEDUC	1208 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA . PRAIA DO CUMBUCO. CONVÊNIO 701.576/2011.
62	SEDUC	1416 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE
63	SEDUC	1580 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, PROJETO PADRÃO , PARA ATENDER A EEEM TAMBORIL - SUCESSO - PAR Nº 40456/2014
64	SEDUC	1415 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO.
65	SEDUC	1577 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, PROJETO PADRÃO , PARA ATENDER A EEEM GRANJA - PARAZINHO - PAR Nº 40456/2014
66	SEDUC	1809 - AMPLIAÇÃO E EDAPATAÇÃO DE ESCOLAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL.
67	SEDUC	1471 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ, LOCALIDADE ASSENTAMENTO LOGRADOURO.
68	SEDUC	1459 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE IGUATU - POLO INDUSTRIAL
69	SEDUC	1487 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE OCARA, ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO.
70	SEDUC	1460 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE IGUATU - DISTRITO JOSÉ DE ALENCAR.
71	SEDUC	1414 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -CE
72	SEDUC	1484 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.
73	SEDUC	1473 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, DISTRITO SÃO PAULINO.
74	SEDUC	1474 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ, LOCALIDADE ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO.
75	SEDUC	1576 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, PROJETO PADRÃO PARA ATENDER A EEEM DE GRANJA - ADRIANÓPOLIS - PAR Nº 40456/2014
76	SEDUC	1316 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CONV. 700222/2008.
77	SEDUC	1578 - CONSTRUÇÃO DE ESCOL DE ENSINO MÉDIO ESCOLA PADRÃO NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO - TRIÂNGULO - PAR Nº 40456/2014
78	SEDUC	745 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CONV. 702425/10 - REDENÇÃO
79	SEDUC	1486 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA.
80	SEDUC	1212 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE ICÓ. DISTRITO DE ICOZINHO . CONVÊNIO 701.576/2011.

6 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR CONTINUAÇÃO)

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
81	ESP	217 - REFORMA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
82	SEDUC	531 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULA EM JUAZEIRO DO NORTE - HORTO
83	SEDUC	1209 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO (EFA), EM ÁREA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CRUZ . DISTRITO DE CAIÇARA . CONVÊNIO 701.576/2011.
84	SEDUC	1215 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE IRACEMA . BARREIROS. CONVÊNIO 701.576/2011.
85	SEDUC	1495 - CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS COBERTA NA EEFM VICENTE RIBEIRO DO AMARAL, NA EEFM POVO CACETEIRO ESCOLA DIFERENCIADA, NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA E NA EEFM EDITE ALCÂNTARA, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, NO ESTADO DO CEARÁ.
86	SEDUC	1317 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA - CONV. 700222/2008.
87	SEDUC	1202 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ . CAMARÁ . CONVÊNIO 701.576/2011.
88	DETRAN	54 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE. (SEINFRA/DETRAN 67)
89	SEDUC	1196 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA OS LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EPT - CONV . 700.318/2011 - AÇÃO 1.23
90	SECULT	719 - IMPLANTAÇÃO DAS ESCOLAS DE CULTURA
91	SEDUC	1774 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIFERENCIADA INDÍGENA PARA ATENDER OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO ALDEIA TAPUYA KARIRI
92	SEDUC	1218 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI . DISTRITO BURITIZINHO . CONVÊNIO 701.576/2011.
93	SEDUC	1794 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS DE PROFESSORES PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.
94	SEDUC	1743 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIFERENCIADA INDÍGENA NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - ALDEIA RAJADO DE CIMA
95	SEDUC	1201 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 10 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. DISTRITO DE GARÇAS . CONVÊNIO 701.576/2011.
96	SEDUC	1315 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE PARAMBU (MONTE SION) - CONV. 700222/2008.
97	SEDUC	1210 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 8 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE CRUZ . DISTRITO CAIÇARA , LOCAL PRÉA. CONVÊNIO 701.576/2011.
98	SEDUC	1211 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO. LOCALIDADE JABUTI . CONVÊNIO 701.576/2011.
99	SEDUC	1224 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO (EFA), EM ÁREA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA. BARRA VELHA. SANTA RITA . CONVÊNIO 701.576/2011.
100	SEDUC	1219 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA. ASSENTAMENTO SALÃO . CONVÊNIO 701.576/2011.

6 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR CONTINUAÇÃO)

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
101	SEDUC	735 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CONV. 702425/10 - ITAPAJÉ
102	SEDUC	1711 - REFORMA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ
103	SEDUC	1828 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FRANCELINO SOBRINHO NO DISTRITO DE CAIPÚ NO MUNICÍPIO DE CARIÚS
104	SEDUC	1449 - SUPORTE PARA REFORMULAR O TESTE DE PROFICIÊNCIA ADMINISTRADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - AT.
105	SEDUC	1811 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOÃO BATISTA MORENO NO DISTRITO DE VARZEA ALEGRE DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
106	SEDUC	1227 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ . MARRUÁS . CONVÊNIO 701.576/2011.
107	SEDUC	1222 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ. LAGOINHA. CONVÊNIO 701.576/2011.
108	SEDUC	1225 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA . TRAPIÁ . CONVÊNIO 701.576/2011.
109	SEDUC	1378 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, VESTIÁRIOS, GALPÕES E CAIXA D'ÁGUA EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS RURAIS.
110	SEDUC	524 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE CURUPIRA - OCARA
111	SEDUC	1148 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO REGULAR - QUIXELÔ
112	SEDUC	1817 - REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE TAUÁ
113	SEDUC	1285 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO EM NOVA ROMA - TAMBORIL
114	SEDUC	1318 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES - TAUÁ
115	SEDUC	1226 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ. MARRECAS . CONVÊNIO 701.576/2011.
116	SEDUC	1824 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SABOIEIRO
117	SEDUC	1456 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO LÚCIO - DISTRITO DE OLIVEIRAS - TAMBORIL
118	SEDUC	1221 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, COM 6 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM. ASSENTAMENTO NOVA CANAÃ . CONVÊNIO 701.576/2011.
119	SEDUC	1488 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA ZILDA OLIVEIRA AGUIAR NO DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ.
120	SEDUC	1394 - PCF - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO AMPARO - CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ
121	SEDUC	1827 - PCF 2015 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS (473)
122	SEDUC	1419 - PCF - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E. I. F. PROFESSORA BATISTINA BRAGA - ASSARÉ.
123	SESPORTE	332 - PCF - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GONÇALVES LOCALIZADA NO SÍTIO ATOLEIRO - VARZEA ALEGRE
124	SESPORTE	314 - PCF - CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA FUNDAMENTAL MARIA SIEBRA DE MORAIS NA LOCALIDADE DE SPITIO FORTUNA DO DISTRITO DE IBICATU - VARZEA ALEGRE
125	DETRAN	67 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
126	SEDUC	897 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EXTENSÕES DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
127	SEDUC	1519 - PCF- REFORMA DA ESCOLA EMEIF ANTONIO ALVES DE FARIAS - BAIXIO

07 - MAIS INFÂNCIA

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	FEAS	249 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS LÚDICOS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PRAÇAS + INFÂNCIA, BRINQUEDOCRECHE E BRINQUEDOPRAÇA
2	SCIDADES	3261 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - PROGRAMA MAIS INFÂNCIA

8 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	SCIDADES	2025 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
2	SECULT	719 - IMPLANTAÇÃO DAS ESCOLAS DE CULTURA
3	SECULT	510 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO BOM JARDIM - CCBJ
4	SECULT	628 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL COR DA CULTURA NO BAIRRO BOM JARDIM
5	SECULT	671 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ E TEATRO MUNICIPAL RAIMUNDO FAGNER NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE.
6	SCIDADES	1927 - PCF - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL MARCIO MENDONÇA EM LIMOEIRO DO NORTE
7	SECULT	546 - NOVAS AÇÕES - CENTRO CULTURAL BOM JARDIM

9 - INFRAESTRUTURA PARA O COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DO PECÉM

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	CAGECE	237 - IMPLANTAÇÃO DE REÚSO NA ESTAÇÃO DE PRÉ-CONDICIONAMENTO DE ESGOTO (EPC) PARA ATENDER AO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM (CIPP), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
2	SEINFRA	316 - AQUISIÇÃO DE CORREIA TRANSPORTADORA DE MINÉRIOS PARA O COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM
3	SEINFRA	328 - DESCARREGADOR DE MINÉRIO DE FERRO, TIPO CONTÍNUO, PARA O COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
4	DER	1107 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA DAS PLACAS, TRECHO: ENTR. CE-155 (COMPLEXO INDUSTRIAL PECÉM), PORTO DO PECÉM.
5	SEINFRA	320 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO CIPP-COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM E SEU ENTORNO DIRETO.
6	SSPDS	909 - ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS QUE SERÁ INSTALADA NO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP
7	PM	75 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR QUE SERÃO INSTALADAS NO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP
8	SCIDADES	2076 - PLANO URBANÍSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DO PECÉM (CIPP)
9	SEINFRA	79 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM.
10	SEINFRA	144 - DESAPROPRIAÇÃO DE 2.000 HA. DE TERRENO E REASSENTAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO DO PECÉM - CIPP
11	SEINFRA	257 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP

10 – MELHORIA DAS RODOVIAS CEARENSES

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	DER	714 - IMPLANTAÇÃO, SUPERVISÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA CE 010, NO TRECHO: PONTE RIO COCÓ (SABIAGUABA) - ENTRONCAMENTO CE 040 (13,18 Km)
2	SETUR	56 - DUPLICAÇÃO DA CE 040
3	SETUR	287 - RODOVIA CE 040 NO TRECHO DE GUAJIRU/ARACATI E ACESSO AO JARDIM DE BAIXO.
4	DER	1068 - PCF - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ALARGAMENTO DO TRECHO DA CE 060, NO SÍTIO BOQUEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE.
5	DER	943 - PCF - PAVIMENTAÇÃO E ALARGAMENTO DE TRECHO DA CE 060, NO SÍTIO BOQUEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO -CE.
6	DER	871 - IMPLANTAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA CE-155, TRECHO: BR-116 (CHOROZINHO) - ENTR. BR-222 (88,70 KM) - ARCO METROPOLITANO

11 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	SEINFRA	314 - IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA
2	METROFOR	16 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS FIXOS E DO MATERIAL RODANTE PARA A LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA
3	SEINFRA	331 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA
4	SEINFRA	283 - AQUISIÇÃO DE 04 TUNELADORAS A SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA
5	METROFOR	57 - LAUDOS CAUTELARES LINHA LESTE - METRÔ DE FORTALEZA
6	SEINFRA	333 - LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM CADASTRO, REAVALIAÇÃO, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS PERÍCIAS JUDICIAIS DOS IMÓVEIS AVALIADOS, SITUADOS AO LONGO DA LINHA LESTE (GRUPO 1) E CADASTRO SOCIAL - CONSULTORIA DE APOIO ÀS DESAPROPRIAÇÕES DOS IMÓVEIS SITUADOS AO LONGO DA LINHA LESTE (GRUPO 2)
7	SEINFRA	326 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR A OBRA DA LINHA LESTE DO METRO DE FORTALEZA.

12 - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS VLT

Item	ÓRGÃO	MAPP
1	SEINFRA	215 - IMPLANTAÇÃO DO VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT, DE PASSAGEIROS, RAMAL PARANGABA-MUCURIBE
2	SEINFRA	285 - DESAPROPRIAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E ESTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO VLT PARANGABA - MUCURIBE
3	METROFOR	15 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS FIXOS VLT PARANGABA - MUCURIBE
4	METROFOR	3 - AQUISIÇÃO DE VLT'S (SEINFRA/METROFOR 48)
5	SEINFRA	301 - GERENCIAMENTO SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT-RAMAL PARANGABA-MUCURIBE
6	CAGECE	127 - ACC - INTERFERÊNCIAS DA CAGECE NAS OBRAS DO VLT - COPA DE 2014
7	METROFOR	11 - PROJETO EXECUTIVO DO RAMAL CASTELÃO - PARANGABA - MUCURIBE (VLT) (SEINFRA/METROFOR 2)
8	METROFOR	17 - PROJETO EXECUTIVO E SUPERVISÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO TREM DE PASSAGEIROS VLT - LINHA NORTE
9	METROFOR	2 - PROJETO EXECUTIVO DO RAMAL CASTELÃO - PARANGABA - MUCURIBE (VLT)
10	SEINFRA	279 - DESAPROPRIAÇÃO DO CORREDOR NORTE/SUL (VIA EXPRESSA) PARA CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS - VLT PARANGABA / MUCURIBE
11	SEINFRA	351 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DO LAGAMAR PARA REASSENTAMENTO DE EXPROPRIADOS / VLT
12	SEINFRA	350 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DO TERRENO DA HORTA (AV. RAUL BARBOSA) PARA REASSENTAMENTO DE EXPROPRIADOS / VLT
13	SEINFRA	309 - REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS PARA A CONSTRUÇÃO DO VLT PARANGABA-MUCURIBE
14	SEINFRA	349 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NA VILA UNIÃO PARA REASSENTAMENTO DE EXPROPRIADOS / VLT

13 - URBANIZAÇÃO PARQUE DO COCÓ / RIO MARANGUAPINHO / DENDÊ

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	SCIDADES	3 - PAC FGTS PROJETO DE MELHORIAS URBANA E AMBIENTAL DO RIO Cocó - PROMURB COCÓ - BARRAGEM, DRAGAGEM E URBANIZAÇÃO.
2	SCIDADES	1516 - CONSTRUÇÃO DE 1.649 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DAS AREAS DE RISCO DO PROJETO RIO COCÓ, INDENIZAÇÕES DE 1.500 BENFEITORIAS, TRABALHO TÉCNICO SOCIAL.
3	SCIDADES	1944 - MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE 8.304 FAMÍLIAS INDENIZADAS NOS PROJETO ESPECIAIS MARANGUAPINHO, COCÓ E DENDÊ.
4	SCIDADES	1520 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENFEITORIA SIMPLIFICADO, E ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE TERRENO COMPLETO, REFERENTE A IMÓVEIS IMPACTADOS PELOS PROJETO MARANGUAPINHO PAC I, PROJETO MARANGUAPINHO PAC II, PROJETO DENDÊ - PRO-MORADIA E PROJETO RIO COCÓ.
5	SCIDADES	1616 - PROJETO COCÓ - URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO - BNDES
6	SEMACE	19 - EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PARQUE DO RIO COCÓ (CONPAM/SEMACE 36)
7	SCIDADES	2 - PAC - PROJETO DE MELHORIAS URBANA E AMBIENTAL DO RIO MARANGUAPINHO - PROMURB MARANGUAPINHO - BARRAGEM, DRAGAGEM E URBANIZAÇÃO
8	SCIDADES	1 - PAC MC MARANGUAPINHO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE 9214 HABITAÇÕES EM FORTALEZA, 100 EM MARANGUAPE E 108 EM MARACANAÚ
9	SCIDADES	1439 - PAC 2 - PROJETO RIO MARANGUAPINHO - TRECHO IV EM MARACANAÚ
10	SCIDADES	1438 - PAC 2 - PROJETO RIO MARANGUAPINHO -TRECHO ZERO
11	SCIDADES	184 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PROJETO RIO MARANGUAPINHO
12	SCIDADES	1944 - MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE 8.304 FAMÍLIAS INDENIZADAS NOS PROJETO ESPECIAIS MARANGUAPINHO, COCÓ E DENDÊ.
13	CAGECE	119 - PROMURB MARANGUAPINHO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO AÇUDE DA VIÚVA I E II, URUCUTUBA I E II E TATUMUMDÉ.
14	SCIDADES	1520 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENFEITORIA SIMPLIFICADO, E ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE TERRENO COMPLETO, REFERENTE A IMÓVEIS IMPACTADOS PELOS PROJETO MARANGUAPINHO PAC I, PROJETO MARANGUAPINHO PAC II, PROJETO DENDÊ - PRO-MORADIA E PROJETO RIO COCÓ.
15	SCIDADES	2555 - PROSPECÇÃO, RESGATE E MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO DAS OBRAS DE DRAGAGEM E URBANIZAÇÃO DO RIO MARANGUAPINHO NOS MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CAUCAIA, MARACANAÚ E MARANGUAPE
16	SCIDADES	1618 - CONCLUSÃO DO BOULEVARD MARANGUAPINHO - FORTALEZA (PRO MORADIA)
17	SCIDADES	2888 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA EM TERRENOS DE PROPRIEDADE DO ESTADO PARA INTERVENÇÕES DE HABITAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO RIO MARANGUAPINHO

14 - REGULAMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DO COCÓ

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	SEMA	45 - CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO PARQUE DO COCÓ
2	CONPAM	177 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INCORPORAR AO PARQUE DO COCÓ.
3	SCIDADES	1379 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PROJETO RIO COCÓ
4	SEMA	9 - MANUTENÇÃO DA UCM - (PARQUE DO COCÓ) (CONPAM 135)

15 - CINTURÃO DIGITAL

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	ETICE	70 - MANUTENÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL
2	SEPLAG	178 - 2010 - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC - BACKBONE DWDM
3	PM	79 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI E SERVIÇOS PARA O CINTURÃO DIGITAL NA PMCE
4	SECITECE	283 - INTERLIGAÇÃO DE 11(ONZE) CVTS AO CINTURÃO DIGITAL é 1ª FASE
5	ETICE	66 - REDUNDÂNCIA DE REDES (CINTURÃO DIGITAL), CONSTRUÇÃO DE TRECHO MOMBAÇA-TAUÁ
6	ETICE	85 - AQUISIÇÃO DE TORRES/MASTROS PARA CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ
7	ETICE	125 - INTERLIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ AO CINTURÃO DIGITAL
8	SEDUC	1294 - IMPLANTAÇÃO NAS ESCOLAS DO CINTURÃO DIGITAL VIA RÁDIO.
9	STDS	240 - INTERLIGAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE STDS (GIGAFOR CINTURÃO DIGITAL)
10	DPGE	37 - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DAS COMARCAS DO INTERIOR E NÚCLEOS DESCENTRALIZADOS PARA PROVIMENTO DE ACESSO AO CINTURÃO DIGITAL
11	ETICE	178 - SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO USO DE ENERGIA RENOVÁVEL SOLAR E/OU EÓLICA NA ETICE E ABRIGOS DO CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ.
12	ETICE	167 - RECUPERAÇÃO DOS ABRIGOS DO CDC - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ.
13	ETICE	165 - CONECTAR O MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE AO CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ
14	SCIDADES	2024 - INTEGRAÇÃO DO CENTRO MULTIFUNCIONAL DE SERVIÇOS DE JUAZEIRO DO NORTE AO CINTURÃO DIGITAL
15	SEJUS	459 - INTERLIGAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS UNIDADES VAPT VUPT NO CEARÁ.
16	CGE	105 - INTEGRAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO 155 EM CANINDÉ/CE AO CINTURÃO DIGITAL
17	CASA CIVIL	100 - REDUNDÂNCIA E ENTRADA NA REDE 10 GIGA DO CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ (CDC)

16 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO TURISMO

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	DER	1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE TRÁFEGO AÉREO - EPTA, PARA OS AEROPORTOS DE ARACATI/CE E JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.
2	DER	1155 - CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO TERMINAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE JERICOACOARA, NO MUNICÍPIO DE CRUZ / CE.
3	DER	936 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO DE ARACATI
4	DER	906 - SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E TEXTURIZAÇÃO DE PAVIMENTO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO REGIONAL DE ARACATI/CE
5	DER	1153 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E DA SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DO AEROPORTO DO POLO TURÍSTICO DE JERICOACOARA.
6	SETUR	159 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DO AEROPORTO DE JERICOACOARA
7	SETUR	345 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FORMAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O TURISMO
8	CASA CIVIL	86 - ELABORAÇÃO DE MEIOS DE SUPORTE NA ÁREA DO TURISMO
9	SETUR	126 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR NACIONAL
10	SETUR	12 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA O TURISMO
11	SETUR	364 - REPARO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI
12	SCIDADES	3358 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NO MUNICÍPIO DE IGUATU

17 - ACQUARIO

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	SEINFRA	295 - OBRAS COMPLEMENTARES DA ESTRUTURA DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DO ACQUARIO CEARÁ
2	SETUR	146 - 2ª ETAPA DO ACQUÁRIO CEARÁ

18 - CENTRO DE FORMAÇÃO OLÍMPICA - CFO

ITEM	ÓRGÃO	MAPP
1	SESPORTE	516 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO OLÍMPICA (SEGE 13)
2	FUNDEJ	86 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO OLÍMPICA
3	SESPORTE	551 - CENTRO DE FORMAÇÃO OLÍMPICA - CFO
4	FUNDEJ	77 - CENTRO DE FORMAÇÃO OLÍMPICA - VIGILÂNCIA ARMADA



Macroplan[®]
Prospectiva, Estratégia & Gestão