

SEPLAG



**SECRETARIA
DO PLANEJAMENTO
E GESTÃO**

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Acompanhamento das Metas Estratégicas de TIC para 2023

Agenda



Conteúdo para
acompanhamento das metas



Apresentação do módulo do SisPetic
para Acompanhamento das Metas



Cronograma das etapas do
monitoramento



Orientações finais
e Dúvidas

Planilha de Acompanhamento das Metas

META	INDICADOR		Mensuração	Unidade de medida	Execução da meta		SITUAÇÃO	ACOMPANHAMENTO
	Descrição	Cálculo			Jan – Abr			
					Planejada	Executada		
Capacitar 80% dos colaboradores da área de TIC na tecnologia "X" até novembro/2023.	Percentual dos colaboradores capacitados na tecnologia "X"	(Qtde de colaboradores capacitados/ total de colaboradores a serem capacitados) x100	Período	Percentual	50%	0%	Em andam.	Recursos financeiros ainda não foram liberados para capacitação. Previsão para próximo semestre. Estamos com problemas também para liberação de terceirizados nessa capacitação.
Disponibilizar o serviço público (nome do serviço público) digitizado ao cidadão até outubro/2023.	Percentual do serviço público "x" digitizado	(Qtde de etapas realizadas/ total de etapas do projeto) x100 (2/8)x100	Acumulativa	Percentual	20%	25%	Em andam.	Levantamos o fluxo do processo e requisitos para a digitização. Estamos com problemas na aquisição de licenças com o fornecedor.
Elaborar 100% da política de Seg. da Informação do órgão	Percentual das etapas da política realizadas.	(Qtde de etapas realizadas/ total de etapas do projeto) x100 (2/8)x100	Acumulativa	Percentual	50%	25%	Em andam.	Projeto iniciado em outubro/2022 com execução de 2 etapas. Nenhuma evolução. Nenhum recurso financeiro destinado às aquisições planejadas para SI.



Apresentação do módulo do SisPetic para Acompanhamento das Metas



<https://www.seplag.ce.gov.br/governancatic/>

Cronograma do monitoramento

04/04

Início da
Elaboração de
Metas e Plano de
Aquisições pelos
órgãos/entidades

03/05

Acompanhamento
das pelos
órgãos/entidades

15/05

Análise da
Coget/Seplag e
ajustes pelos
órgãos/entidades

Reunião Seplag
para planejamento
de Metas

05/04

Reunião de
apresentação do
módulo de
acompanhamento
das Metas

04/05
a
12/05

Bloqueio de
acesso à
ferramenta
SisPetic

16/05
a
09/06



Obrigada!

Governança de TIC
Coget/Seplag



gtic@seplag.ce.gov.br



9 8888-2587 - Rossana Ludueña

9 8769-4997 - Lívia Moura